



LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLIERIAUS PAVADUOTOJAS

SPRENDIMAS DĖL REIKŠMINGŲ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMŲ TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE

2012 m. birželio 14 d. Nr. SP-6
Vilnius

Išnagrinėjusi valstybinio audito, atlikto Telšių rajono savivaldybėje, 2012 m. gegužės 28 d. ataskaitą Nr. FA-P-35-4-18 „Dėl Telšių rajono savivaldybėje atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų“, n u s t a t a u:

1. Savivaldybės administracija, 2007–2011 metais įgyvendindama investicijų projektą „Telšių rajono savivaldybės „Žemaitės“ dramos teatro, Telšių rajono savivaldybės kultūros centro ir Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos pastato Telšiuose, Respublikos g. 18/Katedros a. 1, avarinės būklės likvidavimas ir rekonstravimas“, pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo:

1.1. 18 straipsnio 6 dalies 11 punktą (2005 m. gruodžio 22 d. Nr. X-471 redakcija), nes 2007 m. liepos 30 d. statybos rangos sutartyje numatė galimybę keisti sutartį abiejų šalių susitarimu, o 2008 m. sausio ir vasario mėnesiais protokolais pakeitė šios sutarties sąlygas (dalį sutartyje numatytų statybos darbų pakeitė į naujus statybos darbus už 940 111,02 Lt), tačiau pagal tuo metu galiojusį Viešųjų pirkimų įstatymą pirkimo sutarties sąlygos statybos rangos sutarties galiojimo laikotarpiu negalėjo būti keičiamos.

1.2. 18 straipsnio 6 dalies 3 punktą (2005 m. gruodžio 22 d. Nr. X-471 redakcija) ir nesivadovavo Viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 1S-21 (2006 m. vasario 2 d. Nr. 1S-10 redakcija), 4.1, 24 ir 25 punktais, nes statybos rangos sutartyje nenustatė užsakovo rezervo (10 proc. nuo statybos montavimo darbų) naudojimo kainodaros taisyklių ir nenumatė fiksuotos kainos perskaičiavimo dėl bendro kainų lygio kitimo ir mokesčių pasikeitimo, o vykdydama statybos rangos sutartį pažeidė šio įstatymo 86 straipsnio 1 dalį (2005 m. gruodžio 22 d. Nr. X-471 redakcija), nes 2007 m. papildomus darbus iš užsakovo rezervo už 222 708,49 Lt įsigijo be viešųjų pirkimų procedūrų.

1.3. 18 straipsnio 8 dalį (2008 m. liepos 3 d. Nr. X-1673 ir 2010 m. gruodžio 23 d. Nr. XI-1255 redakcijos), nes 2010 m. liepos 19 d. protokolu pakeitė statybos rangos sutarties sąlygas dėl kainos perskaičiavimo, pasikeitus pridėtinės vertės mokesčiui, o 2011 m. sausio 11 d. protokolu dalį

šioje sutartyje numatytų statybos darbų (už 483 360,23 Lt) pakeitė naujais statybos darbais (už 478 512,76 Lt), neturėdama Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo šiems pakeitimams atlikti.

1.4. 86 straipsnio 1 dalį (2005 m. gruodžio 22 d. Nr. X-471 redakcija), 85 straipsnio 1 dalį (2010 m. gruodžio 23 d. Nr. XI-1255 redakcija) ir 2 dalį, Telšių rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių, patvirtintų administracijos direktoriaus 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. A1-538, 4 punktą, nes 2008–2011 m. iš rangovo įsigijo papildomus statybos darbus už 1 418 623,78 Lt (940 111,02+478 512,76), neatlikusi viešųjų pirkimų procedūrų (už 1 418 623,78 Lt protokolų pagrindu įsigyti nauji statybos darbai, atsisakius dalies sutartyje numatytų darbų už 1 423 471,25 Lt).

2. Savivaldybės administracija, 2007–2011 metais įgyvendindama investicijų projektą „Telšių rajono savivaldybės Tryškių seniūnijos kultūros centro pastato Tryškiuose, Beržų g. 11, rekonstravimas“, pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo:

2.1. 101 straipsnio 1 dalies 14 punktą (2005 m. gruodžio 22 d. Nr. X-471 redakcija), nes pirkimo dokumentuose nepateikė siūlomos pasirašyti pirkimo sutarties svarbiausių sąlygų arba sutarties projekto, ir 121 straipsnio 3 dalį (2005 m. gruodžio 22 d. Nr. X-471 redakcija), nes gavusi tiekėjo rašytinę pretenziją nesustabdė pirkimo procedūrų, kol ši pretenzija bus išnagrinėta ir priimtas sprendimas.

2.2. 18 straipsnio 6 dalies 3 punktą (2005 m. gruodžio 22 d. Nr. X-471 redakcija) ir nesivadovavo Viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 1S-21 (2006 m. vasario 2 d. Nr. 1S-10 redakcija) 4.1, 24 ir 25 punktais, nes 2007 m. gruodžio 11 d. statybos rangos sutartyje abstrakčiai ir neaiškiai nustatė statybos darbų kainos perskaičiavimo dėl kainų lygio kitimo taisykles, neaptarė kainos perskaičiavimo dėl mokesčių pasikeitimo.

2.3. 18 straipsnio 6 dalies 11 punktą (2005 m. gruodžio 22 d. Nr. X-471 redakcija), nes statybos rangos sutartyje numatė galimybę keisti sutartį abiejų šalių susitarimu ir 2007–2008 metais protokolais pakeitė šios sutarties sąlygas (dalį sutartyje numatytų statybos darbų pakeitė naujais statybos darbais už 408 371,06 Lt), o pagal tuo metu galiojusį Viešųjų pirkimų įstatymą statybos rangos sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negalėjo būti keičiamos.

2.4. 18 straipsnio 8 dalį (2008 m. liepos 3 d. Nr. X-1673 redakcija), nes 2009–2010 metais protokolais pakeitė statybos rangos sutarties sąlygas – dalį sutartyje numatytų statybos darbų pakeitė į naujus statybos darbus, nesikreipdama į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutikimo šiuos pakeitimus atlikti (atsisakė sutartyje numatytų atlikti statybos darbų iš viso už 173 170,71 Lt ir šiuos darbus pakeitė naujais statybos darbais).

2.5. 86 straipsnio 1 dalį (2005 m. gruodžio 22 d. Nr. X-471 redakcija), 85 straipsnio 1, 2 ir 3 dalis (2008 m. liepos 3 d. Nr. X-1673, 2009 m. liepos 22 d. Nr. XI-395 ir 2010 m. vasario 11 d. Nr. X-678 redakcijos) ir Telšių rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių (direktorius 2008 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. A1-1389, 2009 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. A1-1076 ir 2010 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. A1-538 redakcijos) 4 punktą, nes 2007–2010 m. atsisakydama sutartyje numatytų atlikti statybos darbų iš viso už 581 541,77 Lt (408 371,06 + 173 170,71), įsigijo iš rangovo naujus statybos darbus, netaikydama viešųjų pirkimų procedūrų.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymo 17 straipsnio 2 dalimi, 18 straipsnio 1, 3, 7 punktais ir 20 straipsniu, n u s p r e n d ž i u:

1. Nurodyti Telšių rajono savivaldybės merui ir administracijos direktoriui sprendimo dėstomojoje dalyje išdėstytus reikšmingus teisės aktų pažeidimus.

2. Įpareigoti Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorių įstatymų nustatyta tvarka traukti pažeidimus padariusius asmenis tarnybos ar drausminėn atsakomybėn.

3. Nustatyti Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriui 70 kalendorinių dienų sprendimo įvykdymo terminą ir 5 kalendorinių dienų informacijos apie sprendime nurodyto įpareigojimo įvykdymą pateikimo Valstybės kontrolei terminą, skaičiuojant nuo jo įvykdymo.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymo 19 straipsniu, sprendimas per 20 kalendorinių dienų nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

Sprendimas siunčiamas Telšių rajono savivaldybės merui, administracijos direktoriui ir Lietuvos Respublikos Seimo Audito komitetui.

Valstybės kontrolieriaus pavaduotoja

Daiva Bakutienė