

## TOBULINTINAS IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO PROCESAS

**2038 m.**

numatoma eksploatavimo  
nutraukimo pabaiga

**3,3 mlrd. Eur.**

Preliminari eksploatavimo  
nutraukimo kaina




**49 proc.**

Ignalinos atominės elektrinės  
eksploatavimo nutraukimas  
įgyvendintas iki 2020-12-31


**39 proc.**

Planuojamų lėšų panaudota IAE  
eksploatavimo nutraukimo  
darbams iki 2020-12-31




Dokumentų dėl branduolinės  
saugos, pateiktų Valstybinei  
atominės energetikos saugos  
inspekcijai

Vertinimui atrinktų  
projektų dokumentų  
derinimas 2017–2019  
m. užsitęsė dėl jų  
tikslinimo



Pirkimo dokumentų  
pateiktų Centrinei projektų  
valdymo agentūrai



Projektų įgyvendinimo  
datos buvo nukeltos  
atnaujinant Galutinį  
eksploatavimo nutraukimo  
planą

## SVARBU UŽTIKRINTI TINKAMĄ PASIRENGIMĄ GALUTINIAM RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ SUTVARKYMIUI

**2067 m.**

numatomas giluminio  
radioaktyviųjų atliekų atliekyno  
įrengimo pabaiga

**2,5 mlrd. Eur**

preliminariai kainuos giluminio  
atliekyno įrengimas



**25,6 mln. Eur**

iki 2020-12-31 sukaupta giluminio  
atliekyno įrengimui

**47 mln. Eur**

Vidutinis metinis lėšų kaupimo  
poreikis giluminio atliekyno  
įrengimui