


Teikta



Laukia įgyvendinimo



- Terminas nesibaigęs

„VALSTYBĖS INFORMACINIŲ IŠTEKLIŲ INFRASTRUKTŪROS KONSOLIDAVIMAS“

Valstybinio audito ataskaita: 2025-06-13 Nr. VAE-8

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita

2026-06-25 14:29

Rekomendacija / priemonė	Iki kada turi būti įgyvendinta	Būklė	Laiko būklė
1 rekomendacija: Siekiant efektyviai ir rezultatyviai įgyvendinti konsolidavimo procesą ir pasiekti jo tikslus, kasmet vertinti konsolidavimo proceso naudą ir tikslų pasiekimą, priimti sprendimus dėl realiai veikiančio finansavimo modelio, kuris leistų teikti visas į IT paslaugų katalogą įtrauktas paslaugas, sukūrimo, skatinti paslaugų gavėjus naudotis centralizuotai teikiamomis paslaugomis.	2028-06-30	Laukiama įgyvendinimo	Terminas nesibaigęs
Atsakingas subjektas: Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija			
Rodiklis Į IT paslaugų katalogą įtrauktų centralizuotai teikiamų paslaugų dalis (proc.). Pradinė reikšmė: 78 proc. (2024 m.) Siektina reikšmė: 100 proc. (2027 m.)			
Rodiklis Institucijų, kurios naudojasi joms reikalingomis centralizuotai teikiamomis paslaugomis, dalis (proc.). Pradinė reikšmė: 47 proc. (2024 m.) Siektina reikšmė: 70 proc. (2027 m.)			
Rodiklis Konsolidavimo proceso metu sutaupytų asignavimų dalis infrastruktūros sukūrimui ir centralizuotam paslaugų teikimui (proc.). Pradinė reikšmė: 0 proc. (2024 m.) Siektina reikšmė: 30 proc. (2027 m.)			
1 priemonė: Siekiant turėti realiai veikiančią finansavimo modelį, atlikti teisinės bazės, reikalingos realiai veikiančiam finansavimo modeliui, peržiūrą ir reikiamus pakeitimus.	2026-12-31	Laukiama įgyvendinimo	Terminas nesibaigęs
Atsakingas subjektas: Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija			
Rezultatas:			
2 priemonė: Pašalinti priežastis, dėl kurių nebuvo galima teikti IT paslaugų.	2027-12-31	Laukiama įgyvendinimo	Terminas nesibaigęs
Atsakingas subjektas: Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra			

„VALSTYBĖS INFORMACINIŲ IŠTEKLIŲ INFRASTRUKTŪROS KONSOLIDAVIMAS“

Valstybinio audito ataskaita: 2025-06-13 Nr. VAE-8

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita

2026-06-25 14:29

Rekomendacija / priemonė	Iki kada turi būti įgyvendinta	Būklė	Laiko būklė
Rezultatas:			
3 priemonė: Peržiūrėti IT paslaugų katalogą ir atsisakyti neaktualių paslaugų ar paslaugų, kurių nėra galimybės teikti.	2026-12-31	Laukiama įgyvendinimo	Terminas nesibaigęs
Atsakingas subjektas: Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra			
Rezultatas:			
4 priemonė: Skatinti klientus naudotis konsoliduotomis IT paslaugomis (kasmet organizuoti viešinio kampanijas, taikyti kitas informavimo priemones).	2027-12-31	Laukiama įgyvendinimo	Terminas nesibaigęs
Atsakingas subjektas: Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra			
Rezultatas:			
5 priemonė: Patvirtinti naudos rodiklio matavimo aprašymą ir kasmet atlikti naudos vertinimą.	2025-12-31	Įgyvendinta	Vėlavo
Atsakingas subjektas: Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra			
Rezultatas: Siekiant įvairiapusiškai įvertinti konsolidavimo naudą, skaičiuojami trys Valstybės biudžeto lėšų sutaupymą vertinantys rodikliai: 1. Konsoliduotų IT paslaugų įkainių nuokrypis (proc.) (vertinama koks yra Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūros (toliau - VSSA) teikiamų pagrindinių IT paslaugų kainos nuokrypis lyginant su vidutine rinkos kaina, skaičiuojamas kasmet) 2. Viešųjų pirkimų administracinės naštos sumažinimas (proc.) (vertinamas viešųjų pirkimų administracinės naštos sumažėjimas pabaigus konsolidavimo procesą, skaičiuojamas vieną kartą, pabaigus konsolidavimą) 3. Energetinio efektyvumo nauda įgyvendinus IT infrastruktūros konsolidavimą (proc.) (vertinama, kiek konsoliduota IT infrastruktūra sumažina elektros energijos suvartojimą IT infrastruktūros poreikiams, skaičiuojamas vieną kartą, pabaigus konsolidavimą) Siekiant įvertinti naudojimąsi konsoliduotomis IT paslaugomis, skaičiuojamas rodiklis "Konsoliduotų IT paslaugų naudojimo apimtys" (proc.), kuriuo skaičiuojama kiek paslaugų gavėjai realiai naudojami centralizuotai teikiamomis IT paslaugomis. Rodiklį numatyta skaičiuoti kasmet.			

„VALSTYBĖS INFORMACINIŲ IŠTEKLIŲ INFRASTRUKTŪROS KONSOLIDAVIMAS“

Valstybinio audito ataskaita: 2025-06-13 Nr. VAE-8

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita

2026-06-25 14:29

Rekomendacija / priemonė	Iki kada turi būti įgyvendinta	Būklė	Laiko būklė
2 rekomendacija: Siekiant užtikrinti duomenų ir informacinių sistemų saugą, papildyti vertinimo metodiką nurodant, kaip reikėtų įvertinti galimą duomenų pažeidimo poveikio lygį valstybei, institucijoms ir gyventojams, identifikuoti institucijas, kurios nėra įvertinusios jų svarbos, ir skatinti atlikti šį vertinimą.	2027-06-30	Laukiama įgyvendinimo	Terminas nesibaigęs
Atsakingas subjektas: Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija			
Rodiklis Institucijų valdomų informacinių sistemų, kurių svarbos vertinimas atnaujintas, dalis (proc.). Pradinė reikšmė: 59 proc. (2025 m.) Siektina reikšmė: 95 proc. (2026 m.) Faktinė reikšmė: 69,2 proc. (2025 m.)			
1 priemonė: Identifikuoti informacines sistemas, kurių svarbos vertinimas neatliktas, siekti, kad šių informacinių sistemų valdytojai atliktų informacinių sistemų svarbos vertinimus.	2026-03-31	Laukiama įgyvendinimo	Vėluoja
Atsakingas subjektas: Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra			
Rezultatas:			
2 priemonė: Įvertinti VII svarbos vertinimo metodikos tikslinimo poreikį ir, esant VII svarbos vertinimo tikslinimo poreikiui, atlikti jos pakeitimus.	2026-12-31	Laukiama įgyvendinimo	Terminas nesibaigęs
Atsakingas subjektas: Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija			
Rezultatas:			

Daugiau informacijos apie šio ir kitų auditų metu teiktas rekomendacijas ir jų įgyvendinimą rasite čia [Atviri duomenys](#)