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ĮŢANGA 

Audito tikslas – įvertinti: Valstybės biudţeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių 

biudţetams 2011 metams planavimą teisėtumo poţiūriu, specialiųjų tikslinių dotacijų finansinių ir 

biudţeto vykdymo ataskaitų rinkinių ir (ar) kitų ataskaitų 2010 metų duomenis ir pareikšti 

nepriklausomą nuomonę; valstybės lėšų ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto valdymo, 

naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą ir pareikšti nepriklausomą nuomonę; valstybės lėšų ir 

patikėjimo teise valdomo valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą jais ekonomiškumo 

poţiūriu; buhalterinės apskaitos organizavimo ir konsolidavimo procesą. 

Audituotas subjektas – Trakų rajono savivaldybė, Vytauto g. 33, LT-21106 Vilnius. 

Identifikavimo kodas 111104791.  

Audituojamu laikotarpiu savivaldybei vadovavo meras V. Kapočius, savivaldybės 

administracijai – direktorius R. Kulys (iki 2010-12-07), direktorė I. Narkevič (nuo 2010-12-07), 

direktorius K. Ramanauskas (nuo 2010-12-17); Ekonominės analizės, finansų ir biudţeto skyriui – 

vedėja D. Rudelienė; Apskaitos skyriui – A. Kurdzikauskienė. 

Šioje audito ataskaitoje pateikti tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai, o nepriklausoma 

nuomonė apie finansines ir kitas ataskaitas, valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, 

disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams bus pareikšta audito 

išvadoje.  
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AUDITO APIMTIS IR METODAI 

Atlikdami valstybinį finansinį (teisėtumo) auditą vertinome 2010 m. Savivaldybės biudţeto 

išlaidų mokinio krepšeliui finansuoti įvykdymo ataskaitos (formos Nr. B-13-metinė), Savivaldybės 

biudţeto išlaidų plano valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti ataskaitos 

(formos Nr. B-14-metinė), Savivaldybės biudţeto išlaidų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) 

funkcijoms atlikti įvykdymo ataskaitos (formos Nr. B-15-metinė) duomenis. 

Lietuvos Respublikos 2010 metų valstybės biudţeto ir savivaldybių biudţetų finansinių 

rodiklių patvirtinimo įstatymu
1
 savivaldybei buvo patvirtinta 8 366,5 tūkst. Lt specialiosios tikslinės 

dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų ir 24 459,0 

tūkst. Lt mokinio krepšeliui finansuoti. Be to, savivaldybei Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministro ir finansų ministro įsakymais
2
 papildomai skirta 197,3 tūkst. Lt 

specialiųjų tikslinių dotacijų. 

Švietimo ir mokslo ministerija
3
 raštu informavo savivaldybę, kad jai yra skirta 107 tūkst. Lt 

papildomų lėšų pedagoginių darbuotojų darbo uţmokesčio lėšų trūkumui kompensuoti dėl darbo 

uţmokesčio maţinimo nuo 2009 m. spalio 1 d. Buvo panaudota 86,1 tūkst. Lt šių lėšų. 

Savivaldybė kitoms savivaldybėms pagal tarpusavyje suderintas sumas, kai mokiniai pereina iš 

vienos savivaldybės finansuojamos mokyklos į kitos savivaldybės finansuojamą mokyklą, pervedė 16,4 

tūkst. Lt ir iš kitų savivaldybių gavo 90,4 tūkst. Lt, o iš Finansų ministerijos gavo 1,9 tūkst. Lt. 

Per 2010 m. valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti panaudota 8 

563,8 tūkst. Lt; mokinio krepšeliui finansuoti – 24 534,9 tūkst. Lt specialiųjų tikslinių dotacijų. 

Savivaldybė gavo ir panaudojo 3 429,2 tūkst. Lt Vyriausybės nutarimais
4
 skirtų valstybės 

biudţeto lėšų: 3189,6 tūkst. Lt socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti, 239,6 

tūkst. Lt socialinei paramai mokiniams. 

Savivaldybėje 2010-01-01 buvo 12 475,00 tūkst. Lt, o 2010-12-31 – 12 736,3 tūkst. Lt 

patikėjimo teise valdomo valstybės turto likutis. 

Valstybinis auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus
5
. 

Auditas atliktas siekiant gauti pakankamą uţtikrinimą, jog finansinėse ataskaitose nėra 

reikšmingų iškraipymų ir valstybės lėšos ir turtas valdomi, naudojami ir disponuojama jais teisėtai. 

                                                 
1 Lietuvos Respublikos 2010 metų valstybės biudţeto ir savivaldybių biudţetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas, 2009-12-10 Nr. 

XI-563 (su vėlesniais pakeitimais), 2 str. 2 d., 4 priedėlis. 
2 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir finansų ministro įsakymai: 2010-08-02 Nr. A1-379/1K-247 „Dėl 

specialiųjų tikslinių dotacijų perskirstymo“, 2010-11-10 Nr.A1-520/1K-345 „Dėl specialiųjų tikslinių dotacijų perskirstymo“. 
3 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2010-01-04 raštas Nr. SR-71-06-1 „Dėl specialiosios tikslinės dotacijos 

mokinio krepšeliui finansuoti naudojimo 2010 metais“. 
4 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai: 2010-06-02 Nr. 667, 2010-08-31 Nr. 1254, 2010-11-22 Nr. 1651. 
5 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2002-02-21 įsakymas Nr. V-26 (su vėlesniais pakeitimais). 
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Visiškas uţtikrinimas yra neįmanomas dėl įgimtų vidaus kontrolės apribojimų ir to fakto, kad 

netikrinome visų (100 proc.) ūkinių operacijų, ūkinių įvykių ir sudarytų sandorių. 

Auditui taikyti kiekybinio reikšmingumo lygiai: 

  0,5 proc. (42,81 tūkst. Lt) specialiosios tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms 

savivaldybėms) funkcijoms atlikti kasinių išlaidų. Tai didţiausia priimtina klaidų suma, taikoma 

vertinant, ar nustatytos pavienės klaidos arba jų visuma rodo, kad finansinės ataskaitos, kuriose yra 

nurodytos šios išlaidos, visais reikšmingais atţvilgiais yra teisingos; 

 0,5 proc. (122,67 tūkst. Lt) specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui 

finansuoti kasinių išlaidų. Tai didţiausia priimtina klaidų suma, taikoma vertinant, ar nustatytos 

pavienės klaidos arba jų visuma rodo, kad finansinės ataskaitos, kuriose yra nurodytos šios išlaidos, 

visais reikšmingais atţvilgiais yra teisingos. 

Be to, vertintas kokybinis kiekvienos nustatytos klaidos reikšmingumas. 

Audito metu, siekiant gauti audito tikslams reikalingų įrodymų, atlikta:  

– išsami rizikos analizė (audito planavimo etape), kuri leido panaudoti rizika ir 

reikšmingumu pagrįstą audito metodiką, audito darbą sutelkiant didţiausios rizikos srityse; 

– tvarkų, taisyklių, įsakymų ir kitų dokumentų perţiūra,  kontrolės aplinkos tyrimas; 

– ūkinių operacijų ir buhalterinių sąskaitų likučių išsamios ir analitinės audito procedūros 

(savarankiškos audito procedūros). 

Savarankiškas audito procedūras atlikome mokinio krepšelio, valstybinių (perduotų 

savivaldybėms) funkcijų, socialinių išmokų (pašalpų) išlaidų, išlaidų kapitalo investicijoms ir 

patikėjimo teise valdomo valstybės turto srityse. Mokinio krepšelio ir išlaidų kapitalo investicijoms 

srityje buvo atliktos didelės apimties, o valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų ir socialinių 

išmokų (pašalpų) išlaidų srityse – maţos apimties savarankiškos audito procedūros; patikėjimo teise 

valdomo valstybės turto srityje buvo audituota ištisiniu būdu.  

Vertinimui buvo pasirinktas investicijų projektui „Rūdiškių kultūros centro pastato statyba“ 

2006–2010 metais skirtų valstybės biudţeto lėšų panaudojimas. Jam 2010 metais per Kultūros 

ministeriją buvo skirta 1 794,00 tūkst. Lt valstybės biudţeto lėšų. 

Pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymą
6
 Trakų rajono savivaldybei patvirtinta 

ir pervesta 405,0 tūkst. Lt valstybės biudţeto lėšų iš apskričių perimtoms įstaigoms finansuoti.  

Įvertintas valstybės biudţeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudţetams 2011 

metams poreikio planavimas teisėtumo poţiūriu. 

                                                 
6 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010-06-28 įsakymas Nr. A1-290 (su vėlesniais pakeitimais). 



 
 

  Valstybinio audito ataskaita 

 

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė 

 

6 

Vykdant Valstybės kontrolės 2010 metų valstybinio audito programą
7
 nustatyta sisteminių 

tyrimų sritis – viešojo sektoriaus subjektų sąskaitų likučių perkėlimo teisingumas. Šioje sisteminių 

tyrimų srityje buvo atliktos audito procedūros.  

PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS, REKOMENDACIJOS 

1. Pastebėjimai dėl valstybės turto ir lėšų valdymo, 

naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo 

1.1. Dėl Rūdiškių kultūros centro pastato statybos 

Savivaldybei 2006–2009 metais Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais
8

  investicijų 

projektui „Rūdiškių kultūros centro pastato statyba“ skirta 4 500,0 tūkst. Lt specialiosios tikslinės 

dotacijos lėšų: 2006 m. – 200,0 tūkst. Lt, 2007 m. – 800,0 tūkst. Lt, 2008 m. – 1 000,0 tūkst. Lt, 

2009 m. – 1 500,0 tūkst. Lt. Iš Kultūros ministerijos pagal sutartį
9
 2010 metais gauta ir panaudota – 

1 794,0 tūkst. Lt. Bendra planuota projekto vertė – 10 328,0 tūkst. Lt. 

1.1.1. Dėl Rūdiškių kultūros centro pastato vandentiekio ir nuotekynės tinklų 

įrengimo darbų įsigijimo  

Savivaldybės administracija 2006 m. gruodţio 13 d.
10

 nepagrįstai neskelbiamų supaprastintų 

derybų, numatytų Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 1 dalies 4 punkte
11

, būdu nusprendė pirkti 

Rūdiškių kultūros centro pastato statybai vandentiekio ir nuotekynės tinklų įrengimo darbus iš 

savivaldybės kontroliuojamos bendrovės UAB „Trakų vandenys“ (pirkimo vertė
12

 262,4 tūkst. Lt), 

nes auditoriams negalėjo pagrįsti tokio pirkimo būdo būtinimo. Taip savivaldybės administracija 

neuţtikrino Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto skaidrumo principo laikymosi. 

                                                 
7 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2010-02-12 įsakymas Nr. V-36 „Dėl 2010 m. valstybinio audito programos 

vykdymo“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). 
8 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai: 2006-02-08 Nr.131 „Dėl Valstybės investicijų 2006–2008 metų programoje numatytų 

2006 metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus“;, 2007-01-24 Nr.146 „Dėl 

Valstybės investicijų 2007–2009 metų programoje numatytų 2007 metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų 

valdytojus ir investicijų projektus“, 2008-01-30 Nr. 105 „Dėl Valstybės investicijų 2008–2010 metų programoje numatytų 2008 

metams kapitalo investicijų paskirstymo“, 2009-01-21 Nr. 51 „Dėl Valstybės investicijų 2009–2011 metų programoje numatytų 2009 

metams kapitalo investicijų paskirstymo“. 
9 Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto asignavimų, skirtų savivaldybės investicijų projektui įgyvendinti, pervedimo sutartis 

2010-03-25 Nr. ST-45-01. 2010 -12-21 „Papildomas susitarimas Nr. 1 Dėl 2010 m. kovo 25 d. Lietuvos Respublikos valstybės 

biudţeto asignavimų, skirtų savivaldybės investicijų projektui įgyvendinti, pervedimo sutarties ST-45-01 pakeitimo“. 
10  Trakų rajono savivaldybės administracija, Viešojo pirkimo komisija, 2006-12-13 protokolas Nr. V2-68. 
11 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, 1996-08-13 Nr. I-1491 (2005-12-22 įstatymo Nr. X-471 redakcija). 
12 Statybos rangos sutartis, 2006-12-20 Nr. T1-649. 
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Be to, savivaldybės administracija nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatyme
13

 neskelbiamoms 

supaprastintoms deryboms nustatytų reikalavimų, nes:  

 neparengė perkamų darbų techninės specifikacijos ir pirkimo dokumentų taip, kaip to 

reikalavo Viešųjų pirkimų įstatymo 91 ir 111 straipsniai
;
  

 nevertino UAB „Trakų vandenys“ kvalifikacijos taip, kaip tai numatė Viešųjų pirkimų 

įstatymo 113 straipsnio 1 dalis;  

 UAB „Trakų vandenys“ pasiūlyme nenurodė, kokius siūlo atlikti statybos darbus uţ 

siūlomą kainą, todėl savivaldybės administracija objektyviai negalėjo įvertinti pateikto pasiūlymo 

Viešųjų pirkimų įstatymo 115 straipsnio 2 dalies nustatyta tvarka. 

Savivaldybės administracija paţeidė Viešųjų pirkimų įstatymą, nes Rūdiškių kultūros 

centro vandentiekio ir nuotekynės tinklų įrengimo darbų įsigijimui nepagrįstai pasirinko 

neskelbiamų supaprastintų derybų pirkimo būdą ir nesilaikė įstatyme nustatyto skaidrumo 

principo, o vykdydama pirkimą šiuo būdu nesilaikė įstatyme nustatytos tvarkos. 

1.1.2. Dėl Rūdiškių kultūros centro pastato statybos darbų įsigijimo 

Savivaldybės administracija supaprastinto atvirojo konkurso būdu 2007 m. lapkričio 27 d. 

sudarė su statybos bendrove statybos rangos sutartį
14

, pagal kurią statybos bendrovė įsipareigojo uţ 

10 328,2 tūkst. Lt (su PVM) atlikti Rūdiškių kultūros centro pastato statybos darbus. 

Savivaldybės administracija, sudarydama statybos rangos sutartį, paţeidė Viešųjų pirkimų 

įstatymo
15

: 

 18 straipsnio 2 dalį, nes, nepateikus statybos bendrovei statybos rangos sutarties 

įvykdymo uţtikrinimo, numatyto pirkimo dokumentuose
16

 (banko garantija ar draudimo bendrovės 

laidavimas 10 proc. pasiūlymo vertės), neturėjo teisės su šia bendrove sudaryti statybos rangos 

sutarties ir privalėjo siūlyti sudaryti pirkimo sutartį kitam tiekėjui įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje 

nustatyta tvarka; 

 18 straipsnio 6 dalies 3 punktą (sutartyje nustatyti kainą arba kainodaros taisykles pagal 

Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos patvirtintą metodiką), nes statybos rangos sutartyje
17

 

neaiškiai nustatė statybos darbų kainos perskaičiavimo dėl kainų lygio kitimo taisykles. 

Nesivadovavo Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu
18

 patvirtintos Viešojo pirkimo-

pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 24 punkto reikalavimu 

                                                 
13 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, 1996-08-13 Nr. I-1491 (2005-12-22 įstatymo Nr. X-471 redakcija). 
14 2007-11-27 Statybos rangos sutartis Nr. 10/U14 T1-637. 
15 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, 1996-08-13 Nr. I-1491 (2005-12-22 įstatymo Nr. X-471 redakcija). 
16 Trakų rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos 2007-09-18 nutarimu patvirtintų Supaprastinto atviro 

konkurso sąlygų 14.8 punktas. 
17 2007-11-27 Statybos rangos sutartis Nr. 10/U14 T1-637, 4.3 punktas. 
18 „Dėl Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių kainodaros nustatymo metodikos patvirtinimo“, 2003-02-25 Nr. 1S-21 (2006-02-02 

įsakymo Nr. 1S-10 redakcija). 
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fiksuotos kainos ar įkainio perskaičiavimą nustatyti vadovaujantis metodikos 24.1–24.8 punktais ir 

nesilaikė metodikos 4 punkte nustatytų pagrindinių kainodaros taisyklių nustatymo principų; 

 nepasiekė įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatyto pirkimo tikslo – vadovaujantis šio 

įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidţiančią įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar 

darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas, nes: 

– nenumačiusi statybos rangos sutartyje
19

 aiškių statybos darbų kainos perskaičiavimo 

taisyklių, nepasinaudojo galimybe perskaičiuoti statybų darbų kainas sumaţėjus kainų lygiui. 

Audito metu perskaičiavome kiekvieno mėnesio (nuo 2009 m. kovo iki 2010 m. gruodţio) atliktų 

statybos darbų kainas, atsiţvelgdami į Statistikos departamento skelbiamus 2009–2010 m. statybos 

kainų indeksus ir nustatytas statybos kainų maţėjimo tendencijas ir įvertindami statybos sąnaudų 

kainų pokytį nuo statybos rangos sutarties sudarymo datos. Kainų pokytį įvertinome taikydami 

Statistikos departamento skelbiamus statybos sąnaudų kainų indeksus. Nustatėme, kad bendra 

2009–2010 metais atliktų statybos darbų kaina galėjo būti iki 280,9 tūkst. Lt maţesnė. Tačiau 

negalėjome nustatyti konkrečios sumos, kuria darbų kaina galėjo būti maţesnė, nes statybos rangos 

sutartyje nebuvo numatytų aiškių fiksuotos kainos perskaičiavimo taisyklių; 

– rengdama Rūdiškių kultūros centro pastato statybos darbų pirkimo dokumentus, nepasinaudojo 

įstatymo 28 straipsnio 9 dalyje numatyta galimybe pirkimą suskirstyti į atskiras dalis. Pirkimo 

dokumentuose pareikalavusi tiekėjų pateikti vieną pasiūlymą statybos darbams ir baldams, įrangai 

įsigyti, neteko galimybės reikalingus baldus ir įrenginius nupirkti pigiau. Kitas tiekėjas, kurio 

pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, pasiūlė kartu su statybos darbais 

įsigyti baldus ir įrangą uţ 288,5 tūkst. Lt, arba 106,7 tūkst. Lt pigiau, negu pasiūlė konkursą laimėjęs 

teikėjas. Paţymėtina, kad iki 2010 m. gruodţio 31 d. lėšos baldams įsigyti nebuvo panaudotos. 

 18 straipsnio 6 dalies 11 punkto reikalavimus sutartyje numatyti, kad pirkimo sutarties 

sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, nes statybos rangos sutartyje
20

 numatė, 

kad sutartis gali būti keičiama, pildoma ir nutraukiama raštišku šalių susitarimu.  

Savivaldybės administracija, sudarydama statybos rangos sutartį, paţeidė Viešųjų pirkimų 

įstatymą, nes: 

- neturėjo teisės su konkursą laimėjusia statybos bendrove sudaryti sutarties, nes ji 

nepateikė statybos rangos sutarties įvykdymo uţtikrinimo; 

- sutartyje nenustatė aiškių darbų kainos perskaičiavimo kainodaros taisyklių; 

- sutartyje nenustatė, kad pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu 

negali būti keičiamos;  

                                                 
19 2007-11-27 Statybos rangos sutartis Nr. 10/U14 T1-637, 4.3 punktas. 
20 Ten pat, 5.2 punktas. 
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- nepasiekė viešojo pirkimo tikslo – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti 

pirkimo sutartį, leidţiančią įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant 

tam skirtas lėšas, nes, atsiţvelgiant į Statistikos departamento skelbiamus statybos kainų 

indeksus, 2009–2010 metais atliktų statybos darbų kaina galėjo būti iki 280,9 tūkst. Lt 

maţesnė, o baldų ir įrenginių – 106,7 tūkst. Lt maţesnė. 

 

Savivaldybės administracija statybos rangos sutarties
21

 vykdymo laikotarpiu paţeidė Viešųjų 

pirkimų įstatymą, nes: 

 2008 m. balandţio mėn. sudarė su rangovu susitarimą
22

 papildomiems statybos darbams 

uţ 103,1 tūkst. Lt įsigyti, netaikydama Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnyje
23

 supaprastintiems 

pirkimams nustatytų pirkimo procedūrų ir taip paţeidė šio straipsnio reikalavimus. Pagal susitarimą 

darbų buvo atlikta tik uţ 98,1 tūkst. Lt; 

 pakeitė statybos rangos sutartyje nustatytas pirkimo sąlygas (2009–2010 metais darbų 

keitimo aktais
24

 dalį sutartyje numatytų darbų pakeitė į naujus statybos darbus), nesikreipdama į 

Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutikimo šiems pakeitimams atlikti ir taip paţeidė Viešųjų pirkimų 

įstatymo
25

 18 straipsnio 8 dalį. Savivaldybės administracija atsisakė sutartyje numatytų atlikti 

statybos darbų iš viso uţ 559,4 tūkst. Lt ir šiuos darbus pakeitė naujais statybos darbais, kuriuos iš 

rangovo įsigijo uţ 452,6 tūkst. Lt be viešųjų pirkimų procedūrų. Taip savivaldybės administracija 

paţeidė Viešųjų pirkimų įstatymo
26

 85 straipsnio 2 dalies reikalavimus ir savivaldybės 

administracijos direktoriaus
27

 patvirtintose Trakų rajono savivaldybės administracijos supaprastintų 

viešųjų pirkimų taisyklėse nustatytą pirkimų tvarką. 

Savivaldybės administracija paţeidė Viešųjų pirkimo įstatymą, nes 2009–2010 m. darbų 

keitimo aktais pakeitė statybos rangos sutartyje nustatytas pirkimo sąlygas, negavusi 

Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo šiems pakeitimams atlikti. 

Savivaldybės administracija paţeidė Viešųjų pirkimų įstatymą ir savivaldybės 

administracijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles, nes be viešųjų pirkimų 

procedūrų įsigijo iš rangovo uţ 550,7 tūkst. Lt naujus statybos darbus. Dėl to negalėjome 

įsitikinti, ar šios valstybės biudţeto lėšos naujiems darbams įsigyti buvo panaudotos 

racionaliai, kaip to reikalauja Viešųjų pirkimų įstatymas.  

                                                 
21 Statybos rangos sutartis, 2007-11-27 Nr. 10/U14 T1-637. 
22 Papildomų darbų aktas, 2008-04-02 Nr. 1. 
23 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, 1996-08-13 Nr. I-1491 (2005-12-22 įstatymo Nr. X-471 redakcija). 
24 2009-05-21 Nr.2, 2010-01-18 Nr. 3, 2010-08-12 Nr. 4, 2010-10-04 Nr. 5. 
25 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, 1996-08-13 Nr. I-1491 (2008-07-03 įstatymo Nr. X-1673 redakcija), 18 str. 8 d. 
26 Ten pat, 85 str. 2 d. 
27 Įsakymai: 2008-09-25 Nr. P21-917, 2010-03-25 Nr. P2-189,2010-05-11, Nr. P2-327, 2010-07-20 Nr. P2-605 ir 2010-09-28 Nr. P2-824. 
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1.2. Pastebėjimai dėl specialiosios tikslinės dotacijos valstybinėms 

(perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti panaudojimo 

Savivaldybės administracija panaudojo 69 215,17 Lt valstybės biudţeto specialiosios 

tikslinės dotacijos lėšų, skirtų valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) socialinės globos 

teikimo asmenims su sunkia negalia uţtikrinimo funkcijai atlikti, paţeisdama Biudţeto sandaros 

įstatymą
28

 ir Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodiką
29

. 

Savivaldybės administracija 2010 metais socialinės globos įstaigas finansavo paţeisdama 

Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodiką
30

, pagal kurią nuo 2009 m. liepos 31 d. 

socialinės globos teikimo asmeniui su sunkia negalia dotacijų lėšos turėjo būti naudojamos skirtumui 

tarp socialinės globos kainos ir asmens mokėjimo uţ socialines paslaugas finansuoti, nes: 

- Trakų globos ir socialinių paslaugų ir Čiţiūnų socialinių paslaugų centrams asmenų su 

sunkia negalia socialinei globai teikti iš specialiosios tikslinės dotacijos lėšų apmokėjo ne skirtumą 

tarp socialinės globos kainos ir asmens mokėjimo uţ socialines paslaugas, o 7,2 bazinės socialinės 

išmokos (BSI) dydį, arba 936 Lt per mėnesį, kaip numatyta metodikos
31

 10 punkte, galiojusiame iki 

2009 m. liepos 30 d.; 

- VšĮ Trakų neįgaliųjų uţimtumo centrui (iš kurio socialinės paslaugos buvo įsigytos viešojo 

pirkimo būdu) asmenų su sunkia negalia socialinei globai teikti iš specialiosios tikslinės dotacijos 

lėšų apmokėjo ne skirtumą tarp socialinės globos kainos ir asmens mokėjimo uţ socialines 

paslaugas, o mokėjo pagal kainą, nustatytą socialinės globos finansavimo ir mokėjimo uţ socialines 

paslaugas sutartyje
32

. 

Audito metu apskaičiavus skirtumus tarp socialinės globos kainos ir asmenų mokėjimo uţ 

socialines paslaugas sumų nustatyta, kad savivaldybės administracija iš specialiosios tikslinės 

dotacijos uţ socialines paslaugas 69 215,17 Lt apmokėjo socialinės globos įstaigoms (Trakų globos ir 

socialinių paslaugų centrui 57 038,85 Lt (2009 m. 10 062,30 Lt), Čiţiūnų socialinių paslaugų 

centrui 2 587,17 Lt (2009 m. 389,72 Lt) ir VšĮ Trakų neįgaliųjų uţimtumo centrui 9 589,15 Lt 

(2009 m. 2002,58 Lt)), paţeisdama Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo 

metodikoje
33

 nustatytą finansavimo uţ suteiktas socialinės globos paslaugas tvarką. 

                                                 
28 Lietuvos Respublikos biudţeto sandaros įstatymas, 1990-07-30 Nr. I-430 (2003-12-23 įstatymo Nr. IX-1946 redakcija su vėlesniais 

pakeitimais), 5 str. 1 d. 7 p. 
29 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-10-10 nutarimu Nr. 978 (2009-07-22 nutarimo Nr. 799 redakcija) patvirtinta Socialinių 

paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodika, 10 p. 
30 Ten pat. 
31 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-10-10 nutarimo Nr. 978 redakcija. 
32 Trakų rajono savivaldybės administracijos ir VšĮ Trakų neįgaliųjų uţimtumo centro 2009-03-19 sutartis Nr. T1-17 „Dėl socialinės 

globos paslaugų pirkimo“ (2010-04-16 susitarimas Nr.T1-44 dėl dienos socialinės globos paslaugų pirkimo sutarties Nr.T1-17 

pakeitimo ir papildymo). 
33 Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodika (2009-07-22 nutarimo Nr. 799 redakcija), 10 p. 
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Paţymėtina, kad Vyriausybė nutarimu
34

 pakeitusi Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų 

apskaičiavimo metodiką savivaldybių administracijoms pasiūlė iki 2009 m. rugsėjo 1 d. inicijuoti nuo 

2007 m. sausio 1 d. sudarytų sutarčių dėl asmenims su sunkia negalia teikiamos socialinės globos 

finansavimo ir mokėjimo uţ socialines paslaugas pakeitimą, tačiau socialinės globos finansavimo ir 

mokėjimo uţ socialines paslaugas sutartis su VšĮ Trakų neįgaliųjų uţimtumo centru nebuvo patikslinta. 

Pasikeitus teisės aktams, savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. kovo 12 d. įsakymu 

Nr. P2-146 patvirtinto Socialinei globai asmenims su sunkia negalia organizuoti skirtų lėšų 

naudojimo tvarkos aprašo nuostatos dėl asmenų su sunkia negalia socialinės globos finansavimo 

nebuvo patikslintos. 

Savivaldybės administracija panaudojo 69 215,17 Lt (Trakų globos ir socialinių 

paslaugų centrui 57 038,85 Lt, Čiţiūnų socialinių paslaugų centrui 2 587,17 Lt ir VšĮ 

Trakų neįgaliųjų uţimtumo centrui 9 589,15 Lt) valstybės biudţeto specialiosios 

tikslinės dotacijos lėšų, skirtų valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) socialinės 

globos teikimo asmenims su sunkia negalia uţtikrinimo funkcijai atlikti, paţeisdama 

Biudţeto sandaros įstatymą ir Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo 

metodikoje nustatytą finansavimo uţ suteiktas socialinės globos paslaugas tvarką. 

2. Kiti pastebėjimai 

Savivaldybės švietimo įstaigų kreditinis įsiskolinimas 2010 m. gruodţio 31 d. buvo 627,2 tūkst. Lt 

darbo uţmokesčio ir 315,7 tūkst. Lt socialinio draudimo mokesčio, mokamo iš mokinio krepšelio 

lėšų. Jis susidarė, nes švietimo įstaigų darbuotojams darbo uţmokestis mokamas uţ praėjusį mėnesį: 

2010 metais buvo mokama dalis darbo uţmokesčio uţ 2009 m. gruodţio mėnesį, o 2011 metais – 

dalis darbo uţmokesčio uţ 2010 m. gruodţio mėnesį.  

Biudţeto sandaros įstatyme
35

 numatyta, kad asignavimai skiriami biudţetiniams metams, o 

biudţetiniai metai – tai metai, kurie prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodţio 31 d. 2010 metų 

valstybės biudţeto ir savivaldybių biudţetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu
36

 savivaldybei 

2010 metams patvirtinta 24 459 tūkst. Lt specialioji tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti. 

Vyriausybės nutarimu
37

 patvirtintos Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo 

metodikos 1 ir 2 punktuose nustatyta, kad mokinio krepšelio dydis apskaičiuojamas ir skiriamas 

                                                 
34 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-07-22 nutarimas Nr. 799, 2 punktas. 
35 Lietuvos Respublikos biudţeto sandaros įstatymas, 1990-07-30 Nr. I-430 (2007-12-06 įstatymo Nr. X-1354 redakcija), 2 str. 1 ir            

3 d. 
36 Lietuvos Respublikos 2009 metų valstybės biudţeto ir savivaldybių biudţetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas, 2009-12-10 

Nr. XI-563 (su vėlesniais pakeitimais), 2 str. 2 d., 4 priedėlis. 
37 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-06-27 nutarimu Nr. 785 (2009-12-23 nutarimo Nr. 1748  redakcija) patvirtinta Mokinio 

krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodika.  
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ugdymui per metus, o 3 punkte teigiama, kad pedagoginių darbuotojų darbo uţmokestis 

apskaičiuojamas bazinį mokinio krepšelio koeficientą padauginus iš bazinės mėnesinės algos ir 

padauginus iš 12 mėnesių. 

Savivaldybės švietimo įstaigų darbo uţmokesčio lėšos buvo planuojamos ir naudojamos 

nesivadovaujant teisės aktų reikalavimais. Dėl to dalis 2010 metams skirtų mokinio 

krepšelio lėšų buvo panaudotos darbo uţmokesčiui uţ 2009 metų gruodţio mėnesį 

mokėti, o  2010 m. gruodţio 31 d. buvo 627,2 tūkst. Lt darbo uţmokesčio, 315,7 tūkst. 

Lt socialinio draudimo įmokų kreditinis įsiskolinimas. 

Savivaldybės administracijos direktoriaus
38

 įsakymais iš valstybinėms funkcijoms (perduotoms 

savivaldybėms) vykdyti skirtų specialiosios tikslinės dotacijos lėšų buvo skirta ir išmokėta 10 073,91 Lt 

vienkartinių piniginių išmokų ir 3 120,89 Lt nuo jų apskaičiuotų soc. draudimo išmokų. Paţymėtina, 

kad Vyriausybės posėdţio protokolu
39

, kuris buvo persiųstas savivaldybėms, buvo pritarta 

nuostatai, kad vienkartinės piniginės išmokos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems 

pagal darbo sutartis, iš valstybės ir savivaldybių institucijos ar įstaigos 2010 metais sutaupytų darbo 

uţmokesčio lėšų nebūtų mokamos.  

3. Dėl apskaitos pagal VSAFAS organizavimo 

Trakų rajono savivaldybės administracija ir jai pavaldţios įstaigos 2010 metais buhalterinę 

apskaitą tvarkė pagal VSAFAS reikalavimus, teisingai perkėlė buhalterinių sąskaitų 2009 m. 

gruodţio 31 d. likučius į naujojo sąskaitų plano sąskaitas ir juos įvertino pagal Viešojo sektoriaus 

apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus. 

4. Vidaus kontrolės vertinimas 

Savivaldybės administracijos Investicijų, turto valdymo ir vietinio ūkio skyriaus vyriausias 

specialistas, kuris vykdo Rūdiškių kultūros centro pastato statybos projekto techninę prieţiūrą, 

netinkamai atliko pareigybės aprašymuose
40

 jam pavestas funkcijas, paţeidė statybos techninį 

reglamentą
41

, nes pasirašė (vizavo) pateiktus apmokėti darbų atlikimo dokumentus nepatikrinęs, ar 

statybos darbų dokumentuose nurodytas kiekis atitinka faktiškai atliktų darbų kiekį: 

                                                 
38 Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai: 2010-12-16 Nr.K3-178 „Dėl vienkartinių piniginių išmokų 

valstybės tarnautojams ir darbuotojams“, 2010-12-22 Nr. P-1119 „Dėl būsto pritaikymo ţmonėms“. 
39 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-12-06 posėdţio protokolas Nr. 82. 
40 Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais patvirtinti: Vietinio ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto 

pareigybės aprašymas (2003-09-03 Nr. P2-449), 6.2 p., Investicijų, turto valdymo ir vietinio ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto 

pareigybės aprašymas (2009-12-22 Nr. P2-1077), 7.22 ir 7.23 p. 
41 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-04-15 įsakymu Nr. 179 (su vėlesniais pakeitimais) patvirtintas statybos techninis 

reglamentas „Statinio statybos techninė prieţiūra“, 16 ir 33.24. p. 
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 Savivaldybės administracija pagal statybos darbų rangos sutartį
42

 2006 m. gruodţio 22 d. 

atsiskaitė su savivaldybės kontroliuojama bendrove UAB „Trakų vandenys“ uţ Rūdiškių kultūros 

centro vandentiekio ir nuotekynės tinklų įrengimo statybos darbus, nors ji faktiškai darbus atliko tik 

2006 m. gruodţio 30 d.; 

 Apţiūros metu auditoriai
43

 įsitikino, kad 19 vnt. vandens surinkimo trapų, kurių bendra kaina 

8,7 tūkst. Lt, 2010 m. rugpjūčio mėn. aktuota neteisėtai, nes jie nėra sumontuoti Rūdiškių kultūros 

centro pastate. Savivaldybės administracija raštu
44

 pripaţino neatitikimus, o rangovas 2011 m. kovo 

mėn. atliktų darbų aktu anuliavo 2010 m. rugpjūčio mėn. atliktų darbų aktą – 8,7 tūkst. Lt suma. 

Nustatyti faktai rodo, kad savivaldybės administracijoje sukurta vidaus kontrolės sistema 

neuţtikrina tinkamo Rūdiškių kultūros centro pastato statybos darbų įgyvendinimo. 

Atlikus audito procedūras nustatyta, kad savivaldybėje vidaus kontrolės sistema 

nepakankamai uţtikrina pagrindinius jai keliamus tikslus, atsiţvelgiant į vidaus kontrolės tikslą, 

veiklos riziką, vidaus kontrolės pastovumą ir jos atlikimo sąnaudas, apskaitos ir informacinę 

sistemą, turto apsaugos būklę ir kitus vidaus kontrolės kriterijus. Yra sukurtos pagrindinės vidaus 

kontrolės procedūros, tačiau audito metu nustatyti reikšmingi vidaus kontrolės trūkumai 

savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, 

naudojimo, disponavimo juo teisėtumo ir apskaitos srityse, viešųjų pirkimų srityje, naudojant ir 

apskaitant valstybės lėšas, mokinio krepšelio ir valstybinės (valstybės perduotos savivaldybės) 

funkcijos socialinės globos teikimo asmenims su sunkia negalia uţtikrinimas rodo, kad vidaus 

kontrolės sistema veikia nepatikimai, todėl ji vertinama kaip patenkinamai. 

 

 

 

 

 

                                                 
42 Statybos rangos sutartis, 2006-12-20 Nr. T1-649. 
43 Apţiūros aktas, 2010-12-20. 
44 „Dėl Rūdiškių kultūros centro statybos“, 2011-02-07 Nr. AP3-482. 
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REKOMENDACIJOS 

Savivaldybės švietimo įstaigos ir priešgaisrinė gelbėjimo įstaiga audito metu įgyvendino 

pateiktas rekomendacijas dėl valstybės biudţeto asignavimų 2010 metams naudojimo, vidaus kontrolės 

sistemos tobulinimo ir audito metu nustatytų klaidų, paţeidimų ir neatitikimų. Audito metu, 

atsiţvelgiant į auditorių rekomendacijas, savivaldybėje atstatyta iš viso 18,8 tūkst. Lt specialiosios tiksli-

nės dotacijos lėšų, nustatyta 4,2 tūkst. Lt ţala bus išskaičiuota iš neteisėtai atlyginimą gavusio asmens. 

Audito metu sutvarkyta valstybės valdomų ţemės sklypų apskaita. Savivaldybės 

administracija audito metu apskaitoje uţregistravo 80,6 tūkst. Lt vertės 3 valstybinės ţemės 

sklypus, kuriuos savivaldybė valdo patikėjimo teise. 

Apie audito metu nustatytas kitas klaidas ir neatitikimus Trakų rajono savivaldybės meras, 

administracijos direktorius ir savivaldybės įstaigų vadovai informuoti raštais (ţr. 2 priedą). 

Atsiţvelgdami į ataskaitoje nurodytus dalykus, savivaldybės administracijai rekomenduojame: 

1. Nustatyti papildomas stebėjimo procedūras asmenims, nurodant jų pareigas ir 

atsakomybę, uţtikrinant, kad asignavimai būtų naudojami teisės aktų nustatyta tvarka biudţetinių 

metų, kuriems jie buvo skirti, darbo uţmokesčiui apmokėti (ataskaitos 2 skyrius, 12 psl.); 

2. Patikslinti savivaldybės Socialinei globai asmenims su sunkia negalia organizuoti skirtų 

lėšų naudojimo tvarkos aprašą, kad jo nuostatos dėl asmenų su sunkia negalia finansavimo atitiktų 

galiojančius teisės aktus (ataskaitos 1.2 poskyris, 11 psl.); 

3. Inicijuoti statybos rangos sutarties
45

 patikslinimą, kad būtų sumaţintos neatliktų darbų 

kainos atsiţvelgiant į statybos darbų kainų kitimą (ataskaitos 1.1.2 skirsnis, 8–9 psl.); 

4. Inicijuoti su VšĮ Trakų neįgaliųjų uţimtumo centru sudarytos socialinės globos finansavimo ir 

mokėjimo uţ socialines paslaugas sutarties
46

 pakeitimą, numatant skirtumo tarp socialinės globos kainos 

ir finansinių asmens galimybių apmokėjimą (ataskaitos 1.2 skyrius, 11 psl.). 

Rekomendacijų įgyvendinimo plane (ţr. 1 priedą) pateikti audituojamo subjekto tolesni 

veiksmai ir rekomendacijų įvykdymo terminai. 

3-iojo audito departamento direktorė Regina Rudokienė 

3-iojo audito departamento Vilniaus skyriaus vedėja Aurelija Brukštutė 

3-iojo audito departamento Vilniaus skyriaus vyriausiasis 

valstybinis auditorius 

Arūnas Juozas Gabrilavičius 

                                                 
45 Statybos rangos sutartis, 2007-11-27 Nr. 10/U14 T1-637. 
46 Trakų rajono savivaldybės administracijos ir VšĮ Trakų neįgaliųjų uţimtumo centro 2009-03-19 sutartis Nr. T1-17 „Dėl socialinės 

globos paslaugų pirkimo“ (2010-04-16 susitarimas Nr.T1-44 dėl dienos socialinės globos paslaugų pirkimo sutarties Nr.T1-17 

pakeitimo ir papildymo). 
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PRIEDAI 

Valstybinio audito ataskaitos 

„Dėl Trakų rajono savivaldybėje atlikto 

finansinio (teisėtumo) audito rezultatų“ 

1 priedas 

Rekomendacijų įgyvendinimo planas 

  

Rekomen-

dacijos 

eilės 

numeris  

Rekomendacija 
Subjektas, kuriam 

pateikta rekomendacija 

Veiksmas / 

Priemonės / 

Komentarai 

Rekomenda- 

cijos 

įgyvendinimo 

terminas 

(data) 

1 2 3 4 5 

Rekomendacijos ataskaitoje 

1. Nustatyti papildomas stebėjimo 

procedūras asmenims nurodant jų 

pareigas ir atsakomybę, uţtikrinant, kad 

asignavimai būtų naudojami teisės aktų 

nustatyta tvarka biudţetinių metų, 

kuriems jie buvo skirti, darbo 

uţmokesčiui apmokėti 

Savivaldybės 

administracija 

Ekonominės 

analizės, finansų 

ir biudţeto 

vedėjas ir 

švietimo, 

kultūros, sporto ir 

jaunimo reikalų 

vedėjas vykdys 

kontrolę švietimo 

įstaigų dėl 

racionalaus 

asignavimų 

panaudojimo 

Iki 2012-

12-31 

2. Patikslinti savivaldybės Socialinei globai 

asmenims su sunkia negalia organizuoti 

skirtų lėšų naudojimo tvarkos aprašą, kad 

jo nuostatos dėl asmenų su sunkia 

negalia finansavimo atitiktų galiojančius 

teisės aktus  

Savivaldybės 

administracija 

Socialinės 

paramos ir 

sveikatos 

apsaugos skyriaus 

vedėjas ir 

Apskaitos 

skyriaus vedėjas  

parengs naujos 

redakcijos 

įsakymą dėl lėšų, 

skirtų asmenims 

su sunkia negalia, 

finansavimo 

Iki 2011-

06-17 

3. Inicijuoti statybos rangos sutarties
47

 

patikslinimą, kad būtų sumaţintos 

neatliktų darbų kainos atsiţvelgiant į 

statybos darbų kainų kitimą  

Savivaldybės 

administracija 

Viešųjų pirkimų 

komisija  kvies 

rangovą 

deryboms dėl 

statybos darbų 

kainos 

sumaţinimo 

2011-08-

01 

4. Inicijuoti su VšĮ Trakų neįgaliųjų 

uţimtumo centru sudarytos socialinės 

Savivaldybės 

administracija 

Juridinio ir 

personalo 
Iki 2011-

07-01 

                                                 
47 Statybos rangos sutartis, 2007-11-27 Nr. 10/U14 T1-637. 
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Rekomen-

dacijos 

eilės 

numeris  

Rekomendacija 
Subjektas, kuriam 

pateikta rekomendacija 

Veiksmas / 

Priemonės / 

Komentarai 

Rekomenda- 

cijos 

įgyvendinimo 

terminas 

(data) 

globos finansavimo ir mokėjimo uţ 

socialines paslaugas sutarties
48

 

pakeitimą, numatant skirtumo tarp 

socialinės globos kainos ir finansinių 

asmens galimybių  apmokėjimą 

administravimo 

skyriaus vedėjas 

ir Socialinės 

paramos ir 

sveikatos 

apsaugos skyriaus 

vedėjas atliks 

sutarties 

pakeitimą 

Rekomendacijos rašte 

1. Nustatyti papildomas stebėjimo 

procedūras asmenims nurodant jų 

pareigas ir atsakomybę uţtikrinant, kad 

mokinio krepšelio lėšos būtų naudojamos 

laikantis Valstybės ir savivaldybių 

biudţetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos. 

Trakų rajono 

 H. Senkevičiaus 

vidurinė mokykla 

Mokyklos 

direktorius 

įpareigotas 

paruošti įsakymą 

dėl Valstybės 

kontrolės 

rekomendacijų 

vykdymo. 

Iki 2011-

05-27 

2. Nustatyti papildomas stebėjimo 

procedūras asmenims nurodant jų 

pareigas ir atsakomybę, uţtikrinant, kad 

viešieji pirkimai būtų vykdomi teisės 

aktų nustatyta tvarka. 

Trakų rajono Rūdiškių 

gimnazija 

Gimnazijos 

direktorius 

įpareigotas 

paruošti įsakymą 

dėl Valstybės 

kontrolės 

rekomendacijų 

vykdymo. 

Iki 2011-

05-27 

3. Mokyklos supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklės supaprastintų pirkimų taisykles 

paskelbti Viešųjų pirkimų įstatymo 

nustatyta tvarka. 

Trakų rajono Onuškio 

vidurinė mokykla 

Mokyklos 

direktorius 

įpareigotas 

koreguoti viešųjų 

pirkimų taisykles 

ir paskelbti 

informacinėje 

sistemoje. 

Iki 2011-

05-27 

4. Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta 

tvarka parengti ir paskelbti Centrinėje 

viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje 

mokyklos supaprastintų pirkimų 

taisykles. 

Trakų rajono Lentvario 

1-oji vidurinė mokykla 

Mokyklos 

direktorius 

įpareigotas 

parengti viešųjų 

pirkimų taisykles 

ir paskelbti 

informacinėje 

sistemoje. 

Iki 2011-

05-27 

5. Nustatyti papildomas stebėjimo 

procedūras asmenims nurodant jų 

pareigas ir atsakomybę, uţtikrinant, kad 

viešieji pirkimai būtų vykdomi teisės 

aktų nustatyta tvarka. 

Trakų rajono Lentvario 

1-oji vidurinė mokykla 
Mokyklos 

direktorius 

įpareigotas 

parengti 

įsakymą dėl 

Valstybės 

kontrolės 

rekomendacijų 

Iki 2011-

05-27 

                                                 
48 Trakų rajono savivaldybės administracijos ir VšĮ Trakų neįgaliųjų uţimtumo centro 2009-03-19 sutartis Nr. T1-17. 
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Rekomen-

dacijos 

eilės 

numeris  

Rekomendacija 
Subjektas, kuriam 

pateikta rekomendacija 

Veiksmas / 

Priemonės / 

Komentarai 

Rekomenda- 

cijos 

įgyvendinimo 

terminas 

(data) 

vykdymo 

6. Nustatyti papildomas stebėjimo 

procedūras asmenims nurodant jų 

pareigas ir atsakomybę uţtikrinant, kad 

mokinio krepšelio lėšos mokinių 

paţintinei veiklai būtų naudojamos 

laikantis savivaldybės tarybos patvirtintos 

tvarkos. 

Trakų rajono Vytauto 

Didţiojo gimnazija 

Gimnazijos 

direktorius 

įpareigotas 

parengti įsakymą 

dėl Valstybės 

kontrolės 

rekomendacijų 

vykdymo 

Iki 2011-

05-27 

7. Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta 

tvarka paskelbti gimnazijos  

supaprastintų pirkimų taisykles. 

Trakų rajono Vytauto 

Didţiojo gimnazija 

Gimnazijos 

direktorius 

įpareigotas 

paskelbti viešųjų 

pirkimų 

supaprastintas 

taisykles 

informacinėje 

sistemoje 

Iki 2011-

05-27 

8. Nustatyti papildomas stebėjimo 

procedūras asmenims nurodant jų 

pareigas ir atsakomybę, uţtikrinant, kad 

mokiniams perėjus į kitų savivaldybių 

mokyklas mokinio krepšelio lėšos būtų 

pervedamos kitoms savivaldybėms teisės 

aktų nustatyta tvarka. 

Savivaldybės 

administracija 

Trakų rajono 

savivaldybės 

tarybos 2010-03-

25 sprendimu Nr. 

S1-58 ,,Dėl Trakų 

rajono 

savivaldybės 

mokinio krepšelio 

lėšų paskirstymo 

ir naudojimo 

tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ 

patvirtinta minėtų 

lėšų naudojimas. 

Sustiprinant 

vidaus kontrolę, 

bus paruoštas 

įsakymas  

2011-06-

17 

Savivaldybės administracijos direktorius                      Asta Kandratavičienė,  8 528 58300                                                              
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Valstybinio audito ataskaitos  

„Dėl Trakų rajono savivaldybėje atlikto 

finansinio (teisėtumo) audito rezultatų“  

2 priedas 

 

Valstybės kontrolės išsiųsti raštai Trakų rajono savivaldybei ir 

pavaldžioms įstaigoms 

1. Trakų rajono savivaldybės meras ir administracijos direktorius informuoti: 2010-10-11 raštu 

Nr. S-(34-1726)-2181 „Dėl specialiųjų tikslinių dotacijų 2011 metams planavimo“, 2011-

05-03 raštu Nr. S-(34-1726)-857 „Dėl atliktų audito procedūrų rezultatų“. 

2. Savivaldybės priešgaisrinė gelbėjimo įstaiga informuota: 2010-12-14 raštu Nr.S-(34-1726)-

2634 „Dėl audito metu nustatytų neatitikimų“, 2011-05-03 raštu Nr.S-(34-1726)-851 „Dėl 

atliktų audito procedūrų rezultatų“. 

Švietimo įstaigos informuotos:  

3. Onuškio vidurinė mokykla 2010-12-15 raštu Nr. S-(34-1726)-2660 „Dėl audito metu 

nustatytų neatitikimų“, 2011-05-03 raštu Nr. S-(34-1726)-852 „Dėl audito metu nustatytų 

klaidų, paţeidimų ir neatitikimų“; 

4. Lentvario 1-oji vidurinė mokykla 2010-12-15 raštu Nr. S-(34-1726)-2661 „Dėl audito metu 

nustatytų neatitikimų“, 2011-05-03 raštu Nr. S-(34-1726)-856 „Dėl audito metu nustatytų 

klaidų, paţeidimų ir neatitikimų“; 

5. H.Senkevičiaus vidurinė mokykla 2010-12-15 raštu Nr. S-(34-1726)-2688 „Dėl audito metu 

nustatytų neatitikimų“, 2011-05-03 raštu Nr. S-(34-1726)-853 „Dėl audito metu nustatytų 

klaidų, paţeidimų ir neatitikimų“; 

6. Rūdiškių gimnazija 2010-12-16 raštu Nr. S-(34-1726)-2689 „Dėl audito metu nustatytų 

neatitikimų“, 2011-05-03 raštu Nr. S-(34-1726)-855 „Dėl audito metu nustatytų klaidų, 

paţeidimų ir neatitikimų“; 

7. Vytauto Didţiojo gimnazija 2010-12-21 raštu Nr. S-(34-1726)-2729 „Dėl audito metu 

nustatytų neatitikimų“, 2011-05-03 raštu Nr. S-(34-1726)-854 „Dėl audito metu nustatytų 

klaidų, paţeidimų ir neatitikimų“. 

 

 


