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ĮŽANGA 

Ši valstybinio audito ataskaita yra Lietuvos Respublikos savivaldybėse atlikto valstybinio 

finansinio (teisėtumo) audito „Valstybės biudžeto lėšų ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo jais teisėtumo vertinimas“ ataskaitos sudėtinė dalis. 

Audito tikslas – įvertinti valstybės biudžeto lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo 

jais teisėtumą.  

Audituojamas subjektas – Klaipėdos miesto savivaldybė, adresas: Liepų g. 11, Klaipėda. 

Audituojamas laikotarpis – 2012 metai.  

Audituojamu laikotarpiu savivaldybei vadovavo meras Vytautas Grubliauskas, savivaldybės 

administracijai – Judita Simonavičiūtė, Finansų ir turto departamentui – Aldona Špučienė. 

Savivaldybės taryba yra atsakinga už valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšų 

paskirstymą pagal Lietuvos Respublikos Seimo, valstybės institucijų ar įstaigų patvirtintas sumas ir 

už savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ir valstybės lėšų valdymo, naudojimo ir 

disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams. Savivaldybės meras 

vadovauja savivaldybės tarybai ir yra savivaldybės vadovas. 

Savivaldybės administracijos direktorius yra atsakingas už savivaldybės biudžeto 

asignavimų ir kitų piniginių išteklių administravimą, savivaldybės biudžeto vykdymo organizavimą, 

jos ūkinę ir finansinę veiklą, turto administravimą ir įstatymų nustatyta tvarka atsako už valstybės 

institucijų savivaldybės administracijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų panaudojimą. 

Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai yra atsakingi už savivaldybės biudžeto lėšų ir 

jiems perduoto valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą 

įstatymų nustatytiems tikslams.  
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AUDITO APIMTIS IR METODAI 

Audito metu vertinome, ar savivaldybėje visais reikšmingais atžvilgiais valstybės biudžeto 

lėšos buvo naudojamos, o valstybės turtas (valdomas patikėjimo teise ir valstybinės žemės sklypai, 

gauti pagal panaudą) – valdomas, naudojamas ir disponuojama juo taip, kaip numato tai 

reglamentuojantys teisės aktai.  

Savivaldybė 2012 m. gavo iš viso 241 783,4 tūkst. Lt valstybės lėšų (žr. 1 priedą). 

Savivaldybė 2012 m. pabaigoje patikėjimo teise valdė valstybės turto už 69 758,2 tūkst. Lt 

(likutine verte), o panaudos pagrindais – 105 vnt. valstybinės žemės sklypų (žr. 2 priedą). 

Auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus ir Tarptautinės aukščiausiųjų audito 

institucijų organizacijos (INTOSAI) 4 100-ąjį standartą. 

Audito metu surinkome pakankamus ir tinkamus įrodymus, kuriais pagrindėme valstybės 

biudžeto lėšų ir valstybės turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo 

įstatymų nustatytiems tikslams vertinimus. Audito planavimo etape atlikę skaičiavimo, patikrinimo, 

paklausimo, analitines ir kitas audito procedūras ir įvertinę reikšmingo iškraipymo riziką, kontrolės 

aplinką ir kontrolės priemones, savivaldybėje pagrindines audito procedūras atlikome didžiausios 

rizikos – valstybės biudžeto lėšų ir valstybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo jais srityse. 

Audito įrodymams gauti buvo atrinkti visumą reprezentavę audito pavyzdžiai. 

Vertindami, kaip savivaldybėje laikomasi teisės aktų ar kitų dokumentų (sutarčių ir kt.) 

reikalavimų, numatytų atitinkamai audito sričiai, atsižvelgėme į jų nesilaikymo priežastis ir 

įvertinome galimus nesilaikymo padarinius. 

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atliktu darbu naudojomės vertindami valstybės 

biudžeto lėšų naudojimo teisėtumą. Vykdydama su Valstybės kontrole pasirašytą bendradarbiavimo 

susitarimą
1
, tarnyba savivaldybės administracijoje ir švietimo įstaigose vertino 2012 m. valstybės 

biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti panaudojimo teisėtumą. 

Tarnyba Valstybės kontrolei pateikė audito dokumentus ir informaciją apie audito rezultatus, kad 

reikšmingų neatitikimų mokinio krepšelio srityje nenustatė.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Valstybės kontrolės ir savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos bendradarbiavimo susitarimas, 2012-07-20 Nr. BS-13.  
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PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS, REKOMENDACIJOS 

1. Dėl valstybės biudžeto lėšų naudojimo teisėtumo 

Savivaldybės administracijai 2008–2012 metais investicijų projektui „Klaipėdos miesto 

savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus saugyklos pastato Klaipėdoje, Aukštoji g. 1 / 

Didžioji Vandens g. 2, statyba“ įgyvendinti Vyriausybės nutarimais
2
 ir kultūros ministro įsakymais

3
 

skirta 2 100,0 tūkst. Lt, o panaudota 1 727,0 tūkst. Lt valstybės biudžeto lėšų.  

Dėl techninio projekto įsigijimo 

Savivaldybės administracija 2008 m. rugpjūčio 21 d. neskelbiamų supaprastintų derybų 

būdu sudarė techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų sutartį
4
 už 

385,0 tūkst. Lt, kurioje numatė 40,0 tūkst. Lt užsakovo rezervą nenumatytiems darbams, tačiau 

sutartyje nenustatė užsakovo rezervo naudojimo tvarkos, kokiais atvejais jis bus naudojamas, pagal 

kokius įkainius bus apskaičiuojama darbų kaina. Taigi savivaldybės administracija nesilaikė 

Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje
5
 įtvirtinto skaidrumo principo. 

Pažymime, kad netikslinga užsakovo rezervo lėšas įtraukti tiek į tiekėjų pasiūlymus, tiek į 

pirkimo sutarties kainą, nes užsakovo rezervo lėšos gali būti naudojamos tik sutartyje nenumatytiems, 

tačiau būtiniems, darbams apmokėti, o viešojo pirkimo metu šie darbai nėra žinomi. Atsižvelgiant į 

tai, perkant papildomus darbus, turėtų būti vykdomas naujas viešasis pirkimas pagal Viešųjų pirkimų 

įstatyme reglamentuotas sąlygas.  

Savivaldybės administracija, vykdydama 2008 m. rugpjūčio 21 d. techninio projekto 

parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų sutartį, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo: 

 18 straipsnio 8 dalį
6
, nes nesikreipė į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutikimo atlikti 

sutarties pakeitimus ir su paslaugų tiekėju pakeitė sutartyje nustatytas pirkimo sąlygas – 

projektavimo paslaugos baigtos teikti 2009 m. gruodžio 10 d., o ne 2008 m. gruodžio 10 d., kaip 

buvo numatyta; 

 86 straipsnio 1 dalį
7
 ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos supaprastintų 

viešųjų pirkimų taisyklių
8
 4 punktą, nes sutartyje nenumatytas projekto bendrosios ekspertizės 

paslaugas už 17,0 tūkst. Lt iš užsakovo rezervo įsigijo
9
 netaikydama viešojo pirkimo procedūrų. 

                                                 
2 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai: 2008-01-30 Nr. 105, 2009-01-21 Nr. 51. 
3 Kultūros ministro įsakymai: 2010-03-05 Nr. ĮV-151, 2011-03-07 Nr. ĮV-162 ir 2012-01-25 Nr. ĮV-55. 
4 2008-08-21 rangos sutartis Nr. J12-261. 
5 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, 1996-08-13 Nr. I-1491 (2005-12-22 Nr. X-471 redakcija). 
6 Ten pat, 2008-07-03 Nr. I-491 redakcija. 
7 Ten pat, 2005-12-22 Nr. X-471 redakcija. 
8 Patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-09-17 įsakymu Nr. ADI-1783. 
9 Atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktas 2008-12-17 Nr. LBB8623998, PVM sąskaita faktūra 2008-12-17 serija LBB 

Nr.  8623998. 
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Savivaldybės administracija 2008 m. dėl investicijų projekto „Klaipėdos miesto 

savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus saugyklos pastato Klaipėdoje, Aukštoji 

g. 1 / Didžioji Vandens g. 2, statyba“ sudarydama ir vykdydama techninio projekto 

parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų sutartį pažeidė Viešųjų pirkimų 

įstatymą ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisykles, nes: 

- sutartyje numatė 40,0 tūkst. Lt. užsakovo rezervą nenumatytiems darbams, bet nenustatė, 

kokiais atvejais jis bus naudojamas, pagal kokius įkainius bus apskaičiuojama darbų kaina; 

- pakeitė pirkimo sutartyje nustatytas pirkimo sąlygas, neturėdama Viešųjų pirkimų 

tarnybos sutikimo; 

- įsigijo sutartyje nenumatytas projekto bendrosios ekspertizės paslaugas už 17,0 tūkst. 

Lt, netaikydama viešojo pirkimo procedūrų. 

Dėl I etapo statybos darbų įsigijimo ir vykdymo 

Savivaldybės administracija, 2008 m. lapkričio 19 d. atlikdama naujo Mažosios Lietuvos 

istorijos muziejaus saugyklos pastato Aukštoji g. 1 / Didžioji Vandens g. 2 statybos ir teritorijos 

sutvarkymo darbų (I etapas – lauko inžineriniai tinklai ir sklypo sutvarkymas) pirkimą supaprastinto 

atviro konkurso būdu ir sudarydama 2009 m. vasario 23 d. sutartį Nr. J12-20 už 873,0 tūkst. Lt, pažeidė 

Viešųjų pirkimų įstatymo: 

 88 straipsnį
10

, 25 straipsnio 8 dalį
11

 ir minėtų Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 46, 48 ir 52 punktus, nes supaprastinto 

atviro konkurso sąlygų
12

 5 priede pateiktuose darbų kiekių žiniaraščiuose įvardino konkrečius su 

darbais perkamų prekių modelius, pavadinimus ir nenustatė jiems techninės specifikacijos. 

Pavyzdys 

Žiniaraščio „Lauko inžineriniai tinklai“ 2-ojo skyriaus eilutėje Nr. 10 nurodyta: kaliojo ketaus sklendės 

„EURO-23“ DN 1 vnt.; žiniaraščio „Lauko lietaus nuotekų tinklai“ 2-ojo skyriaus eilutėje Nr. 34: VI005 

„Aco Gala“ (B125) latakai su cinkuotomis grotelėmis 25,5 m; žiniaraščio „Lauko drenažo vamzdynai“ 

2-ojo skyriaus eilutėje Nr. 15: PVC pravelos su dangteliais d 110 mm („Wavin“ vid. nuotek. „Wafix 

HT/PP“) 3 vnt., eilutėje Nr. 17: automatizuota uždaro tipo nuotekų „Wilo“ siurblinė 1 vnt., o eilutėje 

Nr. 20: WILO panardinamas drenažinis siurblys, 2 vnt.; žiniaraščio „Lauko lietaus nuotekų Žaibo g. 

perklojimas laužant seną“ 2-ojo skyriaus eilutėje Nr. 7: PVC vamzdžiai klasė N 200x4,9x1000 („Wavin“ 

išor. nuotek.) 30 vnt.; žiniaraščio „Lauko ryšių tinklai“ 1-ojo skyriaus eilutėje Nr. 11: HYDROTEX ryšių 

šulinių dangčiai „Telecom Typ OTE“ 600x800 D 400 1 vnt., eilutėje Nr. 12: HYDROTEC ryšių 

šulinėliai; žiniaraščio „Sklypo sutvarkymas“ 1-ojo skyriaus eilutėje Nr. 18: šiukšliadėžės COSTA 1 vnt., 

eilutėje Nr. 19: dviračių stovai COPENHAGUEN (mod. A-4) 1 m. ir kt. 

                                                 
10 Viešųjų pirkimų įstatymas, 1996-08-13 Nr. I-1491 (2008-07-03 Nr. I-491 redakcija). 
11 Ten pat, 2005-12-22 Nr. X-471 redakcija. 
12 Naujo Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus saugyklos pastato Aukštoji g. 1 / Didžioji Vandens g. 2 statybos ir teritorijos 

sutvarkymo darbų (II etapas – saugyklos pastato statyba) viešojo pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu sąlygos, 5 priedas.  
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 Neužtikrino, kad būtų laikomasi 24 straipsnio 7 dalies
13

, kad pirkimo dokumentai turi būti 

tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, nes skelbime
14

apie pirkimą nenumatė sutarties pratęsimo galimybės, o 

konkurso sąlygų
15

 13 punkte nustatė, kad darbų pabaiga gali būti keičiama abipusiu užsakovo ir 

rangovo rašytiniu susitarimu. 

 Neužtikrino, kad būtų laikomasi 3 straipsnio 1 dalyje
16

 įtvirtinto skaidrumo principo, nes 

2009 m. vasario 23 d. sutartyje Nr. J12-20 numatė 10 proc. (79 364,0 Lt) užsakovo rezervą 

nenumatytiems darbams, bet nenustatė, kokiais atvejais jis bus naudojamas, pagal kokius įkainius bus 

apskaičiuojama darbų kaina. Pažymime, kad netikslinga užsakovo rezervo lėšas įtraukti ir į tiekėjų 

pasiūlymus, ir į pirkimo sutarties kainą, nes jos gali būti naudojamos tik sutartyje nenumatytiems, tačiau 

būtiniems, darbams apmokėti, o viešojo pirkimo metu šie darbai nėra žinomi. Taigi, perkant papildomus 

darbus, turėtų būti vykdomas naujas viešasis pirkimas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo sąlygas. 

Savivaldybės administracija, vykdydama minėtą rangos sutartį Nr. J12-20: 

 Nesivadovavo Biudžeto sandaros įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 7 punktu
17

 – neužtikrino 

paskirtų asignavimų naudojimo ekonomiškumo ir nepasiekė Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 

2 dalies nustatyto pirkimo tikslo – vykdant pirkimo sutartį, racionaliai panaudoti pirkimui 

(investicijų projektui) skirtas lėšas, nes nepasinaudojo sutarties 7 ir 8 punktuose numatyta galimybe 

perskaičiuoti sutarties kainą, sumažėjus statybos kainų lygiui. Audito metu pagal minėtų punktų 

nuostatas perskaičiavus statybos darbų kainą, atsižvelgiant į Statistikos departamento paskelbtus 

2009 metų (vasario ir rugsėjo mėn.) statybos kainų indeksus, nustatyta, kad nuo 2009 m. rugsėjo 

mėn. bendra statybos darbų kaina galėjo būti iki 64,4 tūkst. Lt mažesnė.  

 Pažeidė minėto Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 8 dalį
18

, nes negavo Viešųjų pirkimų 

tarnybos sutikimo sutarties pakeitimams atlikti – 2012 metais, vadovaudamasi techninio projekto 

pakeitimais, komisijos pasitarimo protokolo
19

 ir papildomų darbų akto
20

 pagrindu atsisakė
21

 sutartyje 

numatytų darbų už 243,5 tūkst. Lt ir pakeitė juos kitais darbais už 193,2 tūkst. Lt darbais, kuriuos įsigijo 

viešojo pirkimo būdu. Sutarties 71 punkte nustatyta, kad sutartis jos galiojimo laikotarpiu negali būti 

keičiama, išskyrus sutarties pakeitimus ir papildymus, susijusius su apmokėjimo šaltiniais ir darbų 

pabaiga. 

                                                 
13 Viešųjų pirkimų įstatymas, 1996-08-13 Nr. I-1491 (2008-07-03 Nr. I-491 redakcija). 
14 2008-11-19 skelbimas apie pirkimą (Valstybės žinių priedas „Informaciniai pranešimai“, Nr. 88, pirkimo Nr. 70677). 
15 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2008-11-11 įsakymu Nr. AD1-2134 patvirtintos Naujo Mažosios 

Lietuvos istorijos muziejaus saugyklos pastato Aukštoji g. 1 / Didžioji Vandens g. 2 statybos ir teritorijos sutvarkymo darbų (I etapas 

– lauko inžineriniai tinklai ir sklypo sutvarkymas) pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu sąlygos. 
16 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, 1996-08-13 Nr. I-1491 (2005-12-22 Nr. X-471 redakcija). 
17 Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas, 1990-07-30 Nr. I-430 (2003-12-23 Nr. IX-1946 redakcija). 
18 2010-12-23 Nr. XI-1255 redakcija. 
19 2011-11-24 Nr. ADMI-153. 
20 2011-06-10 Nr. 1. 
21 Sumažino lauko inžinierinių tinklų darbų kiekius, pakeitė lauko inžinerinių tinklų technines specifikacijas (elektros tinklų antgalių, movų, 

lauko drenažo vamzdynų plastmasinių vamzdžių skersmenis, lauko vandentiekio tinklų, lauko buitinių nuotekų vamzdžių skersmenis ir 

medžiagas (kaliojo ketaus pakeista į plastikinius), siurblinės nuotekų persiurbimui talpą), padidino dalies lauko inžinerinių tinklų atliekamų 

darbų kiekius (abonentiniai 0,4 kV elektros tinklai), numatė lauko elektros apšvietimo tinklų papildomus darbus. 
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Dėl II etapo statybos darbų įsigijimo ir vykdymo 

Savivaldybės administracija, 2010 m. birželio 11 d. atlikdama naujo Mažosios Lietuvos 

istorijos muziejaus saugyklos pastato Aukštoji g. 1 / Didžioji Vandens g. 2 statybos ir teritorijos 

sutvarkymo darbų (II etapas – saugyklos pastato statyba) pirkimą supaprastinto atviro konkurso 

būdu, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 88 straipsnį
22

, 25 straipsnio 8 dalį
23

 ir Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių
24

 46, 48 ir 52 punktus, nes 

supaprastinto atviro konkurso sąlygų
25

 5 priede pateiktuose darbų kiekių žiniaraščiuose įvardino 

konkrečius su darbais perkamų prekių modelius, pavadinimus ir nenustatė jiems techninės 

specifikacijos. 

Pavyzdys 

Žiniaraščio „Bendrastatybiniai darbai“ skyriiaus Nr. 5 „Stogas“ eilutėje Nr. 69 nurodyta „Velux“ langų 

įstatymas 10,53 m
2
, eilutėje Nr. 70 – „Velux“ langų blokai 8 vnt., skyriaus Nr. 10 „Vidaus apdaila“ eilutėje Nr. 

131 – akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija „Armstrong“ firmos, o plokštės firmos 

„Colotex“ 161,23 m
2
, skyriaus Nr. 11 „Fasadai“ eilutėje Nr. 149 – ventiliuojamų išorės sienų aptaisymas 

keramika „Moeding“ 284,03 m
2
, eilutėje Nr. 150 – metaliniai profiliai sistemai „Moeding Alphaton“ 284,03 

m
2
, skyriaus Nr. 12 „Liftas“ eilutėje Nr. 155 – liftas keleivinis „Schindler 3100“ kompl., žiniaraščio „Vidaus 

karštas vandentiekis“ skyriaus Nr. 1 „Montavimas ir medžiagos“ eilutėje Nr. 2 – „Wavin“ daugiasluoksniai 

vamzdžiai ritėse 16x2,0 mm („Tigris Alupex“) 26 m, eilutėje Nr. 4 – rutuliniai ventiliai NAVAL 1 vnt., eilutėje 

Nr. 9 – momentiniai vandens šildytuvai „AEG“ 230W 30 L 1 vnt., eilutėje Nr. 10 – momentiniai vandens 

šildytuvai „AEG“ 230W 80 L 1 vnt., žiniaraščio „Vidaus buitinių nuotekų tinklai“ skyriaus Nr. 1 „Montavimas 

ir medžiagos“ eilutėje Nr. 12 – nuotekų pakėlimo siurblinė WILO 1 vnt., skyriaus Nr. 2 „Santechninių prietaisų 

montavimas“ eilutėje Nr. 19 – praustuvas 1113 STYLO 50 cm 3 vnt., eilutėje Nr. 21 – praustuvo maišytuvas 

„Euroeco“ su pussifoniu 2 vnt., eilutėje Nr. 23 – klozetas keramikinis 11127 „WC Style“ 2 vnt., eilutėje Nr. 25 

emaliuota plieninė maudymosi vonia ELSA ANTISLIP 1 kompl., žiniaraščio „Vidaus šildymas“ skyriaus Nr. 1 

„Montavimas ir medžiagos“ eilutėse Nr. 2–15 – „De Longh“ plieniniai radiatoriai 30 vnt., žiniaraščio „Vidaus 

elektros tinklai“ skyriaus Nr. 1 „Montavimas ir medžiagos“ eilutėje Nr. 29 – rastriniai liuminescenciniai 

šviestuvai įleidžiami ant lubų „Alfa“ 4x18W 13 vnt., eilutėje Nr. 30 – vienos lempos liuminescenciniai 

pakabinami šviestuvai „Unica“ 1/F18W 29 vnt. ir kt. 

Savivaldybės administracija, 2010–2012 metais vykdydama 2010 m. rugsėjo 29 d. rangos sutartį 

Nr. J12-224, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 8 dalį
26

 ir sutarties 66 punktą, nes 

negavo Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo sutarties pakeitimams atlikti – komisijų pasitarimų 

protokolų ir papildomų darbų aktų pagrindu
27

 atsisakė sutartyje numatytų darbų už 139,9 tūkst. Lt ir 

pakeitė juos kitais darbais už 593,6 tūkst. Lt, kuriuos įsigijo viešojo pirkimo būdu. 

                                                 
22 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, 1996-08-13 Nr. I-1491 (2008-07-03 Nr. I-491 redakcija). 
23 Ten pat, 2005-12-22 Nr. X-471 redakcija. 
24 Patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-04-28 įsakymu Nr. ADI-763. 
25 Naujo Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus saugyklos pastato Aukštoji g. 1 / Didžioji Vandens g. 2 statybos ir teritorijos 

sutvarkymo darbų (II etapas – saugyklos pastato statyba) viešojo pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu sąlygos, 5 priedas.  
26 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, 1996-08-13 Nr. I-1491 (2008-07-03 Nr. I-491, 2010-12-23 Nr. XI-1255 redakcijos). 
27 Komisijos pasitarimo protokolais 2010-10-04 Nr. 1, 2010-10-22 Nr. 2 ir 2010-11-22 papildomų darbų aktu Nr. 1 pakeitė už 39,6 tūkst. Lt pamatų 

įrengimo technologiją, pamatų blokus – į atramines sienas iš gręžtinių polių už 270,6 tūkst. Lt; komisijų pasitarimų protokolu Nr. 153 ir 2011-12-07 

papildomų darbų aktu Nr. 2 pakeitė 4,8 tūkst. Lt darbus – padidino betoninių grindų armavimo tinklais darbų kiekius ir pastorino betono sluoksnį už 

33,0 tūkst. Lt; 2012-05-30 komisijų pasitarimų protokolu Nr. ADMI-127 ir 2012-05 papildomų darbų aktu Nr. 4 pakeitė 95,5 tūkst. Lt darbus – 

atsisakė 16 plieninių radiatorių, santechninių prietaisų (5 plieno vonių, 3 asimetrinių vonių, 4 maišytuvų vonioms, 8 užuolaidų vonioms), sumažino 

pastogės šilumos izoliacijos mineralinės vatos plokštėmis montavimo darbus, atsisakė pastogės garso izoliacijos polietileno plėvele montavimo 

darbų, sumažino smėlio pasluoksnio storio įrengimo ant betono pagrindo kiekius, dalį faneruotų durų pakeitė į aliuminio duris, sumažino 

dekoratyvinio tinko plotus ir padidino kabinamos keramikos (ventiliuojamų fasadų) plotus, pakeitė dvigubų lubų konstrukciją su gipso kartono 

plokščių apdaila ir nuleistomis pakabinamomis lubomis iš aliuminio juostų į gipso kartono plokštes, atsisakant nuleistų antrųjų lubų iš aliuminio 

juostų, kurių ir kitų papildomų darbų (kondensato nuvedimas, vėdinimas iš WC, rūsio sienų šiltinimas iš vidaus, automatinis langų atidarymas) 

atlikimą numatė 290,0 tūkst. Lt. 
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Savivaldybės administracija dėl naujo Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus saugyklos 

pastato Aukštoji g. 1 / Didžioji Vandens g. 2 statybos ir teritorijos sutvarkymo darbų (I ir 

II etapo), sudarydama 2009 m. vasario 23 d. ir 2010 m. rugsėjo 29 d. rangos sutartis ir 

vykdydama jas, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymą ir Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles, nes: 

- pirkimo dokumentuose įvardino konkrečius su darbais perkamų prekių modelius, 

pavadinimus ir nenustatė jiems techninės specifikacijos;  

- pakeitė šių sutarčių sąlygas, neturėdama Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo; 

- sutartyje numatė 10 proc. užsakovo rezervą nenumatytiems darbams, bet nenustatė: 

kokiais atvejais jis bus naudojamas, pagal kokius įkainius bus apskaičiuojama darbų kaina 

(2009 m. vasario 23 d. sutartis). 

Savivaldybės administracija nepasinaudojo 2009 m. vasario 23 d. sutartyje numatyta 

galimybe perskaičiuoti sutarties kainą sumažėjus statybos kainų lygiui ir sumažinti 

sutarties kainą iki 64,4 tūkst. Lt. 

2. Dėl valstybės turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo juo teisėtumo 

Įvertinę savivaldybės patikėjimo teise ir pagal panaudą gauto valstybės turto valdymo, 

naudojimo ir disponavimo juo teisėtumą, reikšmingų klaidų ir neatitikimų nenustatėme. 

3. Kiti pastebėjimai 

Savivaldybės administracija 2012 metais nepasinaudojo Piniginės socialinės paramos 

nepasiturintiems gyventojams įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 1 punkte
28

 įtvirtinta teise teikiant 

piniginę socialinę paramą pasitelkti visuomenei naudingai veiklai atlikti darbingus nedirbančius ar 

nesimokančius darbingo amžiaus asmenis, gaunančius piniginę socialinę paramą bendra šio įstatymo 

nustatyta tvarka ilgiau kaip 6 mėnesius arba gaunančius piniginę socialinę paramą, nustatytą šio 

straipsnio 3 ir (ar) 4 dalyse, ir nedalyvaujančius aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse. Įstatyme 

numatyta priemonė leidžia užtikrinti, kad socialinė parama būtų teikiama vadovaujantis socialinio 

teisingumo ir veiksmingumo principais
29

, kad racionaliai būtų naudojamos socialinei paramai skirtos 

valstybės biudžeto lėšos. Pažymėtina, kad visuomenei naudingai veiklai minėti asmenys 

savivaldybėje pasitelkiami nuo 2013 metų. 

                                                 
28 2003-07-01 Nr. IX-1675 (2011-12-01 Nr. XI-1772 redakcija). 
29 Ten pat, 3 str. 3 p. 



 

  Valstybinio audito ataskaita 

 

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė 

 

10 

Audito metu nustatyti atvejai, kai savivaldybei pagal valstybinės žemės panaudos sutartis 

suteiktais žemės sklypais naudojasi asociacija ir viešoji įstaiga, valdančios ir naudojančios 

savivaldybės statinius, ir privati bendrovė, tačiau valstybinė žemė pagal panaudos sutartis buvo 

perduota naudotis tik savivaldybei. Valstybinės žemės: 

 sklypu (unikalus Nr. 4400-1637-3401 0,0308 ha) naudojasi Klaipėdos lėlininkų asociacija, 

kuriai pagal panaudos sutartis
30

 savivaldybė yra perdavusi sklype esantį pastatą. Sklypas buvo suteiktas 

neatlygintinai naudotis Klaipėdos miesto savivaldybei pagal valstybinės žemės panaudos sutartį
31

; 

 sklypu (unikalus Nr. 4400-0769-2917 0,2769 ha) naudojasi VšĮ Klaipėdos psichikos 

sveikatos centras, kuriam pagal panaudos sutartis
32

 savivaldybė yra perdavusi sklype esantį pastatą. 

Sklypas buvo suteiktas neatlygintinai naudotis Klaipėdos miesto savivaldybei pagal valstybinės žemės 

panaudos sutartį
33

; 

 sklypu (unikalus Nr. 4400-1957-0571 27,8685 ha) naudojasi UAB Nuotykių parkas „Kar 

kar“, kuriam pagal Atrakcionų (laipynių) parko Klaipėdos miesto poilsio parke įrengimo ir 

eksploatavimo sutartį
34

 savivaldybė leido 2,50 ha žemės sklypo plote įrengti ir eksploatuoti 

atrakcionų (laipynių) parką ir mokėti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatytą rinkliavą. 

Valstybinės žemės patikėtinis pagal Žemės įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1 punktą yra 

Nacionalinė žemės tarnyba, todėl informaciją apie savivaldybėje nustatytus dalykus pateiksime 

tarnybai, kad ji pagal priskirtą kompetenciją priimtų sprendimus dėl valstybinės žemės nuomos ar 

panaudos sutarčių sudarymo su kitais asmenimis. 

4. Rekomendacijos 

Savivaldybės administracijos direktoriui rekomenduojame: apsvarstyti su darbuotojais, 

atsakingais už viešuosius pirkimus ir sutarčių vykdymą, ataskaitoje nurodytus viešųjų pirkimų teisės 

aktų pažeidimus, aptarti priemones, kad nustatyti teisės aktų pažeidimai nesikartotų, o apie 

svarstymo rezultatus informuoti Valstybės kontrolę. 

3-iojo audito departamento direktorė Regina Rudokienė 

3-iojo audito departamento Klaipėdos skyriaus vedėja Rasa Rakauskienė 

3-iojo audito departamento Klaipėdos skyriaus 

vyriausioji valstybinė auditorė Irena Bogdelienė 
 

                                                 
30 Savivaldybės turto panaudos sutartys: 2011-01-03 Nr. 11/01/03-01, 2013-03-25 Nr. J9-217. 
31 2008-09-01 Nr. PN21/2008-0038. 
32 Savivaldybės turto panaudos sutartys: 2007-06-14 Nr. J4-646, 2010-01-14 Nr. J11-5, 2010-01-14 Nr. J11-6. 
33 2006-02-20 Nr. PN21/2006-008. 
34 2012-08-06 sutartis Nr. J9-830, 2012-10-16 papildomas susitarimas Nr. J9-1049. 
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PRIEDAI 

Valstybinio audito ataskaitos 

„Dėl Klaipėdos miesto savivaldybėje 

atlikto finansinio (teisėtumo) audito 

rezultatų“ 

1 priedas 

Klaipėdos m. savivaldybei skirtos ir panaudotos valstybės biudžeto lėšos, tūkst. Lt 

Valstybės 

institucija/ 

įstaiga, 

skirianti lėšas 

Specialioji tikslinė 

dotacija 

Kitos valstybės biudžeto 

lėšos 

Patvirtinta Gauta Panaudota Grąžinta 

nepanaudotų 

1 2 3 4 5 6 7 

Valstybės biudžeto lėšos, iš viso: 212 014,8 241 783,4 239 380,4 2 399,0 

 iš jų: 

- specialioji tikslinė dotacija 

- kitos valstybės biudžeto lėšos 

 

154 329,8 

 

154 413,3 

 

153 341,2 

 

1 072,1 

 57 685,0 87 370,1 86 039,2 1 326,9 

Švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

Mokinio krepšeliui 

finansuoti 

x 103 860,1 103 943,6 103 930,9 12,7 

- tarp jų – gauta iš kitų ir 

pervesta kitoms sav. 

x x 83,5 83,5 x 

 moksleivių dainų šventei, 

sporto aikštynams, 

ikimokykliniam ugdymui 

59,0 59,0 55,0 0 

Socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerija 

Socialinėms išmokoms, 

socialinei paramai ir 

paslaugoms, vaikų ir 

jaunimo teisių apsaugai, 

darbo rinkos politikos 

priemonėms 

x 37 224,6 37 224,6 36 405,6 819,0 

x Išmokoms vaikams*, šalpos 

išmokoms, transporto 

išlaidų kompensacijoms, 

socialinį darbą dirbantiems 

darbuotojams, vietos 

savivaldos programoms 

44 050,9 42 901,3 41 648,4 1 252,9 

Neįgaliųjų 

reikalų de-

partamentas 

x Socialinės reabilitacijos 

paslaugoms neįgaliesiems  

754,6 753,3 749,8 3,5 

Vidaus 

reikalų 

ministerija 

Gyventojų registrui, 

deklaravimui, 

priešgaisrinei ir civilinei 

saugai 

x 383,1 383,1 370,2 12,9 

Žemės ūkio 

ministerija 

Žemės ūkio, valstybės 

turto valdymo funkci-

joms ir melioracijai  

x 131,2 131,2 110,8 20,4 

Teisingumo 

ministerija 

Civilinės būklės aktams 

registruoti ir teisinei 

pagalbai teikti  

x 342,4 342,4 323,5 18,9 

Klaipėdos 

apskrities 

archyvas 

Archyviniams 

dokumentams tvarkyti 

x 221,2 221,2 220,1 1,1 

Kultūros 

ministerija 

Valstybinės kalbos 

vartojimo kontrolei 

x 45,5 45,5 35,2 10,3 
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Krašto 

apsaugos 

ministerija 

Dalyvavimui rengiant ir 

vykdant mobilizaciją 

x 41,7 41,7 40,6 1,1 

Konkurencijo

s tarnyba 

Duomenims suteiktos 

valstybės pagalbos 

registrui  

x 2,0 2,0 1,9 0,1 

Finansų 

ministerija 

Perduotoms iš apskričių 

įstaigoms išlaikyti  

x 11 214,0 11 214,0 11 068,5 145,5 

Aglomeracijų 

strateginiams triukšmo 

žemėlapiams parengti 

x 86,0 86,0 55,9 30,1 

x Užsienyje mirusių LR 

piliečių palaikų pervežimo 

išlaidoms kompensuoti 

71,5 71,4 71,4 0 

Aplinkos 

ministerija 

x Padangų atliekų 

transportavimui iki atliekų 

naudotojo 

28,6 8,6 8,6 0 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

x Visuomenės sveikatos 

priežiūros funkcijoms  

224,8 224,8 224,8 0 

PSDF 

(Valstybinė 

ligonių kasa) 

x Sveikatos priežiūrai 

mokyklose ir visuomenės 

sveikatos rėmimo programai  

503,6 503,6 503,6 0 

Kultūros 

ministerija 

Valstybės investicijų 

programoje 

numatytiems projektams 

įgyvendinti 

x 500,0 500,0 500,0 0 

Socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerija 

„ x 278,0 278,0 278,0 0 

x Savivaldybių socialinio 

būsto fondui plėtoti 

1 181,0 1 181,0 1 110,5 70,5 

Susisiekimo 

ministerija 

x Skaitmeninės televizijos 

priėmimo įrangai įsigyti 

291,7 28,1 28,1 0 

 x Kelių priežiūros ir plėtros 

programai 

10 519,3 10 516,7 10 516,7 0 

ES 

struktūrinių 

fondų 

lėšos** 

x 2012 m. vykdomiems 

projektams finansuoti 

(projektų skaičius – 42 vnt.) 

x 31 122,3 31 122,3 x 

* Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. A1-566 lėšų išmokoms vaikams mokėti 

skirta 11054,8 tūkst. Lt, administruoti – 359,3 tūkst. Lt. Vėlesniais įsakymais (2012 m. rugsėjo 7 d. Nr. A1-401, 

2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-459, 2012 m. gruodžio 12 d. Nr. A1-551) išmokoms vaikams mokėti skirtos lėšos 

sumažintos 1 500,8 tūkst. Lt, administravimui – 48,8 tūkst. Lt.  

** Savivaldybės pateikti duomenys. 
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Valstybinio audito ataskaitos 

„Dėl Klaipėdos miesto savivaldybėje 

atlikto finansinio (teisėtumo) audito 

rezultatų“ 

2 priedas 

Klaipėdos miesto savivaldybės valdomas valstybės turtas 

Eil. 

Nr. 

Valstybės turtas, valdomas patikėjimo teise 

(likutine verte), tūkst. Lt 

Valstybės turtas, valdomas pagal panaudą (valstybinės 

žemės sklypai), vnt. 

Pavadinimas 2011-12-31 2012-12-31 2012 m. I pusmetis 2012-12-31 

Savivaldybės 

pateikta 

informacija 

Nacionalinės 

žemės tarnybos  

informacija 

Savivaldybės 

apskaitos duomenys 

 Iš viso: 58 102,6 69 758,2 102 102 105 

1. Pastatai 1 063,2 817,5 x x x 

2. Statiniai 838,2 777,9 x x x 

3. Kitas kilnojamasis 

ilgalaikis turtas 

84,6 24,6 x x x 

4. Žemė  56 116,6 68 135,3 x x x 

5. Nematerialusis 

turtas 

0 2,9 x x x 

6. Nebaigta statyba 0 0 x x x 

7. Atsargos  0 0 x x x 
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Valstybinio audito ataskaitos 

„Dėl Klaipėdos miesto savivaldybėje 

atlikto finansinio (teisėtumo) audito 

rezultatų“ 

3 priedas 

Rekomendacijos įgyvendinimo planas 

Eil.

Nr. 

Rekomendacija Subjektas, kuriam 

pateikta 

rekomendacija 

Rekomendacijos 

įgyvendinimo 

priemonės 

Rekomendacijos 

įgyvendinimo 

terminas 

Rekomendacija ataskaitoje: 

1. 
Apsvarstyti su darbuotojais, 

atsakingais už viešuosius 

pirkimus ir sutarčių vykdymą, 

ataskaitoje nurodytus viešųjų 

pirkimų teisės aktų 

pažeidimus, aptarti priemones, 

kad nustatyti teisės aktų 

pažeidimai nesikartotų 

Klaipėdos miesto 

savivaldybės 

administracija 

Apsvarstyti su 

darbuotojais, atsakingais 

už viešuosius pirkimus ir 

sutarčių vykdymą, 

viešųjų pirkimų 

organizavimą bei 

sutarčių sudarymą 

Klaipėdos miesto 

savivaldybės 

administracijoje 

2013-07-01 

 

 


