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Valstybinio audito ataskaita: 2025-11-14 Nr. VAE-11
„PIRMOJO JŪRINIO VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO „CURONIAN NORD“ BALTIJOS JŪROJE PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS"

Teikta Įgyvendinta

• Laiku

Laukia įgyvendinimo

• Terminas 
nesibaigęs
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Rekomendacijų stebėsenos ataskaita 2026-07-20 02:01

Valstybinio audito ataskaita: 2025-11-14 Nr. VAE-11
„PIRMOJO JŪRINIO VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO „CURONIAN NORD“ BALTIJOS JŪROJE PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS"

Rekomendacija / priemonė Iki kada turi būti 
įgyvendinta Būklė Laiko būklė

1 rekomendacija:
Siekiant aiškesnės atsakomybės ir efektyvios pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko „Curonian Nord“ projekto priežiūros, perduoti sukurtą turtą, darbus ir 
įsipareigojimus projekto bendrovei UAB „Offshore wind farm 1“ ir užtikrinti, kad ji įgyvendintų projektą.

2026-10-01 Įgyvendinta Laiku

Atsakingas subjektas:
UAB „Ignitis renewables“
Pokytis:
Visas pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko „Curonian Nord" sukurtas turtas, darbai ir įsipareigojimai perduoti projekto bendrovei UAB „Offshore wind farm 1". Tai 
įgyvendinta 2025-11-05 sudaryta teisių ir pareigų perleidimo sutartimi Nr. REH_2025_2176 tarp UAB „Ignitis renewables“ ir UAB „Offshore wind farm 1“,  
informavus kontrahentus arba sudarius novacijos sutartis.
Rodiklis
UAB „Offshore wind farm 1“ su rangovais sudarytų sutarčių dėl jūros dugno tyrimų ir kitų vėjo elektrinių projekto „Curonian Nord“ įgyvendinimui reikalingų darbų dalis nuo visų šiems darbams inicijuotų ar finansuotų 
sutarčių (proc.)
Būsena: stebėsena baigta
Pradinė reikšmė: 0 proc. (2025 m.)
Siektina reikšmė: 100 proc. (2026 m.)
Faktinė reikšmė: 100 proc. (2025 m.)

1 priemonė:
Sudaryti sutartį dėl teisių ir pareigų perleidimo (angl. Assignment agreement) tarp UAB „Ignitis renewables“ ir UAB „Offshore wind farm 1“, kurios pagrindu 
UAB „Offshore wind farm 1“ akcininkų UAB „Ignitis renewables“ ir „OW Offshore, S. L.“ sukurtas turtas, darbai, teisės ir įsipareigojimai būtų perleisti projekto 
bendrovei UAB „Offshore wind farm 1“ ir ji įgyvendintų projektą.

2025-11-30 Įgyvendinta Laiku

Atsakingas subjektas:
UAB „Ignitis renewables“
Rezultatas:
2025-11-05 sudaryta teisių ir pareigų perleidimo sutartis  Nr.  REH_2025_2176 tarp UAB "Ignitis renewables" ir UAB "Offshore wind farm1".
2 priemonė:
Kontrahentų informavimas arba novacijos sutarčių sudarymas dėl turto, darbų, teisių ir įsipareigojimų perleidimo. 2026-03-31 Įgyvendinta Laiku

Atsakingas subjektas:
UAB „Ignitis renewables“
Rezultatas:
Pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko “Curonian Nord” projekto sukurtas turtas, darbai ir įsipareigojimai perduoti projekto bendrovei UAB “Offshore wind farm 
1” informavus apie tai kontrahentus arba sudarius novacijos sutartis.
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Valstybinio audito ataskaita: 2025-11-14 Nr. VAE-11
„PIRMOJO JŪRINIO VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO „CURONIAN NORD“ BALTIJOS JŪROJE PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS"

Rekomendacija / priemonė Iki kada turi būti 
įgyvendinta Būklė Laiko būklė

2 rekomendacija:
Siekiant, kad rangovai reikiamu laiku galėtų atlikti projektinius jūros dugno tyrimus, patikslinti su jais sudarytas sutartis ir nustatyti realius darbų atlikimo terminus. 2026-12-31 Įgyvendinta Laiku

Atsakingas subjektas:
UAB „Ignitis renewables“
Pokytis:
Siekiant, kad rangovai reikiamu laiku galėtų atlikti projektinius jūros dugno tyrimus, UAB „Offshore wind farm 1“ 2026 m. sausio 23 d. ir 26 d. sudarė patikslintas 
sutartis, kuriose numatyti darbų atlikimo terminai (sutartys: Nr. LTOF_2026_0049 su geotechninių tyrimų rangovu ir Nr. LTOF_2026_0050 su geofizinių tyrimų 
rangovu dėl jūros dugno tyrimų).
Rodiklis
Patikslintų projektinių jūros dugno tyrimų atlikimo sutarčių, kuriose nustatyti nauji darbų atlikimo terminai, dalis (proc.)
Būsena: stebėsena baigta
Pradinė reikšmė: 0 proc. (2025 m.)
Siektina reikšmė: 100 proc. (2026 m.)
Faktinė reikšmė: 100 proc. (2026 m.)

1 priemonė:
Sudarytos sutartys su rangovais dėl jūros dugno tyrimų. 2026-03-31 Įgyvendinta Laiku

Atsakingas subjektas:
UAB "Offshore wind farm 1"
Rezultatas:
UAB „Offshore wind farm 1“ 2026 m. sausio 23 d. ir 26 d. sudarė atitinkamai sutartis Nr. LTOF_2026_0049 su geotechninių tyrimų rangovu ir Nr. 
LTOF_2026_0050 su geofizinių tyrimų rangovu dėl jūros dugno tyrimų. Nustatyti darbų terminai.
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Valstybinio audito ataskaita: 2025-11-14 Nr. VAE-11
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Rekomendacija / priemonė Iki kada turi būti 
įgyvendinta Būklė Laiko būklė

3 rekomendacija:
Siekiant objektyviai įvertinti Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje numatyto tikslo (iki 2030 m. pastatyti jūrinio vėjo parkus, kurių įrengtoji galia 
sieks 1,4 GW) pasiekimo galimybę, atlikti su pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko įgyvendinimu susijusių vidinių ir išorinių veiksnių analizę, jos pagrindu numatyti 
realius projekto įgyvendinimo terminus ir priimti konkrečius sprendimus dėl tolesnio projekto įgyvendinimo.

2026-12-31 Laukiama 
įgyvendinimo

Terminas 
nesibaigęs

Atsakingas subjektas:
UAB „Ignitis renewables“
Rodiklis
Priimtas duomenimis  pagrįstas sprendimas dėl tolesnio projekto įgyvendinimo
Pradinė reikšmė: Nepriimtas  (2025 m.)
Siektina reikšmė: Priimtas  (2026 m.)

1 priemonė:
Atlikti su pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko įgyvendinimu susijusių vidinių ir išorinių veiksnių analizę, kurioje būtų numatyti projekto įgyvendinimo scenarijai. 2026-06-30 Laukiama 

įgyvendinimo Vėluoja

Atsakingas subjektas:
UAB „Ignitis renewables“
Rezultatas:

2 priemonė:
Pateikti analizę Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijai. 2026-06-30 Įgyvendinta Laiku

Atsakingas subjektas:
UAB „Ignitis renewables“
Rezultatas:
Analizė pateikta Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijai.
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Valstybinio audito ataskaita: 2025-11-14 Nr. VAE-11
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Rekomendacija / priemonė Iki kada turi būti 
įgyvendinta Būklė Laiko būklė

4 rekomendacija:
Siekiant tinkamai įvertinti jūrinės teritorijos naudojimo elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkursų dalyvių atitiktį konkursų sąlygoms, jose numatyti pareigą 
konkursų dalyviams pateikti visos apimties dokumentus ir konkurso metu pasikeitusią informaciją, pagal kurią buvo atliekamas jo atitikties konkurso dalyviui 
keliamiems reikalavimams vertinimas.

2027-04-01 Laukiama 
įgyvendinimo

Terminas 
nesibaigęs

Atsakingas subjektas:
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Rodiklis
Numatyta pareiga konkurso dalyviams pateikti visos apimties dokumentus ir konkurso metu informuoti apie jų pasikeitimus
Pradinė reikšmė: Nenumatyta   (2025 m.)
Siektina reikšmė: Numatyta   (2026 m.)

1 priemonė:
Pateikti Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai siūlymą inicijuoti Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo ir (ar) Reikalavimų asmenims, siekiantiems 
įgyti bei įgijusiems teisę plėtoti ir eksploatuoti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines jūrinėje teritorijoje, ir jūrinės teritorijos tyrimų bei 
kitų veiksmų atlikimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo pakeitimus, susijusius su įstatymo 22 ir 221 straipsnių įgyvendinimu jungtinės veiklos sutarties 
pagrindu.

2025-12-15 Įgyvendinta Laiku

Atsakingas subjektas:
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Rezultatas:
VERT 2025 m. gruodžio 4 d. raštu Nr. R2-(NRM)-6508 Dėl Valstybinės kontrolės rekomendacijos įgyvendinimo Energetikos ministerijai pateiktas pasiūlymas 
dėl Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimo inicijavimo.
VERT nuomone, jeigu būtų atsižvelgta į VERT 2025 m. gruodžio 4 d. raštu Nr. R2-(NRM)-6508 Energetikos ministerijai pateiktą siūlymą, t. y. jei Atsinaujinančių 
išteklių energetikos įstatymo (toliau – Įstatymas) 22 straipsnio 11 dalyje nurodytas konkurso dalyviams keliamų reikalavimų sąrašas būtų patikslintas, įtraukiant 
į jį jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančiai asmenų grupei reikalavimą, jog tais atvejais, kai jungtinės veiklos sutartyje įtvirtinamos nuostatos, pagal 
kurias iš anksto susitariama, jog sutarties šalis, kurios (tiesiogiai jos arba Vyriausybės nustatytų su ja susijusių ūkio subjektų) finansiniais pajėgumais arba 
turima patirtimi įgyvendinant elektrinių plėtros jūrinėje teritorijoje projektus remiamasi, konkurso laimėjimo atveju nutrauks sutartį, kartu su jungtinės veiklos 
sutartimi privalo pateikti VERT įsipareigojimą, kad, šiam susitarimui įvykus, liekančioji sutarties šalis (šalys) atitiks konkurso dalyviui keliamus reikalavimus dėl 
finansinio pajėgumo ir (ar) turimos patirties (toliau – Įsipareigojimas), ir nurodyti pagrįstas priemones, kaip bus įvykdytas šis prisiimtas Įsipareigojimas, tuomet 
siekiant įsitikinti, ar jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti asmenų grupė privalo pateikti Įsipareigojimą ir nurodyti pagrįstas priemones, kaip bus 
įvykdytas Įsipareigojimas, ar neprivalo, bus būtina peržiūrėti visą jungtinės veiklos sutartį ir nustatyti, ar šioje sutartyje yra įtvirtintos nuostatos dėl sutarties 
nutraukimo, ar nėra. 
Taigi VERT atsiranda pagrindas tikslinti Jūrinės teritorijos naudojimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkursų 
organizavimo ir leidimų naudoti jūrinės teritorijos dalis atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai išdavimo tvarkos 
aprašą (toliau - Konkursų aprašas), jame numatant reikalavimą konkurso dalyviams pateikti visą jungtinės veiklos sutartį.
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Rekomendacija / priemonė Iki kada turi būti 
įgyvendinta Būklė Laiko būklė

2 priemonė:
Priėmus Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo ir (ar) Reikalavimų asmenims, siekiantiems įgyti bei įgijusiems teisę plėtoti ir eksploatuoti 
atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines jūrinėje teritorijoje, ir jūrinės teritorijos tyrimų bei kitų veiksmų atlikimo išlaidų kompensavimo 
tvarkos aprašo pakeitimus, kaip nurodyta šios rekomendacijos 1 priemonėje, pakeisti Jūrinės teritorijos naudojimo atsinaujinančius energijos išteklius 
naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkursų organizavimo ir leidimų naudoti jūrinės teritorijos dalis atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių 
elektrinių plėtrai ir eksploatacijai išdavimo tvarkos aprašą, įtvirtinant jame reikalavimą asmenims, siekiantiems dalyvauti konkurse jungtinės veiklos pagrindu, 
pateikti jungtinės veiklos sutartį ar jos nuorašą, dėl nuostatų, susijusių su Įstatymo 22 ir 221 straipsnių įgyvendinimu.

2026-10-01 Laukiama 
įgyvendinimo

Terminas 
nesibaigęs

Atsakingas subjektas:
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Rezultatas:

3 priemonė:
Pakeisti Jūrinės teritorijos naudojimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkursų organizavimo ir leidimų 
naudoti jūrinės teritorijos dalis atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai išdavimo tvarkos aprašą, numatant jame, jog 
konkurso dalyviai privalo informuoti Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą apie konkurso metu pasikeitusią informaciją, pagal kurią buvo atliekamas jo 
atitikties konkurso dalyviui keliamiems reikalavimams vertinimas ir turinčią įtaką šio vertinimo rezultatui.

2026-10-01 Laukiama 
įgyvendinimo

Terminas 
nesibaigęs

Atsakingas subjektas:
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Rezultatas:
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Rekomendacija / priemonė Iki kada turi būti 
įgyvendinta Būklė Laiko būklė

5 rekomendacija:
Įvertinti, ar projekto bendrovė UAB „Offshore wind farm 1“ vykdo Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22 ir 221 straipsniuose nurodytas sąlygas. 2027-06-30 Laukiama 

įgyvendinimo
Terminas 
nesibaigęs

Atsakingas subjektas:
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Rodiklis
Įvertinta, ar bendrovė laikosi leidimo elektrinių plėtrai ir eksploatacijai sąlygų ir Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo sąlygų
Pradinė reikšmė: Neįvertinta  (2025 m.)
Siektina reikšmė: Įvertinta  (2026 m.)

1 priemonė:
Atlikti UAB „Offshore wind farm 1“ patikrinimą dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2024-02-12 leidimu naudoti jūrinės teritorijos dalį 
atsinaujinančių energijos išteklių naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai Nr. L-6518 reguliuojamos veiklos sąlygos, nustatytos Įstatymo 22 straipsnio 29 
dalyje, pagal kurią asmuo, gavęs leidimą plėtrai ir eksploatacijai, neturi teisės įgalioti kitų asmenų verstis šiame leidime nurodyta veikla arba perduoti jiems 
šios teisės pagal sutartį ar kitais pagrindais, vykdymo (toliau – UAB „Offshore wind farm 1“ patikrinimas).

2026-11-03 Laukiama 
įgyvendinimo

Terminas 
nesibaigęs

Atsakingas subjektas:
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Rezultatas:
VERT 2025-11-20 d. pirmininko įsakymu Nr. O1E-241 pradėjo UAB "Offshore wind farm 1" neplaninį patikrinimą.
2 priemonė:
Patvirtinti UAB „Offshore wind farm 1“ patikrinimo ataskaitą. 2026-12-31 Laukiama 

įgyvendinimo
Terminas 
nesibaigęs

Atsakingas subjektas:
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Rezultatas:

Daugiau informacijos apie šio ir kitų auditų metu teiktas rekomendacijas ir jų įgyvendinimą rasite čia Atviri duomenys
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