



LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLIERIAUS PAVADUOTOJAS

SPRENDIMAS

DĖL VALSTYBINIO AUDITO METU NUSTATYTŲ REIKŠMINGŲ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMŲ VALSTYBĖS ĮMONĖJE SEIMO LEIDYKLOJE „VALSTYBĖS ŽINIOS“

2007-07-02 Nr. SP-4

Vilnius

Vykdydamas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. birželio 8 d. nutartį ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. lapkričio 17 d. sprendimą administracinėje byloje pagal pareiškėjo valstybės įmonės Seimo leidyklos „Valstybės žinios“ skundą atsakovui Valstybės kontrolei, trečiajam suinteresuotam asmeniui Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai, dėl sprendimo panaikinimo bei išnagrinėjęs ribotos apimties finansinio audito, atlikto valstybės įmonėje Seimo leidykloje „Valstybės žinios“ (toliau – Seimo leidykloje), 2006 m. liepos 1 d. ataskaitą Nr. FA-1040-1p-62, n u s t a č i a u:

1. Seimo leidykla, būdama administracinio pastato, esančio Gynėjų g. 8, Vilniuje, statytoju (užsakovu), (direktorius M. Daulenskis) 2004-05-05 pasirašė su UAB „Vilniaus archprojektu“ projektavimo darbų sutartį Nr. 04-12/US/04-18, kurioje nenumatė parengti ekonominės dalies - statybos kainos skaičiavimų ir taip nesilaikė Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr.199 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2002 „Statinio projektavimas“ 77.11 punkto, kuriame nustatyta, kad ekonominė dalis - statybos kainos skaičiavimai yra techninio projekto dalis, kuri rengiama, kai projekto įgyvendinimui taikomas Viešųjų pirkimų įstatymas, reikalavimų.

2. Seimo leidyklos direktorius M. Daulenskis nepatvirtino techninio projekto tvarkomuoju dokumentu ir taip nesilaikė 2002 m. balandžio 23 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr.199 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2002 „Statinio projektavimas“ 104 punkto reikalavimų.

3. Seimo leidykla, būdama statytoju (užsakovu), neorganizavo administracinio pastato, esančio Gynėjų g. 8, Vilniuje, kaip ypatingo statinio, projekto vykdymo priežiūros, kadangi nesudarė sutarties su statinio projektuotoju, neįpareigojo jo atlikti statinio projekto vykdymo priežiūros ir taip nesilaikė Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 6 punkto ir 31 straipsnio 1, 2, 3, 4 dalių reikalavimų.

4. Seimo leidykla nesilaikė 2002 m. balandžio 23 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr.199 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2002 „Statinio projektavimas“ 112 punkto reikalavimų, nes pakeitus projektą, neatliko projekto ekspertizės, projekto nepatvirtino iš naujo.

Seimo leidyklos administracinio pastato, esančio Gynėjų g. 8, Vilniuje, statybos leidime (2005-04-05 Nr. NS/267/05-0324) ir statinio projekto bendrosios ekspertizės išvadose (2005-03-15 Nr. 11/1 05) nurodyti bendrieji statybos, gamybos bei naudojimo techniniai rodikliai:

- Pastato bendras plotas – 1920,5 kv. m.
- Statinio tūris (antžeminės dalies) – 8342 kub. m.
- Statinio tūris (požeminės dalies) – 1686 kub. m.

Seimo leidyklos administracinio pastato Gynėjų g. 8, Vilniuje, pripažinimo tinkamu naudoti akte (2006-03-31 Nr. (101)11.4-706) teigiama, kad statinio projektiniai ir faktiniai rodikliai nesiskiria, tačiau tame pačiame akte statinio pagrindiniai rodikliai nurodyti:

- Pastato bendras plotas – 2154,36 kv. m.
- Statinio tūris – 9673 kub. m.

Taigi gamybos pajėgumai pasikeitė, nes pastato bendras plotas padidėjo 233,86 kv. m., statinio tūris sumažėjo 355 kub. m.

Vadovaudamasis Valstybės kontrolės įstatymo 17 straipsnio 2 dalies ir 18 straipsnio 1, 3 ir 5 punktų nuostatomis, n u s p r e n d ž i u:

1. Nurodyti valstybės įmonės Seimo leidyklos „Valstybės žinios“ direktoriui M. Daulenskiui valstybinio audito metu nustatytus reikšmingus teisės aktų pažeidimus.

2. Įpareigoti Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos (Seimo leidyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos) vadovą įstatymų nustatyta tvarka spręsti pažeidimus padariusių asmenų atsakomybės klausimą.

3. Valstybinio audito dokumentus dėl nustatytų teisės aktų pažeidimų perduoti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos pagal kompetenciją.

Vadovaujantis Valstybės kontrolės įstatymo 19 straipsniu, sprendimas per 20 kalendorinių dienų nuo sprendimo gavimo dienos Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka gali būti skundžiamas teismui.

Sprendimas siunčiamas valstybės įmonei Seimo leidyklai „Valstybės žinios“, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai ir Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.