



LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLIERIAUS PAVADUOTOJAS

SPRENDIMAS DĖL REIKŠMINGŲ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMŲ KAUNO APSKRITIES VIRŠININKO ADMINISTRACIJOJE

2009 m. liepos 13 d. Nr. SP-33
Vilnius

Išnagrinėjęs valstybinio audito, atlikto Kauno apskrities viršininko administracijoje, 2009 m. birželio 19 d. ataskaitą Nr. FA-P-30-5-73, n u s t a t a u :

1. Kauno apskrities viršininko administracija:

1.1. Įgyvendindama investicinį projektą „Administracinio pastato, Kaune, L.Sapiegos g. 10, rekonstravimas“, pasirinko neskelbiamų supaprastintų derybų pirkimo būdą papildomiems administracinio pastato rekonstravimo darbams įsigyti už 369 620,0 Lt, pažeisdama Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (2005 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. X-471 redakcija) (toliau – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas) 86 straipsnio 11 dalies 1 punktą, nes 2008 m. rugsėjo 12 d. sutartimi Nr. 4FS-161-(6.32) nupirko papildomus rekonstravimo darbus, kurių kaina daugiau kaip 100 proc. viršijo supaprastinto atviro konkurso būdu 2008 m. rugpjūčio 5 d. sudarytos pradinės sutarties Nr. 4FS-125-(6.32) kainą. Pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 6 dalies 11 punktą, nes 2008 m. rugpjūčio 5 d. ir 2008 m. rugsėjo 12 d. sutartyse numatė nuostatas keisti ir papildyti sutarčių sąlygas.

1.2. Įgyvendindama investicinį projektą „VšĮ Kauno apskrities ligoninės Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus rekonstravimas ir įrangos įsigijimas“, pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 3 dalį, nes, sudarydama 2008 m. rugpjūčio 22 d. darbų pirkimo sutartį Nr. 4FS-147-(6.32), pakeitė pirkimo dokumentuose nustatytas pirkimo sąlygas (į sutartį užsakovu įtraukė ir VšĮ Kauno apskrities ligoninę, kuri, nebūdama šių statybos darbų perkančiąja organizacija, pagal statybos rangos sutartį iš rangovo pirko dalį statybos darbų; įsipareigojo rangovui per 20 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo pervesti 570 000 Lt avansą (20 proc. darbų sumos); pakeitė sutarties projekte nustatytą darbų atlikimo terminą – 2008 m. gruodžio 12 d. ir nustatė, kad neatlikti rekonstravimo darbai bus tęsiami 2009 m. pagal atskirą sutartį). Pažeidė tuo metu galiojusio Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 6 dalies 11 punktą, nes

2008 m. rugpjūčio 22 d. darbų pirkimo sutartyje Nr. 4FS-147-(6.32.) numatė nuostatas keisti ir papildyti sutarties sąlygas, ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 8 dalį (2008 m. liepos 3 d. įstatymo Nr. X-1673 redakcija), nes 2008 m. rugsėjo 30 d. susitarimu Nr. 4 FS-175-(6.32.) pakeitė darbų pirkimo sutarties sąlygas dėl avanso apmokėjimo, negavusi Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo.

1.3. Įgyvendindama investicinį projektą „VŠĮ Kauno apskrities ligoninės filialo Krikščioniškųjų gimdymo namų, Miško g. 25,27, Kaune, rekonstravimas ir įrangos atnaujinimas“, pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 6 dalies 3 punktą, nes, nesivadovaudama Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 1S-21 (2006 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. 1S-10 redakcija) patvirtintos Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros nustatymo metodikos (toliau – metodika) 2 punktu, 2008 m. kovo 14 d. sutartyje Nr. 4FS-31-(6.32) numatė 30 000,00 Lt išlaidas už projekto vykdymo, statybos techninės priežiūros paslaugas, kurių neatliko rangovas.

2. Kauno apskrities viršininkui pavaldi įstaiga – Vilijampolės vaikų ir jaunimo pensionatas – įgyvendindama investicinį projektą „Vilijampolės vaikų ir jaunimo pensionato maisto bloko valgyklos, fasadų, stogo rekonstravimas ir įrangos įsigijimas“, 2008 m. lapkričio 7 d. supaprastintų pirkimų būdu, neskelbiant apie pirkimą, iš rangovo už 182 254,6 Lt nupirko papildomus statybos darbus pagal sutartį Nr. RD-03, pažeisdama Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 2 dalyje (2008 m. liepos 3 d. įstatymo Nr. X-1673 redakcija) nustatytus reikalavimus – paskelbti informacinį pranešimą apie darbų pirkimą įstatymo 86 straipsnio nustatyta tvarka, o pirkimo sutartį sudaryti ne anksčiau kaip po 5 darbo dienų nuo informacinio pranešimo paskelbimo dienos. Pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 6 dalį, nes supaprastinto atviro konkurso būdu sudarytoje 2008 m. birželio 6 d. sutartyje Nr. RD-01, pažeidžiant metodikos 4 punkte nustatytus pagrindinius kainodaros taisyklių nustatymo principus, nenustatė užsakovo rezervo (10 proc. nuo statybos montavimo darbų) panaudojimo kainodaros taisyklių.

3. Kauno apskrities viršininkui pavaldi įstaiga – Kėdainių pensionatas – įgyvendindama investicinį projektą „Kėdainių pensionato perkėlimas į kitas patalpas ir įrangos įsigijimas“, iš rangovo įsigijo papildomus statybos darbus už 500 537 Lt pagal 2008 m. liepos 23 d. papildomą susitarimą, netaikydama Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo IV skyriuje „Supaprastinti pirkimai“ nustatytų neskelbiamoms deryboms pirkimo procedūrų, nors pensionato viešųjų pirkimų komisija 2008 m. liepos 7 d. posėdyje buvo priėmusi sprendimą pirkti papildomus statybos darbus iš tos pačios bendrovės pagal šio įstatymo 86 straipsnio 11 dalies 1 punktą – neskelbiamų supaprastintų derybų būdu.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymo 17 straipsnio 2 dalimi, 18 straipsnio 1, 3, 7 punktais ir 20 straipsniu, n u s p r e n d ž i u:

1. Nurodyti Kauno apskrities viršininkei Onai Balžekienei sprendimo dėstomojoje dalyje išdėstytus reikšmingus teisės aktų pažeidimus.

2. Įpareigoti Kauno apskrities viršininę Oną Balžekienę teisės aktų nustatyta tvarka pažeidimus padariusius asmenis traukti tarnybos ar drausminėn atsakomybėn.

3. Nustatyti Kauno apskrities viršininkei Onai Balžekienei 60 kalendorinių dienų sprendimo įvykdymo ir 65 kalendorinių dienų informacijos apie jo įvykdymą pateikimo Valstybės kontrolei terminą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymo 19 straipsniu, sprendimas per 20 kalendorinių dienų nuo sprendimo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka gali būti skundžiamas teismui.

Sprendimas siunčiamas Kauno apskrities viršininkei Onai Balžekienei, Lietuvos Respublikos Seimo Audito komitetui.

Valstybės kontrolieriaus pavaduotojas

Tomas Mackevičius