



LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ

VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDO LĖŠOMIS FINANSUOTŲ APLINKOS APSAUGOS PROJEKTŲ REZULTATYVUMAS

2011 m. rugpjūčio 5 d. Nr. VA-P-30-5-13
Vilnius

Auditas atliktas, vykdant 2010-09-01 pavedimą Nr. P-30-5

Auditą atliko valstybinių auditorių grupė:

Laimutė Virbickienė (grupės vadovė) (nuo 2011-01-06)

Daina Balčėtienė (nuo 2010-10-13 iki 2011-01-05)

Linas Kirvelaitis (iki 2010-10-12)

Kostas Bauža (iki 2010-10-29)

Juozas Sedleckas

Dormantas Blažaitis (nuo 2010-10-13)

Auditas pradėtas 2010-09-01

Auditas baigtas 2011-08-05

Su valstybinio audito ataskaita galima susipažinti
Valstybės kontrolės interneto puslapyje
adresu www.vkontrole.lt

SANTRAUKA

Auditui buvo keliamas tikslas – įvertinti, ar Europos regioninės plėtros fondo lėšomis finansuoti aplinkos apsaugos projektai įgyvendinti rezultatyviai. Todėl audito metu nagrinėjome vykdytą projektų atranką, įgyvendinimą, priežiūrą ir kontrolę, taip pat vertinome pasiektus projektuose numatytus tikslus bei pasiektų rezultatų panaudojimą.

Auditas atliktas Lietuvos Respublikos finansų ir aplinkos ministerijose ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūroje. Atlikus auditą nustatyta:

- Paraiškų teikėjams buvo sudėtinga parengti kokybiškas projektų paraiškas, o paraiškų vertintojams objektyviai jas įvertinti, kadangi nebuvo tiksliai apibrėžtų aplinkos apsaugos projektų kai kurių atrankos kriterijų (iš 43 atrankos kriterijų 10 nebuvo tiksliai apibrėžti).

- Parama buvo skirta projektams, kurių dalis tikslų / uždavinių buvo netinkami, nes nebuvo reikalaujama projektų atrankos metu vertinti, ar tikslai / uždaviniai aiškūs, pasiekiami, patikrinami ir turi pamatuojamus rezultatus.

- Iš patikrintų Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento¹ 1 prioriteto „Socialinės ir ekonominės infrastruktūros plėtra“ 1.3 priemonės „Aplinkos kokybės gerinimas ir žalos aplinkai prevencija“ 53 projektų sudėtinga įvertinti 29 projektų pasiektus tikslus / uždavinius, nes dalis jų pasiekimo rodiklių neviseškai susiję su įgyvendintų projektų rezultatais.

- Didžioji dalis Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento 1 prioriteto 1.3 priemonės projektų (83 proc. nuo patikrintų) yra tęstiniai. Projektų įgyvendinimo metu sukurtos veiklos (rezultatai) ateityje bus tęsiamos.

Atsižvelgdami į tai, kad ES paramos skyrimas ateinančiam 2014–2020 m. laikotarpiui dar nėra nustatytas, siekdami, kad paraiškų atrankos procesas būtų skaidresnis ir objektyvesnis, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijai pateikėme rekomendacijas, kurios, auditorių nuomone, prisidėtų prie rezultatyvesnio projektų įgyvendinimo ateityje ir į kurias turėtų būti atsižvelgiama rengiant teisės aktus:

- Parengti ir patvirtinti tiksliai apibrėžtus bendruosius ir specialiuosius projektų atrankos kriterijus ir jų taikymo metodinį išaiškinimą, kurie padėtų paraiškų teikėjams parengti, o vertintojams – įvertinti ir atrinkti tinkamiausius projektus planuojamoms priemonėms įgyvendinti.

- Siekiant, kad pasiekti projektų tikslai ir uždaviniai būtų objektyviai vertinami, parengti ir patvirtinti projektų rodiklių tinkamumo reikalavimus paraiškų teikėjams ir metodinius išaiškinimus vertintojams.

¹ Patvirtinta Europos Komisijos 2004-06-18 sprendimu Nr. C (2004) 2120 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-08-02 nutarimu Nr. 935 „Dėl Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento patvirtinimo“.