



LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLIERIAUS PAVADUOTOJAS

SPRENDIMAS DĖL REIKŠMINGŲ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMŲ RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE

2012 m. birželio 14 d. Nr. SP-5
Vilnius

Išnagrinėjusi valstybinio audito, atlikto Radviliškio rajono savivaldybėje, 2012 m. gegužės 29 d. ataskaitą Nr. FA-P-33-3-23 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybėje atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų“, n u s t a t a u:

Savivaldybės biudžetinė įstaiga Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras, 2009–2011 metais įgyvendindamas investicijų projektą „Radviliškio miesto stadiono, Radvilų g. 8, Radviliškis, bėgimo takų ir tribūnų rekonstrukcija“, pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo:

1. 18 straipsnio 6 dalies 3 punktą ir nesivadovavo Viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 1S-21 (2006 m. vasario 2 d. Nr. 1S-10 ir 2008 m. sausio 11 d. Nr. 1S-1 redakcijos) 4.1 ir 25 punktais, nes 2009 m. birželio 12 d. statybos rangos sutartyje:

1.1. nenustatė užsakovo rezervo naudojimo tvarkos ir kainodaros, todėl 164 558,24 Lt vertės darbus iš užsakovo rezervo lėšų įsigijo netaikydamas jokių viešųjų pirkimų procedūrų, numatytų Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse;

1.2. abstrakčiai ir neaiškiai nustatė statybos darbų kainos perskaičiavimo dėl mokesčių pasikeitimo taisykles (nenustatė konkrečių mokesčių, kuriems pasikeitus bus perskaičiuojama kaina, kada vykdomas perskaičiavimas, kokia perskaičiavimo formulė, nuo kurio momento įsigalioja perskaičiuotos kainos ir už kurias prekes, paslaugas ar darbus bus mokama senosiomis kainomis, o už kurias – perskaičiuotomis, nenustatė, kaip sutarties šalys įformina pagal kainodaros taisykles perskaičiuotą sutarties kainą ar įkainį).

2. 18 straipsnio 8 dalį (2008 m. liepos 3 d. Nr. X-1673 redakcija), 85 straipsnio 2 dalį ir Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių, patvirtintų direktoriaus 2010 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. V-46, 94 punktą, nes pakeitė statybos rangos sutarties sąlygas, nesikreipdamas į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutikimo šiuos

pakeitimus atlikti (dalį sutartyje numatytų 283 568,69 Lt vertės statybos darbų pakeitė naujais 263 575,64 Lt vertės statybos darbais), iš rangovo įsigijo papildomus statybos darbus už 263 575,64 Lt, netaikydamas jokių viešųjų pirkimų procedūrų.

3. 85 straipsnio 2 dalį ir 3 dalį (2008 m. liepos 3 d. Nr. X-1673 redakcija), Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių (direktoriaus 2009 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. V-3 ir 2010 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. V-46 redakcijos) 94.5.1 ir 99.5.1 punktus, nes pasirinko netinkamą pirkimo būdą – neskelbiamas derybas iš vienintelio tiekėjo (su kuriuo sudaryta pradinė pirkimo sutartis): įsigijo dviejų lauko teniso aikštelių (2009 m. liepos 17 d. papildomu susitarimu) ir krepšinio aikštelės (2010 m. rugsėjo 17 d. papildomu susitarimu) rekonstrukcijos darbus, tačiau šie darbai nebuvo būtini 2009 m. birželio 12 d. statybos rangos sutartyje numatytiems bėgimo takų ir tribūnų rekonstrukcijos darbams užbaigti. Pagal taisyklių 94.5.1 ir 99.5.1 punktus iš to paties tiekėjo neskelbiamų derybų būdu gali būti perkami tik tokie nenumatyti papildomi darbai, be kurių negalima baigti pirkimo sutarties vykdymo. Atsižvelgiant į tai, dviejų lauko teniso aikštelių ir krepšinio aikštelės rekonstrukcijos darbai turėjo būti perkami kitais Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse nustatytais pirkimo būdais.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymo 17 straipsnio 2 dalimi, 18 straipsnio 1, 3, 7 punktais ir 20 straipsniu, n u s p r e n d ž i u:

1. Nurodyti Radviliškio rajono savivaldybės merui ir Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro direktoriui sprendimo dėstomojoje dalyje išdėstytus reikšmingus teisės aktų pažeidimus.

2. Įpareigoti Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro direktorių įstatymų nustatyta tvarka traukti pažeidimus padariusius asmenis drausminėn atsakomybėn.

3. Nustatyti Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro direktoriui 70 kalendorinių dienų sprendimo įvykdymo terminą ir 5 kalendorinių dienų informacijos apie sprendime nurodyto įpareigojimo įvykdymą pateikimo Valstybės kontrolei terminą, skaičiuojant nuo jo įvykdymo.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymo 19 straipsniu, sprendimas per 20 kalendorinių dienų nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

Sprendimas siunčiamas Radviliškio rajono savivaldybės merui, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro direktoriui ir Lietuvos Respublikos Seimo Audito komitetui.