


LIETUVOS EKONOMIKOS GAIVINIMO IR ATSPARUMO DIDINIMO PLANO RODIKLIŲ PASIEKIMO RIZIKŲ VALDYMAS



Pinigų gavimo ir išlaidų plano palyginimas su faktiniu pinigų gavimu ir išmokėjimu projektų vykdytojams ir Nacionalinei plėtros įstaigai 2021–2026 m., mln. Eur

- Planuotos investicijos
- Investuota
- Per likusį 34 proc. plano įgyvendinimo laiką reikės investuoti ne mažiau kaip 2 848 mln. Eur arba 74 proc. Lietuvai skirto plano finansavimo
- Pinigų gavimo planas
- Gauti pinigai



Reikia pasiekti
218 rodiklių



Pasiekta iki 2024-11-30 –
92 rodikliai



Dėl **5** nepasiektų rodiklių **9** mėn. vėluojama pateikti
477,5 mln. Eur mokėjimo prašymą.*

* Vertinto laikotarpio pabaigoje (2024-11-30) – dėl 6 nepasiektų rodiklių.