


„ŠILUMOS ŪKIO NUOMA SAVIVALDYBĖSE“

Valstybinio audito ataskaita: 2017-03-10 Nr. VA-P-30-2-5

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita

2026-06-04 07:55



Rekomendacija / priemonė	Iki kada turi būti įgyvendinta	Būklė	Laiko būklė
<p>1 rekomendacija: Įvertinti UAB „Litesko“ ir UAB „Fonas“ veiksmų pasekmes Alytaus šilumos ūkiui modernizuojant ir įsigyjant UAB „Alytaus šilumos tinklai“ nuomotą katilinę (adresu Pramonės g. 9, Alytus) bei apsvarstyti galimybę inicijuoti teismui pateikto ieškinio patikslinimą arba imtis kitų priemonių viešajam interesui apginti.</p> <p>Atsakingas subjektas: Alytaus miesto savivaldybė</p> <p>Polytis: Alytaus miesto savivaldybė ir UAB „Alytaus šilumos tinklai“ 2017-03-21 kreipėsi į Kauno apygardos prokuratūrą su pareiškimu dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo UAB „Fonas“ ir UAB „Litesko“, šioms bendrovėms siekiant apgaule užvaldyti šilumos ūkio turtą. Kauno apygardos prokuratūra 2017-04-28 pradėjo ikiteisminį tyrimą.</p>	2017-08-31	Įgyvendinta	Laiku
<p>2 rekomendacija: Įvertinti UAB „Trakų energija“ veiksmus, dėl kurių buvo pažeisti įstatymai ir ši bendrovė tapo biokuro katilinės su priklausiniais Lentvaryje savininke, bei imtis priemonių, kad būtų apsaugotas viešasis interesas.</p>	2017-04-15	Įgyvendinta	Vėlavo

„ŠILUMOS ŪKIO NUOMA SAVIVALDYBĖSE“

Valstybinio audito ataskaita: 2017-03-10 Nr. VA-P-30-2-5

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita

2026-06-04 07:55

Rekomendacija / priemonė	Iki kada turi būti įgyvendinta	Būklė	Laiko būklė
--------------------------	--------------------------------	-------	-------------

Atsakingas subjektas:

Trakų rajono savivaldybė

Pokytis:

2018 m. lapkričio mėn. visos 2005 m. rugsėjo 28 d. Koncesijos sutarties šalys (Traku rajono savivaldybės administracija, UAB Traku šilumos tinklai, UAB „E energija“ bei UAB „Traku energija“) pasirašė Traku rajono savivaldybės tarybos patvirtintus susitarimus. Susitarta dėl ilgalaikio turto, įskaitant koncesininko investicijomis pagerinto, naujai sukurto, išnuomoto ir parduoto turto, būtino paslaugoms teikti, grąžinimo sąlygų pasibaigus Koncesijos sutarčiai.

3 rekomendacija:

Parengti ir patvirtinti išvadų dėl šilumos ūkio valdymo perdavimo sutarčių teikimo savivaldybėms tvarką, numatančią, kokiame šilumos ūkio valdymo perdavimo etape turi būti kreipiamasi dėl šių išvadų gavimo, taip pat aiškius kriterijus, pagal kuriuos ministerija vertins sutartis.

2017-12-31

Įgyvendinta

Vėlavo

Atsakingas subjektas:

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

Pokytis:

2023 m. balandžio 6 d. priimtas Šilumos ūkio įstatymo kai kurių straipsnių pakeitimo ir papildymo naujais straipsniais įstatymas Nr. XIV-1876, kuriame nustatomas šilumos ūkio valdymo perdavimo mechanizmas.

1 priemonė:

Parengti energetikos ministro įsakymą „Dėl šilumos ūkio valdymo perdavimo sutarčių vertinimo ir išvadų teikimo tvarkos patvirtinimo“.

2017-12-31

Įgyvendinta

Vėlavo

Atsakingas subjektas:

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

Rezultatas:

2023 m. balandžio 6 d. priimtas Šilumos ūkio įstatymo kai kurių straipsnių pakeitimo ir papildymo naujais straipsniais įstatymas Nr. XIV-1876, kuriame nustatomas šilumos ūkio valdymo perdavimo mechanizmas. Įstatymu nustatyta, kad savivaldybės institucija, vadovaudamasi Koncesijų įstatymu, Viešųjų pirkimų įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, sudaro šilumos ūkio valdymo perdavimo sutartį. Savivaldybės institucija, planuodama sudaryti šilumos ūkio valdymo perdavimo sutartis ir rengdama šilumos ūkio valdymo perdavimo dokumentus, atsižvelgia į Nacionaliniame pažangos plane, Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje nustatytas strategines kryptis, tikslus, uždavinius ir įgyvendinimo priemones.

„ŠILUMOS ŪKIO NUOMA SAVIVALDYBĖSE“

Valstybinio audito ataskaita: 2017-03-10 Nr. VA-P-30-2-5

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita

2026-06-04 07:55

Rekomendacija / priemonė	Iki kada turi būti įgyvendinta	Būklė	Laiko būklė
4 rekomendacija: Bendradarbiaujant su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija ir kitomis institucijomis, apsvarstyti ir numatyti priemones dėl šilumos vartotojų permokėtų lėšų išieškojimo iš UAB „Vilniaus energija“, kad būtų apgintas viešasis interesas ir vartotojams būtų grąžintos permokėtos lėšos.	2019-12-31	Įgyvendinta	Vėlavo

Atsakingas subjektas:

Vilniaus miesto savivaldybė

Polytis:

Vilniaus miesto savivaldybė ėmėsi priemonių dėl permokėtų lėšų išieškojimo – kreipėsi į Tarptautinį Stokholmo arbitražo tribunolą, kuris Vilniaus miesto savivaldybei priteisė 83 mln. eurų kompensacijos už padarytą žalą.

1 priemonė: Apsvarstyti priemones, kaip būtų galima išieškoti šilumos vartotojų permokėtas lėšas iš UAB „Vilniaus energija“, kad būtų apgintas viešasis interesas.	2017-12-31	Įgyvendinta	Vėlavo
Atsakingas subjektas: Vilniaus miesto savivaldybė			
Rezultatas: Vilniaus miesto savivaldybė ir jos kontroliuojama bendrovė AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 2017-03-29 pateikė pretenziją bendrovei Veolia dėl nevykdomų UAB „Vilniaus energija“ įsipareigojimų, dėl kurių galima žala vertinama daugiau kaip 200 mln. Eur. Bendrovei Veolia atsisakius tenkinti pretenziją, Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2017-04-25 sprendimu Nr. 1-906 nusprendė teikti civilinį ieškinį Stokholmo prekybos rūmų arbitražui. Sėkminga arbitražo baigtis leistų atgauti Vilniaus miesto savivaldybės patirtus nuostolius, o Vilniaus miesto šilumos vartotojams – susigrąžinti nepagrįstai permokėtas sumas už šildymą.			

2 priemonė: Įgyvendinti numatytas priemones.	2019-12-31	Įgyvendinta	Vėlavo
Atsakingas subjektas: Vilniaus miesto savivaldybė			
Rezultatas: Vilniaus miesto savivaldybė informavo, kad UAB Viliaus Energijai ir jos motininei įmonei Veolia Environment buvo pateikti reikalavimai Stokholmo komercinio arbitražo teisme. Tarptautinis Stokholmo arbitražo tribunolas 2023-11-30 sprendimu Vilniaus miesto savivaldybei priteisė 83 mln. eurų kompensacijos už padarytą žalą.			

„ŠILUMOS ŪKIO NUOMA SAVIVALDYBĖSE“

Valstybinio audito ataskaita: 2017-03-10 Nr. VA-P-30-2-5

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita

2026-06-04 07:55

Rekomendacija / priemonė	Iki kada turi būti įgyvendinta	Būklė	Laiko būklė
<p>5 rekomendacija: Apsvarstyti galiojančio šilumos kainų reguliavimo modelio keitimo ar tobulinimo alternatyvas ir inicijuoti atitinkamų teisės aktų pakeitimus, kurių pagrindu būtų ne tik mažinama administracinė reguliavimo našta ir užtikrinamas kainos pagrįstumas, bet ir jos dalyviai būtų motyvuojami veikti efektyviau, diegti inovatyvius sprendimus, leidžiančius siekti mažiausios šilumos kainos vartotojams.</p> <p>Atsakingas subjektas: Lietuvos Respublikos Vyriausybė</p> <p>Pokytis: 2023 m. balandžio 6 d. priimtas Šilumos ūkio įstatymo kai kurių straipsnių pakeitimo ir papildymo naujais straipsniais įstatymas Nr. XIV-1876, kuriame įtvirtinti nauji šilumos kainodaros principai</p>	2019-12-31	Įgyvendinta	Vėlavo
<p>1 priemonė: Apsvarstyti galiojančio šilumos kainų reguliavimo modelio keitimo ar tobulinimo alternatyvas ir atsižvelgiant į tai pakeisti atitinkamus teisės aktus.</p> <p>Atsakingas subjektas: Lietuvos Respublikos Vyriausybė</p> <p>Rezultatas: 2023 m. balandžio 6 d. priimtas Šilumos ūkio įstatymo kai kurių straipsnių pakeitimo ir papildymo naujais straipsniais įstatymas Nr. XIV-1876, kuriuo įtvirtinti nauji šilumos kainodaros principai. Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (VERT) bus pavesta nustatyti ne konkretų centralizuotų šilumos tinklų tarifą, bet leistiną pajamų lygį centralizuotų šilumos tinklų įmonei (analogiškai kaip gamtinių ir elektros reguliuojamų tarifų srityse). Metinį centralizuotų šilumos tinklų tarifą turės perskaičiuoti pačios centralizuotų šilumos tinklų įmonės pagal VERT nustatytą metodiką. Jeigu tarifo pokytis bus mažesnis ar didesnis 10 proc., pareigą nustatyti tarifą turės VERT.</p>	2019-12-31	Įgyvendinta	Vėlavo

Daugiau informacijos apie šio ir kitų auditų metu teiktas rekomendacijas ir jų įgyvendinimą rasite čia [Atviri duomenys](#)