



Teikta



Laukia įgyvendinimo



- Vėluoja
- Terminas nesibaigęs

„2022–2030 M. REGIONŲ PLĖTROS PROGRAMA“

Valstybinio audito ataskaita: 2024-07-04 Nr. VAE-8

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita

2026-06-27 01:04

| Rekomendacija / priemonė | Iki kada turi būti įgyvendinta | Būklė | Laiko būklė |
|---|--------------------------------|-----------------------|-------------|
| <p>1 rekomendacija: Siekiant užtikrinti, kad programa būtų įgyvendinama rezultatyviai ir efektyviai, imtis veiksmų dėl programos valdytojo vaidmens apibrėžimo ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimo ir terminų programos procesams įgyvendinti apibrėžimo.</p> | 2025-12-31 | Laukiama įgyvendinimo | Vėluoja |
| <p>Atsakingas subjektas: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija</p> | | | |
| <p>Rodiklis Lėšų, suplanuotų regiono plėtros tarybų patvirtintuose RPPI pažangos priemonių aprašuose, dalis</p> <p>Būseną: stebėseną baigta</p> <p>Pradinė reikšmė: 67 proc. (2024 m.)</p> <p>Siektina reikšmė: 100 proc. (2024 m.)</p> <p>Faktinė reikšmė: 100 proc. (2024 m.)</p> | | | |
| <p>Rodiklis Sudarytų RPPI pažangos priemonėms įgyvendinti skirtų projektų finansavimo sutarčių skaičius</p> <p>Būseną: stebėseną baigta</p> <p>Pradinė reikšmė: 14 vnt. (2024 m.)</p> <p>Siektina reikšmė: 78 vnt. (2025 m.)</p> <p>Faktinė reikšmė: 688 vnt. (2025 m.)</p> | | | |
| <p>Rodiklis Lėšų, kurios išmokėtos RPPI pažangos priemonėms įgyvendinti skirtų projektų vykdytojams, dalis</p> <p>Būseną: stebėseną baigta</p> <p>Pradinė reikšmė: 0 proc. (2024 m.)</p> <p>Siektina reikšmė: 12 proc. (2025 m.)</p> <p>Faktinė reikšmė: 7,4 proc. (2025 m.)</p> | | | |
| <p>1 priemonė: Pateikti pasiūlymus Vyriausybės kanceliarijai dėl Strateginio valdymo metodikos keitimo, nustatant terminus, per kuriuos turi būti patvirtintos regioninių pažangos priemonių finansavimo gairės, ir nustatant, kad regiono plėtros taryba tvirtina regiono plėtros plano ar jo pakeitimo projektą, suderinusi jį su Regionų plėtros programos valdytoja.</p> | 2024-12-31 | Įgyvendinta | Laiku |

„2022–2030 M. REGIONŲ PLĖTROS PROGRAMA“

Valstybinio audito ataskaita: 2024-07-04 Nr. VAE-8

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita

2026-06-27 01:04

| Rekomendacija / priemonė | Iki kada turi būti įgyvendinta | Būklė | Laiko būklė |
|--|--------------------------------|-----------------------|-------------|
| <p>Atsakingas subjektas: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija</p> <p>Rezultatas: 2024 m. gruodžio mėn. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai pateikti pasiūlymai dėl Strateginio valdymo metodikos keitimo, t. y. terminų, per kuriuos turi būti patvirtintos regioninių pažangos priemonių finansavimo gairės, nustatymo, reikalavimo suderinti regiono plėtros plano ir jo pakeitimų projektus su Regionų plėtros programos valdytoja (prieš patvirtinant šiuos dokumentus) nustatymo ir kt.</p> | | | |
| <p>2 priemonė: Patvirtinti 2022–2030 metų viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonės „Tobulinti administracinių ir viešųjų paslaugų kokybę, prieinamumą ir viešųjų paslaugų teikimą“ aprašą ir projektų finansavimo sąlygų aprašą.</p> <p>Atsakingas subjektas: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija</p> <p>Rezultatas: Pažangos priemonės aprašas ir projektų finansavimo sąlygų aprašas patvirtinti vidaus reikalų ministro 2024-09-04 įsakymu Nr. 1V-546 „Dėl 2022–2030 metų viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 01-004-08-06-01 „Tobulinti administracinių ir viešųjų paslaugų kokybę, prieinamumą ir viešųjų paslaugų teikimą“ aprašo patvirtinimo“.</p> | 2024-12-31 | Įgyvendinta | Laiku |
| <p>3 priemonė: Inicijuoti teisės akto (LRV nutarimo, kuriuo patvirtinta RPP programa ar Strateginio valdymo metodikos) pakeitimą, nurodant VRM atsakomybę kitų ministerijų atžvilgiu.</p> <p>Atsakingas subjektas: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija</p> <p>Rezultatas: Vyriausybės programos plane numatytas veiksmas 1.5.1. „Koncentruoti (sutelkti) tolygiai ir tvariai regionų plėtrai būtinas viešosios politikos sritis vienoje institucijoje, formuojančioje nacionalinę regioninę politiką“. Planuojamas veiksmo įgyvendinimo terminas – 2027 m. IV ketv. Įgyvendindama šį veiksma Vidus reikalų ministerija numato parengti ir pateikti Vyriausybei pasiūlymus dėl sprendimo, kad visų Regionų plėtros programos asignavimų valdytoja būtų Vidaus reikalų ministerija. Pažymėtina, kad Vidaus reikalų ministerija 2025-05-09 teikė Vyriausybei siūlymą steigti Regionų ir savivaldybių reikalų ministeriją, tačiau siūlymas nepriimtas. 2025 m. rugsėjo 25 d. patvirtintoje Dvidešimtosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje ir 2025 m. gruodžio 10 d. patvirtintame Dvidešimtosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plane nėra numatyta siekio steigti Regionų ir savivaldybių reikalų ministeriją.</p> | 2025-06-30 | Laukiama įgyvendinimo | Vėluoja |

„2022–2030 M. REGIONŲ PLĖTROS PROGRAMA“

Valstybinio audito ataskaita: 2024-07-04 Nr. VAE-8

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita

2026-06-27 01:04

| Rekomendacija / priemonė | Iki kada turi būti įgyvendinta | Būklė | Laiko būklė |
|--|--------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 2 rekomendacija: Siekiant, kad programos priemonės atliktų regionų poreikius, būtų identifikuotos regionų problemos, parengiamos taiklios priemonės regionų problemoms spręsti, peržiūrėti programos priemonės ir užtikrinti kuo didesnį savivaldybių įtraukimą į regionų problemų identifikavimą ir ministerijų regioninių priemonių nustatymą. | 2026-12-31 | Laukiama įgyvendinimo | Terminas nesibaigęs |
| Atsakingas subjektas: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | | | |
| Rodiklis Regionų plėtros programoje numatytų regioninių pažangos priemonių dalis kuriose dalyvauja visi regionai Pradinė reikšmė: 65 proc. (2024 m.) Siektina reikšmė: 80 proc. (2026 m.) | | | |
| Rodiklis Regionų plėtros tarybų dalis, su kuria konsultuotasi rengiant visas regionines pažangos priemones Pradinė reikšmė: 0 proc. (2024 m.) Siektina reikšmė: 100 proc. (2026 m.) | | | |
| 1 priemonė: Atsižvelgiant į regionų plėtros planus, parengti ir pateikti Finansų ministerijai pasiūlymus dėl 2021-2027 m. ES fondų investicijų programos keitimo. | 2024-12-31 | Įgyvendinta | Laiku |
| Atsakingas subjektas: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | | | |
| Rezultatas: 2024 m. gruodžio mėn. Finansų ministerijai raštu pateikti pasiūlymai dėl 2021-2027 m. ES fondų investicijų programos keitimo, siekiant padidinti programos atitiktį regionų poreikiams. | | | |
| 2 priemonė: Atlikti 2022–2030 metų Regionų plėtros programos įgyvendinimo tarpinį (pažangos) vertinimą. | 2026-06-30 | Įgyvendinta | Laiku |
| Atsakingas subjektas: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | | | |
| Rezultatas: Parengta 2022-2030 metų Regionų plėtros programos įgyvendinimo tarpinio (pažangos) vertinimo galutinė ataskaita | | | |
| 3 priemonė: Pradedant rengti pasiūlymus Finansų ministerijai dėl regioninės plėtros finansavimo šaltinio programavimo dokumento projekto, organizuoti diskusijas 10 regionų. | 2026-12-31 | Laukiama įgyvendinimo | Terminas nesibaigęs |

„2022–2030 M. REGIONŲ PLĖTROS PROGRAMA“

Valstybinio audito ataskaita: 2024-07-04 Nr. VAE-8

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita

2026-06-27 01:04

| Rekomendacija / priemonė | Iki kada turi būti įgyvendinta | Būklė | Laiko būklė |
|--------------------------|--------------------------------|-------|-------------|
|--------------------------|--------------------------------|-------|-------------|

Atsakingas subjektas:

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Rezultatas:

Daugiau informacijos apie šio ir kitų auditų metu teiktas rekomendacijas ir jų įgyvendinimą rasite čia [Atviri duomenys](#)