



Teikta




Įgyvendinta



• Laiku

Laukia įgyvendinimo



• Vėluoja
• Terminas nesibaigęs

„VŠĮ CPO LT VEIKLA VYKDANT VIEŠUOSIUS PIRKIMUS“

Valstybinio audito ataskaita: 2024-11-12 Nr. ATA-2

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita	2026-09-09 13:25
------------------------------------	------------------

Rekomendacija / priemonė	Iki kada turi būti įgyvendinta	Būklė	Laiko būklė
1 rekomendacija: Siekiant, kad CPO LT veiktų kaip viešųjų pirkimų vykdymo kompetencijų centras viešajame sektoriuje, pakeisti veiklų ir atsakomybių pasiskirstymą tarp CPO LT ir perkančiųjų organizacijų (kai CPO LT atlieka pirkimus jų vardu), užtikrinant, kad CPO LT atliktų tas viešųjų pirkimų veiklas, kurioms reikalingos viešųjų pirkimų kompetencijos.	2026-06-30	Laukiama įgyvendinimo	Vėluoja

Atsakingas subjektas:
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

Rodiklis

Pirkimų proceso veiklos, reikalaujančios viešųjų pirkimų kompetencijų, kurias atlieka CPO LT.

Pradinė reikšmė: Dalis veiklų ir pirkimui vykdyti reikalingos informacijos, reikalaujančios kompetencijų viešųjų pirkimų srityje, pavestos perkančiosioms organizacijoms. (2024 m.)

Siektina reikšmė: Visos veiklos ir pirkimui vykdyti reikalinga informacija (pvz., pirkimo būdo nustatymas, rinkos tyrimo ir (ar) konsultacijos atlikimas, techninės specifikacijos parengimas, tiekėjų pašalinimo pagrindų, pasiūlymų vertinimo kriterijų nustatymas), reikalaujančios kompetencijų viešųjų pirkimų srityje, pavestos CPO LT. (2026 m.)

1 priemonė: Tikslinti teisės aktus, pagal kuriuos VŠĮ CPO LT vykdo centralizuotus viešuosius pirkimus ir pagal centralizavimo planus perduotus vykdyti pirkimus, juose įpareigojant CPO LT: -nustatyti pirkimo būdą su sąlyga, kad perkančioji organizacija tuo tikslu pateikia CPO LT savo pirkimų planus; -nustatyti tiekėjų pašalinimo pagrindus; -nustatyti pasiūlymų vertinimo kriterijus. Tačiau perkančioji organizacija turi pasiūlyti CPO LT pasiūlymų vertinimo kriterijus, o CPO LT įvertina jų atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymui ir galutinai juos patvirtina; -atlikti rinkos tyrimus ir rengti technines specifikacijas tais atvejais, kai CPO LT turi reikiamų ekspertų ir perkančioji organizacija paprašo, kad tai atliktų CPO LT.	2025-12-31	Įgyvendinta	Vėlavo
--	------------	-------------	--------

Atsakingas subjektas:
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

Rezultatas:
Viešosios įstaigos CPO LT vykdomų centralizuotų viešųjų pirkimų taisyklės patvirtintos Ekonomikos ir inovacijų ministro 2026 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 4-15 „Dėl viešosios įstaigos CPO LT vykdomų centralizuotų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo“.

„VŠĮ CPO LT VEIKLA VYKDANT VIEŠUOSIUS PIRKIMUS“

Valstybinio audito ataskaita: 2024-11-12 Nr. ATA-2

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita	2026-09-09 13:25
------------------------------------	------------------

Rekomendacija / priemonė	Iki kada turi būti įgyvendinta	Būklė	Laiko būklė
2 rekomendacija: Siekiant veiksmingų sprendimų dėl vidaus kontrolės sistemos (tvarkų, veiklų, procesų ar standartizuotų dokumentų) tobulinimo, kad būtų eliminuotos klaidos ir užtikrinta jų atsiradimo prevencija, vykdyti priemones: nuosekliai analizuoti informaciją apie CPO LT veiklai aktualių teisės aktų pokyčius, teismų praktikas, CPO LT veiklos patikrinimų rezultatus, sutarties vykdymo etape kylančius ginčus ar nesutarimus tarp PO ir tiekėjų, priimti sprendimus, įtraukiant įstaigos vadovybę.	2026-06-30	Įgyvendinta	Laiku

Atsakingas subjektas:

Viešoji įstaiga CPO LT

Pokytis:

Įgyvendinant rekomendaciją, CPO LT sustiprino vidaus kontrolės sistemą: patvirtino vidaus kontrolės sistemos tvarkos aprašą, papildydama jį perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų grįžtamojo ryšio apie pirkimo sutarčių vykdymą, kylančias problemas ir galimas rizikas rinkimo bei analizės priemone, sukūrė aktualios teismų praktikos ir kontroliuojančių institucijų sprendimų registrus bei įdiegė prevencinių patikrų procesą. Įgyvendintos priemonės sudaro prielaidas sistemingai analizuoti veiklai aktualią informaciją, laiku nustatyti tobulintinas sritis ir priimti pagrįstus sprendimus dėl vidaus kontrolės sistemos tobulinimo.

Rodiklis

Parengtos ir vykdomos priemonės: nuosekliai rinkti ir analizuoti informaciją (apie aktualių teisės aktų pokyčius, teismų praktikas, veiklos patikrinimų rezultatus, sutarties vykdymo etape kylančius nesutarimus tarp PO ir tiekėjų), priimti sprendimus, įtraukiant įstaigos vadovybę.

Būsena: stebėseną baigta

Pradinė reikšmė: Nėra parengtų priemonių nuosekliai informacijos apie CPO LT veiklai aktualių teisės aktų pokyčius, teismų praktikas, CPO LT veiklos patikrinimų rezultatus, sutarties vykdymo etape kylančius ginčus ar nesutarimus tarp PO ir tiekėjų rinkimui, analizei ir sprendimų vidaus kontrolės sistemos (tvarkų, veiklų, procesų ar standartizuotų dokumentų) tobulinimo priėmimui, įtraukiant įstaigos vadovybę. (2024 m.)

Siektina reikšmė: Parengtos ir vykdomos priemonės nuosekliai informacijos apie CPO LT veiklai aktualių teisės aktų pokyčius, teismų praktikas, CPO LT veiklos patikrinimų rezultatus, sutarties vykdymo etape kylančius ginčus ar nesutarimus tarp PO ir tiekėjų rinkimui, analizei ir sprendimų dėl vidaus kontrolės sistemos (tvarkų, veiklų, procesų ar standartizuotų dokumentų) tobulinimo priėmimui, įtraukiant įstaigos vadovybę. (2026 m.)

Faktinė reikšmė: VŠĮ CPO LT parengė ir 2025-04-01 įsakymu Nr. 3V-63/2025 patvirtino vykdomų pirkimų vidaus kontrolės sistemos tvarkos aprašą, kuris CPO LT direktoriaus 2025-12-23 įsakymu Nr. 3V-307/2025 buvo papildytas dar viena CPO LT taikoma vidaus kontrolės priemone - perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų grįžtamojo ryšio dėl Kataloge sudarytų pirkimo sutarčių vykdymo, kilusių problemų ir galimų rizikų rinkimu. CPO LT direktoriaus 2025-12-22 įsakymu Nr. 16VS-26/2025 patvirtinta tvarka ir procesas, reglamentuojantys informacijos apie pirkimo sutarčių vykdymo problemas rinkimą, analizę, sprendimų priėmimo tvarką ir tolesnius veiksmus, integruojant CPO LT naudotojų grįžtamojo ryšio apklausų valdymo procesą. (2026 m.)

1 priemonė:

Parengti Vidaus kontrolės sistemos viešajame pirkime detalią tvarką, kuri apimtų nuolatinę informacijos apie CPO LT veiklai aktualių teisės aktų pokyčius, teismų praktiką, CPO LT veiklos patikrinimų rezultatus analizę, periodines (atliekamas kas ketvirtį) apžvalgas, informacijos apie pirkimo sutarčių vykdymo problemas, kilusias iš CPO LT standartinių sutarčių sąlygų, aktyvų rinkimą ir analizę, taip pat sprendimų, atsižvelgiant į minėtų analizių rezultatus, priėmimo tvarką, ir tolesnius veiksmus, veikiančių dinaminių pirkimo sistemų patikrinimus ir nustatytų atsakingus asmenis.	2025-04-01	Įgyvendinta	Vėlavo
---	------------	-------------	--------

Atsakingas subjektas:

Viešoji įstaiga CPO LT

„VŠĮ CPO LT VEIKLA VYKDANT VIEŠUOSIUS PIRKIMUS“

Valstybinio audito ataskaita: 2024-11-12 Nr. ATA-2

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita	2026-09-09 13:25
------------------------------------	------------------

Rekomendacija / priemonė	Iki kada turi būti įgyvendinta	Būklė	Laiko būklė
Rezultatas: VšĮ CPO LT parengė ir 2025-04-01 įsakymu Nr. 3V-63/2025 patvirtino vykdomų pirkimų vidaus kontrolės sistemos tvarkos aprašą, kuris CPO LT direktoriaus 2025-12-23 įsakymu Nr. 3V-307/2025 buvo papildytas dar viena CPO LT taikoma vidaus kontrolės priemone - perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų grįžtamojo ryšio dėl Kataloge sudarytų pirkimo sutarčių vykdymo, kilusių problemų ir galimų rizikų rinkimu. CPO LT direktoriaus 2025-12-22 įsakymu Nr. 16VS-26/2025 patvirtinta tvarka ir procesas, reglamentuojantys informacijos apie pirkimo sutarčių vykdymo problemas rinkimą, analizę, sprendimų priėmimo tvarką ir tolesnius veiksmus, integruojant CPO LT naudotojų grįžtamojo ryšio apklausų valdymo procesą.			
2 priemonė: Sukurti ir pildyti teismų praktikos, kontroliuojančių institucijų sprendimų registrus.	2025-01-31	Įgyvendinta	Laiku
Atsakingas subjektas: Viešoji įstaiga CPO LT			
Rezultatas: Sukurti ir pildomi šie registrai: - Kontroliuojančių institucijų sprendimų registrai: ES paramą administruojančių institucijų CPO LT vykdytų pirkimų patikrų registras (pildoma nuo 2024 m. kovo mėn.) ir Viešųjų pirkimų tarnybos vertinimo išvadų registras (pradėtas pildyti nuo 2024-11-01, papildomai buvo suvestos visos 2024 m. gautos VPT išvados). - CPO LT veiklai aktualios teismų praktikos registras. Registre nuo 2024-11-01 pateikiami teismų sprendimai, aktualūs CPO LT veiklai, įvertinus visus Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Apeliacinio teismo, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo bei Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimus.			
3 priemonė: Vykdyti prevencines viešųjų pirkimų patikras visuose naujai kuriamuose CPO LT elektroninio katalogo moduluose, patvirtinti prevencinių patikrų atlikimo tvarką, detalizuojančią patikrų atlikimą.	2025-12-31	Įgyvendinta	Laiku
Atsakingas subjektas: Viešoji įstaiga CPO LT			
Rezultatas: CPO LT direktoriaus 2025 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. 3V-24 „Dėl Viešosios įstaigos CPO LT vykdomų pirkimų prevencinės patikros tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Viešosios įstaigos CPO LT vykdomų pirkimų prevencinės patikros tvarkos aprašas, reglamentuojantis prevencinės patikros procese dalyvaujančius asmenis ir jų funkcijas bei prevencinės patikros organizavimą. Kaip šio aprašo priedas patvirtintas ir Dinaminės pirkimo sistemos patikros kontrolinis klausimynas. Be to, parengtas CPO LT 2025 metais atliekamų ir numatytų atlikti CPO LT elektroniniame kataloge naujai kuriamų ir atnaujinamų modulių prevencinės (ex ante) patikros planas su numatytais už patikrinimą atsakingais asmenimis bei tikrinimo laikotarpiu. 2025 m. I-IV ketv. atlikta 24 vnt. naujai kuriamų ir atnaujinamų CPO LT elektroninio katalogo modulių patikrų.			

„VŠĮ CPO LT VEIKLA VYKDANT VIEŠUOSIUS PIRKIMUS“

Valstybinio audito ataskaita: 2024-11-12 Nr. ATA-2

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita	2026-09-09 13:25
------------------------------------	------------------

Rekomendacija / priemonė	Iki kada turi būti įgyvendinta	Būklė	Laiko būklė
3 rekomendacija: Siekiant didinti paskatas naudotis CPO LT paslaugomis, vykdyti priemones: nuosekliai analizuoti informaciją apie perkančiųjų organizacijų (įskaitant dar nesinaudojančias CPO LT paslaugomis) ir tiekėjų lūkesčius, paklausimus, pirkimų rezultatų kokybę, priimti sprendimus dėl procesų tobulinimo ir paslaugų plėtros	2026-12-31	Įgyvendinta	Laiku

Atsakingas subjektas:
Viešoji įstaiga CPO LT

Pokytis:
Įgyvendinant rekomendaciją, CPO LT sukūrė sistemingą perkančiųjų organizacijų, potencialių klientų ir tiekėjų poreikių bei grįžtamojo ryšio rinkimo, analizės ir panaudojimo procesą: įsteigė Klientų aptarnavimo centrą, reglamentavo apklausų vykdymo ir rezultatų analizės tvarką, įdiegė apklausas potencialiems naudotojams ir po pirkimo sutarčių įvykdymo. Įgyvendintos priemonės sudaro prielaidas nuosekliai vertinti klientų lūkesčius ir pirkimų rezultatų kokybę, priimti pagrįstus sprendimus dėl procesų tobulinimo ir CPO LT paslaugų plėtros.

Rodiklis

Parengtos ir vykdomos priemonės nuosekliai informacijos apie perkančiųjų organizacijų (įskaitant dar nesinaudojančias CPO LT paslaugomis) ir tiekėjų lūkesčius, paklausimus, pirkimų rezultatų kokybę rinkimui, analizei ir sprendimų dėl procesų tobulinimo ir paslaugų plėtros priėmimui.

Būsena: stebėseną baigta

Pradinė reikšmė: Nėra parengtų priemonių nuosekliai informacijos apie perkančiųjų organizacijų (įskaitant dar nesinaudojančias CPO LT paslaugomis) ir tiekėjų lūkesčius, paklausimus, pirkimų rezultatų kokybę rinkimui, analizei ir sprendimų dėl procesų tobulinimo ir paslaugų plėtros priėmimui. (2024 m.)

Siektina reikšmė: Parengtos ir vykdomos priemonės nuosekliai informacijos apie perkančiųjų organizacijų (įskaitant dar nesinaudojančias CPO LT paslaugomis) ir tiekėjų lūkesčius, paklausimus, pirkimų rezultatų kokybę rinkimui, analizei ir sprendimų dėl procesų tobulinimo ir paslaugų plėtros priėmimui. (2027 m.)

Faktinė reikšmė: CPO LT parengė ir direktoriaus įsakymu patvirtino naują pagrindinės veiklos procesą C07, kuriame susistemintos CPO LT vykdomų apklausų procesų ir tvarkų schemas, nustatyti terminai, eiga, atsakingi procesų šeiminkai bei patvirtinti apklausų formų projektai. Įgyvendinant rekomendaciją patvirtintas subprocesas C0705, kuriame atskira srauto diagrama ir tvarka reglamentuoja elektroninio katalogo naudotojų ir potencialių naudotojų (perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų) apklausų vykdymo tvarką bei atsakingus asmenis. Tai aiškiai apibrėžia grįžtamojo ryšio valdymo eigą, apimančią duomenų rinkimą, surenkamos informacijos pobūdį, analizės atsakomybes bei tolesnių veiksmų planavimą. Parengta tvarka yra pilnai integruota į CPO LT vadybos sistemų apimtį ir užtikrina metodinį nuoseklumą bei atsekamumą. Ypatingas dėmesys skirtas potencialių klientų nuomonei ir poreikių išgryninimui, siekiant didinti įsitraukimą bei plėsti paslaugų vertės pasiūlą. Sukurta elektroninė apklausos forma yra viešai prieinama adresu <https://katalogas.cpo.lt/katalogas/> ir nuolat pasiekiami visiems potencialiems CPO LT klientams. (2026 m.)

1 priemonė: Įsteigti CPO LT Skambučių centrą, fiksuojantį, įrašantį ir analizuojantį tikslines ataskaitas bei statistinę informaciją, nustatyti konkrečius procesus ISO KVS apimtyje, taip pat parengti tvarką, kuri nustatytų atsakingus asmenis, numatytų, kokių tolesnių veiksmų ir sprendimų turi būti imamasi atsižvelgiant į surinktos informacijos analizės rezultatus, siekiant paslaugų kokybės gerinimo ir aukšto klientų pasitenkinimo.	2026-06-30	Įgyvendinta	Laiku
--	------------	-------------	-------

Atsakingas subjektas:
Viešoji įstaiga CPO LT

„VŠĮ CPO LT VEIKLA VYKDANT VIEŠUOSIUS PIRKIMUS“

Valstybinio audito ataskaita: 2024-11-12 Nr. ATA-2

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita

2026-09-09 13:25

Rekomendacija / priemonė	Iki kada turi būti įgyvendinta	Būklė	Laiko būklė
Rezultatas: CPO LT 2026-06-02 pradėjo veiklą Klientų aptarnavimo centras (toliau - KAC), kuriame centralizuotai fiksuojami, įrašomi ir analizuojami įeinantys bei išeinantys klientų skambučiai, jų srautai, aptarnavimo eiga ir pasikartojantys klausimai. Pasirinktas sprendimas leidžia rengti tikslines ataskaitas ir statistinę informaciją, užtikrinti klientų aptarnavimo procesų valdymą, veiksmų atsekamumą ir audito galimybę. KAC veiklai paskirti atsakingi asmenys ir priskirtos rolės, į procesą įtraukiant 32 konsultavimo funkciją atliekančius darbuotojus. Sprendimas leidžia integruoti el. pašto kanalą, bendro naršymo funkcionalumą ir DI priemones, taip stiprinant klientų poreikių analizę, paslaugų kokybės gerinimą ir klientų pasitenkinimo didinimą. CPO LT direktorės įsakymu patvirtintas vadybos sistemos procesas C-08, kuriuo ISO kokybės vadybos sistemos apimtyje nustatyti KAC duomenų rinkimo, saugojimo, stebėsenos ir analizės etapai, atsakomybės bei pagrindiniai veiklos rodikliai. Procesas taip pat apibrėžia sprendimų priėmimą nustačius problemas ar kokybės trūkumus, jų įgyvendinimo terminus, atsakingus asmenis ir rezultatų stebėseną.			
2 priemonė: Sukurti CPO LT elektroninio katalogo naudotojų ir potencialių naudotojų (perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų) standartizuotas apklausų formas, nustatyti konkrečius procesus ISO KVS apimtyje, parengti tvarką, kuri detalizuotų, koku periodiškumu ir kokia informacija yra surenkama, numatytų, kokių tolesnių veiksmų ir sprendimų turi būti imamasi atsižvelgiant į surinktos informacijos analizės rezultatus, nustatytų atsakingus asmenis.			
Atsakingas subjektas: Viešoji įstaiga CPO LT			
Rezultatas: CPO LT parengė ir direktoriaus įsakymu patvirtino naują pagrindinės veiklos procesą C07, kuriame susistemintos CPO LT vykdomų apklausų procesų ir tvarkų schemos, nustatyti terminai, eiga, atsakingi procesų šeimininkai bei patvirtinti apklausų formų projektai. Įgyvendinant rekomendaciją patvirtintas subprocesas C0705, kuriame atskira srauto diagrama ir tvarka reglamentuoja elektroninio katalogo naudotojų ir potencialių naudotojų (perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų) apklausų vykdymo tvarką bei atsakingus asmenis. Tai aiškiai apibrėžia grįžtamojo ryšio valdymo eigą, apimančią duomenų rinkimą, surenkamos informacijos pobūdį, analizės atsakomybes bei tolesnių veiksmų planavimą. Parengta tvarka yra pilnai integruota į CPO LT vadybos sistemų apimtį ir užtikrina metodinį nuoseklumą bei atsekamumą. Ypatingas dėmesys skirtas potencialių klientų nuomonei ir poreikių išgryninimui, siekiant didinti įsitraukimą bei plėsti paslaugų vertės pasiūlą. Sukurta elektroninė apklausos forma yra viešai prieinama adresu https://katalogas.cpo.lt/katalogas/ ir nuolat pasiekiama visiems potencialiems CPO LT klientams.			
3 priemonė: Atlikti kokybines apklausas (standartizuota apklausos forma baigus vykdyti sutartį), nustatyti konkrečius procesus ISO KVS apimtyje, parengti tvarką, kuri detalizuotų, koku periodiškumu ir kokia informacija yra surenkama, numatytų, kokių tolesnių veiksmų ir sprendimų turi būti imamasi atsižvelgiant į surinktos informacijos analizės rezultatus, nustatytų atsakingus asmenis.			
Atsakingas subjektas: Viešoji įstaiga CPO LT			

„VŠĮ CPO LT VEIKLA VYKDANT VIEŠUOSIUS PIRKIMUS“

Valstybinio audito ataskaita: 2024-11-12 Nr. ATA-2

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita				2026-09-09 13:25
Rekomendacija / priemonė		Iki kada turi būti įgyvendinta	Būklė	Laiko būklė
Rezultatas: Atlikus CPO LT elektroninio katalogo klientų kelionės analizę, sukurtas kokybinės apklausos po sutarties įvykdymo procesas. CPO LT ISO vadybos sistemos apimtyje parengta ir patvirtinta tvarka, reglamentuojanti duomenų rinkimo periodiškumą, turinį, analizę, tolesnius veiksmus, atsakingus asmenis bei klausimynų projektus. CPO LT direktorės 2025 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 16VS-26/2025 patvirtintas subprocesas „C0708 – perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų apklausa baigus vykdyti pirkimo sutartį“. Apklausa integruota į CPO LT elektroninio katalogo pirkimų aplinką ir yra matoma prisijungusiems naudotojams – tiek perkančiosioms organizacijoms, tiek tiekėjams, kuriems sukurtas mygtukas pasibaigusiam pirkimui įvertinti. Klausimynai pritaikyti skirtingoms klientų grupėms, kiekvieną klausimyną sudaro 8–10 uždarojo ir atvirojo tipo klausimų. Dalyvavimas apklausoje yra savanoriškas. Gauti apklausų rezultatai bus analizuojami pagal nustatytą tvarką, o remiantis analizės išvadomis bus inicijuojamos ir įgyvendinamos priemonės veiklos kokybei gerinti.				
4 rekomendacija: Priėmus sprendimus dėl CPO LT teisinės formos, inicijuojant teisinio reglamentavimo pakeitimus arba pagal galiojantį reglamentavimą pakeitus CPO LT juridinio asmens formą, nustatyti būtinomis sąnaudomis ir investicijomis grįstą CPO LT finansavimo modelį, užtikrinant: • paslaugų įkainių taikymo atveju – jų nustatymo principus, apskaičiavimo tvarką ir vieningą taikymą visoms perkančiosioms organizacijoms, kurios naudoja CPO LT paslaugomis; • objektyvų finansavimo iš valstybės biudžeto poreikio įvertinimą, apibrėžiant jo skyrimo tikslus ir atitinkamai nustatant korektiškus stebėsenos rodiklius, kuriais gali būti įvertintas tų tikslų pasiekimas.		2028-06-30	Laukiama įgyvendinimo	Terminas nesibaigęs
Atsakingas subjektas: Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija				
Rodiklis Įkainių už CPO LT teikiamas paslaugas taikymas perkančiosioms organizacijoms. Pradinė reikšmė: EIM ir jai pavaldžioms įstaigoms netaikomi įkainiai už CPO LT paslaugas. (2024 m.) Siektina reikšmė: Visoms perkančiosioms organizacijoms taikomi įkainiai už CPO LT paslaugas. (2027 m.)				
Rodiklis EIM strateginiame veiklos plane nustatyti valstybės biudžeto programos priemonės, kurią vykdo CPO LT, stebėsenos rodikliai. Pradinė reikšmė: Nustatyti finansavimo tikslai neatitinka stebėsenos rodiklių. (2024 m.) Siektina reikšmė: Nustatyti finansavimo tikslai atitinka stebėsenos rodiklius. (2028 m.)				
1 priemonė: Kreiptis į Vidaus reikalų ministeriją dėl VŠĮ CPO LT veiklos nepriskyrimo centralizuotam vidaus administravimui. Įvertinus situaciją ir gautą atsakymą, priimti sprendimus dėl tolesnių veiksmų, susijusių su rekomendacijos įgyvendinimu.		2026-12-31	Laukiama įgyvendinimo	Terminas nesibaigęs

„VŠĮ CPO LT VEIKLA VYKDANT VIEŠUOSIUS PIRKIMUS“

Valstybinio audito ataskaita: 2024-11-12 Nr. ATA-2

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita

2026-09-09 13:25

Rekomendacija / priemonė	Iki kada turi būti įgyvendinta	Būklė	Laiko būklė
Atsakingas subjektas: Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija			
Rezultatas:			
2 priemonė: VšĮ CPO LT biudžete įtraukti eilutę Ekonomikos ir inovacijų ministerijos ir pavaldžių įstaigų pirkimams pagal pavedimą.	2026-12-31	Laukiama įgyvendinimo	Terminas nesibaigęs
Atsakingas subjektas: Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija			
Rezultatas:			
3 priemonė: Periodiškai vertinti valstybės biudžeto finansavimo VšĮ CPO LT poreikį ir dydį bei strateginiame veiklos plane nustatyti papildomus VšĮ CPO LT veiklos vertinimo rodiklius.	2027-12-31	Laukiama įgyvendinimo	Terminas nesibaigęs
Atsakingas subjektas: Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija			
Rezultatas:			

Daugiau informacijos apie šio ir kitų auditų metu teiktas rekomendacijas ir jų įgyvendinimą rasite čia [Atviri duomenys](#)