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SANTRAUKA 

Dėl daugumos savivaldybių ir apskričių nepatvirtintų bendrųjų planų šiuo metu teritorijų 

planavimas ir statyba šalyje yra gerokai apriboti. Savivaldybių ir apskričių vadovai skiria 

nepakankamai dėmesio bendriesiems savo teritorijos planams rengti. Tikėtina, kad daug savivaldybių 

nespės numatytu laiku parengti bendrųjų planų, o tai turės neigiamos įtakos investicijoms pritraukti, 

statyboms ir kitiems veiksniams, svarbiems šalies ir jos piliečių gerovei.  

Rengiant apskričių ir savivaldybių teritorijų bendruosius planus nesilaikoma teisės aktuose 

nustatyto eiliškumo, kadangi apskričių bendrieji planai bus parengti vėliau nei kai kurių savivaldybių. 

Dabartinė teritorijų planavimo dokumentų registro būklė yra nepatenkinama, o duomenų banko 

veikla iš esmės nevyksta, todėl duomenys vartotojams praktiškai neišduodami. Daugelis savivaldybių ir 

apskričių viršininkų administracijų duomenų šiam registrui ir duomenų bankui neteikia, o teritorijų 

planavimas nėra tarp vadovaujančiosios registro tvarkymo įstaigos1 prioritetų. Vadovaujančioji registro 

tvarkymo įstaiga taip pat neatlieka teritorijų planavimo dokumentų registravimo savivaldybėse 

kontrolės.  

Beveik kiekviename teritorijų planavimo ir statybos procesų etape savivaldybės administracijos 

nuo 29 iki 81 procento viešųjų paslaugų suteikia ar jas administruoja nesilaikydamos teisės aktų 

reikalavimų, t. y. vėluojama vykdyti pavestas viešojo administravimo funkcijas, arba netinkamai 

įforminami dokumentai. Toks savivaldybių administracijų darbas, trunkantis gerokai ilgiau negu leidžia 

teisės aktų nuostatos, sukuria prielaidas statybas vykdyti neturint leidimo. 

Savivaldybių išduodami teritorijų planavimo ir projektavimo sąlygų sąvadai dažnai yra ne visos 

apimties. Kai kurios sąlygas išduodančios institucijos taip pat vėluoja jas pateikti, o jų veiklos išorinė 

kontrolė šiame procese neatliekama. Ne visada efektyviai savivaldybių administracijos organizuoja 

teritorijų planavimo ir statybos specialistų pavadavimą ligos ar atostogų metu. 

Statytojai nežino visų savo galimybių tvarkant teritorijų planavimui ir statybai reikalingus 

dokumentus savivaldybių administracijose. Savivaldybių administracijoms vėluojant vykdyti teritorijų 

planavimo ir statybos leidimų išdavimo procesų etapus, teisės aktuose numatytos priemonės, 

leidžiančios statytojams juos vykdyti negavus reikalingų dokumentų, ne visada yra veiksmingos. 

Savivaldybių administracijos Aplinkos ministerijai dažnai teikia netikslius duomenis apie teisės 

                                                 
1 Aplinkos apsaugos agentūra. 
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aktuose nustatytų terminų laikymąsi, rengiant teritorijų planavimo ir projektavimo sąlygų sąvadus bei 

išduodant leidimus statybai. 

Apskričių viršininkų administracijų Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros 

departamentų (skyrių, toliau – TPSVPD) organizuojamų reidų ir individualių stebėjimų dažnumas bei 

paplitimas teritoriniu požiūriu nėra planuojami. TPSVPD specialistai nekontroliuoja teritorijų 

planavimo, statinių projektavimo ir statybos leidimų išdavimo procesų etapų vykdymo savivaldybių 

administracijose. 

Savivaldybių ir apskričių viršininkų administracijų darbuotojų, dirbančių teritorijų planavimo ir 

statybos srityse, privati veikla rengiant teritorijų planavimo dokumentus, statinių projektus ir atliekant 

kitus darbus šiose srityse, mūsų nuomone, nesuderinama su darbu šiose institucijose. Tai taikytina ir 

kitų valstybės institucijų darbuotojams, dirbantiems teritorijų planavimo ir statybos srityse. 

Šiuo metu diegiama LR statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema 

„Infostatyba“ gali tapti svarbia priemone mažinant audito metu nustatytus statybos proceso trūkumus ir 

jų poveikį. 

Auditoriai pateikė siūlymus Vyriausybei numatyti priemones viešųjų paslaugų, susijusių su 

teritorijų planavimu, projektavimu ir statybos leidimų išdavimu, kontrolei stiprinti, o apskričių 

viršininkų administracijoms pavesti užtikrinti efektyvią teritorijų planavimo, projektavimo ir leidimų 

statybai išdavimo etapų vykdymo savivaldybių administracijose kontrolę. Pasiūlyta teritorijų 

planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentų (skyrių) pareigūnams sudaryti galimybę 

imtis veiksmingų poveikio priemonių, kai savivaldybių administracijos, kitos institucijos ir įmonės 

vėluoja pateikti teritorijų planavimo ir projektavimo sąlygas, taip pat inicijuoti teisės aktų pakeitimus, 

kurie panaikintų galimybę savivaldybių ir apskričių viršininkų administracijų, kitų valdžios institucijų 

specialistams, dirbantiems teritorijų planavimo ir statybos srityse, vykdyti su pagrindinėje darbovietėje 

atliekamomis funkcijomis nesuderinamą veiklą. 

Aplinkos ministerijai pasiūlyta svarstyti klausimą dėl Aplinkos apsaugos agentūros tinkamumo 

vykdyti teritorijų planavimo dokumentų registro ir duomenų bazės vadovaujančiojo tvarkytojo 

funkcijas, parengti ir įdiegti veiksmingą teritorijų planavimo dokumentų registravimo informacinę 

sistemą, užtikrinsiančią teritorijų planavimo registro ir duomenų banko funkcijų vykdymą, joje 

papildomai numatant atskirų teritorijų planavimo proceso etapų fiksavimo funkciją. Pasiūlyta LR 

statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą šiuo metu laikyti viena iš 

prioritetinių priemonių statybos srityje ir užtikrinti, kad ji būtų kuo greičiau įdiegta. 
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Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai pasiūlyta inicijuoti, kad teritorijų 

planavimo ir statybos valstybinė priežiūra būtų pradedama jau nuo teritorijų planavimo ir projektavimo 

sąlygų sąvadų rengimo savivaldybėse pradžios.  

 


