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Valstybinio audito ataskaita

SANTRAUKA

VI Registry centras tvarko Nekilnojamojo turto kadastra ir registra, Adresy registra,

Juridiniy asmeny registra, kuria, igyvendina, plétoja ir tvarko su $iais bei kitais registrais susijusias
informacines sistemas, tvarko registry archyvus. Siekdama supaprastinti nekilnojamojo turto
nuosavybés perleidimo procediiras, imoné igyvendina nekilnojamojo turto sandoriy vieSosios
elektroninés paslaugos (NETSVEP) projekta. Imoné siekia, kad registry teikiamos paslaugos bty
prieinamos vartotojui ir jomis buty patogu naudotis, diegia ,,vieno langelio“ principu teikiamas
paslaugas. Labai svarbu, kad Registry centro informaciniy sistemy bendrosios kontrolés politika ir
procediiros biity veiksmingos, tinkamai apsaugoty tvarkomus duomenis, uztikrinty informacijos
prieinamuma.

Nors kai kurie V] Registry centro informaciniy sistemy valdymo procesai atitinka daugeli
gerosios praktikos rekomendaciju, 2008 m. Registry centre nebuvo atlikta rizikos analizé ir
informaciniy sistemy saugos atitikties vertinimas. Nustatyta, kad taikomos informaciniy sistemy
saugos uztikrinimo priemonés turi trikumy, nepakankamai reglamentuotas strateginio planavimo
procesas, tod¢l Registry centro informaciniy sistemy bendroji kontrolé yra tobulintina.

Teisingumo ministerija nepakankamai koordinavo ir kontroliavo RC IS tvarkyma,
nepatvirtino registry veikimo schemy, kuriose nustatoma registry vidiné organizaciné struktiira,
iSoriniai rySiai ir juy palaikymo priemonés, taip pazeisdama Valstybés registry {statymo
reikalavimus.

NETSVEP prieziiiros komitetas ir projekto vadovas nepakankamai kontroliavo projekto
igyvendinima, paslauga buvo kuriama nesilaikant pasirinktos informaciniy sistemy kiirimo
metodikos, formuojant reikalavimus buvo nepakankamai jvertintas sistemos funkcionalumas.
Planuotu metu nebuvo pasiekti NETSVEP projekto tikslai: sukurta elektroniné paslauga neatitiko
vartotojy poreikiy, ji neveiké planuotu funkcionalumo, nepasalinti kai kurie nustatyti trilkumai.

Teisingumo ministerijai pasitiléme stiprinti NETSVEP projekto jgyvendinimo kontrolg ir
patvirtinti reikalingus RC IS saugos uZztikrinimo tvarkos apraSus.

VI Registry centrui rekomendavome identifikuoti turimas informacines sistemas, teisés akty
nustatyta tvarka isteigti ir jteisinti sistemas, atitinkancias valstybés informaciniy sistemy savoka,
uztikrinti informaciniy sistemy saugos atitikti LST ISO 17799 standartui.

Teisingumo ministerija ir VI Registry centras parengé ataskaitoje pateikty rekomendaciju

igyvendinimo plana.

Lietuvos Respublikos valstybés kontrolé



