
 
 
 
 
 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ 
 
 
 
 
 

VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA 
VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMA 

 
2009 m. spalio 16 d. Nr. VA-P-60-2-17 

Vilnius 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auditas atliktas, vykdant 
Valstybės kontrolės 6-ojo audito departamento direktoriaus Rimanto Sanajevo 
2009-02-11 pavedimą Nr. 60-2 
 
Auditą atliko valstybinių auditorių grupė: 
Aušra Maziukaitė (grupės vadovė) 
Tomas Sinica 
Darius Tartėnas 
Irina Kiškina 
Rimgaudas Gamulis 
 
Auditas pradėtas 2009-02-11 
Auditas baigtas 2009-10-16 
 
Su valstybinio audito ataskaita galima susipažinti 
Valstybės kontrolės interneto puslapyje 
adresu www.vkontrole.lt 
 



 
 
  Valstybinio audito ataskaita 

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė
 

 
 

SANTRAUKA 

Valstybės investicijų programoje numatomos biudžeto lėšos valstybės institucijoms jų 

parengtiems investicijų projektams įgyvendinti, kad būtų gauta ekonominė, socialinė nauda ar 

užtikrinamas valstybės funkcijų įgyvendinimas. Kasmet apie 15 proc. valstybės biudžeto 

asignavimų išlaidoms skiriama, kad, įgyvendinant investicijų projektus, būtų sukurtas, įsigytas 

ilgalaikis materialusis ir nematerialusis valstybei skirtas turtas ar padidinta jau turimo turto vertė. 

Valstybinį auditą atlikome, norėdami išsiaiškinti, ar Valstybės investicijų programos 

sudarymo procesas organizuotas ir reglamentuotas taip, kad numatytomis programos lėšomis būtų 

finansuojami tik geriausi investicijų projektai – atitinkantys prioritetus, keliamus reikalavimus ir 

sukuriantys didžiausią socialinę grąžą. Pagrindinis Valstybės investicijų programos projekto 

rengėjas yra Finansų ministerija. Investicijų projektų, kurie siūlomi įtraukti į tam tikrų metų 

Valstybės investicijų programos projektą, vertinimus ir atrankas atlieka valstybės institucijos ir 

įstaigos, atsakingos už tam tikros srities valstybės valdymo politiką. Informacinės visuomenės 

plėtros investicijų projektus papildomai derina, jų efektyvumo ir rizikos vertinimą pagal 

kompetenciją organizuoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės. 

Audito metu nustatyta, kad nepakankamai aiški atrankos, vadovaujantis prioritetais, sistema 

– nenustatytas prioritetų grupių eiliškumas. Tobulintinas trejų metų investavimo į tam tikrą sritį 

prioritetų vertinimas, nekaupiama planavimo ir atsiskaitymo pagal prioritetus informacija. 

Investicijų projektų vertinimas atliekamas nevienodais metodais. Tiek informacinės visuomenės 

plėtros, tiek kitų rūšių investicijų projektai vertinami ir atrenkami pagal ne visada objektyvius 

vertinimo kriterijus, nes nenustatyta, kokią įtaką jie daro galutiniam vertinimo rezultatui. Audito 

metu nustatyta, kad į Valstybės investicijų programą siūlomi įtraukti investicijų projektai ne visada 

parengiami kokybiškai. Nėra gerai organizuotos investicijų projektų rengimo, vertinimo ir 

įgyvendinimo patirties sklaidos. Informacinės visuomenės plėtros investicijų projektų derinimas 

neduoda laukiamo rezultato. 

 Siekdami sustiprinti valstybės kapitalo investicijų planavimą ir atsiskaitymą už jį, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybei rekomendavome paskirti instituciją, atsakingą už informacijos kaupimą, 

atsižvelgiant į prioritetus, ir analizę, nustatyti prioritetų grupių eiliškumą. 

Finansų ministerijai rekomendavome atlikti teisės aktų pakeitimus, kad būtų optimizuotas 

Valstybės investicijų programos sudarymas sumažinant įtraukiamų į programą investicijų projektų 

skaičių, kad būtų tobulinamas investicijų projektų vertinimas nustatant investicijų projektų 

vertintojus, investicijų projektų atrankos kriterijų reikšmes ir jų įtaką galutiniam investicijų projektų 
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vertinimo rezultatui. Numatyti priemones, užtikrinančias investicijų projektų rengimo, vertinimo ir 

įgyvendinimo geros patirties sklaidą. 

Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

rekomendavome, siekiant tobulinanti informacinės visuomenės plėtros investicijų projektų derinimo 

procesą, inicijuoti atitinkamų reikalavimų skirtingoms šių projektų rūšims rengimą ir tvirtinimą, 

privalomą šių projektų pokyčių derinimą. Taip pat nustatyti investicijų projektų vertinimo 

(prioritetų nustatymo) rezultatų įtaką, siūlant juos įtraukti į Valstybės investicijų programą; nustatyti 

informacinės visuomenės plėtros investicijų projektų skirstymą pagal juose keliamus tikslus 

(veiklas), o skirtingos rūšies investicijų projektams taikyti atitinkamus vertinimo reikalavimus. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos finansų ministerija ir Informacinės 

visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pateikė rekomendacijų 

įgyvendinimo priemonių planus. 


