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SANTRAUKA 

Lietuvos tūkstantmečio programa – nacionalinio ir tarptautinio masto tarpinstitucinė kultūros 

programa, įgyvendinta 2003–2009 m. Šios programos sudėtine dalimi buvo Nacionalinė programa „Vilnius 

– Europos kultūros sostinė 2009“ (2008–2009 m.).  

Lietuvos tūkstantmečio programos ir Nacionalinės programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 

2009“ įgyvendinimas dar kartą parodė, kad esamas kultūros politikos reglamentavimas nesudarė prielaidų 

efektyviam, koordinuotam ir sklandžiam jų vykdymui. Institucijų, vykdančių kultūros politiką ir 

dalyvaujančių finansuojant kultūros projektus, sąranga, jų funkcijų pasiskirstymas, nepakankamas 

bendradarbiavimas, veiklos rezultatyvumas ir viešumas nesudaro sąlygų sklandžiam ir kryptingam kultūros 

politikos tikslų įgyvendinimui. Pažymėtina, kad šios pasikartojančios problemos pastebėtos ankstesnių 

auditų metu, tačiau iki šiol liko neišspręstos. 

Siekiant įvertinti Lietuvos tūkstantmečio programos vykdymo rezultatyvumą, valstybės biudžeto lėšų 

panaudojimo teisėtumą ir pateikti rekomendacijas, nagrinėjome programos administravimo sąrangą, ar 

pakankamai reglamentuotas programos koordinavimas ir stebėsena, ar pakankami reglamentuoti Lietuvos 

tūkstantmečio minėjimo direkcijos projektų atrankos ir finansavimo kriterijai, ar tinkamai buvo 

atsiskaitoma už įgyvendinamų kultūros projektų, Lietuvos tūkstantmečio programos ir Nacionalinės 

programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ vykdymą, ar pasiekti tikslai.  

Audito metu nustatyta, kad:  

 Lietuvos tūkstantmečio programos koordinavimas ir stebėsena neefektyvi, nes: įgyvendinta 

programos koordinavimo ir stebėsenos sistema buvo paini, nereglamentuota visų tai 

atliekančių institucijų veikla bei atskaitomybė, nenumatytas keliasdešimties programos 

vykdytojų valdymo mechanizmas bendradarbiaujant, renkant informaciją apie programos 

vykdymą, visų programos vykdytojų panaudotas lėšas ir finansavimo šaltinius, tinkamai 

neatsiskaityta Vyriausybei apie programos koordinavimą ir įgyvendinimą; 

 pasirengimas Nacionalinei programai „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ vykdytas 

neturint aiškios strategijos, o jos administravimas, įgyvendinimas ir finansavimas buvo 

vykdomi neracionaliai; 

 Lietuvos tūkstantmečio programa ir Nacionalinė programa „Vilnius – Europos kultūros 

sostinė 2009“ buvo nepakankamai rezultatyvios, nes ne visos priemonės įgyvendintos. Kai 

kurios priemonės, numatančios įgyvendinti infrastruktūros objektų rekonstravimą ar naują 

statybą, patvirtintos nenurodant jų siekiamų rezultatų, sąsajos su programos tikslais, o jų 

įgyvendinimo laikotarpis ilgesnis nei vykdomos programos; 
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 Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcija ir Kultūros ministerija skyrė lėšas vykdyti 

programai nepakankamai reglamentavusios skyrimo procedūras, todėl neužtikrintas skaidrus 

projektų finansavimas, efektyvus jų įvykdymas ir lėšų panaudojimas;  

 projektų vykdytojai Lietuvos tūkstantmečio programai ir Nacionalinei programai „Vilnius – 

Europos kultūros sostinė 2009“ skirtas lėšas panaudojo neekonomiškai, nerezultatyviai ir 

pažeisdami teisės aktus:  

- Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcija skyrė 235,0 tūkst. Lt parengti 18 rankraščių 

ir 394,5 tūkst. Lt išleisti 63 leidinius, tačiau leidiniai neišleisti, nes neužtikrintas 

finansavimas iš kitų šaltinių projektams vykdyti. Direkcija neužtikrino, kad už 649,0 

tūkst. Lt išleisti leidiniai būtų tikslingai panaudoti;  

- Kultūros ministerija finansuodama Nacionalinės programos „Vilnius – Europos kultūros 

sostinė 2009“ projektus neužtikrino, kad: projektų vykdymui skirti valstybės biudžeto 

asignavimai būtų panaudoti rezultatyviai ir efektyviai; kultūros, meno ir visuomeniniai 

projektai būtų finansuojami skaidriai, o lėšos naudojamos ekonomiškai; projektų 

vykdytojai gautus asignavimus naudotų pagal paskirtį ir patvirtintą sąmatą, nebūtų 

keičiamas projektų išlaidų pobūdis, ne pilnai, o dalinai finansuotos tam tikros išlaidos, 

kurios būtų patirtos tik finansuotų projektų vykdymui ir kad projektų vykdytojai 

savalaikiai ir tinkamai atsiskaitytų už patirtas išlaidas; 

- Vilniaus dailės akademija ir Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija pagal 

įstatymą būdamos perkančiosios organizacijos, netaikydamos Viešųjų pirkimų įstatyme 

numatytų pirkimo procedūrų, pirko paslaugas (Vilniaus dailės akademija už 663,2 tūkst. 

Lt) ir atliko darbus (Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija už 683,7 tūkst. 

Lt); 

- Lietuvos operos ir baleto teatras vykdydamas Nacionalinės programos „Vilnius – 

Europos kultūros sostinė 2009“ priemonę „Organizuoti ir įgyvendinti Lietuvos 

nacionalinio operos ir baleto teatro scenos įrangos rekonstravimą“ pažeidė teisės aktus ir 

nekontroliavo atliekamų darbų apimčių, neužtikrino, kad pateiktuose darbų atlikimo 

aktuose būtų nurodyti faktiniai darbų kiekiai ir jų vertė, neįsitikino ar darbai faktiškai 

atlikti. 

 
 
 
 
Audito ataskaitoje Lietuvos Respublikos Vyriausybei rekomendavome:  
 

 Patikslinti Strateginio planavimo metodiką, nustatant, kad: 
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- tarpinstitucinėse programose tvirtinami tik tiesiogiai su programų tikslais ir siekiamais 

rezultatais susiję investiciniai projektai; 

- koordinuojanti institucija privalomai tvirtina programos stebėsenos, atskaitomybės ir 

informavimo apie programos vykdymą tvarkos aprašą;  

- tarpinstitucinę programą koordinuojanti institucija teikia Vyriausybei išsamią ataskaitą 

apie tokios programos įgyvendinimą, siekiant, kad Vyriausybė galėtų įvertinti 

programos vykdymo rezultatyvumą ir lėšų panaudojimo ekonomiškumą ir efektyvumą. 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai rekomendavome: 

 Siekiant atskirti kultūros politikos formavimą nuo jos įgyvendinimo, parengti ir patvirtinti 

strateginio planavimo dokumentą, įtvirtinant nuostatą, kad kultūrai skirtų lėšų 

administravimo funkciją vykdytų ne kultūros politiką formuojanti institucija. 

 Siekiant skaidresnio iš dalies finansuojamų programų ir projektų lėšų skirstymo, pakeisti 

kultūros ministro patvirtintas dalinį finansavimą reglamentuojančias tvarkas ir taisykles, jose 

tiksliai apibrėžiant atsiskaitymo už iš dalies finansuotų projektų vykdymą reikalavimus, 

įtvirtinant pareigą jų vykdytojams pateikti duomenis apie visas vykdant projektą gautas 

papildomas pajamas. 

Lietuvos nacionaliniam operos ir baleto teatrui rekomendavome: 

 Išsiieškoti iš rangovo nepagrįstai sumokėtas valstybės biudžeto lėšas arba šiomis sumomis 

sumažinti įsiskolinimus už kitus teatro scenos rekonstrukcijos darbus. 

 

Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcijai rekomendacijų neteikiame, kadangi pasibaigus 

Lietuvos tūkstantmečio programai, direkcija yra likviduojama ir įstaigos likvidacinei komisijai pavesta 

baigti vykdyti įstaigos anksčiau sudarytus sandorius, susijusius su veiklos nutraukimu. 


