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ĮŢANGA 

Europos Sąjungoje (ES) finansiniai instrumentai ir iniciatyvos įveikti ekonominius ir 

socialinius netolygumus bendrijos lygiu egzistavo nuo pat europinės integracijos pradţios, tačiau tik 

1986 m. buvo pristatytas Vieningosios Europos aktas, davęs pagrindą atsirasti integruotos 

sanglaudos politikai. Lietuva, kaip ES narė, nuo įstojimo į ES dienos gali naudotis ES struktūrinių 

fondų parama socialinei ir ekonominei plėtrai finansuoti. Naudodamasi ES parama Lietuva 

įgyvendina ir regioninę politiką. 

Regioninė politika – tai viena sudėtingiausių viešosios politikos dalių, turinti įtakos 

daugeliui valstybės viešosios politikos sektorių. Regioninės politikos tikslas – maţinti socialinius ir 

ekonominius skirtumus tarp regionų, skatinti tolygią visų regionų plėtrą. 

Nacionalinė regioninė politika pagal Regioninės plėtros įstatymą
1
 yra valstybės institucijų ir 

kitų subjektų tikslinė veikla, kuria daromas diferencijuotas poveikis valstybės regionų socialinei ir 

ekonominei plėtrai, siekiant maţinti regionų socialinius ir ekonominius skirtumus bei išsivystymo 

netolygumus pačiuose regionuose, skatinti visoje valstybės teritorijoje tolygią ir tvarią plėtrą. 

Nacionalinė regioninė politika įgyvendinama per valstybės viešąją politiką, pirmiausia per verslo, 

ţmogiškųjų išteklių ir infrastruktūros plėtrą
2
. 

2005 m. buvo patvirtinta Lietuvos regioninės politikos iki 2013 metų strategija – 

nacionalinės regioninės politikos gaires ir įgyvendinimo kryptis nurodantis dokumentas, kuriuo 

siekiama sudaryti sąlygas vykdyti kryptingą regioninę politiką Lietuvoje. Strategijoje nurodytas 

Lietuvos regioninės politikos ilgalaikis tikslas – uţtikrinti aukštą gyvenimo kokybę visos šalies 

teritorijos gyventojams. 

Šioje strategijoje buvo išskirti septyni regionų plėtros centrai – Alytus, Marijampolė, 

Tauragė, Telšiai, Utena, Maţeikiai ir Visaginas. Tai yra ţemo gyvenimo lygio teritorijų apsupti 

vidutinio dydţio miestai, kurie, turėdami ekonominį potencialą ir infrastruktūrą, gali atlikti 

regioninių augimo centrų funkcijas ir jų plėtra gali uţtikrinti didesnę teritorinę socialinę sanglaudą 

regione, taip pat ir Lietuvoje.  

 2007 m. Vyriausybės nutarimu
3
 buvo patvirtinta Regionų socialinių skirtumų maţinimo 

2007–2010 metų programa. Šios programos paskirtis yra sudaryti sąlygas įgyvendinti kryptingą 

nacionalinę politiką Lietuvoje. Programoje ypatingas dėmesys skiriamas minėtiems septyniems 

regionų centrams. Šios programos įgyvendinimo koordinavimas pavestas Vidaus reikalų 

ministerijai (VRM). 

                                                 
1 Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymas, 2000-07-20, Nr. VIII-1889, 2 str. 1 p. 
2 Tas pats, 4 str. 2 p. 
3 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-11-28 nutarimas Nr. 1269 „Dėl Regionų socialinių ir ekonominių skirtumų maţinimo 

2007–2010 metų programos“. 
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Remiantis programos įgyvendinimo ataskaitos duomenimis
4
, viena (iš 3) regionų plėtros 

centrams skirtų priemonių įvykdyta, o likusios dvi vykdomos, nes regionų plėtros centrų 

savivaldybių institucijos priemones (28 viešosios infrastruktūros ir miestų aplinkos tvarkymo 

projektus) pradėjo įgyvendinti 2009 m.  

Viena iš įgyvendintų Regionų socialinių skirtumų maţinimo programos įgyvendinimo 

priemonių – parengti ir pateikti vidaus reikalų ministrui tvirtinti regioninių centrų kompleksinės 

plėtros investicines programas. 2008 m. buvo patvirtintos septynių regionų centrų kompleksinės 

plėtros investicijų programos iki 2013 metų. Visų jų tikslas yra vienodas – didinti regioninio centro 

konkurencingumą, išnaudojant turimą potencialą, sukuriant patrauklią gyvenamąją aplinką miesto 

gyventojams ir palankias sąlygas verslui plėtoti. 

Iš ES fondų skiriama didelė suma (pagal su audito tema tiesiogiai susijusį Sanglaudos 

skatinimo veiksmų programos 1 prioritetą Lietuvai numatomas finansavimas 2007–2013 m. – 

2 920,3 mln. Lt, iš jų septyniems regionų plėtros centrams tenkanti dalis – 415,4 mln. Lt) regioninei 

politikai įgyvendinti, ţiniasklaidos dėmesys nemaţėjantiems regionų skirtumams net ir panaudojus 

dalį ES fondų lėšų – visa tai paskatino Valstybės kontrolę atlikti valstybinį veiklos auditą.  

Auditas atliktas vykdant Valstybės kontrolės 2010-03-31 pavedimą Nr. P-30-4. 

 

AUDITO APIMTIS IR METODAI 

Audito objektas – regionų plėtros centrų įgyvendinamos priemonės. 

Audituojamas laikotarpis – 2009 m. 

Audito subjektai: 

 LR vidaus reikalų ministerija. 

 

Audito tikslas – rezultatyvumo poţiūriu įvertinti regionų plėtros centrų įgyvendinamų 

priemonių atitiktį regioninės politikos tikslams. 

Vertinimo kriterijai: 

 Regioninės plėtros centrų įgyvendinamų priemonių, tiesiogiai susijusių su regioninės 

politikos tikslu, skaičius; 

 Regioninės plėtros centrų įgyvendinamų priemonių tikslų pasiekimo lygis, kuris 

vertinamas pagal stebėsenos/vertinimo (produkto ir rezultato) rodiklius. 

 

                                                 
4 Pateikta Lietuvos Respublikos Vyriausybei (VRM 2010-03-19 raštas Nr. 1D-2008 (22)). 
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Informacijos rinkimo metodai. Audito metu duomenys buvo renkami: 

 nagrinėjant regioninę politiką reglamentuojančius teisės aktus; 

 apţvelgiant ţiniasklaidoje pateiktą informaciją, susijusią su regionine politika, jos 

įgyvendinimu; 

 analizuojant Vidaus reikalų ministerijos struktūrinių padalinių, atsakingų uţ 

regioninės politikos formavimą ir koordinavimą, nuostatus, rengiamus dokumentus 

(nutarimų projektus ir kt.); 

 analizuojant ir vertinant informaciją, surinktą per pokalbius su audito subjekto 

darbuotojais. 

Audito įrodymai buvo renkami taikant paklausimo, analitines ir tikrinimo procedūras. 

Audito metu nagrinėjome regionų plėtros centruose įgyvendinamus socialinės ir ekonominės 

plėtros bei infrastruktūros projektus. 

Pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir 

urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“     

(toliau – Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto) įgyvendinimo priemonę           

VP3-1.1-VRM-01-R „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“ teikiama parama septyniems 

regionams. Atsiţvelgiant į audito temą, analizei pasirinktos regionų plėtros centrų įgyvendinamos 

priemonės – septynių regionų plėtros centrų savivaldybių rengiami socialinės ir ekonominės plėtros 

bei infrastruktūros projektai
5
. 

Audito subjektu buvo pasirinkta Vidaus reikalų ministerija, kaip nacionalinę regioninę 

politiką koordinuojanti ir sprendimus dėl dalies regionų plėtros centrų rengiamų ir įgyvendinamų 

projektų finansavimo priimanti institucija. Audito metu buvo išanalizuoti visi 34 nuo 2009 m. 

įgyvendinami projektai, kurie finansuojami pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų 

programos 1 prioriteto įgyvendinimo priemonę VP3-1.1-VRM-01-R „Regioninių ekonomikos 

augimo centrų plėtra“. 

VRM koordinuoja ES struktūrinės paramos, skirtos regionų projektams, planavimą ir 

naudojimą
6
; todėl audito metu buvo analizuojami tik VRM kuravimo sričiai priskiriami projektai 

pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto įgyvendinimo priemonę                  

VP3-1.1-VRM-01-R „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“. 

Audito įrodymai buvo renkami vadovaujantis nuostata, kad audito ir kiti subjektai pateikė 

išsamią ir objektyvią informaciją, o pateiktų dokumentų kopijos atitinka originalus. 

 

                                                 
5 Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymas, 2000-07-20, Nr. VIII-1889, 4 str. 4 p. 
6 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatai, patvirtinti 2001-03-14 Vyriausybės nutarimu Nr. 291 (2008-04-09 

Vyriausybės nutarimo Nr. 333 red.), 10.7 p. 
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AUDITO REZULTATAI 

 Nacionalinės regioninės politikos teisinis 

reglamentavimas 

LR regioninės plėtros įstatymas nustato nacionalinės regioninės politikos tikslą, uţdavinius, 

įgyvendinimo priemones, regioninės plėtros planavimo dokumentų rengimą ir tvirtinimą, taip pat 

nacionalinę regioninę politiką įgyvendinančių subjektų įgaliojimus. 

Regioninėje politikoje dalyvaujantys subjektai atlieka šias pagrindines funkcijas: 

 Vyriausybė, nustatydama ir įgyvendindama nacionalinę regioninę politiką, tvirtina 

nacionalinės regioninės politikos prioritetus; sudaro Nacionalinę regioninės plėtros tarybą, 

tvirtina jos sudėtį ir nuostatus; nustato probleminių teritorijų kriterijus ir išskiria teritorijas, 

tvirtina probleminių teritorijų plėtros programas, sudaro naujus regionus; 

 Vidaus reikalų ministerija koordinuoja nacionalinę regioninę politiką, organizuoja 

regioninės politikos planavimo dokumentų rengimą, teikia konsultacijas ir siūlymus kitiems 

nacionalinės regioninės politikos subjektams ir pan.; 

 Regionų plėtros tarybos
7
 svarsto ir tvirtina regionų plėtros planus, teikia siūlymus 

Vyriausybei ir kitiems nacionalinės regioninės politikos subjektams dėl šios politikos 

įgyvendinimo; 

 Apskričių viršininkų administracijos (iki 2010-07-01) rengia regionų plėtros planų 

projektus, koordinuoja patvirtintų planų įgyvendinimą, dalyvauja rengiant ir vykdant 

probleminių teritorijų plėtros programas, atlieka šių programų asignavimų valdytojo ir 

regiono plėtros tarybos sekretoriato funkcijas; 

 Savivaldybės rengia investicinius projektus, kuriais įgyvendina nacionalinę regioninę politiką. 

Nacionalinės regioninės politikos, kuri įgyvendinama apskrityse, tikslas – maţinti 

socialinius ir ekonominius skirtumus tarp regionų
8
 ir regionų viduje, skatinti visos valstybės 

teritorijos tolygią ir tvarią plėtrą. Remiantis Regioninės plėtros įstatymu, šio tikslo siekiama per 

valstybės viešąją politiką, pirmiausia per verslo, ţmogiškųjų išteklių ir infrastruktūros plėtrą, 

teikiant valstybės pagalbą ES ir LR teisės aktų nustatyta tvarka. 

Nacionalinės regioninės politikos uţdaviniai: 

1) teikti valstybės pagalbą probleminėse teritorijose įgyvendinamiems projektams;  

2) teikti valstybės pagalbą regionuose, turinčiuose atskirų ūkio šakų (sektorių) specifinių 

regioninių ir vietinių problemų, įgyvendinamiems projektams; 

                                                 
7 Regiono plėtros taryba sudaroma iš regiono savivaldybių merų, deleguotų savivaldybių tarybų narių ir Vyriausybės arba jos 

įgaliotos institucijos paskirto asmens. 
8Regionas – vientisa valstybės teritorijos dalis, kurioje įgyvendinama nacionalinė regioninė politika. 
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3) sudaryti sąlygas tolygiai ir tvariai ilgalaikei visų regionų plėtrai.  

Nacionalinei regioninei politikai įgyvendinti rengiamos regioninių centrų kompleksinės 

plėtros investicinės programos, regionų plėtros planai
9
, regionų socialinių ir ekonominių skirtumų 

maţinimo programa
10

, probleminių teritorijų
11

 plėtros programos
12

.  

Regiono plėtros plano projektą rengia VRM arba jos įgaliota institucija (iki 2010-07-01 

planus rengdavo apskričių viršininkų administracijos), atsiţvelgdama į Valstybės ilgalaikės raidos 

strategiją, atskirų ūkio šakų (sektorių) plėtros strategijas, LR teritorijos bendrąjį planą, nacionalinius 

ES struktūrinės paramos programavimo dokumentus, apskrities ir jos teritorijoje esančių 

savivaldybių teritorijų bendruosius planus bei savivaldybių strateginius plėtros planus; atlikusi 

regiono socialinės ir ekonominės būklės analizę; įvertinusi valstybės ir savivaldybių institucijų, 

socialinių ir ekonominių partnerių bei visų kitų kompetentingų įmonių, įstaigų ir organizacijų 

iniciatyvas bei pasiūlymus. 

Regiono plėtros planuose (tvirtina regionų plėtros tarybos), kurie rengiami vadovaujantis 

VRM patvirtinta metodika, nurodomi regiono socialinės ir ekonominės būklės analizės pagrindiniai 

duomenys; regiono plėtros strateginiai tikslai ir uţdaviniai atskirų ūkio šakų (sektorių) specifinėms 

regioninėms ir vietinėms problemoms spręsti; galimos įgyvendinimo priemonės. Audito metu 

išanalizuoti visų 7 regionų plėtros centrų planai. Nustatyta, kad regionų plėtros planai parengti 

pagal patvirtintą metodiką
13

. 

Audito metu pastebėta, kad skiriasi Lietuvos regioninės politikos iki 2013 m. strategijos 

(toliau – Strategija), 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto, pagal 

kurio įgyvendinimo priemones finansavimas skiriamas regioninių augimo centrų įgyvendinamiems 

projektams, ir Regionų centrų kompleksinės plėtros 2008–2013 m. investicinių programų 

įgyvendinimą parodantys rodikliai. Strategijoje nurodomi tikslų pasiekimą parodantys rodikliai: 

1) vidutinis gyvenimo standartas, apskaičiuotas pagal samdomojo darbo pajamas 

vienam namų ūkio nariui per metus (SPD), nebūtų ţemesnis nei 75 proc. samdomojo 

darbo pajamų vienam namų ūkio nariui per metus šalyje; 

2) vidutinis metinis nedarbo lygis (VMNL) nebūtų daugiau kaip 35 proc. aukštesnis uţ 

vidutinį šalies nedarbo lygį. 

                                                 
9Regiono plėtros planas – vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentas, kuriame pateikiami regiono socialinės ir ekonominės 

būklės įvertinimo pagrindiniai duomenys ir jų analizė, nurodomi regiono plėtros strateginiai tikslai ir uţdaviniai bei galimos jų 

įgyvendinimo priemonės. 
10Regionų socialinių ir ekonominių skirtumų maţinimo programa – nacionalinės regioninės politikos strateginio planavimo 

dokumentas, kuriame nurodomi plėtros laikotarpio nacionalinės regioninės politikos tikslai, uţdaviniai ir prioritetai, taip pat išskirtų 

probleminių teritorijų plėtros strateginiai tikslai ir uţdaviniai bei pasiūlymai dėl regionų, turinčių atskirų ūkio šakų (sektorių) 

specifinių regioninių ir vietinių problemų, kurios spręstinos per tų ūkio šakų (sektorių) plėtros strategijas ir programas, plėtros. 
11Probleminė teritorija – Vyriausybės išskirta tikslinė nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimo teritorija, turinti specifinių 

socialinių ir (ar) ekonominių problemų, atitinkančių Vyriausybės nustatytus probleminių teritorijų išskyrimo kriterijus. 
12 Probleminės teritorijos plėtros programa – dokumentas, kuriame nurodomos socialinės ir ekonominės plėtros priemonės, skirtos 

plėtotinai valstybės teritorijos daliai. 
13 Regionų plėtros planų parengimo ir atnaujinimo metodika, patvirtinta vidaus reikalų ministro 2002-10-04 įsakymu Nr. 482. 
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Tačiau Sanglaudos skatinimo veiksmų programoje
14

 ir Regionų centrų kompleksinės plėtros 

investicinėse programose tikslų įgyvendinimas siejamas su: 

1) migracijos saldo regioninio centro savivaldybėje (atvykusių ir išvykusių gyventojų 

skaičiaus skirtumas); 

2) metiniu materialinių investicijų indekso vienam gyventojui regioninio centro 

savivaldybėje palyginti su Lietuvos Respublikos indeksu, pokyčiu procentais;  

3) integruotų urbanistinės plėtros projektų skaičiumi. 

Auditorių nuomone, tikslų pasiekimą ir uţdavinių įgyvendinimą parodantys rodikliai nėra 

tiesiogiai susiję su keliamais tikslais ir uţdaviniais, o kartu rodikliams gali turėti įtakos kiti su 

įgyvendinama priemone nesusiję reiškiniai (pvz., migracija turi tiesioginę įtaką metiniam 

materialinių investicijų indeksui vienam gyventojui), todėl gali būti nepasiektas regioninės politikos 

tikslas (nesumaţės socialinė ir ekonominė atskirtis tarp regionų), o lėšos, siekiant šio tikslo, gali 

būti panaudotos nerezultatyviai. 

Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto įgyvendinimo priemonės       

VP3-1.1-VRM-01-R „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“ ir Regionų centrų 

kompleksinėse plėtros investicinėse programose tikslų įgyvendinimą parodantys 

rodikliai neparodo realaus konkrečių investicinių projektų įgyvendinimo rezultato. 

 Regionų plėtros centrų įgyvendinamos regioninės 

politikos priemonės 

 

Lietuvos regioninės politikos iki 2013 m. strategijoje išskirti 7 regionų plėtros centrai – 

Alytus, Marijampolė, Tauragė, Telšiai, Utena, Maţeikiai ir Visaginas. Regionų plėtros centrai 

tiesiogiai įgyvendina nacionalinę regioninę politiką Regioninės plėtros įstatyme numatytomis 

priemonėmis. 

Nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimo priemonės
15

: 

1. Įgyvendinant nacionalinę regioninę politiką, gali būti teikiama valstybės pagalba Europos 

Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų dėl valstybės pagalbos teikimo nustatyta tvarka. 

2. Nacionalinė regioninė politika įgyvendinama per valstybės viešąją politiką, pirmiausia per 

verslo, ţmogiškųjų išteklių ir infrastruktūros plėtrą. Ji yra sudedamoji valstybės viešosios politikos 

dalis. 

                                                 
14 Pastaba. Atsiţvelgiant į tai, kad audito metu buvo tiriamas tik pirmasis 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 

prioritetas, pateikiami tik su šiuo prioritetu susiję tikslų ir uţdavinių įgyvendinimo rodikliai.  
15 Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymas, 2000-07-20, Nr. VIII-1889, 4 str. 
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3. Probleminės teritorijos plėtros programos socialinių ir ekonominių plėtros priemonių 

įgyvendinimo projektai gali būti tiesiogiai finansuojami iš valstybės biudţeto, kitų finansavimo 

šaltinių ir iš Europos Sąjungos paramos fondų. 

4. Socialinės ir ekonominės plėtros bei infrastruktūros projektai, skirti konkrečių regionų 

atskirų ūkio šakų (sektorių) specifinėms regioninėms ir vietinėms problemoms spręsti, gali būti 

finansuojami iš valstybės biudţeto, jeigu jie yra įtraukti į atskirų ūkio šakų (sektorių) plėtros 

strategijas, atitinka galiojančius teritorijų bendruosius ir specialiuosius planus ir neprieštarauja 

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajam planui, taip pat iš kitų finansavimo šaltinių ir iš Europos 

Sąjungos paramos fondų. 

Regionų plėtros centrai, įgyvendindami kompleksinės plėtros investicines programas, rengia 

ir įgyvendina socialinės ir ekonominės plėtros bei infrastruktūros projektus, kurie padėtų maţinti 

regionų atskirtį. 

Savivaldybių institucijos pateikia projektinius pasiūlymus regionų plėtros taryboms, kurios 

sudaro ir tvirtina regionų projektų sąrašus.  

Regionų plėtros tarybos regionų projektų sąrašus sudaro vadovaudamosi veiksmų 

programomis, jų priedais, projektų atrankos kriterijais, Projektų administravimo ir finansavimo 

taisyklėmis, ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, pagal kompetenciją atsakingos uţ 

bendrai finansuojamus iš ES fondų lėšų ūkio sektorius, veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo 

priemonei, pagal kurią planuojami regionų projektai, nustatytomis sąlygomis, patvirtintomis 

projektų finansavimo sąlygų apraše, įvertinusi regiono projektų reikšmę regiono plėtrai, atrenka 

regiono projektus, kuriuos siūlo finansuoti iš ES fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto 

lėšų, sudaro ir tvirtina regiono projektų sąrašus 2007–2010 arba, jeigu taip nustatyta projektų 

finansavimo sąlygų apraše, 2007-2013 metų laikotarpiui kiekvienai veiksmų programos prioriteto 

įgyvendinimo priemonei, pagal kurią planuojami regionų projektai; regiono projektų sąraše esančių 

regiono projektų biudţetų ES fondų lėšų suma turi neviršyti paramos regionui limito.
16

 

Atkreipiame dėmesį, kad konkrečių projektinių pasiūlymų atrankos kriterijų, kuriais 

vadovaudamosi regionų plėtros tarybos turėtų atrinkti projektus ir sudaryti sąrašus, nėra nustatyta –

regionų plėtros tarybos projektų įgyvendinimo poreikį ir galimą naudą vertina tarybos posėdţiuose. 

Regionų plėtros tarybos regiono projektų sąrašus sudaro ir tvirtina vadovaudamosi 

savivaldybių institucijų pateiktais projektiniais pasiūlymais be išsamaus teikiamos 

naudos ir laukiamo rezultato pagrindimo, todėl gali būti finansuojami nekokybiški 

                                                 
16 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-04-17 nutarimas Nr. 352 „Dėl Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės 

biudţeto lėšomis finansuotinų regionų projektų atrankos tvarkos patvirtinimo”. 
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projektai, kuriuos įgyvendinus gali būti nepasiektas nacionalinės regioninės politikos 

tikslas. 

Gavusios VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros (CPVA) kvietimą, savivaldybių 

institucijos rengia ir teikia paraiškas šiai agentūrai. CPVA, kaip projektus, finansuojamus iš ES 

lėšų, įgyvendinanti institucija, patikrina projekto administracinę atitiktį (ar su paraiška pateikti visi 

paraiškos formoje nurodyti dokumentai ir informacija) ir atlieka tinkamumo finansuoti vertinimą. 

Įvertinusi paraišką, CPVA išvadas teikia tarpinei institucijai (audito metu nagrinėtais atvejais – 

VRM). Tarpinei institucijai (VRM) priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, pasirašoma 

administravimo ir finansavimo sutartis tarp VRM, CPVA ir pareiškėjo. 

Investiciniai projektai finansuojami pagal atitinkamus projektų finansavimo sąlygų aprašus, 

t.y. tarpinės institucijos (audito metu nagrinėtais atvejais – VRM) patvirtina projektų finansavimo 

aprašus. Finansavimo aprašai nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir 

teikdami paraiškas dėl projektų finansavimo, ir metodinius nurodymus vertintojams, kuriais turi 

vadovautis projektų vertintojai, atlikdami projektų vertinimą, taip pat finansavimo proporcijas 

(kokia maksimali suma finansuojama iš ES fondų, kokia dalis tenka pareiškėjui) ir pan.  

Audito metu, analizuojant regionų plėtros centrų įgyvendinamas priemones (investicinius 

projektus), pastebėta, kad tiek priemonių poreikis, tiek laukiamas rezultatas ne visais atvejais 

pakankamai pagrįstas. Auditorių nuomone, 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų 

programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei 

pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonės VP3-1.1-VRM-01-R „Regioninių 

ekonomikos augimo centrų plėtra“ projektų finansavimo sąlygų apraše
17

, pagal kurį rengiami 

projektai, pateikti nepakankami reikalavimai projekto poreikiui ir teikiamai naudai pagrįsti. 

Paţymėtina, kad pagal galiojančią tvarką regiono plėtros tarybos atrenka regionų projektus, 

kuriuos siūlo finansuoti iš ES fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto lėšų, taigi regionų 

plėtros tarybos projektų poreikį nustato pačios, atsiţvelgdamos į veiksmų programas, jų priedus, 

Stebėsenos komiteto patvirtintus projektų atrankos kriterijus. 

Auditorių nuomone, audito metu analizuoti VRM kuruojami projektai buvo nepakankamai 

pagrįsti, todėl buvo nuspręsta palyginti Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto 

įgyvendinimo priemonės VP3-1.1-VRM-01-R „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“ 

(administruoja VRM) ir to paties prioriteto priemonės VP3-1.3-ŪM-05-R „Viešųjų turizmo 

infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“
18

 (administruoja Ūkio ministerija) projektų 

                                                 
17 Patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008-09-29 įsakymu Nr. 1V-345. 
18 Patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008-11-25 įsakymu Nr. 4-578. 
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finansavimo sąlygų aprašus (ţr. 1 priedą). Paţymėtina, kad abu šie aprašai skirti projektams, 

atrenkamiems ne konkurso tvarka. 

Atkreipiame dėmesį, kad VRM ir Ūkio ministerijos administruojamų priemonių 

įgyvendinimo apimtis skiriasi (VRM administruojama priemone siekiama įgyvendinti 

kompleksinius projektus, apimančius kelias sritis (transporto infrastruktūros, verslo plėtros 

skatinimo ir kt.), o Ūkio ministerijos administruojama priemone siekiama įgyvendinti vieną sritį 

(daţniausiai – vieną turizmo objektą) apimančius projektus, tačiau auditorių tikslas buvo palyginti 

projektams keliamus reikalavimus, turinčius įtakos projektų kokybei. 

Lyginant minėtus projektų finansavimo sąlygų aprašus pastebima, kad Ūkio ministerijos 

parengtame finansavimo apraše keliami konkretūs reikalavimai paraiškai dėl projekto finansavimo. 

Pavyzdţiui, kartu su paraiška turi būti pateiktas detalus ekonomiškai, techniškai ir socialiai paramos 

poreikį pagrindţiantis investicijų projektas (jei toks reikalavimas taikomas), taikant 15 metų 

investicijų gyvavimo laikotarpį ir diskonto normą, kuri lygi 5 procentams. 

VRM administruojamiems projektams pagal įgyvendinimo priemonę VP3-1.1-VRM-01-R 

„Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“ pagrindinis reikalavimas – kartu su paraiška pateikti 

preliminarų projektą (dokumentą, kurio tikslas pateikti projekto idėją, alternatyvas bei pagrįsti 

projekto poreikį ir problemos sprendimo būdų veiksmingumą; preliminarų projektą sudaro: projekto 

idėjos ir alternatyvų aprašymas, pasirinktą alternatyvą iliustruojantys planai, orientacinė 

(preliminari) skaičiuotina kaina). Taip pat skiriasi ir projektų įgyvendinimo stebėsenos rodikliai. 

Ūkio ministerijos administruojamų projektų stebėsenos rodikliai, auditorių nuomone, tiesiogiai 

susiję su laukiamu rezultatu: pvz., sukurti nauji ar sutvarkyti esami turistų traukos objektai; turistai, 

apsilankę turizmo informacijos centruose per dvejus metus po projekto įgyvendinimo; pritraukta 

privataus finansavimo lėšų, sukurtos naujos darbo vietos (tiesioginės) ir pan. VRM 

administruojamų projektų stebėsenos rodikliai yra metinis materialinių investicijų indekso vienam 

gyventojui padidėjimas regioniniuose ekonomikos augimo centruose (Alytaus m. sav., 

Marijampolės sav., Maţeikių r. sav., Tauragės r. sav., Telšių r. sav., Utenos r. sav. ir Visagino sav.), 

palyginti su Lietuvos Respublikos indeksu, iki 1,1 2015 m.; regioninių ekonomikos augimo centrų 

integruotų urbanistinės plėtros projektų skaičius – 100. 

Atsiţvelgiant į tai, kad regionų plėtros centrų rengiami investiciniai projektai, kuriais 

siekiama nacionalinės regioninės politikos tikslo ir uţdavinių įgyvendinimo, finansuojami pagal 

2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto įgyvendinimo priemonę  

VP3-1.1-VRM-01-R „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“, audito metu analizei 

pasirinkti visų regionų plėtros centrų parengti ir pagal šią priemonę finansuojami projektai. 

Pagrindinis šios priemonės tikslas – didinti teritorinę socialinę sanglaudą plėtotinuose regioniniuose 
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ekonomikos augimo centruose: didinti patrauklumą investicijoms, gerinti gyvenimo kokybę ir 

aplinką. 

Vadovaujantis 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto 

įgyvendinimo priemonės VP3-1.1-VRM-01-R „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“ 

projektų finansavimo sąlygų aprašu
19

 (toliau – Aprašas), didţiausias galimas finansavimo 

intensyvumas yra 92,5 proc., o projekto pareiškėjas
20

 turi padengti ne maţiau kaip 7,5 proc. visų 

tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Šiai priemonei įgyvendinti regioninės plėtros centrams 

numatyta skirti 415 mln. Lt ES paramos ir 37 mln. Lt savivaldybių biudţetų lėšų. 

Kadangi buvo rengiami teisės aktai (pvz., Aprašas patvirtintas 2008-09-29) ir patys 

investiciniai projektai, todėl projektai pradėti įgyvendinti tik 2009 m.  

Audito metu išanalizuoti visi septyniuose regionų plėtros centruose įgyvendinami
21

 (iš viso 

34) projektai: 

 Alytuje – 7 (bendra projektų vertė – 66 mln. Lt); 

 Marijampolėje – 1 (bendra projektų vertė – 19 mln. Lt); 

 Maţeikiuose – 7 (bendra projektų vertė – 41 mln. Lt); 

 Tauragėje – 4 (bendra projektų vertė – 7 mln. Lt); 

 Telšiuose – 3 (bendra projektų vertė – 3 mln. Lt); 

 Utenoje – 6 (bendra projektų vertė – 32 mln. Lt); 

 Visagine – 3 (bendra projektų vertė – 20 mln. Lt). 

Audito metu analizuotus projektus pagal regionų plėtros centrų kompleksinės plėtros 

investicinių programų uţdavinius galima suskirstyti į tris grupes – viešųjų erdvių sutvarkymo, 

poilsio ir rekreacijos zonų infrastruktūros atnaujinimo, pramonės ir verslo plėtros projektai (1 pav.).  

1 pav.  Regionų plėtros centruose įgyvendinamų projektų pasiskirstymas pagal projektų uždavinius 

 
Šaltinis – Valstybės kontrolė 

                                                 
19 Patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008-09-29 įsakymu Nr. 1V-345. 
20 Projekto pareiškėjas – regioninių ekonomikos augimo centrų (Alytaus miesto, Marijampolės, Tauragės rajono, Telšių rajono, 

Utenos rajono, Maţeikių rajono ir Visagino) savivaldybių administracijos (Aprašo 10 p.). 
21 Pastaba. Įgyvendinami projektai – tai regionų plėtros centrų investiciniai projektai, dėl kurių pasirašytos finansavimo sutartys. Prie 

įgyvendinamų projektų buvo priskirti trys projektai, kurių paraiškos vertinamos CPVA, ir vienas, kurio paraiška įvertinta, tik audito 

metu nebuvo pasirašyta projekto finansavimo sutartis. 

23
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Kaip pateikta 1 pav., tiek skaičiumi (23), tiek pinigine išraiška (99 mln. Lt) daugeliu regionų 

plėtros centrų įgyvendinamų projektų siekiama sutvarkyti viešąsias erdves.  

Auditorių nuomone, susiklosčiusi situacija, kai neskiriama pakankamai dėmesio darbo 

vietoms išsaugoti, joms kurti, verslo sąlygoms gerinti, verslo plėtrai skatinti, yra taisytina, nes ES ir 

valstybės bei savivaldybių biudţetų lėšos gali būti panaudotos nerezultatyviai, todėl gali būti 

nepasiektas regioninės politikos tikslas – maţinti socialinius ir ekonominius. 

Pavyzdys 

Projekto (paraiškos kodas VP-3-1.1-VRM-01-R-71-003) paraiškos dėl projekto finansavimo specialiojoje 

(B) dalyje nurodyta projekto svarba: 

Projekto tikslas - gerinti miesto estetinį vaizdą, gyvenamąją aplinką, sutvarkant Tauragės Švč. Trejybės 

katalikų baţnyčios pastatą ir aplinką.  

Projekto uţdavinys - Sutvarkyti Tauragės Švč. Trejybės katalikų baţnyčios pastato fasadą, stogo dangą ir 

aplinką, atitinka Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros 

paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ tikslą ir uţdavinį.  

Gerinant Tauragės regioninio ekonomikos augimo centro gyvenimo aplinką ir kokybę labai svarbu tinkamai 

valdyti urbanistinės plėtros procesus ir numatyti kompleksinius gyvenimo aplinkos ir kokybės gerinimo 

projektus. 

Projektas prisidės prie Tauragės miesto patrauklumo didinimo investicijoms ir gyvenimo aplinkos gerinimo, 

sutvarkant viešuosius miesto objektus. Tauragės miesto patrauklumo didinimas yra prielaidos sudarymas 

vietos plėtros potencialui stiprėti ir atsiskleisti. Gerėjant miesto estetiniam vaizdui, didėja miesto 

patrauklumas, gerėja verslo ir paslaugų plėtros sąlygos.  

Projektas prisidės prie Tauragės miesto ir pagrindinių šalies miestų gyvenimo aplinkos ir kokybės skirtumų 

maţinimo. 

Regionų plėtros tarybos neatlieka išsamios siūlomų įgyvendinti projektų analizės ir 

regioninės politikos siekiamo tikslo poţiūriu nevertina jų teikiamos naudos, todėl 

dauguma regionų plėtros centrų įgyvendinamų priemonių nėra tiesiogiai susijusios su 

regioninės politikos tikslu. Dėl šios prieţasties gali būti nepasiektas nacionalinės 

regioninės politikos tikslas, o lėšos gali būti panaudotos nerezultatyviai. 

 

Projektai, kuriuos įgyvendinant siekiama skatinti pramonės ir verslo subjektų plėtrą regione, 

tėra du – po vieną Alytuje ir Telšiuose. Bendra šių dviejų projektų vertė – 11,35 mln. Lt.  

o Alytaus miesto savivaldybės įgyvendinamas pramonės ir verslo 

plėtros projektas 

Alytaus miesto savivaldybė 2009 m. pradėjo įgyvendinti investicinį projektą                   

VP3-1.1-VRM-01-R-11-001 „Buvusio Alytaus eksperimentinio namų statybos kombinato ir 

Alytaus mėsos kombinato pramonės teritorijos infrastruktūros rekonstrukcija (Naujosios ir 

Pramonės g. pramonės zonų infrastruktūros sutvarkymas)“, kurio bendra vertė 9 mln. Lt. Projekto 

tikslas – sukurti palankias sąlygas verslo plėtrai Alytaus Naujosios g. ir Pramonės g. 16 pramonės 
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zonose, stiprinant verslo aplinką, keliant konkurencingumo lygį ir didinant eksporto potencialą per 

pramoninių zonų infrastruktūros modernizavimą.  

2 pav.  Alytaus m. vykdomas projektas VP3-1.1-VRM-01-R-11-001 

 

Šaltinis – Valstybės kontrolė 

Šiuo projektu regeneruojamos esamos apleistos pramoninės teritorijos – plėtojama viešoji 

dviejų miesto pramonės zonų infrastruktūra, prisidedant prie palankių sąlygų pramonės ir verslo 

aplinkos plėtrai ir kūrimui sudarymo. Projekto tikslinės grupės – miesto verslininkai, įmonių 

darbuotojai, partneriai ir klientai, gyventojai, miesto svečiai, potencialūs investuotojai. Įgyvendinus 

projektą šios tikslinės grupės naudosis patraukliomis miesto pramonės zonomis, padidės jų 

saugumas, pagerės Alytaus estetinis vaizdas, įvaizdis, bus lengviau pritraukti potencialius 

investuotojus. 

Paţymėtina, kad Alytaus m. savivaldybė atliko šio projekto galimybių studiją (nors to ir 

nereikalauja finansavimo aprašas), kuria ne tik pagrįstas projekto poreikis, identifikuojamos 

problemos, pagrindţiamas geriausias techninis sprendimas, bet ir skaičiavimais pagrindţiama 

ekonominė ir finansinė projekto nauda. 

Auditorių nuomone, šis projektas tiesiogiai susijęs su regioninės politikos tikslu ir atitinka 

Strategijos uţdavinius – didinti regioninių centrų pramonės ir verslo įmonių konkurencingumą, 

diegiant naujoves ir naujas technologijas; sudaryti palankias sąlygas verslui plėtotis, įmonėms 

kooperuotis ir verslo klasteriams kurtis regionų centruose. 

 

Alytaus m. savivaldybės vykdomas projektas VP3-1.1-VRM-01-R-11-001 atitinka 

regioninės politikos tikslą, tiesiogiai padeda jo siekti – skatina investicijas, gerina verslo 

aplinką, sukuria sąlygas verslui plėtotis. Iš audito metu nagrinėtų 34 atvejų šis projektas 

gali būti laikomas geros praktikos pavyzdţiu. 
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o Telšių rajono savivaldybės įgyvendinamas pramonės ir verslo 

plėtros projektas 

Telšių rajono savivaldybė įgyvendina projektą VP3-1.1-VRM-01-R-81-009 „Apleistų ir 

uţterštų Telšių miesto teritorijų prie Masčio eţero regeneravimo ir tvarkymo atlikimo III etapas     

(I eilė)“, kurio bendra vertė 2,3 mln. Lt. Toliau pateiktas šio projekto pagrindimas:  

„Telšių miesto centre esančio Masčio ežero pakrantė – viena labiausiai gyventojų poilsiui ir 

rekreacijai skirtų erdvių, tačiau ji menkai pritaikyta miestiečių ir svečių poreikiams. Konkrečios 

problemos: sunkus priėjimas prie vandens, susidėvėjusi pėstiesiems ir dviratininkams skirtų zonų 

danga, mažosios architektūros elementų (suoliukų, šiukšliadėžių, tualetų ir pan.) stoka. Tai mažina 

šios rekreacijai tinkamos zonos patrauklumą: neorganizuojami didesni renginiai, menkai vykdomos 

pramogos ir organizuojamas laisvalaikis, gyventojai priversti tenkintis kitomis miesto zonomis, 

kurios neturi tokio kompleksiškumo, kaip Masčio ežero pakrantė (vandens artumas, žaliosios 

erdvės, viešųjų objektų artumas, galimybės sudaryti kokybiškesnes ir erdvesnes poilsio sąlygas ir 

kt.). Tai didina Telšių miesto atotrūkį nuo kitų šalies miestų, pasižyminčių geresnėmis 

rekreacinėmis, poilsio galimybėmis ir sąlygomis. 

Siekiant didinti miesto patrauklumą tiek gyventojams, tiek potencialiems investuotojams, 

mažinti atotrūkį nuo kitų šalies miestų, tikslinga  kompleksiškai sutvarkyti Masčio ežero pakrantę: 

įrengti pėsčiųjų ir dviračių takų sistemą, įrengti rekreacinę ir sporto infrastruktūrą šeimoms su 

vaikais, pavieniams miestiečiams, jaunimui (vaikų žaidimų aikšteles, suoliukus, paplūdimį, pavėsinę 

ir vasaros estradą, valčių prieplauką ir kt.), šią infrastruktūrą pritaikyti žmonėms su negalia. 

Sukūrus tokį traukos centrą, atsirastų sąlygos plėtoti smulkųjį ir vidutinį verslą – jis galėtų pradėti 

teikti aktualias paslaugas didesniam lankytojų srautui: dviračių nuoma, viešasis maitinimas, 

pramogų organizavimas ir pan. Tokiu būdu būtų skatinamas gyventojų verslumas, pritraukiamos 

privačios investicijos. Tokiu būdu iš projekto naudos gaus ne tik Telšių miesto ir rajono gyventojai, 

bet ir apskrities gyventojai, miesto svečiai bei investuotojai.” 

 

 

3 pav.  Telšių rajono savivaldybės įgyvendinamas projektas VP3-1.1-VRM-01-R-81-009  

 

Šaltinis – Valstybės kontrolė 

Atkreipiame dėmesį, kad šis projektas, vadovaujantis Telšių regioninio centro kompleksinės 

plėtros 2008–2013 metų investicinės programos 3 uţdaviniu „Sukurti palankias sąlygas verslo 

plėtrai, regeneruojant ir tvarkant apleistas ir užterštas Telšių miesto teritorijas“, yra viena iš 

uţdavinio įgyvendinimo priemonių, kuria siekiama sutvarkyti Masčio eţero pakrantę ir taip sukurti 

palankias sąlygas verslo plėtrai. Jokios galimybių studijos, kaip pavyzdţiui., Alytaus m. 
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savivaldybės aprašytu atveju, atlikta nebuvo, o projekto būtinumas ir jo teikiama nauda grindţiama 

prielaidomis. 

Pavyzdys 

Kompleksiškai sutvarkius dalį Masčio eţero pakrantės ir jose įrengus rekreacinę visuomeninę infrastruktūrą, 

šioje Telšių miesto dalyje padidės lankytojų srautai, todėl tikėtina, kad padidės esamų ir atsiras naujų 

paslaugų poreikis, kas skatins esamų verslų plėtrą ir naujų kūrimą – privataus kapitalo dėka galėtų atsirasti 

daug pradinių investicijų nereikalaujantys viešojo maitinimo, dviračių nuomos ir serviso, informacijos 

sklaidos, laisvalaikio organizavimo (pvz., riedučių nuoma, batutai ir kt.) taškai. Pagerėjusios sąlygos verslo 

kūrimui padidins šios miesto zonos patrauklumą investuotojams. 

Įgyvendinus projektą taip pat bus prisidedama prie tolygesnio regionų vystymosi bei skirtumų tarp regionų 

maţinimo, gerinamas ekonomikos augimo centro investicinis klimatas. 

 

Nors Telšių rajono savivaldybės įgyvendinamas projektas, kuriuo siekiama sutvarkyti 

Masčio eţero pakrantę, atitinka teisės aktų reikalavimus ir suderintas su regioninės 

politikos planavimo dokumentais, tačiau nėra tiesiogiai susijęs su regioninės politikos 

tikslu. 
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IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

Išvados 

1. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto priemonės VP3-1.1-VRM-01-R 

„Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“ ir Regionų centrų kompleksinėse plėtros 

investicinėse programose tikslų įgyvendinimą parodantys rodikliai neatspindi realaus konkrečių 

investicinių projektų įgyvendinimo rezultato, nes rodikliams turi įtakos veiksniai, nepriklausantys 

nuo konkretaus projekto įgyvendinimo rezultato. (1 dalis, 8 psl.) 

2. Regionų plėtros tarybos regiono projektų sąrašus sudaro ir tvirtina neturėdamos aiškių 

atrankos kriterijų, todėl finansuojami projektai, kuriais gali būti nepasiektas regioninės politikos 

tikslas, o lėšos gali būti panaudotos nerezultatyviai. (2 dalis, 9–10 psl.)  

3.  Regionų plėtros tarybos neanalizuoja projektų, kuriais siekiama regioninės politikos 

tikslo, ir regioninės politikos poţiūriu nevertina jų teikiamos naudos, todėl finansuojami tik vietinę 

reikšmę turintys ir tiesiogiai su regioninės politikos tikslu nesusiję projektai. (2 dalis, 13 psl.) 

Rekomendacijos 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai: 

1. 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu rengiamiems projektams: 

 Nustatyti tokius projektų įgyvendinimo rodiklius, kurie būtų tiesiogiai susiję su 

projektų įgyvendinimo rezultatu ir nepriklausytų nuo kitų veiksnių; 

 Nustatyti aiškius projektinių pasiūlymų atrankos kriterijus, kuriais vadovaudamosi 

regionų plėtros tarybos galėtų atrinkti projektus, tiesiogiai susijusius su regioninės 

politikos tikslu, ir padėtų jo siekti, o lėšos būtų panaudotos rezultatyviai. 

3-iojo audito departamento direktoriaus pavaduotoja Romualda Masiulionienė 

Vyriausiasis valstybinis auditorius Linas Kirvelaitis 

 

 

 

 

 

Valstybinio audito ataskaitos kopijos pateiktos: 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai, 

Lietuvos Respublikos Seimo Audito komitetui.  
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PRIEDAI 

Audito ataskaitos 

„Regionų plėtros centruose įgyvendinamų priemonių 

atitikimas regioninės politikos tikslams“ 1 priedas 

 

2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė 

plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonių 

palyginimas 
 PRIEMONĖS VP3-1.3-ŪM-05-R 

„VIEŠOSIOS TURIZMO 

INFRASTRUKTŪROS IR 

PASLAUGŲ PLĖTRA 

REGIONUOSE“ PROJEKTŲ 

FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS 

 (patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio 

ministro 2008 m. lapkričio 25 d. įsakymu 

Nr. 4-578) 

PRIEMONĖS VP3-1.1-VRM-01-R 

„REGIONINIŲ EKONOMIKOS 

AUGIMO CENTRŲ PLĖTRA“ 

PROJEKTŲ FINANSAVIMO 

SĄLYGŲ APRAŠAS (patvirtintas 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministro 2008 m. rugsėjo 29 d. įsakymu 

Nr. 1V-345) 

Projektų atrankos būdas Regionų projektų planavimas. Regionų projektų planavimas. 
Rodikliai Priemonės produkto rodikliai: 

1. Projektų skaičius.  

2. Sukurti nauji ar sutvarkyti esami turistų 

traukos objektai. 

3. Įgyvendintos rinkodaros priemonės. 

 

Priemonės rezultato rodikliai: 

1. Pritraukta privataus finansavimo lėšų. 

2. Turistai, apsilankę turizmo 

informacijos centruose per 2 metus po 

projekto įgyvendinimo. 

3. Sukurtos naujos darbo vietos 

(tiesioginės): vyrai ir (arba) moterys.  

Priemonės produkto rodikliai: 

1. Regioninių ekonomikos augimo 

centrų integruotų urbanistinės plėtros 

projektų skaičius.  

 

Priemonės rezultato rodikliai: 

1. Metinis materialinių investicijų 

indekso vienam gyventojui padidėjimas 

regioniniuose ekonomikos augimo 

centruose (Alytaus m. sav., 

Marijampolės sav., Maţeikių r. sav., 

Tauragės r. sav., Telšių r. sav., Utenos r. 

sav. ir Visagino sav.), palyginti su 

Lietuvos Respublikos indeksu, iki 1,1 

2015 m. 

Reikalavimai projektams Kartu su paraiška turi būti pateiktas 

detalus ekonomiškai, techniškai ir 

socialiai paramos poreikį pagrindţiantis 

investicijų projektas, parengtas pagal 

Europos Komisijos parengtą dokumentą 

Nr. 4 „Ekonominės naudos analizės 

atlikimo metodikos gairės“ (angl. 

Guidance on the methodology for 

carrying out cost-benefit analysis, 

working document No. 4), taikant 15 

metų investicijų gyvavimo laikotarpį ir 

diskonto normą, kuri lygi 5 procentams, 

kaip nurodyta Europos Komisijos 

parengtame dokumente Nr. 4 

„Ekonominės naudos analizės atlikimo 

metodikos gairės“ (angl. Guidance on the 

methodology for carrying out cost-benefit 

analysis, working document No. 4). 

Pateikus pagrįstą paaiškinimą, gali būti 

taikomas ir kitas laikotarpis bei diskonto 

norma. 

Kartu su paraiška turi būti pateiktas 
preliminarus projektas (dokumentas, 

kurio tikslas pateikti projekto idėją, 

alternatyvas bei pagrįsti projekto poreikį 

ir problemos sprendimo būdų 

veiksmingumą; preliminarų projektą 

sudaro: projekto idėjos ir alternatyvų 

aprašymas, pasirinktą alternatyvą 

iliustruojantys planai, orientacinė/ 

preliminari skaičiuotina kaina). 

(Paraiškos dėl projekto finansavimo 

specialioji (B) dalis (4 sk., 2 p.). 

Šaltinis – Valstybės kontrolė 

*Pastaba. Lentelėje pateikti reikalavimai, kurie, auditorių nuomone, turi didžiausios įtakos projektų kokybei.  
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Audito ataskaitos 

„Regionų plėtros centruose įgyvendinamų 

priemonių atitikimas regioninės politikos 

tikslams“ 2 priedas 

Rekomendacijų įgyvendinimo planas 

 

Rekome

ndacijos 

eilės 

numeris 

ataskaito

je 

Rekomendacija 

Subjektas, 

kuriam 

pateikta 

rekomendaci

ja 

Veiksmas / Priemonės / Komentarai 

Rekomendac

ijos 

įgyvendinim

o terminas 

(data) 

1. 2014–2020 m. programavimo 

laikotarpiu rengiamiems 

projektams: 

 Nustatyti tokius projektų 

įgyvendinimo rodiklius, kurie 

būtų tiesiogiai susiję su 

projektų įgyvendinimo 

rezultatu ir nepriklausytų nuo 

kitų veiksnių; 

 Nustatyti aiškius projektinių 

pasiūlymų atrankos kriterijus, 

kuriais vadovaudamosi 

regionų plėtros tarybos galėtų 

atrinkti projektus, tiesiogiai 

susijusius su regioninės 

politikos tikslu, ir padėtų jo 

siekti, o lėšos būtų 

panaudotos rezultatyviai. 

Lietuvos 

Respublikos 

vidaus 

reikalų 

ministerijai 

Rengiant Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų paramos 

panaudojimą reglamentuojančius 

dokumentus (teisės aktus), bus 

atsiţvelgta į rekomendaciją. 

2015 m. 

Atstovas ryšiams, atsakingas uţ Valstybės kontrolės informavimą apie rekomendacijų įgyvendinimą plane nustatytais  

terminais: Gediminas Česonis, Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Regioninės plėtros 

skyriaus vedėjas. 

 

 

 


