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SANTRAUKA 

Pirmininkavimas Europos Sąjungos Tarybai 2013 m. liepos 1–gruodžio 31 d. yra Lietuvos 

Respublikos kaip Europos Sąjungos valstybės narės teisinis ir politinis įsipareigojimas, kurio 

pagrindinis tikslas – užtikrinti Europos Sąjungos Tarybos funkcionavimą ir sėkmingą veiklos 

tęstinumą. Vyriausybės 2008–2012 m. veiklos programoje vienas išskirtinių Lietuvos diplomatijos 

iki 2012 m. uždavinių – tinkamai pasirengti Lietuvos pirmininkavimui ES Tarybai 2013 metais. 

Įgyvendinant šį uždavinį numatyta, atsižvelgus į ES raidos tendencijas bei vieningos ir efektyvios 

užsienio politikos įgyvendinimo svarbą, sukurti efektyvias vidines pasirengimo pirmininkauti 

struktūras, prireikus sustiprinti politinio ES reikalų koordinavimo gebėjimus, pertvarkyti nacionalinį 

ES reikalų koordinavimo modelį. Lietuvos įsipareigojimų vykdymo svarba ir būtinybė užtikrinti 

patikimos šalies reputaciją, veiksmų tęstinumo ir prievolių perimamumo svarba paskatino Valstybės 

kontrolę domėtis pasirengimu pirmininkauti ES Tarybai. 

Audito tikslas – išanalizuoti Lietuvos rengimąsi pirmininkauti Europos Sąjungos Tarybai 

2013 m., nustatyti teigiamus poslinkius ir galimas rizikas bei pateikti siūlymus dėl jų valdymo.  

Pasirengime Lietuvos pirmininkavimui ES Tarybai dalyvauja Vyriausybė, Prezidentūra, 

Seimas, visos ministerijos ir joms pavaldžios įstaigos bei Lietuvos nuolatinė atstovybė Europos 

Sąjungoje. Lietuvos ES reikalų koordinavimo modelis buvo patobulintas 2009 m. – sudaryta 

Vyriausybės Europos Sąjungos komisija, padedanti Vyriausybei formuoti koordinuotą Lietuvos 

Europos Sąjungos politiką ir užtikrinti jos įgyvendinimą, o Užsienio reikalų ministerijai priskirta 

Lietuvos pasirengimo pirmininkauti ES Tarybai koordinavimo funkcija. 

Vyriausybė 2010 m. pritarė Lietuvos pasirengimo pirmininkauti Europos Sąjungos Tarybai 

2013 m. gairėms. Jose apibrėžti esminiai principai ir nuostatos, kuriais vadovaujantis organizuojamas 

pasirengimas pirmininkauti ir bus pirmininkaujama Europos Sąjungos Tarybai 2013 m. Gairių 

nuostatos detalizuotos Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai 2013 metais 

tarpinstituciniame veiklos plane, kuris buvo parengtas 2011 m. ir jam pritarė Vyriausybė ir Seimas. 

Planui įgyvendinti 2012–2014 m. numatoma 214 mln. Lt valstybės biudžeto lėšų. Lietuvos 

pasirengimo ir pirmininkavimo ES Tarybai lėšos – vadinamasis pirmininkavimo biudžetas 

Vyriausybės buvo įvardytas kaip mažas, lyginant su 2007–2010 m. pirmininkavusių valstybių 

„pirmininkavimo biudžetais“. Pirmininkavusios valstybės taikė skirtingus pirmininkavimo biudžeto 

formavimo principus, be to, Lisabonos sutartis turėjo įtakos pirmininkavimo tvarkai (taigi ir 

pirmininkavimo biudžetui), todėl Lietuvos ir kitų valstybių pirmininkavimo biudžetų palyginimas 

nėra tikslingas.  
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Didžiausią Lietuvos pasirengimui ir pirmininkavimui ES Tarybai 2013 m. skirtų lėšų 2012–

2014 m. dalį – 144 mln. Lt (67 proc.) sudarys Užsienio reikalų ministerijos Lietuvos 

pirmininkavimų (koordinavimų) programos tikslo „Pirmininkauti ir atstovauti ES Tarybai“ 

įgyvendinimui skirtos lėšos. Ši programa – Užsienio reikalų ministerijos strateginio veiklos plano 

tęstinė programa, pradėta vykdyti 2010 m. Jos įgyvendinimui Užsienio reikalų ministerijai iš valstybės 

biudžeto 2010–2014 m. skirta (numatoma skirti) iš viso 158,81 mln. Lt, iš jų per 2010–2011 m. 9 mėn. 

panaudota 3,83 mln. Lt, iš jų pasirengimo pirmininkauti ES Tarybai uždaviniams įgyvendinti – 0,3 mln. 

Lt (7 proc.visų išlaidų). Pagal audito metu atliktos apklausos rezultatus kitos ministerijos ir joms 

pavaldžios įstaigos per 2009-01-01–2011 m. 9 mėn. pasirengimui pirmininkauti ES Tarybai panaudojo 

102,94  tūkst. Lt (šių įstaigų darbuotojų komandiruočių išlaidos sudarė didžiąją dalį išlaidų). 

Teigiami pasirengimo pirmininkauti ES Tarybai poslinkiai: 

– parengtas Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai 2013 metais 

tarpinstitucinis veiklos planas, kuriame numatyti pagrindiniai pasirengimo pirmininkauti uždaviniai, 

priemonės ir lėšos joms įgyvendinti; 

– iš pirmininkausiančio trejeto valstybių (Airija, Lietuva, Graikija) tik Lietuva yra 

parengusi ir pateikusi partneriams savo pirmininkavimo prioritetus, nuolat konsultuojamasi su 

trejeto valstybėmis narėmis dėl būsimo pirmininkavimo, Lietuva yra pateikusi partneriams keletą 

siūlymų dėl galimo pirmininkavimo darbų pasidalinimo;  

– sukurta pasirengimo pirmininkauti organizacinė (koordinavimo) sistema, numatytas ir 

pradėtas rengti personalas, įgyvendinsiantis nustatytas užduotis Lietuvos pirmininkavimo 

laikotarpiu; parengtas Pirmininkavimo funkcijų ir jas vykdysiančių asmenų sąrašas; parengta 

Lietuvos nuolatinės atstovybės ES plėtros perspektyvinė struktūra;  

– išnaudojamos galimybės dalį pasirengimo pirmininkauti ES veiklų finansuoti ES 

struktūrinės paramos lėšomis – iš jų stiprinami personalo, kuris įgyvendins pirmininkavimo 

užduotis, gebėjimai, kalbų mokėjimas, rengiami poveikio tyrimai aktualiais pasirengimo 

pirmininkauti klausimais; iš šių lėšų parengtos Logistikos ir Komunikavimo strategijos; planuojama 

ribotam laikui (pirmininkavimo laikotarpiui) ministerijose steigti papildomas pareigybes, 

reikalingas pirmininkavimo uždaviniams įgyvendinti; 

– analizuotos galimos pirmininkavimo logistikos (tinkamų patalpų infrastruktūros trūkumo, 

Tarptautinio Vilniaus oro uosto įrengimo, papildomų skrydžių iš (į) Briuselį organizavimo), 

pirmininkavimo biudžeto vykdymo rizikos, o tai sudaro tolimesnio rizikų valdymo prielaidas.  
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Nustatėme šias rizikas: 

1. Į Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai 2013 metais tarpinstitucinį veiklos 

planą įtrauktos ne visos su pirmininkavimu susijusios priemonės (veiklos) ir joms įgyvendinti 

reikalingos lėšos. Tai didina veiklų dubliavimosi ir neracionalaus valstybės biudžeto lėšų naudojimo 

riziką (1.2 poskyris). 

2. Numatyta informacijos apie pasirengimui ir pirmininkavimui naudojamas lėšas teikimo 

Užsienio reikalų ministerijai ir Vyriausybės Europos Sąjungos komisijai tvarka gali neužtikrinti ar 

apsunkinti objektyvios informacijos apie panaudotas lėšas teikimą Seimui bei nesudaro tinkamų 

prielaidų efektyviai šių lėšų naudojimo priežiūrai (1.3 poskyris). 

3. Lisabonos sutartimi nustatyta galimybė pirmininkavimo darbo krūvį paskirstyti tarp 

pirmininkausiančio trejeto grupės valstybių narių. Užsienio reikalų ministerija nuolat teikia 

siūlymus trejeto grupės partneriams, tačiau dar ne visi klausimai dėl bendrų renginių organizavimo 

ir kitų bendrų priemonių yra aptarti, todėl gali būti neišnaudotos visos galimybės pasidalyti darbo 

krūvį tarp partnerių (2.2 poskyris). 

4. Vėluojama įgyvendinti trijų Europos Socialinio fondo ir valstybės biužeto lėšomis 

finansuojamų projektų veiklas. Nenustačius tinkamų jų įgyvendinimo rizikos valdymo priemonių, 

projektų rezultatai gali būti nepasiekti planuojamu laiku ir jais gali būti nepasinaudota (2.6 

poskyris). 

5.  Pirmininkavimo renginiams reikalinga patalpų infrastruktūra Lietuvoje išvystyta 

nepakankamai. Jos pritaikymas pirmininkavimo renginiams, tinkamai tam nepasirengus, gali lemti 

neracionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą. (3.1 poskyris). 

6. Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai 2013 metais tarpinstituciniame veiklos plane 

nenumatyta kokiu būdu, kokiomis priemonėmis ir kiek lėšų reikės rezultatui pasiekti – ne vėliau 

kaip nuo 2013 m. sausio 1 d. vykdomi du tiesioginiai skrydžiai per dieną į Briuselį. Todėl yra 

rizika, kad jis gali būti neįgyvendintas (3.3 poskyris). 

7. Vilniaus oro uosto labai svarbių asmenų zona yra nepatogu naudotis aptarnaujant oficialias 

užsienio šalių delegacijas. Galutiniai sprendimai dėl labai svarbių asmenų salių įrengimo dar nepriimti, 

o delsiant juos priimti didėja neefektyvaus valstybės biudžeto lėšų naudojimo rizika (3.2 poskyris). 

Pateikėme rekomendacijas: 

Vyriausybei: 

1. Siekiant veiksmingai pasirengti pirmininkauti ES Tarybai ir užtikrinti efektyvų lėšų, 

skirtų Lietuvos pasirengimui ir pirmininkavimui ES Tarybai, naudojimą: 

1.1. Numatyti priemones, kuriomis būtų sumažinta su pasirengimu ir pirmininkavimu ES 

Tarybai susijusių priemonių (veiklų) dubliavimosi rizika (1 rizika). 
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1.2. Numatyti priemones dėl Tarptautinio Vilniaus oro uosto labai svarbių asmenų salių 

įrengimo (7 rizika). 

1.3. Numatyti priemones ir lėšas didėjančiam skrydžių poreikiui patenkinti (6 rizika). 

1.4. Priimti sprendimus, kurie užtikrintų, kad pirmininkavimo renginiams planuojamos 

reikalingos naudoti patalpos bus įrengtos laiku ir taupiai naudojant biudžeto lėšas (5 rizika). 

1.5. Numatyti priemones, užtikrinančias efektyvią naudojamų lėšų priežiūrą ir tikslios 

informacijos pateikimą Seimui jo prašymu (2 rizika). 

Užsienio reikalų ministerijai: 

2. Numatyti būdus ir priemones, kuriomis būtų maksimaliai išnaudotos Lisabonos sutartimi 

nustatytos galimybės pirmininkavimo darbo krūvį pasiskirstyti tarp trejeto valstybių narių ar 

organizuoti bendras priemones (3 rizika).  

3. Numatyti Europos Socialinio fondo lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo rizikų 

valdymo priemones, kad laiku būtų pasiekti planuojami projektų rezultatai ir jie galėtų būti 

panaudoti pirmininkavimo užduotims įgyvendinti (4 rizika). 
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ĮŽANGA 

Pirmininkavimas Europos Sąjungos Tarybai vyksta nustatyta rotacijos tvarka. Tarybai kas 18 

mėnesių paeiliui pirmininkauja trijų Europos Sąjungos valstybių narių grupė. Lietuva trejeto grupėje bus 

kartu su Airija ir Graikija
1
 (žr. 1 pav.). Europos Sąjungai 18 mėnesių pirmininkaujama remiantis bendra 

pirmininkavimo programa, grįsta glaudžiu bendradarbiavimu tarp trejeto narių. Kiekviena trejeto grupės 

valstybė Europos Sąjungos Tarybai (visų sudėčių tarybai, išskyrus Užsienio reikalų tarybą) 

pirmininkauja po šešis mėnesius, Lietuva pirmininkaus 2013 m. liepos 1–gruodžio 31 d.
2
  

1 pav.  Paeiliui 2013-01-01–2014-06-30 pirmininkausiančių valstybių narių trejeto grupė 

 

Nuo 2009 m. įsigaliojusi Lisabonos sutartis pakeitė Europos Sąjungos valdymą (žr. 3 

priedą), tai turėjo reikšmingos įtakos pirmininkavimo tvarkai: 

– Įsteigus Europos Vadovų Tarybos
3
 nuolatinio pirmininko pareigybę sumažėjo ES Tarybai 

pirmininkaujančios šalies narės Ministro Pirmininko vaidmuo – jis neatsakingas už derybas 

Europos Vadovų Tarybos lygiu ir nepriima galutinių sprendimų. 

– Įsteigus Vyriausiojo įgaliotinio ES bendrai užsienio ir saugumo politikai pareigybę, 

pirmininkaujanti valstybė narė daugiau nesprendžia su ES užsienio politika susijusių klausimų. 

– Įsteigus pirmininkavimo grupę numatoma galimybė sudaryti alternatyvius susitarimus, 

kuriais darbo krūvis tarp trijų valstybių narių padalijamas visam 18 mėnesių laikotarpiui. Atsižvelgiant į 

trejeto valstybių narių įsipareigojimus, nepirmininkaujančios trejeto valstybės įsipareigoja visomis 

įmanomomis priemonėmis remti pirmininkaujančiąją, atsižvelgiant į bendrąją trejeto programą. 

Pagrindiniai trys uždaviniai, kuriuos turi įgyvendinti pirmininkaujanti valstybė (taigi ir 

Lietuva pirmininkavimo laikotarpiu) pateikti 2 pav. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Nustatyta 2009 m. gruodžio 1 d. ES Tarybos sprendime Nr. 2009/908/ES. 
2 Nustatyta 2005 m. gruodžio 12 d. ES Tarybos sprendime Nr. 2005/902/EB. 
3 Europos Vadovų Taryba – aukščiausia politinė ES institucija. Tai ES valstybių politinių lyderių (prezidentų arba premjerų, 

priklausomai nuo valstybės konstitucinės sąrangos) susitikimai, rengiami keturiskart per metus, t. y. po dukart per pirmąjį ir antrąjį 

pusmečius. Juose taip pat dalyvauja Europos Komisijos pirmininkas ir vienas jo pavaduotojų, šalių užsienio reikalų ministrai bei 

paprastai Europos Parlamento pirmininkas. Tarybos susitikimus ruošia tuo metu pirmininkaujanti šalis. 

2013 m. sausis–birželis 

Airija 

2013 m. liepa–gruodis  

Lietuva 

2014 m. sausis–birželis  

Graikija 
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2 pav.  Pagrindiniai uždaviniai, tenkantys pirmininkaujančiai valstybei 

 

Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal Užsienio reikalų ministerijos tinklalapyje paskelbtą informaciją 

http://espirmininkavimas.urm.lt/index.php?332930165 (žiūrėta 2012-02-20) 

Pagal susiformavusią praktiką aukščiausio lygmens Europos Vadovų Tarybos susitikimai 

paprastai vyksta Briuselyje, tačiau pirmininkaujanti valstybė narė savo teritorijoje surengia vieną 

neeilinį neformalų Europos Vadovų Tarybos susitikimą. Lietuvoje toks susitikimas planuojamas 2013 

m. gruodžio mėn. Be to, pirmininkavimo laikotarpiu Lietuvoje numatoma surengti apie 140 žemesnio ir 

39 aukšto politinio lygmens susitikimus (tikslus skaičius ir pobūdis yra tikslinamas). 

Užsienio reikalų ministerijai 2010–2014 m. Lietuvos pirmininkavimų (koordinavimų) 

programos įgyvendinimui skirta ir planuojama 158,81 mln. Lt, iš jų pasirengimui ir 

pirmininkavimui ES Tarybai iš viso 144,7 mln. Lt (91 proc.). Didžioji dalis išlaidų, t. y. 106,5 mln. 

Lt (67 proc.) programos įgyvendinimui numatoma 2013 m. (Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai 

laikotarpiu) (žr. 1 ir 2 priedus). 2013 m. – 105,54 mln. Lt (99 proc. programos įgyvendinimui 2013 

m. numatomų lėšų). Užsienio reikalų ministerija iš viso iki 2011-09-30 panaudojo 3,83 mln. Lt, t.y. 

2 proc. programai numatomų skirti lėšų, iš jų pasirengimui ir pirmininkavimui ES Tarybai – 0,3 

mln. Lt. Siekdama tinkamai pasirengti pirmininkauti ES Tarybai, Užsienio reikalų ministerija kartu 

su kitomis institucijomis įgyvendina (dalyvauja įgyvendinant) keturis Europos Socialinio fondo ir 

valstybės biudžeto lėšomis finansuojamus projektus, bendra jų vertė 27,18 mln. Lt, iki 2011-09-01 

panaudota 3,86 mln. Lt (14 proc.). 

Lietuva nėra pirmininkavusi Europos Sąjungos Tarybai, tačiau pirmininkavo Baltijos jūros 

valstybių Tarybai (nuo 2009-07-01 iki 2010-07-01), Demokratijų bendrijai (nuo 2009 m. liepos 

mėn. iki 2011 m. liepos mėn.) ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai (2011-01-01–

2011-12-31), todėl aktualu analizuoti šių pirmininkavimų problemas ir jų sprendimo būdus bei 

gerąją patirtį, nustatyti, kas būtų svarbu rengiantis pirmininkauti ES Tarybai.  

1. Vadovauti ES Tarybai ir jos 
parengiamiesiems organams (darbo 

grupėms ir komitetams) 

• įsiklausyti į kiekvienos valstybės narės ir 
kitų ES institucijų nuomones, jų pagrindu 
suformuoti kompromisinius pasiūlymus; 

• pirmininkavimas didžiajai daliai ES 
Tarybos darbo grupių ir komitetų reiškia 
atsakomybę bei įsipareigojimą organizuoti 
daugelį formalių ir neformalių susitikimų 
Briuselyje bei pirmininkaujančioje šalyje; 

• per 6 mėnesių pirmininkavimo laikotarpį 
paprastai organizuojama apie 3400 
įvairiausių susitikimų, iš kurių apie 200 
vyksta pirmininkaujančioje šalyje, likusi 
dalis - Briuselyje ir Liuksemburge. 

2. Atstovauti  ES Tarybai  santykiuose su 
kitomis ES institucijomis 

• atstovauti ES Tarybai santykiuose su 
Europos Komisija ir Europos Parlamentu;  

• formuoti ES Tarybos santykius su kitomis 
ES institucijomis. 

3. Laikytis neutralumo / nešališkumo 
principo 

• vadovauti ES Taryboje vykstančioms 
diskusijoms ir pirmininkauti posėdžiams, 
siekiant kuo platesnio narių sutarimo 
svarstant klausimus ir priimant 
sprendimus. 

http://espirmininkavimas.urm.lt/index.php?332930165
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AUDITO APIMTIS IR METODAI 

Audito objektas – Lietuvos pirmininkavimų (koordinavimų) programa.  

Vienas šios Užsienio reikalų ministerijos strateginio plano programos tikslų – rengtis 

pirmininkauti Europos Sąjungai. Kadangi pasirengimo pirmininkauti ES Tarybai 2013 m. procese 

dalyvauja ne tik Užsienio reikalų ministerija, todėl praplėtėme audito objektą ir šio audito metu 

analizavome Užsienio reikalų ir kitų ministerijų pasirengimą pirmininkauti ES Tarybai. Taip pat 

analizavome įgyvendinimą keturių Europos Socialinio fondo ir valstybės biudžeto lėšomis 

finansuojamų projektų, kurių veiklos susijusios su pasirengimu ir pirmininkavimu ES Tarybai.  

Netyrėme pirmininkavimo politinio turinio, o analizavome organizacines priemones: 

pasirengimo ir pirmininkavimo planavimą, organizacinės (koordinavimo) struktūros sudarymą, 

logistinių ir kitų priemonių organizavimą, nagrinėjome, kaip valdomos rizikos, kitų šalių patirtį. 

Audito tikslas – išanalizuoti Lietuvos pasirengimą pirmininkauti Europos Sąjungos 

Tarybai, nustatyti teigiamus poslinkius ir galimas rizikas bei pateikti siūlymus jų valdymui.  

Audito subjektai: 

Užsienio reikalų ministerija – koordinuoja pasirengimą Lietuvos Respublikos pirmininkavimui 

ES Tarybai, vadovauja Lietuvos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų, atstovybių prie tarptautinių 

organizacijų ir garbės konsulinių pareigūnų veiklai, koordinuoja atstovavimą Lietuvai ES institucijose. 

Ministro Pirmininko tarnyba – vykdo projekt ą „Lietuvos Europos Sąjungos reikalų sistemos 

efektyvumo didinimas (LESSED)“, dalyvauja įgyvendinant projektą „Lietuvos valstybės tarnautojų, 

atstovaujančių Lietuvos interesams Europos Sąjungoje, kvalifikacijos tobulinimas“. 

Informacija buvo renkama visose ministerijose, įstaigose prie Vidaus reikalų ministerijos: 

Vadovybės apsaugos departamente ir Valstybės sienos apsaugos tarnyboje, VĮ Tarptautiniame 

Vilniaus oro uoste, bendrauta su Prezidento ir Seimo kanceliarijų atstovais, dalyvauta Seimo 

Europos reikalų ir Audito komitetų posėdžiuose, svarstant su Lietuvos pasirengimu pirmininkauti 

ES Tarybai susijusius klausimus. 

Audituojamas laikotarpis: 2010–2011 m., kai kurių klausimų nagrinėjimui naudojome 

ankstesnių metų ir 2012 metų duomenis. 

Audito metodai: 

– Duomenų rinkimo: dokumentų (rašytinių ir elektroninių) peržiūra, pokalbiai su 

darbuotojais, apklausa, stebėjimas. 

– Duomenų vertinimo: skaičiavimas, palyginimas, analizė. 
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Siekdami įvertinti Vilniaus oro uosto pasirengimą aptarnauti užsienio šalių oficialias 

delegacijas, apžiūrėjome oro uosto patalpas ir teritoriją (patikros postus, labai svarbių asmenų sales 

ir jų judėjimo maršrutus atvykstant ir išvykstant, kt.). 

Atlikdami auditą laikėmės prielaidos, kad visi mums pateikti dokumentai ir duomenys yra 

išsamūs ir galutiniai, o dokumentų kopijos atitinka originalus. 

 

AUDITO REZULTATAI 

1. Ar suplanuotos pasirengimo pirmininkauti ES Tarybai 

priemonės? 

1.1. Pritarta Lietuvos pasirengimo pirmininkauti Europos Sąjungos 

Tarybai tarpinstituciniam veiklos planui (2012–2014 m.) 

Lietuvos pasirengimo pirmininkauti Europos Sąjungoje 2006–2009 metų veiksmų planą 

Vyriausybė patvirtino 2006 m. (vėliau du kartus keitė)
4
. Dauguma iki 2010 m. pasirengimo 

pirmininkauti priemonių (veiksmų), apimančių informacijos apie kitų šalių pirmininkavimą 

kaupimą, analizę, supratimo apie pirmininkavimo esmę (tikslus, užduotis, pareigas, atsakomybę) 

didinimą ir būsimų veiksmų planavimą, yra įgyvendintos. 

Seimas 2010-05-25 nutarė prašyti
5
 Vyriausybės pateikti Seimui:  

–  iki 2010 m. birželio 11 d. – Lietuvos Respublikos pasirengimo pirmininkauti Europos 

Sąjungos Tarybai 2013 m. gaires, kuriose būtų apibrėžti esminiai principai ir nuostatos, kuriais 

vadovaujantis bus organizuojamas tolesnis Lietuvos Respublikos pasirengimas pirmininkauti ir 

pirmininkaujama Europos Sąjungos Tarybai 2013 m. antrąjį pusmetį; 

–  iki 2010 m. lapkričio 15 d. – atnaujintą Lietuvos Respublikos pasirengimo 

pirmininkauti Europos Sąjungos Tarybai 2013 m. veiksmų planą, detalizuojantį Lietuvos 

Respublikos pasirengimo pirmininkauti Europos Sąjungos Tarybai 2013 m. gaires;  

– iki 2011 m. kovo 31 d. – pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pirmininkavimo Europos 

Sąjungos Tarybai tikslų, prioritetų ir jų įgyvendinimo priemonių. 

Lietuvos pasirengimo pirmininkauti Europos Sąjungos Tarybai 2013 m. gairės (toliau – 

Gairės) buvo patvirtintos 2010 m. gegužės 26 d. Vyriausybės pasitarimo protokoliniu sprendimu
6
 ir 

                                                 
4 LR Vyriausybės 2006-04-12 nutarimas Nr. 359 (keistas 2008-08-27 nutarimu Nr. 867 ir 2009-09-02 nutarimu Nr. 1052), 1 p. 
5 LR Seimo 2010-05-25 nutarimas Nr. XI-846, 1 str. 1 d. 
6 LR Vyriausybės 2010-05-26 pasitarimo protokolas Nr. 38. 
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teiktos Seimui. Jose buvo numatytos pagrindinės pasirengimo pirmininkauti veiklos sritys 2010–

2013 m. (3 pav.) ir numatomi pagrindinių darbų terminai (žr. 4 priedą). 

3 pav.  Pagrindinės pasirengimo pirmininkauti veiklos sritys  

 

Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal Lietuvos pasirengimo pirmininkauti Europos Sąjungos Tarybai 2013 m. gaires 

Gairių nuostatos detalizuotos Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai 2013 metais 

tarpinstitucinio veiklos plano (2012–2014 m.) projekte (jo tikslai ir uždaviniai pateikti 4 pav.). 

Vyriausybė jam iš esmės pritarė 2011-07-07 pasitarime. Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos 

Tarybai 2013 metais tarpinstitucinio veiklos plano projektas Seimui buvo pateiktas 2011 m. liepos mėn., 

t. y. 7 mėnesiais vėliau, nei prašyta Vyriausybės jį pateikti
7
. 2011 m. spalio mėn. į šio plano projektą 

buvo įtrauktos ir priemonės, susijusios su Seimo veikla rengiantis ir pirmininkaujant ES Tarybai. 

Seimas Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai 2013 metais tarpinstitucinio veiklos plano 

projektui pritarė 2011-11-10
8
 (toliau tekste šis dokumentas – tarpinstitucinis veiklos planas). Pagal 

Strateginio planavimo metodikos
9
 17 p., tarpinstitucinį veiklos planą Vyriausybė turi patvirtinti iki 

rugpjūčio 1 d. Pagal Vyriausybės pasitarimo protokolą
10

 atnaujintą tarpinstitucinį veiklos planą 

planuojama tvirtinti iki 2012 m. liepos 1 d. Vyriausybė turėtų jį  patvirtinti  teisės aktų nustatyta tvarka - 

Vyriausybės nutarimu. Tokiu būdu būtų užtikrintas viešumo principo įgyvendinimas ir mažėtų rizika, 

kad po Seimo rinkimų 2012 m. suformavus naująją Vyriausybę nebus užtikrintas pasirengimo 

pirmininkauti veiksmų tęstinumas ir pareigų perimamumas.   

 

 

 

 

                                                 
7 LR Seimo 2010-05-25 nutarimas Nr. XI-846, 1 str. 1 d. 
8 LR Seimo 2011-11-10 nutarimas Nr. XI-1651, 3 str. 1 d.  
9 Patvirtinta LR Vyriausybės 2002-06-06 nutarimu Nr. 827 (2011-04-20 nutarimo Nr. 480 redakcija (nuo 2011 05 01)). 
10 LR Vyriausybės 2012-02-02 pasitarimo protokolas Nr. 7. 

Pirmininkavimo  ES Tarybai biudžeto sudarymas ir įgyvendinimas 

Administracinių gebėjimų stiprinimas 

Pirmininkavimo ES Tarybai komunikavimas 

Pirmininkavimo ES Tarybai renginių organizavimas 

Pirmininkavimo ES Tarybai programos sudarymas ir įgyvendinimas 

Pasirengimo pirmininkauti ES Tarybai organizavimas 
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4 pav.  Tarpinstitucinio veiklos plano uždaviniai ir priemonės 

 

Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal Užsienio reikalų ministerijos duomenis 

Tarpinstitucinio veiklos plano priemonės buvo perkeltos į ministerijų, atsakingų už plano 

priemonių įgyvendinimą, atitinkamas strateginių veiklos planų programas, įgyvendinamas 2012 m.  

1.2. Suplanuotos lėšos Lietuvos pasirengimui ir pirmininkavimui ES 

Tarybai (pirmininkavimo biudžetas) 

Vyriausybės Europos Sąjungos komisijoje (VESK)
11

 2010 m. svarstytos trijų Lietuvos 

pirmininkavimo biudžeto modelių alternatyvos (žr. 5 pav.) ir Gairėse buvo numatyta, kad 

„planuojant Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai biudžetą, vadovaujamasi principine nuostata, kad 

Lietuvos pirmininkavimas ES Tarybai bus „mažo biudžeto“, o išlaidų dydis apskaičiuojamas pagal 

mažiausius 2007–2010 m. pirmininkavusių valstybių „pirmininkavimo biudžetus“
12

.  

 

 

 

 

                                                 
11 Sudaryta LR Vyriausybės 2009-05-20 nutarimu Nr. 512.  
12 Lietuvos pasirengimo pirmininkauti Europos Sąjungos Tarybai 2013 m. gairės, 9.6.1 p. 

•Parengti pirmininkavimo ES Tarybai programas 

•Atstovauti ES Tarybai santykiuose su kitomis ES institucijomis 

•Atstovauti ES Tarybai pirmininkaujančiai šaliai tarptautinėse organizacijose ir 
santykiuose su trečiosiomis šalimis 

Pirmininkauti ir 
atstovauti ES 

Tarybai 

•Atlikti parengiamuosius ir horizontalius Pirminininkavimo susitikimų 
Lietuvoje organizavimo darbus 

•Suorganizuoti aukšto ir žemesnio politinio lygmens pirmininkavimo 
susitikimus 

Organizuoti 
pirmininkavimo 

susitikimus 
Lietuvoje 

•Atlikti parengiamuosius ir horizontalius su pirminininkavimo komunikacija 
susijusius darbus 

•Pristatyti Lietuvos pasirengimą pirmininkauti ES Tarybai, ES Tarybos 
veiklą ir Lietuvos pirmininkavimą ES Tarybai 

•Pristatyti Lietuvą 

Pristatyti Lietuvos 
pirmininkavimą ES 

Tarybai 

•Patobulinti pirmininkavimo funkcijas vykdysiančių asmenų kompetenciją  

•Sudaryti prielaidas sklandžiam Lietuvos pirmininkavimui ES Tarybai, 
pasinaudojant Lietuvos ir užsienio  ekspertų pagalba 

•Užtikrinti pirmininkavimo organizavimo tarpinstitucinės sistemos 
funcionavimą, įgyvendinant ESF lėšomis finansuojamą projektą 

• Įgyvendinti pirmininkavimo funkcijas atliksiančių asmenų motyvacijos 
sistemą 

•Užtikrinti Seimo dalyvavimą Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai 
procesuose 

Atlikti 
parengiamuosius ir 

horizontalius 
pirmininkavimo ES 

Tarybai darbus 
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5 pav.  VESK svarstytos Lietuvos pirmininkavimo biudžeto sudarymo alternatyvos 

 

Šaltinis – URM 

Dėl Lisabonos sutarties įtakos pirmininkavimo tvarkai susitikimai, kurie rengiami Briuselyje, 

finansuojami iš ES biudžeto, o didžiąją dalį pirmininkaujančios šalies išlaidų sudaro išlaidos, skirtos 

renginių pirmininkaujančioje valstybėje organizavimui, komunikacijos apie ES Tarybos veiklą 

užtikrinimui, asmenų, užtikrinančių įvairių pirmininkavimo funkcijų vykdymą, veiklai finansuoti. 

Todėl netikslinga Lietuvos pirmininkavimui planuojamas išlaidas lyginti su iki Lisabonos sutarties 

įsigaliojimo (2009 m.) pirmininkavusių šalių biudžetais. Be to, dėl pirmininkavusių šalių pasirinktų 

skirtingų pirmininkavimo biudžeto formavimo principų (į pirmininkavimo biudžetą įtraukiamos ne 

visos išlaidos (pvz. statybų) ir pan.), pasirinktų skirtingų logistinių ir komunikavimo strategijų (pvz., 

prioritetą teikiant regionų pristatymui Lenkijos pirmininkavimo atveju), Lietuvos ir pirmininkavusių 

šalių pirmininkavimo biudžetų palyginimas nėra objektyvus. 

Gairėse numatyta, kad: 

– pagrindinės su pirmininkavimu ES Tarybai susijusios išlaidos bus dengiamos centralizuotai – 

iš centralizuotos pirmininkavimo programos. Jos valdytojas – Užsienio reikalų ministerija, 

– iš centralizuotos programos nedengiamos išlaidos, skirtos organizuoti papildomus renginius, 

neįtrauktus į pagrindinių pirmininkavimo renginių kalendorių, ir papildomos (decentralizuotos), 

neįtrauktos į bazinį paketą. Maksimalus galimas jų dydis nebuvo numatytas. 

Pagal tarpinstitucinį veiklos planą Lietuvos pasirengimui ir pirmininkavimui ES Tarybai 2013 

m. skirtos lėšos 2012–2014 m. sudarys apie 214 mln. Lt (žr. 6 pav.).  

6 pav.  Tarpinstitucinio veiklos plano tikslui „Užtikrinti sklandų ir efektyvų 

pirmininkavimą ES Tarybai“ įgyvendinti 2012–2014 m. numatomos lėšos 

(mln. Lt) 

 

Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal Užsienio reikalų ministerijos duomenis 

34,4 

154,5 

25,4 

2012 m.  2013 m. 2014 m. 
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144 mln. Lt (67 proc.) iš planuojamų 214 mln. Lt sudarys Užsienio reikalų ministerijos 

Lietuvos pirmininkavimų (koordinavimų) programos tikslo „Pirmininkauti ir atstovauti ES Tarybai“ 

įgyvendinimui skirtos lėšos (žr. 7 pav., detaliau pagal uždavinius žr. 2 priedą). 

7 pav.  URM 2010–2014 m. Lietuvos pirmininkavimų (koordinavimų) programos 

tikslui „Pirmininkauti ir atstovauti ES Tarybai“ skirtos ir planuojamos lėšos 

(mln. Lt) 

 

Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal Užsienio reikalų ministerijos duomenis 

Užsienio reikalų ministerija 2010 ir 2011 m. pagal šią programą pasirengimui pirmininkauti 

ES Tarybai panaudojo 0,3 mln. Lt. 

Užsienio reikalų ministerija (ir VESK) neturi informacijos, kiek kitos institucijos 

decentralizuotai jau panaudojo ir kiek planuoja panaudoti rengiantis ir pirmininkaujant ES Tarybai 

(išskyrus numatomas tarpinstitucinio veiklos plano priemones). Todėl, siekdami surinkti 

informaciją, apklausėme Ministro Pirmininko tarnybą ir visas ministerijas apie ministerijų ir joms 

pavaldžių institucijų lėšų, skirtų pasirengti pirmininkauti ES Tarybai, panaudojimą. Nustatėme, kad 

šiems tikslams decentralizuotai 2009-01-01–2011 m. 9 mėn. panaudota 102,94  tūkst. Lt
13

. 

Daugiausia išlaidų patyrė (kartu su pavaldžiomis institucijomis): Sveikatos apsaugos ministerija – 

25,68 tūkst. Lt, Finansų ministerija – 15,83 tūkst. Lt
14

, Energetikos ministerija – 7,57 tūkst. Lt, kitų 

ministerijų išlaidos mažesnės nei 1 tūkst. Lt. Pagal išlaidų struktūrą daugiausiai išlaidų (beveik 99 

proc.) patirta darbuotojų komandiruotėms (stažuotėms) į Europos Sąjungos valstybes. 

Nustatyta, kad 2012–2013 m. kai kurios institucijos planuoja decentralizuotus mokymus iš 

ES struktūrinių fondų lėšų. 

Pavyzdys 

LR aplinkos ministerija informavo, kad 2012–2013 m. planuoja decentralizuotus mokymus iš ES struktūrinių 

fondų lėšų, projektas šiuo metu ruošiamas.  

Užsienio reikalų ministerija vykdo tris Europos Socialinio fondo ir valstybės biudžeto 

lėšomis finansuojamus projektus, taip pat dalyvauja įgyvendinant vieną projektą (vykdytoja – 

Ministro Pirmininko tarnyba), kurių kai kurios veiklos (mokymai, stažuotės, tyrimai ir kt.) susiję su 

                                                 
13 2009 m. 33,64 tūkst. Lt, 2010 m. 39,21 tūkst. Lt, nuo 2011-01-01 iki 2011-09-01 – 30,09 tūkst. Lt. 
14 Iš jų 5,89 tūkst. Lt apmokėta iš ES techninės paramos lėšų už 2010 m. Finansų ministerijos atstovo komandiruotę į Mastrichtą 

(Nyderlandų Karalystė) dalyvauti Europos viešojo administravimo instituto organizuotame seminare „Pirmininkavimo iššūkiai – 

Pirmininkavimo Europos Tarybos darbo grupėms praktiniai aspektai“. 

0,1 0,2 

19,8 

105,5 

19,1 

2010 m.  2011 m.  2012 m. 2013 m.  2014 m. 
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pasirengimu ir pirmininkavimu ES Tarybai. Bendra projektų vertė 27,18 mln. Lt, projektus 

planuojama baigti 2012–2013 m (detaliau 2.6 poskyryje ir 8 priede). Ne visos įgyvendinamų 

projektų veiklos, susijusios su pirmininkavimu ES Tarybai, yra įtrauktos į tarpinstitucinį veiklos 

planą. 

1.3. Numatyta informacijos teikimo apie centralizuotai naudojamas 

lėšas tvarka, tačiau ji nesudaro tinkamų prielaidų efektyviai lėšų 

naudojimo priežiūrai 

Seimas nutarė prašyti
15

, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė, pasibaigus 2012 m. pirmajam 

ir kiekvienam paskesniam ketvirčiui, apie tarpinstitucinio veiklos plano ir pirmininkavimo biudžeto 

vykdymą atsiskaitytų Seimo Europos reikalų komiteto posėdyje, dalyvaujant specializuotų
16

 Seimo 

komitetų pirmininkams ar jų paskirtiems atstovams, o Seimo pageidavimu – ir Seimo posėdyje. Tuo 

tarpu tarpinstituciniame veiklos plane, kaip reglamentuota Strateginio planavimo metodikos 22 p., 

numatyta, kad ministerijos ir kitos valstybės institucijos, atsakingos už tarpinstitucinio plano 

priemonių vykdymą, kasmet iki sausio 31 d. pateikia informaciją apie priemonių vykdymą Užsienio 

reikalų ministerijai, o ji parengia apibendrintą plano įgyvendinimo ataskaitą. Planuojama, kad ši 

ataskaita bus teikiama svarstyti VESK. Jei minėta informacija ministerijai ir VESK bus teikiama vieną 

kartą per metus, nebus užtikrintas (arba bus apsunkintas) objektyvios informacijos apie panaudotas 

lėšas teikimas Seimui. Taip pat nebus užtikrinta efektyvi pasirengimui ir pirmininkavimui naudojamų 

lėšų priežiūra. 

Atsižvelgiant į pirmininkavimo svarbą ir tai, kad Lietuva neturi pirmininkavimo ES Tarybai 

patirties, bei siekiant, kad informacija Seimui būtų pateikiama laiku ir išsami, be to, kad būtų 

užtikrinta efektyvi pirmininkavimo biudžeto priežiūra, būtina nustatyti priemones, užtikrinančias, 

kad informacija apie institucijų pasirengimui ir pirmininkavimui panaudotas lėšas būtų teikiama 

Užsienio reikalų ministerijai ir VESK dažniau nei kartą per metus. 

Gairėse numatyta galimybė institucijoms decentralizuotai planuoti ir naudoti su pasirengimu ir 

pirmininkavimu ES Tarybai susijusias išlaidas, o informacijos apie tokias priemones ir institucijų 

decentralizuotai naudojamas lėšas teikti nenumatoma, todėl didėja rizika, kad įgyvendinamos priemonės 

gali dubliuotis. Taigi būtina numatyti apibendrintos informacijos apie visų (centralizuotai ir 

decentralizuotai) vykdomų priemonių ir joms įgyvendinti panaudotų lėšų teikimo tvarką. 

                                                 
15 LR Seimo 2011-11-10 nutarimas Nr. XI-1651, 3 str. 2 p. 
16 Pagal LR Seimo statuto 180(1) str. 2 d. „specializuotas komitetas“ -  bet kuris Seimo komitetas, išskyrus Europos reikalų ir 

Užsienio reikalų komitetus. 
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1.4. Užsienio reikalų ministerijos užsakymu analizuotos biudžeto 

vykdymo rizikos, bet nesuplanuotos jų valdymo priemonės  

Užsienio reikalų ministerijos užsakymu 2011 m. atliktas tyrimas nustatė didžiausias 

pirmininkavimo biudžeto vykdymo rizikas ir pateikė siūlymus jų valdymui (žr. 1 lentelę), bet jų 

valdymo priemonių įgyvendinimas nėra numatytas. 

1 lentelė.  Pasitelktų ekspertų įvardytos pagrindinės Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai biudžeto 

vykdymo rizikos ir jų valdymo priemonės 

Rizika Rizikos veiksniai Siūlomos rizikos valdymo priemonės 

Tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo 

rizika 

Konstruktyvaus institucijų 

bendradarbiavimo trūkumas, 

priešinimasis priemonių 

vykdymui laikantis projektinio 

valdymo principų. 

Neefektyvus institucijų veiksmų 

koordinavimas siekiant bendrų 

Pirmininkavimo tikslų. 

Formalus institucijų bendradar-

biavimas Lietuvos 

pirmininkavimo ES Tarybai 

koordinatoriumi (stebėsenos 

ataskaitų pateikimo vėlavimas, 

netikslus pildymas ir pan.). 

Pirmininkavimo projekto vykdymo reglamento, 

kuriuo Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai 

koordinatoriui būtų suteikti įgaliojimai koordinuoti, 

stebėti ir kontroliuoti visų priemonių įgyvendinimą, 

o atsakingos institucijos būtų įpareigotos 

bendradarbiauti ir teikti aktualius duomenis, 

parengimas ir patvirtinimas. 

Projekto valdymo vadovo, apimančio apimčių, 

tvarkaraščio, finansų, kokybės, pirkimų, renginių 

planavimo, organizavimo ir vykdymo, pokyčių ir 

kitų sričių valdymo metodikas, parengimas, 

suderinimas su visomis už priemonių vykdymą 

atsakingomis institucijomis ir aktyvus taikymas. 

Papildomų išorės ekspertų įtraukimas. 

Nevienodos 

renginių kokybės 

rizika 

Skirtingų institucijų atsakomybės 

srityse esančių renginių kokybės 

skirtumai. 

Renginių planavime ir organiza-

vime dalyvaujančių ekspertų ir/ar 

jų kompetencijos trūkumas. 

Projekto valdymo vadovo parengimas ir taikymas. 

Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai koordinatoriaus 

aktyvus dalyvavimas renginių organizavimo ir 

koordinavimo veikose, bendradarbiaujant su 

institucija, atsakinga už renginį. 

Renginių organizavimo paslaugų pirkimas. 

Su pirmininkavimu 

susijusių veiklų 

apimčių 

padidėjimo rizika 

Susitikimų / renginių skaičiaus 

augimas. 

Susitikimų / renginių dalyvių 

skaičiaus augimas. 

Kitų priemonių įgyvendinimo 

apimčių padidėjimas. 

Projekto valdymo vadovo parengimas, suderinimas su 

visomis pirmininkavimo priemonių vykdyme 

dalyvaujančiomis institucijomis ir aktyvus taikymas. 

Aktyvi Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai 

koordinatoriaus veikla, įvertinant galimą pokyčių 

poveikį ir siūlant sprendimus. 

Kainų augimo 

rizika 

Pirmininkavimo veiklų vykdymui 

reikalingų prekių, paslaugų ir 

darbų kainų padidėjimas. 

Išankstinis viešųjų pirkimų vykdymas ir 

preliminarių sutarčių su tiekėjais sudarymas. 

Galimos infliacijos įvertinimas ir rezervo 

Pirmininkavimo biudžete numatymas. 

Darbo užmokesčio 

augimo rizika 

Greičiau nei viešajame sektoriuje 

auga privataus sektoriaus darbo 

užmokestis. 

Mažėja darbo viešajame 

sektoriuje patrauklumas. 

Galimo vidutinio atlyginimo augimo įvertinimas ir 

rezervo Pirmininkavimo biudžete numatymas. 

Darbuotojų motyvavimo sistemos sukūrimas. 

Vėlavimo rizika Ilgesnis, nei planuota, viešųjų 

pirkimų vykdymo laikotarpis. 

Parengiamųjų ir horizontalių 

priemonių įgyvendinimo 

vėlavimas dėl žmogiškųjų išteklių 

ir/ar jų kompetencijos trūkumo. 

Projekto valdymo vadovo parengimas, suderinimas 

su visomis Pirmininkavimo priemonių vykdyme 

dalyvaujančiomis institucijomis ir aktyvus 

taikymas. 

Aktyvus Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai 

koordinatoriaus dalyvavimas koordinuojant ir 

kontroliuojant priemonių įgyvendinimą. 

Viešųjų pirkimų vykdymas per centrinę perkančiąją 

organizaciją. 

Šaltinis – Užsienio reikalų ministerija 
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Atkreipiame dėmesį ir į pirmininkavimo biudžeto didėjimo riziką – ankstesnių Lietuvos 

pirmininkavimų metu Užsienio reikalų ministerija, siekdama sumažinti pirmininkavimo biudžeto 

didėjimo rizikas, naudojo šiuos rizikos valdymo būdus, į kuriuos tikslinga atsižvelgti ir planuojant 

pasirengimo ir pirmininkavimo ES Tarybai biudžeto rizikų valdymą: 

1. Nuolat analizavo ir prireikus koregavo pirmininkavimo biudžetą
17

 (lankstus 

(koreguojamas) biudžetas), atsižvelgiant į skirtų lėšų, darbotvarkės pokyčius ar pan. pasikeitusias 

aplinkybes  

Pagal Užsienio reikalų ministerijos įgyvendinamą Pirmininkavimų (koordinavimų) programą 

2011 m. pirmininkavimo ESBO uždaviniui planuota 8,9 mln. Lt, patikslinus planą skirta beveik 800 

tūkst. Lt mažiau (patikslintas 2011 m. planas 8,13 mln. Lt). Siekiant, kad pagrindinis pirmininkavimo 

renginys – Ministrų Tarybos sesija įvyktų 2011 m. gruodžio 6–7 d. (kaip planuota) Vilniuje, 

ministerijai reikėjo taupyti kitų programos priemonių sąskaita. Dėl to mažintos išlaidos 

reprezentacinėms reikmėms, sumažintas užsienio reikalų ministro (ESBO pirmininko) komandiruočių 

ir (ar) delegacijos dalyvių skaičius, mažintos kitos reikmės, be to, dėl objektyvių priežasčių atsisakyta 

kai kurių renginių ir 2011 m. I pusmetį sutaupyta beveik 2,1 mln. Lt.  

2. Rėmėjų paieška. Visų ankstesnių Lietuvos primininkavimų tarptautinėms organizacijoms 

biudžetams teigiamos įtakos turėjo rėmėjų parama: 

– Demokratijų bendrijų pirmininkavimo metu rėmėjai užtikrino maždaug 70-ies 

nevyriausybinių organizacijų dalyvių vežimą, maitinimą ir apgyvendinimą, keli fiziniai ir juridiniai 

asmenys parėmė piniginėmis lėšomis (iš viso apie 34 tūkst. Lt), 

– pirmininkavimo ESBO – į Užsienio reikalų ministerijos kvietimą atsiliepė trys rėmėjai, su 

jais sudarytos panaudos sutartys dėl: 73 limuzino klasės automobilių, IT ir kitos įrangos suteikimo. 

Siekiant efektyviai naudoti pasirengimui ir pirmininkavimui skirtas lėšas tikslinga numatyti 

pirmininkavimo biudžeto vykdymo rizikų valdymo priemones. 

2. Kas įgyvendinama rengiantis pirmininkauti ES 

Tarybai? 

2.1. Sudarytas preliminarus Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai 

prioritetų sąrašas, kuris bus derinamas su trejeto grupės 

valstybėmis narėmis 

Lietuva planuoja kartu su kitomis pirmininkausiančiomis trejeto valstybėmis parengti 

Pirmininkavimo programą 2012 m. guodžio mėnesį. Vyriausybė ir Seimas priėmė sprendimus 

                                                 
17 Sąvoką supratome, kaip pirmininkavimo laikotarpiui sudarytą veiklos ir lėšų planą, išreikštą kiekybiniais vienetais. 
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bendros pirmininkavimo programos derinimui su trejeto grupės valstybėmis narėmis – Seimas 

pritarė
18

, kad tarp Lietuvos Respublikos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai prioritetinių 

sričių, kurios bus derinamos su kitų dviejų pirmininkausiančių valstybių planuojamomis 

prioritetinėmis sritimis, turėtų būti Vyriausybės pasiūlyti prioritetai (žr. 8 pav.). 

8 pav.  Lietuvos Respublikos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai prioritetinės sritys, kurios 

bus derinamos su kitų dviejų pirmininkausiančių valstybių planuojamomis prioritetinėmis 

sritimis 

 

Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal Užsienio reikalų ministerijos dokumentus 

 

Tam tikrų politikos sričių aktualiausių klausimų pirmininkavimo sąvadą ir numatytų 

klausimų aprašus, kuriuos Vyriausybė turi pateikti Seimui iki 2012 m. kovo 10 d., numatoma 

svarstyti Seimo komitetuose.  

2.2. Konsultuojamasi su trejeto valstybėmis narėmis, siekiant 

pasidalyti su pirmininkavimu susijusia patirtimi 

Lyginant su Airija ir Graikija, Lietuva pirmoji yra parengusi pirmininkavimo prioritetus. Lietuva 

taip pat pateikė trejeto valstybėms savo Komunikacijos strategijos projektą. Svarstytas bendros 

pirmininkausiančių šalių interneto svetainės kūrimo klausimas, tačiau Lietuva ir Airija planuoja kurti 

atskiras. Konsultacijose įvardyta, kad ketinama tarp valstybių pasidalyti renginiais, organizuoti kai 

kuriuos bendrus renginius (konferencijas) vienoje vietoje kartu. Taip pat ketinama koordinuoti 

ambasadorių veiklą, susijusią su renginių organizavimu ir pan. Pastebėtina, kad Lietuvos atstovai 

pasiūlė pirkti bendrą akreditavimo sistemą, tačiau Airija šiam siūlymui nepritarė. Atsižvelgiant į šalių 

ribotas finansines galimybes ir pablogėjusią eurozonos ekonominę padėtį, tikslinga skirti ypač daug 

dėmesio konsultacijoms su trejeto šalimis, teikti siūlymus, kad būtų maksimaliai išnaudotos galimybės 

                                                 
18 LR Seimo 2011-11-10 nutarimas Nr. XI-1651, 2 str. 2 d. 

•ES energetikos vidaus rinkos užbaigimas 

•branduolinės saugos užtikrinimas ES ir jos kaimynystėje 

•ES išorės energetikos politikos stiprinimas 

Energetinis saugumas  

•integruoto ES išorės sienų valdymo stiprinimas 

•visapusiškos sienos apsaugos (įskaitant kovą su 
kontrabanda) užtikrinimas 

Integruotas sienų valdymas  

•efektyvus strategijos įgyvendinimas  

•Baltijos jūros valstybių bendradarbiavimo stiprinimas ES Baltijos jūros regiono strategija 

•Rytų Partnerystės valstybių suartėjimo su ES skatinimas 

•ES-Rusijos bendradarbiavimo stiprinimas Rytų kaimynystės politika  
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pirmininkavimo darbo krūvį (renginių organizavimą ir kt. priemones) paskirstyti tarp šalių ar 

organizuoti bendras priemones. Tai sudarytų galimybes taupiau naudoti pirmininkavimui skirtas lėšas. 

2.3. Atsižvelgiant į numatomus Lietuvos pirmininkavimo prioritetus 

rengiamas Lietuvos pirmininkavimų ES Tarybai susitikimų 

sąrašas 

Lietuva pirmininkavimo laikotarpiu pagal tarpinstitucinį veiklos planą preliminariai 

planuoja organizuoti 140 žemesnio ir 39 aukšto politinio lygmens susitikimus, priklausomai nuo ES 

institucijų ir tarptautinių organizacijų darbotvarkės, pirmininkavimo laikotarpiu gali kisti 

suplanuotų susitikimų skaičius ar pobūdis.  

VESK 2012-02-24 nuspręsta, kad nevyriausybinių ir visuomeninių organizacijų, mokslo, 

verslo ir kitų sričių atstovų susitikimai galės būti įtraukiami į Lietuvos pirmininkavimų ES Tarybai 

susitikimų sąrašą, jeigu jie atitiks Lietuvos pirmininkavimo prioritetus ir bus suderinti su Užsienio 

reikalų ministerija.  

Vyriausybė 2012-02-02 ministerijas ir kitas už pirmininkavimo renginių organizavimą 

atsakingas institucijas įpareigojo
19

: 

– peržiūrėti pirmininkavimo renginių organizavimo tikslingumą ir atitiktį numatomiems 

Lietuvos pirmininkavimo prioritetams,  

– Lietuvos pirmininkavimų ES Tarybai susitikimų sąrašą su susitikimų aprašais pateikti 

Užsienio reikalų ministerijai iki 2012 m. balandžio 2 d. 

Lietuvos pirmininkavimų ES Tarybai susitikimų sąrašą panuojama tvirtinti kartu su 

patikslintu tarpinstituciniu veiklos planu iki 2012 m. liepos 1 d. 

2.4. Sudaryta Lietuvos pasirengimo pirmininkauti ES Tarybai 

koordinavimo struktūra  

Pasirengime pirmininkauti ES Tarybai dalyvauja Vyriausybė, Prezidentūra, Seimas, visos 

ministerijos ir joms pavaldžios įstaigos bei Lietuvos nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje. 

Lietuvos pasirengimo pirmininkauti koordinavimo schema pateikta 9 pav. Esminiai su pasirengimu 

pirmininkauti ES Tarybai susiję klausimai sprendžiami Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose. 

Pasirengimo pirmininkauti klausimai reguliariai aptariami Seimo Europos reikalų komitete, 

sprendžiant tam tikrus klausimus ir specializuotuose Seimo komitetuose. 

 

 

                                                 
19 LR Vyriausybės 2012-02-02 pasitarimo protokolas Nr. 7. 
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9 pav.  Lietuvos pasirengimo pirmininkauti ES Tarybai koordinavimo schema 

 

Šaltinis – Užsienio reikalų ministerija 

 

Lietuvos ES reikalų koordinavimo modelis buvo patobulintas 2009 m. - sudaryta VESK
20

 ir 

Užsienio reikalų ministerijai priskirta
21

 pasirengimo primininkauti ES Tarybai koordinavimo funkcija. 

Gairėse buvo numatyta
22

 iki 2010-09-01 paskirti pasirengimo pirmininkauti koordinatorių, kuris bus 

atsakingas už Lietuvos Respublikos pasirengimą pirmininkauti ES Tarybai, juo paskirtas užsienio 

reikalų viceministras. Tarpžinybiniame Lietuvos Respublikos pasirengimo pirmininkauti ES Tarybai 

2013 m. koordinatorių tinkle (veikiančiame nuo 2010 m. sausio mėn., įtvirtintame užsienio reikalų 

ministro 2011-01-27 įsakymu
23

) keičiamasi ekspertinėmis įžvalgomis, nuomonėmis dėl pirmininkavimo 

tikslų, pirmininkavimo organizavimo ir kt. aktualiais klausimais. Koordinatorių tinklą sudaro 

ministerijų, Seimo ir Prezidento kanceliarijų, Ministro Pirmininko tarnybos atstovai. 

                                                 
20 LR Vyriausybės Europos Sąjungos komisijos tikslas – padėti Vyriausybei formuoti koordinuotą Lietuvos Europos Sąjungos 

politiką ir užtikrinti efektyvų jos įgyvendinimą. Į jos sudėtį įeina visų ministerijų, Lietuvos nuolatinės atstovybės ES ir Ministro 

Pirmininko Tarnybos atstovai. Tai pagrindinė pasirengimo pirmininkauti proceso valdymo grupė, ji nustato pasirengimo 

pirmininkauti prioritetus ir yra atsakinga už institucijų pozicijų suderinimą pirmininkavimo klausimais. 
21 LR Vyriausybės nutarimai: 2009-09-09 Nr. 1064 ir 2009-09-16 Nr. 1144, 1.4p. 
22 Lietuvos pasirengimo pirmininkauti Europos Sąjungos Tarybai 2013 m. gairės, 9.1.7 p. 
23Vadovaujantis Europos Sąjungos reikalų koordinavimo taisyklėmis, užsienio reikalų ministras 2011-01-27 įsakymu Nr. V-20 

sudarė koordinatorių tinklą Lietuvos Respublikos pasirengimo pirmininkauti Europos Sąjungos Tarybai 2013 m. proceso veiklų 

įgyvendinimui organizuoti, koordinatorių tinklo vadovas – Užsienio reikalų ministerijos Pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai 

departamento direktorius. 
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2.5. Numatytos pirmininkavimo funkcijos ir žmogiškieji ištekliai, 

reikalingi joms įgyvendinti 

Nustatyta, kad yra parengti (ir VESK jiems pritarta):  

– Preliminarus pirmininkavimo funkcijų ir jas vykdysiančių asmenų sąrašas (2012-02-23 

duomenimis jame yra 989 asmenų iš įvairių ministerijų ir joms pavaldžių institucijų, sąrašas nuolat 

tikslinamas, numatoma, kad jame turės būti apie 1400 asmenų).  

– Lietuvos nuolatinės atstovybės ES perspektyvinė struktūra (žr. 5 priedą); 

– Pirmininkų sąrašas (ES Tarybos darbo grupių ir komitetų, kitų ES institucijų ir 

tarptautinių organizacijų darbinių struktūrų būsimų pirmininkų sąrašas)
24

. Planuojama, kad Lietuvos 

atstovai dalyvaus iš viso 267 (iš 294) darbo grupių ir komitetų, kitų ES institucijų bei tarptautinių 

organizacijų struktūrų veikloje. Užsienio reikalų ministerijos 2012-02-23 duomenimis, paskirti 185 

būsimi ES Tarybos darbo grupių ir komitetų, kitų ES institucijų ir tarptautinių organizacijų darbinių 

struktūrų pirmininkai. 

Pirmininkavimo funkcijų koordinavimui ministerijose buvo įkurti struktūriniai padaliniai ar 

pirmininkavimo koordinavimo funkcijos priskirtos jau veikiantiems (ar pertvarkytiems) ministerijų 

struktūriniams padaliniams: 

1. Užsienio reikalų ministerijoje ribotam laikui nuo 2010 m. gruodžio mėn. iki 2014 m.birželio 

mėn.
25

 įkurtas Pirmininkavimo ES Tarybai departamentas, jame įsteigtos 29 pareigybės. Įvertinus 

ankstesnių pirmininkavimų patirtį atskirtos planavimo ir koordinavimo, renginių organizavimo 

funkcijos (sudaryti struktūriniai padaliniai, atsakingi už jų vykdymą, žr. 10 pav.). 

10 pav.  Pirmininkavimo Europos Sąjungai departamento struktūra 

 

Šaltinis –Valstybės kontrolė pagal URM duomenis 

 

2. Kitų 13-os ministerijų valdymo srityje esančių įstaigų ir struktūrinių padalinių veiksmų, 

susijusių su pirmininkavimu, koordinavimo funkcijos buvo priskirtos jau veikiantiems atitinkamos 

ministerijos struktūriniams padaliniams (pvz., Susiekimo ministerijoje – Transporto politikos 

departamentui) ar pertvarkytiems tarptautinius ar ES reikalus koordinuojantiems ministerijos 

                                                 
24 Mažiausiai 2 asmenys konkrečiame komitete (grupėje). 
25 Iki baigsis Trejeto grupės pirmininkavimo ES Tarybai laikotarpis. 

Direktorius 

Planavimo ir 
koordinavimo 

skyrius(10) 

 Susitikimų 
skyrius (8) 

Komunikacijos 
skyrius (9) 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
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padaliniams (pvz., Žemės ūkio ministerijoje 2010 m. buvo reorganizuotas ministerijos ES reikalų ir 

tarptautinių ryšių departamentas, o 2011 m. įsteigtas Pasirengimo pirmininkauti ir tarptautinio 

bendradarbiavimo departamentas; Vidaus reikalų ministerijoje – 2011 m. panaikintas Tarptautinio 

bendradarbiavimo departamentas ir įsteigtas Europos Sąjungos reikalų skyrius).  

Pagal tarpinstitucinį veiklos planą pirmininkavimo funkcijoms įgyvendinti ministerijose 

įsteigtos ar numatoma įsteigti papildomas pareigybes: 

1. Vyriausybė
26

 2012 m. Lietuvos nuolatinėje atstovybėje ES papildomai įsteigė 22 atašė ir 

vieno atašė pavaduotojo pareigybes (nuo 2012-01-01 įsteigtos 5 atašė pareigybės, nuo 2012-04-01 – 

1 atašė pavaduotojo pareigybę, nuo 2012-07-01– 17 atašė pareigybių), be to, nuo 2012 m. 

liepos 1 d. planuojama įsteigti 40 aptarnaujančio personalo pareigybių. Preliminariai planuojama, 

kad Lietuvos nuolatinėje atstovybėje ES 2013 m. bus iš viso 110 diplomatinio personalo pareigybių 

(žr. 5 priedą). Įsteigtosios pareigybės Lietuvos nuolatinėje atstovybėje ES išlaikomos iš 

atitinkamoms institucijoms patvirtintų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų. 

Užsienio reikalų ministerijos atstovai paaiškino, kad papildoma pareigybė Lietuvos nuolatinėje 

atstovybėje ES steigiama, jei ES Tarybos komitetų ar darbo grupių posėdžiai vyksta dažniau nei 2 

kartus per savaitę, jei rečiau – asmuo bus komandiruojamas iš Lietuvos, o tai didina papildomų 

skrydžių iš (į) Briuselį poreikį (detaliau žr. 3.3 poskyrį). Vyriausybė 2012-02-02
27

 ministerijas ir kitas 

už pirmininkavimo renginių organizavimą atsakingas institucijas įpareigojo išanalizuoti numatomų 

komandiruočių 2013–2014 m. poreikį, trukmę ir žmonių skaičių, o Užsienio reikalų ministeriją – 

tikslinant tarpinstitucinį veiklos planą įvertinti komandiruočių tikslingumą, atsižvelgus į ES institucijų ir 

tarptautinių organizacijų darbotvarkes.  

2. Pagal tarpinstitucinį veiklos planą, Užsienio reikalų ministerijos duomenis ir kitų 

ministerijų apklausos rezultatus nustatyta, kad visose ministerijose (išskyrus Krašto apsaugos) 

ribotam laikui iki 2014 m. birželio 30 d. pirmininkavimo uždaviniams įgyvendinti numatoma 

įsteigti papildomas ekspertų pareigybes, iš viso 107 darbuotojus (ekspertus) (žr. 6 priedą). Jas 

planuojamama finansuoti iš Europos Socialinio fondo lėšų pagal Užsienio reikalų ministerijos projektą 

„Lietuvos įsitinklinimo Europos Sąjungoje skatinimas“. Sprendimas dėl jo finansavimo dar nepriimtas. 

Planuojama, kad terminuotas darbo sutartis su darbuotojais sudarys Užsienio reikalų ministerija. Visas 

su darbuotojų įdarbinimu ir administravimu susijusias veiklas (darbo laiko apskaitą, darbo užmokesčio 

priskaitymo ir apmokėjimo apskaitą, atostogas, komandiruotes, nedarbingumą, projekto darbuotojų 

laikaraščius, ataskaitas Europos socialinio fondo agentūrai ir pan.) atliks projekto vykdytojas – Užsienio 

reikalų ministerija. Atitinkamos ministerijos šiems darbuotojams (ekspertams) įrengs ir išlaikys jiems 

                                                 
26 LR Vyriausybės 2011-12-21 nutarimas Nr. 1510. 
27 LR Vyriausybės 2012-02-02 pasitarimo protokolas Nr. 7. 



23 

 Valstybinio audito ataskaita 

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė 

 

skirtas darbo vietas, t. y. suteiks patalpas ir apmokės jų išlaikymo išlaidas, suteiks priemones darbui (IT 

ir kanceliarines prekes), apmokės ryšio ir interneto paslaugas. 

2.6. Įgyvendinami projektai 

Kaip minėta, Užsienio reikalų ministerija kartu su kitomis institucijomis įgyvendina tris ir 

dalyvauja įgyvendinant vieną Europos Socialinio fondo ir valstybės biudžeto lėšomis finansuojamus 

projektus. Iš jų finansuojami valstybės tarnautojų, vykdysiančių pirmininkavimo užduotis, mokymai, 

tyrimai aktualiais pasirengimo pirmininkauti ir pirmininkavimo klausimais, LINESIS sistemos 

tobulinimas ir kitos su pasirengimu ir pirmininkavimu ES Tarybai susijusios veiklos (detaliau žr. 8 

priedą). Iš šių lėšų 2011 m. parengtos Komunikacijos ir Logistikos strategijos, galimybių studija dėl 

Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai 2013 m. biudžeto, atlikti bei atliekami kiti tyrimai. 

2012 m. kovo 1 d. duomenimis, pagal keturis projektus pasirašyta sutarčių už beveik 

14,41 mln. Lt, panaudota 7,61 mln. Lt (apie 28 proc. bendros projektų vertės) (žr. 2 lentelę). 

2 lentelė.  Duomenys apie projektų pasirašytų sutarčių  vertes ir panaudotas lėšas iki 2012-03-01 

Projekto pavadinimas  Projekto 

vykdytojas 

Bendra 

vertė 

(mln. Lt) 

Pasirašyta sutarčių Išmokėta/panaudota 

Iš viso 

(mln. 

Lt) 

proc. nuo 

bendros 

vertės 

Iš viso 

(mln. Lt) 

proc. 

nuo 

bendros 

vertės 

Lietuvos valstybės 

tarnautojų, atstovaujančių 

Lietuvos interesams 

Europos Sąjungoje, 

kvalifikacijos tobulinimas 

URM 16,009 11,39 71 6,13 38 

Lietuvos Europos Sąjungos 

reikalų sistemos efektyvumo 

didinimas (LESSED) 

MPT 7,094 1,283 18 0,966 13,6 

Lietuvos dalyvavimo ES 

iniciatyvose įvertinimas 

URM 1,102 0,535 49 0,232 21 

LR užsienio reikalų 

ministerijos darbuotojų 

kvalifikacijos tobulinimas  

URM 2,975 1,201 40 0,280 9,4 

Iš viso: 27,180 14,41 53 7,61 28 

Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal Užsienio reikalų ministerijos ir Ministro Pirmininko tarnybos pateiktus 

duomenis 
 

Projektų tikslai, uždaviniai, vykdytojai, partneriai, tikslinės grupės, terminai ir numatomi bei 

pasiekti rezultatai pateikiami 8 priede. 

Projektuose numatyta, kad: 

– centralizuotai organizuojami mokymai, nepriklausantys nuo asmens specializacijos, 

– decentralizuotai organizuojami darbinių ES kalbų mokymai ir tie mokymai, kurie 

tiesiogiai priklauso nuo konkrečios valstybės tarnautojo veiklos specifikos. 
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Numatyta rengti centralizuotus tarnautojų, atstovaujančių Lietuvos interesams ES, mokymus 

2 etapais: 

– iš pradžių organizuoti kvalifikacijos tobulinimą, siekiant vykdyti su atstovavimu susijusius 

mokymus, 

– artėjant Lietuvos pirmininkavimui ES organizuoti kvalifikacijos tobulinimą, suteikiant 

specifinių žinių ir įgūdžių, reikalingų vykdyti su pirmininkavimu ES susijusias funkcijas, mokymus 

orientuojant į tuo metu aktualiausius gebėjimų tobulinimo poreikius. 

Audito metu, įvertinę projekto veiklų eigą, nustatėme, kad: 

1. Vėluoja trijų Užsienio reikalų ministerijos (kartu su partneriais) projektų planuojamų 

veiklų įgyvendinimas dėl šių priežasčių: 

– daugiau nei metus užsitęsė projekto „Lietuvos valstybės tarnautojų, atstovaujančių Lietuvos 

interesams Europos Sąjungoje, kvalifikacijos tobulinimas“ viešųjų pirkimų procedūros: 2010 m. vykęs 

pirkimas nutrauktas perkančiosios organizacijos (projekto partnerio VšĮ Lietuvos viešojo administra-

vimo instituto) iniciatyva, o naujai vykdytas pirkimas užsitęsė, nes perkančioji organizacija kelis kartus 

kreipėsi išaiškinimo į Viešųjų pirkimų tarnybą, viešųjų pirkimų procedūros atnaujintos 2011 m. liepos 

mėn., sutartis (su laimėtojais) pasirašyta 2011 m. gruodžio mėn; 

– projekto „LR užsienio reikalų ministerijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“ 

vėlavimo priežastys: pusmečiu užsitęsęs finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymas, todėl 

kursai prasidėjo ne 2011 m. pavasario (kaip planuota), o rudens semestre, ilgiau buvo rengiami ir 

derinami viešojo pirkimo dokumentai; 

– projekto „Lietuvos dalyvavimo ES iniciatyvose įvertinimas“ tyrimo „Lietuvos indėlio ir 

ateities perspektyvų formuojant ir įgyvendinant ES politiką Rytų kaimynystės valstybių atžvilgiu“ 

parengimo paslaugų viešasis pirkimas neįvyko (nedalyvavo nė vienas tiekėjas), todėl pakeista 

veikla į „ES išorės sienų stiprinimas kaip galimas Lietuvos pirmininkavimo ES Taryboje prioritetas 

ES iniciatyvų ir Lietuvos interesų kontekste“, nes esama tematika tapo neaktuali, pasiūlymų 

pateikimo terminas - 2012 m. kovo 23 d. Siekiant suvaldyti projekto veiklos valdymo rizikas buvo 

patikslinti (suderinus su VšĮ Europos socialinio fondo agentūra) reikalavimai tiekėjams, studijos 

apimtis bei atlikimo terminai. 

2. Audito metu buvo pakeistas Ministro Pirmininko tarnybos projektas „Lietuvos Europos 

Sąjungos reikalų sistemos efektyvumo didinimas“. Vidaus reikalų ministro įsakymu
28

 skirta 

                                                 
28 2011-12-20 įsakymas Nr. 1V-938 „Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007–2013 m. 

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo 

efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-05-V „Geresnis europos sąjungos politikų įgyvendinimas“, ir LR 

vidaus reikalų ministro 2009 m. lapkričio 4 d. įsakymo Nr. 1V-586 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007–

2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo 

administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-05-V „Geresnis Europos Sąjungos politikų 

įgyvendinimas“ pakeitimo. 
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papildomai 931,36 tūkst. Lt šiam projektui įgyvendinti (bendra projekto vertė padidėjo iki 8,03 mln. 

Lt). Pagal Ministro Pirmininko tarnybos duomenis, įvertinus tarpinstitucinio veiklos palno pokyčius, 

kuriame numatytos priemonės, finansuojamos iš šio projekto lėšų, ir suderinus su VšĮ Europos 

socialinio fondo agentūra pakeistos veiklos: 

– padidintas stažuočių skaičius nuo 260 iki 310; 

– papildyta veikla „Efektyvaus pasirengimo pirmininkauti Europos Sąjungos Taryboje 

užtikrinimas“, planuojama organizuoti 155 vizitus į ankstesnio trejeto (Lenkija, Danija, Kipras) ir į 

Lietuvos trejeto (Airija, Graikija) valstybes – rengti bendrą programą, taip pat jų susitikimai 

Vilniuje ir kt.; 

– pratęstas projekto įgyvendinimo laikotarpis 6 mėnesiais (iki 2013 m. kovo 31 d.); 

Vėluojamos įgyvendinti trijų projektų („Lietuvos valstybės tarnautojų, atstovaujančių Lietuvos 

interesams Europos Sąjungoje, kvalifikacijos tobulinimas“, „Lietuvos dalyvavimo ES iniciatyvose 

įvertinimas“, „Lietuvos valstybės tarnautojų, atstovaujančių Lietuvos interesams Europos Sąjungoje, 

kvalifikacijos tobulinimas“) veiklos didina riziką, kad projektų rezultatai gali būti nepasiekti planuojamu 

laiku, o kai kurie projektų rezultatai (tyrimai) gali tapti neaktualūs, nepritaikomi. 

Užsienio reikalų ministras 2011 m. sudarė projekto „Lietuvos valstybės tarnautojų, 

atstovaujančių Lietuvos interesams Europos Sąjungoje, kvalifikacijos tobulinimas“ valdymo grupę, 

kurios nariai yra projekto vykdytojo ar partnerių, Seimo ir Vidaus reikalų ministerijos atstovai. Jos 

pagrindinės funkcijos - vertinti projekto pažangą, projekto rezultatus ir galimą įgyvendinimo riziką. 

Iki pirmininkavimo liko daugiau nei metai, todėl tikslinga įvertinti projektų įgyvendinimo 

rizikas ir numatyti jų valdymo priemones, kad būtų laiku pasiekti planuojami projektų rezultatai ir 

jais būtų galima tinkamai pasinaudoti įgyvendinant pirmininkavimo užduotis.  

3. Kokios logistikos rizikos, susijusios su pirmininkavimu 

ES Tarybai? 

3.1. Trūksta tinkamų pirmininkavimo renginiams organizuoti 

patalpų 

Aukščiausio lygio renginiams organizuoti reikalinga patalpų infrastruktūra Lietuvoje 

nepakankamai išvystyta
29

, todėl trūksta tinkamų (atitinkančių saugumo ir kt. reikalavimus) 

reprezentacinių patalpų. Ministro Pirmininko potvarkiu sudaryta darbo grupė
30

 2009 m. svarstė 

                                                 
29 Konstatuota 2009-04-02 LR Vyriausybės pasitarime. 
30 LR Ministro Pirmininko 2009-05-18 potvarkiu Nr. 179 sudaryta tarpžinybinė darbo grupė, turinti parengti pasiūlymus dėl 

konkrečių konferencijų centrų pasirinkimo. 
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pirmininkavimo renginių organizavimo alternatyvas (įvairaus masto
31

 renginiams svarstytos 6 

alternatyvos, žr. 7 priedą) ir pritarė, kad pagrindiniai pirmininkavimo renginiai vyktų Lietuvos 

parodų ir kongresų centre LITEXPO. Pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai 2013 metais 

tarpinstituciniame veiklos plane priemonės, susijusios su patalpų infrastruktūros pritaikymu 

renginiams Lietuvoje organizuoti, nėra numatytos. 

Vyriausybės 2012-02-02 pasitarime
32

 numatyta, kad „Lietuvai pirmininkaujant ES Tarybai 

2013 m. aukščiausio lygio susitikimai, konferencijos ir reprezentaciniai renginiai Lietuvoje bus 

organizuojami Nacionalinės dailės galerijos, Lietuvos parodų ir kongresų centro LITEXPO ir 

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų patalpose, pastarąsias įrengus ir pritaikius 

pirmininkavimo ES Tarybai susitikimų reikmėms iki 2013 m. gegužės 1 d.“ Neįrengus laiku 

Valdovų rūmų, yra alternatyva – Nacionalinės dailės galerijos patalpos, tačiau didelio masto 

renginiams organizuoti tokių patalpų (kur gali tilpti daugiau kaip 500 dalyvių, yra daugiau kaip        

1000 kv. m. salės), kokios yra LITEXPO, šiuo metu Lietuvoje nėra. Beje, kad patalpos atitiktų 

aukščiausio lygio susitikimams keliamus saugumo ir kt. reikalavimus, jas reikia papildomai įrengti. 

Tinkamų patalpų trūko ir ankstesnių pirmininkavimų metu, o patalpų pritaikymas 

renginiams buvo skirtingai organizuojamas pirmininkavimo BJVT (2010 m. liepos 1–2 d.) ir 

Demokratijų bendrijai (2011 m. liepos 3–4 d.) renginiams ir organizuojant ESBO Ministrų Tarybos 

sesiją Vilniuje (2011 m. gruodžio 6–7 d.): 

– BJVT renginiai vyko LITEXPO ir Nacionalinės dailės galerijos patalpose
33

, nors 

LITEXPO patalpos buvo per didelės tokio masto (11-os valstybių vadovų ir Europos Komisijos 

atstovo susitikimas) renginiui. Be to, nuomojamos buvo tik patalpos, kurias Užsienio reikalų 

ministerija papildomai reikėjo įrengti (nuomojamose patalpose nebuvo reikiamos įrangos (baldų, 

IT, komunikacinės, vertimo ir kt. įrangos), todėl buvo vežami ministerijos baldai, kita įranga, o 

trūkstama – nuomota. 

– Demokratijų bendrijų renginiai organizuoti Taikomosios dailės muziejuje, Nacionalinėje 

dailės galerijoje ir LITEXPO pagal Užsienio reikalų ministerijos renginių organizavimo paslaugų 

sutartį
34

. Taigi pareiga įrengti ir pateikti renginiui tinkamas patalpas buvo perkelta organizatoriui, 

kurio paslaugos Užsienio reikalų ministerijai pagal sutartį kainavo 20 proc. patalpų nuomos kainos 

(iš viso už nuomos paslaugas 21 tūkst. Lt, iš jų 20 proc. organizatoriui – 4,2 tūkst. Lt). Renginio 

apimtis – pakviestos 144 valstybės (ESBO 56 dalyvės), atvyko 82 oficialios delegacijos, 1 300 

dalyvių (140 akredituotų žurnalistų). 

                                                 
31 Aukšto politinio lygio, ekspertų lygio renginiai, konferencijos, seminarai ir kt. 
32 LR Vyriausybės 2012-02-02 pasitarimo protokolas Nr. 7. 
33 LITEXPO rūmuose vyko Baltijos plėtros forumo aukščiausio lygio susitikimas, o premjerų susitikimo pagrindinis renginys vyko 

2010-07-02 Nacionalinėje dailės galerijoje. 
34 Pagal UAB „Baltic cliper“ sudarytą 2011-03-10 renginių organizavimo sutartį renginių organizavimo paslauga apima ir reikalingų 

patalpų nuomą. 
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– ESBO Ministrų sesijai (renginio apimtis: 77 delegacijos, 56 dalyvaujančių šalių ministrai 

ir aukšto rango atstovai, bei valstybių partnerių ir tarptautinių organizacijų atstovai) organizuoti 

Užsienio reikalų ministerija su LITEXPO 2011 m. liepos 27 d. sudarė negyvenamųjų patalpų 

nuomos sutartį
35

, bendra kaina – 3,54 mln. Lt. Įskaičiuoti visi nuomotojo mokami mokesčiai (21 

proc. PVM – 614,02 tūkst. Lt), elektros, vandens, šildymo, patalpų remonto išlaidos ir kitos 

nuomotojo išlaidos, susijusios su nuomojamų patalpų įrengimu pagal nuomininko nustatytus 

reikalavimus patalpoms su infrastruktūra. Be to, į sutartį įtraukti objektai (derybų stalas, kita biuro 

įranga, elektros instaliacija ir kt.), kurių vertė nenurodyta ir už kuriuos sutartyje nuomos kaina 

nenumatyta. Patalpos buvo nuomojamos nuo 2011-11-27 iki 2011-12-08 (12 dienų), renginys vyko 

gruodžio 6–7 dienomis (dvi dienas), kitomis dienomis patalpos buvo įrengiamos (ar 

išmontuojamos).  

Pagal Ūkio ministerijos ir LITEXPO 2012-03-29 duomenis, šio centro parodų ir 

konferencijų bazės pritaikymui pirmininkavimo ir kitiems valstybės svarbos renginiams iš valstybės 

biudžeto ir ES struktūrinių fondų LITEXPO 2007–2012 m. skirta 6,046 mln. Lt: 

- 2007 metais iš valstybės biudžeto skirta 2,7 mln. Lt NATO konferencijai surengti. Dalis 

už juos įsigytos įrangos ir baldų buvo naudoti ir ESBO renginiams, o, kaip paaiškino LITEXPO 

atstovai, prireikus įranga ir baldai gali būti naudojami pirmininkavimo ES Tarybai renginiams 

organizuoti. 

- 2011 m. skirta 1,5 mln. Lt valstybės biudžeto lėšų (įstatiniam kapitalui didinti) ir 

0,846 mln. Lt iš Sanglaudos fondo pagal projektą „Nacionalinio kongresų centro „LITEXPO“ 

įkūrimas“ (bendra vertė 4,01 mln. Lt, iš jų 1,66 mln. Lt nuosavos LITEXPO lėšos.). Projekto 

pagrindinis tikslas – pasiruošti ESBO konferencijai ir ES pirmininkavimo renginiams. Įgyvendinant 

projektą buvo rekonstruota ketvirtoji LITEXPO salė, investuota į centrinių rūmų vidaus 

infrastruktūrą, įsigyta įrangos, baldų, pakeistos salės apšvietimo sistemos, įsigytos akustinės 

pertvaros.  

- 2012 m. iš valstybės biudžeto skirta 1 mln. Lt įstatiniam kapitalui didinti. LITEXPO 

atstovų paaiškinimu, šios lėšos bus skirtos LITEXPO bazei atnaujinti, kai bus suderintas konkretus 

patalpų ir įrangos poreikis ir išdėstymas ES Tarybos pirmininkavimo renginiams.  

Galutiniai sprendimai dėl trūkstamų patalpų ir jų pritaikymo pirmininkavimo ES Tarybai 

renginiams nepriimti. Priimant sprendimus tikslinga įvertinti, kokią ankstesnių pirmininkavimų 

renginiams pritaikytos įrangos dalį galima būtų panaudoti ir pirmininkavimo ES Tarybai renginiams 

organizuoti. 

                                                 
35 Patalpų nuomos pirkimas vykdytas pagal Žemės, esamų pastatų ir kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos 

daiktus įsigijimų tvarkos aprašo, patvirtinto Vyriausybės 2003-06-25 nutarimu Nr. 841, 10.1 p., t. y. neskelbiamų derybų būdu. 
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3.2. Ribotos oficialių delegacijų aptarnavimo Vilniaus oro uosto 

labai svarbių asmenų salėje galimybės 

Nustatyta, kad Vilniaus oro uosto labai svarbių asmenų aptarnavimo zona nepatogu naudotis, 

nes trūksta tinkamų patalpų:  

– Šiuo metu naudojamose 367,79 kv. m. patalpose pirmajame aukšte (pirmojoje salėje) 

telpa ne daugiau kaip 30–50 asmenų, taigi galima aptarnauti ne daugiau kaip 3–5 delegacijas vienu 

metu. Be to, negalima aptarnauti Šengeno ir ne Šengeno šalių delegacijas vienu metu.  

– Įrengta dar viena 349,39 kv. m. labai svarbių asmenų salė, esanti ne Šengeno riboto 

patekimo zonoje
36

 antrajame aukšte (antroji salė), bet ji nutolusi nuo pirmosios salės, kurioje 

įrengtas labai svarbių asmenų patikros postas. Vadovybės apsaugos departamento darbuotojų 

teigimu, antrosios salės vieta nėra patogi asmens saugumo užtikrinimo požiūriu, pvz., kilus 

ekstremalioms situacijoms galimam saugomų asmenų greitam evakavimui ir pan.  

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos atstovai informavo 

Valstybės kontrolę, kad „Šengeno sienų kodekso VII priede nustatyta, kad, nukrypstant nuo Šengeno 

sienų kodekso 5 ir 7–13 straipsnių, valstybių vadovai ir jų delegacijos nariai, apie kurių atvykimą ir 

išvykimą sienos apsaugos pareigūnams buvo oficialiai pranešta diplomatiniais kanalais, pasienyje gali 

būti netikrinami“. Vilniaus oro uosto atstovas informavo, kad ESBO Ministrų Tarybos sesijos metu ši 

problema buvo išspręsta tokiu būdu, kai „Šengeno šalių atstovai važiuoja su kortežu nuo pat lėktuvo, jei 

nereikės laukti bagažo, o kitų (ne Šengeno) šalių delegacijų vadovų pasai per ryšio pareigūną 

atiduodami patikrai ir taip išvengiama papildomos kontrolės“.  

Susisiekimo ministerijos atstovai paaiškino, kad Vengrijos pirmininkavimo ES Tarybai 

laikotarpiu (2011 m. I pusmetį) Budapešto oro uoste buvo įrengtas laikinas statinys, kuriame buvo 

įrengta labai svarbių asmenų salė. Vyriausybės 2012 m. vasario 2 d. pasitarime numatyta įrengti 

laikinąsias labai svarbių asmenų patalpas Vilniaus oro uoste Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai 

laikotarpiu, atsakinga už tai institucija – Susisiekimo ministerija.  

Be to, Vilniaus oro uostas numatė parengti projektą, pagal kurį ne Šengeno šalių labai 

svarbių asmenų salė (antroji) būtų perkelta į dabartines Patrulinės tarnybos patalpas, kurios yra šalia 

šiuo metu naudojamos pirmosios salės. Iš Susisiekimo ministerijos raštų Ministro Pirmininko 

tarnybai matyti, kad ieškoma galimybių šį projektą įgyvendinti iš valstybės biudžeto lėšų iki 

pirmininkavimo ES Tarybai renginio – ministrų susitikimo 2013 m. gruodžio mėn. Planuojama 

projekto vertė 4,67 mln. Lt (iš jų 3 mln. Lt būtų skirti statybos darbams, apie 250 tūkst. Lt 

                                                 
36 Riboto patekimo vieta – oro uosto kontroliuojamosios zonos dalys, į kurias ne tik ribojamas patekimas, bet ir taikomi kiti aviacijos 

saugumo standartai. Oro eismo paslaugas teikiančios įmonės kontroliuojamoji teritorija – oro eismo paslaugas teikiančios įmonės 

teritorijos dalis, į kurią patekimas yra kontroliuojamas civilinės aviacijos saugumui užtikrinti. Leidimų patekti į oro uosto riboto 

patekimo vietas ir oro eismo paslaugas teikiančios įmonės kontroliuojamąsias teritorijas išdavimo taisyklės, patvirtintos Civilinės 

aviacijos administracijos direktoriaus 2009-01-07 įsakymu Nr. 4R-6. 
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projektavimui, 175 tūkst. Lt saugumo įrangai, 600 tūkst. Lt baldams ir interjerui). Vilniaus oro 

uosto atstovai nurodė, kad tikslesni skaičiavimai būtų atlikti parengus pastato rekonstravimo 

techninį projektą.  

Atkreiptinas dėmesys, kad tarptautiniai susitarimai ar kiti tarptautiniai dokumentai nenustato 

reikalavimų labai svarbių asmenų salėms. Pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai 2013 metais 

tarpinstituciniame veiklos plane nenumatyta priemonių dėl labai svarbių asmenų salių įrengimo ir 

joms įgyvendinti reikalingų lėšų.  

Galutiniai sprendimai dėl labai svarbių asmenų salių įrengimo dar nepriimti, o delsiant juos 

priimti didėja neefektyvaus valstybės biudžeto lėšų naudojimo rizika.  

3.3. Nepakankamas skrydžių dažnis 

Dėl pirmininkavimo ES Tarybai padaugėjus vizitų, darbo susitikimų ir renginių, prireiks 

papildomų skrydžių į (iš) Briuselį. Išnagrinėję Vilniaus oro uosto reguliarių skrydžių tvarkaraštį, 

nustatėme, kad žiemos sezono metu į Briuselį lėktuvas išskrenda apie 14 val. Vilniaus laiku (iš Briuselio 

apie 14 val. vietos laiku), skraidinama 6 dienas per savaitę. Užsienio ministerijos atstovų teigimu, toks 

skrydžių laikas nepatogus – nėra galimybės tiesiogiai nuvykti į susitikimą ir (ar) grįžti tą pačią dieną, 

pasibaigus renginiui. 

Susisiekimo ministerijos atstovai paaiškino, kad jie ir Vilniaus oro uostas neturi tiesioginių 

priemonių ir negali priversti privačius vėžėjus organizuoti jiems galbūt nepelningus skrydžius. Vilniaus 

oro uosto atstovų nuomone, skrydžių trūkumo problemą galima spręsti šiais būdais: 1) pirkti paslaugas 

(užsakomuosius skrydžius); 2) skatinti skrydžių bendroves organizuoti papildomus skrydžius.  

Skrydžių trūkumo problemą bandoma spręsti šiomis priemonėmis: 

1. Susisiekimo ministras patvirtino Lietuvos pasiekiamumo oro transportu gerinimo 2010–2012 

m. programą
37

. Siekiama, kad atsirastų naujų oro susisiekimo su Lietuva krypčių, didėtų skrydžių ir 

keleivių skaičius, gerėtų oro uostų paslaugų kokybė. Programos įgyvendinimą koordinuoja Susisiekimo 

ministerija, jos įgyvendinimo priemones vykdo Susisiekimo ir Ūkio ministerijos, Turizmo 

departamentas, oro uostai ir kiti vykdytojai. Iš viso programos įgyvendinimui numatyta skirti 15 mln. 

Lt, iki 2012 m. skirta ir panaudota beveik 100 tūkst. Lt (6 proc.), sprendimas dėl lėšų skyrimo 2012 m. 

nepriimtas. 

2. Įgyvendindamas Lietuvos pasiekiamumo oro transportu gerinimo programos 1.2 priemonę ir 

siekdamas įgyvendinti Pagalbos Lietuvos regioninių oro uostų veiklai pradėti schemą, kuriai pritarta 

Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2011)2078, susisiekimo ministras sudarė
38

 Pagalbos Lietuvos 

                                                 
37 Patvirtinta susisiekimo ministro 2010-06-23 įsakymu Nr. 3-400. 
38 Susisiekimo ministro 2011-06-10 įsakymas Nr. 3-352. 
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regioninių oro uostų veiklai padėti schemos valdymo komitetą. Jis turi nustatyti Lietuvos regioninių oro 

uostų veiklai padėti schemos įgyvendinimo strategiją (terminas nenustatytas) ir galimas tikslines rinkas 

naujiems skrydžiams (maršrutams), kad maršrutu iš Vilniaus oro uosto į Briuselį būtų iki 10 skrydžių 

per savaitę (Vilniaus oro uosto skaičiavimais), jei oro linijų bendrovės norėtų teikti paraišką ir dalyvauti 

konkurse skrydžiams tokiu dažnumu vykdyti. Audito metu strategija nebuvo parengta, lėšų jai 

įgyvendinti neskirta.  

Tiesiogiai šios schemos įgyvendinimui skirtomis lėšomis finansuoti skrydžių organizavimą 

draudžia ES teisės aktai; lėšos pagal schemą galės būti panaudotos netiesiogiai skatinti vėžėjus 

(pvz., reklamai), dėl to lieka rizika, kad ir įgyvendinus schemos priemones pirmininkavimo 

laikotarpiu tiesioginių skrydžių į Briuselį nepadaugės. Vilniaus oro uosto duomenimis, skrydžių 

bendrovės 2011 m. programos teikiamomis galimybėmis nesusidomėjo, be to, 2013 m. skrydžiai 

bendrovėse bus planuojami tik 2012 m. antrąjį pusmetį. 

3. Tarpinstituciniame veiklos plane numatytas uždavinio „Organizuoti pirmininkavimo 

susitikimus Lietuvoje“ priemonės „Atlikti parengiamuosius ir horizontalius Pirmininkavimo 

susitikimų Lietuvoje organizavimo darbus“ įgyvendinimo rezultatas – „ne vėliau kaip nuo 2013 m. 

sausio 1 d. vykdomi du tiesioginiai skrydžiai per dieną (Vilnius–Briuselis, Briuselis–Vilnius 

kryptimis)“. Vykdytojas – Susisiekimo ministerija. Plane nenumatyta, kokiu būdu ir kokiomis 

priemonėmis bus pasiektas šis rezultatas ir kiek lėšų jam pasiekti reikės. 

4. Vyriausybės 2012 m. vasario 2 d. pasitarime pavesta Užsienio reikalų ministerijai kartu su 

Vilniaus oro uostu derėtis dėl 2 tiesioginių skrydžių 2013 m. kasdien į (iš) Briuselio, suderintą su 

susitikimų laiku. Užsienio reikalų ministerijos atstovai informavo, kad atsižvelgiant į šį 

Vyriausybės pavedimą, Lietuvos Nuolatinės atstovybės ES atstovai kreipėsi į oro bendrovę 

„Brussels Airlines“ ir šiuo metu
39

 laukia pastarosios atsakymo dėl galimybės vykdyti skrydžius 

nurodytu dažnumu pagal Lietuvai patogų tvarkaraštį.  

Siekiant padidinti skrydžių dažnį būtina išanalizuoti visas galimas alternatyvas ir 

tarpinstituciniame veiklos plane numatyti konkrečias priemones ir(ar) lėšas skrydžių dažniui į (iš) 

Briuselį padidinti. 

 

4-ojo audito departamento direktorius Rimvidas Aleliūnas  

1-ojo audito departamento vyriausioji valstybinė auditorė Jūratė Sinkevičienė  

                                                 
39 2012-03-26 duomenimis. 
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PRIEDAI 

Valstybinio audito ataskaitos 

„Kaip rengiamasi pirmininkauti ES 

Tarybai“ 

1 priedas 

Užsienio reikalų ministerijos Lietuvos pirmininkavimų (koordinavimų) programai 2011 m. patvirtinti ir planuoti 

2012–2013 m. asignavimai 
 

Tikslo, uždavinio, 
priemonės pavadinimas 

2010 metų asignavimai 2011 metų asignavimai  2012 metų asignavimai Numatomi 2013 metų asignavimai 

iš viso iš jų turtui 
įsigy

ti 

iš viso iš jų turtui 
įsigy

ti 

iš viso iš jų turtui 
įsigyti 

iš viso iš jų turtui 
įsigy

ti 
išlaidoms iš jų 

darbo 

užmo-
kesčiui 

išlaidoms darbo 
užmo-

kesčiui 

išlaidoms darbo 
užmo-

kesčiui 

išlaidoms darbo 
užmo-

kesčiui 

Rengtis pirmininkauti 

Europos Sąjungai 

2 225,0 2225,0     10 200,0 

(metų 
eigoje pa-

tikslinta  

9 200) 

10 200,0 

(metų 
eigoje 

patikslint
a 9 200) 

    20 826  62 150,0 2 199    124 301,0 124 301,

0 

    

Įgyvendinti Lietuvos 

pasirengimo 
pirmininkauti ES 

Tarybai gairėse 

numatytus uždavinius  

        100,0 100,0     61 650,0 61 650,0     124 301 114 201     

Parengti Lietuvos pasi-

rengimo pirmininkauti 

ES Tarybai tarpinsti-

tucinį veiklos planą 

        3,0 3,0     1 200,0 1 200,0     500 1 800     

Organizuoti renginius, 
vykdyti projektus 

        76,0 76,0     53 150,0 53 150,0     114 000 100 401     

Perimti pirminin-
kaujančių šalių patirtį 

                                

Rengti vizitus         21,0 21,0     7 300,0 7 300,0     9 801 12 000     
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Įgyvendinti LR 
Vyriausybės patvirtintą 

pirmininkavimo ESBO 
programą 

        8 900,0 8 900,0     500,0 500,0             

Efektyviai dalyvauti 

visų trijų ESBO 
dimensijų veikloje 

        2 365,0 2 365,0     500,0 500,0             

Rengti vizitus         770,0 770,0     250,0 250,0             

Organizuoti renginius, 
vykdyti projektus 

        1 595,0 1 595,0     250,0 250,0             

Savanoriškais įnašais 

paremti ESBO 
nebiudžetinę veiklą 

                                

Sėkmingai surengti 
svarbiausius 

pirmininkavimo ESBO 

renginius 

        6 537,0 6 537,0                     

Organizuoti ESBO 
Ministrų Tarybos sesiją 

Vilniuje 

        6 100,0 6 100,0                     

Organizuoti ESBO 
pirmininko vizitus 

        437,0 437,0                     

Sėkmingai baigti 
pirmininkavimą 

Demokratijų bendrijai 

                                

Organizuoti 
Demokratinių bendrijų 

LR pirmininkavimo 
Baigiamąją konferenciją 

Vilniuje 2011 m. 

        1 200,0 1 200,0                     

Rengti koordinacinius 
parengiamuosius 

susitikimus, ruošiantis 

baigiamajai Demokra-
tijos bendrijų ministrų 

konferencijai Vilniuje 

        200,0 200,0                     

Organizuoti Vilniuje 

Demokratijų bendrijos 

baigiamąją ministrų 
konferenciją ir su ja 

susijusius aukšto lygio 

renginius 

        1 000,0 1 000,0                     

Iš viso asignavimų 

programai 

2 225,0 2 225,0     10 200,0 

(patiksli

nta 

9200) 

 

10 200,0 

(patiksli

nta 

9200) 

    62 150,0 62 150,0     124 301,0 124 

301,0 
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Iš jų pagal finansavimo 
šaltinius: 

                                

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžetas  

2 225,0 2 225,0     10 200,0 

(patiksli

nta 

9200) 

10 200,0 

(patiksli

nta 

9200) 

    62 150,0 62 150,0     124 301,0 124 

301,0 
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Valstybinio audito ataskaitos 

„Kaip rengiamasi pirmininkauti ES 

Tarybai“  

2 priedas 

Užsienio reikalų ministerijos 2012–2014 metų Lietuvos pirmininkavimų (koordinavimų) programos tikslai, 

uždaviniai, priemonės ir patvirtinti bei numatomi asignavimai 

Tikslo, 

uždavinio, 
priemonės 

kodas 

Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas 

2012-ųjų metų asignavimai 
Numatomi 2013-ųjų metų 

asignavimai 

Numatomi 2014-ųjų metų 

asignavimai 
Tarpinstituci

nio veiklos 
plano kodas, 

Vyriausybės 
prioriteto 

kodas 

iš viso 

Iš jų 

iš viso 

Iš jų 

iš viso 

Iš jų 

išlaidoms  

turtui 

įsigyti 

išlaidoms  

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti iš viso 

iš jų 
darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

darbo 

užmo- 
kesčiui 

iš viso 

darbo 

užmo-
kesčiui 

01 
Užtikrinti sklandų ir efektyvų pirmininkavimą ES 19 761 19 299 2 199 462 105 544 105 544 8 408 0 19 099 19 099 6 771 0 LRV VII 

prioritetas  

01-01 Pirmininkauti ir atstovauti ES Tarybai 17 423 16 961 2 199 462 35 132 35 132 4 483 900 14 361 14 361 2 173 900   

01-01-01 Parengti pirmininkavimo ES Tarybai programas 0    0    0     TVP kodas 02 

01-01-02 Pirmininkauti ir atstovauti ES Tarybai santykiuose su kitomis ES 

institucijomis 

15 574 15 112 2 199 462 26 756 26 756 3 365 900 10 053 10 053 1 682 900 TVP kodas 02 

01-01-03 Atstovauti pirmininkaujančiai šaliai Tarptautinėse organizacijose ir 

santykiuose su trečiosiomis šalimis 

1 849 1 849   8 376 8 376 1 118  4 308 4 308 491  TVP kodas 02 

01-02 Organizuoti pirmininkavimo susitikimus 0 0 0 0 57 405 57 405 0 0 0 0 0 0   

01-02-01 Atlikti parengiamuosius ir horizontalius pirmininkavimo susitikimų Lietuvoje 

organizavimo darbus 

0 0   19 002 19 002    0   TVP kodas 02 

01-02-02 Suorganizuoti aukšto ir žemesnio politinio lygmens susitikimus 0    38 403 38 403    0   TVP kodas 02 
01-03 Pristatyti Lietuvos pirmininkavimą ES Tarybai 2 238 2 238 0 0 8 982 8 982 0 0 40 40 0 0   

01-03-01 Atlikti parengiamuosius ir horizontalius su  pirmininkavimo komunikacija 
susijusius darbus 

0    240 240   40 40   TVP kodas 02 

01-03-02 Pristatyti Lietuvos pasirengimą pirmininkauti ES Tarybai, ES Tarybos veiklą 

ir Lietuvos pirmininkavimą ES Tarybai 

2 238 2 238   5 867 5 867   0 0   TVP kodas 02 

01-03-03 Pristatyti Lietuvą 0    2 875 2 875   0    TVP kodas 02 
01-04 Atlikti parengiamuosius ir horizontalius pirmininkavimo ES Tarybai 

darbus 

100 100 0 0 4 025 4 025 3 925 0 4 698 4 698 4 598  

  

01-04-01 Patobulinti pirmininkavimo funkcijas vykdysiančių asmenų kompetenciją 0    0    0    TVP kodas 02 
01-04-02 Sudaryti prielaidas sklandžiam Lietuvos pirmininkavimui ES Tarybai, 

pasinaudojant Lietuvos ir užsienio ekspertų pagalba 
0    0    0    TVP kodas 02 

01-04-03 Užtikrinti pirmininkavimo organizavimo tarpinstitucinės sistemos 

funkcionavimą, įgyvendinant ESF lėšomis finansuojamą projektą 

0    0    0    TVP kodas 02 

01-04-04 Įgyvendinti pirmininkavimo funkcijas atliksiančių asmenų motyvacijos 
sistemą, apmokėti už viršvalandinį darbą 

0    3 925 3 925 3 925  4 598 4 598 4 598 0 TVP kodas 02 

01-04-05 Organizuoti renginius, vykdyti projektus 100 100   100 100   100 100     

02 Įgyvendinti LR Vyriausybės patvirtintą pirmininkavimo ESBO 295 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
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programą 
02-01 Efektyviai dalyvauti visų trijų ESBO dimensijų veikloje 295 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

02-01-01 Rengti vizitus 83 83   0    0      

02-01-02 Organizuoti renginius, vykdyti projektus 92 92   0    0      

02-01-03 Savanoriškais įnašais paremti ESBO nebiudžetinę veiklą 120 120   0    0      

03 Atstovauti Lietuvos interesus Jungtinėse Tautose, stiprinti Lietuvos įtaką 

ir prestižą JT valstybių-narių tarpe 

700 700 0 0 1 000 1 000 0 0 1 000 1 000 0 0 

  

03-01 Pirmininkauti JT GA 650 650 0 0 750 750 0 0 0 0 0 0   
03-01-01 Įgyvendinti pirmininkavimo JT GA projektą 650 650   680 680         
03-01-02 Organizuoti renginius, vykdyti projektus     70 70       

 03-02 Vykdyti aktyvią kampaniją 2013 m. vykstantiems rinkimams į JT ST 

nenuolatinės narės 2014-2015 m. laikotarpiui 

50 50 0 0 250 250 0 0 1 000 1 000 0 0 

 03-02-01 Organizuoti renginius, vykdyti projektus 15 15   85 85   150 150   

 03-02-02 Paruošti LR kandidatūros į JTST nenuolatinės narės, pristatymo paketą 
(leidyba, gamyba) 

35 35   165 165   850 850   

 04 Stiprinti Šiaurės ir Baltijos valstybių bendradarbiavimą 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 04-01 Koordinuoti NB8 veiklą ir pirmininkauti BMT 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 04-01-01 Rengti vizitus 0 0   0    0    

 04-01-02 Organizuoti renginius, vykdyti projektus 70 70   0    0    

  1. Viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas 20 826 20 364 2 199 462 106 544 106 544 8 408 900 20 099 20 099 6 771 0 

  Iš jo: 1.1. bendrojo finansavimo lėšos             

  1.2. Europos Sąjungos ir kt. tarptautinės finansinės paramos lėšos             

  1.3. Tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos             
  2. Kiti šaltiniai (ES finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos 

teisėtai gautos lėšos) 

            

  Iš viso programai finansuoti (1+2) 20 826 20 364 2 199 462 106 544 106 544 8 408 900 20 099 20 099 6 771 900 

 
Šaltinis – Užsienio reikalų ministerija 

 

 



  Valstybinio audito  ataskaita 

  

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė 

Valstybinio audito ataskaitos 

„ Kaip rengiamasi pirmininkauti 

ES Tarybai“ 

3 priedas 

Europos Sąjungos valdymo pokyčiai po Lisabonos sutarties  

 

Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal Užsienio reikalų ministerijos duomenis 

 

  

5.  Kitų institucijų kūrimas 

Numatyta galimybė ateityje sukurti Europos prokuroro instituciją, stiprinamas bendradarbiavimas išorinės 
sienos apsaugos ir migracijos klausimais 

4. Numatyta įkurti Europos ginkluotės, tyrimų ir karinių pajėgumų agentūrą 

Valstybės narės turi būti solidarios teroristinio akto, stichinės nelaimės ar žmogaus sukeltos katastrofos 
atveju 

3. Bendros trijų šalių grupės pirmininkavimo tvarka 

kiekviena grupės šalis, padedama kitų 
dviejų grupės šalių, po pusmetį 

pirmininkaus visų sudėčių ES Taryboje 
(išskyrus Išorinių santykių tarybą).  

Iš esmės tai reiškia, kad pirmininkavimo 
procesų įtaka nebeapsiriboja griežtai 6 

mėnesių, skirtų šalies narės 
pirmininkavimui, laikotarpiu.  

Trijų šalių pirmininkavimo grupės 
įsteigimas reiškia, kad 18 mėnesių Europos 

Sąjungai pirmininkaujama remiantis 
bendra pirmininkavimo programa, grįsta 
glaudžiu bendradarbiavimu tarp Trejeto 

narių. 

2. Vyriausiojo įgaliotinio ES bendrai užsienio ir saugumo politikai pareigybės įsteigimas 

Pirmininkaujanti valstybė narė daugiau  
nebekuruoja su Europos Sąjungos 
užsienio politika susijusių klausimų 

Tuo pat metu eidamas ir Europos Komisijos Pirmininko pavaduotojo 

pareigas, Specialusis įgaliotinis yra atsakingas už vidaus reikalų bei „kitų 

išorinių Europos Sąjungos veiksmų“ koordinavimą. Vykdo Sąjungos 

užsienio politiką bei atstovauja Europos Sąjungai trečiosiose šalyse. Be to, 

Vyriausiasis įgaliotinis pirmininkauja Užsienio reikalų tarybai.  

1. Įsteigta Europos Vadovų Tarybos nuolatinio pirmininko pareigybė 

Dėl to sumažėjo Europos Tarybai pirmininkaujančios šalies narės Ministro Pirmininko vaidmuo 
pirmininkavimo procese – jis neatsakinga/s už derybas Europos Vadovų Tarybos lygiu bei nepriima 

galutinių sprendimų 
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Valstybinio audito ataskaitos 

„Kaip rengiamasi pirmininkauti 

ES Tarybai“ 

4 priedas 

Lietuvos pasirengimo pirmininkauti Europos Sąjungos Tarybai 2013 m. 

gairėse numatyti pasirengimo proceso etapai 

 

Šaltinis – Valstybės kontrolė 

  

Pirmininkavimo  ES Tarybai biudžeto sudarymas ir įgyvendinimas 
Planuojant Lietuvos pirmininkavimo ES 

Tarybai biudžetą, vadovaujamasi principine 
nuostata, kad Lietuvos pirmininkavimas ES 

Tarybai bus “mažo biudžeto”, o išlaidų 
dydis apskaičiuojamas pagal mažiausius 
2007-2010 m. pirmininkavusių valstybių 

“Pirmininkavimo biudžetus”. 

Turimais duomenimis, mažiausi biudžetai 
buvo 2006 m. II pusm. ES Tarybai 

pirmininkavusios Suomijos – 75 mln. eurų, 
2007 m. I pusm. - pirmininkavusios 

Slovėnijos – 62 mln. eurų, ir 2007 m. II 
pusm. pirmininkavusios Portugalijos – 67 

mln. eurų.  

Numatoma, kad  didžioji išlaidų dalis bus 
patirta 2013 metais - apie 60 proc., apie 30 

proc. sumos numatant išleisti 2012 m., o 
2011 ir 2014 metais planuojant pаtirti 5 

proc. išlaidų. 

Administracinių gebėjimų stiprinimas 

Asmenims, vykdysiantiems su pirmininkavimu ES susijusias funkcijas, organizuojami centralizuoti ir decentralizuoti mokymai, gerinant 
bendrųjų ir specialiųjų žinių bei užsienio kalbų mokėjimo lygį, tobulinant jų kompetenciją įvairiais klausimais bei gerinant jų gebėjimą 

prisitaikyti. Šiems mokymams organizuoti naudojamos ES struktūrinės paramos lėšos 

Pirmininkavimo ES Tarybai komunikavimas 

Pirmininkavimo ES Tarybai komunikavimo strategija parengiama 
iki 2011 m. kovo 1 d., joje deramą dėmesį skiriant elektroninėms 

komunikavimo priemonėms. 

Sprendimai dėl konkrečių pirmininkavimo komunikacijos 
priemonių (logotipo, įvairių pristatymų vizualinio standarto, 

pirmininkavimo puslapio, tradicinės pirmininkavimo atributikos, 
suvenyrų ir pan.) sukūrimo priimami iki 2011 m. spalio 1 d., o šių 
sprendimų įgyvendinimui iki 2012 m. liepos 1 d. organizuojami 

viešieji pirkimai. 

Pirmininkavimo ES Tarybai renginių organizavimas 
Įvertinus Lisabonos sutarties įtaką 

pirmininkaujančios šalies vaidmeniui 
atstovaujant ES interesus 

santykiuose su trečiosiomis šalimis ir 
biudžetinius suvaržymus, 
numatoma, kad Lietuvos 

pirmininkavimo ES Tarybai metu bus 
organizuojama apie 3000 susitikimų 

Briuselyje ir Liuksemburge ir apie 
150 renginių Lietuvoje. 

Pirmininkavimo ES Tarybai renginių 
Lietuvoje preliminarus sąrašas 

parengiamas iki 2011  m. liepos 1 d., 
o preliminarus  pirmininkavimo 
renginių Lietuvoje kalendorius 

parengiamas iki 2012 m. vasario 1 d. 

Lietuvoje pirmininkavimo ES Tarybai 
metu bus organizuojama apie 30 

aukščiausio politinio lygmens 
renginių (1 neformalus Europos 

Vadovų Tarybos posėdis, apie 15 
neformalių ES Tarybos ministrų 
susitikimų, apie 10 aukšto lygio 

tarptautinių konferencijų, apie 5-6 
Parlamentiniai renginiai. 

Pirmininkavimo renginių, numatytų 
šių gairių 9.3.4 ir 9.3.6 dalyse, 
organizavimą ir aptarnavimą 

užtikrina Pirmininkavimo ES Tarybai 
sekretoriatas, koordinuojantis 
viešųjų pirkimų būdu atrinktų 

išorinių paslaugų teikėjų veiklą. 
Numatoma, kad išoriniai paslaugų 
teikėjai bus atrenkami iki 2012 m. 

kovo 1 d. 

Pirmininkavimo ES Tarybai programos sudarymas ir įgyvendinimas 

Bendra Airijos-Lietuvos-Graikijos 18 
mėnesių pirmininkavimo programa (trejeto 

programa) turi būti parengta ir pristatyta 
iki 2012 m. gruodžio mėn 

Remiantis 18 mėn. Trejeto pirmininkavimo 
programa, iki 2013 m. liepos mėn. 

parengiama 6 mėnesių Lietuvos 
pirmininkavimo ES  Tarybai programa. 

Atsižvelgiant į kitų mažesnių ES valstybių 
narių patirtį, pirmininkavimo ES Tarybai 

programos įgyvendinimą koordinuos 
Lietuvos Nuolatinė atstovybė ES. 

Pasirengimo pirmininkauti ES Tarybai organizavimas 

Priežiūrą vykdo ir pasiūlymus dėl 
esminių su pasirengimu 

pirmininkauti ES Tarybai susijusių 
klausimų sprendimų teikia Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės Europos 

Sąjungos komisija (VESK) 

Iki 2010 m. rugsėjo 1 d. paskiriamas 
pasirengimo pirmininkauti lyderis – 
aukšto rango pareigūnas, atsakingas 
už visapusišką Lietuvos Respublikos 

pasirengimą pirmininkauti ES 
Tarybai. 

Pasirengimą pirmininkauti ES 
Tarybai koordinuoja nuo 2011 metų 

sausio 1 d. URM steigiamas 
Pirmininkavimo ES Tarybai 

departamentas (sekretoriatas). 
Pirmininkavimo ES Tarybai 

departamentas (sekretoriatas) ir jo 
pareigybės panaikinamos 2014 m. 

liepos 1 d.. 

Pasirengimo pirmininkauti ir 
pirmininkavimo procesų valdymui 
naudojama Lietuvos narystės ES 

informacinė sistema LINESIS, 
prireikus įdiegiamos kitos (logistikos 

srautų valdymo, akreditacijos ir 
pan.) sistemos 
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Valstybinio audito ataskaitos 

„ Kaip rengiamasi pirmininkauti 

ES Tarybai“  

5 priedas 

Lietuvos nuolatinės atstovybės ES perspektyvinė struktūra 

(personalas, skč.) (2008–2013 m.) 

Diplomatinis personalas  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Aplinkos ministerija 2 2 2 2 2+1 3 

Finansų ministerija (kartu su Muitinės departamentu) 6 6–1 5–1 4+2 6+1 7 

Lietuvos bankas 1 1 1 1 1 1 

Kultūros ministerija 1 1 1 1 1+1 2 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 3 3-1 2 2+1 3+1* 4 

Susisiekimo ministerija 3 3 3 3 3+4 7 

Sveikatos apsaugos ministerija 2 2-1 1 1+1 2 2 

Švietimo ir mokslo ministerija 2 2-1 1 1+1* 2+2 4 

Teisingumo ministerija (kartu su VVTAT ir VPB) 3 3 3–1 2 2+4 6 

Energetikos ministerija     +1 1+2 3 3 

Ūkio ministerija 4 4-1 3 3+1+1* 5+2 7 

Užsienio reikalų 

ministerija 

Išoriniai kl. / Prekyba, 

vystomasis 

23 23–3 11 11+4 15+1

0 

25 

Koordinaciniai/Instituciniai kl. 9+1 10 10+1

0 

20 

Vidaus reikalų ministerija (kartu su Policijos 

departamentu) 

3 3-1 2 2+1 3+2+

1* 

6 

Žemės ūkio ministerija 4 4 4-1 3+1* 4+4 8 

Krašto apsaugos ministerija 5 5 5 5 5 

(2+3) 

5 

Iš viso diplomatinio personalo: 62 62–9  

(53) 

53–1  

(52) 

52+15 

(67) 

67+43 

(110) 

110 

("+" – personalo augimas, "–" – personalo mažėjimas)       

* Spec. atašė atstatomas į jau įsteigtą, tačiau laisvą 

pareigybę 
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Valstybinio audito ataskaitos 

„ Kaip rengiamasi pirmininkauti 

ES Tarybai“  

6 priedas 

Planuojamos papildomos laikinos (2012-2013 m. ) pareigybės ministerijose  

Ministerija Etatų 

skaičius  

Struktūrinis padalinys (kuruojamas sritis), kuriame bus steigiama pareigybė  

Aplinkos ministerija 10 Aplinkos ministerijos ES ir tarptautinių ryšių skyriuje; 3 darbuotojai 

pasauliniams ir horizontaliems aplinkos klausimams; 5 darbuotojai klimato 

kaitos klausimams; 2 darbuotojai cheminių medžiagų klausimams; 1 

darbuotojas biologinės įvairovės, banginių medžioklės, laukinės gyvūnijos ir 

augalijos rūšių apsaugos reguliuojant prekybą klausimams; 1 darbuotojas 

biosaugos klausimams; 2 darbuotojai dykumėjimo klausimams; 2 darbuotojai 

tolimųjų tarpvalstybinių pernašų konvencijos klausimams; 1 darbuotojai 

konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant 

sprendimus (Orhuso), Kijevo (PRTR) klausimams kuruoti 

Finansų ministerija  7 Finansų ministerijos ES ir tarptautinių santykių, Mokesčių, Fiskalinės 

politikos, Finansų rinkų politikos, ES sanglaudos politikos ir struktūrinės 

paramos koordinavimo departamentuose 

Kultūros ministerija 2 Kultūros ministerijoje  klausimams Autorių teisių srityje; 1 darbuotojas 

susitikimų socialinės - kultūrinės dalies, susitikimų organizavimo 

muziejų/kultūrinų objektų patalpose klausimams kuruoti; 

Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija 

4 3 darbuotojai Socialinių klausimų darbo grupės klausimams, 1 darbuotojas 

Jaunimo darbo grupės klausimams 

Susisiekimo ministerija 2 1 darbuotojas į Susisiekimo ministerijos Transporto politikos departamento 

ES reikalų skyrių, 1 darbuotojas į Kelių ir civilinės aviacijos skyrių 

Sveikatos apsaugos 

ministerija 

4 1 darbuotojas į Sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos departamentą, 1 

darbuotojas į Asmens sveikatos departamentą, 1 darbuotojas į ES reikalų ir 

tarptautinių ryšių skyrių; 1 darbuotojas į ES reikalų ir tarptautinių ryšių 

skyrių Pasaulinės sveikatos organizacijos vykdomosios tarybos ir regionų 

komiteto bei JTO tarpvyriausybinių darbo grupių administracinio 

koordinacinio pobūdžio funkcijoms vykdyti; 

Švietimo ir mokslo 

ministerija 

5 Švietimo ir mokslo ministerijos Tarptautinio bendradarbiavimo skyriuje. 

Teisingumo ministerija  4 3 darbuotojai Teisingumo ministerijoje civilinės, baudžiamosios teisės ir 

horizontaliems klausimams; 1 darbuotojas į Patentų biurą; 

Energetikos ministerija 1 1 darbuotojas  Energetikos ministerijos ES reikalų koordinavimo padalinyje 

Ūkio ministerija 7 6 darbuotojai į Ūkio ministerijos ES reikalų koordinavimo skyrių; 1 

darbuotojas/ atstovas Kosmoso reikalų organizacijoje 

Užsienio reikalų 

ministerija 

48 4 darbuotojai į Užsienio reikalų ministerijos Išorinių ekonominių santykių 

departamentą; 20 darbuotojų į Pirmininkavimo ES Tarybai departamentą 

susitikimų organizavimui; 10 darbuotojų pirmininkavimo komunikacijai; 

Įsteigti 7 etatai Finansų departamente, 5 etatai IT departamente, 2 etatai 

Personalo departamente 

Vidaus reikalų 

ministerija  

6 2 darbuotojai horizontaliems ES klausimams į Vidaus reikalų ministerijos ES 

reikalų skyrių; 1 darbuotojas į Viešojo saugumo politikos departamentą; 3 

darbuotojai į Policijos departamento  Tarptautinio bendradarbiavimo valdybą 

Žemės ūkio ministerija 7 2 darbuotojai į Žemės ūkio ministerijos ES reikalų koordinavimo ir 

pasirengimo pirmininkavimui skyrių, 3 darbuotojai į Ekonomikos ir 

programų vertinimo  departamentą, 2 darbuotojai į Žemės ir maisto ūkio 

departamentą 

Iš viso: 107  

Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal Užsienio reikalų ir kitų ministerijų pateiktus duomenis 
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Valstybinio audito ataskaitos 

„ Kaip rengiamasi pirmininkauti 

ES Tarybai“  

7 priedas 

Alternatyvios patalpos pirmininkavimo renginiams 

LR Ministro Pirmininko potvarkiu sudarytoje darbo grupėje
40

 svarstytos 6 renginių centrų 

pasirinkimo alternatyvos, pagal šiuos kriterijus: 

1.  atitiktis keliamiems techniniams pirmininkavimo susitikimų reikalavimams;  

2. patalpų ploto (įvykdžius visus plėtros etapus) ir galimybės pritaikyti turimas patalpas;  

3.  informacinio ir fizinio saugumo galimybių;  

4. logistikos aspektu. 

 

                                                 
40 Ministro Pirmininko 2009-05-18 potvarkiu Nr. 179 sudaryta tarpžinybinė darbo grupė, turėjusi parengti pasiūlymus dėl konkrečių 

konferencijų centrų pasirinkimo. 

• Teigiamas poveikis:  

• efektyvus renginių organizavimas dėl turimos LITEXPO patirties rengiant kitus aukšto 
lygio susitikimus (pvz. NATO gynybos ministrų susitikimas);  

• Vastybės lėšų ekonomija, pasinaudojant jau atliktomis investicijomis ankstesniems 
renginiams ir rengiant pirmininkavimo DB, ESBO ir ES renginius toje pačioje vietoje  

• Neigiamas poveikis:  monopolinių su patalpų naudojimu susijusių sąnaudų kainų 
susiformavimas, jeigu nebus numatyti tinkami “saugikliai” 

I . Lietuvos parodų 
centras LITEXPO 

• Teigiamas poveikis:  

• nereikalingos papildomos investicijos  

• didesnės renginių vietų įvairovės poveikis patalpų kainai  

• Lietuvos kultūrinio paveldo pristatymas  

• Neigiamas poveikis: patalpų trūkumas didžiausiems pirmininkavimo renginiams (pvz. 
ESBO)  

II. Nacionalinė dailės 
galerija   

• Teigiamas . tinkami pagrindiniams pirmininkavimo renginiams (pvz., neformaliems 
ministrų susitikimams) , tinkami organizuojant oficialias vakarienes, priėmimus visų 
tipų pirmininkavimo renginių “paraštėse”. Pritarus, kad papildomu konferencijų 
centru pasirenkami Valdovų rūmai, kurių Pietinis flangas, jį įrengus, būtų tinkamas kai 
kuriems aukšto politinio lygio renginiams  

• Neigiamas poveikis: monopolinių su patalpų naudojimų susijusių sąnaudų kainų 
susiformavimas, jeigu nebus numatyti tinkami “saugikliai”. Patalpų trūkumas 
didžiausiems pirmininkavimo renginiams.  

• Faktiškai rūmai neužbaigti 

III. Valdovų rūmai   

• Teigiamas poveikis: aukšto lygio renginių organizavimui tinkamo konferencijų centro 
miesto centre atsiradimas. Vilniaus koncertų ir sporto rūmų pritaikymo kongresų centrui 
projektas 2008-10-08 Vyriausybės nutarimu pripažintas valstybei svarbiu kultūriniu 
projektu . 

• Neigiamas poveikis: atsižvelgiant į tai, kad šio konferencijų centro rekonstrukcijos 
projektas pareikalautų didelių investicijų ir laiko sąnaudų, yra tikimybė, kad būtų nespėta 
jo įgyvendinti iki Lietuvos pirmininkavimų ESBO ir ES pradžios   

IV. Vilniaus koncertų ir 
sporto rūmai  

• Neigiamas poveikis: atsižvelgiant į tai, kad naujo konferencijų centro statyba 
pareikalautų didelių investicijų ir laiko sąnaudų, yra tikimybė, kad būtų nespėta jo 
pastatyti iki artėjančių Lietuvos pirmininkavimų ESBO ir ES pradžios. 

V. Skelbti konkursą 
naujo konferencijų 

centro statybai    
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Valstybinio audito ataskaitos 

„ Kaip rengiamasi pirmininkauti ES 

Tarybai“ 

8 priedas 

Duomenys apie projektų, finansuojamų ES Socialinio fondo lėšomis, vykdytojus, tikslus, uždavinius, numatomus ir 

pasiektus rezultatus (2012-03-01) 

 

 Projekto pavadinimas ir 

numeris / terminas / 

vykdytojas ir partneriai 

Tikslas ir uždaviniai Tikslinės grupės Veikla Numatomi  pagrindiniai 

rezultatai 

Pasiekimai 

1. Lietuvos valstybės 

tarnautojų, 

atstovaujančių Lietuvos 

interesams Europos 

Sąjungoje, kvalifikacijos 

tobulinimas, Nr. VP1-

4.1-VRM-02-V-01-002 

 

Terminas: 

2009-12-01–2012-10-12 

 

Projekto vykdytojas – 

URM 

 

Partneriai: 

Ministro Pirmininko 

tarnyba 

VšĮ Valstybės tarnautojų 

mokymo įstaiga 

„DAINAVA“ 

VšĮ Lietuvos viešojo 

administravimo institutas 

„LIVADIS“ 

 

Tikslas – patobulinti 

valstybės tarnautojų, 

atstovaujančių Lietuvos 

interesams ES ir 

vykdančių su 

pirmininkavimu ES 

susijusias funkcijas, 

kvalifikaciją ir 

kompetenciją nuo 

asmens specializacijos 

nepriklausančiose 

srityse. 

Uždaviniai - organizuoti 

mokymus, skirtus 

pagilinti žinias ES 

srityje, ugdyti 

gebėjimus, susijusius su 

Lietuvos interesų 

atstovavimu ES, 

sustiprinti valstybės 

tarnautojų kvalifikacijos 

tobulinimo įstaigas. 

♦ Aukšto rango 

valstybės tarnautojai, 

politikai, 

atstovaujantys 

Lietuvos poziciją 

ES; 

♦ Valstybės 

tarnautojai, 

atstovaujantys 

Lietuvos interesams 

ES iš sostinės; 

♦ Valstybės 

tarnautojai, 

atstovaujantys 

Lietuvos interesams 

ES iš Lietuvos 

nuolatinės 

atstovybės ES.  

 

Mokymai,  

stažuotės Lietuvos 

nuolatinėje atstovybėje 

ES, ES institucijose ir 

valstybių narių 

administracijose, 

 valstybės tarnautojų 

kvalifikacijos tobulinimo 

įstaigų stiprinimas. 

♦ Iš viso apmokyti 1380 

valstybės tarnautojų ( 60 

aukšto rango valstybės 

tarnautojų ir politikų, 

1200 valstybės tarnautojų, 

atstovaujančių Lietuvos 

interesams ES iš sostinės, 

120 valstybės tarnautojų, 

atstovaujančių Lietuvos 

interesams iš Nuolatinės 

atstovybės ES). 

 

♦ Suorganizuotos stažuotės 106 

asmenims Lietuvos Nuolatinėje 

atstovybėje ES, ES institucijose 

ir valstybių narių 

administracijose,  

♦mokymuose dalyvavo 1122 

asmenys (iš planuotų 1380 

asmenų (81 proc.)); 

♦ sustiprinta valstybės 

tarnautojų mokymo įstaiga 

„DAINAVA“ pritaikant 

mokymų organizavimui skirtas 

patalpas. 
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2. Lietuvos Europos 

Sąjungos reikalų 

sistemos efektyvumo 

didinimas (LESSED), 

Nr. VP1-4.2-VRM-05-V-

02-001 

 

Terminas: 

2010-05-01–2012-08-01 

 

Projekto vykdytojas – 

Ministro Pirmininko 

tarnyba 

 

Partneriai: 

URM 

Europos teisės 

departamentas prie 

Teisingumo ministerijos 

 

Tikslas – didinti 

Lietuvos Europos 

Sąjungos reikalų 

sistemos efektyvumą 

tarpžinybiniu ir 

instituciniu lygiais. 

Uždaviniai  -  užtikrinti 

sklandesnį ES reikalų 

sistemos 

funkcionavimą;  

efektyvesnį Lietuvos 

interesų atstovavimą ES 

ir geresnę ES teisės 

perkėlimo ir 

įgyvendinimo kokybę,  

sustiprinti valstybės 

tarnautojų 

administracinius 

gebėjimus ir sudaryti 

sąlygas didinti viešojo 

administravimo 

institucijų veiklos 

efektyvumą. 

♦ ES reikalų 

koordinavimo 

procese 

dalyvaujantys 

Ministro Pirmininko 

tarnybos, Užsienio 

reikalų ministerijos 

ir Europos teisės 

departamento 

valstybės tarnautojai, 

Lietuvos nuolatinės 

atstovybės Europos 

Sąjungoje 

darbuotojai; 

♦ valstybės 

tarnautojai, 

atstovaujantys 

nacionaliniams 

interesams; 

♦ valstybės politikai, 

priimantys 

sprendimus 

strateginiais ES 

politikos ir kitais 

klausimais; 

♦ ES informacinės 

sistemos (LINESIS) 

vartotojai; 

♦ Lietuvos 

institucijų, 

ketinančių dalyvauti 

ES Dvynių 

programoje, 

valstybės tarnautojai; 

♦ įvairios 

visuomenės grupės, 

besidominčios ES 

politika ir sprendimų 

priėmimu ES. 

Tyrimai strateginiais ES 

politikos ir įvairiais ES 

darbotvarkės klausimais. 

 Renginių organizavimas 

ir dalyvavimas juose. 

 Įgūdžių gilinimas. 

 ES reikalų 

komunikacijos sistemos 

stiprinimas. 

ES informacinės sistemos 

(LINESIS) plėtra. 

 Aktyvi gerosios 

praktikos sklaida: 

Lietuvos dalyvavimas ES 

Dvynių programoje. 

 Europos Bendrijų 

Teisingumo Teismo 

praktikos sklaida ir 

valstybės institucinių 

gebėjimų stiprinimas 

įgyvendinant šio teismo 

praktiką. 

 ES teisės plėtros ir 

įgyvendinimo sistemos 

Lietuvos Respublikoje 

veiksmingumo 

stiprinimas. 

 Efektyvaus Lietuvos 

atstovavimo ES 

institucijose užtikrinimas 

Lietuvai rengiantis 

pirmininkauti ES 

Taryboje. 

Prisidėti formuojant 

Lietuvos prioritetinius 

tikslus, padidinti Lietuvos 

ES politikos ir 

formuojamų interesų 

pagrįstumą (numatoma 

atlikti 33 tyrimus); 

♦ sustiprinti institucijų 

bendradarbiavimą 

(numatoma surengti 5 

tarptautines konferencijas, 

10 apskritojo stalo 

diskusijų ir 5 

išvažiuojamuosius 

renginius įvairiais ES 

klausimais); 

♦ sustiprinti Ministro 

Pirmininko tarnybos, 

Užsienio reikalų 

ministerijos ir Europos 

teisės departamento 

valstybės tarnautojų 

gebėjimus; 

♦ optimizuoti ir išplėsti 

Lietuvos narystės ES 

informacinę sistemą 

(LINESIS); 

♦ sustiprinti ES reikalų 

komunikacijos sistemą; 

♦ sustiprinti gerosios 

Lietuvos praktikos 

perdavimo (per Lietuvos 

dalyvavimą ES Dvynių 

programoje) sistemą; 

♦ įgyvendinti Europos 

Bendrijų Teisingumo 

Teismo praktikos sklaidos 

sistemą; 

♦ parengti Lietuvos 

Surengti 4 tarptautiniai 

seminarai, kuriuose 

pasirengimo bei 

pirmininkavimo patirtimi 

dalijosi specialistai iš Belgijos, 

Vengrijos, Danijos ir Lenkijos. 

Pasirengimą pirmininkauti 

Lietuva taip pat aptarė su Airija 

bei Graikija, su kuriomis sudaro 

pirmininkavimo Trejetą. 2012 

m. numatyti dar 2 tarptautiniai 

renginiai Lietuvos pasirengimo 

pirmininkauti klausimais.  

 Parengtos 3 galimybių studijos, 

kuriose pateikti siūlymai, kaip 

planuoti ir optimizuoti 

pirmininkavimo biudžetą, 

parengti bei įgyvendinti 

komunikacijos strategiją, 

pasirinkti geriausius logistikos 

sprendimus.  

 Remiantis atliktais tyrimais, 

parengtas Lietuvos pasirengimo 

pirmininkauti ES Tarybai 

tarpinstitucinis 2012–2014 m. 

veiklos planas ir 

pirmininkavimo komunikacijos 

pagrindų projektas. Pagal 

tyrimų išvadas bei 

rekomendacijas suplanuoti 

pirmininkavimui reikalingi 

viešieji pirkimai, derinami 

logistikos klausimai dėl aukšto 

lygio renginių Lietuvoje.  

 Atlikti 9 mažos apimties 

poveikio vertinimo tyrimai 

įvairiais ES darbotvarkės 

klausimais, vienas iš jų yra 

tiesiogiai susijęs su pasirengimu 
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pirmininkavimo ES 

taryboje 2013 m. 

programą. 

pirmininkauti.  

  Pirmininkavimo patirties 

įvairiais pasirengimo 

pirmininkauti klausimais buvo 

išvykę 20 URM darbuotojų.  

3. Lietuvos dalyvavimo ES 

iniciatyvose įvertinimas, 

Nr. VP1-4.2-VRM-05-V-

01-001 

 

Terminas: 

2010-07-15–2012-07-15 

Projekto vykdytojas – 

URM 

 

Tikslas – ištirti, kokį 

poveikį Lietuvai turi 

dalyvavimas ES 

strateginėse 

iniciatyvose. 

 

Uždaviniai - geriau 

planuoti Lietuvos 

interesų sklaidą Europos 

Sąjungoje bei 

efektyviau įgyvendinti 

šias iniciatyvas 

Lietuvoje, sustiprinti 

Lietuvos pozicijas 

Europos Sąjungoje  

labiau integruotis į 

Europos Sąjungos 

politikas. 

♦ ES reikalų 

koordinavimo 

procese tiesiogiai 

dalyvaujantys URM 

ir kitų valstybės 

institucijų 

tarnautojai; 

♦ valstybės 

tarnautojai 

atstovaujantys 

nacionaliniams 

interesams ES; 

♦ valstybės politikai, 

priimantys 

sprendimus 

strateginiais ir kitais 

aktualiais ES 

politikos 

darbotvarkės 

klausimais; 

♦ įvairūs viešosios 

politikos tyrimų 

centrai, švietimo ir 

mokslo įstaigos, 

nevyriausybinės 

organizacijos, 

visuomenės grupės, 

besidominčios ES 

politika ir 

sprendimų; 

♦ Lietuvos 

Respublikos 

Nuolatinė atstovybė 

ES. 

ES iniciatyvų poveikio 

vertinimo tyrimai. 

Tyrimų viešinimo 

renginiai. 

Konferencijos, diskusijos, 

konsultacijos. 

 

 

♦ Bus įvertintas Lietuvos 

įsitraukimo į ES 

iniciatyvas poveikis 

Lietuvai, užsienio 

politikai bei tolesnei 

integracijai į Europos 

Sąjungą; 

♦ URM ir kitos Lietuvos 

institucijos įgys vertingų 

žinių ir patirties apie ES 

iniciatyvas bei 

dalyvavimo jose teigiamą/ 

neigiamą poveikį, 

kylančias rizikas ir 

galimybes; 

♦ bus įvertinti dalyvavimo 

ES iniciatyvose kaštai ir 

reali nauda Lietuvai, 

pateiktos rekomendacijos, 

kaip optimizuoti išteklius; 

♦ ekspertiniuose 

tyrimuose pateiktos 

išvados padės Lietuvos 

institucijų tarnautojams 

geriau formuoti 

nacionalines pozicijas dėl 

ES iniciatyvų formavimo 

ir įsitraukimo į jas; 

♦ bus sukurtos prielaidos 

tobulinti Lietuvos interesų 

atstovavimą ES; 

♦ bus įvertintos galimybės 

geriau koordinuoti 

tarpinstitucinį 

Įvyko  7 iš 8 tyrimų pirkimai, 2 

tyrimai užbaigti. 
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 bendradarbiavimą . 

4. Personalo departamento 

mokymų projektas „LR 

užsienio reikalų 

ministerijos darbuotojų 

kvalifikacijos 

tobulinimas“, 

Nr.VP1-4.1-VRM-02-V-

01-016 

 

Terminas: 

2010-04-21-2013-04-21 

 

Projekto vykdytojas – 

URM 

Tikslas – tobulinti 

Užsienio reikalų 

ministerijos darbuotojų 

kvalifikacijos 

gebėjimus. 

Uždaviniai: sustiprinti 

kalbas, pasirengti 

pirmininkauti ES URM 

kompetencijos srityse, 

tobulinti diplomatinio 

atstovavimo 

bendruosius gebėjimus.  

URM darbuotojai. Prancūzų, anglų, kinų 

kalbų, diplomatinių 

sugebėjimų mokymai ir 

kompetencijos 

tobulinimas skirti 

diplomatams. 

Planuojami 876 kursai 

asmenims. 

Mokyta 13 asmenų, kt. tęsia 

mokymus, nes jie trunka apie 2 

metus. 

Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal Užsienio reikalų ministerijos ir Ministro Pirmininko tarnybos duomenis 
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Valstybinio audito ataskaitos  

„Kaip rengiamasi pirmininkauti ES Tarybai“ 

9 priedas 

 

Rekomendacijų įgyvendinimo planas 

Rekomen-

dacijos eilės 

numeris 

ataskaitoje 

Rekomendacija 

Subjektas, 

kuriam 

pateikta 

rekomendacija 

Veiksmas / Priemonės / Komentarai 

Rekomendacijos 

įgyvendinimo 

terminas (data) 

1 2 3 4 5 

1. Siekiant veiksmingai pasirengti 

pirmininkauti ES Tarybai ir 

užtikrinti efektyvų lėšų, skirtų 

Lietuvos pasirengimui ir 

pirmininkavimui ES Tarybai, 

naudojimą: 

Vyriausybė   

1.1. Numatyti priemones, kuriomis būtų 

sumažinta su pasirengimu ir 

pirmininkavimu ES Tarybai 

susijusių priemonių (veiklų) 

dubliavimosi rizika;  

Vyriausybė Rekomendacija bus įgyvendinta. 

Rekomendacijos įgyvendinimo 

priemonės: 

- aptarti veiklų dubliavimosi riziką 

Lietuvos pasirengimo pirmininkauti 

ES Tarybai koordinatorių tinklo 

susitikimuose, prireikus – 

Vyriausybės Europos Sąjungos 

komisijos posėdžiuose, Vyriausybės 

pasitarimuose; 

- prašyti ministerijų ir kitų institucijų, 

rengiant ir teikiant informaciją apie 

tarpinstitucinio veiklos plano 

įgyvendinimą, kartu pateikti duomenis 

apie kitas institucijų vykdomas su 

pirmininkavimu ES Tarybai susijusias 

veiklas ir jų įgyvendinimui 

naudojamas lėšas..41 

Nuolat iki 2013 

m. gruodžio 31 

d. 

 

 

 

Nuolat iki 2013 

m. gruodžio 31 

d. 

1.2. Numatyti priemones dėl 

Tarptautinio Vilniaus oro uosto 

labai svarbių asmenų salių 

įrengimo;  

Vyriausybė Rekomendacija bus įgyvendinta. 

Rekomendacijos įgyvendinimo 

priemonės: 

- numatyti, kad Tarptautinio Vilniaus 

oro uosto laikinai labai svarbių 

asmenų salei įrengti bus nuomojamos 

laikinos konstrukcijos; 

 - įtraukti priemonę, susijusią su 

Tarptautinio Vilniaus oro uosto 

laikinos labai svarbių asmenų salės 

įrengimu, į Lietuvos pirmininkavimo 

ES Tarybai tarpinstitucinį veiklos 

2012 m. 

rugpjūčio 1 d. 

 

                                                 
41 Užsienio reikalų ministerijos paaiškinimu,siekdama sumažinti komandiruočių dubliavimosi riziką, ministerija, vykdydama 

Ministro Pirmininko pavedimą, surinko informaciją apie 2012-2014 m. ministerijų ir kitų institucijų planuojamas komandiruotes į ES 

Tarybos ir kitų ES institucijų bei tarptautinių organizacijų susitikimus ir susitikimus su trečiosiomis šalimis. Ši informacija buvo 

renkama, siekiant racionaliai įvertinti komandiruočių poreikį pirmininkavimo metu ir išvengti šios veiklos dubliavimosi rizikos. 
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planą. 

1.3. Numatyti priemones ir lėšas 

didėjančiam skrydžių poreikiui 

patenkinti. 

Vyriausybė Rekomendacija bus įgyvendinta. 

Rekomendacijos įgyvendinimo 

priemonės: 

- apsvarstyti Susisiekimo ministerijos 

parengtus pasiūlymus dėl didėjančio 

skrydžių Vilnius – Briuselis – Vilnius 

poreikio patenkinimo ir su tuo galimai 

susijusių lėšų Vyriausybės Europos 

Sąjungos komisijos posėdyje; 

- Reguliariai informuoti Vyriausybės 

Europos Sąjungos komisiją apie 

derybų su oro linijų bendrovėmis 

rezultatus.  

 

2012 m. 

gegužės 8 d. 

 

 

 

 
Kas ketvirtį iki 

2013 m. liepos 1 

d. 

1.4. Priimti sprendimus, kurie 

užtikrintų, kad pirmininkavimo 

renginiams planuojamos reikalingos 

naudoti patalpos bus įrengtos laiku 

ir taupiai naudojant biudžeto lėšas 

Vyriausybė Rekomendacija bus įgyvendinta. 

Rekomendacijos įgyvendinimo 

priemonės: 

- pasirašyti sutartis dėl objektų 

suteikimo pirmininkavimo ES Tarybai 

reikmėms, jose apibrėžiant nuostatas, 

susijusias su patalpų suteikimo 

sąlygomis (patalpų įrengimu, 

pritaikymu, kainomis, kita); 

- peržiūrėti ankstesniems renginiams 

įsigytą įrangą ir baldus ir įvertinti 

galimybes juos panaudoti 

organizuojant pirmininkavimo ES 

Tarybai neformalius susitikimus 

Lietuvoje. 

2013 m. vasario 

mėn. 

1.5. Numatyti priemones, užtikrinančias 

efektyvią naudojamų lėšų priežiūrą 

ir tikslios informacijos pateikimą 

Seimui jo prašymu 

Vyriausybė Rekomendacija bus įgyvendinta. 

Rekomendacijos įgyvendinimo 

priemonės: 

- įgyvendinant MPT vykdomą VORT 

(„Valdymo, orientuoto į rezultatus, 

tobulinimas“) projektą 2011 m. pab. 

sukurta ir įdiegta Stebėsenos 

informacinė sistema (pradėjo veikti 

2012 m. sausio 1 d.),  į kurią 

institucijos nuo 2012 m. kas ketvirtį 

teiks informaciją apie priemonių 

vykdymą, lėšų panaudojimą ir 

vertinimo kriterijų pasiekimą.  

- parengti ketvirtines ir metines 

ataskaitas Seimui apie Lietuvos 

pirmininkavimo Europos Sąjungos 

Tarybai 2013 m. tarpinstitucinio 

2012-2014 m. veiklos plano  

priemonių vykdymą ir tam skirtų lėšų 

panaudojimą, kaip tai numatyta  2011 

m. lapkričio 10 d. Seimo nutarime 

„Dėl Lietuvos Respublikos 

pirmininkavimo Europos Sąjungos 

Tarybai 2013 metais“.42 

Visą laikotarpį 

nuo 2012 m. 

balandžio mėn. 

iki 2014 m. 

sausio – vasario 

mėn. 

                                                 
42 Užsienio reikalų ministerijos paaiškinimu š.m. kovo 6 d. Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai tarpinstitucinio veiklos plano 

įgyvendinime dalyvaujančioms institucijoms buvo išsiųstas oficialus raštas, kuriame prašoma pateikti informaciją apie 2012 m. I 

ketvirčio TVP įgyvendinimą. Ši informacija bus renkama kas ketvirtį ir Seimo prašymu pristatyta Seimo Europos reikalų komitete, 

prireikus ir Seimo posėdyje.  
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2. Numatyti būdus ir priemones, 

kuriomis būtų maksimaliai 

išnaudotos Lisabonos sutartimi 

nustatytos galimybės 

pirmininkavimo darbo krūvį 

pasiskirstyti tarp trejeto valstybių 

narių ar organizuoti bendras 

priemones 

Užsienio 

reikalų 

ministerija 

Rekomendacija bus įgyvendinta  

Rekomendacijos įgyvendinimo 

1. priemonė:  

2. - teikti siūlymus Trio partneriams dėl 

optimalaus pirmininkavimo darbo 

krūvio pasiskirstymo 

(pirmininkavimo specifinėms ES 

Tarybos darbo struktūroms 

perdavimo, Trio konferencijų 

organizavimo, pan.), siekiant 

maksimaliai išnaudoti Lisabonos 

sutartimi nustatytas galimybes. 

2012 m. 

gruodžio mėn. 

(iki Trio 

programos 

patvirtinimo)43 

3.  Numatyti Europos Socialinio fondo 

lėšomis finansuojamų projektų 

įgyvendinimo rizikų valdymo 

priemones, kad laiku būtų pasiekti 

planuojami projektų rezultatai ir jie 

galėtų būti panaudoti 

pirmininkavimo užduotims 

įgyvendinti 

Užsienio 

reikalų 

ministerija 

Rekomendacija bus įgyvendinta  

Rekomendacijos įgyvendinimo 

3. priemonės:  

- teikti siūlymus dėl Europos 

Socialinio fondo lėšomis 

finansuojamų projektų įgyvendinimo 

rizikų valdymo projektų valdymo ar 

priežiūros grupėms; 

- prireikus organizuoti susitikimus su 

Finansų, Vidaus reikalų 

ministerijomis ir Europos Socialinio 

fondo agentūra, siekiant užtikrinti 

planuojamų projektų rezultatų 

pasiekimą iki Lietuvos 

pirmininkavimo ES Tarybai pradžios.   

Kas ketvirtį iki 

projektų 

įgyvendinimo 

pabaigos - 2014 

m. kovo mėn. 

Atstovas ryšiams, atsakingas už Valstybės kontrolės informavimą apie rekomendacijų įgyvendinimą plane nustatytais terminais: 

 

Vyriausybei pateiktų rekomendacijų: 

Ministro Pirmininko tarnybos Politikos analizės ir reformų departamento Europos ir tarptautinių klausimų skyriaus vedėjas  

Edvilas Raudonikis, tel.: 8 706 63 822, e.raudonikis@lrv.lt 

 

Užsienio reikalų ministerijai pateiktų rekomendacijų: 

Užsienio reikalų ministerijos Pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai departamento Planavimo ir koordinavimo skyriaus 

vedėja Neringa Čiakienė, tel.: 236 2891, Neringa.Ciakiene@urm.lt 

 

 

                                                 
43

 URM pažymi, kad šios rekomendacijos įgyvendinimas priklauso ne tik nuo Lietuvos iniciatyvumo, bet ir nuo Trio partnerių 

nuomonės dėl bendradarbiavimo. Užsienio reikalų ministerija ir toliau rodys iniciatyvą stiprinti bendradarbiavimą su Trio 

partnerėmis. 

mailto:e.raudonikis@lrv.lt
mailto:Neringa.Ciakiene@urm.lt

