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ĮŽANGA 

Ši valstybinio audito ataskaita yra Lietuvos Respublikos savivaldybėse atlikto valstybinio 

finansinio (teisėtumo) audito „Valstybės biudžeto lėšų ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo jais teisėtumo vertinimas“ ataskaitos sudėtinė dalis.  

Audito tikslas – įvertinti valstybės biudžeto lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo 

jais teisėtumą.  

Audituojamas subjektas – Trakų rajono savivaldybė, buveinė: Vytauto g. 33, Trakai. 

Audituojamas laikotarpis – 2012 metai.  

Audituojamu laikotarpiu savivaldybei vadovavo meras Vincas Kapočius, savivaldybės 

administracijai – Asta Kandratavičienė, Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriui – Danė 

Rudelienė, Apskaitos skyriui – Audra Kurdzikauskienė. 

Savivaldybės taryba yra atsakinga už valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšų 

paskirstymą pagal Lietuvos Respublikos Seimo, valstybės institucijų / įstaigų patvirtintas sumas ir 

už savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ir valstybės lėšų valdymo, naudojimo ir 

disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams. Savivaldybės meras 

vadovauja savivaldybės tarybai ir yra savivaldybės vadovas. 

Savivaldybės administracijos direktorius yra atsakingas už savivaldybės biudžeto 

asignavimų ir kitų piniginių išteklių administravimą, savivaldybės biudžeto vykdymo organizavimą, 

savivaldybės ūkinę ir finansinę veiklą, jos turto administravimą ir įstatymų nustatyta tvarka atsako 

už valstybės institucijų / įstaigų savivaldybės administracijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų 

panaudojimą. 

Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai yra atsakingi už savivaldybės biudžeto lėšų ir 

jiems perduoto valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jomis teisėtumą ir jų naudojimą 

įstatymų nustatytiems tikslams.  
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AUDITO APIMTIS IR METODAI 

Audito metu vertinome, ar savivaldybėje visais reikšmingais atžvilgiais valstybės biudžeto 

lėšos buvo naudojamos, o valstybės turtas (valdomas patikėjimo teise ir valstybinės žemės sklypai, 

gauti pagal panaudą) valdomas, naudojamas ir disponuojama juo taip, kaip numato tai 

reglamentuojantys teisės aktai.  

Savivaldybė 2012 m. gavo iš viso 59 242,2 tūkst. Lt valstybės lėšų (žr. 1 priedą). 

Savivaldybė 2012 m. pabaigoje patikėjimo teise valdė valstybės turto už 11 141,6 tūkst. Lt 

(likutine verte), o panaudos pagrindais – 70 vnt. valstybinės žemės sklypų (žr. 2 priedą). 

Auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus ir Tarptautinės aukščiausiųjų audito 

institucijų organizacijos (INTOSAI) 4100-ąjį standartą. 

Audito metu surinkome pakankamus ir tinkamus įrodymus, kuriais pagrindėme valstybės 

biudžeto lėšų ir valstybės turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo 

įstatymų nustatytiems tikslams vertinimus. Audito planavimo etape atlikę skaičiavimo, patikrinimo, 

paklausimo, analitines ir kitas audito procedūras ir įvertinę reikšmingo iškraipymo riziką, kontrolės 

aplinką ir kontrolės priemones, pagrindines audito procedūras atlikome didžiausios rizikos – valstybės 

biudžeto lėšų, skirtų mokinio krepšeliui ir Valstybės investicijų 2012–2014 metų programoje 

numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti, ir valstybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo 

srityse. Audito įrodymams gauti buvo atrinkti visumą reprezentavę audito pavyzdžiai. 

Vertindami, kaip savivaldybėje laikomasi teisės aktų ar kitų reikalavimų (sutarčių ir kt.), 

numatytų atitinkamai audito sričiai, atsižvelgėme į jų nesilaikymo priežastis ir įvertinome galimus 

nesilaikymo padarinius. 

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atliktu darbu naudojomės vertindami valstybės 

biudžeto lėšų naudojimo teisėtumą. Vykdydama su Valstybės kontrole pasirašytą bendradarbiavimo 

susitarimą
1
 tarnyba švietimo įstaigose vertino 2012 m. valstybės biudžeto specialiosios tikslinės 

dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti panaudojimo teisėtumą. Tarnyba Valstybės kontrolę 

informavo, kad reikšmingų neatitikimų mokinio krepšelio srityje nenustatė. 

 

 

 

                                                 
1 2012-07-20 Nr. BS-34. 
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PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS, REKOMENDACIJOS 

1. Dėl valstybės biudžeto lėšų naudojimo teisėtumo 

1.1. Dėl investicijų projekto „Rūdiškių kultūros centro pastato 

statyba“ vykdymo 

Savivaldybės administracija nuo 2006 m. vykdo investicinį projektą „Rūdiškių kultūros centro 

pastato statyba“. Vykdymui skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimas 2006–2010 m. buvo vertintas 

ankstesnio audito metu
2
. Kultūros ministro įsakymais

3
 ir lėšų naudojimo sutartimis

4
 investicijų projektui 

vykdyti 2011–2012 m. skirta ir panaudota 2 723 tūkst. Lt valstybės biudžeto lėšų. 

Savivaldybės administracija 2012 m. apmokėjo rangovui už darbus, kurie nebuvo atlikti: 

 2012 m. kovo mėn. atliktų darbų akte nurodyta, kad sumontuota 18 vnt. metalinių tvoros 

stulpų, tačiau apžiūros metu
5
 nustatyta, kad faktiškai buvo sumontuota 12 vnt. Atliktų darbų akte 

rangovas klaidingai nurodė sumontuotų stulpų skaičių, todėl savivaldybės administracija neteisėtai 

apmokėjo rangovui 1 291,34 Lt už nesumontuotus stulpus. 

 2012 m. gruodžio mėn. atliktų darbų akte nurodyta, kad sumontuota 36,75 vnt. durų
6
, 

tačiau apžiūros metu
7
 nustatyta, kad durys nebuvo sumontuotos. Atliktų darbų akte rangovas 

nepagrįstai nurodė durų montavimo darbus, todėl savivaldybės administracija neteisėtai apmokėjo 

rangovui 66 326,94 Lt už nesumontuotas duris. 

Savivaldybės administracija neužtikrino, kad visais atvejais atliktų darbų aktuose nurodytas darbų 

kiekis atitiktų faktinį, taigi nesivadovauta aplinkos ministro įsakymu
8
 patvirtinto Statybos techninio 

reglamento „Statinio statybos techninė priežiūra“ 33.24 punktu. Visus atliktų darbų aktus 2011–2012 

metais pasirašė rangovo atsakingas asmuo ir Statybos ir ūkio plėtros skyriaus vyr. specialistas, 

savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu
9
 paskirtas vykdyti projekto techninę 

priežiūrą. 

Ankstesnio audito metu
10

 taip pat buvo nustatytas atvejis, kai savivaldybės administracija 

apmokėjo už darbus, kuriuos rangovas nurodė atliktų darbų akte, tačiau faktiškai nebuvo atlikti. 

Nustatyti pasikartojantys neatitikimai rodo, kad, siekiant panaudoti atitinkamiems metams skirtas 

                                                 
2 Valstybinio audito ataskaita, 2011-05-16 Nr. FA-P-34-2-27. 
3 Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymai: 2011-03-07 Nr. ĮV-162 ir 2012-01-25 Nr. ĮV-55 (su vėlesniais pakeitimais). 
4 Lėšų naudojimo sutartys: 2011-03-14 Nr. ST-45-01 ir 2012-03-03 Nr. ST45-25. 
5 2013-02-27 apžiūros aktas. Dalyvavo Valstybės kontrolės auditoriai ir savivaldybės administracijos atsakingas asmuo. 
6 Plieninės vidaus durys OHO-1 (MDF plokštė). 
7 2013-02-27 apžiūros aktas. Dalyvavo Valstybės kontrolės auditoriai ir savivaldybės administracijos atsakingas asmuo. 
8 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-04-15 įsakymas Nr. 179 „Dėl statybos techninių reglamentų STR 1.09.04:2002 

„Statinio projekto vykdymo priežiūra“ ir STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ patvirtinimo“. 
9 Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2007-11-09 įsakymas Nr. P2-995. 
10 2010-12-20 apžiūros aktas ir savivaldybės administracijos 2011-02-07 raštas Nr. AP3-482. 
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valstybės biudžeto lėšas ir išvengti apskaitoje užregistruoti išankstinį apmokėjimą, atliktų darbų 

aktuose rangovas nurodo klaidingus duomenis, o savivaldybės administracija apmoka už neatliktus 

darbus. Taip savivaldybėje sudarytos galimybės piktnaudžiauti neteisėtai naudojant valstybės 

biudžeto lėšas ir galima rizika, kad nebus atlikti visi sutartyje numatyti darbai, rangovui iš anksto 

apmokėjus už neatliktus darbus, tačiau nurodytus atliktų darbų aktuose. 

Savivaldybės administracija neužtikrino tinkamos techninės priežiūros, todėl 2012 m. 

neteisėtai apmokėjo rangovui 67 618,28 Lt už atliktų darbų aktuose nurodytus, bet 

faktiškai neatliktus darbus. 

1.2. Dėl investicijų projekto „VšĮ Lentvario ambulatorijos, esančios 

Lauko g. 26, Lentvaryje, pastato rekonstravimas“ vykdymo 

Savivaldybės administracija 2007–2012 metais vykdė investicijų projektą „VšĮ Lentvario 

ambulatorijos, esančios Lauko g. 26, Lentvaryje pastato rekonstravimas“. Jam vykdyti Vyriausybės 

nutarimais
11

 ir sveikatos apsaugos ministro įsakymu
12

 skirta 698 tūkst. Lt, o panaudota 697,0 tūkst. Lt 

valstybės biudžeto lėšų.  

Savivaldybės administracija, atlikusi pirkimus 2007–2012 m., su tuo pačiu tiekėju sudarė 

tris sutartis
13

 ir papildomą susitarimą
14

, pagal kuriuos iš tiekėjo už 618,8 tūkst. Lt įsigijo 

ambulatorijos rekonstravimo darbus. Vykdydama šių darbų pirkimus 2007, 2008 ir 2012 m., 

savivaldybės administracija pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo
15

 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą 

skaidrumo principą ir 9 straipsnio 2 dalį, kad perkančioji organizacija neturi teisės skaidyti pirkimo, 

jeigu taip galėtų būti išvengta šio įstatymo nustatytos pirkimų tvarkos, taip pat 9 straipsnio 3 ir 4 

dalis, nes nepagrįstai suskaidė darbų, atliekamų pagal tą patį techninį projektą (statybos darbų vertė 

1 399,6 tūkst. Lt be PVM), pirkimus ir kiekvienai daliai 2007, 2008 ir 2012 m. pasirinko netinkamą 

pirkimo būdą – apklausą. Be to, savivaldybės administracija, pasirinkdama netinkamą pirkimo būdą 

2012 metais, pažeidė Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse
16

 nustatytą supaprastintų viešųjų 

pirkimų vykdymo tvarką ir Viešųjų pirkimų įstatymo
17

 85 straipsnio 2 dalį, nurodančią, kad perkančioji 

organizacija supaprastintus pirkimus vykdo pagal savo patvirtintas taisykles. 

Pažymėtina, kad Numatomo viešojo pirkimo vertės skaičiavimo metodikos
18

 23 punkte 

nustatyta, kad darbų pirkimo vertė yra visų dėl to paties objekto sudaromų darbų pirkimo sutarčių, 

                                                 
11 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai: 2007-01-24 Nr. 146, 2008-01-30 Nr. 105. 
12 2012-01-30 Nr. V-48 (su vėlesniais pakeitimais). 
13 2007-09-28 sutartis Nr. 16/T1-553, vertė 310 155,22 Lt; 2008-06-05 sutartis Nr. 4/T1-273, vertė 199 084,47 Lt; 2012-08-17 statybos 

rangos sutartis Nr. T1-115, vertė 97 889,41 Lt. 
14 2007-12-01 papildomas susitarimas, padidinęs 2007-09-28 sutarties Nr. 16/T1-553 vertę iki 321 781,88 Lt. 
15 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, 1996-08-13 Nr. I-1491 (2005-12-22 Nr. X-471 redakcija). 
16 Patvirtinta savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-05-03 įsakymu Nr. P2-374, 3 p. 
17 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, 2009-07-22 Nr. XI-395 redakcija. 
18 Patvirtinta 2003-02-26 įsakymu Nr. 1S-26 (2006-01-27 Nr. 1S-7 redakcija). 
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nesvarbu per kokį laikotarpį jos bus sudaromos (pvz., darbai vykdomi etapais), verčių suma, o pagal 

28 punktą tais atvejais, kai perkami darbai yra suskirstyti į dalis, kurių kiekvienai numatoma 

sudaryti atskirą pirkimo sutartį, pirkimo vertė yra tų pirkimų numatomų verčių suma. 

Savivaldybės administracija pirkdama Lentvario ambulatorijos rekonstravimo darbus 

2007–2012 m., pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymą, nes pasirinko netinkamus pirkimo 

būdus ir nepagrįstai suskaidė pirkimus darbų, atliekamų pagal tą patį techninį projektą. 

2. Dėl valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo 

juo teisėtumo 

Savivaldybėje, įvertinę valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisėtumą, 

reikšmingų neatitikimų nenustatėme. 

3. Kiti pastebėjimai 

Dalis pagal panaudos sutartį
19

 savivaldybei perduoto valstybinės žemės sklypo, esančio 

Karaimų g. 41, Trakuose, naudojama ne valstybės ar savivaldybių funkcijoms atlikti. Apžiūros 

metu
20

 nustatyta, kad valstybinės žemės sklypo dalyje, kurią neatlygintinai naudoja savivaldybė, 

pastatytas privačiam juridiniam asmeniui priklausantis laikinas statinys komercinei veiklai vykdyti. 

Pažymėtina, kad pagal Žemės įstatymo
21

 8 straipsnio 6 dalį valstybinė žemė perduodama 

neatlygintinai naudotis tik valstybės ar savivaldybių funkcijoms atlikti. Todėl siekiant užtikrinti 

valstybinės žemės sklypo naudojimą teisės aktų nustatyta tvarka, informacija apie šio žemės sklypo 

naudojimą bus perduota Nacionalinei žemės tarnybai, kuriai pagal Žemės įstatymo
22

 32 straipsnio 3 

dalies 9 punktą ir 36 straipsnio 1 dalį, pavesta vykdyti žemės naudojimo valstybinę kontrolę. 

4. Rekomendacijos 

Savivaldybei dėl audito metu nustatytų neatitikimų buvo teiktos rekomendacijos. Audito metu 

savivaldybės administracija įgyvendino auditorių pateiktas rekomendacijas: 

 grąžino į valstybės biudžetą 8,4 tūkst. Lt ne pagal tikslinę paskirtį panaudotų mokinio 

krepšelio lėšų; 

                                                 
19 2010-05-05 valstybinės žemės panaudos sutartis Nr. 073 T9-2. 
20 2013-02-27 apžiūros aktas. Dalyvavo Valstybės kontrolės auditoriai ir savivaldybės administracijos atsakingas asmuo. 
21 Lietuvos Respublikos žemės įstatymas, 1994-04-26 Nr. I-446 (2004-01-27 Nr. IX-1983 redakcija). 
22 Ten pat, 2010-06-18 Nr. XI-912 redakcija. 
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 patikslino panaudos pagrindais naudojamų valstybinės žemės sklypų apskaitą 

(nebalansinėje sąskaitoje) pagal Nacionalinės žemės tarnybos duomenų bazės duomenis, t. y. 2012 

m. papildomai užregistravo 4, o išregistravo 3 valstybinės žemės sklypus; 

 Nekilnojamojo turto registre užregistravo dvi valstybinės žemės panaudos sutartis
23

. 

Savivaldybės administracija 2013 m. balandžio mėn. ištaisė ataskaitos 1.1 pastebėjime 

nurodytą neatitikimą – ėmėsi priemonių, kad už neatliktus darbus rangovas pateiktų kreditinę PVM 

sąskaitą faktūrą (67 618,28 Lt suma). 

Atsižvelgdami į audito metu nustatytus dalykus, savivaldybės administracijai 

rekomenduojame: 

1. Nustatyti ir aprašyti konkrečias priemones, kurios užtikrintų, kad, atliekant investicinio 

projekto „VšĮ Lentvario ambulatorijos, esančios Lauko g. 26, Lentvaryje pastato rekonstravimas“ 

darbų viešuosius pirkimus, būtų parinktas teisingas pirkimo būdas Viešųjų pirkimų įstatymo ir 

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse nustatyta tvarka. 

2. Inventorizuoti pagal sutartį
24

 2011–2012 metais atliktus Rūdiškių kultūros centro statybos 

darbus ir, nustačius, kad rangovui buvo apmokėta už neatliktus darbus, permokas susigrąžinti iš 

rangovo (žr. 3 priedą). 

 

 

3-iojo audito departamento direktorė Regina Rudokienė 

3-iojo audito departamento Vilniaus skyriaus vedėja Aurelija Brukštutė 

3-iojo audito departamento Vilniaus skyriaus 

vyriausioji valstybinė auditorė Augustė Baradinskaitė 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Valstybinės žemės panaudos sutartys: 2010-05-05 Nr. 074T9-1, 2012-05-25 Nr. 46SUN-45. 
24 2007-11-27 statybos rangos sutartis Nr. 10/U14, T1-637. 
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PRIEDAI 

Valstybinio audito ataskaitos 

„Dėl Trakų rajono savivaldybėje 

atlikto valstybinio finansinio 

(teisėtumo) audito rezultatų“ 

1 priedas 

Trakų r. savivaldybei skirtos ir panaudotos valstybės biudžeto lėšos, tūkst. Lt 

Valstybės 

institucija / 

įstaiga, 

skirianti lėšas 

Specialioji tikslinė 

dotacija/kitos 

dotacijos ir lėšos iš 

kitų valdymo lygių 

Kitos valstybės 

biudžeto lėšos 

Patvirtinta Gauta Panaudota Grąžinta 

nepanaudotų 

1 2 3 4 5 6 7 

Valstybės biudžeto lėšos iš viso: 55 046,6 59 242,2 59 119,9 122,3 

 iš jų: 

- specialioji tikslinė dotacija 

- kitos valstybės biudžeto lėšos 

 

40 240,8 

 

40 315,0 

 

40 244,8 

 

70,2 

 14 805,8 18 927,2 18 875,1 52,1 

Švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

Mokinio krepšeliui 

finansuoti 

x 24 306,4 24 351,3 24 351,3 - 

- tarp jų – gauta iš 

kitų ir pervesta 

kitoms 

savivaldybėms  

x x 44,9 30,9 x 

  moksleivių dainų 

šventei, ikimokykliniam 

ugdymui 

116,0 116,0 116,0 - 

Socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerija 

Socialinėms 

išmokoms ir 

kompensacijoms, 

socialinei paramai ir 

paslaugoms, vaikų ir 

jaunimo teisių 

apsaugai, darbo 

rinkos politikos 

priemonėms* 

x 12 176,2 12 205,6 12 135,4 70,2 

x Išmokoms vaikams, 

šalpos išmokoms, 

transporto išlaidų 

kompensacijoms, 

socialinį darbą 

dirbantiems 

darbuotojams, vietos 

savivaldos programoms 

10 854,6 10 854,6 10 802,5 52,1 

Neįgaliųjų 

reikalų 

departamentas 

x Socialinės reabilitacijos 

paslaugoms 

neįgaliesiems  

444,3 444,3 444,3 - 

Vidaus reikalų 

ministerija 

Gyventojų registrui, 

deklaravimui, 

priešgaisrinei ir 

civilinei saugai 

x 971,9 971,9 971,9 - 

Žemės ūkio 

ministerija 

Žemės ūkio, 

valstybės turto 

valdymo funkcijoms 

ir melioracijai  

x 516,1 516,1 516,1 - 
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  Valstybinio audito ataskaita 

 

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė 

 

Teisingumo 

ministerija 

Civilinės būklės 

aktams registruoti ir 

teisinei pagalbai 

teikti  

x 102,1 102,1 102,1 - 

Vilniaus 

apskrities 

archyvas 

Archyviniams 

dokumentams 

tvarkyti 

x 29,1 29,1 29,1 - 

Kultūros 

ministerija 

Valstybinės kalbos 

vartojimo kontrolei 

x 26,2 26,2 26,2 - 

x Projekto ,,Trakų dievo 

Motinos –Lietuvos 

globėjos-pažinimas“ 

įgyvendinimo daliniam 

finansavimui 

2,0 2,0 2,0 - 

Krašto 

apsaugos 

ministerija 

Dalyvavimui 

rengiant ir vykdant 

mobilizaciją 

x 11,8 11,8 11,8 - 

Konkurencijos 

tarnyba 

Duomenims 

suteiktos valstybės 

pagalbos registrui  

x 2,0 2,0 2,0 - 

Finansų 

ministerija 

Perduotoms iš 

apskričių įstaigoms 

išlaikyti 

x 778,0 778,0 778,0 - 

x Socialinio būsto fondui 

plėtoti 

139,0 139,0 139,0 - 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

x Visuomenė sveikatos 

priežiūros funkcijoms  

44,2 44,2 44,2 - 

PSDF 

(Valstybinė 

ligonių kasa) 

x Sveikatos priežiūrai 

mokyklose ir 

visuomenės sveikatos 

rėmimo programai  

132,9 132,9 132,9 - 

Kultūros 

ministerija 

Valstybės investi-

cijų programoje 

numatytiems pro-

jektams įgyvendinti 

x 1 223,0 1 223,0 1 223,0 - 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

„ x 98,0 97,9 97,9 - 

Susisiekimo 

ministerija 

x Skaitmeninės televizijos 

priėmimo įrangai įsigyti 

112,8 26,5 26,5 - 

 x Kelių priežiūros ir 

plėtros programai 

2 913,9 2 870,3 2 870,3 - 

Aplinkos 

ministerija 

x Trakų rajono 

Aukštadvario m. 

A.Mickevičiaus g. 

požeminio vandens 

proveržis specialiųjų 

hidrogeologinių tyrimų 

paslaugų teikimui 

46,1 46,1 46,1 - 

ES struktūrinių 

fondų lėšos** 

x 2012 m. vykdomiems 

projektams finansuoti 

(projektų 33 vnt.)  

x 4 251,3 4 251,3 - 

* Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011-12-30 įsakymu Nr. A1-567 socialinei paramai mokiniams ir administravimui 

patvirtinta 1 607,2 tūkst. Lt, o jaunimo teisių apsaugai – 37,7 tūkst. Lt specialioji tikslinė dotacija. Socialinės apsaugos ir darbo 

ministro 2012-12-07 įsakymu Nr. A1-558 specialioji tikslinė dotacija sumažinta iki 1 355,0 tūkst. Lt socialinei paramai 

mokiniams ir administravimui, o 2012-09-07 įsakymu Nr. A1-400 – iki 25,6 tūkst. Lt jaunimo teisių apsaugai. 

**Savivaldybės pateikti duomenys 
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Valstybinio audito ataskaitos 

„Dėl Trakų rajono savivaldybėje 

atlikto valstybinio finansinio 

(teisėtumo) audito rezultatų“ 

2 priedas 

Trakų rajono savivaldybės valdomas valstybės turtas 

Eil. 

Nr. 

Valstybės turtas, valdomas patikėjimo teise 

(likutine verte), tūkst. Lt 

Valstybės turtas, valdomas pagal panaudą (valstybinės 

žemės sklypai), vnt. 

Pavadinimas 2011-12-31 2012-12-31 2012 m. I pusmetis 2012-12-31 

Savivaldybės 

pateikta 

informacija 

Nacionalinės 

žemės tarnybos 

informacija 

Savivaldybės 

apskaitos duomenys 

 Iš viso: 11 753,3 11 141,6 66 67 70 

1. Pastatai 188,5 184,1 x x x 

2. Statiniai 11 039,3 10 472,9 x x x 

3. Kitas kilnojamasis 

ilgalaikis turtas 

64,1 42,2 x x x 

4. Žemė  461,4 442,4 x x x 

5. Nematerialusis 

turtas 

- - x x x 

6. Nebaigta statyba - - x x x 

7. Atsargos  - - x x x 

 



 

12 
  Valstybinio audito ataskaita 

 

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė 

 

Valstybinio audito ataskaitos 

„Dėl Trakų rajono savivaldybėje 

atlikto valstybinio finansinio 

(teisėtumo) audito rezultatų“ 

3 priedas 

Rekomendacijų įgyvendinimo planas 

Eil. 

Nr.  
Rekomendacija 

Subjektas, 

kuriam pateikta 

rekomendacija 

Veiksmas / Priemonės / 

Komentarai 

Rekomendacijos 

įgyvendinimo 

terminas (data) 

1 2 3 4 5 

1. Nustatyti ir aprašyti konkrečias 

priemones, kurios užtikrintų, kad, 

atliekant investicinio projekto „VšĮ 

Lentvario ambulatorijos, esančios 

Lauko g. 26, Lentvaryje pastato 

rekonstravimas“ darbų viešuosius 

pirkimus, būtų parinktas teisingas 

pirkimo būdas Viešųjų pirkimų 

įstatymo ir Supaprastintų viešųjų 

pirkimų taisyklėse nustatyta tvarka. 

Trakų rajono 

savivaldybės 

administracija 

Atliekant investicinio 

projekto „VšĮ Lentvario 

ambulatorijos, esančios 

Lauko g. 26, Lentvaryje 

pastato rekonstravimas“ visų 

darbų viešąjį pirkimą, 

pasirinkti pirkimo būdą – 

supaprastintą atvirą 

konkursą. 

Iki 2013-12-31 

2. Inventorizuoti pagal sutartį 2011–2012 

metais atliktus Rūdiškių kultūros 

centro statybos darbus ir, nustačius, 

kad rangovui buvo apmokėta už 

neatliktus darbus, permokas 

susigrąžinti iš rangovo. 

Trakų rajono 

savivaldybės 

administracija 

Sudaryti komisiją ir atlikti 

2011–2012 metais atliktų 

Rūdiškių kultūros centro 

statybos darbų 

inventorizaciją 

Iki 2013-06-21 

Atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, kontaktai   

 


