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SANTRAUKA 

Atlikdami auditą Vytauto Didžiojo universitete siekėme prisidėti prie racionalesnio universiteto 

lėšų naudojimo, efektyvesnio turto valdymo, skaidrumo didinimo ir vidaus kontrolės stiprinimo 

mokslo, studijų ir valdymo srityse.  

Reikšmingų pastebėjimų dėl studijų ir mokslo sričių neteikėme. Valdymo srityje teikėme pastebėjimų 

dėl 2014 m. statybų ir remonto vykdymo, prekių ir paslaugų pirkimo ir nekilnojamojo turto nuomos: 

 universiteto sukurta statybos ir remonto darbų planavimo, vykdymo ir kontrolės sistema 

neatitiko jai keliamų reikalavimų ir nepadėjo aptikti bei ištaisyti dalies klaidų. Dėl netinkamo 

medžiagų ir gaminių nurašymo negalėjome įsitikinti, ar nurašytas jų kiekis už 37,5 tūkst. Lt 

atitinka faktinį panaudojimą; 

 Viešųjų pirkimų ir Statybos įstatymų bei kitų teisės aktų pažeidimai rodo, kad universitetas 

neužtikrino tinkamos kontrolės vykdymo įgyvendinant statybos projektus, nes kartu su 

darbais papildomai įsigijo darbo projektą už 60 tūkst. Lt, kuris neturėjo būti perkamas ir 

rengiamas. Be to, papildomų darbų už 471,8 tūkst. Lt nenumatė techniniame projekte, nors 

jie buvo būtini; 

 įvykdęs mažos vertės pirkimus pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymą, nes sudaręs sutartį pakeitė 

pirkimo sąlygas ir pasirašė sutartis neterminuotam laikotarpiui, taip apribojo kitų tiekėjų 

galimybę siūlyti įsigyti darbus ir paslaugas, neužtikrino racionalaus 76,1 tūkst. Lt naudojimo; 

 universitetas išnuomojo patalpas ir dviejų konkursų sąlygose nurodė neaiškius ir 

klaidinančius reikalavimus, pakeitė esmines vienos sutarties sąlygas, išsinuomojo patalpas 

visais atvejais neparengęs sprendimo pagrindimo, dviem atvejais neatliko pirkimo procedūrų 

ir trimis atvejais nepagrindė pasirinktų pirkimų būdų ir taip apribojo galimų nuomininkų ir 

nuomotojų konkurenciją ir neužtikrino racionalaus lėšų naudojimo. 

Pažymėtina, kad, nurodytais atvejais nesilaikydamas ir netinkamai taikydamas teisės aktuose 

nustatytus principus, universitetas neužtikrino tinkamo lėšų naudojimo ir turto valdymo, 

neišvengė nesąžiningos konkurencijos, neužtikrino visuomenės interesų tenkinimo ir 

maksimalios naudos siekio.  

Universitetas, parodė atsakingą požiūrį į valstybės turto ir lėšų naudojimą: geranoriškai reagavo į 

pateiktas pastabas ir audito metu taisė nurodytas klaidas, ėmėsi priemonių stiprinti vidaus 

kontrolės sistemą. Siekdamas užtikrinti teisėtą lėšų naudojimą, patikslino pastatų ir statinių 

remonto darbų planavimo, atlikimo ir atsiskaitymo tvarkas, nutraukė netinkamai sudarytas ir 

neterminuotas paslaugų sutartis. Siekdamas aiškiau reglamentuoti turto naudojimą patvirtino 

naujus renginių organizavimo nuostatus bei darbuotojų ir svečių apgyvendinimo tvarką. 

Daugumos negyvenamųjų ir gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių galiojimo laikas pasibaigė 

audito metu. 

Universitetui pateikta rekomendacija, suėjus netinkamai sudarytų sutarčių galiojimo terminui, 

skelbti naujus viešuosius konkursus dėl patalpų nuomos maitinimo paslaugoms teikti.  
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ĮŽANGA 

Audito tikslas – įvertinti audituojamo subjekto 2014 metų finansinių ir biudžeto vykdymo 

ataskaitų rinkinių ir (ar) kitų ataskaitų duomenis ir pareikšti nepriklausomą nuomonę, įvertinti 

valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisėtumą ir pareikšti 

nepriklausomą nuomonę. 

Audituojamas subjektas – Vytauto Didžiojo universitetas. Tai Lietuvos Respublikos valstybinė 

aukštoji mokykla. 

Universiteto steigėjas – Lietuvos Respublikos Seimas. Valstybės, kaip viešosios įstaigos Vytauto 

Didžiojo universiteto savininkės, turtines ir neturtines teises ir pareigas įgyvendina Švietimo ir 

mokslo ministerija
1
. 

Universitete vykdomos universitetinės studijos, atliekami moksliniai tyrimai ir plėtojama 

taikomoji mokslo ir meno veikla. 

Audituojamu laikotarpiu Vytauto Didžiojo universitetui vadovavo rektorius prof. Zigmas Lydeka, 

Finansų tarnybai – Dangirutė Radzevičienė. 

Audituojamas laikotarpis – 2014 metai. 

Valstybinio audito ataskaitoje pateikiami tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai, o 

nepriklausoma nuomonė dėl finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių duomenų, 

valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo 

įstatymų nustatytiems tikslams pareiškiama valstybinio audito išvadoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 LR Vyriausybės 2010-12-22 nutarimas Nr. 1832 „Dėl valstybės turto investavimo“, 3.1 p. 
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AUDITO APIMTIS IR METODAI 

Finansinis (teisėtumo) auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus, Tarptautinius audito 

standartus ir Tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus, siekiant gauti pakankamą 

užtikrinimą, kad metinėse finansinėse ir biudžeto vykdymo ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų, o 

valstybės lėšos ir turtas valdomi, naudojami ir disponuojama jais teisėtai. Visiškas užtikrinimas 

neįmanomas dėl audito apribojimų ir todėl, kad netikrinome visų (100 proc.) ūkinių operacijų, ūkinių 

įvykių ir sudarytų sandorių. Audito metu atlikta išsami rizikos analizė, apskaitos ir vidaus kontrolės 

sistemų tyrimas. Audito procedūros buvo atliktos svarbiausiose audito srityse, atrinkus audito 

pavyzdžius, kurie geriausiai reprezentavo visumą.  

Dėl metinio finansinių ataskaitų rinkinio 

Vertinome universiteto 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinio duomenis. Jį sudarė Finansinės būklės 

ataskaita, Veiklos rezultatų ataskaita, Pinigų srautų ataskaita, Grynojo turto pokyčių ataskaita ir 

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, parengti pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis. 

Finansinės būklės ataskaitoje 2014 m. pradžioje turto ir atitinkamai finansavimo sumų, įsipareigojimų 

ir grynojo turto likutis iš viso buvo 114 813,5 tūkst. Lt, pabaigoje – 140 149,9 tūkst. Lt. Pažymėtina, 

kad universitetas 2014 m. nuosavų lėšų (pajamų už teikiamas paslaugas) gavo 22 283,5 tūkst. Lt 

(2013 m. – 21 835,1 tūkst. Lt). 

Dėl metinio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio 

2014 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sudarė Biudžeto sąmatų vykdymo ataskaitų 

aiškinamasis raštas ir Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių 

dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita, Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 

ataskaita, Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita, Mokėtinų ir 

gautinų sumų ataskaita ir Nepanaudotų biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą, 

valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita, 

parengti pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis.  

Universitetas 2014 metais vykdė dvi programas: 

01.010 „Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas“. Jai įgyvendinti panaudota 34 725,8 

tūkst. Lt asignavimų: 34 525,8 tūkst. Lt išlaidoms apmokėti (iš jų 33 994,8 tūkst. Lt darbo 

užmokesčiui ir soc. draudimui) ir 200 tūkst. Lt turtui įsigyti. Ja siekiama rengti aukščiausios 

kvalifikacijos specialistus, tobulinti studijų organizavimą, plėtoti mokslinius tyrimus, stiprinti 

materialinę bazę, plėsti tarptautinius ryšius; 

01.002 „Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas“. Jai įgyvendinti panaudota 4 000 

tūkst. Lt asignavimų. Programa skirta remti studentus finansiškai: mokėti stipendijas ir skirti 

vienkartines išmokas. 

Dėl lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo  

Audituojamame subjekte vertinome 2014 metų veiklos teisėtumą, atsižvelgdami į Mokslo ir 

studijų įstatymo nuostatas dėl valstybinių aukštųjų mokyklų veiklos ir į universiteto statutą. Taip 

pat vertinome valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumą ir jų 

naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams. Audito metu vertinome: 



VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA 

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ 

 

 
 

   

 

6 

 prekių, paslaugų ir darbų įsigijimą, išlaidų darbo užmokesčiui ir stipendijoms mokėti 

teisėtumą, tikslinių lėšų pedagogų rengimo studentams, neįgaliųjų finansavimui, specialybės 

kalbos kultūros dėstymui, sudėtingos infrastruktūros objektų finansavimui naudojimą, 

valstybės investicijų programoje numatyto projekto įgyvendinimui skirtų lėšų ir kitų 

pasirinktų projektų vykdymo teisėtumą; 

 teisėtumą pajamų, gautų už studijas, mokslo tiriamuosius darbus, kompetencijų vertinimą, 

Kauno botanikos sodo parduotas prekes ir suteiktas paslaugas; 

 turto perdavimą, naudojimą ir kontrolę pagal panaudos ir nuomos sutartis, turto nurašymo 

teisėtumą, teisinę turto registraciją ir turto inventorizaciją, atlikome turto patikrą, vertinome 

universiteto funkcijas ir turtinius santykius viešosiose įstaigose, kurių dalininkas yra 

universitetas, bendradarbiavimo sutartis ir teisminius ginčus, susijusių su turtiniais 

įsipareigojimais; 

 lėšų poreikio remonto darbams planavimą, statybinių medžiagų pirkimo, jų nurašymo, rangos 

ir ūkio būdu atliktų darbų teisėtumą. 

Teisės aktai, kuriais vadovaujantis atliktos valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo jais teisėtumo vertinimo procedūros, pateikti 2 priede. 

Vertindami, kaip laikomasi teisės aktų reikalavimų, atsižvelgėme į pažeidimų poveikį, su 

audituojamu subjektu aptarėme priežastis, kurios lėmė pažeidimus, ir įvertinome galimas teisės 

aktų nesilaikymo pasekmes. 
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PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS, REKOMENDACIJOS 

1. ATASKAITŲ SUDARYMO VERTINIMAS  

Įvertinę Vytauto Didžiojo universiteto metinių biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių 

duomenis, pastebėjimų dėl pažeidimų neteikėme.  

2. LĖŠŲ VALDYMO IR NAUDOJIMO VERTINIMAS  

Audito metu vertinome, kaip universitetas naudoja valstybės biudžeto ir nuosavas lėšas:  

 studijoms (darbo užmokesčiui dėstytojams ir kitam akademiniam personalui, stipendijoms, 

paramai studentams, studentiškų organizacijų rėmimui, lėšas studijų organizavimui ir plėtrai);  

 mokslui (darbo užmokesčiui mokslo darbuotojams ir specialistams, lėšas leidybai, mokslo 

paramai, skatinimui ir plėtrai); 

 valdymui (darbo užmokesčiui administracijos darbuotojams, prekių, paslaugų ir darbų 

įsigijimui, įsipareigojimams, infrastruktūros palaikymui, uždirbtas pajamas). 

Reikšmingų lėšų studijoms ir mokslui naudojimo pažeidimų nenustatėme.  

Auditorių nuomone, universiteto strateginis veiklos planas ir kiti įvairių laikotarpių veiklos, darbo 

planai ir strategijos parengti atsižvelgiant į 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programą2, 

Lietuvos pažangos strategiją „Lietuva 2030“3 ir Valstybinę švietimo 2013–2022 metų strategiją4.  

Įvertinę, ar universiteto tikslai ir uždaviniai ugdant asmenybę, brandinant visuomenę, plėtojant 

studijas ir mokslą atitinka Mokslo ir studijų įstatymą5 ir Vytauto Didžiojo universiteto statutą6, 

pasiūlėme parengti bendradarbiavimo su kitomis įstaigomis, organizacijomis, fondais ir 

asmenimis aprašą ir nustatyti bendradarbiavimo kriterijus ir formas. 

Universitete sukurtos stipendijų skyrimo, studentų skatinimo, rėmimo ir lengvatų suteikimo, 

tikslinių išmokų kontrolės sistemos yra patikimos. Skiriant paramą studentų organizacijoms, 

užtikrinama lėšų naudojimo ir atsiskaitymo kontrolė. Atrankos būdu patikrinę studijų ir mokslo 

plėtrai skirtus valstybės biudžeto lėšomis finansuojamus projektus (studijų modelių ir sistemų 

kūrimas, moksliniai tyrimai ir analizės, mokslinių metodikų ir koncepcijų kūrimas) nustatėme, 

kad, juos įgyvendinus, numatyti rezultatai buvo pasiekti, jie naudojami universiteto veikloje. 

Analizuodami, ar darbo užmokestis dėstytojams, kitam akademiniam personalui, mokslo 

darbuotojams ir specialistams mokamas vadovaujantis universiteto patvirtintomis tvarkomis, 

                                                           
2 

LR Vyriausybės 2012-11-28 nutarimas Nr. 1482 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos patvirtinimo“. 
3 

LR Seimo 2012-05-15 nutarimas Nr. XI-2015 „Dėl Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 

2030“ patvirtinimo“. 
4 

LR Seimo 2013-12-23 nutarimas Nr. XII-745 „Dėl Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos patvirtinimo“. 
5 

2009-04-30 Nr. XI-242. 
6
LR Seimo 2010-05-28 nutarimas Nr. XI-859 „Dėl Vytauto Didžiojo universiteto statuto patvirtinimo“. 
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nustatėme, kad kai kuriais mūsų vertintais atvejais vadovautasi šiuo metu negaliojančiomis 

tvarkomis. Auditoriai pasiūlė, ir universitetas perskaičiavo akademinio personalo darbuotojų 

tarnybinio atlyginimo koeficientus, peržiūrėjo visų darbuotojų darbo užmokestį, taigi taip siekė 

tinkamo darbo apmokėjimo.  

2014–2016 m. valstybės investicijų programoje universitetui skirta lėšų įgyvendinti vieną 

projektą. Jo metu įsigyta projektavimo darbų. Dėl lėšų panaudojimo pastebėjimų neteikėme. 

Įvertinę universiteto sudėtingos infrastruktūros objektų finansavimą nustatėme, kad universitetas 

kreipėsi į Švietimo ir mokslo ministeriją dėl objektų išskirtinumo, tačiau nepakankamai aiškiai 

pagrindė, kodėl reikalingos papildomos lėšos. Taip pat universitetas ne visais atvejais lėšas 

panaudojo pagal pradinę sąmatą, nes ministerija, kontroliuodama atsiskaitymą už lėšų 

panaudojimą, nereikalavo suderinti sąmatos keitimo ir pagrindimo. Šis pastebėjimas teikiamas 

Švietimo ir mokslo ministerijos valstybinio audito ataskaitoje.  

Įvertinę pajamų už studijas, mokslo tiriamuosius darbus, kompetencijų vertinimą, Kauno 

botanikos sodo parduotas prekes ir suteiktas paslaugas teisėtumą, teigiame, kad jos surinktos 

pagal universiteto patvirtintus įkainius. Be to, universitetas audito metu patikslino bibliotekos 

nuostatus dėl jos vykdomos veiklos, uždavinių ir funkcijų prijungus leidybos skyrių, sustiprino 

privačių interesų deklaracijų pateikimo, atnaujinimo ir jų priežiūros vidaus kontrolę.  

Universitete naudojant lėšas, skirtas valdymui, nustatyta lėšų panaudojimo, vykdant statybas ir 

remonto darbus bei įsigyjant prekes ir paslaugas, reikšmingų pažeidimų. Norime pastebėti, kad 

universitetas geranoriškai bendradarbiavo ir reagavo į žodžiu ir raštu
7
 pateiktus pastebėjimus, 

audito metu taisė nustatytus pažeidimus ir stiprino kontrolės sistemas, siekdamas ateityje 

išvengti klaidų, tačiau audituojamu laikotarpiu (2014 metais) nustatyti pažeidimai turi 

reikšmingos įtakos lėšų valdymo ir naudojimo teisėtumui.  

Audito metu nagrinėjome universiteto statybos ir remonto darbų planavimą, vertinome 

medžiagų įsigijimą ir nurašymą, sandorių atitiktį Viešųjų pirkimų ir Statybos įstatymų bei kitų 

teisės aktų reikalavimams.  

Siekdamas tinkamai vykdyti remonto darbus ir užtikrinti teisėtą lėšų naudojimą, pateikus 

pastebėjimą, universitetas patikslino pastatų ir statinių remonto darbų planavimo, atlikimo ir 

atsiskaitymo tvarkas. Nustatėme, kad metinio remonto darbų plano rengimo, tvirtinimo ir 

keitimo tvarka
8
 neatitinka statybos techninio reglamento

9
, nes tvarkoje nustatyta, kad dėl 

remonto darbų poreikio sprendžia kiekvieno fakulteto ar tarnybos vadovai, o darbai turėtų būti 

organizuojami ir vykdomi atsižvelgiant į apžiūrų rezultatus. Ūkio būdu atliekamų remonto darbų 

tvarkoje nenustatyta: kas atsakingas už medžiagų ir gaminių pristatymą į objektą; kas ir iki kada 

parengia ir pasirašo atliktų darbų aktus, nurodant atliktų darbų, sunaudotų medžiagų, gaminių 

kiekius ir pavadinimus bei sunaudotų medžiagų ir gaminių nurašymo normas; kam ir iki kada 

juos pateikia ir pan. Medžiagų nurašymo komisija nurašydama medžiagas ir gaminius neįsitikina, 

ar faktiškai jie panaudoti, ar jų kiekiai atitinka leidžiamus nurašyti, nes atliktų darbų priėmimo 

aktuose konstatuojamas tik darbų atlikimo faktas. Taip kilo abejonių, ar 2014 m. universitetas 

nurašė medžiagų ir gaminių remonto darbams ūkio būdu už 37,5 tūkst. Lt pakankamai įsitikinęs, 

                                                           
7
 2015-03-18 Nr. S-(50-3893)-536 ir 2015-04-21 ir S-(50-3893)-734). 

8
 Metinio remonto darbų plano rengimo, tvirtinimo ir keitimo tvarka, patvirtinta rektoriaus 2014-01-03 įsakymu Nr. 1a, ir 

Pastatų ir statinių remonto darbų sąmatų rengimo ir tvirtinimo tvarka, patvirtinta rektoriaus 2014-01-03 įsakymu Nr. 1b. 
9
 LR aplinkos ministro 2004-06-24 įsakymu Nr. D1-347 patvirtintas statybos techninis reglamentas STR 01.12.07:2004 „Statinių 

techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros 

dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas“, 47 p. 
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kad jos faktiškai panaudotos ir pagal paskirtį, kad nurašytas kiekis atitinka leidžiamą nurašyti. 

Remonto darbų sąmatose taip pat nenurodyti naudotinų medžiagų pavadinimai ir kiekis.  

Pateikus pastebėjimus, rektoriaus sudaryta komisija išanalizavo 2014 m. medžiagų nurašymo ir 

atliktų darbų priėmimo aktus ir ūkio būdu atliktus darbus, sudarė minėtų darbų medžiagų 

poreikio žiniaraščius, pagal juos nustatė, kad universitetas medžiagas ir gaminius faktiškai 

panaudojo pagal paskirtį ir nurašė leidžiamus nurašyti kiekius remonto darbams.  

Vykdant kapitalinio remonto darbus pastate Muitinės g. 7 atsirado būtinybė atlikti papildomus 

darbus už 662,7 tūkst. Lt, kurie statinio projekte nebuvo numatyti. Universitetas raštu paaiškino, 

kad darbų poreikis buvo nustatytas tik rangos darbų metu atlikus konstrukcijų, pastato elementų 

ardymo / demontavimo darbus, todėl techninio projekto rengėjas jų numatyti negalėjo. 

Pažymėtina, kad Viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo 

metodikoje
10

 nurodyta, kad, atsiradus papildomų darbų būtinybei, projekto rengėjas pateikia 

motyvuotą paaiškinimą dėl jų pagrįstumo ir nurodo, ar nebuvo įmanoma numatyti tokių darbų 

būtinybės, ir priežastis, tačiau projekto rengėjas raštuose
11

 pagrįstų priežasčių nenurodė. 

Universitetas pateikė projekto rengėjo papildomą paaiškinimą ir statinio tyrimo ataskaitą, taip 

pagrindė papildomus 190,9 tūkst. Lt vertės darbus, kurių projekto rengėjas negalėjo numatyti 

rengdamas techninį projektą.  

Valstybinio audito ataskaitos projekte nurodėme, kad motyvuotų priežasčių, kodėl projekto 

rengėjas negalėjo numatyti papildomų darbų už 471,8 tūkst. Lt rengdamas projektą, 

universitetas nepateikė, ir paprašėme ištirti pažeidimus ir nustatyti atsakingus asmenis. 

Pažymėtina, kad universitetas tik atsakydamas į ataskaitos projektą pateikė protokolą
12

, kuriame 

nurodyta, kad siekdamas taupyti lėšas jis pats sutiko su projektuotojo numatytais sprendimais ir 

kai kuriais atvejais nurodė mažinti remonto darbų kiekius. Universitetas projektuotojui nurodė 

mažinti remontuojamo tinko kiekį, nekeisti viso stogo konstrukcijų naujomis, atlikti tik vienos 

patalpos grindų būklės tyrimus. Dėl šių priežasčių universitetas įsigijo papildomų didesnio kiekio 

tinko, grindų remonto ir stogo konstrukcijų pakeitimo darbų už 471,8 tūkst. Lt. 

Įvertinę tai, kad papildomų darbų poreikis projekto įgyvendinimo metu buvo būtinas, o 

papildomų darbų apimtys galėjo būti numatytos techniniame projekte, manome, kad 

universitetui reali žala nebuvo padaryta. Tačiau papildomų darbų atsiradimo aplinkybės rodo, 

kad universiteto priimti sprendimai projektuotojui mažinti darbų kiekius, nekeisti viso stogo 

konstrukcijų naujomis ir kt. galėjo turėti įtakos papildomų darbų vertei ir taupiam universiteto 

lėšų naudojimui.  

Vertindami vykdomo projekto „Vytauto Didžiojo universiteto pastato Kaune, S. Daukanto g. 28, 

modernizavimas“, finansuojamo iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo ir universiteto 

lėšų, darbų ir paslaugų įsigijimą bei sudarytas sutartis su tiekėjais, nustatėme pažeidimų. 

Universitetas nesivadovavo Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis
13

, neužtikrino Viešųjų 

pirkimų įstatyme
14

 nustatytų lygiateisiškumo ir skaidrumo principų laikymosi, nes, vykdydamas 

                                                           
10

 Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003-02-25 įsakymu Nr. 1S-21 (2011-08-01 

įsakymo Nr. 1S-105 redakcija) patvirtintos Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 27 p. 
11

 2013-08-14, 2014-09-18 ir 2014-01-21 raštai „Dėl techniniame projekte nenumatytų darbų“. 
12

 2012-08-27 Mokslo paskirties pastato, esančio Muitinės g. 7 Kaune, remonto projektinių pasiūlymų aptarimo 

protokolas Nr. 3. 
13

 Patvirtinta 2014-03-31 įsakymu Nr. 108. 
14

 LR viešųjų pirkimų įstatymas, 1996-08-13 Nr. I-1491 (2005-12-22 įstatymo Nr. X-471 redakcija), 3 str. 1 d. 
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pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbų pirkimą, neatmetė ir konkurso laimėtoju pripažino 

pasiūlymą, neatitikusį pirkimo dokumentų reikalavimų: kartu su pasiūlymu pateiktos lokalinės 

sąmatos
15

 neatitiko konkurso metu patikslintų darbų kiekio.  

Universitetas pirkdamas atnaujinimo (modernizavimo) darbus (statybos rangos sutartis
16

), mūsų 

nuomone, neekonomiškai panaudojo 60 tūkst. Lt, nes kartu su darbais įsigijo Darbo projektą. Jis 

šiuo atveju neturėjo būti perkamas ir rengiamas, nes kartu su pirkimo dokumentais buvo 

pateiktas mokslo pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektas
17

, kurio detalumas turi būti 

pakankamas pasiekti techninio ir darbo projekto tikslams, kaip nustatyta statybos techniniame 

reglamente
18

. 

Universiteto sukurta statybos ir remonto darbų planavimo, vykdymo ir kontrolės sistema 2014 

metais neatitiko jai keliamų reikalavimų ir nepadėjo aptikti bei ištaisyti dalies klaidų. Dėl 

nustatytų trūkumų valstybiniai auditoriai negalėjo įsitikinti, ar nurašytas jų kiekis už 37,5 tūkst. Lt 

atitinka faktinį panaudojimą. 

Viešųjų pirkimų ir Statybos įstatymo bei kitų teisės aktų pažeidimai rodo, kad universitetas 

neužtikrino tinkamos įgyvendinamų statybos projektų kontrolės, nes kartu su darbais 

papildomai įsigijo darbo projektą už 60 tūkst. Lt, kuris neturėjo būti perkamas ir rengiamas. Be 

to, papildomų darbų už 471,8 tūkst. Lt nenumatė techniniame projekte, nors jie buvo būtini. Taip 

universitetas neužtikrino atsakingo lėšų naudojimo. 

 

Įvertinome universitete atliktus viešuosius pirkimus už 7992,9 tūkst. Lt: visus prekių ir paslaugų 

(išskyrus, susijusius su statyba ir remontu) didelės vertės ir atrankos būdu mažos vertės pirkimus. 

Atlikus dujinių katilinių aptarnavimo ir techninės priežiūros darbų 52,7 tūkst. Lt vertės pirkimą, 

buvo pakeistos pirkimo sąlygos: į sutartį
19

 įtraukta nuostata, kuria sudaryta galimybė atlikti 

papildomus dujotiekio remonto darbus.  

Kondicionavimo–vėdinimo įrangos techninės priežiūros ir dujų balionų įrangos nuomos 

paslaugų sutartys
20

 sudarytos neterminuotam laikotarpiui, taip pažeistas Viešųjų pirkimų 

įstatymas
21

, ir pagal šias sutartis, viršijusias leistiną trejų metų laikotarpį, 2014 m. įsigyta 

paslaugų už 23,4 tūkst. Lt. Šiais atvejais universitetas neužtikrino Viešųjų pirkimų įstatyme
22

 

įtvirtintų lygiateisiškumo ir skaidrumo principų laikymosi ir neišvengė galimai nesąžiningos 

konkurencijos prielaidų. Pateikus rekomendacijas, universitetas sutartis nutraukė.  

                                                           
15

 Lokalinė sąmata „1 Šildymo sistemos įrengimas“ (S. Daukanto g. 28, Kaunas. I dalis „Klimato kaitos specialiosios 

programos lėšos)“ ir lokalinė sąmata „2 Šildymo sistemos įrengimas“ (S. Daukanto g. 28, Kaunas. II dalis – VDU lėšos). 
16 

Statybos rangos sutartis 2013-10-01 Nr. 1-97. 
17 

Projektavimo darbų sutartis 2013-02-20 Nr. 2013.02-2PR. 
18

 LR aplinkos ministro 2004-12-30 įsakymu Nr. D1-708 (2010-09-27 įsakymo Nr. D1-808 redakcija) patvirtintas statybos 

techninis reglamentas STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, 12.3 ir 15 p. 
19

 2014-08-05 sutartis Nr. SP-14/016. 
20

 Kondicionavimo–vėdinimo įrangos techninės priežiūros sutartis, 2007-03-15 Nr. TP/01-2; balionų įrangos nuomos 

sutartis, 2009-10-01 Nr. NBG-65/09. 
21

 LR viešųjų pirkimų įstatymas, 18 str. 7 d. 
22

 LR viešųjų pirkimų įstatymas, 3 str. 1 ir 2 d. 
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3. TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO 

VERTINIMAS  

Audito metu vertinome, kaip universitetas valdo jam perduotą turtą pagal patikėjimo sutartis su 

Švietimo ir mokslo ministerija ir nuosavybės teise valdomą turtą – ar teisėtai turtas buvo 

perduotas, gautas nuomos, panaudos ar bendradarbiavimo sutarčių pagrindu. Vertindami 

finansinį turtą, tikrinome, ar universitetas kaip dalininkas vykdo savo pareigas ir funkcijas. Taip 

pat dalyvavome turto inventorizacijoje ir tikrinome turto nurašymo teisėtumą. Nagrinėjome 

teisminius ginčus, susijusius su turto valdymu. 

Reikšmingų pastebėjimų neteikėme dėl perduoto, gauto pagal panaudą ir finansinio turto, taip 

pat turto naudojimo pagal bendradarbiavimo sutartis, turto nurašymo ir inventorizacijos. 

Universitetui nurodėme trūkumus, padarytus registruojant sutartis ir turtą, nustatėme, kad turtas, 

gautas pagal panaudą, nebuvo apdraustas ir grąžintas pasibaigus sutarčiai. Pateikėme pastabas 

dėl 2012 m. pradėto ir iki šiol nebaigto VšĮ Išeivijos instituto likvidavimo. Universitetas 

nedelsdamas ėmėsi šalinti trūkumus. 

Nuomodamas ir išsinuomodamas nekilnojamąjį turtą universitetas ne visais atvejais užtikrino, 

kad sandoriai būtų sudaromi tik teisės aktų nustatytais atvejais ir būdais, kad sprendimais būtų 

siekiama maksimalios naudos.  

Universitetas 2014 m. nuomojo patalpas, esančias S. Daukanto g. 28 ir Jonavos g. 66. Skelbiant 

nuomos konkursus buvo nurodyti neaiškūs ir klaidinantys reikalavimai, taip buvo apribota kitų 

galimų nuomininkų konkurencija, kuriems dalyvaujant konkursuose, būtų buvusi pasiūlyta 

didesnė nuomos kaina. Minėtos patalpos išnuomotos nuolat veikiančioms kavinėms, nors viešo 

konkurso sąlygose vienu atveju nurodyta, kad jos bus naudojamos renginių aptarnavimo ir 

projektų pristatymo paslaugų teikimo veiklai, kitu – studentų bei darbuotojų poreikių 

aptarnavimo ir projektų pristatymo paslaugoms teikti. Universitetui rekomendavome skelbti 

naujus viešuosius konkursus, suėjus sutartyse numatytiems terminams. 

Vykdant viešąjį konkursą buvo išnuomotos kitos patalpas
23

 S. Daukanto g. 28, tačiau po 

pusmečio jos pakeistos į Vileikos g. 8 neskelbiant viešo konkurso – taip universitetas pakeitė 

esmines sutarties sąlygas. Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nutartimi
24

 

konstatavo, kad tais atvejais, kai valstybės turto nuomos sutartis sudaryta viešo konkurso 

pagrindu, o pagrindinės nuomos sąlygos, nustatytos viešo konkurso sąlygose, tai konkurso 

pagrindu pasirašytos sutarties sąlygos negali būti keičiamos šalių susitarimu. Rekomendacijos 

neteikėme, nes 2015 vasario mėn. sutarties terminas pasibaigė. 

Universitetas savo veiklai vykdyti papildomai nuomojasi gyvenamąsias ir negyvenamąsias 

patalpas. Visais atvejais (11 pirkimų) neparengtas sprendimo nuomotis ekonominis ir (ar) 

socialinis pagrindimas, kaip reikalaujama Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų 

pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos apraše
25

. Pagrindime turėjo būti 

išnagrinėtos kelios alternatyvos ir nurodyti vertinimo kriterijai, be kurių pirkimo komisija 

                                                           
23

 2010-08-24 susitarimas Nr. 2-31-52k prie 2010-02-17 negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties. 
24

 2012-06-20 nutartis dėl civilinės bylos Nr. 3K-3-299/2012(S). 
25

 LR Vyriausybės 2003-06-25 nutarimu Nr. 841 (2004-02-25 Nr. 211 redakcija) patvirtinto Žemės, esamų pastatų ar kitų 

nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo 2 d. 
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negalėjo įvertinti, ar siūlomos patalpos atitinka universiteto poreikius, ar siūlomos kainos nėra 

per didelės. Pagrindimai pateikti audito pabaigoje. 

Nuomojantis dvi negyvenamosios paskirties patalpas
26

 netaikytos minėtame tvarkos apraše
27

 

numatytos pirkimo procedūros (skelbiamos arba neskelbiamos derybos). Taip pat nepagrįstas 

pasirinktas neskelbiamų derybų būdas vykdant gyvenamųjų patalpų nuomos pirkimus
28

. 

Atkreiptinas dėmesys, Viešųjų pirkimų įstatymo
29

 nuostatos netaikomos pastatų ar kitų 

nekilnojamųjų daiktų pirkimams arba nuomai, nes šių daiktų įsigijimo tvarką nustato Vyriausybė 

(minėtas tvarkos aprašas), tačiau universitetas, pirkdamas nuomos paslaugas, privalėjo 

vadovautis imperatyviomis įstatymo nuostatomis – užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų 

naudojimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą. 

Daugumos negyvenamųjų ir gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių galiojimo laikas pasibaigė 

audito metu. 

Universitetas nedelsdamas taisė nurodytas klaidas ir trūkumus, ėmėsi priemonių stiprinti vidaus 

kontrolės sistemą (patvirtino naujus renginių organizavimo universitete nuostatus ir darbuotojų 

ir svečių apgyvendinimo tvarką, siekdamas aiškiau reglamentuoti turto naudojimą). 

Universitetas ne visais atvejais užtikrino, kad būtų laikomasi Valstybės ir savivaldybių turto 

valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme
30

 ir universiteto statute įtvirtintų valstybės 

turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo efektyvumo ir viešosios teisės principų, nes 

nustatyta pažeidimų nuomojant arba išsinuomojant turtą. Taip galėjo būti apribota galimų 

nuomininkų ir nuomotojų konkurencija ir neužtikrintas racionalus lėšų panaudojimas.  

 

Atsižvelgdamas į audito metu nustatytus reikšmingus pastebėjimus, turinčius įtakos 2014 m. lėšų 

ir turto valdymo ir naudojimo teisėtumui, universiteto rektorius sudarė komisiją valstybinio 

audito nustatytiems pažeidimams ir pateiktiems pastebėjimams ištirti. Komisija išvadose nustatė 

darbuotojus, kuriems tenka atsakomybė dėl pažeidimų, susijusių su statybos ir remonto darbų 

vykdymu ūkio būdu, turto nuoma ir netinkamo projekto įgyvendinimo ir priežiūros. Konkrečių 

darbo drausmės pažeidimų komisija nenustatė, tačiau pasiūlė universiteto vadovybei peržiūrėti 

atsakingų darbuotojų atsakomybės ir funkcijų paskirstymą. Universitetas taip pat pažymėjo
31

, 

kad iki 2015 m. rugpjūčio 1 d. yra numatęs steigti naują administracijos direktoriaus pareigybę ir 

iki 2015 m. rugsėjo 1 d. planuoja pertvarkyti Infrastruktūros tarnybą.  

Manome, kad viso audito metu nurodę vidaus kontrolės trūkumus, teisės aktų pažeidimus ir 

pateikę kitus pastebėjimus bei teikdami rekomendacijas, kaip tobulinti universiteto valdymo sritį, 

vykdant statybas ir remontus, įsigyjant prekių ir paslaugų, išnuomojant arba nuomojantis 

nekilnojamąjį turtą, prisidėjome prie racionalesnio lėšų naudojimo, efektyvesnio turto valdymo ir 

skaidrumo didinimo. 

5-ojo audito departamento direktorė Rasa Gabrilavičienė 

Vyriausioji valstybinė auditorė Dovilė Lizdenytė 

                                                           
26

 2013-07-12 Nr. Don60/2/1-81b, 2015-01-14 Don.60/8. 
27

 8 d. 
28

2012-07-30 Nr. 1-62a, 2013-04-02 Nr. 1-39a, 2014-06-03 Nr. 1-36. 
29

10 str. 1 d. 6 p. 
30

1998-05-12 Nr. VIII-729 (2006-07-18 įstatymo Nr. X-771 redakcija), 8
1
 str. 

31
 2015-07-02 Nr. 1-372. 
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Nuoroda: 

Valstybinio audito ataskaitos kopija pateikta Lietuvos Respublikos Seimo Audito komitetui. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Auditas atliktas vykdant 2013-07-19 pavedimą Nr. P-50-5 

Auditą atliko valstybinių auditorių grupė: 

Dovilė Lizdenytė (grupės vadovas)  

Žilvinas Kairys 

Akvilė Žusinaitė 

Algimantas Sorakas 

Justas Daukantas 



VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA 

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ 

 

 
 

   

 

14 

PRIEDAI 

Valstybinio audito ataskaitos 

„Dėl Vytauto Didžiojo universiteto 

finansinio (teisėtumo) audito 

rezultatų“ 

1 priedas  

Rekomendacijų įgyvendinimo planas 

Eil. 

Nr. 
Rekomendacija Veiksmas / Priemonės / Komentarai

32
 

Rekomendacijos 

įgyvendinimo terminas 

(data)
33

 

1. Suėjus netinkamai sudarytų 

sutarčių galiojimo terminui, 

skelbti naujus patalpų nuomos 

maitinimo paslaugoms teikti 

viešuosius konkursus. 

Pasibaigus sutarčių 2011-11-08 Nr. 

100 ir 2014-08-26 Nr. 1-52a 

galiojimui, sutartys nebus tęsiamos. 

2011-11-08 Nr. 100 

sutarties galiojimo 

terminas 2016-11-08, 

2014-08-26 Nr. 1-52a 

sutarties galiojimo 

terminas 2016-11-11. 

 

 

                                                           
32

 Nustatyta Vytauto Didžiojo universiteto. 
33

 Nustatyta Vytauto Didžiojo universiteto. 
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Valstybinio audito ataskaitos 

„Dėl Vytauto Didžiojo universiteto 

finansinio (teisėtumo) audito 

rezultatų“ 

2 priedas  

Teisės aktai, kuriais vadovautasi atliekant lėšų ir turto valdymo, naudojimo 

ir disponavimo jais teisėtumo audito procedūras ir vertinimus  

1. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas; 

2. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas; 

3. Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas; 

4. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 

įstatymas; 

5. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas; 

6. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 

7. Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas; 

8. Lietuvos Respublikos Seimo 2010-05-28 nutarimas Nr. XI-859 „Dėl Vytauto Didžiojo 

universiteto statuto patvirtinimo“; 

9. Lietuvos Respublikos Seimo 2012-05-15 nutarimas Nr. XI-2015 „Dėl valstybės pažangos 

strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ patvirtinimo“; 

10. Lietuvos Respublikos Seimo 2013-12-23 nutarimas Nr. XII-745 „Dėl valstybinės švietimo 

2013-2022 metų strategijos patvirtinimo“; 

11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-11-28 nutarimas Nr. 1482 „Dėl 2014-2020 metų 

nacionalinės pažangos programos patvirtinimo“; 

12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-05-12 nutarimas Nr. 538 „Dėl tikslinių stipendijų 

skyrimo pedagogų rengimo programų studentams“; 

13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-08-29 nutarimas Nr. 831 "Dėl finansinės pagalbos 

priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašo 

patvirtinimo"; 

14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-12-03 nutarimas Nr. 1890 „Dėl valstybės turto 

perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo 

patvirtinimo“; 

15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-05-08 nutarimas Nr. 448 „Dėl negyvenamųjų pastatų 

ir patalpų nuomos bei panaudos“; 

16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-12-14 nutarimas Nr. 1524 „Dėl valstybės materialiojo 

turto nuomos“; 
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17. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-06-25 nutarimas Nr. 841 „Dėl patvirtinto Žemės, 

esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus 

įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

18. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-10-19 nutarimas Nr. 1250 „Dėl pripažinto 

nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, 

išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

19. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-06-03 nutarimas Nr. 719 „Dėl inventorizacijos 

taisyklių patvirtinimo“; 

20. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-02-17 nutarimas Nr. 179 „Dėl kasos darbo 

organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“; 

21. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-06-17 nutarimas Nr. 597 „Dėl Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto lėšų moksliniams tyrimams, eksperimentinei (socialinei, kultūrinei) plėtrai 

ir meno veiklai plėtoti valstybinėms mokslo ir studijų institucijoms skyrimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“; 

22. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-05-13 nutarimas Nr. 402 „Dėl norminių studijų 

krypties (studijų programų grupės) studijų kainų apskaičiavimo ir Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto lėšų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti 

skyrimo tvarkos aprašo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų skyrimo asmenų, 

priimtų į valstybines aukštąsias mokyklas iki 2009 metų, studijoms finansuoti tvarkos aprašo 

patvirtinimo“; 

23. Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003-02-26 

įsakymas Nr. 1S-26 „Dėl numatomo viešojo pirkimo vertės skaičiavimo metodikos“; Viešųjų 

pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003-02-25 įsakymu Nr. 

1S-21 „Dėl viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 

patvirtinimo“; 

24. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014-05-30 įsakymas Nr. V-481 „Dėl 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų skyrimo valstybinėms mokslo ir studijų 

institucijoms sudėtingoms infrastruktūros objektams finansuoti 2014 m. tvarkos aprašo 

patvirtinimo“; 

25. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-06-21 įsakymas Nr. D1-347 „Dėl statybos 

techninio reglamento STR 1.12.07:2004 „Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai 

reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų 

formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“; 

26. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymas Nr. D1-826 „Dėl statybos 

techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ patvirtinimo“; 
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27. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-04-15 įsakymas Nr. 179 „Dėl statybos techninių 

reglamentų STR 1.09.04:2002 „Statinio projekto vykdymo priežiūra“ ir STR 1.09.05:2002 

„Statinio statybos techninė priežiūra“ patvirtinimo“; 

28. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-12-30 įsakymas Nr. D1-708 „Dėl statybos 

techninio reglamento STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo“; 

29. Vytauto Didžiojo universiteto tarybos 2013-03-29 nutarimu Nr. 1-13 patvirtintas Vytauto 

Didžiojo universiteto darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašas; 

30. Vytauto Didžiojo universiteto tarybos 2011-11-11 nutarimu Nr. 5-2 patvirtintas Studentų 

atstovybės ir kitų studentų organizacijų paramos tvarkos aprašas; 

31. Vytauto Didžiojo universiteto Senato 2014-02-05 nutarimu Nr. 1-5 patvirtintas stipendijų 

skyrimo tvarkos aprašas; 

32. Vytauto Didžiojo universiteto rektoriaus 2012-03-30 įsakymu Nr. SRT-105 patvirtintas VDU 

studentų skatinimo, rėmimo ir lengvatų suteikimo tvarkos aprašas; 

33. Vytauto Didžiojo universiteto rektoriaus 2012-04-20 įsakymu Nr. SRT-110 patvirtintas 

Vytauto Didžiojo universiteto neįgaliems studentams skiriamų tikslinių išmokų skyrimo 

tvarkos aprašas. 

http://www.vdu.lt/lt/file/download/1330
http://www.vdu.lt/lt/file/download/1330
http://www.vdu.lt/wp-content/uploads/2014/02/Stipendiju-skyrimo-tvarkos-aprasas_2014-02-05.pdf
http://www.vdu.lt/wp-content/uploads/2014/02/Stipendiju-skyrimo-tvarkos-aprasas_2014-02-05.pdf

