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SANTRUMPOS IR SĄVOKOS 

Investicijos – piniginės lėšos ir įstatymais bei kitais teisės aktais nustatyta tvarka įvertintas 

materialusis, nematerialusis ir finansinis turtas, kuris investuojamas siekiant iš investavimo objekto 

gauti pelno (pajamų), socialinį rezultatą (švietimo, kultūros, mokslo, sveikatos ir socialinės 

apsaugos bei kitose panašiose srityse) arba užtikrinti valstybės funkcijų įgyvendinimą1. 

Investicijų projektas – dokumentas, finansiškai (ekonomiškai), techniškai ir socialiai 

pagrindžiantis investavimo tikslus, įvertinantis investicijų grąžą (komercinis projektas) bei kitus 

efektyvumo rodiklius, nurodantis projekto įgyvendinimui reikalingas lėšas bei finansavimo 

šaltinius ir terminus2. 

Valstybės investicijų programa – valstybės investavimo strategiją nustatantis dokumentas, 

kuriame numatomos lėšos, reikalingos valstybės remiamų programų investiciniams projektams 

įgyvendinti, finansavimo šaltiniai ir šių investicinių projektų įgyvendinimo terminai3. 

Investicijų rūšys pagal investuotojo statusą4: 

1) valstybės investicijos – investicijos valstybės poreikiams tenkinti nacionalinio biudžeto, 

valstybės (savivaldybių) fondų lėšomis, Lietuvos valstybės (savivaldybių) vardu gautomis 

paskolomis, valstybės (savivaldybių) įmonių lėšomis ir kitu valstybės (savivaldybių) turtu bei 

valstybės (savivaldybių) suteikiamomis paskolų garantijomis; 

2) privačios investicijos – Lietuvos Respublikos ir užsienio privačios nuosavybės teisės subjektų 

investicijos; 

3) užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų investicijos. 

Investicijų rūšys pagal investavimo objektą5: 

1) kapitalo investicijos – investicijos ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti, 

įsigyti arba jo vertei padidinti; 

2) finansinės investicijos – visos investicijos, išskyrus nurodytas šios dalies 1 punkte. 

Valstybės kapitalo investicijos – valstybės lėšos, skirtos ilgalaikiam materialiajam ir 

nematerialiajam turtui sukurti, įsigyti arba jo vertei padidinti valstybės ir savivaldybių institucijoms, 

įstaigoms ir įmonėms bei kitiems ūkio subjektams6. 

Atitinkama sritis – atskiros valdymo sritys, priskirtos ministrams arba atskirtų institucijų kompetencijai. 

EBPO – Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (angl. Organisation for Economic 

Co-operation and Development – OECD). 

                                                           
1 Lietuvos Respublikos investicijų įstatymas, 1999-07-07 Nr. VIII-1312, 2 str. 1 d. 

2 Ten pat, 2 str. 10 d. 

3 Ten pat, 2 str. 9 d. 

4 Ten pat, 3 str. 3 d. 

5 Ten pat, 3 str. 4 d. 

6  Lietuvos Respublikos finansų ministerija, valstybės kapitalo investicijos (http://finmin.lrv.lt/lt/veiklos-

sritys/biudzetas/valstybes-kapitalo-investicijos). 
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Taisyklės – Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, 

naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklės, patvirtintos Vyriausybės 2001-04-26 nutarimu Nr. 478 

(2011-02-23 nutarimo Nr. 205 redakcija su vėlesniais pakeitimais). 

Valstybės biudžeto programa – Strateginio veiklos plano programa, t. y. esminė strateginio 

veiklos plano dalis, skirta strateginiam tikslui įgyvendinti, kurioje nustatyti šios programos tikslai, 

uždaviniai, priemonės (projektai), vertinimo kriterijai, jų reikšmės ir asignavimai7. 

ES, techninė, Norvegijos, EEE, Šveicarijos parama ir kt. – ES ir kita finansinė parama; 

                                                           
7 Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-06-06 nutarimu Nr. 827. 
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SANTRAUKA 

Valstybės investicijų programa – vienas iš įrankių Vyriausybės veiklos programai ir jos veiklos 

prioritetams įgyvendinti. Jai 2015 m. skirta 1,44 mlrd. Eur, t. y. 16 proc. valstybės biudžeto lėšų. 

Valstybės investicijų programos lėšos investuojamos į šias sritis: aplinkos, krašto, socialinės ir 

sveikatos apsaugos, kultūros, transporto, švietimo, žemės ūkio ir kt. Daugiausia lėšų skiriama 

infrastuktūros plėtrai ir remontui, informacinėms technologijoms įsigyti ir pan. Investicijų 

projektus rengia valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos, kiti ūkio subjektai ilgalaikiam 

materialiajam ar nematerialiajam turtui įsigyti arba jo vertei padidinti. Valstybės investicijų 

programos projektą pavesta rengti Finansų ministerijai, asignavimus programai pagal sritis tvirtina 

Seimas. 

Audito tikslas – įvertinti, ar Valstybės investicijų 2015 metais programos valdymas, apimantis 

planavimą, įgyvendinimą ir stebėseną, buvo tinkamas ir rezultatyvus. Vertindami Valstybės 

investicijų programos valdymą 2015 metais nagrinėjome: 

 ar užtikrintas nuoseklus šios programos planavimas ir koks jo ryšys su kitomis valstybės 

investicijomis; 

 ar užtikrinamas tinkamas jos įgyvendinimas; 

 ar atsiskaitymas už programos įvykdymą rodo poveikį Vyriausybės veiklos prioritetų 

įgyvendinimui; 

 ar įsitikinama, kad investicijų projektų planuoti rezultatai yra pasiekti. 

Auditą atlikome 14-oje ministerijų, informaciją rinkome ir iš kitų 25 įstaigų, kurių investicijų 

projektai įtraukti į Valstybės investicijų programą. Audituojamas laikotarpis – 2015 metai ir 2016 

metų lėšų planavimas. Siekiant įvertinti valstybės investicijų projektų naudą, buvo analizuojami ir 

ankstesnių laikotarpių duomenys. 

Audito metu nustatėme, kad Valstybės investicijų programa nėra racionalus ir pakankamas įrankis 

Vyriausybės veiklos prioritetams įgyvendinti, siekiant investicijomis sukurti ekonominę ir socialinę 

naudą, nes: 

 atsiradus programiniam biudžetui, Valstybės investicijų programos kaip atskiro dokumento 

rengimas prarado aktualumą. Visi procesai – planavimo, stebėsenos ir atsiskaitymo – 

dubliuojasi, nes valstybės biudžeto programose dalis planuojamų lėšų yra įtraukiamos ir į 

Valstybės investicijų programą. Taip didinama administracinė našta investicijų projektus 

rengiančioms ir įgyvendinančioms institucijoms; 

 atsiskaitant už Valstybės investicijų programos vykdymą nurodoma, kiek lėšų išleista, kiek turto 

vienetų įsigyta ir pan., bet nenurodoma, kokia investicijų projektų gauta nauda, ilgalaikis 

poveikis ir kaip šios investicijos prisidėjo prie Vyriausybės veiklos prioritetų įgyvendinimo; 

 pasigedome šios programos sąsajų su kitomis valstybės investicijomis. Šalies mastu sistemiškai 

neatliekama analizė, parodanti, kiek visoms valstybės investicijoms (tarp jų ir investicijoms, 

numatytoms Valstybės investicijų programoje) skirta lėšų, kokią įtaką jos turėjo kiekvienai 

veiklos sričiai, kaip prisidėjo prie Vyriausybės veiklos prioritetų įgyvendinimo. 

Įvertinę audito metu surinktus įrodymus, pateikiame išvadas ir rekomendacijas, kurias tinkamai 

įgyvendinus, būtų aiškesnės visų valstybės investicijų sąsajos, kryptys, parodomas jų poveikis 

kiekvienos srities strateginiams tikslams, Vyriausybės veiklos prioritetams ir sumažėtų 

administracinė našta viešajame sektoriuje. 
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IŠVADOS 

Valstybės investicijų programos planavimas 

1. Lėšos, skirtos valstybės ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti ir įsigyti, yra 

planuojamos valstybės biudžeto programose, dalis tų pačių lėšų įtraukiama ir į Valstybės investicijų 

programą. Pagal esamą tvarką dubliuojamas šių lėšų planavimas, o laiko sąnaudos, skirtos tos 

pačios informacijos pildymui, vertintinos kaip administracinė našta viešajam sektoriui (1.1 poskyris). 

2. Šalies mastu nevertinama, kur būtų naudingiausia nukreipti Valstybės investicijų programos lėšas, 

o ministerijos neturi informacijos, kokiems jų sričių objektams šios programos lėšas skyrė ir kitos 

ministerijos. Ministerijoms nesidalijant šia politikos formavimui svarbia informacija, Valstybės 

investicijų programos lėšos ne visada tinkamiausiai nukreipiamos Vyriausybės veiklos prioritetams 

pasiekti. Todėl pasitaiko neracionalių sprendimų (1.4 ir 1.5 poskyriai): 

2.1. Lietuvoje netrukus veiks 108 daugiafunkciai sporto centrai (arenos, sporto kompleksai, 

baseinai), kai kurie jų vienas nuo kito nutolę nepagrįstai mažu, 6–15 km, atstumu. Šiems 

centrams iki 2016 m. jau panaudota 111 mln. Eur Valstybės investicijų programos lėšų, 

užbaigti reikia dar 169 mln. Eur. Be to, kasmet savivaldybės papildomai skiria daugiau kaip 

pusę jų išlaikymui reikalingų lėšų; 

2.2. trys ministerijos – Susiekimo, Socialinės apsaugos ir darbo bei Finansų – 0,8 mln. Eur Valstybės 

investicijų programos lėšų 2005–2013 m. panaudojo statybos dokumentų parengimui, tačiau 

tolimesni veiksmai neatliekami – statinių statyba ar rekonstrukcija nepradėti iki šiol; 

2.3. 2015 m. pradėti įgyvendinti 393 nauji investicijų projektai, jiems panaudota 149,8 mln. Eur (12 

proc. visų 2015 m. panaudotų lėšų), 2016 m. – 235 projektai, jiems planuota skirti tris kartus 

daugiau lėšų, t. y. 567,4 mln. Eur (47 proc. visų 2016 m. planuotų skirti lėšų), bet lėšų 80-čiai 

anksčiau pradėtų įgyvendinti investicijų projektų 2015 m. neskirta. Todėl ne tik ilgėja jų 

įgyvendinimo laikas, bet ir lėšų poreikis jiems pabaigti didėja 2–4 kartus. 

3. Lietuvoje yra 57 ekonominiai ir svarbūs visuomenei projektai, kuriais įgyvendinami valstybės 

strateginiai interesai, valstybės vykdomos sektorinės ir regioninės politikos tikslai. Dalis šiems 

projektams skiriamų lėšų patenka ir į Valstybės investicijų programą. Taigi, keliuose skirtinguose 

dokumentuose atkartojama dalis tos pačios informacijos (1.1 poskyris). 

4. Valstybės investicijų programos lėšų planavimas yra ydingas – asignavimų valdytojams pavesta 

lėšas investicijų projektams planuoti neviršijant praėjusias metais patvirtintos sumos. Kai 

planuojama neatsižvelgiant į lėšų poreikį nustatytiems tikslams pasiekti, šios programos lėšos 

gali būti nukreipiamos ne ten, kur jų labiausiai reikia (1.4 poskyris). 

5. Investicijų projektuose (išskyrus ES ir kitos finansinės paramos lėšomis finansuojamus) sąnaudų, 

naudos (rezultatų) ir alternatyvų analizės dažniausiai neatitinka jų rengimui keliamų reikalavimų: 

nepateikiami sąnaudų ir naudos skaičiavimai, netaikomi grynosios dabartinės vertės kriterijai, 

parodantys projekto įgyvendinimo efektyvumą ir kt. Tokios analizės nepadeda nustatyti geriausią 

investicijų projektą iš visų galimų alternatyvų ir neleidžia įvertinti atliktų investicijų socialinės ir 

ekonominės naudos, praėjus keletui metų (1.2 poskyris). 

6. Šešiose ministerijose investicijų projektų atranka yra abejotina (1.3 poskyris): 

6.1. Sveikatos apsaugos, Teisingumo ir Žemės ūkio ministerijose investicijų projektų atrankos 

komisijos nesilaiko ministrų įsakymais patvirtintų šių projektų atrankos taisyklių, todėl į 

Valstybės investicijų programą įtraukiami mažiau balų surinkę investicijų projektai; 
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6.2. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje atrankos komisija skyrė balus nesilaikydama 

nustatytų kriterijų, todėl į programą nepateko ministro įsakymu patvirtintus kriterijus 

atitinkantys projektai; 

6.3. Aplinkos ir Kultūros ministerijos nebuvo patvirtinusios rekomenduojamos taikyti balų 

sistemos, todėl gali būti sudaromos sąlygos investicijų projektus atrinkti neobjektyviai. 

Pokyčiai audito metu: kultūros ministras 2016 m. birželio 22 d. patvirtino investicijų projektų 

atrankos kriterijus ir jų reikšmes. 

7. Valstybės investicijų programa turėtų būti valstybės investavimo strategiją nustatantis dokumentas, 

tačiau ji neatitinka tokiam dokumentui būdingos struktūros (1.6 ir 2.1 poskyriai ir 3 dalis): 

7.1. į ją patenka tik lėšos, skirtos valstybės ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti 

ir įsigyti (išskyrus išimtis), bet nėra informacijos apie finansines ir kitas valstybės investicijas; 

7.2. joje nurodomi tik projektų ar programų pavadinimai ir įgyvendinimui skiriamos lėšos, tačiau 

nenurodomos strateginės kryptys, programoms būdingi tikslai, uždaviniai, priemonės ir kt.; 

7.3. beveik pusė šios programos investicijų projektų yra mažos, iki 0,5 mln. Eur, vertės, o lėšos 

skiriamos smulkiems darbams (pvz.: pastatų, kelių remontui), priemonėms, reikalingoms 

viešojo sektoriaus funkcijoms vykdyti, įsigijimui ir pan. Investicijų projektų rengimas – darbui 

imlus procesas, todėl didinama administracinė našta smulkius projektus rengiančioms ir 

įgyvendinančioms institucijoms. 

8. Nėra šalies mastu susistemintos informacijos apie į atskiras programas įtrauktus investicijų 

projektus, jų skaičių, planuotas ir panaudotas lėšas, projektų įgyvendinimo intensyvumą ir kt., todėl 

visą šią informaciją surinkome audito metu. Neturint tikslios ir teisingos informacijos apie visus 

investicijų projektus, Valstybės investicijų programos valdymas tampa sudėtingu (1.4 poskyris). 

Atsiskaitymas už Valstybės investicijų programos įgyvendinimą 

9. Atsiskaitymas už Valstybės investicijų programos rezultatus nerodo, ar ir kiek naudingai 

įgyvendinama valstybės investavimo strategija (2.1 poskyris): 

9.1. atsiskaitant už programos vykdymą nenurodoma, kokia yra investicijų projektų gauta nauda, 

ilgalaikis poveikis ir kaip šios investicijos prisidėjo prie Vyriausybės veiklos prioritetų 

įgyvendinimo; 

9.2. ministerijų metinėse veiklos ataskaitose, pateikiant informaciją apie įgyvendintas valstybės 

biudžeto programas, pakartotinai nurodoma, kur buvo panaudotos Valstybės investicijų 

programos lėšos; 

9.3. nėra apibendrintos informacijos apie visoms valstybės investicijoms skirtas lėšas ir jų įtaką 

Vyriausybės veiklos prioritetų įgyvendinimui. 

10. Įgyvendintų investicijų projektų stebėsena nevykdoma, nereikalaujama atsiskaityti už veiklos 

rezultatus (išskyrus ES ir kitos finansinės paramos lėšomis finansuojamus projektus) ir jų įtaką 

Vyriausybės veiklos prioritetų pasiekimui. Nesant šių reikalavimų, yra rizika, kad sukurtas ar įsigytas 

turtas bus parduotas, o tolimesnė veikla nevykdoma (2.1 poskyris). 

11. 2015 metų Valstybės investicijų programos vykdymo ataskaita nerodo teisingo ir tikro 

valstybės investicijų dydžio, nes nurodyta 19 mln. Eur mažesnė suma, nei faktiškai panaudota 

(2.2 poskyris): 

11.1. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas ir 

Pasienio kontrolės punktų direkcija 22,8 mln. Eur panaudojo valstybės kapitalo investicijoms, 

kurios nebuvo suplanuotos Valstybės investicijų programoje, ir neparengė investicijų projektų; 
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11.2. Vidaus reikalų ir Ūkio ministerijos ir Nacionalinė mokėjimo agentūra 3,8 mln. Eur Valstybės 

investicijų programos lėšų panaudojo ne valstybės kapitalo investicijoms. 

11.3. 2015 metų Valstybės investicijų programos vykdymo ataskaitoje pateikti netikslūs duomenys, 

tačiau tai neturi įtakos priimti sprendimams dėl tolimesnių investicijų. Tai dar kartą patvirtina, 

kad Valstybės investicijų programa kaip atskiras dokumentas nereikalinga. 

REKOMENDACIJOS 

Siekiant sistemiško visų valstybės investicijų planavimo, panaudojimo, aiškaus jų poveikio Vyriausybės 

veiklos prioritetų įgyvendinimui ir mažinant administracinę naštą viešajam sektoriui, rekomenduojame: 

Vyriausybės kanceliarijai 

1. Keisti visų valstybės investicijų (tarp jų ir investicijų, kurios numatytos Valstybės investicijų 

programoje) planavimo ir atsiskaitymo tvarką, integruoti strateginio ir investicijų planavimo bei 

atsiskaitymo procesus (1–11 išvados).   

Finansų ministerijai (iki kol bus įgyvendinta rekomendacija, skirta Vyriausybei) 

1. Įpareigoti asignavimų valdytojus apie planuojamas valstybės investicijas ne jiems pavestose 

valdymo srityse informuoti atitinkamos srities politiką formuojančias ministerijas (2 išvada). 

2. Įvertinus investicijų projektų vertę ir įsigyjamo ar kuriamo turto pobūdį, nustatyti priemones, 

kurios padėtų sumažinti institucijų, rengiančių ir įgyvendinančių smulkius projektus, 

administracinę naštą (1 ir 7 išvados).   

3. Numatyti, kad investicijų projektams vertinti būtina taikyti balais paremtą atrankos sistemą arba 

kitas lygiavertes priemones (6 išvada). 

4. Nustatyti investicijų projektų, finansuotų valstybės biudžeto lėšomis, stebėsenos tvarką ir joje, 

be kita ko, numatyti pagal aplinkybes ar poreikį galimus apribojimus įsigyto ar sukurto turto 

disponavimui (10 išvada). 

Aplinkos, Sveikatos apsaugos, Socialinės apsaugos ir darbo, Teisingumo ir Žemės 

ūkio ministerijoms 

1. Peržiūrėti investicijų projektų atrankos kriterijus ir balų sistemą, kad investicijų projektai būtų 

atrenkami objektyviai (6 išvada). 

Rekomendacijų įgyvendinimo priemonės ir terminai pateikti šios ataskaitos 1 priede 

„Rekomendacijų įgyvendinimo planas“. 
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ĮŽANGA 

Valstybės investicijų programa – valstybės investavimo strategiją, investavimo kryptis nustatantis 

dokumentas8. Tai viena iš priemonių Vyriausybės veiklos programai ir jos veiklos prioritetams 

įgyvendinti. Valstybės investicijų politika formuojama Vyriausybės veiklos programoje, valstybės 

remiamose programose, Valstybės investicijų bei Valstybės skolinimosi programose, atsižvelgiant 

į Lietuvos Respublikos ūkio ir ekonominės-socialinės raidos prognozes 9 . Valstybės investicijų 

programai įgyvendinti kasmet skiriama apie 14–16 proc. valstybės biudžeto lėšų. 

VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMOS RAIDA 

1991 m. Vyriausybė patvirtino investicijų kapitalinei statybai planavimo laikinąją tvarką10. Pagal ją 

lėšų buvo skiriama mokymo įstaigų, studentų bendrabučių, vaikų, senelių pensionų statyboms, 

teisėjų ir prokurorų tarnybinėms gyvenamosioms patalpoms įsigyti ir kt. 

Ši tvarka 1997 m. neteko galios, Vyriausybei patvirtinus Valstybės investicijų planavimo, 

naudojimo, apskaitos ir kontrolės tvarką11. Svarbiausieji jos tikslai buvo: 

 gerinti socialines, visuomenines reikmes; 

 mažinti nebaigtą statybą; 

 kontroliuoti, kaip naudojami valstybės asignavimai investicijoms, atlikti panaudotų valstybės 

lėšų apskaitą. 

Valstybės investicijų planavimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės tvarkoje buvo numatyta, kad 

Valstybės investicijų programai įgyvendinti lėšų gali būti skiriama statyboms, rekonstrukcijai, 

remontui, melioracijos darbams atlikti ir kt. Buvo nurodyta, kad į programą įtraukiami projektai, į 

kuriuos investuojama 3 mln. Lt (į gamtos apsaugos objektus – 1,5 mln. Lt) ir daugiau. Mažesnės 

investicijos buvo numatomos įtraukiant jas į metų valstybės biudžeto nepaprastųjų išlaidų 

paskirstymą, pridedamą prie Valstybės investicijų trimetės programos. Remiantis šia tvarka, 

1999 m. pirmą kartą buvo parengta Valstybės investicijų 2000–2002 metų programa. 

1999 m. pasikeitė valstybės biudžeto formavimo principai – asignavimų valdytojams biudžeto lėšos 

pradėtos tvirtinti pagal programas12. Taigi, šių programų lėšų dalis, skirta investicijų projektams, kurių 

vertė didesnė kaip 3 mln. Lt, buvo numatoma ir atskiroje Valstybės investicijų programoje. 

Be to, 1999 m. pirmą kartą valstybinės svarbos projekto statusas suteiktas Klaipėdos, Kauno ir Šiaulių 

laisvosioms ekonominėms zonoms 13 . Valstybei svarbūs projektai gali būti pripažinti, jeigu jais 

numatomi įgyvendinti valstybės strateginiai interesai, valstybės vykdomos sektorinės ir regioninės 

politikos tikslai, jeigu jų įgyvendinimas turi didelę įtaką Lietuvos ekonominiam, socialiniam, kultūriniam, 

politiniam gyvenimui ir kt. Projektų valstybinę svarbą savo sprendimu pripažįsta Seimas, o valstybei 

                                                           
8 Lietuvos Respublikos investicijų įstatymas, 1999-07-07 Nr. VIII-1312, 2 str. 9 d. 

9 Ten pat, 1999-07-07 Nr. VIII-1312, 14 str. 1 d. 

10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991-02-18 nutarimas Nr. 69 „Dėl investicijų kapitalinei statybai planavimo laikinos 

tvarkos“ (galiojo nuo 1991-02-18 iki 1997-11-20). 

11 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-11-13 nutarimo Nr. 1251 „Dėl Valstybės investicijų planavimo, naudojimo, 

apskaitos ir kontrolės tvarkos patvirtinimo“ originali redakcija (neteko galios 2001-05-03). 

12 Lietuvos Respublikos Seimo 1998-10-22 rezoliucija „Dėl Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros koncepcijos“. 

13 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-10-04 nutarimas Nr. 1094 „Dėl laisvųjų ekonominių zonų pripažinimo valstybei 

svarbiais ekonominiais projektais“. 
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svarbiais ekonominiais ar kultūriniais projektais jie pripažįstami Vyriausybės nutarimais 14 . 1999–

2015 m. šis statusas iš viso buvo suteiktas 57 projektams. Atkreipiame dėmesį, kad šiuo metu nustatyta 

ekonominių projektų ir svarbių visuomenės projektų investicijų vertė – ne mažiau kaip 5,8 mln. Eur15. 

Projektui įgyvendinti numatyta lėšų dalis, skirta valstybės ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam 

turtui sukurti ir įsigyti (išskyrus išimtis), turi būti įtraukta ir į Valstybės investicijų programą. 

Šiuo metu Valstybės investicijų programa sudaroma trejiems metams. Investicijų projektus, 

siūlomus įtraukti į programą, rengia valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, kiti ūkio 

subjektai16. Šios programos lėšos skiriamos valstybės ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam 

turtui sukurti, įsigyti arba jo vertei padidinti, išskyrus išimtis17. 

1 pav. Valstybės investicijų programos valdymo schema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Šaltinis: Valstybės kontrolė pagal teisės aktų nuostatas 

Finansų ministerijai pavesta18 kasmet surinkti informaciją iš ministerijų ir kitų įstaigų apie lėšų 

poreikį investicijų projektams įgyvendinti, informuoti jas apie nustatytus maksimalius limitus, 

                                                           
14 Numatomų įgyvendinti ekonominių projektų ir svarbių visuomenės projektų valstybinės svarbos pripažinimo nuostatai, 

patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-07-17 nutarimu Nr. 848. 

15 Projektų pripažinimo valstybei svarbiais ekonominiais ar kultūriniais projektais tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2008-02-13 nutarimu Nr. 136 (2011-12-14 nutarimo Nr. 1473 redakcija). 

16 Taisyklės, 7 ir 17 p. 

17 Taisyklės, 6 p. Valstybės lėšos, reikalingos darbo vietų kompiuterių įrangai (asmeniniams kompiuteriams, spausdintuvams, 

skeneriams, kopijavimo įrangai) ir (arba) jai skirtai programinei įrangai (operacinei, standartinei ir biuro), taip pat šios programinės 

įrangos licencijoms, fiksuotojo ir judriojo ryšio telefonų aparatams, baldams, buitinei technikai, metrologinei įrangai, muzikos 

instrumentams, scenos garso, vaizdo ir šviesos įrangai, ginklams ir karinei įrangai, naudojamiems tik kariniams tikslams, 

tarnybiniams lengviesiems automobiliams ir ūkiniam inventoriui įsigyti, atnaujinti arba modernizuoti, Valstybės investicijų 

programoje neplanuojamos. Šio punkto nuostatos netaikomos planuojant valstybės lėšas specialiosioms transporto priemonėms 

įsigyti, vykdant naujo statinio statybos arba statinio rekonstravimo investicijų projektą, kai pagal projektinę dokumentaciją 

numatyta įsigyti ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą, taip pat planuojant valstybės biudžeto lėšas bendrai iš ES finansinės 

paramos ir kitos gaunamos tarptautinės finansinės paramos finansuojamiems investicijų projektams, išskyrus ilgalaikio turto 

įsigijimą iš ES ir kitos tarptautinės techninės paramos lėšų. 

18 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais: 2014-02-26 Nr. 182, 2015-05-06 Nr. 465, 2015-02-25 Nr. 212. 
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parengti atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių 

patvirtinimo įstatymo projektą ir pateikti jį svarstyti Vyriausybei. 

Vyriausybė asignavimus, planuojamus Valstybės investicijų programai, teikia svarstyti ir tvirtinti 

Seimui kartu su atitinkamų metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo 

įstatymo projektu19. Seimui priėmus įstatymą Vyriausybė tvirtina projektų, kurių kaina didesnė kaip 

10 mln. Eur, ir naujų projektų, kurių vertė didesnė kaip 1,5 mln. Eur, sąrašą. 

Ministerijos ir kiti asignavimų valdytojai įgyvendina investicijų projektus ir teikia Finansų 

ministerijai pusmetines ir metines ataskaitas. Baigus įgyvendinti projektus taip pat atsiskaitoma 

Finansų ministerijai, kuri, esant poreikiui, apibendrintą informaciją teikia Vyriausybės kanceliarijai 

(plačiau ataskaitos 2 dalyje). 

Valstybės kontrolė, 2009 m. atlikusi valstybinį veiklos auditą „Valstybės investicijų programa“, nustatė20, 

kad nepakankamai aiški investicijų projektų atrankos sistema, nėra gerai organizuota investicijų 

projektų rengimo, įgyvendinimo patirties sklaida ir kt. Atlikdama auditus Valstybės kontrolė vis dar 

konstatuoja, kad asignavimų valdytojai valstybės biudžeto lėšas panaudojo valstybės kapitalo 

investicijoms neparengę investicijų projektų ir neįtraukė jų į Valstybės investicijų programą. 

PAGRINDINIAI FAKTAI 

Valstybės investicijų programa yra valstybės investavimo strategiją nustatantis dokumentas, tačiau 

nėra apibendrintos informacijos apie visoms valstybės investicijoms (ir numatytoms šioje 

programoje) skirtas ir panaudotas lėšas. 

Seimas Valstybės investicijų 2015–2017 metų programai įgyvendinti skyrė 3,75 mlrd. Eur, iš jų 

2015 metams21 – 1,44 mlrd. Eur, kurių didžioji dalis (885,1 mln. Eur, arba 61 proc.) yra ES ir kitos 

finansinės paramos lėšos (žr. 2 pav.). 

2 pav. Valstybės investicijų 2015–2017 programoje 2015 metams investicijų projektams įgyvendinti 

skirtos ir panaudotos lėšos 

 
 

 

Valstybės biudžeto lėšų, 1,37 mlrd. Eur 1,24 mlrd. Eur 

iš jų:   

ES ir kitos tarptautinės 

finansinės paramos lėšų 

885,1 mln. Eur 695,7 mln. Eur 

Valstybės garantuojamų paskolų 70,8 mln. Eur 0 

Valstybės vardu pasiskolintų lėšų 5,8 mln. Eur 0 
 

Šaltinis: Valstybės kontrolė pagal ministerijų ir kitų institucijų pateiktus duomenis 

Seimas Valstybės investicijų programą tvirtina pagal investavimo sritis ir numato sričiai skirtas lėšas. 

Vyriausybė šias Seimo patvirtintas lėšas per metus perskirstė asignavimų valdytojams ir jų programoms 

įgyvendinti ir papildomai skyrė 78,2 mln. Eur. 2015 m. 99 proc. Valstybės investicijų programos lėšų 

skirta ministerijoms ir jų valdymo sritims (žr. 1 lentelę). 

                                                           
19 Lietuvos Respublikos investicijų įstatymas 1999-07-07 Nr. VIII-1312, 14 str. 1 ir 2 d. 

20  Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės valstybinio veiklos audito 2009-10-16 ataskaita Nr. VA-P-60-2-17 „Valstybės 

investicijų programa“; prieiga per internetą: http://www.vkontrole.lt/audito_ataskaitos.aspx?tipas=2. 

21 Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas, 2014-

12-11 Nr. XII-1408, 8 priedas; Valstybės investicijų 2015–2017 metų programa (pagal investavimo sritis). 

skirta 1,44 mlrd. eurų, iš 

jų: 

panaudota 1,24 mlrd. 

eurų, iš jų: 

http://www.vkontrole.lt/audito_ataskaitos.aspx?tipas=2
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1 lentelė. Valstybės investicijų 2015–2017 programoje 2015 metams investicijų projektams įgyvendinti 

įvairioms institucijoms planuotos skirti ir panaudotos lėšos 

Institucija (valdymo sritis) 

Planuota skirti (pirminis planas) Panaudota 

mln. Eur % mln. Eur 
% nuo planuotos 

sumos 

Susisiekimo ministerija 582,5 40,3 474,3 81,4 

Švietimo ir mokslo ministerija 165,4 11,4 168,5 101,9 

Aplinkos ministerija 159,9 11,1 161,3 100,8 

Vidaus reikalų ministerija 105,5 7,3 70,6 66,9 

Energetikos ministerija 104,3 7,2 27 25,9 

Sveikatos apsaugos ministerija 72,9 5,0 61,8 84,9 

Krašto apsaugos ministerija 66,3 4,6 69,9 105,4 

Ūkio ministerija 48,7 3,4 91,1 187,1 

Kultūros ministerija 41,6 2,9 32,7 78,6 

Žemės ūkio ministerija 37,2 2,6 30,1 80,9 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 21,7 1,5 18,4 85,0 

Kitos institucijos (atskaitingos Prezidento 

institucijai, Seimui, Vyriausybei ir kt.) 
17,9 1,2 13,9 77,3 

Finansų ministerija 11,4 0,8 15,4 134,9 

Teisingumo ministerija 6,5 0,5 5,5 85,0 

Užsienio reikalų ministerija 2,8 0,2 2,8 98,1 

Iš viso 1 444,6 100 1 243,3 86,1 

Šaltinis: Valstybės kontrolė pagal ministerijų ir kitų institucijų pateiktus duomenis 

Kaip matyti iš lentelėje pateiktų duomenų, 2015 m. panaudota 14 proc. (201,3 mln. Eur) mažiau lėšų, 

nei planuota. Pagrindinės priežastys: 

 Energetikos, Kultūros, Sveikatos apsaugos, Švietimo ir mokslo, Vidaus reikalų ministerijose 

nepanaudota 57,0 mln. Eur (ES parama), nes laiku neparengti teisės aktai Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų investicijų veiksmų 2014–2020 metų programos lėšoms gauti; 

 Energetikos ministerijoje nepanaudota 70,8 mln. Eur valstybės garantuojamos paskolos AB 

„Klaipėdos nafta“ suskystintųjų gamtinių dujų terminalo infrastruktūros plėtrai. Šalių (Europos 

investicijų banko, Šiaurės investicijų banko ir AB „Klaipėdos nafta“) susitarimu terminas atidėtas 

2016 metams; 

 Švietimo ir mokslo ministerijoje nepanaudota 5,8 mln. Eur Aukštųjų mokyklų ir profesinio 

mokymo įstaigų bendrabučių atnaujinimo (modernizavimo) programai įgyvendinti, nes jai 

panaudota 8,1 mln. Eur iš JESSICA kontroliuojančio fondo lėšų. 

Į Valstybės investicijų programą 2015 m. buvo įtraukti 2 245 investicijų projektai (žr. 2 lentelę). 

2 lentelė. Valstybės investicijų 2015–2017 programos 2015 metų investicijų projektų skaičius ir jų vertė 

Institucijos (valdymo sritis) Projektų skaičius Numatyta projektų vertė, mln. Eur 

Žemės ūkio ministerija 399 96,9 

Vidaus reikalų ministerija 366 1 102,3 

Švietimo ir mokslo ministerija 360 1 040,3 

Ūkio ministerija 229 310,7 

Susisiekimo ministerija 191 3 164,5 

Aplinkos ministerija 171 600,9 

Sveikatos apsaugos ministerija 171 732,0 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 101 96,4 

Kultūros ministerija 90 718,4 

Finansų ministerija 46 95,1 

Kitos institucijos 40 171,4 

Krašto apsaugos ministerija 32 841,3 

Energetikos ministerija 22 844,0 

Teisingumo ministerija 18 53,5 

Užsienio reikalų ministerija 9 57,3 

Iš viso 2 245 9 925,1 

Šaltinis: Valstybės kontrolė pagal ministerijų ir kitų institucijų pateiktus duomenis 
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Daugiau kaip pusė Valstybės investicijų programos projektų (1 272 iš 2 245) skirti pastatams 

statyti, remontuoti ir įsigyti, o tam buvo panaudota trečdalis programos lėšų. Dar tiek pat lėšų 

panaudota keliams, geležinkeliams tiesti ir remontuoti (žr. 3 pav.). 

3 pav. Valstybės investicijų programai skirtų lėšų panaudojimas pagal sritis, 2015 m. 

 

Šaltinis: Valstybės kontrolė pagal ministerijų ir kitų institucijų pateiktus duomenis 

Iš 2 245 projektų daugiau kaip pusė (1 289, arba 57 proc.) baigti 2015 m., iš jų 224 (17 proc.) 

įgyvendinti ilgiau nei per 5 metus. 2015 m. pradėti įgyvendinti 394 nauji investicijų projektai, o  

80-čiai anksčiau pradėtų įgyvendinti investicijų projektų lėšų neskirta. 

Auditas atliktas vadovaujantis Valstybinio audito reikalavimais 22 ir Tarptautiniais aukščiausiųjų 

audito institucijų standartais23. Atlikdami auditą darėme prielaidą, kad visi auditoriams pateikti 

dokumentai yra teisingi, išsamūs ir galutiniai, o jų kopijos atitinka originalus. 

Audito metodai ir procedūros pateikti ataskaitos 2 priede. 

                                                           
22 Patvirtinti Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2002-02-21 įsakymu Nr. V-26 (2012-06-28 įsakymo Nr. V-171 redakcija). 
23 3000-asis TAAIS „Veiklos audito įgyvendinimo gairės“ ir 3100-asis TAAIS „Veiklos audito gairės: pagrindiniai principai“; 

prieiga per internetą: http://www.vkontrole.lt/page.aspx?id=350. 
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VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA  

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ 

 

14 
 

   

 

AUDITO REZULTATAI 

Visą valstybės investicijų programos valdymą suskirstėme į etapus: planavimą, įgyvendinimą, įvykdymą 

ir atsiskaitymą. Audito rezultatai parodė, kad problemų esama visuose etapuose, tačiau atžvelgdami į 

audito tikslą – įvertinti, ar Valstybės investicijų 2015 metų programos valdymas yra tinkamas ir 

rezultatyvus, ataskaitoje teikiame esmines problemas, nustatytas planavimo ir atsiskaitymo etapuose. 

1. VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMOS PLANAVIMAS NĖRA 

NUOSEKLUS 

1.1. Rengiant valstybės biudžeto ir valstybės investicijų programas dalis darbų 

dubliuojami 

Valstybės investicijų programa susijusi su valstybės biudžeto programomis ir su valstybei svarbiais 

projektais. Taip pat ši programa yra vienas iš valstybės planavimo dokumentų, todėl vertinome, kaip 

užtikrinamas jos ir kitų valstybės planavimo dokumentų sistemos vientisumas. Analizavome, kokios yra 

į šią programą įtrauktų projektų sąsajos su valstybės planavimo dokumentais: Valstybės pažangos 

strategija „Lietuva 2030“24, Vyriausybės programa, planuojamais Vyriausybės prioritetais ir kt. 

4 pav. Valstybės investicijų programos sąsajos su valstybės planavimo dokumentais 
Valst ybei svarbūs ekonominiai projekt ai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šaltinis: Valstybės kontrolė pagal teisės aktus ir audito rezultatus 

                                                           
24 Patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2012-05-15 nutarimu Nr. XI-2015. 
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Audito metu įvertinę 20 proc. visų Valstybės investicijų 2015 m. programos įvykdytų projektų (448 iš 

2 245), nustatėme, kad projektų sąsajos su valstybės planavimo dokumentais išlaikomos formaliai. Be 

to, dalis informacijos yra dubliuojama: 

 asignavimų valdytojų strateginiuose veiklos planuose pateikiama informacija apie investicijų 

projektus, jų įgyvendinimo terminus, vertę, finansavimo šaltinius, jau panaudotas lėšas. Panaši 

informacija yra pakartojama Valstybės investicijų programoje; 

 Valstybės investicijų programos rengimo dokumentuose dalis informacijos25 apie valstybės 

ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto sukūrimą ir įsigijimą kartojama planuojant 

valstybės biudžeto programas26. Finansų ministerija turi surinkti, išanalizuoti ir apibendrinti visą 

šią informaciją ne tik rengdama atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų 

finansinių rodiklių pavirtinimo įstatymo projektą, bet ir Valstybės investicijų programą. 

Apibendrintą informaciją Finansų ministerija teikia Vyriausybei. Ši, ją apsvarsčiusi, teikia 

įstatymo projektą tvirtinti Seimui. Priėmus atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių 

biudžetų finansinių rodiklių pavirtinimo įstatymą, Finansų ministerija rengia asignavimų 

valdytojų lėšų paskirstymo pagal valstybės biudžeto programas projektą ir teikia jį tvirtinti 

Vyriausybei. Dalis šiose programose esančios informacijos apie ilgalaikio materialiojo ir 

nematerialiojo turto sukūrimą ir įsigijimą taip pat pateikiama Valstybės investicijų programoje 

(žr. pavyzdį); 

Valstybės investicijų programoje pateikiamos informacijos dubliavimo pavyzdys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 Investicijų projektų rengimui taikomų reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001-07-

07 įsakymu Nr. 201. 

26 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009-01-14 įsakymas Nr. 1K-006 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 

programų sąmatų formų patvirtinimo“ (2012-12-17 įsakymo Nr. 1K-428 redakcija su vėlesniais pakeitimais). 
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 valstybei svarbiems projektams įgyvendinti numatyta lėšų dalis, skirta valstybės ilgalaikiam 

materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti ir įsigyti (išskyrus išimtis), taip pat turi būti 

įtraukta ir į Valstybės investicijų programą. 

Taigi, kol nebuvo programinio biudžeto, Valstybės investicijų programa kaip atskiras dokumentas 

buvo reikalinga valstybės asignavimų investicijų naudojimui kontroliuoti. Biudžetą pradėjus 

planuoti pagal programas, dalis informacijos kartojama investicijų projektuose. Laiko sąnaudos, 

skiriamos tai pačiai informacijai pateikti skirtinguose dokumentuose, vertintinos kaip 

administracinė našta viešajame sektoriuje. Taip neužtikrinamas vienas iš administracinės naštos 

mažinimo principų – patiriant kuo mažiau sąnaudų pasiekti teisės aktuose nustatytus tikslus27. 

1.2. Investicijų projektuose sąnaudų, naudos ir alternatyvų analizės dažniausiai 

atliktos formaliai 

Siekiant nustatyti geriausią investicijų projektą iš visų galimų alternatyvų ir įvertinti investicijų 

socialinę ir ekonominę naudą praėjus keletui metų, rengiant didelės vertės28 investicijų projektą 

turi būti atliktos sąnaudų, naudos (rezultatų) ir alternatyvų analizės29. 

Audito metu įvertinę 20 proc. visų Valstybės investicijų 2015 m. programoje vykdytų investicijų 

projektų (448 iš 2 245), nustatėme, kad dažniausiai jų sąnaudų, naudos ir alternatyvų analizės 

atliktos formaliai ir neatitiko beveik pusės joms keliamų reikalavimų (išskyrus ES ir kitos finansinės 

paramos lėšomis finansuojamus projektus): 

 nenustatomos prielaidos, kuriomis remiantis bus atliekama sąnaudų ir naudos analizė; 

 nenurodomi apribojimai, susiję su kuriamo ilgalaikio turto našumu (pavyzdžiui, laikas, būtinas 

vienam ligoniui apžiūrėti medicinos aparatu, ir pan.); 

 neįvertinami išlaidų pokyčiai, įgyvendinus investicijų projektą, ir kt. 

Atlikus šias analizes investicijų projektuose dažniausiai pateikiama aprašomojo pobūdžio 

informacija, apibūdinanti, kas bus įsteigta, padaryta ar sukurta, arba nurodoma, kad kitų 

alternatyvų įgyvendinti projektą nėra (žr. pavyzdį). 

Investicijų projektuose pateiktų sąnaudų, naudos (rezultatų) ir alternatyvų analizių pavyzdys 

 investicija užtikrins ir pagerins ilgalaikės – trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimą 

suaugusiems asmenims su negalia. Įsteigus 30 naujų vietų papildomų asignavimų iš 

valstybės biudžeto nereikės. Jos finansuojamos iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų, 

savivaldybės lėšų ir valstybės dotacijų nereikės; 

 bus sudarytos tinkamos darbo sąlygos. Alternatyvų šiam investicijų projektui nėra. 

Neįgyvendinus projekto, dėl infliacijos jo įgyvendinimas gali pareikalauti daugiau lėšų. 

Įgyvendinus investicijų projektą, bus sukurtos nuolatinės darbo vietos. 

Tokio pagrindimo nepakanka, kad projektų atrankos komisijos įsitikintų ir priimtų pagrįstus 

sprendimus dėl tinkamiausio lėšų investavimo ir geriausios alternatyvos pasirinkimo. 

                                                           
27 Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas, 2012-11-08 Nr. XI-2386, 4 str. 

28 Taisyklių 4 p. nurodyta, kad investicijų projektams, kuriuos įgyvendinant įsigyjamų prekių arba paslaugų pirkimo vertė 

mažesnė kaip 70 tūkst. Eur, o statybos darbų vertė mažesnė kaip 175 tūkst. Eur, nustatomi supaprastinti reikalavimai. 

29 Investicijų projektų rengimui taikomų reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001-07-04 

įsakymu Nr. 201 (2011-09-15 įsakymo Nr. 1K-310 redakcija su vėlesniais pakeitimais). 
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Atkreipiame dėmesį, kad Finansų ministerija 2014–2020 metų ES lėšomis finansuojamiems 

projektams pradeda taikyti reikalavimą atlikti investavimo alternatyvų analizę ir įrodyti, kad 

pasirinktas optimalus investavimo sprendimas. Be to, Europos Komisija ir EBPO taip pat skatina 

taikyti kaštų duodamos naudos analizę (angl. Cost-Benefit Analysis) rengiant projektus. Stambių 

projektų kaštų duodamos naudos analize siekiama įrodyti, kad projektas yra naudingas 

ekonominiu požiūriu ir kad jis padeda siekti politikos tikslų30. 

Atsižvelgiant į tai, kad sąnaudų, naudos (rezultatų) ir alternatyvų analizės dažniausiai buvo atliktos 

formaliai ir siekiant didinti viešųjų išteklių naudojimo efektyvumą, ši sritis turėtų būti stiprinama, 

tuos pačius reikalavimus taikant ne tik ES lėšomis finansuojamiems projektams. 

1.3. Šešiose ministerijose investicijų projektų atranka abejotina 

Taisyklės nustato, kad valstybės politiką formuojančios valstybės institucijos ir įstaigos patvirtina 

atitinkamos srities investicijų projektų atrankos kriterijus ir jų reikšmes. Nustatant juos, investicijų 

projektams vertinti rekomenduojama taikyti balų sistemą, kuri leistų palyginti planuojamus 

įgyvendinti investicijų projektus ir nustatyti vienų projektų pirmenybę prieš kitus31 . Projektus 

atrenka ministerijose sudarytos atrankos komisijos 32 . Audito įrodymams surinkti pasirinktose 

vienuolikoje ministerijų analizavome atrankos komisijų 2014 ir 2015 m. protokolus. Nustatėme, 

kad šešiose ministerijose investicijų projektų atranka turi trūkumų: 

 Sveikatos apsaugos ministerijoje atrenkant projektus: 

 2015 m. devyni investicijų projektai, kuriems skirta 0 balų, ir du, kuriems skirtų balų suma 

nenurodyta, į Valstybės investicijų programą įtraukti, nors 42 projektai, surinkę daugiau balų 

(nuo 3 iki 14), į ją nepateko33; 

 2016 m. keturi investicijų projektai, kuriems skirta 0 balų, ir du, kuriems skirtų balų suma 

nenurodyta, į Valstybės investicijų programą įtraukti, nors 93 projektai, surinkę daugiau balų 

(nuo 3 iki 18), į ją nepateko34. 

Ministerija nurodė, kad Investicijų projektų atrankos komisija skirti finansavimo šiems 

projektams nesiūlė. Lėšos jiems buvo suplanuotos vėliau, kai pagal Seimo narių siūlymus buvo 

skirta papildomai lėšų konkretiems investicijų projektams; 

 Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje atrankos komisija penkiems socialinių paslaugų 

investicijų projektams skyrė 0 balų, nors jie atitiko patvirtintus atrankos kriterijus. Jeigu 

projektams būtų skirta balų laikantis nustatytų kriterijų, jie būtų surinkę nuo 20 iki 40 balų ir 

būtų buvę įtraukti į Valstybės investicijų programą. Ministerija paaiškino, kad balų nebuvo 

skirta dėl ribotų Socialinių paslaugų įstaigų investicijų programai skiriamų lėšų ir kitų projektų 

finansavimo būtinumo; 

 Teisingumo ministerijoje keturi investicijų projektai, surinkę po 45 ir 10 balų, į Valstybės 

investicijų programą buvo įtraukti, tačiau kiti aštuoni, kuriems komisija skyrė nuo 35 iki 50 balų, 

                                                           
30  Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment projects; prieiga per internetą: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf; Cost-Benefit Analysis and the 

Environment; prieiga per internetą: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/cost-

benefit-analysis-and-the-environment_9789264010055-en#page11. 
31 Taisyklės, 16 p. 

32 Taisyklės, 17 p. 

33 Komisijos posėdžio protokolai: 2014-06-19 Nr. IKK-9; 2014-07-31 Nr. IKK-10. 

34 Komisijos 2015-07-17 posėdžio protokolas Nr. IKK-17. 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/cost-benefit-analysis-and-the-environment_9789264010055-en#page11
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/cost-benefit-analysis-and-the-environment_9789264010055-en#page11
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į ją nepateko. Ministerija paaiškino, kad trys projektai buvo įtraukti atsižvelgiant į jų specifiką ir 

svarbą;  

 Žemės ūkio ministerija yra nusistačiusi, kad į Valstybės investicijų programą siūloma įtraukti 

investicijų projektus, surinkusius minimalią 50 balų sumą 35 . Nustatėme, kad keturiems 

projektams atrankos komisija skyrė mažiau balų (nuo 30 iki 40), tačiau į šią programą įtraukė. 

Ministerijos teigimu, projektai įtraukti dėl kelių priežasčių: neskyrus jiems lėšų, pagal kitą ES 

projektą rekonstruota Jūrinės žuvininkystės laboratorija negalės funkcionuoti; projektų 

įtraukimui pritarė ministerijos Strateginio planavimo komitetas; 

 dvi ministerijos – Aplinkos ir Kultūros – nebuvo patvirtinusios taisyklėse rekomenduojamos 

taikyti balų sistemos, todėl įvertinti, kaip šios ministerijos nustatė vienų investicijų projektų 

pirmenybę prieš kitus, negalėjome. Pokyčiai audito metu: kultūros ministras 2016 m. 

birželio 22 d. patvirtino36 investicijų projektų atrankos kriterijus ir jų reikšmes. 

Specialiųjų tyrimų tarnyba ne kartą konstatavo, kad nesant aiškių kriterijų, pagal kuriuos komisijų 

nariai vertina projektų paraiškas (arba pagal surinktų balų sumą, arba pagal surinktų balų vidurkį, 

arba pagal kitus kriterijus), sudaromos sąlygos paraiškų atrankos komisijos nariams pasielgti 

neobjektyviai, o tai yra laikytina korupcijos rizikos veiksniu37. 

Socialinės apsaugos ir darbo, Teisingumo ir Žemės ūkio ministerijose investicijų projektų atrankos 

komisijos nesilaiko ministrų įsakymais patvirtintų investicijų projektų atrankos taisyklių, pagal 

kurias nustatoma vienų investicijų projektų pirmenybė prieš kitus. Jeigu šių taisyklių būtų laikomasi 

ir atsižvelgiama į nustatytus projektų atrankos kriterijus, į Valstybės investicijų programą būtų 

įtraukti kiti, daugiau balų surinkę investicijų projektai. Be to, pasitaiko atvejų, kai investicijų 

projektų atrankos komisijų protokoluose nenurodomos priežastys ir motyvai, kodėl vieni projektai, 

surinkę didesnę balų sumą, į Valstybės investicijų programą neįtraukiami. Sveikatos apsaugos 

ministerijoje investicijų projektai, surinkę 0 balų, į Valstybės investicijų 2015 m. programą buvo 

įtraukti pagal Seimo narių pateiktus siūlymus. 

Visas minėtų Sveikatos apsaugos, Socialinės apsaugos ir darbo, Teisingumo ir Žemės ūkio 

ministerijų investicijų projektų sąrašas pateiktas 3 priede. 

1.4. Valstybės investicijų programos koordinavimas šalies mastu 

nepakankamas 

1.4.1. Lėšos investicijų projektams įgyvendinti planuojamos neatsižvelgiant į jų poreikį 

 Siekiant Valstybės investicijų programai skiriamas lėšas panaudoti ten, kur jų labiausiai reikia, 

būtina žinoti jų poreikį. Šie duomenys naudingi ir tam, kad būtų tinkamai nustatyti investicijų 

prioritetai ir užtikrinama, kad ministerijų strateginiai tikslai bus įgyvendinami nuosekliai. Todėl 

audito metu analizavome, kaip ministerijose buvo planuojamas lėšų poreikis investicijų 

projektams įgyvendinti. 

                                                           
35 Pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011-08-04 įsakymu Nr. 3D-608 (su vėlesniais pakeitimais) patvirtintus 

žemės ūkio srities investicijų projektų atrankos kriterijus ir jų reikšmes į Valstybės investicijų programą siūlomi įtraukti 

investicijų projektai, surinkę minimalią 50 balų sumą. 

36  Kultūros srities investicijų projektų įtraukimo į planuojamų metų valstybės investicijų programą tvarkos aprašas, 

patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016-06-22 įsakymu Nr. ĮV-537. 

37  Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos antikorupcinio vertinimo išvada; prieiga per internetą: 

www.stt.lt/documents/ivertinti_teises.../AV_del_Panevezio_ir_Pasvalio_tvarkos.docx. 
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 Nustatėme, kad esamas reglamentavimas nesuteikia galimybių įvertinti ir sužinoti, koks yra 

tikrasis Valstybės investicijų programos lėšų poreikis. Vyriausybė asignavimų valdytojams 

pavedė 2016 m. planuoti lėšas neviršijant 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių 

biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatytų lėšų sumos (neįtraukiant 

papildomo lėšų poreikio)38. Kai planuojama neatsižvelgiant į lėšų poreikį, šios programos lėšos 

gali būti panaudojamos ne ten, kur labiausiai reikia. 

Kad ministerijos nenuosekliai siekia strateginių tikslų rodo ir tai, kad į Valstybės investicijų 

programą kasmet įtraukiami nauji investicijų projektai, o jau įgyvendinamiems lėšų neskiriama. 

Pvz., 2015 m. pradėti įgyvendinti 394 nauji projektai, nors 80-čiai anksčiau pradėtų lėšų nebuvo 

skirta (plačiau – 1.5 poskyryje). 

 Žinodamos tikslų lėšų poreikį, ministerijos, formuodamos savo srities politiką, galėtų svarstyti 

ir kitas finansavimo alternatyvas, pavyzdžiui, viešojo ir privataus sektorių partnerystės pagrindu 

ar kt. Todėl esama tvarka turėtų būti keičiama, tam, kad šios programos lėšos būtų skiriamos 

toms sritims, kur jų labiausiai reikia, ir prisidėtų prie nuoseklaus strateginių tikslų įgyvendinimo. 

1.4.2. Programos lėšų tam pačiam objektui skiria kelios ministerijos 

Iš ministerijų ir kitų institucijų surinkę informaciją apie investicijų projektus, pastebėjome, kad 

Valstybės investicijų programos lėšų tam pačiam objektui gali skirti kelios ministerijos, tačiau jos 

tarpusavyje veiksmų nekoordinuoja. 

Audito metu įvertinę 20 proc. visų pagal 2015 m. Valstybės investicijų programą vykdytų projektų 

(448 iš 2 245), nustatėme 18 atvejų (žr. 4 priedą), kai lėšų to paties objekto rekonstrukcijai ar 

remontui skyrė kelios ministerijos, atsižvelgdamos į jų įgyvendinamas valstybės biudžeto 

programas. Pavyzdžiui, „Girstučio“ kultūros ir sporto rūmų rekonstrukcijai lėšų skyrė keturios 

institucijos, Lazdijų r. savivaldybės Šeštokų vidurinės mokyklos pastato rekonstrukcijai – trys (žr. 

pavyzdį). 

Objektų, kuriems lėšų skyrė skirtingos ministerijos ir kitos institucijos pavyzdžiai 
 

Projektas 
Finansavimas 

skirtas 

Panaudota lėšų nuo projektų pradžios 

iki 2015-12-31 

„Girstučio“ kultūros ir sporto rūmų 

rekonstrukcija, Kovo 11-osios g. 26, Kaunas 

2009–2015 m.  Ūkio ministerija – 1,4 mln. Eur; 

 Finansų ministerija – 0,3 mln. Eur; 

 Kultūros ministerija – 0,5 mln. Eur; 

 Kūno kultūros ir sporto departamentas – 2,4 

mln. Eur. 

Lietuvos žiemos sporto centro Ignalinoje 

plėtra ir modernizavimas 

2010–2015 m.  Ūkio ministerija – 1,6 mln. Eur; 

 Kūno kultūros ir sporto departamentas – 0,9 

mln. Eur. 

VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės pastatų 

Naujojoje Akmenėje rekonstravimas 

2010–2018 m.  Ūkio ministerija – 0,2 mln. Eur; 

 Sveikatos apsaugos ministerija – 4,2 mln. Eur. 

Lazdijų rajono savivaldybės Šeštokų 

vidurinės mokyklos pastato Šeštokuose, 

Lazdijų g. 4, rekonstravimas ir 

modernizavimas 

2008–2012 m.  Ūkio ministerija – 0,8 mln. Eur; 

 Švietimo ir mokslo ministerija – 0,4 mln. Eur; 

 Žemės ūkio ministerija – 0,05 mln. Eur. 

 

Esant tokiai praktikai, investicijų projektų rengėjai turėjo parengti atskirus to paties objekto 

projektus kelioms ministerijoms, atlikti kelias sąnaudų analizes, pildyti skirtingus projektų 

                                                           
38  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-05-06 nutarimas Nr. 465 „Dėl Lietuvos Respublikos 2016–2018 metų 

preliminarių valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų konsoliduotos visumos pagrindinių rodiklių patvirtinimo“. 
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planavimo ir atsiskaitymo už juos dokumentus. Jų įgyvendinimo stebėseną taip pat turėjo atlikti 

skirtingos ministerijos ar institucijos. Taip buvo didinama administracinė našta projektų 

dokumentus rengiančioms, įgyvendinančioms ir stebėseną atliekančioms institucijoms. 

1.4.3. Šalies mastu nevertinama, kur naudingiausia panaudoti programos lėšas 

 Įvertinus pastarųjų penkerių metų Valstybės investicijų programos finansavimo šaltinius matyti, 

kad dauguma investicijų projektų finansuojama ES ir kitos finansinės paramos lėšomis (žr. 5 

pav.) 

5 pav. Valstybės investicijų programos panaudotų lėšų santykis, mln. Eur 

 
 

Šaltinis: Valstybės kontrolė pagal ministerijų ir kitų institucijų pateiktus duomenis 

Ekonomistai teigia, kad po 2020 m. ES finansinė parama Lietuvai gali sumažėti39, atitinkamai gali 

mažėti ir Valstybės investicijų programai įgyvendinti skiriamų lėšų suma. Tai dar kartą patvirtina, 

kad turi būti priimami racionalūs sprendimai dėl lėšų paskirstymo šalies mastu, o ministerijų 

veiksmai tarpusavyje koordinuojami. 

Skiriant Valstybės investicijų programos lėšas tam pačiam objektui, o ministerijoms tarpusavyje 

nekoordinuojant veiksmų, pasitaiko neracionalių sprendimų dėl lėšų paskirstymo. Tai patvirtina 

toliau pateikiami pavyzdžiai. 

Nustatėme, kad Lietuvoje šiuo metu yra (6 pav.): 

 81 daugiafunkcis centras (arena, sporto kompleksas ir baseinas), pavaldūs savivaldybėms, iš jų: 

 9 rekonstruojami šiuo metu; 

 11 planuojami rekonstruoti 2016–2018 m.; 

 8 šiuo metu statomi; 

 19 planuojama statyti 2016–2018 m. 

 

 

 

 

                                                           
39  „Ekonomistai įspėja: po penkerių metų Lietuvos laukia du rimti sukrėtimai“; prieiga per internetą: 

http://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/ekonomistai-perspeja-uz-penkeriu-metu-lietuvos-laukia-du-rimti-

sukretimai-662-499061; „Srityse, kuriose ES proveržio nesukūrė, teks pasitempti patiems“; prieiga per internetą: 

http://www.veidas.lt/tag/es-proverzis; „Baigsis pinigų upė iš Europos: kaip atrodys Lietuva?“; prieiga per internetą: 

http://www.delfi.lt/verslas/verslas/baigsis-pinigu-upe-is-europos-kaip-atrodys-lietuva.d?id=67898050. 

695,7 764,3 783,2 741,7 721,4

547,6 464,0 414,4 410,0 391,7

2015 m. 2014 m. 2013 m. 2012 m. 2011 m.

ES ir kita finansinė parama Kitos lėšos (valstybės biudžeto ir kt.)

http://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/ekonomistai-perspeja-uz-penkeriu-metu-lietuvos-laukia-du-rimti-sukretimai-662-499061
http://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/ekonomistai-perspeja-uz-penkeriu-metu-lietuvos-laukia-du-rimti-sukretimai-662-499061
http://www.veidas.lt/tag/es-proverzis
http://www.delfi.lt/verslas/verslas/baigsis-pinigu-upe-is-europos-kaip-atrodys-lietuva.d?id=67898050


VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA  

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ 

 

21 
 

   

 

6 pav. Daugiafunkcių centrų išdėstymas 2016 m. 

 

  

Šaltinis: Valstybės kontrolė pagal audito rezultatus 

Remiantis Kūno kultūros ir sporto departamento skaičiavimu ir kitų šalių patirtimi, racionalu, kai 

daugiafunkciai centrai vienas nuo kito yra nutolę ne mažiau kaip 40 km atstumu. Audito metu 

nustatėme, kad kai kurie objektai vienas nuo kito nutolę nepagrįstai mažai – 6–15 km (žr. pavyzdį). 

Maža to, infrastruktūra planuojama 3 milijonams gyventojų, tačiau, gyventojų skaičiui mažėjant, 

gali mažėti ir tokių objektų paklausa. 

Daugiafunkcių centrų išsidėstymo pavyzdys 

Atstumas nuo Prienų iki Birštono – 6 km: 

 Prienuose daugiafunkcinio centro, kuriame yra sporto salė ir planuojama įrengti baseiną, 

statybai jau panaudota 4,2 mln. Eur Valstybės investicijų programos lėšų, dar planuojama 

panaudoti 4,6 mln. Eur. Gyventojų skaičius40 šioje savivaldybėje 2010–2015 m. sumažėjo 

11 procentų; 

 Birštono sporto komplekso, kuriame yra sporto salė, statybai jau panaudota 203 tūkst. Eur 

Valstybės investicijų programos lėšų, dar planuojama panaudoti 2,4 mln. Eur. Gyventojų 

skaičius šioje savivaldybėje 2010–2015 m. sumažėjo 8 procentais. Be to, baseinų ir sporto 

salių yra Birštono sanatorijose, kuriam suteiktas kurorto statusas41; 

Atstumas nuo Kretingos iki Palangos – 13 km: 

 Palangoje pradedama baseino su sveikatingumo centru statyba, kuriai iš Valstybės 

investicijų programos planuojama skirti 5,0 mln. Eur. Kito objekto – Palangos sporto ir 

pramogų komplekso – statybai buvo skirta 0,6 mln. Eur šios programos lėšų. Gyventojų 

skaičius šioje savivaldybėje 2010–2015 m. sumažėjo 5 procentais. Palangai suteiktas kurorto 

statusas42; 

 Kretingoje 2015 m. pradėta universalios sporto salės, kurioje planuojama įrengti žiūrovų 

salę, mankštos ir aerobikos sales, baseiną, statyba. Iš Valstybės investicijų programos skirta 

                                                           
40 Oficialios statistikos portalas; prieiga per internetą: http://osp.stat.gov.lt/temines-lenteles19. 

41 Kurortai ir kurortinės teritorijos; prieiga per internetą: https://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/turizmas/turizmo-analizes-

tyrimai-studijos/kurortai-ir-kurortines-teritorijos. 

42 Kurortai ir kurortinės teritorijos; prieiga per internetą: https://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/turizmas/turizmo-analizes-

tyrimai-studijos/kurortai-ir-kurortines-teritorijos. 

http://osp.stat.gov.lt/temines-lenteles19
https://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/turizmas/turizmo-analizes-tyrimai-studijos/kurortai-ir-kurortines-teritorijos
https://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/turizmas/turizmo-analizes-tyrimai-studijos/kurortai-ir-kurortines-teritorijos
https://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/turizmas/turizmo-analizes-tyrimai-studijos/kurortai-ir-kurortines-teritorijos
https://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/turizmas/turizmo-analizes-tyrimai-studijos/kurortai-ir-kurortines-teritorijos
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0,1 mln. Eur, dar planuojama skirti 2,5 mln. Eur. Gyventojų skaičius šioje savivaldybėje 2010–

2015 m. sumažėjo 8 procentais. 

Audito rezultatai taip pat parodė, kad savivaldybės kasmet papildomai turi skirti daugiau kaip 

pusę daugiafunkcių centrų išlaikymui reikalingų lėšų (žr. pavyzdį). 

2015 m. daugiafunkcių centrų išlaikymui skiriamo finansavimo pavyzdys 

 Prienų daugiafunkcinis centras iš pagrindinės veiklos uždirbo 40 tūkst. Eur pajamų, o Prienų 

r. savivaldybė jo išlaikymui skyrė43 dar 226 tūkst. Eur; 

 Šilalės laisvalaikio ir sporto kompleksas uždirbo 91 tūkst. Eur, Šilalės r. savivaldybė jo 

išlaikymui skyrė44 dar 289 tūkst. Eur. 

Todėl pradedant įgyvendinti naujus investicijų projektus būtina šalies mastu išanalizuoti jų poreikį 

ir įvertinti, ar viešasis sektorius yra finansiškai pajėgus ne tik sukurti turtą, bet ir turi finansines 

galimybes šį turtą išlaikyti. EBPO taip pat patvirtina, kad paslaugos teikimo ir priežiūros sąnaudos 

turėtų būti visapusiškai įvertintos ir planuojamos dar rengiant projektą45. 

Kitas pavyzdys – globos namų renovavimas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija vykdo 

2014–2020 m. institucinės globos pertvarką46 . Ministerija planuoja teikti daugiau individualių 

paslaugų, alternatyvių institucinei globai, bet šešių jai pavaldžių socialinės globos įstaigų 

pastatams renovuoti ir remontuoti 2015 m. skyrė 659,1 tūkst. Eur, o 2016 m. – 703,0 tūkst. Eur (žr. 

pavyzdį). 

Globos namų rekonstrukcijai ir remontui skirtų lėšų pavyzdys 

 Dūseikių socialinės globos namų pastatų remontui ir rekonstrukcijai 2015 m. skirta 137,9 

tūkst. Eur, 2016 m. – 174,0 tūkst. Eur; 

 Lavėnų socialinės globos namų pastatų remontui ir rekonstrukcijai 2015 m. skirta 110,0 

tūkst. Eur, 2016 m. – 280 tūkst. Eur. 

Atkreipiame dėmesį, kad visos šios įstaigos jau yra įtrauktos į atrinktų pertvarkyti įstaigų sąrašą47, 

todėl tikėtina, kad šiuo metu Valstybės investicijų programos lėšomis renovuojami ir remontuojami 

pastatai ilgainiui gali tapti nenaudojami, o valstybės biudžeto lėšos gali būti išleistos neracionaliai. 

1.4.4. Programos lėšų skiriama statybos ir rekonstravimo dokumentams parengti, 

tačiau tolesni darbai neatliekami 

Planuojant statybas, rekonstrukciją ar kapitalinį remontą, turi būti parengti statybos dokumentai: 

topografinė nuotrauka, statinio techninis projektas 48  ir kt. Analizuodami investicijų projektus 

nustatėme, kad trijose ministerijose – Susisiekimo, Socialinės apsaugos ir darbo bei Finansų – 

                                                           
43 Į šią sumą įskaičiuota 21 tūkst. Eur, skirtų neformaliojo švietimo ugdymui. 

44 Į šią sumą įskaičiuota 22 tūkst. Eur, skirtų neformaliojo švietimo ugdymui. 

45 EBPO „Recommendation of the Council on Effective Public Investment Across Levels of Government“; prieiga per 

internetą: http://www.oecd.org/gov/regional-policy/recommendation-effective-public-investment-across-levels-of-

government.htm. 

46 Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų 

globos vaikams 2014–2020 metų veiksmų planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 

2014-02-14 įsakymu Nr. A1-83. 

47 Patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015-05-05 įsakymu Nr. A1-271. 

48 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, 1996-03-19 Nr. I-1240 (2001-11-08 įstatymo Nr. IX-583 redakcija su vėlesniais 

pakeitimais), 2 str. 27 d. Statinio projektas – normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytos sudėties dokumentų, 

kuriuose pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai (aiškinamoji dalis, projekto dalys, skaičiavimai, brėžiniai), skirtų 

statinio statybai įteisinti ir vykdyti, visuma. 

http://www.oecd.org/gov/regional-policy/recommendation-effective-public-investment-across-levels-of-government.htm
http://www.oecd.org/gov/regional-policy/recommendation-effective-public-investment-across-levels-of-government.htm
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Valstybės investicijų programos lėšomis buvo finansuoti 8 projektai, jiems skirta 0,82 mln. Eur 

statybos dokumentams parengti (žr. 3 lentelę). 
 

3 lentelė. Valstybės investicijų programos lėšos, panaudotos statybos dokumentams parengti 

Projekto pavadinimas 
Lėšų panaudojimo 

laikotarpis metais 

Panaudota lėšų, tūkst. 

Eur 

Susisiekimo ministerija 

„Tilto per Šešupę Marijampolėje Aušros gatvėje, ir jo prieigų 

statybos dokumentacijos parengimas“ 

2005–2008 144,8 

„Tarptautinio Palangos oro uosto šiaurinio orlaivių riedėjimo tako su 

peronu projektavimas“ 

2011–2012 34,3 

„Techninės dokumentacijos parengimas Šiaulių viešajam logistikos 

centrui steigti“ 

2011–2013 342,5 

„Plutiškių seniūnijos Subačiškės kaimo gatvių ir kelio rekonstrukcijos 

techninio projekto parengimas“ 

2012 10,8 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

„Marijampolės vaikų globos namų, esančių J. Bendoriaus g. 7B, 

sporto salės patalpų rekonstravimas“ 

2008 23,2 

„Didvyžių socialinės globos namų, esančių Augalų kaime, Vilkaviškio 

rajone, socialinės reabilitacijos centro rekonstravimas“ 

2008 34,2 

„Klaipėdos vaikų globos namų „Danė“, esančių Kretingos g. 44, 

Klaipėdoje, vidaus patalpų kapitalinis remontas“  

2008 121,6 

Finansų ministerija 

„Administracinio pastato, esančio Žalgirio g. 127, Vilniuje, 

rekonstravimas – pritaikymas Muitinės kriminalinės tarnybos 

reikmėms – ikiteisminio tyrimo ir neteisėtų veikų prevencijos 

veiksmams atlikti“ 

2007 104,2 

Iš viso – 815,6 

Šaltinis: Valstybės kontrolė pagal audito rezultatus 

Lentelėje matome, kad dokumentams parengti lėšos buvo panaudotos. Tolesni veiksmai neatlikti 

– statinių statyba, rekonstrukcija ar kapitalinis remontas nepradėti. Ministerijos nurodė, kad darbai 

neatlikti, nes: prasidėjus krizei sumažėjo skiriamas finansavimas; savivaldybės nesikreipė arba 

pakeitė nuomonę dėl tolesnio projektų įgyvendinimo tikslingumo ir kt. 

Taigi, turime beveik 1 mln. Eur panaudotų valstybės lėšų ir parengtus nereikalingų statybų 

dokumentus. 

1.4.5. Nežinomas tikslus į programą įtrauktų investicijų projektų skaičius 

Siekiant užtikrinti tinkamą Valstybės investicijų programos valdymą, reikia turėti tikslią ir teisingą 

informaciją apie investicijų projektus, jų vertę, įgyvendinimo terminus ir kt. 

Audito metu nustatėme, kad Finansų ministerija renka informaciją iš ministerijų ir kitų asignavimų 

valdytojų apie pavienius investicijų projektus ir programas, tačiau neturi informacijos apie tai, 

kokie investicijų projektai į šias programas įtraukti. Šalies mastu susistemintos informacijos apie į 

tam tikras programas įtrauktus investicijų projektus, jų skaičių, planuotas ir panaudotas lėšas, projektų 

įgyvendinimo intensyvumą, įgyvendinimo terminus ir kt. neturi nė viena institucija. 

Šią informaciją surinkome iš 14 ministerijų ir 25 kitų institucijų ir su jomis suderinome. Todėl kai 

kurie mūsų surinkti duomenys skiriasi nuo Finansų ministerijos turimų duomenų49: pavyzdžiui, 

investicijų projektų skaičius skiriasi 3 kartus (atitinkamai 2 245 ir 706), 2015 m. baigtų įgyvendinti 

projektų skaičius skiriasi 5 kartus (atitinkamai 1 289 ir 209) ir kt. 

                                                           
49 Lietuvos Respublikos finansų ministerijos parengta „Valstybės lėšų, skirtų kapitalo investicijoms, naudojimo 2015 metais 

ataskaita“; prieiga per internetą: http://finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/biudzetas/kapitalo-investiciju-panaudojimas. 

http://finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/biudzetas/kapitalo-investiciju-panaudojimas
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 Neturint tikslios ir teisingos informacijos apie investicijų projektus, Valstybės investicijų 

programos valdymas tampa sudėtingas: negalima numatyti galimų rizikų ir priemonių joms 

valdyti, lanksčiai spręsti kylančių problemų, įvertinti, kaip investicijos prisidėjo prie Vyriausybės 

veiklos prioritetų įgyvendinimo, ar pasiekti investicijų rezultatai, ar tikslingai panaudotos lėšos. 

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, matyti, kad stokojama racionalesnio požiūrio į valstybės lėšų 

investavimą šalies mastu; nėra aiškios vizijos ir integruoto investicijų planavimo, kuris, atsižvelgiant 

į siektinus valstybės tikslus, pagrįstų, kam naudingiausia skirti investicijas. Pagrindinės priežastys: 

 ministerijose trūksta nuoseklumo įgyvendinant suformuotos valstybės politikos kryptis (jos 

kasmet yra peržiūrimos ir keičiamos), todėl įgyvendintų investicijų projektų rezultatai ilgainiui 

tampa nereikalingi; 

 ministerijos nekoordinuoja tarpusavio veiksmų ir nesidalija informacija. 

Siekiant koordinuoti valstybės tikslų įgyvendinimą ir racionaliau investuoti lėšas, sprendimai turi 

būti derinami su politiką formuojančia ministerija. Ji, turėdama informaciją apie planuojamus ir 

daromus pokyčius, apie tai, kokias investicijas planuoja kitos ministerijos jos valdymo srityje, galės 

priimti racionalesnius sprendimus. Be to, informacija apie visos srities investicijų mastą, jų 

rezultatus padės įvertinti padarytą įtaką Vyriausybės veiklos prioritetams įgyvendinti. 

EBPO pažymi50, kad prastas investavimo pasirinkimas ir investicijų panaudojimas ne tik eikvoja 

ribotus valstybės išteklius ir griauna visuomenės pasitikėjimą, bet netgi gali stabdyti ateities 

augimo galimybes. Todėl priimant sprendimus pradėti naujus investicijų projektus, turi būti 

įvertinamas jų tikslingumas, nauda visuomenei ir įgyvendinimo galimybės. Be to, investicijos turėtų 

būti planuojamos atsižvelgiant į esamą demografinę padėtį51. 

1.5. Kasmet pradedami įgyvendinti nauji investicijų projektai, o vykdomų 

terminai nukeliami 

Ministerijos ir kitos įstaigos 2015 m. pradėjo įgyvendinti 393 naujus investicijų projektus, kuriems 

panaudojo 149,8 mln. Eur (12 proc. visų 2015 m. panaudotų lėšų). Daugiausia naujų projektų 

pradėjo įgyvendinti Švietimo ir mokslo (122), Sveikatos apsaugos (49) ir Aplinkos (46) ministerijos. 

2016 m. pradėti įgyvendinti 235 projektai, jiems planuojama skirti 567,4 mln. Eur (47 proc. visų 

2016 m. planuotų skirti lėšų). Naujų investicijų projektų skaičius ir jiems įgyvendinti skiriamos lėšos 

šiais metais didės, nes tik dabar baigiami rengti dokumentai ES struktūrinių fondų investicijų 2014–

2020 m. veiksmų programos lėšoms gauti. 

Maža to, 2015 m. buvo sustabdyta 80 jau įgyvendinamų investicijų projektų (iš jų 61 – pastatų 

renovavimo, remonto) ir finansavimo tais metais jiems nebuvo skirta (žr. 4 lentelę). Vietoje jų buvo 

pradėti įgyvendinti nauji projektai. Visiems sustabdytiems projektams įgyvendinti jau panaudota 

225,6 mln. Eur. Iš visų 2015 m. sustabdytų projektų net 28 (35 proc.) buvo pradėti įgyvendinti 

daugiau kaip prieš dešimt metų. 

 

 

                                                           
50 EBPO „Public Investment“; prieiga per internetą: http://www.oecd.org/gov/public-investment.htm. 

51 LPK ekspertų atlikta EBPO rekomendacijų Lietuvai (2016-03-15) santrauka; prieiga per internetą: http://www.lpk.lt/wp-

content/uploads/2016/03/LPK-ekspert%C5%B3-atlikta-EBPO-rekomendacij%C5%B3-Lietuvai-2016-03-15-

SANTRAUKA.pdf. 

http://www.oecd.org/gov/public-investment.htm
http://www.lpk.lt/wp-content/uploads/2016/03/LPK-ekspert%C5%B3-atlikta-EBPO-rekomendacij%C5%B3-Lietuvai-2016-03-15-SANTRAUKA.pdf
http://www.lpk.lt/wp-content/uploads/2016/03/LPK-ekspert%C5%B3-atlikta-EBPO-rekomendacij%C5%B3-Lietuvai-2016-03-15-SANTRAUKA.pdf
http://www.lpk.lt/wp-content/uploads/2016/03/LPK-ekspert%C5%B3-atlikta-EBPO-rekomendacij%C5%B3-Lietuvai-2016-03-15-SANTRAUKA.pdf
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4 lentelė. Pradėti įgyvendinti ir sustabdyti investicijų projektai 

Institucija 

2015 m. 2016 m. 2015 m. 

sustabdytų 

projektų 

skaičius 

Pradėtų 

projektų 

(programų) 

skaičius 

Panaudota 

lėšų, mln. 

Eur 

Pradėtų 

projektų 

(programų) 

skaičius* 

Planuota 

lėšų, 

mln. Eur 

Švietimo ir mokslo ministerija 122 14,4 16 20,8 6 

Sveikatos apsaugos ministerija 49 8,7 21 23,3 14 

Aplinkos ministerija 46** 7,5 14 55,1 2 

Susisiekimo ministerija 36 72,1 39*** 567,4 0 

Vidaus reikalų ministerija 34 4,7 43 46,0 14 

Kultūros ministerija 17 4,1 11 3,1 10 

Kitos institucijos (atskaitingos 

Prezidentui, Seimui, Vyriausybei 

ir kt.) 

15 2,1 10 0,9 3 

Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija 

13 1,0 25 8,9 16 

Finansų ministerija 12 7,0 22 18,8 4 

Energetikos ministerija 7 20,0 7 13,9 0 

Žemės ūkio ministerija 29 4,7 15 30,0 3 

Teisingumo ministerija 6 2,8 4 0,5 2 

Krašto apsaugos ministerija 4 0,015 5 4,1 4 

Ūkio ministerija 2 0,3 3 6,0 2 

Užsienio reikalų ministerija 2 0,4 0 0 0 

Iš viso 394 149,8 235 567,4 80 

* duomenys pateikti 2016-06-30 

** iš jų 25 yra Aplinkos ministerijos vykdomos investicijų projektų įgyvendinimo programos „Aplinkos apsaugos rėmimo 

programos įgyvendinimas“ investicijų projektai. 

*** iš jų 11 investicijų projektų įgyvendinimo data perkelta iš 2015 metų.   

Šaltinis: Valstybės kontrolė pagal institucijų pateiktus duomenis 

Ministerijos nurodė priežastis, dėl kurių buvo sustabdyti jau įgyvendinami investicijų projektai: 

 finansavimas mažomis sumomis savivaldybės netenkina, skirti 2015 m. didesnę sumą nėra 

galimybių; 

 savivaldybė ar pavaldi įstaiga neteikė paraiškos dėl lėšų poreikio finansavimui gauti; 

 atlikta didžioji dalis remonto darbų, kitus darbus siūloma atidėti. 

Kaip matyti, priežastys sustabdyti jau įgyvendinamus investicijų projektus nėra pakankamai 

pagrįstos, o projektų reikalingumas pakankamai neįvertintas pradedant juos įgyvendinti. Tai dar 

kartą patvirtina koordinavimo ir racionalaus požiūrio į valstybės lėšų investavimą stoką. 

Finansų ministerija audito metu informavo 52 , kad 11 iš 80-ties sustabdytų projektų bus 

finansuojami ES paramos lėšomis, 14-os įgyvendinimas, atlikus būtiniausius darbus, nutrauktas, o 

55-iems įgyvendinti toliau reikės skirti valstybės biudžeto lėšų.  

Kai jau vykdomi investicijų projektai yra sustabdomi, o jų sąskaita pradedami įgyvendinti nauji, 

ilgėja investicijų projektų įgyvendinimo laikas. Be to, lėšų poreikis jiems pabaigti didėja 2–4 kartus 

dėl papildomų poreikių, veiklų įtraukimo, projektinės dokumentacijos tikslinimo ir pan. (žr. 

pavyzdį). 

 

 

                                                           
52 Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016-09-19 raštas Nr. ((2.12-05)5K-1617075)-6K-1606544. 
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Sustabdytų investicijų projektų pavyzdys 

 projektas „Administracinio pastato, esančio Žalgirio g. 127, Vilniuje, rekonstravimas – 

pritaikymas Muitinės kriminalinės tarnybos reikmėms – ikiteisminio tyrimo ir neteisėtų veikų 

prevencijos veiksmams atlikti“ pradėtas 2007 m., planuojama baigti 2018 m. Projekto vertė 

išaugo 4 kartus – nuo 0,3 iki 1,4 mln. Eur. Projektui įgyvendinti 2007 m. buvo skirta ir 

panaudota 0,1 mln. Eur, po to septynerius metus (nuo 2008 iki 2014 m.) projektas nebuvo 

finansuotas. 2015 m. skirta 19,4 tūkst. Eur, panaudota – 16,9 tūkst. Eur; 

 projektas „Jotainių pensionato gyvenamųjų pastatų, esančių Dvaro g. 1, Jotainiuose, 

Panevėžio r., rekonstravimas“ pradėtas 2006 m., planuojama baigti 2018 m. Projekto vertė 

išaugo daugiau kaip 2 kartus – nuo 844,2 tūkst. Eur iki 2,1 mln. Eur. 2014 ir 2015 m. 

finansavimas neskirtas. 

Taigi, Valstybės investicijų programoje yra daug nebaigtų įgyvendinti ir užsitęsusių investicijų 

projektų, kasmet įtraukiama naujų. 

1.6. Beveik pusė investicijų projektų yra smulkūs 

Valstybės investicijų programa yra valstybės investavimo strategiją nustatantis dokumentas, o 

investicijų projektų rengimas – darbui imlus procesas, reikalaujantis specialiųjų tam tikros srities 

žinių ir įsigilinti į konkrečių priemonių įgyvendinimą. Finansų ministerija yra nustačiusi 

reikalavimus 53 , taikomus rengiamiems investicijų projektams, teikiamiems įtraukti į Valstybės 

investicijų programą. Šių reikalavimų yra per dvidešimt (žr. pavyzdį). 

Investicijų projektų rengimo reikalavimų pavyzdys 

 turi būti nurodomas ryšys su numatomais įgyvendinti programos uždaviniais; 

 reikia palyginti įgyvendinus investicijų projektą numatomus pasiekti rezultatus su tam 

pačiam laikotarpiui nustatytais uždavinio įgyvendinimo rezultatais; 

 parodyti, kokį poveikį asignavimų valdytojo veiklai turės įgyvendintas investicijų projektas 

arba atsisakymas jį įgyvendinti; 

 jeigu prekių arba paslaugų pirkimo vertė didesnė kaip 70 tūkst. Eur, o statybos darbų vertė 

didesnė kaip 175 tūkst. Eur turi būti atlikta investicijų projektų sąnaudų ir naudos analizė, 

projektų įvertinimas sąnaudų efektyvumo požiūriu, rizikos ir jautrumo analizė ir kt. 

Audito metu analizavome, kokios vertės investicijų projektai dažniausiai įtraukiami į Valstybės 

investicijų programą. Nustatėme, kad visų 2 245 projektų bendra vertė – 9,9 mlrd. Eur. Iš jų, ne 

didesnės kaip 1 mln. Eur vertės yra 1 339 investicijų projektai, tačiau jie sudaro tik 4 proc. 

(385,1 mln. Eur) programoje esančių projektų vertės (žr. 7 pav.). 

 

 

 

 

                                                           
53 Patvirtinti Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001-07-04 įsakymu Nr. 201 „Dėl Investicijų projektų rengimui taikomų 

reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (2011-09-15 įsakymo Nr. 1K-310 redakcija su vėlesniais pakeitimais). 
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7 pav. Į 2015 m. Valstybės investicijų programą įtrauktų projektų pasiskirstymas 
 

pagal skaičių (iš viso 2 245): 

 

pagal vertę (iš viso 9,9 mlrd. Eur): 

 

 
 

Šaltinis: Valstybės kontrolė pagal ministerijų pateiktus duomenis 

Audito metu vertinome investicijų projektų, kurių vertė yra iki 1 mln. Eur, paskirtį. Nustatėme, kad 

iš 1 339 projektų: 

 732 skirti pastatams remontuoti ir rekonstruoti, viešosioms erdvėms pritaikyti (žr. pavyzdžius). 

Investicijų projektų, skirtų pastatams remontuoti ir rekonstruoti, pavyzdžiai 

 Vidaus reikalų ministerijos projektai: 

 Kiauklių kultūros namų nenaudojamų patalpų ir teritorijos pritaikymas visuomenės 

poreikiams (vertė – 137,8 tūkst. Eur); 

 Turistams atviras pasienio regionas – šiuolaikinė rinkodara Varėnos konkurencingumui 

didinti (vertė – 4,5 tūkst. Eur); 

 Tauragės vaikų sporto mokyklos „Modulis“ sporto salės modernizavimas (vertė – 60 

tūkst. Eur); 

 Švietimo ir mokslo ministerijos projektai (įstaigoms modernizuoti): 

 Vilniaus „Atžalyno“ mokykla – darželis (vertė – 43,3 tūkst. Eur); 

 Vilniaus Vytės Nemunėlio pradinė mokykla (vertė – 14,0 tūkst. Eur); 

 Vilniaus Naujininkų mokykla (vertė – 28,7 tūkst. Eur). 
 

 Pastatų remonto ir rekonstrukcijos investicijų projektai yra labai mažos vertės, paprastai lėšų 

skiriama vidaus patalpoms remontuoti (sienų, lubų dažymas, grindų, langų, elektros 

instaliacijos keitimas); sporto aikštynams atnaujinti ir kt. 

 499 skirti viešojo sektoriaus funkcijų vykdymui reikiamų priemonių įsigijimui (žr. pavyzdžius). 

Investicijų projektų, skirtų funkcijoms atlikti reikiamoms priemonėms įsigyti, pavyzdžiai 

 Aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento investicijų projektas 

„Pripučiamų valčių (2 vnt.) su elektriniais varikliais pirkimas“ (vertė – 3,5 tūkst. Eur), kuriuo 

siekiama pagerinti aplinkos apsaugos pareigūnų darbo ir kontrolės sąlygas; 

 Aplinkos ministerijos investicijų projektas „Priemonių Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžių 

įstaigų veiklai užtikrinti įsigijimas“ (vertė – 89 tūkst. Eur). Planuojama įsigyti: 

 inkubatorių Lietuvos zoologijos sodo paukščių kiaušiniams perinti; 

 stereo mikroskopą augalų nacionalinių genetinių išteklių sėklų gyvybingumui nustatyti; 

 filmavimo kamerą, skirtą naudoti atliekant patikrinimams ir reidų metu; 

 narų kostiumus darbams po vandeniu atlikti; 

 akmens pjovimo, gręžimo stakles uolienų pavyzdžiams atpjauti ir bandiniams paimti. 

iki 0,5 mln. 

eurų; 1056

nuo 0,5 iki 

1 mln. 

eurų; 283

nuo 1 iki 5 

mln. eurų; 

634

daugiau kaip 

10 mln. 

eurų; 154

nuo 5 iki 10 

mln. eurų; 

119

Iki 1 mln. eurų, 4%

Nuo 1 mln. iki 5 

mln. eurų, 14%

Nuo 5 mln. iki 

10 mln. eurų, 

8%

Nuo 10 mln. iki 

25 mln. eurų, 

13%

Nuo 25 mln. iki 

50 mln. eurų, 

14%

Nuo 50 mln. iki 

100 mln. eurų, 

14%

Nuo 100 mln. eurų, 

33%
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 Vidaus reikalų ministerijos projektas „Įsigyti (atnaujinti) patruliavimui skirtų transporto 

priemonių“ (vertė – 678 tūkst. Eur). Jį įgyvendinant įsigytos priekabos šunims gabenti su 

stogo bagažine, keturračiai ir kt.; projektas „Tarnybinių šunų, kinologinės įrangos ir 

transporto priemonės šunims pervežti įsigijimas“ (vertė 55,3 tūkst. Eur) – įsigyti tarnybiniai 

šunys, apsauginiai dresavimo kostiumai, transporto priemonė šunims vežti ir kt. 

 108 skirti informacinių technologijų plėtrai (žr. pavyzdžius). 

Investicijų projektų, skirtų informacinių technologijų plėtrai, pavyzdžiai 

 Aplinkos ministerijai pavaldžios biudžetinės įstaigos Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų 

fondo investicijų projektas „Aplinkos apsaugos investicinių projektų informacinės sistemos 

modernizavimas“ (vertė – 14,5 tūkst. Eur); 

 Transporto investicijų direkcijos (įstaiga prie Susisiekimo ministerijos) investicijų projektas 

„Techninės ir programinės įrangos įsigijimas skaitmeninių dokumentų kopijų saugojimui“ 

(vertė – 15,6 tūkst. Eur). 

Atsižvelgiant į tai, kad Valstybės investicijų programa yra dokumentas, nustatantis valstybės 

investavimo strategiją, šalies strateginiame dokumente planuoti tokio pobūdžio projektų 

nereikėtų. Be to, neracionalu rengti mažos vertės investicijų projektų dokumentus, kai lėšų 

skiriama viešojo sektoriaus funkcijoms atlikti, reikiamoms priemonėms įsigyti, pastatams 

remontuoti ir panašiai. Kad galėtų atlikti jiems pavestas funkcijas, darbuotojai turi skirti laiko 

tokiems investicijų projektams parengti. Jeigu valstybė yra pavedusi institucijai atlikti tam tikras 

funkcijas, joms vykdyti reikiamų priemonių įsigijimas turi būti užtikrintas kitais būdais. 

Manome, kad viešąjį sektorių būtina efektyvinti, nes laiko sąnaudos ir finansinės išlaidos, 

patiriamos rengiant mažos vertės investicijų projektų dokumentus, vertintinos kaip administracinė 

našta viešajame sektoriuje. Kad būtų galima patiriant kuo mažiau sąnaudų pasiekti teisės aktuose 

nustatytus tikslus54, reikėtų atsisakyti mažos vertės investicijų projektų, o į Valstybės investicijų 

programą įtraukti tik stambius ir valstybei reikšmingus projektus. 

2. ATSISKAITANT UŽ VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMOS 

ĮGYVENDINIMĄ NENURODOMA INVESTICIJŲ NAUDA ŠALIES 

MASTU 

2.1. Atsiskaitymo tvarka nesuteikia informacijos apie investicijų rezultatus 

Finansų ministro įsakymais patvirtinti teisės aktai55 reikalauja, įgyvendinus investicijų projektą, 

atsiskaityti Finansų ministerijai už pasiektus numatytus rezultatus, gautą naudą, galimą ilgalaikį 

poveikį. Atsiskaitant reikia nurodyti, kaip investicija padėjo pasiekti užsibrėžto uždavinio tikslus ir 

gauti naudos, ar programos rezultatai yra naudingi tiesioginiams ir netiesioginiams naudos 

gavėjams ir kt. 

                                                           
54 Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas, 2012-11-08 Nr. XI-2386. 

55 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010-08-13 įsakymu Nr. 1K-256 patvirtintas Valstybės investicijų vertinimo kriterijų 

nustatymo ir pasiektų rezultatų vertinimo tvarkos aprašas, 28 p.; 2009-02-13 įsakymu Nr. 1K-037 (su vėlesniais pakeitimais) 

patvirtintas Informacijos apie valstybės kapitalo investicijų panaudojimą pateikimo tvarkos aprašas, 17.2 p. 
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Nustatėme, kad ministerijos, atsiskaitydamos už įgyvendintus investicijų projektus, teikia Finansų 

ministerijai informaciją apie projekto trukmę, kiek turto vienetų įsigijo, kiek ploto suremontavo, 

kiek lėšų panaudojo ir pan. (žr. pavyzdžius). Aplinkos ministerija užsimena ir apie investicijų naudą 

ir poveikį. 

Atsiskaitymo už įgyvendintus investicijų projektus pavyzdžiai 
 

Asignavimų 

valdytojo, 

investicijų 

projektų 

pavadinimas 

Įgyvendinimo 

trukmė 

Programos/projekto 

vertė (eurais) 
Įgyvendintą 

projektą 

apibūdinantys 

rodikliai 

Pasiekti rezultatai 

Pradžia Pabaiga Planinė Faktinė 
Programos/projekto 

vertinimo kriterijai 

Matavimo 

vnt. 
Planinis Faktinis 

Įvykdymo 

% 

Kauno klinikinės 

ligoninės Vaikų 

priėmimo, skubios 

pagalbos ir 

intensyvios 

terapijos skyriaus 

renovacija 

2015 2015 347544 346964 
Suremontuotos 

patalpos 

Suremontuotų 

patalpų plotas 
m2 565 565 100 

Lietuvos lošimo 

įrenginių registro 

saugos 

užtikrinimas 

2015 2015 33596 32658 
Patobulintas 1 

registras 

Registro ir jo 

tarnybinių stočių 

programinės 

įrangos 

funkcionalumo 

atitikimas 

techniniams 

reikalavimams 

proc. 100 100 100 

Tarnybinių stočių 

įsigijimas 
vnt. 2 2 100 

 

 

Finansų ministerija reikalauja atsiskaitant nurodyti įgyvendintų investicijų projektų naudą, ilgalaikį 

poveikį, rezultatų naudingumą, tačiau ji neužtikrino, kad už įgyvendintus investicijų projektus būtų 

atsiskaitoma pagal nustatytus reikalavimus. Todėl atsiskaitant nurodoma, kiek pinigų buvo išleista, 

kiek patalpų suremontuota ir panašiai (išskyrus Aplinkos ministeriją). Pamatuoti ir nurodyti 

investicijų projekto ilgalaikį poveikį ir rezultatų naudingumą, kai lėšų buvo skirta valtims, narų 

kostiumams įsigyti, grindims dažyti, langams keisti, yra sudėtinga, o tokio atsiskaitymo 

reikalingumas ir naudingumas abejotinas. 

Finansų ministerija, atsiskaitydama Vyriausybei už visos 2015 m. Valstybės investicijų programos 

vykdymą, pateikė ataskaitą, kurioje nurodoma, kiek lėšų pagal finansavimo šaltinius buvo 

suplanuota, kiek pinigų išleista ir perskirstyta, kokios buvo lėšų nepanaudojimo priežastys, kiek 

lėšų į kiekvieną sritį buvo investuota (žr. pavyzdžius). 

Atsiskaitymo už Valstybės investicijų programos lėšų panaudojimą pagal sritis pavyzdžiai 
 

Sritis Planas, eurais Vykdymas, eurais 

Švietimas 165 403 844 168 447 829 

Aplinkos apsauga 159 916 589 161 256 532 

Sveikatos apsaugos 72 874 767 61 841 833 

Kultūra 41 625 639 32 720 508 
 

Kaip matyti, nenurodoma, kokie rezultatai buvo pasiekti šalies mastu ir pagal kiekvieną sritį atskirai 

panaudojus 1,2 mlrd. Eur ir kaip naudingai buvo išleistos lėšos. Be to, nepateikiama informacija apie 

visoms valstybės investicijoms panaudotas lėšas, jų poveikį ir naudą. Taigi, visuomenė, Vyriausybė ir 

Seimo nariai negauna išsamios informacijos apie visų valstybės investicijų rezultatus. 

Atkreipiame dėmesį, kad asignavimų valdytojai veiklos ataskaitose 56  kasmet turi pateikti 

informaciją apie atliktus darbus ir pasiektus rezultatus, kurie turi būti pagrindžiami rodikliais, turi 

                                                           
56 Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-06-06 nutarimu Nr. 827 (2010-08-

25 nutarimo Nr. 1220 redakcija su vėlesniais pakeitimais), 9 priedas. 
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būti nurodoma nauda visuomenei ir kt. Jeigu atsiskaitant už Valstybės investicijų programos 

įgyvendinimą būtų laikomasi teisės aktų reikalavimų, dalis informacijos pasikartotų ir asignavimų 

valdytojų veiklos ataskaitose, ir Valstybės lėšų, skirtų kapitalo investicijoms, naudojimo ataskaitoje. 

Todėl esamą atsiskaitymo tvarką tikslinga peržiūrėti ir patobulinti taip, kad vienoje vietoje būtų 

pateikiama išsami ir susisteminta informacija apie visoms investicijoms panaudotas lėšas, jų naudą 

visuomenei ir įtaką Vyriausybės veiklos prioritetų įgyvendinimui. 

Be to, įgyvendinus valstybės biudžeto lėšomis finansuotus investicijų projektus, neatliekama 

tolesnė jų priežiūra, už vykdomą veiklą neatsiskaitoma. ES ir kitos finansinės paramos lėšomis 

finansuotų projektų priežiūra yra griežtesnė: už projekte numatytų stebėsenos rodiklių pasiekimą 

atsiskaitoma penkerius metus, nustatyti apribojimai perleisti turtą, o nustačius projekto 

finansavimo ir administravimo sutarties sąlygų neatitikimų, gresia finansinės pasekmės. 

8 pav. 2015 metų Valstybės investicijų programoje investicijų projektams įgyvendinti planuotų lėšų 

stebėsena 

 

Šaltinis: Valstybės kontrolė pagal ministerijų ir kitų institucijų pateiktus duomenis 

Finansų ministerija tokių valstybės biudžeto lėšų panaudojimo apribojimo, kokie nustatyti iš ES 

paramos lėšų įsigyto turto naudojimui, nenustatė – turtą galima perleisti, veiklos nevykdyti, o už 

projekto finansavimo ir administravimo sutarties sąlygų neatitikimus finansinės pasekmės 

negresia. Siekiant užtikrinti įgyvendintų investicijų projektų tvarumą ir įsitikinti, ar sukurtu turtu 

naudojamasi, stebėsena, įgyvendinus projektą, yra būtina. Tačiau ji racionali ir naudinga tik stebint 

stambius ir valstybei reikšmingus projektus. 

2.2. Valstybės lėšų, skirtų kapitalo investicijoms, naudojimo 2015 metais 

ataskaita nėra tiksli 

Taisyklės reikalauja, įsigyjant ilgalaikį materialųjį ar nematerialųjį turtą arba didinant jo vertę, rengti 

investicijų projektus ir lėšas jiems įgyvendinti įtraukti į Valstybės investicijų programą57. Audito 

metu vertinome, kaip buvo laikomasi šių reikalavimų. 

Valstybė materialiajam, nematerialiajam, finansiniam ir biologiniam turtui įsigyti 2015 m. 

panaudojo 1,91 mlrd. Eur, iš jų: 

 1,9 mlrd. Eur (99 proc.) – ministerijos; 

 13,9 mln. Eur (1 proc.) – kitos institucijos (atskaitingos Prezidentui, Seimui, Vyriausybei ir kt.). 

Iš 1,91 mlrd. Eur 65 proc. (1,24 mlrd. Eur) buvo panaudota Valstybės investicijų programai 

įgyvendinti. Nustatėme, kad: 

 Socialinės apsaugos ir darbo ministerija panaudojo 1,68 mln. Eur keturių asociacijų ir dviejų 

viešųjų įstaigų pastatams renovuoti ir remontuoti. Šie pastatai nuosavybės teise priklauso 

                                                           
57 Taisyklės, 7, 9 ir 13 p. 

stebima (ES ir kitos 

finansinės paramos 

lėšos); 65%

nestebima (valstybės 

biudžeto, garantuojamų 

paskolų ir valstybės vardu 

pasiskolintų lėšų); 35%
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savivaldybėms, todėl jų remontui skirto lėšos turėjo būti įtrauktos Valstybės investicijų 

programą; 

 Susisiekimo ministerijai pavaldi biudžetinė įstaiga Pasienio kontrolės punktų direkcija 2015 m. 

30,0 tūkst. Eur panaudojo dviem karkasiniams nameliams įsigyti (Nidos pasienio kontrolės 

punkto postui įrengti). Todėl jiems įsigyti turėjo būti parengi investicijų projektai ir lėšos 

suplanuotos įtraukiant jas į Valstybės investicijų programą; 

 Aplinkos ministerijai pavaldi biudžetinė įstaiga Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas 

21,1 mln. Eur skyrė visuomeninės paskirties, švietimo įstaigų pastatams modernizuoti, biokuro 

katilams ir ruošos įrenginiams įsigyti, valymo įrangai modernizuoti ir kt. Lėšos buvo skirtos 

valstybės įmonėms, savivaldybių įstaigoms, akcinėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms, 

kurių akcijos arba daugiau kaip pusė jų priklauso savivaldybėms. Todėl turėjo būti parengti 

investicijų projektai ir lėšos suplanuotos įtraukiant jas į Valstybės investicijų programą. 

Atkreipiame dėmesį, kad 2016 m. investicijų projektai šiems darbams atlikti ir įrangai įsigyti yra 

parengti, lėšos suplanuotos ir įtrauktos į Valstybės investicijų programą58. 

Visos šios lėšos buvo įtrauktos ir į ministerijų programas, finansuojamas iš valstybės biudžeto (žr. 

5 lentelę).  

5 lentelė. Iš valstybės biudžeto finansuojamos ministerijų programos 

Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija 

„Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ ir „Šeimos gerovės ir vaiko teisių 

apsaugos politikos įgyvendinimas“ 

Susisiekimo ministerija „Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas“ 

Aplinkos ministerija „Aplinkos taršos mažinimas ir prevencija“ 

Šaltinis: Valstybės kontrolė pagal audito rezultatus 
 

Be to, taisyklėse nurodoma, kad valstybės kapitalo investicijoms skirtos lėšos negali būti 

panaudojamos fizinių asmenų ar privačių juridinių asmenų veiklai vykdyti, išskyrus atvejus, 

nustatytus įstatymuose ir tarptautinėse sutartyse 59 . Nustatėme, kad dvi ministerijos ir vienai 

ministerijai pavaldi biudžetinė įstaiga šios taisyklių nuostatos nesilaikė ir Valstybės investicijų 

programos lėšas panaudojo fizinių ir privačių asmenų veiklai vykdyti: 

 Vidaus reikalų (2,21 mln. Eur), Ūkio (1,55 mln. Eur) ministerijos ir Žemės ūkio ministerijai pavaldi 

biudžetinė įstaiga Nacionalinė mokėjimo agentūra (76,5 tūkst. Eur) skyrė finansavimą 

daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) ir bažnyčių pastatų renovacijos investicijų 

projektams, kurie buvo įtraukti į Valstybės investicijų programą, įgyvendinti. Tačiau valstybės 

ar savivaldybės nuosavybės teisės į investavimo objektą – gyventojų daugiabučius namus ir 

bažnyčių pastatus –arba teisės juos valdyti ar jais naudoti neįgis. Todėl šioms lėšoms panaudoti 

investicijų projektų rengti nereikėjo ir į Valstybės investicijų programą jos neturėjo būti 

įtrauktos. 

Visos šios lėšos buvo įtrauktos ir į ministerijų programas, finansuojamas iš valstybės biudžeto (žr. 

6 lentelę). 

6 lentelė. Iš valstybės biudžeto finansuojamos ministerijų programos 

Vidaus reikalų ministerija 
„Regionų plėtros ir ES struktūrinės paramos programų įgyvendinimo 

užtikrinimas“ 

Ūkio ministerija „Ūkio plėtros ir konkurencingumo didinimas“ 

Žemės ūkio ministerija „Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimas“ 

Šaltinis: Valstybės kontrolė pagal audito rezultatus 

                                                           
58  Įgyvendinant Valstybės kontrolės 2015-09-10 valstybinio audito ataskaitoje Nr. FA-P-20-6-20-1 „Dėl Aplinkos 

ministerijoje atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų“ pateiktą rekomendaciją. 

59 Taisyklės, 32 p. 
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Minėta, kad Valstybės investicijų programai įgyvendinti 2015 m. panaudota 1,24 mlrd. Eur 

valstybės biudžeto lėšų60. Iš pateiktų atvejų matyti, kad ši suma yra 19 mln. Eur didesnė ir sudaro 

1,26 mlrd. Eur. Todėl Valstybės lėšų, skirtų kapitalo investicijoms, naudojimo 2015 metais ataskaitos 

apimtis yra netiksli, nes nerodo tikro ir teisingo vaizdo, kiek valstybės biudžeto lėšų buvo panaudota 

valstybės kapitalo investicijoms. Be to, ji neapima visų valstybės investicijų, nes joje pateikiami 

duomenys tik apie ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto įsigijimą ir jo vertės padidinimą 

(išskyrus išimtis). 

3. TOLESNIS VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMOS 

EGZISTAVIMAS ABEJOTINAS 

Valstybės investicijų programa turėtų būti valstybės investavimo strategiją nustatantis dokumentas, 

tačiau: 

 ji neturi programai būdingos struktūros: nenurodyti tikslai, uždaviniai, priemonės ir kt.; 

 į ją įtraukiama tik dalis valstybės investicijų – lėšos, skirtos valstybės ilgalaikiam materialiajam 

ir nematerialiajam turtui sukurti ir įsigyti (išskyrus išimtis); 

 nėra sąsajų su kitomis investicijomis, nepateikiama informacija apie finansines ir kitas valstybės 

investicijas, nors visos investicijos yra įtrauktos į valstybės biudžeto programas; 

 beveik pusė projektų yra mažos, iki 0,5 mln. Eur, vertės, o lėšų skiriama smulkiems darbams 

atlikti (pavyzdžiui, pastatų, kelių remontui), priemonėms, reikalingoms viešojo sektoriaus 

funkcijoms vykdyti, įsigyti ir pan. 

Atsižvelgdami į pirmiau išdėstytas aplinkybes ir į tai, kad audito ataskaitoje nurodytos problemos 

kartojasi jau ne vienerius metus, siūlome svarstyti galimybę neberengti atskiros Valstybės 

investicijų programos. Manome, kad šis sprendimas mažintų administracinę naštą viešajame 

sektoriuje, leistų efektyviau paskirstyti žmogiškuosius išteklius: 

 ministerijų ir kitų institucijų darbuotojams reikės mažiau pildyti dokumentų planuojant 

valstybės biudžeto lėšų panaudojimą; 

 ministerijų ir kitų institucijų darbuotojams nereikės rengti mažos vertės investicijų projektų 

arba šių projektų skaičius gerokai sumažės; 

 Finansų ministerijai nereikės rinkti informacijos iš ministerijų apie naujai įtraukiamus, tęstinius 

ir nefinansuotinus investicijų projektus ir kt. arba šios informacijos sumažės; 

 Finansų ministerijai nereikės rengti Valstybės investicijų programos; 

 ministerijų ir kitų institucijų darbuotojams nereikės pildyti papildomų dokumentų norint ES ir 

kitos finansinės paramos lėšomis finansuotus projektus įtraukti į Valstybės investicijų programą 

arba šios informacijos sumažės; 

 ministerijų ir kitų institucijų darbuotojams reikės pildyti mažiau dokumentų atsiskaitant už 

metinį valstybės biudžeto lėšų panaudojimą. 

Atsisakymas rengti atskirą Valstybės investicijų programą – ambicingas siekis, todėl Finansų 

ministerija, kaip valstybės politikos formuotoja finansų srityje61, turi įvertinti šio sprendimo galimas 

                                                           
60  Valstybės lėšų, skirtų kapitalo investicijoms, naudojimo 2015 metais ataskaita; prieiga per internetą: 

http://finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/biudzetas/kapitalo-investiciju-panaudojimas. 

61 Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatai, pavirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-09-08 nutarimu 

Nr. 1088 (2010-10-13 nutarimo Nr. 1453 redakcija), 7.1 p. 

http://finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/biudzetas/kapitalo-investiciju-panaudojimas
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rizikas ir numatyti būdus ir priemones joms valdyti. 

Šiems pokyčiams įgyvendinti būtina imtis veiksmų, kurie suteiktų galimybes visuomenei ir 

sprendimus priimantiems Seimo nariams bei Vyriausybei gauti apibendrintą informaciją apie visų 

valstybės investicijų naudą, mažintų administracinę naštą viešajame sektoriuje: 

 kol bus priimtas sprendimas nerengti atskiros programos, siūlome nustatyti pereinamąjį 

laikotarpį ir lėšų sumą (pavyzdžiui, 3 mln. Eur), kurią skiriant investicijų projektai gali būti 

įtraukiami į Valstybės investicijų programą, nes beveik pusė jų yra mažos (iki 0,5 mln. Eur) 

vertės, o jų rengimas – darbui imlus procesas, kurio pridėtinė vertė abejotina; 

 numatyti, kad asignavimų valdytojų strateginiuose veiklos planuose būtų pateikiama detalesnė 

informacija apie visas planuojamas valstybės investicijas, pavyzdžiui: įgyvendinimo terminai, 

planuojama skirti lėšų suma, finansavimo šaltiniai, kiek lėšų jau investuota ir pan., nes tokios 

susistemintos informacijos apie visas planuojamas valstybės investicijas nėra. Šią informaciją 

tikslinga teikti Vyriausybei ir Seimui atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių 

biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto aiškinamajame rašte; 

 inicijuoti asignavimų metinių veiklos ataskaitų rengimo 62  pakeitimus, numatant detalesnį 

atsiskaitymą už visų valstybės investicijų naudą, jų įtaką Vyriausybės veiklos prioritetams 

įgyvendinti, panaudotas lėšas ir kt., nes apibendrintos informacijos apie visų valstybės 

investicijų naudą ir poveikį nėra; 

 įpareigoti asignavimų valdytojus informuoti atitinkamos srities politiką formuojančias ministerijas 

apie planuojamas valstybės investicijas, nes ministerijos tarpusavyje šia informacija nesidalija; 

 numatyti priemones, kurios padėtų projektų rengėjams (išskyrus ES ir kitos finansinės paramos 

lėšomis finansuojamus projektus) tinkamai parengti sąnaudų ir naudos (rezultatų) analizes, nes 

dabar atliekamos analizės neleidžia įvertinti investicijų socialinės ir ekonominės naudos, 

praėjus keletui metų; 

 nustatyti įgyvendintų stambių ir valstybei reikšmingų projektų (išskyrus ES ir kitos finansinės 

paramos lėšomis finansuojamus projektus) stebėsenos tvarką, nes šiuo metu tokia stebėsena 

neatliekama ir nėra galimybių įvertinti ilgalaikę investicijų naudą; 

 inicijuoti taisyklių 16 punkto pakeitimus: numatyti, kad investicijų projektų atrankai taikytina balų 

sistema yra privaloma. 

ES šalių patirtis rodo, kad Austrijoje63, Jungtinėje Karalystėje64, Danijoje65, Estijoje66 ir Latvijoje67 

atskira Valstybės investicijų programa nerengiama. Estijoje kiekviena ministerija kartu su biudžeto 

tvirtinimo dokumentais pateikia Parlamentui ir investicijų projektų sąrašą. 

6-ojo audito departamento direktorė Sigita Rojutė 

 

 

 

 

 

                                                           
62 Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-06-06 nutarimu Nr. 827 (2010-08-25 

nutarimo Nr. 1220 redakcija su vėlesniais pakeitimais), 9 priedas. 

63 Pokalbio metu nurodė Austrijos audito rūmų 5-ojo departamento „Finansai ir tvarumas“ atstovai. 

64  National Audit Office of United Kingdom „The choice of finance for capital investment“; prieiga per internetą: 

https://www.nao.org.uk/report/the-choice-of-finance-for-capital-investment/. 

65 Budgeting in Denmark; prieiga per internetą: https://www.oecd.org/denmark/40140008.pdf. 

66 Pokalbio metu nurodė Estijos aukščiausiosios audito institucijos atstovai. 

67 Pokalbio metu nurodė Latvijos aukščiausiosios audito institucijos atstovai. 

https://www.nao.org.uk/report/the-choice-of-finance-for-capital-investment/
https://www.oecd.org/denmark/40140008.pdf
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PRIEDAI 

 

Valstybinio audito ataskaitos 

„Valstybės investicijų 2015 metais 

programos valdymas“ 

1 priedas  

Rekomendacijų įgyvendinimo planas 

Eil. 

Nr. 
Rekomendacija 

Subjektas, 

kuriam pateikta 

rekomendacija 

Veiksmas / priemonės / komentarai 

Rekomenda- 

cijos 

įgyvendinimo 

terminas 

(data) 

1.  Keisti visų valstybės investicijų (tarp jų ir 

investicijų, kurios numatytos Valstybės 

investicijų programoje) planavimo ir 

atsiskaitymo tvarką, integruojant 

strateginio ir investicijų planavimo bei 

atsiskaitymo procesus. 

Vyriausybės 

kanceliarijai 

Kartu su Finansų ministerija parengti 

investicijų planavimo ir atsiskaitymo 

procesų integravimo į strateginio 

planavimo ir atsiskaitymo sistemą modelį.  

2017-09-01 

Kartu su Finansų ministerija parengti 

teisės aktų pakeitimo projektus investicijų 

planavimo ir atsiskaitymo procesų 

integravimo į strateginio planavimo ir 

atsiskaitymo sistemą modeliui įgyvendinti. 

2017-12-31 

Kartu su Finansų ministerija išnagrinėti ir 

pateikti Vyriausybei siūlymus dėl Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl 

Valstybės investicijų programoje kapitalo 

investicijų paskirstymo“ tęstinumo 

tikslingumo. 

2017-12-31 

Kartu su Finansų ministerija išnagrinėti ES 

šalių praktiką ir parengti pasiūlymus 

Vyriausybei dėl informacijos apie kapitalo 

investicijas teikimo Valstybės biudžeto ir 

savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių 

įstatyme. 

2018-03-01 

Pereinamuoju laikotarpiu (iki kol bus įgyvendinta rekomendacija, skirta Vyriausybės kanceliarijai): 

2.  Įpareigoti asignavimų valdytojus apie 

planuojamas valstybės investicijas ne 

jiems pavestose valdymo srityse, 

informuoti atitinkamos srities politiką 

formuojančias ministerijas. 

Finansų 

ministerija 

Patikslinti teisės aktus 

reglamentuojančius valstybės kapitalo 

investicijų planavimą, naudojimą, 

apskaitą ir kontrolę. 

2017-06-01 

 

3.  Įvertinus investicijų projektų vertę ir 

įsigyjamo turto paskirtį, nustatyti 

priemones, kurios padėtų sumažinti 

institucijų, rengiančių ir įgyvendinančių 

smulkius projektus, administracinę 

naštą. 

Patikslinti teisės aktus 

reglamentuojančius valstybės kapitalo 

investicijų planavimą, naudojimą, 

apskaitą ir kontrolę. 

2017-06-01 

4.  Pakeisti Valstybės lėšų, skirtų valstybės 

kapitalo investicijoms, planavimo, 

tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir 

kontrolės taisykles ir numatyti, kad 

investicijų projektams vertinti būtina 

taikyti balais paremtą atrankos sistemą 

arba kitas lygiavertes priemones. 

Patikslinti teisės aktus 

reglamentuojančius valstybės kapitalo 

investicijų planavimą, naudojimą, 

apskaitą ir kontrolę. 

2017-06-01 
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Eil. 

Nr. 
Rekomendacija 

Subjektas, 

kuriam pateikta 

rekomendacija 

Veiksmas / priemonės / komentarai 

Rekomenda- 

cijos 

įgyvendinimo 

terminas 

(data) 

5.  Nustatyti investicijų projektų, 

finansuotų valstybės biudžeto lėšomis, 

stebėsenos tvarką, be kita ko joje 

numatant pagal aplinkybes/poreikį 

galimus apribojimus įsigyto ar sukurto 

turto disponavimui. 

Patikslinti teisės aktus 

reglamentuojančius valstybės kapitalo 

investicijų planavimą, naudojimą, 

apskaitą ir kontrolę. 

2017-06-01 

6.  Peržiūrėti investicijų projektų atrankos 

kriterijus ir balų sistemą, kad investicijų 

projektai būtų atrenkami objektyviai. 

Aplinkos 

ministerijai 

Pakeisti aplinkos ministro valdymo sričių 

valstybės investicijų projektų rengimo ir 

jų įgyvendinimo stebėsenos tvarkos 

aprašą: numatyti investicijų projektų 

atrankoje taikyti balų sistemą. 

2017-03-01 

7.  Peržiūrėti investicijų projektų atrankos 

kriterijus ir balų sistemą, kad investicijų 

projektai būtų atrenkami objektyviai. 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerijai 

Patikslinti sveikatos apsaugos ministro 

2013-04-09 įsakymą Nr. V-346 „Dėl 

sveikatos apsaugos ministro valdymo 

srities investavimo prioritetų, investicijų 

projektų atrankos kriterijų ir jų reikšmių, 

investicijų projekto atitikties investicijų 

projektų atrankos kriterijams ir jų 

pagrindimo lentelės patvirtinimo“ ir 2010-

12-17 įsakymą Nr. V-1081 „Dėl Sveikatos 

apsaugos srities valstybės investicijų 

projektų įgyvendinimo programų 

(investicijų projektų) planavimo, 

finansavimo, įgyvendinimo ir kontrolės 

tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

2017-03-31 

8.  Peržiūrėti investicijų projektų atrankos 

kriterijus ir balų sistemą, kad investicijų 

projektai būtų atrenkami objektyviai. 

Socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerijai 

Peržiūrėti ir, esant poreikiui, patikslinti 

investicijų projektų atrankos kriterijai ir 

balų sistema. 

2017-06-30 

9.  Peržiūrėti investicijų projektų atrankos 

kriterijus ir balų sistemą, kad investicijų 

projektai būtų atrenkami objektyviai. 

Teisingumo 

ministerijai 

1. Patobulinti patvirtintus teisingumo 

ministro valdymo sričių investicijų 

projektų atrankos kriterijus ir jų 

reikšmes.  

2. Patikslinti patvirtintą Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministro 

valdymo sričių valstybės investicijų 

projektų rengimo, vertinimo ir 

įgyvendinimo stebėsenos tvarkos 

aprašą. 

2017-04-01 

10.  Peržiūrėti investicijų projektų atrankos 

kriterijus ir balų sistemą, kad investicijų 

projektai būtų atrenkami objektyviai. 

Žemės ūkio 

ministerijai 

Patikslinti žemės ūkio ministro 2011-08-

04 įsakymą Nr. 3D-608 „Dėl Investicijų 

projektų atrankos komisijos sudarymo, 

jos darbo reglamento ir investicijų 

projektų atrankos kriterijų patvirtinimo“. 

2017-03-01 

Atstovas ryšiams, atsakingas už Valstybės kontrolės informavimą apie rekomendacijų įgyvendinimą plane nustatytais 

terminais: 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Strateginio planavimo ir stebėsenos skyriaus vedėja 

Daiva Žaromskytė-Rastenė 

tel. (8 706) 63 776, el. paštas daiva.zaromskyte@lrv.lt   

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Biudžeto departamento Investicijų skyriaus vedėjas  

Robertas Miškinis 

tel. (8 5) 239 0041, el. paštas robertas.miskinis@finmin.lt  

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Ekonomikos ir tarptautinių ryšių departamento Strateginio planavimo 

skyriaus vedėja 

mailto:daiva.zaromskyte@lrv.lt
mailto:robertas.miskinis@finmin.lt
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Eil. 

Nr. 
Rekomendacija 

Subjektas, 

kuriam pateikta 

rekomendacija 

Veiksmas / priemonės / komentarai 

Rekomenda- 

cijos 

įgyvendinimo 

terminas 

(data) 

Rūta Klimaitė 

tel. (8 706) 63 530, el. paštas ruta.klimaite@am.lt 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos ekonomikos departamento Investicijų ir programų 

skyriaus patarėja 

Joana Načiūnienė 

tel. (8 5) 260 4703, el. paštas joana.naciuniene@sam.lt  

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės aprėpties departamento Socialinių paslaugų 

skyriaus patarėja 

Almira Gecevičiūtė 

tel. (8 5) 266 8141, el. paštas almira.geceviciute@socmin.lt 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Strateginio valdymo departamento Veiklos planavimo skyriaus vyr. 

specialistė  

Lilija Chrapovickaja, 

tel. (8 5) 266 2868, el. p. lilija.chrapovickaja@tm.lt 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Vidaus audito skyriaus vedėja 

Aldona Benetienė 

tel. (8 5) 239 1128, el. paštas aldona.benetiene@zum.lt 

  

 

  

mailto:ruta.klimaite@am.lt
mailto:joana.naciuniene@sam.lt
mailto:almira.geceviciute@socmin.lt
mailto:lilija.chrapovickaja@tm.lt
mailto:aldona.benetiene@zum.lt
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Valstybinio audito ataskaitos 

„Valstybės investicijų 2015 metais 

programos valdymas“ 

2 priedas  

Audito metodai ir procedūros 

Eil. 

Nr. 
Metodas Tikslai 

1. Dokumentų peržiūra ir duomenų analizė: 

 su valstybės kapitalo investicijomis susiję teisės aktai, straipsniai, mokslinė 

literatūra; 

 Valstybės investicijų 2015–2017 m. ir 2016–2018 m. programos; 

 statistinė informacija iš 14 ministerijų ir 25 kitų institucijų. Šiuos duomenis 

suderinome su jomis; 

 14 ministerijų dokumentai, susiję su valstybės investicijų projektų 

planavimu ir įtraukimu į Valstybės investicijų programą; 

 11 ministerijų įgyvendinami 448 investicijų projektai (20 proc. visų 2015 m. 

vykdytų projektų skaičiaus). Trijose ministerijose projektų nevertinome, 

nes:  

 Užsienio reikalų ministerijoje dauguma investicijų projektų dokumentų 

yra ambasadose; 

 Energetikos ministerija 2015 m. vykdė 22 projektus, iš jų 15 patenka į 

programą „Ignalinos AE eksploatavimo projektų vykdymas", kurios 

auditą šiuo metu atlieka Valstybės kontrolė; 

 Krašto apsaugos ministerijoje nemaža dalis vykdomų projektų turi 

slaptumo žymas ir yra susiję su valstybės saugumu; 

 2015 metais 11 ministerijų į Valstybės investicijų programą naujai įtraukti 

ir 10 ministerijų sustabdytai projektai, to priežastys ir pasekmės; 

 Valstybės investicijų programos, Valstybės biudžeto vykdymo, Valstybės 

skolos ataskaitos; 

 valstybės biudžeto planavimo dokumentai tiek, kiek jie susiję su valstybės 

kapitalo investicijų planavimu; 

 ministerijų veiklos ataskaitos ir kiti, su audito objektu susiję dokumentai. 

Nustatyti: 

 ar teisinis 

reglamentavimas yra 

tinkamas; 

 su audito 

objektu susijusias 

problemas. 

2. Apklausos ir pokalbiai su: 

 Finansų ministerijos Biudžeto departamento, Fiskalinės politikos ir Turto 

valdymo departamentų darbuotojais; 

 14 ministerijų, kaip asignavimų valdytojų, darbuotojais; 

 Kūno kultūros ir sporto departamento prie LRV, VšĮ Centrinės projektų 

valdymo agentūros, Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo 

agentūros, Lietuvos verslo paramos agentūros, Lietuvos automobilių kelių 

direkcijos, Transporto investicijų direkcijos, Nacionalinės teismų 

administracijos, Pasienio kontrolės punktų direkcijos, Konkurencijos 

tarybos administracijos, Ryšių reguliavimo tarnybos, Nacionalinės 

mokėjimo agentūros prie ŽŪM, darbuotojais. 

Išsiaiškinti, kaip 

užtikrinamas 

valstybės 

investicijų 

valdymas, ar jis 

efektyvus, 

išsiaiškinti galimas 

su investicijų 

valdymo procesu 

susijusias 

problemas. 

3. Europos Sąjungos šalių patirties valstybės investicijų srityje peržiūra. Išanalizuoti kitų 

šalių patirtį. 
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Valstybinio audito ataskaitos 

„Valstybės investicijų 2015 metais 

programos valdymas“ 

3 priedas  

Sveikatos apsaugos, Socialinės apsaugos ir darbo, Teisingumo ir Žemės ūkio 

ministerijų investicijų projektų, įtrauktų arba neįtrauktų į Valstybės investicijų 

programą, sąrašas (visi duomenys iš komisijų protokolų) 

Eil. 

Nr. 
Investicijų projekto pavadinimas 

Skirtas 

balas 

Projektas į 

programą 

pateko (+)  

nepateko (-)  

Bendra 

vertė 

(tūkst. 

Eur) 

Planuojami 

įgyvendinimo 

terminai 

pradžia pabaiga 

Sveikatos apsaugos ministerija 2015 m. 

1.  
VšĮ Vilniaus gimdymo namų patalpų Vilniuje, Tyzenhauzų g. 

18 A, rekonstravimas ir medicinos įrangos įsigijimas 
0 + 869 2015 2017 

2.  Visuomenės sveikatos centrų plėtros programa  + 6 175 2015 2018 

3.  
Ambulatorijos pastato esančio Simno mieste, Simno sen., 

Alytaus r. renovacija 
0 + 87 2015 2018 

4.  
Ambulatorijos pastato, esančio Daugų mieste, Daugų sen., 

Alytaus r. renovacija 
0 + 100 2016 2019 

5.  
VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikos infrastruktūros 

modernizavimas 
0 + 1 160 2015 2018 

6.  
VšĮ Ignalinos ligoninės reabilitacijos ir sveikatinimo paslaugų 

skyriaus rekonstravimas 
0 + 87 2015 2015 

7.  
VšĮ Kelmės ligoninės jungiamojo koridoriaus tarp III ir IV 

korpusų statyba 
0 + 276 2015 2015 

8.  
VšĮ Radviliškio ligoninės sterilizacijos ir dezinfekcijos įrangos 

įsigijimas bei patalpų rekonstrukcija 
0 + 891 2015 2016 

9.  
VšĮ Rokiškio ligoninės pastatų inžinerinių sistemų 

atnaujinimas 
0 + 289 2016 2019 

10.  
VšĮ Paluknio ambulatorijos pastato, esančio Sveikatos g. 1, 

Paluknio k., Trakų raj. sav., remontas 
0 + 20 2015 2015 

11.  
Greitosios medicinos pagalbos automobilių parko 

atnaujinimo programos įgyvendinimas 
 + 7 877 2012 2018 

12.  

VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Skuodo ir kitų filialų 

ambulatorinių (specializuotų, dienos stacionaro, stebėjimo, 

priėmimo-skubios pagalbos ir prevencinių programų) 

paslaugų plėtra ir stacionarių paslaugų kokybės užtikrinimas 

3 - 4 700 2015 2017 

13.  
VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės naujojo korpuso 

aprūpinimas medicinine ir diagnostine infrastruktūra  
3 - 4 200 2015 2016 

14.  
Dalies pastato Ramybės g. 15 Anykščių m. rekonstrukcija, 

pritaikant Anykščių pirminio sveikatos centro reikmėms 
4 - 9 758 2015 2017 

15.  VšĮ Kretingos PSPC GMP įsigijimas  4 - 372 2015 2015 

16.  

VšĮ Švenčionių rajono ligoninės vidaus patalpų renovavimas, 

modernizuojant ir įsigyjant įrangą reanimacijos skyriui, 

sterilizacinei bei operacinių blokui 

4 - 3 445 2016 2017 

17.  
VšĮ Antakalnio poliklinikos pastatų ir inžinerinių sistemų 

rekonstrukcija II etapas 
4 - 8 657 2015 2017 

18.  
Gaisro gesinimo ir dūmų šalinimo sistemos rekonstrukcija 

Antakalnio poliklinikoje 
4 - 500 2015 2015 

19.  

VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro 

Psichosocialinės reabilitacijos, gerontopsichiatrijos ir ūmios 

psichiatrijos skyrių korpuso rekonstrukcija ir įrengimas 

4 - 8 500 2015 2016 

20.  
VUL Žalgirio klinikos infrastruktūros modernizavimas ir 

plėtra 
5 - 17 424 2015 2017 

21.  VUL Žalgirio klinikos sterilizacinės modernizavimas 5 - 3 584 2015 2018 

22.  
II operacinių bloko renovacijos etapas RVUL (10 operacinių 

remontas ir medicininės įrangos įsigijimas) 
5 - 30 2015 2017 

23.  
VšĮ RVUL Laboratorijos ir Radiologijos tarnybų patalpų 

remonto/rekonstrukcijos darbai 
5 - 6 340 2016 2017 

24.  

VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės pastatų, Kauno rajone, 

Kačerginėje, J.Zikaro g. 14, stogų remontas ir apšiltinimas, 

pastato rekonstravimas 

5 - 2 284 2015 2015 

25.  
VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės pastato Kauno rajone, 

Kulautuvoje, Akacijų al.2, patalpų remontas 
5 - 4 500 2015 2017 
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Eil. 

Nr. 
Investicijų projekto pavadinimas 

Skirtas 

balas 

Projektas į 

programą 

pateko (+)  

nepateko (-)  

Bendra 

vertė 

(tūkst. 

Eur) 

Planuojami 

įgyvendinimo 

terminai 

pradžia pabaiga 

26.  
VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės konsultacijų poliklinikos 

Kauno rajone, Garliavoje, Vytauto g. 57A, plėtra 
5 - 3 220 2015 2016 

27.  
VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės virtuvės patalpų Kaune, 

Hipodromo g. 13, remontas ir įrangos atnaujinimas 
5 - 1 515 2015 2015 

28.  
VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės biokuro katilinės Kauno 

rajone, Kačerginėje, J. Zikaro g. 14, renovacija 
5 - 967 2016 2016 

29.  
VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės pastatų Kaune, S. Dariaus 

ir S. Girėno g. 48 ir 50, renovacija ir apšiltinimas 
5 - 3 788 2015 2017 

30.  
VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės pastato Kauno rajone, 

Žiegždriuose, A. Kriščiūno g. 6, renovacija ir apšiltinimas 
5 - 3 839 2016 2017 

31.  
VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės katilinės pastato Kauno 

rajone, Žiegždriuose, A. Kriščiūno g. 6 renovacija 
5 - 972 2017 2017 

32.  

Saulės vandens šildymo sistemos rengimas VšĮ 

Respublikinės Kauno ligoninės pastate Kaune, Hipodromo g. 

13 

5 - 714 2017 2017 

33.  
VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės Klaipėdoje, Liepojos g. 45 

sraigtasparnių kylimo ir tūpimo aikštelės įrengimas 
5 - 2 000 2015 2015 

34.  

VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos "Palangos 

gintaras" I-o korpuso, pripažinto avariniu, nugriovimas pagal 

Vyriausybės nutarimą bei saugomos klientų automobilių 

aikštelės įrengimas 

5 - 480 2015 2016 

35.  
Patologijos tyrimų automatizuotos histocheminio dažymo 

sistemos įsigijimas 
5 - 454 2015 2015 

36.  
Susisiekimo tarp ligoninės korpusų optimizavimas, įrengiant 

tunelius-galerijas 
5 - 1 027 2015 2016 

37.  

Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir 

darbuotojų apšvitos registro programinės įrangos plėtra ir 

tobulinimas, pasikeitus teisės aktų nuostatoms 

5 - 260 2015 2015 

38.  
VšĮ Kauno centro poliklinikos kapitalinis remontas. A. 

Mickevičiaus g. 4, Kaunas. Ypatingas statinys 
5 - 1 993 2015 2015 

39.  
Transportavimo liftais saugumo užtikrinimas Klaipėdos 

universitetinėje ligoninėje 
5 - 2 118 2017 2018 

40.  
Konsultacinės poliklinikos pastato statyba adresu Donelaičio 

g. 7A, Klaipėda 
5 - 5 600 2015 2018 

41.  
VšĮ Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės 

pacientams teikiamų paslaugų gerinimas 
5 - 43 2015 2015 

42.  VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės liftų pakeitimas 5 - 1 000 2015 2016 

43.  

VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės teikiamų paslaugų 

plėtra ir optimizavimas (terapija, geriatrija) pastatant 

priestatą 

5 - 19 320 2015 2017 

44.  

VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės pastatų (tiesiogiai 

nesusijusių su medicinos paslaugų teikimu) remontas, liftų 

renovacija ir įrangos įsigijimas 

5 - 3 796 2015 2015 

45.  
VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės medicinos įrangos 

įsigijimas 
5 - 850 2015 2015 

46.  
VšĮ Pakruojo ligoninės sterilizacinio-autoklavavimo 

padalinio rekonstrukcija ir įrangos įsigijimas 
6 - 569 2015 2015 

47.  

VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos „Palangos 

gintaras“ gydyklos priestato su baseinu ir vandens terapijos 

skyriumi statyba ir įrengimas 

9 - 14 400 2015 2015 

48.  Skaitmeninio vaistinių preparatų bylų archyvo kūrimas 9 - 28 2015 2015 

49.  
Vieningos elektroniniu būdu teikiamų vaistinių preparatų 

dokumentų pateikimo ir valdymo sistemos kūrimas 
9 - 340 2015 2015 

50.  
VšĮ Utenos ligoninės konsultacinės poliklinikos pastato 

rekonstrukcija 
9 - 6 069 2015 2017 

51.  

VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės Klaipėdoje, Liepojos g. 45, 

šiluminių punktų ir karšto vandens ruošimo sistemų 

rekonstravimas 

10 - 4 821 2008 2017 

52.  
Sveikatos ir sveikatos priežiūros netolygumų mažinimo, 

sveiko senėjimo užtikrinimas Kupiškio ligoninėje 
13 - 350 2015 2015 

53.  
VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės avarinio pastato Kaune, 

Kiaunių g. 2, kapitalinis remontas 
14 - 1 734 2015 2015 

Sveikatos apsaugos ministerija 2016 m. 

1.  
VšĮ Raseinių ligoninės infrastruktūros, sterilizacinės įrangos 

atnaujinimas 
0 + 305 2016 2016 
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Eil. 

Nr. 
Investicijų projekto pavadinimas 

Skirtas 

balas 

Projektas į 

programą 

pateko (+)  

nepateko (-)  

Bendra 

vertė 

(tūkst. 

Eur) 

Planuojami 

įgyvendinimo 

terminai 

pradžia pabaiga 

2.  
VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 

pastato esančio Jūros g. 5 Tauragėje, modernizavimas 
0 + 1 223 2016 2016 

3.  
VšĮ Lentvario ambulatorijos, esančios Lauko g. 26, Lentvaryje, 

pastato rekonstravimas 
0 + 405 2005 2016 

4.  
VšĮ Rokiškio ligoninės pastatų inžinerinių sistemų 

atnaujinimas 
0 + 289 2016 2016 

5.  
Greitosios medicinos pagalbos automobilių parko 

atnaujinimo programos įgyvendinimas 
 + 7 878 2012 2018 

6.  

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai 

pavaldžių visuomenės sveikatos centrų plėtros programos 

įgyvendinimas 

 + 6 175 2015 2018 

7.  
VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės naujojo korpuso 

aprūpinimas medicinine ir diagnostine infrastruktūra  
3 - 4 000 2016 2017 

8.  
Laukuvos ambulatorijos pastato, esančio Šilalės r., Laukuvos 

mstl., Šilalės g. 29, apšiltinimas ir teritorijos sutvarkymas 
3 - 255 2016 2017 

9.  
VšĮ Šilalės rajono ligoninės operacines patalpų remontas ir 

įrangos įsigijimas 
3 - 396 2016 2016 

10.  
Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centro pastato 

rekonstravimas, Žeimių g. 19, Jonava 
3 - 675 2016 2018 

11.  
VšĮ Kalvarijos pirminės sveikatos priežiūros centro 

medicininės įrangos modernizavimas 
3 - 178 2016 2018 

12.  
VšĮ Kalvarijos pirminės sveikatos priežiūros centro patalpų 

šildymo sistemos ir ūkinių pastatų-garažų modernizavimas 
3 - 21 2016 2018 

13.  
VšĮ Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centro 

infrastruktūros modernizavimas 
3 - 1 600 2016 2017 

14.  

VšĮ Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centras sveikatos 

priežiūros paslaugų kokybės gerinimas, modernizuojant 

įstaigos infrastruktūra 

3 - 955 2016 2018 

15.  
VšĮ Kėdainių ligoninės laboratorinio-stomatologinio 

korpuso Budrio g.5, Kėdainiuose rekonstrukcija 
3 - 1 202 2016 2017 

16.  
VšĮ Akademijos ambulatorijos patalpų rekonstrukcija adresu 

Ruokio g. 5, Akademijos mstl., Kėdainių r. 
3 - 248 2016 2016 

17.  
VšĮ Kartenos PSPC Kartenos katalikiškosios palaikomojo 

gydymo ir slaugos ligoninės rekonstrukcija 
3 - 1 095 2016 2018 

18.  VšĮ Kretingos ligoninės privažiavimo kelių rekonstravimas 3 - 1 508 2016 2017 

19.  
VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centro 

rekonstrukcija 
3 - 1 042 2016 2018 

20.  

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų 

Akušerijos ir chirurgijos korpuso vėsinimo sistemos 

modernizavimas  

4 - 615 2016 2016 

21.  
Energijos efektyvumo didinimas viešojoje įstaigoje 

Karoliniškių poliklinikoje atnaujinant odontologijos skyrių 
4 - 3 614 2016 2016 

22.  

VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės Klaipėdoje, Liepojos g. 45, 

medicininės įrangos, naudojamos laboratoriniams tyrimams 

atlikti, atnaujinimas 

5 - 339 2017 2017 

23.  

Centralizuotos sterilizacinės patalpų įrengimas ir 

sterilizacijos bei dezinfekcijos ¡rangos įsigijimas viešojoje 

įstaigoje Šeškinės poliklinika 

5 - 293 2016 2016 

24.  

VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės, Klaipėdoje, Liepojos g. 45 

brangios medicininės įrangos, reikalingos ligų diagnostikai Ir 

kontrolei atnaujinimas 

5 - 3 250 2017 2019 

25.  

Psichikos dienos stacionaro ¡kūrimas Viešojoje įstaigoje 

Visagino pirminės sveikatos priežiūros centre, esančiame 

Taikos pr. 15, Visagine 

5 - 100 2016 2016 

26.  
VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės Klaipėdoje, Liepojos g. 45, 

priestato, ambulatoriniam konsultaciniam skyriui, statyba 
5 - 585 2017 2018 

27.  
II-sis operacinių bloko renovacijos etapas RVUL (10 

operacinių remontas ir medicininės įrangos įsigijimas) 
5 - 8 700 2016 2018 

28.  
VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės pastato Kauno rajone, 

Kulautuvoje, Akacijų al.2, patalpų remontas 
5 - 1 303 2016 2018 

29.  
VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės konsultacijų poliklinikos 

Kauno rajone, Garliavoje, Vytauto g. 57A, plėtra 
5 - 932 2016 2017 

30.  
VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės biokuro katilinės Kauno 

rajone, Kačerginėje, J. Zikaro g. 14, renovacija 
5 - 312 2016 2016 

31.  
VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės pastatų Kaune, S. Dariaus 

ir S. Girėno g. 48 ir 50, renovacija ir apšiltinimas 
5 - 1 115 2016 2017 
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32.  
VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės katilinės pastato Kauno 

rajone, Žiegždriuose, A. Kriščiūno g. 6 renovacija 
5 - 282 2017 2017 

33.  
VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės Klaipėdoje, Liepojos g. 45 

sraigtasparnių kylimo ir tūpimo aikštelės įrengimas 
5 - 579 2016 2016 

34.  
Patologijos tyrimų kokybės gerinimas, diegiant 

automatizuotą histocheminio dažymo sistemą 
5 - 131 2016 2016 

35.  VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės liftų pakeitimas 5 - 290 2016 2017 

36.  VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės liftų pakeitimas 5 - 290 2016 2017 

37.  

VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės teikiamų paslaugų 

plėtra ir optimizavimas (terapija, geriatrija) pastatant 

priestatą 

5 - 5 596 2016 2018 

38.  
VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės medicinos įrangos 

įsigijimas 
5 - 250 2016 2016 

39.  

VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos „Palangos 

gintaras“ gydyklos priestato su baseinu ir vandens terapijos 

skyriumi statyba ir įrengimas 

5 - 4 171 2016 2018 

40.  

VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės radiologijos tarnybos 

modernizavimas, įsigyjant daugiapjūvį kompiuterinį 

tomografą 

5 - 1 738 2016 2016 

41.  

VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės Psichiatrijos klinikos 

Šaukėnų gerontopsichiatrijos skyriaus Pavainiškės k. 4, 

Kelmės rajone, modernizavimas 

5 - 1 301 2016 2016 

42.  
Vakcinų sandėlio perkėlimas į patalpas Nugalėtojų g. 3 

(Pasakų g.1 B) 
5 - 55 2016 2016 

43.  

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Vaistų 

kontrolės laboratorijos patalpų remontas ir rekonstrukcija 

5 - 86 2016 2017 

44.  
Kauno apskrities priklausomybės ligų centro pastato lD4p 

trečio ir ketvirto aukštų rekonstravimas 
5 - 597 2016 2018 

45.  
Kauno apskrities priklausomybės Ilgų centro pastato 7D2p 

rekonstravimas 
5 - 275 2016 2018 

46.  
Liftų įrengimas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio 

klinikoje 
5 - 363 2016 2017 

47.  
VUL Žalgirio klinikos infrastruktūros modernizavimas ir 

plėtra 
5 - 4 981 2016 2018 

48.  
VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės pastato Kaune, Elnių g. 4, 

kapitalinis remontas 
5 - 502 2016 2016 

49.  
VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės pastatų Kauno rajone, 

Kačerginėje, J. Zikaro g. 14, stogų ir pamatų apšiltinimas 
5 - 272 2016 2016 

50.  
VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės virtuvių patalpų remontas 

ir įrangos atnaujinimas 
5 - 1 671 2016 2017 

51.  
VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės diagnostinės įrangos 

atnaujinimas 
5 - 2 426 2016 2016 

52.  

VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės Klaipėdoje, Liepojos g, 45, 

fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus patalpų renovacija, 

pritaikant ankstyvos reabilitacijos paslaugų teikimui 

5 - 584 2016 2016 

53.  VUL Žalgirio klinikos sterilizacinės modernizavimas 5 - 1 038 2016 2016 

54.  

VšĮ Utenos ligoninės infektologijos skyriaus pastato 

Aukštakalnio g. 3, Utenoje, rūsio patalpų ir cokolio kapitalinis 

remontas 

5 - 76 2016 2017 

55.  
Vš| Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės 

pacientams teikiamų paslaugų gerinimas 
5 - 12 2016 2016 

56.  
VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro greitosios 

medicininės pagalbos paslaugų prieinamumo gerinimas 
5 - 74 2016 2016 

57.  
VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Centrinės 

sterilizacinės rekonstrukcija ir įrangos įsigijimas 
5 - 1 390 2016 2019 

58.  
VŠĮ Vilkpėdės ligoninės A, B, ir C pastatų stogų ir A-B 

galerijos stogo ir lietaus nuvedimo sistemos remonto darbai 
5 - 58 2016 2016 

59.  
VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos Pastato pritaikymas 

judėjimui žmonėm su nedalia 
5 - 35 2016 2016 

60.  
VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos vaikų skyriaus korpuso 

stogo keitimas 
5 - 12 2016 2016 

61.  
VšĮ Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namų teritorijos 

sutvarkymas ir vaikų žaidimų aikštelių ¡rengimas 
5 - 100 2016 2016 

62.  
Angiografijos sistemos įsigijimas Viešojoje įstaigoje 

Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninėje 
5 - 2 300 2016 2017 
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63.  VšĮ Kalvarijos ligoninės pastatų ir įrangos modernizavimas 6 - 1 660 2016 2018 

64.  
Gaisro gesinimo ir dūmų šalinimo sistemos rekonstrukcija 

Antakalnio poliklinikoje 
6 - 300 2016 2016 

65.  
Dalies pastato Ramybės g. 15 Anykščių m. rekonstrukcija, 

pritaikant Anykščių pirminio sveikatos centro reikmėms 
7 - 2 732 2016 2018 

66.  VšĮ Kretingos PSPC GMP įsigijimas  7 - 108 2016 2016 

67.  

VšĮ Švenčionių rajono ligoninės vidaus patalpų 

modernizavimas, įrangos reanimacijos skyriui, sterilizacinei 

bei operacinių blokui įsigijimas 

7 - 998 2016 2018 

68.  

VšĮ Elektrėnų savivaldybės asmens sveikatos priežiūros 

centro palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus (Liepų g. 16, 

Vievis, Elektrėnų sav.) kapitalinis remontas 

7 - 724 2016 2017 

69.  
VšĮ Mažeikių ligoninės pastato Birutės g.17, Mažeikiuose, 

rekonstravimas 
7 - 1 440 2016 2018 

70.  

Vš| Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos pagrindinio 

pastato (A, Jakšto g, 4, Panevėžys) Ir poliklinikos padalinio 

(Tiltagalių k., Karsakiškio šen., Panevėžio rajonas) remontas 

ir odontologinės įrangos įsigijimas 

7 - 269 2016 2018 

71.  VšĮ Pasvalio ligoninės kompiuterinio tomografo įsigijimas 7 - 450 2016 2016 

72.  Rokiškio poliklinikos infrastruktūros atnaujinimas 7 - 160 2016 2016 

73.  
Vš| Rokiškio psichikos sveikatos centro priestato statyba prie 

Psichikos dienos centro 
7 - 152 2016 2018 

74.  

Švenčionių rajono savivaldybės Švenčionių rajono pirminės 

sveikatos priežiūros centro Švenčionėlių ir Pabradės 

padalinių modernizavimas 

7 - 814 2016 2018 

75.  
Konsultacinės poliklinikos pastato statyba adresu, 

Donelaičio g. 7 A, Klaipėda 
8 - 1 630 2016 2019 

76.  

Reabilitacijos paslaugų kokybės gerinimas viešojoje įstaigoje 

Abromiškių reabilitacijos ligoninėje (Sanatorijos g. 72, 

Abromiškėse) 

8 - 250 2016 2017 

77.  

VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro 

Psichosocialinės reabilitacijos, gerontopsichiatrijos ir ūmios 

psichiatrijos skyrių korpuso rekonstrukcija ir įrengimas 

8 - 2 462 2016 2017 

78.  
Klaipėdos universitetinės ligoninės klinikinės diagnostinės 

laboratorijos modernizavimas ir patalpų rekonstrukcija 
8 - 1 014 2016 2017 

79.  
Transportavimo liftais saugumo užtikrinimas Klaipėdos 

universitetinėje ligoninėje 
8 - 328 2016 2017 

80.  Klaipėdos universitetinės ligoninės pastatų renovacija 8 - 13 080 2016 2018 

81.  
VšĮ Šilalės rajono ligonines pastato, esančio Šilalėje, Vytauto 

Didžioji g. 19, liftų pakeitimas naujais 
8 - 64 2017 2017 

82.  

VšĮ Sangrūdos ambulatorijos vidaus patalpų atnaujinimas ir 

trūkstamos įrangos įsigijimas siekiant pagerinti teikiamų 

paslaugų kokybę 

8 - 15 2016 2018 

83.  
Magnetinio rezonanso tomografo aparato įsigijimas VšĮ 

Marijampolės ligoninėje 
9 - 1 158 2016 2016 

84.  

VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės patalpų (tiesiogiai 

nesusijusių su medicinos paslaugų teikimu) remontas, liftų 

renovacija ir įrangos įsigijimas 

9 - 1 274 2016 2016 

85.  
VšĮ Pakruojo ligoninės sterilizacinio-autoklavavimo 

padalinio rekonstrukcija ir įrangos įsigijimas 
9 - 165 2016 2016 

86.  

VŠj Nacionalinio kraujo centro kraujo donorystės paslaugų 

prieinamumo plėtra ir modernizavimas - VšĮ Nacionalinio 

kraujo centro (Žolyno g. 34, Vilnius) dalinis 

9 - 181 2016 2016 

87.  
Vš| Nacionalinio kraujo centro nuotolinių kraujo 

komponentų saugojimo ir išdavimo vietų įrengimas 
9 - 406 2016 2018 

88.  
VšĮ „Tulpė“ pastato „Baltoji vila" B. Sruogos g. 1, Birštone 

rekonstrukcija 
9 - 1 069 2016 2018 

89.  
Vš| Naujininkų poliklinikos fizinės medicinos ir reabilitacijos 

skyriaus medicininės ¡rangos įsigijimo investicinis projektas 
9 - 87 2016 2016 

90.  
VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės pastatų 

Vilniuje, Parko g. 15, stogų rekonstravimas 
10 - 2 252 2009 2016 

91.  

Ambulatorinių specializuotų paslaugų plėtra Lietuvos 

sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikose, 

stiprinant specializuotas konsultacinės sveikatos priežiūros 

prieinamumas ir mažinant sveikatos netolygumus Lietuvos 

gyventojams 

10 - 13 800 2016 2018 
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92.  

Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir 

darbuotojų apšvitos registro programinės įrangos plėtra ir 

tobulinimas, pasikeitus teisės aktų nuostatoms 

10 - 60 2016 2016 

93.  
Kauno rajono Pakaunės PSPC ambulatorinių paslaugų 

infrastruktūros plėtra bei optimizavimas 
10 - 558 2016 2018 

94.  
VŠį Rietavo PSPC pastato kapitalinis remontas ir šilumos ūkio 

rekonstravimas (baigiamieji darbai) 
10 - 35 2016 2016 

95.  

VŽ| Kretingos ligoninės paslaugų kokybės gerinimas 

modernizuojant ambulatorinių, ambulatorinės reabilitacijos, 

ambulatorinių chirurginio profilio, ambulatorinių 

specializuotų, priėmimo-skubios pagalbos bei dienos 

chirurgijos, klinikinės diagnostikos laboratorijos paslaugų 

infrastruktūrą bei geriatrijos paslaugų steigimas 

11 - 980 2016 2018 

96.  

Medicinos ¡rangos įsigijimas VšĮ Alytaus apskrities S. 

Kudirkos ligoninės Priėmimo-skubiosios pagalbos skyriui 

Alytuje, Ligoninės g. 12, modernizuoti 

12 - 90 2016 2016 

97.  
Zarasų rajono savivaldybės VšĮ pirminės sveikatos priežiūros 

centro pastato pritaikymas nedaliems 
12 - 10 2016 2016 

98.  

VšĮ Kauno Šilainių poliklinikos Baltų pr. 7, Kaune, paslaugų 

prieinamumo neįgaliesiems ir vyresnio amžiaus žmonėms 

gerinimas 

13 - 100 2016 2016 

99.  
Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos pagrindinės 

buveinės pastato šildymo sistemos modernizavimas 
18 - 54 2016 2016 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2015 m. 

1.  
Pagėgių vaikų darželio rekonstrukcija išplečiant patalpas ir 

pritaikant vaikų globos namų reikmėms 
10 + 840 2014 2015 

2.  

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro senų ir neįgalių 

žmonių globos namų, esančių Šventos k., Dvaro g. 5, 

Švenčionių r., viešosios aplinkos pritaikymas neįgaliesiems 

10 + 277 2014 2015 

3.  
Lentvario vaikų globos namų, esančių Klevų al. 24, Lentvario 

m., Trakų r., rekonstravimas (II etapas) 
20 + 193 2014 2016 

4.  
Jonavos globos namų pastato, esančio Žeimių t. 7, Jonavos 

m., rekonstravimas 
40 + 943 2007 2017 

5.  
Šėtos socialinio ir ugdymo centro Ramygalos g. 34A, Šėtos 

mstl., Kėdainių r. rekonstrukcija 
10 + 695 2015 2017 

6.  
Telšių Vilties mokyklos pastato, esančio Kauno g. 9A, Telšių 

m., remontas 
10 + 815 2015 2017 

7.  

Kukarskės globos namų, Nemuno g. 136, Kukarskės k., Šakių 

r., gyventojų gyvenimo ir darbuotojų darbo sąlygų gerinimas 

(II etapas) 

10 + 110 2015 2015 

8.  

Skuodo rajono savivaldybės Barstyčių vaikų globos namų 

Salantų g. 7, Barstyčių m., Skuodo r., vidaus patalpų 

remontas 

10 + 58 2015 2015 

9.  
Kupiškio socialinių paslaugų centro aplinkos sutvarkymas ir 

gyvenimo sąlygų gerinimas 
10 + 78 2015 2015 

10.  

Prūdiškių socialinės globos namų nebaigto statyti 160 vietų 

gyvenamojo korpuso su jungiamąja dalimi statybos 

užbaigimas 

40 + 3142 2003 2016 

11.  

Obelių vaikų globos namų pastato, esančio Mokyklos g. 9, 

Obelių m., Rokiškio r., rekonstravimas ir aplinkos 

sutvarkymas 

40 + 1545 2005 2017 

12.  
Adakavo socialinės globos namų I-ojo gyvenamojo korpuso 

remonto darbai 
20 + 579 2014 2017 

13.  
Suvalkijos socialinės globos namų 100 vietų gyvenamojo 

gydomojo korpuso atnaujinimas 
20 + 491 2012 2016 

14.  
Utenos socialinės globos namų A ir B gyvenamųjų korpusų 

rekonstravimas 
20 + 854 2013 2017 

15.  

Vilijampolės socialinės globos namų gyvenamojo pastato 

sanitarinių patalpų ir grindų dangos keitimo ir remonto 

darbai 

20 + 151 2013 2015 

16.  Zarasų socialinės globos namų katilinės renovacija 20 + 26 2014 2015 

17.  
Skemų socialinės globos namuose biokuro katilinės 

įrengimas 
20 + 23 2014 2016 

18.  
Kėdainių socialinės globos namų perkėlimas į kitas patalpas 

ir įrangos įsigijimas 
20 + 2.677 2003 2017 
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19.  
Aknystos socialinės globos namų Leliūnų filialo pastato 

atitvarinių konstrukcijų šiltinimas 
10 + 35 2015 2015 

20.  
Duseikių socialinės globos namų gyvenamojo pastato II D2p 

vidaus gyvenamųjų patalpų atnaujinimas 
10 + 140 2015 2015 

21.  
Gerontologijos ir reabilitacijos centro vonios kambarių 

remonto darbai 
10 + 231 2015 2016 

22.  
Jasiuliškių socialinės globos namų 14N2P korpuso 

gyvenamųjų patalpų kapitalinis remontas 
10 + 145 2015 2015 

23.  
Lavėnų socialinės globos namų virtuvės ir valgyklos patalpų 

renovavimas ir įrangos įsigijimas 
10 + 632 2013 2017 

24.  

Senyvo amžiaus žmonių su sunkia negalia fiziologinių 

poreikių tenkinimo gerinimas Marijampolės specialiuose 

socialinės globos namuose 

10 + 14 2015 2015 

25.  Ventos socialinės globos namų B korpuso remontas 10 + 223 2014 2017 

26.  

Jurdaičių socialinės globos namų 150 vietų gyvenamojo 

korpuso, valgyklos ir administracinio korpuso vidaus patalpų 

kapitalinis remontas 

0 - 665 2015 2017 

27.  
Jotainių pensionato gyvenamųjų pastatų Jotainiuose Dvaro 

g.1 rekonstravimas 
0 - 3235 2006 2017 

28.  
Kupiškio socialinės globos namų nebaigto statyti pastato 

(unikalus Nr. 4400-014-3514) rekonstravimas 
0 - 2104 1991 2017 

29.  
Strėvininkų socialinės globos namų  gyvenamųjų pastatų 

1A2p ir 2A2 šlaitinių stogų renovavimas 
0 - 496 2013 2018 

30.  
Specialiųjų socialinės globos namų  „Tremtinių namai“ 

pastatų rekonstrukcija 
0 - 689 2013 2018 

Teisingumo ministerija 2015 m. 

1.  
Marijampolės pataisos namų nuteistųjų bendrabučio 

rekonstravimas į kamerinio tipo patalpas 
45 + 1 057 2015 2017 

2.  

Administracinio pastato Vilniuje, Geležinio Vilko g. 55, 

rekonstravimas – pritaikymas Lietuvos teismo ekspertizės 

centro veiklai 

35 + 8 705 2008 2020 

3.  
Radijo ryšio blokavimo sistemos diegimas įkalinimo 

įstaigose 
35 + 983 2011 2016 

4.  
„Specialaus autotransporto įkalintųjų konvojavimui 

įsigijimas“ 
10 + 476 2015 2015 

5.  Alytaus pataisos namų bendrabučio Nr. 2 rekonstravimas 45 - 4 464 2011 2017 

6.  Licencijų informacinės sistemos (LIS) vystymas 35 - 261 2015 2017 

7.  
Ūkio subjektų priežiūrą atliekančių institucijų informacinės 

sistemos (PAIIS) sukūrimas 
35 - 1 651 2015 2017 

8.  
Užsieniečių, turinčių verslo interesų Lietuvoje, informacinės 

sistemos sukūrimas 
35 - 1 303 2015 2017 

9.  
Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) 

vystymas 
35 - 261 2015 2017 

10.  
Valstybinės teismo medicinos tarnybos pastato Vilniuje, 

Didlaukio g. 86E, įrengimas ir pritaikymas tarnybos veiklai 
40 - 73 2008 2017 

11.  
Valstybinės teismo medicinos tarnybos Kauno skyriaus 

pastatų Kaune, Baltijos g. 120, rekonstravimas 
47 - 1 420 2014 2017 

12.  
Alytaus pataisos namų buvusių kareivinių kapitalinis 

remontas pritaikant nuteistųjų apgyvendinimui 
50 - 811 2015 2016 

Žemės ūkio ministerija 2015 m. 

1.  

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės 

ūkio ministerijos Žuvivaisos skyriaus Simno poskyrio esamų 

patalpų pritaikymas sterlėms veisti ir paauginti 

40 + 166 2016 2019 

2.  

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės 

ūkio ministerijos Žuvininkystės tyrimų ir mokslo skyriaus 

Jūrinės žuvininkystės laboratorijos Smiltynės g. 1, 

Klaipėdoje, įkūrimas 

40 + 94 2016 2016 

3.  

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio 

ministerijos administracinio pastato Ozo g. 4A, Vilniuje, 

rekonstravimas 

30 + 2 089 2014 2017 

4.  

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 

administracinio pastato Ukmergėje, Gedimino g. 11, 

kapitalinis remontas 

30 + 221 2016 2018 
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Valstybinio audito ataskaitos 

„Valstybės investicijų 2015 metais 

programos valdymas“ 

4 priedas  

Objektai, kuriems lėšų skyrė skirtingos ministerijos ir kitos institucijos 

Eil. Nr. 
Projektas 

Finansavimas 

skirtas 

Panaudota lėšų nuo projektų pradžios 

iki 2015-12-31 

1.  „Girstučio“ kultūros ir sporto rūmų rekonstrukcija, 

Kovo 11-osios g. 26, Kaunas 

2009–2015 m.  Ūkio ministerija – 1,4 mln. Eur; 

 Finansų ministerija – 0,3 mln. Eur; 

 Kultūros ministerija – 0,5 mln. Eur; 

 Kūno kultūros ir sporto departamentas – 2,4 

mln. Eur. 
2.  Lietuvos žiemos sporto centro Ignalinoje plėtra ir 

modernizavimas 

2010–2015 m.  Ūkio ministerija – 1,6 mln. Eur; 

 Kūno kultūros ir sporto departamentas – 0,9 

mln. Eur. 

3.  VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje 

Akmenėje rekonstravimas 

2010–2018 m.  Ūkio ministerija – 0,2 mln. Eur; 

 Sveikatos apsaugos ministerija – 4,2 mln. Eur. 

4.  Lazdijų rajono savivaldybės Šeštokų vidurinės 

mokyklos pastato Šeštokuose, Lazdijų g. 4, 

rekonstravimas ir modernizavimas 

2008–2012 m.  Ūkio ministerija – 0,8 mln. Eur; 

 Švietimo ir mokslo ministerija – 0,4 mln. Eur; 

 Žemės ūkio ministerija – 0,05 mln. Eur. 

5.  Batėgalos daugiafunkcio centro sporto salės ir jos 

prieigų atnaujinimas (modernizavimas) 

2013–2015 m.  Žemės ūkio ministerija – 0,03 tūkst. Eur; 

 Švietimo ir mokslo ministerija – 0,2 mln. Eur. 

6.  Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos 

rekonstravimas 

2010–2019 m.  Ūkio ministerija – 0,6 mln. Eur; 

 Švietimo ir mokslo ministerija – 0,3 mln. Eur. 

7.  Ringaudų pradinės mokyklos pastato 

rekonstravimas 

2008–2016 m.  Ūkio ministerija – 0,3 mln. Eur; 

 Švietimo ir mokslo ministerija – 1,8 mln. Eur. 

8.  Švenčionių vidurinės mokyklos rekonstravimas 2009–2015 m.  Ūkio ministerija – 0,3 mln. Eur; 

 Švietimo ir mokslo ministerija – 0,3 mln. Eur. 

9.  Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 

pastato rekonstrukcija 

2006–2016 m.  Ūkio ministerija – 0,8 mln. Eur; 

 Kultūros ministerija –17,7 mln. Eur. 

10.  Jotainių pensionato gyvenamųjų pastatų 

Jotainiuose, Dvaro g. 1 renovavimas. II etapas 

2006–2015 m.  Ūkio ministerija – 1,15 mln. Eur; 

 Socialinės apsaugos ir darbo ministerija – 1,17 mln. 

Eur. 

11.  Palangos miesto savivaldybės kultūros paskirties 

pastato  (vasaros estrados), rekonstravimas į kultūros 

ir mokslo paskirties pastatą 

2013–2015 m.  Kultūros ministerija – 2,0 mln. Eur; 

 Ūkio ministerija – 2,9 mln. Eur. 

12.  Šalčininkų rajono savivaldybės Kultūros centro 

pastato rekonstravimas 

2013–2019 m.  Kultūros ministerija – 0,7 mln. Eur; 

 Ūkio ministerija – 0,3 mln. Eur. 

13.  Jūros teikiamų pramogų, poilsio, sveikatingumo 

paslaugų ir pažinimo parkas Kopgalyje (delfinų 

terapijos centro įkūrimas-esamo delfinariumo 

pastato rekonstrukcija I- II etapai) 

2012–2015 m.  Kultūros ministerija – 1,1 mln. Eur; 

 Ūkio ministerija – 5,9 mln. Eur. 

14.  Kretingos rajono Darbėnų vidurinės mokyklos 

pastato Kretingos rajone, Darbėnų mstl., Laukžemės 

g. 9, rekonstravimas 

2010–2015 m.  Švietimo ir mokslo ministerija – 0,06 mln. Eur; 

 Ūkio ministerija – 0,8 mln. Eur. 

15.  Pakruojo rajono Linkuvos gimnazijos pastato 

Linkuvoje, Gimnazijos g. 32, rekonstravimas 

2013–2019 m.  Ūkio ministerija – 1,1 mln. Eur; 

 Švietimo ir mokslo ministerija – 1,5 mln. Eur. 

16.  Anykščių Jono Biliūno gimnazijos rekonstrukcija, 

Anykščiai, Liudiškių g. 49 

2013–2015 m.  Švietimo ir mokslo ministerija – 0,2 mln. Eur; 

 Ūkio ministerija – 0,7 mln. Eur. 

17.  Birštono pirminės sveikatos priežiūros centro 

pastato Jaunimo g. 8, Birštone rekonstravimas 

2009–2018 m.  Ūkio ministerija – 0,4 mln. Eur; 

 Sveikatos apsaugos ministerija – 0,5 mln. Eur. 

18.  Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos rekonstrukcija, 

Raseiniai, Kalnų g. 3 

2013–2015 m.  Švietimo ir mokslo ministerija – 0,06 mln. Eur; 

 Ūkio ministerija – 0,3 mln. Eur. 
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Tų pačių objektų finansavimo iš kelių ministerijų pavyzdžiai 
 

 

Ministerija Programa / priemonė 

Objektų, kuriems 2015 m. buvo skirta 

Valstybės investicijų programos lėšų, skaičius 

mokykla, 

darželis 
biblioteka 

kultūros 

centras 

pramogų, 

sporto 

centras, 

aikštynas 

Žemės 

ūkio 

„Kaimo atnaujinimas ir plėtra“, „Vietos plėtros 

strategijų įgyvendinimas“ ir kt. 
50 8 50 11 

Švietimo ir 

mokslo 

„Švietimo įstaigų modernizavimo programos 

įgyvendinimas“, „Europos Sąjungos struktūrinės 

paramos 2007–2013 metų programa“ ir kt. 

163 2 0 40 

Kultūros „Savivaldybių kultūros įstaigų infrastruktūros plėtros 

programa“, „Valstybės kultūros įstaigų 

infrastruktūros plėtros programa“ ir kt. 

0 11 29 2 

Vidaus 

reikalų 

„Gyvenimo aplinkos ir kokybės skirtumų mažinimas 

tarp pagrindinių ir likusių šalies miestų ir spartesnė 

ūkinės veiklos diversifikacija kaimo vietovėse“, 

„Sporto bazių plėtra ir modernizavimas“ ir kt. 

2 1 7 35 

Ūkio „Europos Sąjungos 2007–2013 metų struktūrinės 

paramos įgyvendinimas“ 
37 1 2 11 

Iš viso - 252 23 88 99 
 

 

 


