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ĮŽANGA 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės Veiklos audito 2004 metų 

programa, atliktas valstybinis auditas tema „Programos „Visuomenės informacinis aprūpinimas“ 

vykdymo vertinimas“. Veiklos audito 1-ojo departamento direktorius R. Sanajevas 2004-02-23 

pavedimu Nr.2010-4 auditą atlikti skyrė Veiklos audito 1-ojo departamento vyriausiąją valstybinę 

auditorę V. Paunksnienę, vyresnįjį valstybinį auditorių J. Izokaitį, pakaitinį valstybinį auditorių R. 

Labrencį. 

 

AUDITO SUBJEKTAS 

Kultūros ministerija yra pagrindinė Lietuvos Respublikos Vyriausybės institucija 

įgyvendinanti valstybės kultūros politiką. Kultūros ministerijos misija - sudaryti sąlygas 

nacionalinės kultūros tęstinumui, plėtrai ir sklaidai. 

Kultūros ministerija atlieka šias pagrindines įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas 

kultūros srities valstybės valdymo funkcijas: rengia kultūros sritį reglamentuojančių įstatymų ir kitų 

teisės aktų projektus; rengia skirtingų meno sričių plėtros koncepcijas ir programas, koordinuoja jų 

įgyvendinimą; finansuoja muziejus, bibliotekas, dailės, kino, koncertines bei kitas organizacijas, 

svarbius meno ir kultūros projektus. 

Lietuvos Respublikos 2003 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų 

finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtinti asignavimai Kultūros ministerijai – 113 784,1 

tūkst. Lt, Kultūros ministerijos valdymo srities įstaigoms (savarankiškoms asignavimų valdytojoms) 

– 82 115 tūkst. Lt.  

  
 

Kultūros ministerija 2003 metais vykdė dešimt iš valstybės biudžeto finansuojamų 

programų. Kultūros ministerijos 2003 metais vykdomų programų finansavimo ir išlaidų duomenys 

pateikti 1 priede. 
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AUDITO OBJEKTAS 

Audito objektas – programa „Visuomenės informacinis aprūpinimas“.  

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-2004 metų programoje informacinės ir žinių 

visuomenės kūrimas pripažintas strateginiu Lietuvos uždaviniu ir ekonominės plėtotės kryptimi. 

Lietuvos nacionalinėje informacinės visuomenės plėtros koncepcijoje1 įvardinta valstybės ir 

savivaldybių misija – sudaryti sąlygas informacinės visuomenės plėtrai ir skatinti šį procesą. 

Lietuvos informacinės visuomenės plėtros strateginiame plane2 Kultūros ministerijai numatyti 

tikslai: sudaryti sąlygas viešųjų bibliotekų skaitytojams naudotis kompiuterizuotomis Lietuvos ir 

užsienio bibliotekų paslaugomis, informacijos šaltiniais; sukurti atvirus visuomenei, ypač kaime, 

prieigos taškus (tam panaudoti bibliotekas). Lietuvos kultūros politikos nuostatuose3 įvardinti 

svarbiausi informacinės visuomenės plėtros uždaviniai. Regionų kultūros plėtros programoje4 

numatyta, kad apskričių bibliotekos turi tapti pagrindiniais regionų informacinės visuomenės 

ugdymo centrais.  

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės strateginį prioritetą – plėtoti 

informacinę visuomenę, Kultūros ministerija vykdo programą „Visuomenės informacinis 

aprūpinimas“. Tai didžiausia ministerijos vykdoma programa. Programos išlaidos sudarė 35,7 proc. 

ministerijai skirtų asignavimų. Programa „Visuomenės informacinis aprūpinimas“ yra tęstinė. Jos 

vykdymui 2002 metais skirta 37 449 tūkst. Lt, 2003 m. – 40 508,6 tūkst. Lt, 2004 m. planuojama 

skirti 53 286 tūkst. Lt. Programos vykdymui 2002-2004 metais planuotų išlaidų duomenys grafiškai 

pateikti 1 paveiksle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pav. Programos ,,Visuomenės informacinis aprūpinimas“ finansavimas  2002 m  . 2003 m. 2004 m  .
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1 pav. Programai “Visuomenės informacinis aprūpinimas“ planuotos lėšos tūkst. Lt. 

 
1 patvirtinta LRV 2001-02-28 nutarimu Nr. 229 
2 patvirtinta LRV 2001-08-10 nutarimu Nr. 984 
3 patvirtinta LRV 2001-05-14 nutarimu Nr. 542 
4 patvirtinta LRV 2002-08-13 nutarimu Nr. 1282 



 3
 

Programos „Visuomenės informacinis aprūpinimas“ vykdymui 2003 metais patvirtinta 

apyskaitinio laikotarpio biudžeto išlaidų sąmata, kurioje buvo numatyta skirti 40 626,5 tūkst. Lt 

asignavimų, skirta - 40 508,6 tūkst. Lt (įvertinus Lietuvos Respublikos Vyriausybės Programos 

vykdymui iš 2003 metų Vyriausybės rezervo skirtus 521,9 tūkst. Lt, iš jų: 274,5 tūkst. Lt 

paprastosioms ir 247,4 tūkst. Lt nepaprastosioms išlaidoms). Vykdant programą patirta 40 505,1 

tūkst. Lt kasinių ir 40 651,8 tūkst. Lt faktinių išlaidų. Programos Visuomenės informacinis 

aprūpinimas vykdymo išlaidų struktūra pateikiama grafiškai 2 paveiksle.  

 

 
49,5 %  - darbo 

užmokestis ir įnašai soc. 
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27,4 % -turto kūrimas, 
įsigijimas

23,1 % - kitos išlaidos 
darbams, prekėms ir 

paslaugoms

 
 
 
 
 
 
 
 
                          2 pav. Programos „Visuomenės informacinis aprūpinimas“ vykdymo išlaidų struktūra  

 

Programos „Visuomenės informacinis aprūpinimas“ vykdymo išlaidų duomenys: 

išlaidos darbo užmokesčiui – 15 386,1 tūkst. Lt; išlaidos socialinio draudimo įnašams – 4 644,2 

tūkst. Lt; kitos išlaidos darbams, prekėms ir paslaugoms – 9 359,5 tūkst. Lt; išlaidos turto kūrimui, 

įsigijimui – 11 104,7 tūkst. Lt.  

AUDITO PROCESAS 

Audito tikslas - įvertinti ar Kultūros ministerija, 2003 metais vykdydama programą 

„Visuomenės informacinis aprūpinimas,“ tinkamai naudojo valstybės biudžeto lėšas. 

Įvertinus vykdytų programos priemonių audito riziką, audito metu nagrinėtos šios 

programos priemonės: a) bibliotekų aprūpinimas kompiuteriais; b) dotuojama knygų leidyba; c) 

vykdomi statybos, rekonstravimo ir remonto darbai Klaipėdos apskrities viešojoje I.Simonaitytės 

bibliotekoje.  

Audito metu vertintas pasirinktų programos priemonių vykdymas, programos tikslų ir 

programos uždavinių įgyvendinimo kriterijai bei pasiekti rezultatai, programos stebėsena ir atskirų 

programos priemonių vykdymo kontrolė. 

Audito mastas - audito metu pasirinktų programos priemonių vykdymas 2003 metais. 

Vertinimo kriterijai – rezultatyvumas vertinamas pagal Kultūros ministerijos 

nustatytus programos uždavinių įgyvendinimo vertinimo kriterijus. 

Audito procedūros - tikrinimas, apklausa, skaičiavimai, stebėjimas, analitinės 

procedūros. Audito metu, tikrinant Klaipėdos apskrities viešosios I.Simonaitytės bibliotekos 
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priestato statybai skirtų lėšų panaudojimą, atlikta dalinė darbų inventorizacija.
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AUDITO REZULTATAI 

 

PROGRAMOS SUDARYMAS IR PLANAVIMAS 

Programos vykdymas siejamas su šiais Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos 

prioritetais: rengtis  narystei Europos Sąjungoje, užtikrinti tolesnį ir esminį verslo plėtros sąlygų  

gerinimą, užtikrinti švietimo, mokslo ir nacionalinės kultūros plėtrą, plėtoti informacinę  

visuomenę. 

Programos ,,Visuomenės informacinis aprūpinimas“ tikslai - kaupti ir saugoti 

bibliotekų fondus, integruotis į pasaulio bibliotekų tinklus; remti Lietuvos kultūrai svarbių knygų 

leidybą; kaupti, saugoti ir populiarinti muziejų  rinkinius; išplėsti prieigą prie interneto viešosiose 

bibliotekose; modernizuoti kultūros įstaigų materialinę bazę; kelti kultūros darbuotojų kvalifikaciją. 

Programos vykdymas siejamas su minėtų tikslų siekimu. Kiekvienam tikslui įvykdyti yra 

suformuluoti uždaviniai bei numatyti jų įvykdymo vertinimo kriterijai.  

1. Programos tikslas - Kaupti ir saugoti bibliotekų fondus, integruotis į pasaulio 

bibliotekų tinklą. Šiam tikslui pasiekti numatytas vienas uždavinys - siekti didesnio vartotojų 

apsilankymų skaičiaus bibliotekose. Uždavinio įvykdymo vertinimui planuotas vertinimo kriterijus 

- 850 tūkst. skaitytojų apsilankymų skaičius (įvykdyta - 981 tūkst. skaitytojų apsilankymų). 

Pasirinktas vertinimo kriterijus yra kiekybinis, neleidžia spręsti kaip efektyviai naudojamos lėšos.  

2. Programos tikslas - Remti Lietuvos kultūrai svarbių knygų leidybą. Šiam tikslui 

pasiekti numatytas vienas uždavinys - siekti, kad būtų išleista kuo daugiau Lietuvos kultūrai 

reikšmingų knygų. Uždavinio įvykdymo vertinimui planuotas vertinimo kriterijus - dotuoti 110 

leidinių leidybą (įvykdyta - 170 leidinių). Pasirinktas vertinimo kriterijus  neleidžia spręsti kaip 

efektyviai naudojamos lėšos. 

3. Programos tikslas - Kaupti, saugoti ir populiarinti muziejų rinkinius. Tikslo 

pasiekimui numatytas uždavinys - siekti didesnio lankytojų apsilankymų skaičiaus muziejuose. 

Uždavinio įvykdymo vertinimui planuotas vertinimo kriterijus – pasiekti 850 tūkst. skaitytojų 

apsilankymų skaičių (pasiekta – 909 tūkst. muziejų lankytojų). Rodiklis kiekybinis, nenusako 

paslaugų kokybės. 

4. Programos tikslas -  Modernizuoti kultūros įstaigų materialinę bazę. Tikslui 

pasiekti numatyti du uždaviniai - parengti statyboms projektinę techninę dokumentaciją ir 

rekonstruoti bei suremontuoti pastatus. Uždavinio įvykdymo vertinimui planuotas vertinimo 

kriterijus - vykdyti 4 objektų statybos ir rekonstrukcijos darbus (įvykdymas - vykdomi 4 objektų 

statybos ir remonto darbai). 

5.  Programos tikslas -  Kelti kultūros darbuotojų kvalifikaciją. Tikslui pasiekti 

numatytas uždavinys - siekti didesnio kursų, seminarų, ir juose dalyvių skaičiaus. Uždavinio 
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įvykdymo vertinimui planuotas vertinimo kriterijus – surengti 55 seminarus (įvykdymas - 

surengtas 71 seminaras). 

6. Programos tikslas  -  Išplėsti prieigą prie INTERNETO (bibliotekose). Šiam tikslui 

pasiekti numatytas uždavinys - siekti didesnio kompiuterizuotų darbo vietų skaičiaus siekiant 

pagerinti gyventojų prieigas prie interneto. Uždavinio įvykdymo vertinimui planuotas vertinimo 

kriterijus – įkurti 90 kompiuterizuotų darbo vietų (įvykdymas - įkurtos 184 kompiuterizuotos darbo 

vietos). Šio programos tikslo įvykdymo priemonės sutampa su tikslo - Kaupti ir saugoti bibliotekų 

fondus, integruotis į pasaulio bibliotekų tinklą, priemonėmis. 

7. Programos tikslas - Užtikrinti Kultūros ministerijos veiklos organizavimą ir jai 

pavaldžių institucijų priežiūrą. Numatytas uždavinys - siekti efektyvios ministerijos ir jai pavaldžių 

institucijų veiklos. Uždavinio įvykdymo vertinimui planuotas vertinimo kriterijus – vykdyti 10 

programų (ministerija vykdė visas planuotas programas). Pasirinktas vertinimo kriterijus (vykdyti 10 

programų), neleidžia spręsti kaip taupiai ir efektyviai naudojamos lėšos, vykdant programas. 

Patvirtinti programos „Visuomenės informacinis aprūpinimas“ uždavinių 

įgyvendinimo vertinimo kriterijai yra kiekybiniai. Programos vykdymas vertinamas tik 

rezultatyvumo požiūriu, kadangi nėra patvirtinta kokybinių uždavinių įgyvendinimo vertinimo 

kriterijų ir išlaidų efektyvumo vertinimo kriterijų, kaip rekomenduojama Strateginio planavimo 

metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-06-06 nutarimu Nr.827.  

Kultūros ministerijos 2004-02-25 Lietuvos Respublikos Ministrui  Pirmininkui 

pateiktoje Lietuvos Respublikos kultūros veiklos ataskaitoje nurodyta, kad visi 2003 metais 

numatyti programos ,,Visuomenės informacinis aprūpinimas“ tikslai ir uždaviniai įvykdyti. Planuoti 

uždavinių įgyvendinimo vertinimo kriterijai pasiekti.  

 

Išvados: 

1. Kultūros ministerija, vykdydama programą ,,Visuomenės informacinis 

aprūpinimas“, Strateginiame veiklos plane 2003 m. numatytus kiekybinius uždavinių 

įgyvendinimo vertinimo rodiklius įvykdė.  

2. Nenustatyti programos uždavinių įgyvendinimo kokybiniai bei išlaidų 

efektyvumo vertinimo kriterijai, kaip rekomenduojama Strateginio planavimo metodikoje. 

 

Rekomendacija 

Svarstyti galimybę programos „Visuomenės informacinis aprūpinimas“ 

uždavinių įgyvendinimo vertinimui papildomai nustatyti kokybinius ir išlaidų efektyvumo 

vertinimo kriterijus. 
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PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMO VERTINIMAS 
 
I. PROGRAMOS PRIEMONĖ -  
VIEŠŲJŲ BIBLIOTEKŲ APRŪPINIMAS KOMPIUTERIAIS  

 
Būtina šiuolaikinės visuomenės raidos sąlyga – informacinės visuomenės sukūrimas. 

Šiuo tikslu reikia sukurti modernią kompiuterinę ir informacinę infrastruktūrą, leisiančią greitai ir 

tinkamai valdyti ir naudoti informaciją. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2002 m. rugsėjo 17 d. 

nutarimu Nr. 1454 patvirtino Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003-2013 metų programą. 

Vienas iš programos tikslų – panaikinti miesto ir provincijos ryšių informacinės infrastruktūros 

netolygumus ir suteikti visiems gyventojams vienodas galimybes naudotis informacinėmis 

technologijomis socialinėms ir visuomeninėms reikmėms. Kad minėtas tikslas būtų pasiektas reikia: 

sudaryti sąlygas viešųjų bibliotekų vartotojams naudotis kompiuterizuotomis bibliotekų 

paslaugomis ir informacijos priemonėmis; sukurti kompiuterinio duomenų kaupimo, apdorojimo ir 

teikimo naudotojams priemones miestų ir periferijos gyventojams, ugdyti jų informacinius įgūdžius; 

įdiegti Lietuvos integralią bibliotekų informacijos sistemą (LIBIS). 

Pagal Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003-2013 metų programą, aprūpinant 

bibliotekas kompiuterine įranga, per 10 metų turėtų būti nupirkta 6700 kompiuterių (vidutiniškai 

per metus 10 vienai bibliotekai), tam tikslui reikėtų 39 706 tūkst. Lt. Lėšos Bibliotekų renovacijos ir 

modernizavimo 2003-2013 metų programai įgyvendinti numatomos rengiant kiekvienų metų 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo 

įstatymo projektą ir Valstybės investicijų programą. Bibliotekų kompiuterizavimui Valstybės 

investicijų programoje 2003 metams skirta 400 tūkst. Lt. 

Įgyvendindama Valstybės investicijų 2003-2005 metų programoje numatytą investicinį 

projektą „Bibliotekų kompiuterizavimas“, Kultūros ministerija už 2003 metais skirtus 400 tūkst. Lt 

nupirko 186 kompiuterius su programine įranga, 3 nešiojamus kompiuterius, 3 spausdintuvus. 

Kompiuterius ir spausdintuvus ministerija pirko vykdydama viešąjį pirkimą supaprastinto atviro 

konkurso būdu. Viešojo pirkimo konkursą laimėjo mažiausią kainą pasiūlę tiekėjai: UAB „Inida“ ir 

UAB „Blue Bridge“.  

Audito metu nagrinėtas pirktų kompiuterių paskirstymas. Pagal ministerijai pateiktas 

apskričių, savivaldybių viešųjų bibliotekų ir Lietuvos aklųjų bibliotekos paraiškas, kompiuterių 

poreikis – 340. Patvirtinus viešojo pirkimo konkurso kompiuterinei įrangai pirkti laimėtojus, 

Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo programos įgyvendinimo darbo grupė 2003-08-26 

posėdyje svarstė kompiuterių paskirstymo klausimą ir pateikė pasiūlymus kultūros ministrei dėl 184 

kompiuterių skyrimo bibliotekoms.  

Lietuvos Respublikos kultūros ministrei 2003-12-17 patvirtinus savivaldybių, kurioms 

perduodama kompiuterių įranga Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003-2013 metų 

programai vykdyti, sąrašą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2003 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 
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1663 „Dėl kompiuterių perdavimo“ nutarė perduoti savivaldybėms valstybei nuosavybės 

teise priklausančią ir Kultūros ministerijos patikėjimo teise valdomą kompiuterinę įrangą, kurios 

įsigijimo vertė 325 600 litų, valdyti, naudoti ir disponuoti.  

Nagrinėtas Kultūros ministerijos pirktų kompiuterių perdavimas viešosioms 

bibliotekoms: 

- 60 savivaldybių minėta įranga perduota vadovaujantis Kultūros ministrės 2003-12-29 

įsakymu Nr. ĮV-506. Pagal 2003 m. gruodžio 29, 30 d. perdavimo ir priėmimo aktus savivaldybėms 

perduoti 87 kompiuteriai, kurių įsigijimo vertė 177 045 Lt. Pagal 2004 m. sausio 6, 12, 14, 16, 23, 

28, 30 d. ir vasario 10 d. perdavimo ir priėmimo aktus savivaldybėms perduoti 73 kompiuteriai, 

kurių įsigijimo vertė 148 555 Lt. Savivaldybėms perduotų 160 kompiuterių su programine įranga 

įsigijimo vertė – 325 600 Lt; 

- 5 apskričių viešosioms bibliotekoms ir Lietuvos aklųjų bibliotekai kompiuteriai 

perduoti vadovaujantis Kultūros ministrės 2003-12-24 įsakymu Nr. ĮV-502. Perduotų 24 

kompiuterių įsigijimo vertė – 48 840 Lt.  

Nagrinėjant Kultūros ministerijos pirktų kompiuterių perdavimą viešosioms 

bibliotekoms, nustatyta, kad ne visa kompiuterinė technika, įsigyta iš Valstybės investicijų 2003-

2005 metų programoje Bibliotekų kompiuterizavimo projektui 2003 metams skirtų lėšų, paskirstyta 

ir perduota viešosioms bibliotekoms. 66 viešosioms bibliotekoms perduoti 184 kompiuteriai, kurių 

įsigijimo vertė – 374,44 tūkst. Lt. Pagal audito metu surinktą informaciją du kompiuteriai (darbo 

stotys), trys nešiojami kompiuteriai, trys spausdintuvai laikinai naudojami ministerijos darbuotojų 

(2 priedas). Šio turto įsigijimo vertė – 25,79 tūkst. Lt. Pagal audito metu pateiktą Kultūros 

ministerijos paaiškinimą, minėtą kompiuterinę techniką planuojama perduoti bibliotekoms iki 2004-

10-01 (kai bus įsigyta ministerijai trūkstama kompiuterinė įranga). 

Programos „Visuomenės informacinis aprūpinimas“ tikslas – gerinti informacinį 

visuomenės aprūpinimą ir išplėsti visuomenės priėjimo prie interneto viešosiose bibliotekose, 

muziejuose galimybes. Programos tikslui Išplėsti prieigą prie interneto (bibliotekose) pasiekti 

numatytam uždaviniui Siekti didesnio kompiuterizuotų darbo vietų skaičiaus siekiant pagerinti 

gyventojų prieigas prie interneto įgyvendinti numatyta priemonė – finansuoti kompiuterinės 

technikos diegimą ir naujų kompiuterizuotų darbo vietų sukūrimą. Patvirtintas programos uždavinių 

įgyvendinimo vertinimo kriterijus – kompiuterinių darbo vietų ir prieigų prie interneto steigimas. 

Kultūros ministerija 2003 metais planavo įsteigti 90 kompiuterizuotų darbo vietų.  

Ministerijos 2003 metų veiklos ataskaitoje uždavinio Siekti didesnio kompiuterizuotų 

darbo vietų skaičiaus siekiant pagerinti gyventojų prieigas prie interneto įgyvendinimo pasiektas 

rezultatas nurodytas sekančiai: įkurtos 184 kompiuterizuotos darbo vietos.  

Kadangi audito metu Kultūros ministerija neturėjo apibendrintos informacijos apie 2003 

metais pirktos ir bibliotekoms perduotos kompiuterinės įrangos panaudojimą, atlikta 66 viešųjų 

bibliotekų, kurioms perduoti Kultūros ministerijos pirkti kompiuteriai, apklausa. Nustatyta, kad 142  
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kompiuteriai (77 proc.) panaudoti bibliotekininkų darbo kompiuterizavimui (LIBIS diegimui, 

skaitytojų aptarnavimui), 39 kompiuteriai – skirti vartotojams (internetui), 3 kompiuteriai – 

administracijos darbuotojų darbo kompiuterizavimui. Apklausos rezultatai pateikti 3 priede. 

Vertinant programos uždavinių įgyvendinimo vertinimo kriterijaus nustatymo 

tinkamumą, auditorių nuomone, pagal programos tikslo Nr.6 aprašymą programos uždavinio Siekti 

didesnio kompiuterizuotų darbo vietų skaičiaus siekiant pagerinti gyventojų prieigas prie interneto 

įgyvendinimo vertinimo kriterijus galėjo būti konkretizuotas – gyventojams (vartotojams) 

kompiuterinių darbo vietų ir prieigų prie interneto steigimas. Bibliotekos darbuotojams skirtų 

kompiuterinių darbo vietų steigimas galėjo būti programos tikslo Kaupti ir saugoti bibliotekų 

fondus, integruotis į pasaulio bibliotekų tinklą uždaviniui Siekti didesnio vartotojų apsilankymų 

skaičiaus bibliotekose įgyvendinti numatytos priemonės Vykdyti bibliotekų modernizavimo 

programą įgyvendinimo vertinimo kriterijus.  

Siekiant nustatyti bibliotekų kompiuterizavimo lygį ir kompiuterių įsigijimo šaltinius, 

audito metu atlikta 60 savivaldybių viešųjų bibliotekų ir 5 apskričių viešųjų bibliotekų apklausa. 

Viešųjų bibliotekų pateikti duomenys nagrinėjami pagal grupes: savivaldybių viešųjų bibliotekų ir 

apskričių viešųjų bibliotekų. 

Pagal apklausos rezultatus, bendras kompiuterių skaičius 2003 metais savivaldybių 

viešosiose bibliotekose padidėjo 48 proc. (nuo 949 iki 1409 vnt.), apskričių viešosiose bibliotekose 

– 35 proc. (nuo 188 iki 253 vnt.). Bibliotekos kompiuterius gauna per įvairias programas bei 

vykdomus projektus (pvz. Langas į ateitį, iš Martyno Mažvydo bibliotekos, savivaldybių). Kultūros 

ministerijos pirkti ir perduoti kompiuteriai su programine įranga sudaro 35 proc. visų 2003 metais 

savivaldybės viešųjų bibliotekų gautų kompiuterių ir 31 proc. apskričių viešųjų bibliotekų gautų 

kompiuterių. Bibliotekų išlaidos kompiuteriams įsigyti 2003 m. savivaldybių viešųjų bibliotekų 

grupėje sudarė 0,8 proc., apskričių viešųjų bibliotekų grupėje – 0,3 proc. visų bibliotekų išlaidų. (4 

priedas). 

Nagrinėjant bibliotekų kompiuterizavimo lygį 2002-2003 m., nustatyta kad 2003 metais 

sparčiausiai vyko bibliotekininkams skirtų darbo vietų kompiuterizavimas. Apklausos metu pateikti 

viešųjų bibliotekų duomenys pateikiami grafiškai 3 ir 4 paveiksle. 
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3 pav. Bibliotekininkams skirtų darbo vietų kompiuterizavimo duomenys 
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Savivaldybių viešųjų bibliotekų grupėje kompiuterizuotų darbo vietų skaičius 

bibliotekininkams 2003 metais, lyginant su 2002 metais, padidėjo 58 proc. ir sudarė 21 proc. 

Apskričių viešųjų bibliotekų grupėje kompiuterizuotų darbo vietų skaičius bibliotekininkams 2003 

metais, lyginant su 2002 metais, padidėjo 46 proc. ir sudarė 38 proc. 
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4 pav. Vartotojams skirtų darbo vietų kompiuterizavimo duomenys 

 

Savivaldybių viešųjų bibliotekų grupėje kompiuterizuotų vartotojams skirtų darbo vietų 

skaičius 2003 metais, lyginant su 2002 metais, padidėjo 46 proc. ir sudarė 6 proc. Apskričių viešųjų 

bibliotekų grupėje kompiuterizuotų vartotojams skirtų darbo vietų skaičius 2003 metais, lyginant su 

2002 metais, padidėjo 23 proc. ir sudarė 7 proc.  

Nors savivaldybių viešųjų bibliotekų kompiuterizavimas (bendras kompiuterių skaičiaus 

padidėjimas) 2003 m. vyko sparčiau nei apskričių viešųjų bibliotekų, vartotojams skirtų darbo vietų 

ir bibliotekininkams skirtų darbo vietų kompiuterizavimo procentas savivaldybių viešųjų bibliotekų 

grupėje yra mažesnis nei apskričių viešųjų bibliotekų grupėje. Bibliotekų kompiuterizavimo 2002-

2003 metais rodikliai pateikti 4 priede. 

 

Išvados: 

1. Iš Valstybės investicijų 2003-2005 metų programoje investiciniam projektui 

„Bibliotekų kompiuterizavimas“ 2003 metams skirtų lėšų, įsigyta kompiuterinė technika, 

kurios įsigijimo vertė 25,79 tūkst. Lt, nebuvo perduota viešosioms bibliotekoms ir 2004 metais 

naudojama ne pagal investiciniame projekte numatytą paskirtį. 

2. Ministerijos 2003 metų veiklos ataskaitoje nurodytas programos uždavinio 

Siekti didesnio kompiuterizuotų darbo vietų skaičiaus siekiant pagerinti gyventojų prieigas prie 

interneto įgyvendinimo pasiektas rezultatas (įkurtos 184 kompiuterizuotos darbo vietos) 

nurodo bendrą pirktų ir viešosioms bibliotekoms perduotų kompiuterių skaičių, kuris 

neteisingai atspindi minėto uždavinio įgyvendinimo rezultatą. Pagal apklausos duomenis 

vartotojams skirtų darbo vietų kompiuterizavimui panaudoti 39 kompiuteriai. 
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II. PROGRAMOS PRIEMONĖ –  

LIETUVIŲ LITERATŪROS SKLAIDOS FINANSAVIMAS, LEIDYBOS RĖMIMAS  

Lietuvos kultūrai svarbių leidinių leidybos iš Lietuvos valstybės biudžeto lėšų rėmimo 

tvarką iki 2003 m. spalio 16 d. reglamentavo Kultūros ministerijos 1998 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. 

174 patvirtinti „Knygų leidybos rėmimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų nuostatai“ 

(toliau tekste – Nuostatai). Kultūros ministerijos 2003 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-371 

patvirtinti nauji “Leidinių rėmimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų nuostatai“. 

Leidinių rėmimo tikslas – skatinti Lietuvos kultūrai reikšmingų leidinių leidybą bei sklaidą ir 

sudaryti geresnes sąlygas šiuos leidinius įsigyti. Nuostatuose nustatyta, kad leidinių rėmimo 

objektai - grožinės literatūros leidiniai, vaikų literatūros leidiniai, kultūros paveldo leidiniai, 

humanitarinės mokslinės literatūros leidiniai, meno leidiniai. Iš valstybės lėšų, skirtų knygų 

leidybai, gali būti remiamos ir kitos priemonės, susijusios su kultūrai reikšmingų leidinių leidyba 

(konkursai, parodos, reklama ir kt.). 

Kultūros ministerija 2003 m. iš dalies finansavo 170 Lietuvos kultūrai svarbių leidinių 

leidybą. Tam skirta 1 663,0 tūkst. Lt. Iš viso Visuomenės informacinio aprūpinimo programos 

tikslui Remti Lietuvos kultūrai svarbių knygų leidybą įgyvendinti skirta 2 019,0 tūkst. Lt. Kitos 

lėšos panaudotos dalyvavimui knygų mugėse, tarptautiniuose leidybos seminaruose, 

administracinėms išlaidoms. Kultūros ministerija 2003 m. organizavo du konkursus dėl leidinių 

leidybos rėmimo. Ministerijai iš viso buvo pateiktos 424 leidėjų paraiškos. 

Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vedėjas pagal kultūros ministro 2002 m. 

spalio 2 d. įsakymu Nr. 362 patvirtintą pareigybės aprašymą rengia, vykdo ir analizuoja lietuvių 

literatūros sklaidos, valstybės paramos leidybai programas bei teikia pasiūlymus dėl jų 

įgyvendinimo, kontroliuoja lietuvių literatūros sklaidos, paramos leidybos programoms skirtų lėšų 

panaudojimą, organizuoja knygų leidybos ir knygų meno konkursus. Audituojamu laikotarpiu 

Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vedėjos pareigas ėjo R. Balčikonytė. 

Leidėjų pateiktų paraiškų analizė. 

Kultūros ministerijai kai kurios pateiktos paraiškos yra nepilnai arba klaidingai 

užpildytos, t. y. užpildyti nevisi leidinio paraiškos formos (patvirtintos Lietuvos Respublikos 

kultūros ministro 2001 10 25 įsakymu Nr. 339) punktai: nenurodyta iš valstybės biudžeto lėšų 

prašoma suma, nenurodytos savos lėšos, klaidingai apskaičiuota leidinio sąmata. 

 

 

 

 

 

 Pavyzdžiui, Lietuvos Rusų folkloro centro 2003 11 27 Kultūros ministerijai pateiktoje paraiškoje nurodytas

knygos pavadinimas „Lietuvos sentikių dainos“ nesutampa su prie paraiškos pridėta knygos sąmata, kur knygos

pavadinimas „Poet Arinuška“. Ta pati knyga buvo išleista kitu pavadinimu „Pojut staroobriadei Litvi“.  

Lietuvos dailininkų sąjungos PĮ Dailės leidybos ir informacijos centro 2002 12 01 Kultūros ministerijai

pateiktoje paraiškoje klaidingai nurodyta knygai išleisti reikalinga lėšų suma (nurodyta 10800 Lt, turėtų būti 10900

Lt). Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 2002 12 02 Kultūros ministerijai pateiktoje paraiškoje

nenurodyta iš valstybės biudžeto lėšų prašoma suma bei savo lėšų suma. 
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Nesilaikant Nuostatų 6 p., kuriame nurodyta, kad prie paraiškos pridedama anotacija ir 

rekomendacijos, Kultūros ministerija kai kuriais atvejais Literatūros ekspertų komisijai pateikdavo 

svarstyti paraiškas prie kurių leidėjai nebuvo pridėję leidinių anotacijos ir rekomendacijos, nors 

pačiose paraiškose ir nurodyta, kad prie paraiškos pridedama: išsami knygos anotacija, 

r

 

 

 

 

 

 

1

p

p

N

t

n

p

p

p

g

į

p

L

s

Pavyzdžiui, Leidykla „Žara“ Kultūros ministerijai pateikė 2002 11 28 paraišką dėl knygos Žemaitė „Raštai

IV tomas“ išleidimo rėmimo be anotacijos ir rekomendacijos. UAB „Kronta“ Kultūros ministerijai pateikė 2002 11

29 paraišką dėl knygos „M. K. Čiurlionis Sankt Peterburge“ išleidimo rėmimo be anotacijos ir rekomendacijos, tik

pačioje paraiškoje nurodyta „Rekomendacija (gen. Konsulas G. Ronkaitis)“. Stasio Lipskio leidykla „Žuvėdra“

Kultūros ministerijai pateikė 2002 11 29 paraišką dėl knygos R. Kašauskas „Gailestis“ išleidimo rėmimo be

anotacijos ir rekomendacijos, tik ant atskiro lapo be parašo parašyta: „nauja rašytojo apysakos knyga apie

šiuolaikinio žmogaus dvasinį gyvenimą“.  
ekomendacija.  

2003 m. rusėjo 9 d. Kultūros ministerija ir UAB „Scena“ sudarė susitarimą dėl 2003-05-

9 sutarties Nr.LO68 pakeitimo, t .y dėl lėšų skirtų knygos apie režisierę K. Kymantaitę, 

anaudojimo L. Noreikos knygos “Čiurlionio 16” išleidimui. 2003 m. liepos 15 d. UAB “Scena” 

ateikė prašymą dėl šio susitarimo sudarymo, tačiau nebuvo pateikta prašomos kitos knygos (L. 

oreika „Čiurlionio 16”) išleidimo paraiška bei prie jos pridėta sąmata, anotacija, rekomendacijos, 

.y. nesivadovauta Knygų leidybos rėmimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų 

uostatų reikalavimais. 

Nesilaikant Nuostatų 5 p., kuriame teigiama, kad „knygų leidėjai nustatytos formos 

araiškas dėl valstybės finansinės paramos ateinančių metų knygų leidybai kiekvienais metais 

ateikia Kultūros ministerijai iki gruodžio 1 d.“, kai kurie leidėjai Kultūros ministerijai pateikė 

 

 

 

Pavyzdžiui, UAB Vilniaus universiteto leidykla Kultūros ministerijai paraišką dėl P. J. Ivinskio knygos “L.

Karsavino archyvas II d.” finansavimo iš valstybės biudžeto pateikė 2002 m. gruodžio 16 d., VŠĮ “Tarptautinis M.

K. Čiurlionio pianistų ir vargoninkų koncertas” Kultūros ministerijai paraiškas dėl F. Bajoro knygos “Sideralis” ir

D. Parulskienės knygos “Nepažintas Vilius Orvydas” finansavimo - 2002 m. gruodžio 04 d. 
araiškas po nustatyto termino.  

Leidybos rėmimo konkurso organizavimas. 

Nesilaikant nuostatų 9 p., kuriame nurodyta, kad „Literatūros ekspertų komisija iki 

ruodžio 24 d. išnagrinėja pateiktas paraiškas, pateikia savo išvadas ir pasiūlymus, kurie yra 

forminami komisijos posėdžio protokolu“, Komisijos protokolas „Dėl leidybos paraiškų 2003 m. 

aramai paskutinis svarstymas rekomenduojant skirti lėšas“ buvo sudarytas 2003-01-30. Taigi 

iteratūros ekspertų komisija nesivadovavo Nuostatų 9 p., o Informacinės visuomenės plėtros 

kyriaus vedėja (kaip atsakingas asmuo už knygų leidybos organizavimą bei ekspertų komisijos 



 13
veiklos koordinavimą) neužtikrino, kad leidybos ekspertų komisija laikytųsi minėto Nuostatų 

reikalavimo. 

 

 

Sutarčių dėl leidinių dalinio finansavimo vykdymas ir kontrolė. 

Kai kuriose 2003 m. tarp Kultūros ministerijos ir leidėjų sudarytose sutartyse dėl 

leidinių finansavimo iš valstybės biudžeto, nurodyti duomenys apie sutarties objektą (bendra 

knygos išlaidų sąmata, tiražas, knygos pavadinimas) nesutampa su paraiškose dėl knygų išleidimo 
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P avyzdžiui, 2003 m. balandžio 1 d. sudarytoje sutartyje Nr. L018 nesutampa nurodyta bendra knygos išlaidų

sąmata (sutartyje nurodyta 51 160 Lt, o paraiškoje - 37 543 Lt). 2003 m. birželio 10 d. sudarytoje sutartyje Nr. L096

nesutampa nurodyta bendra knygos išlaidų sąmata (sutartyje nurodyta 39450 Lt, o paraiškoje - 36 075 Lt) ir tiražas

(sutartyje nurodyta 700 egz., o paraiškoje - 1000 egz.). 2003 m. birželio 26 d. sudarytoje sutartyje Nr. 0144

nesutampa nurodytas knygos pavadinimas (sutartyje Žemaitė „Raštai IX t.“, paraiškoje - Žemaitė „Raštai IV t.“). 
inansavimo pateiktais duomenimis. 

Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vedėja R. Balčikonytė (kaip atsakingas 

smuo už norminių dokumentų visuomenės informavimo klausimais rengimo koordinavimą) 

eužtikrino, kad visi minėtų sutarčių projektai atitiktų paraiškose nurodytus duomenis.  

Kai kuriais atvejais leidėjai išleidžia knygas kitais pavadinimais nei numatyta sutartyse, 

otyvuodami tuo, kad autoriai pakeitė pirminį knygos pavadinimą, ar dėl kitų priežasčių. Kultūros 

inisterijoje yra nusistovėjusi praktika, kad tokiais atvejais leidėjai pateikia raštus, kuriuose 

urodomi motyvai dėl kurių pasikeitė knygų pavadinimai.  

 

Pavyzdžiui, 2003 m. birželio 10 d. sutartyje Nr. LO131 sudarytoje tarp Kultūros ministerijos ir Lietuvos 

ašytojų sąjungos nurodytas S. Gedos knygos pavadinimas „Gadinamos žemės mėsa“, tačiau knyga buvo išleista 

avadinimu „Adolėlio kalendoriai“. Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla 2003 m. gruodžio 12 d. pateikė raštą Kultūros 

inisterijai, kuriame nurodė, kad ruošiant knygą spaudai autorius pavadinimą pakeitė. 

Auditorių nuomone, knygos pavadinimas yra esminė sutarties sąlyga, todėl tokiu atveju 

ūtina sudaryti papildomus susitarimus prie sutarčių dėl knygos pavadinimo pasikeitimo. Be to kai 

uriais atvejais Kultūros ministerijai nebuvo pateikti raštai, kodėl pakito knygų pavadinimai. 

 

 Pavyzdžiui, 2003 m. liepos 14 d. sutartyje Nr. LO153 sudarytoje tarp Kultūros ministerijos ir Lietuvių 

iteratūros ir tautosakos instituto nurodytas P. Abeliaro knygos pavadinimas „Mano nelaimių istorija“, tačiau knyga 

uvo išleista pavadinimu „Laiškai Eloyzai“. Leidėjas nepateikė rašto, kodėl pasikeitė knygos pavadinimas, 

apildomas susitarimas prie sutarties dėl knygos pavadinimo pakeitimo taip pat nebuvo sudarytas. Analogiška 

ituacija yra su anksčiau minėto leidėjo Lietuvos Rusų folkloro centro knygos „Lietuvos sentikių dainos“ išleidimu. 
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Tipinės sutarties dėl knygos išleidimo (Nuostatų 2 priedas) 2.2.1. punkte yra nustatomas 

terminas per kurį knyga turi būti išleista. Sutarties 2.2.7. punkte teigiama, kad “iki šios sutarties 

2.2.1. punkte nustatyto termino neišleidus knygos, per vieną mėnesį informuoti Ministeriją apie 

aplinkybes, dėl kurių knyga neišleista“. Kultūros ministerija su kai kuriais leidėjais sudaro 

susitarimus dėl sutarties pakeitimo, kai knyga nėra išleista iki nustatyto termino, o su kai kuriais 

kitais leidėjais tokie susitarimai nėra sudaromi. Kaip paaiškino Visuomenės informacinio 

aprūpinimo skyriaus vedėja: “su visais leidėjais, kurie iki numatyto termino nėra išleidę sutartyje 

nurodyto leidinio ir neatidavę jo spaustuvei, pasirašomas sutarties pratęsimas. Yra keli atvejai, kai 

tokie sutarčių pakeitimai pasirašyti nebuvo, kadangi leidinys jau buvo atiduotas spausdinti į 

spaustuvę. Visais tokiais atvejais visi leidėjai yra pateikę raštus, jog leidiniai iš leidyklų jau atiduoti 

į spaustuvę“. Tačiau audito metu užfiksuota nemažai atvejų, kada leidėjai vėlavo išleisti leidinius du 

ir daugiau mėnesių, tačiau nepateikė jokių raštiškų paaiškinimų. 

 

 Pavyzdžiui, UAB leidykla „Vaga“ J. Šikšnelio knygą „Apšlakstytas izopu“ turėjo išleisti ne vėliau kaip 2003 

m. IV ketv., o išleido 2004 m. vasario 25 d. (vėlavo 2 mėn.); Stasio Lipskio leidykla „Žuvėdra“ R. Kašausko knygą 

„Gailestis“ turėjo išleisti ne vėliau kaip 2003 m. II ketv., o išleido 2003 m. gruodžio 03 d. (vėlavo du ketvirčius). 

Tipinės sutarties dėl knygos išleidimo 3.1. p. teigiama, “kad jeigu viena iš šalių dėl 

nenumatytų priežasčių negali įvykdyti kurio nors šio šios sutarties punkto, apie tai nedelsdama 

informuoja kitą šalį dėl sutarties papildymo, pakeitimo ar nutraukimo.” , 3.2. p. nurodyta, kad 

“sutarties papildymai ir pakeitimai ar reikalavimas nutraukti sutartį galioja tik raštu sutikus abiem 

šalims“. Leidykloms pateikus raštus dėl knygų išleidimo vėlavimo, visais atvejais Ministerijos 

pozicija raštu nebuvo išdėstyta. 

Pagal 2003 m. birželio 26 d. sutartį Nr. L0144, sudarytą tarp Kultūros ministerijos ir A. 

Žandario įmonės „Žara“, įmonė įsipareigojo skirti savivaldybių bibliotekoms išleistos knygos 

(Žemaitė „Raštai IX t.) 300 egz. Pagal 2004 m. sausio 15 d. krovinio važtaraštį Nr. 372068 „Žara“ 

perdavė bibliotekoms knygos Žemaitė „Raštai IV t.“ 70 egz. Informacinės visuomenės plėtros 

skyriaus vedėja R. Balčikonytė paaiškino, jog nepatikrino, ar sutartyje numatytas bibliotekoms 

skirti išleistos knygos egzempliorių skaičius atitiko iš tikrųjų perduotą egzempliorių skaičių. Audito 

metu šis pažeidimas buvo pašalintas. 

Kultūros ministerija 2003 m. gegužės mėn. 16 d. sudarė dvi sutartis su VŠĮ „Muzikos 

informacijos ir leidybos centras“: Nr. L061 dėl knygos „E. Balsys, Koncertas smuikui ir klavyrui; 

V. Bacevičius, Kūriniai fortepijonui; kūriniai vargonams“ išleidimo ir sutartį Nr. L060 dėl knygos 

V. Bartulis „Ateinant smuikui, violončelei ir fortepijonui; Dvi vidalijos obojui, violončelei ir 

fortepijonui; Devyni ankstyvojo rudens akimirksniai fortepijonui; Šauklys vargonams“ išleidimo. 

Taigi „VŠĮ Muzikos informacijos ir leidybos centras“ pagal šias sutartis turėjo išleisti dvi knygas, 
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tačiau buvo išleistos septynios knygos (kiekvienai iš minėtų pozicijų po atskirą leidinį). 

Audito metu VŠĮ „Muzikos informacijos ir leidybos centras“ 2004 m. balandžio 1 d. Kultūros 

ministerijai pateiktame paaiškinime teigiama, jog „taip padaryta vadovaujantis patogumo ir 

funkcionalumo motyvais: atlikėjams patogiau naudotis nedidelės apimties leidiniu, orientuojantis į 

tuos leidinių vartotojus, kuriems svarbi kurio nors konkretaus autoriaus kūryba [...]“. Tačiau leidėjai 

išleisdami knygas kaip atskirus leidinius pažeidė minėtų sutarčių 1p. ir 2.2.1. p., t. y. išleido ne du 

atskirus leidinius, kaip numatyta minėtuose sutarčių punktuose, o septynis. Pagal sutartį Nr. L060 

VŠĮ „Muzikos ir leidybos informacijos centras“ įsipareigojo skirti savivaldybių bibliotekoms 

išleistos knygos 10 egz., o pagal sutartį Nr. L061 – 20 egz. Kadangi buvo išleisti ne du, o septyni 

leidiniai, todėl bibliotekoms turėjo būti skirtas atitinkamas atskirų leidinių egzempliorių skaičius. 

Pagal VŠĮ „Muzikos ir leidybos informacijos centras“ 2004-01-22 d. krovinio važtaraštį Nr. 

0216664 bibliotekoms perduota knygų: E. Balsys “Koncertas smuikui ir klavyrui” 12 egz., V. 

Bartulis “Ateinant” smuikui, violončelei ir fortepijonui 10 egz., V. Bartulis “Devyni ankstyvojo 

rudens akimirksniai” fortepijonui 10 egz., V. Bartulis “Dvi vidalijos” 10 egz. Trūko E. Balsio 

leidinio 8 egz.,  kitų trijų leidinių bibliotekoms nebuvo skirta. Informacinės visuomenės plėtros 

skyriaus vedėja nepatikrino, ar visi minėtose sutartyse numatyti leidiniai buvo skirti bibliotekoms. 

Audito metu apie tai informavus leidėją (VŠĮ „Muzikos leidybos ir informacijos centras“), pagal 

2004-03-31 krovinio važtaraštį Nr. 0216667 ir 2004-05-05 krovinio važtaraštį Nr. 0216668 

bibliotekoms papildomai perduoti trūkstami knygų egzemplioriai.  

Tipinės sutarties dėl knygos išleidimo formos 1 p. “sutarties objektas” yra nurodomas 

knygos tiražas. Kultūros ministerija nekontroliavo, ar leidėjai išleidžia knygas sutartyse numatytu 

tiražu. 

Tipinės sutarties 2.2.6. p. nurodyta, kad “atsižvelgus į valstybės biudžeto lėšų, skirtų 

knygai išleisti, dydį, sumažinti didmeninę jos kainą“. Kultūros ministerija nekontroliuoja, kaip 

vykdomas minėtas sutarties punktas. Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vedėja teigia, kad 

kol Lietuvoje nėra priimtas fiksuotos kainos įstatymas, įpareigojantis ant knygos išspausdinti 

pardavimo kainą, patikrinti visų knygų kainų neįmanoma. 

Siekiant išsiaiškinti, kaip leidėjai vykdo įsipareigojimus dėl iš dalies finansuojamų iš 

valstybės biudžeto leidinių išleidimo tiražų ir didmeninių kainų sumažinimo dotacijos suma, audito 

metu atlikta apklausa. Aštuoni leidėjai pateikė duomenis apie 50 dalinai iš valstybės biudžeto 

finansuotus leidinius. (29 % visų dalinai iš valstybės biudžeto 2003 m. paremtų leidinių skaičiaus). 

Leidyklų pateikti duomenys yra nurodyti 5 priede. 

Atlikus leidyklų pateiktų duomenų analizę nustatyta: dvidešimt keturiais atvejais (48 %) 

iš valstybės biudžeto dalinai finansuojami leidiniai buvo išleisti mažesniais tiražais nei numatyta 

sutartyse dėl knygų išleidimo. 
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Pavyzdžiui, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla pagal sutartį su Kultūros ministerija S. Gedos knygos

„Gadinamos žemės mėsa“ turėjo išleisti 2000 egz., o išleido 1000 egz.; UAB “Alma littera” pagal sutartį V.

Žilinskaitės knygos „Kelionė į Tandariką“ turėjo išleisti 3000 egz., o išleido 2000 egz.; UAB leidykla “Vaga” pagal

sutartį J. Liniausko knygos „Vandenų abėcėlė“ turėjo išleisti 2000 egz., o išleido 1200 egz.  
Leidyklų pateiktais duomenimis trimis atvejais (6 %) leidiniai išleisti didesniais tiražais, 

ei numatyta pagal sutartis su Kultūros ministerija. Šešiais atvejais (12 %) iš valstybės biudžeto 

alinai finansuojamų leidinių didmeninė kaina buvo sumažinta ne visa dotacijos suma arba išvis 

 

 

 

 

 

Pavyzdžiui, UAB „Alma littera“ išleista J. Avyžiaus knyga „Viskas praeina“ pagal Kultūros ministerijai

pateiktą sąmatą (kuri yra neatskiriama sutarties dėl knygos išleidimo dalinio finansavimo dalis) vieno

egzemplioriaus didmeninė kaina, atėmus dotacijos sumą, turėtų būti ne didesnė kaip 8,38 Lt, o leidyklos pateiktais

duomenimis 1 egz. minėtos knygos didmeninė kaina - 13,0 Lt. A. Žandario įmonės „Žara“ išleistos A. Marčėno

knygos „Žmogaus žvaigždė“ pagal Kultūros ministerijai pateiktą sąmatą vieno egzemplioriaus didmeninė kaina,

atėmus dotacijos sumą, turėtų būti ne didesnė kaip 11,89 Lt, o leidyklos pateiktas duomenimis 1 egz. minėtos

knygos didmeninė kaina - 20,0 Lt. 
ebuvo sumažinta dotacijos suma.  

Leidyklų pateiktais duomenimis nemažai atvejų, kai vieno egzemplioriaus leidinio 

idmeninė kaina, atėmus dotacijos sumą, yra ženkliai mažesnė nei numatyta sąmatoje. 

Yra rizika, kad leidėjai, pateikdami paraiškas Kultūros ministerijai, pateikia sąmatas, 

uriose nurodytos padidintos paslaugų ir atlyginimų sumos, kadangi leidiniui skiriama lėšų 

uma priklauso nuo sąmatoje nurodytos sumos (tam tikras procentas). 

Audito metu organizuotos apklausos metu leidėjai nurodė duomenis, kokia iš valstybės 

iudžeto lėšų dalinai finansuotų ledinių dalis išparduota iki 2004 m. balandžio 1 d. Apie šių leidinių 

aklausą sunku spręsti, kadangi knygos 2003 m. buvo išleistos skirtingais laikotarpiais. Neatlikus 

ilesnės analizės, galime teigti, kad leidyklų pateiktais duomenimis didesnė dalis leidinių turi 

aklausą. 

Lėšos panaudotos ne programos tikslams įgyvendinti. 

2003 m. gruodžio mėn. 19 d. tarp Kultūros ministerijos ir Lietuvos nacionalinės 

artyno Mažvydo bibliotekos sudaryta sutartis Nr. 03/682, kurioje numatyta, kad Kultūros 

inisterija įsipareigoja iš dalies finansuoti duomenų bazės LITLEX 2004 m. prenumeratą ir skirti, 

tsižvelgiant į pateiktą sąmatą, šiam tikslui 7 060,0 litų. Pinigai buvo skirti iš visuomenės 

nformacinio aprūpinimo programos tikslo Remti Lietuvos kultūrai svarbių knygų leidybą 

gyvendinimui skirtų lėšų.  

Auditorių nuomone, sutarties dalykas (LITLEX duomenų bazės prenumerata) nėra 

usijęs su minėtu programos tikslu, todėl LITLEX duomenų bazės prenumerata turėjo būti 

inansuojama iš kitų šaltinių. LITLEX duomenų bazė yra teisinių dokumentų paieškos sistema, 

odėl iš esmės nėra susijusi su svarbių Lietuvos kultūrai knygų leidyba. Be to, Lietuvos nacionalinė 
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Martyno Mažvydo biblioteka yra savarankiškas asignavimų valdytojas, todėl numatant 

asignavimus bibliotekai turėtų būti numatytos lėšos ir duomenų bazių prenumeratai. 

2003 m. gruodžio mėn. 19 d. tarp Kultūros ministerijos ir Lietuvos nacionalinės 

Martyno Mažvydo bibliotekos sudaryta sutartis Nr. 03/550, kurioje numatyta, kad Kultūros 

ministerija įsipareigoja finansuoti Europos nacionalinių bibliotekų direktorių konsorciumo (CENL) 

federacijos metinio posėdžio dalyviams oficialią vakarienę pagal pridedamą sąmatą, kurioje 

nurodyta lėšų suma 4 000 Lt. 

Auditorių nuomone, šią oficialią vakarienę Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo 

biblioteka arba Kultūros ministerija galėjo finansuoti iš reprezentacinėms išlaidoms skirtų lėšų, o ne 

iš lėšų, skirtų Visuomenės informacinio aprūpinimo programos tikslo „Remti Lietuvos kultūrai 

svarbių knygų leidybą“ įgyvendinimui. 

 

Išvados: 

1. Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vedėja R. Balčikonytė, kaip asmuo 

atsakingas už lietuvių literatūros sklaidos, paramos leidybos programoms skirtų lėšų 

panaudojimo kontrolę, nepakankamai kontroliavo leidinių leidybos rėmimo konkurso 

organizavimą ir leidėjų įsipareigojimų, numatytų sutartyse su Kultūros ministerija dėl knygų 

išleidimo, vykdymą: 

a) neužtikrinta, kad visos Kultūros ministerijai konkursui dėl leidinių leidybos 

rėmimo pateiktos paraiškos būtų tinkamai užpildytos ir laiku pristatytos, prie paraiškų 

pridėtos anotacijos ir rekomendacijos; 

b) neužtikrinta, kad Literatūros ekspertų komisija laikytųsi „Knygų leidybos 

rėmimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų nuostatų (patvirtinta Kultūros 

ministerijos1998 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. 174) 9 p. reikalavimo iki gruodžio 24 d. išnagrinėti 

pateiktas paraiškas, pateikti savo išvadas ir pasiūlymus; 

c) neužtikrinta, kad visi 2003 m. tarp Kultūros ministerijos ir leidėjų sudaryti 

sutarčių dėl leidinių finansavimo iš valstybės biudžeto projektai būtų parengti teisingai; 

d) pasikeitus knygos pavadinimui, prie sutarčių dėl knygos išleidimo nebuvo 

sudaryti papildomi susitarimai;  

e) leidėjams vėluojant išleisti leidinius sutartyse numatytais terminais, ne su visais 

leidėjais buvo sudaryti papildomi susitarimai prie sutarčių. 

2. Kultūros ministerija nekontroliuoja ar dalinai iš valstybės biudžeto 

finansuojamus leidinius leidėjai išleisdavo sutartyse numatytais tiražais, ar sumažino leidinių 

didmenines kainas valstybės dotacijos suma. 

3. 11 060,0 Lt „Visuomenės informacinio aprūpinimo“ programos tikslo Remti 

Lietuvos kultūrai svarbių knygų leidybą įgyvendinimui skirtų lėšų (0,55 proc. skirtų lėšų) buvo 

panaudota ne programos tikslui įgyvendinti.  
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Rekomendacijos: 

1. Pakitus esminėms sutarčių dėl knygų išleidimo sąlygoms, prie sutarčių sudaryti 

papildomus susitarimus bei patikslintas sąmatas.  

2. Numatyti priemones, užtikrinančias dalinai iš valstybės biudžeto lėšų 

finansuojamų leidinių išleidimo tiražo ir knygos didmeninės kainos sumažinimo valstybės 

dotacijos suma kontrolę.  
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III. PROGRAMOS PRIEMONĖ –  

VYKDOMI STATYBOS, REKONSTRAVIMO IR REMONTO DARBAI 

Programos tikslui Modernizuoti kultūros įstaigų materialinę bazę įvykdyti numatyti du 

uždaviniai: parengti projektinę techninę dokumentaciją statyboms (šio uždavinio įgyvendinimo 

priemonė – suprojektuoti objektus); rekonstruoti ir remontuoti pastatus (šio uždavinio 

įgyvendinimo priemonė – finansuoti rekonstravimo darbus). 

Tikslui Modernizuoti kultūros įstaigų materialinę bazę pasiekti 2003 metais planuota 

skirti 12 447 tūkst. Lt, skirta 9 963,9 tūkst. Lt valstybės biudžeto lėšų. Uždaviniui Parengti 

projektinę techninę dokumentaciją statyboms įgyvendinti planuota ir skirta 300 tūkst. Lt 

asignavimų. Uždaviniui Rekonstruoti ir remontuoti pastatus įgyvendinti planuota skirti 12 147 

tūkst. Lt, skirta 9 663,9 tūkst. Lt. Lėšos skirtos: 

- 300 tūkst. Lt Panevėžio apskrities viešosios G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekos 

projektavimo darbams finansuoti; 

- 3 067 tūkst. Lt Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos priestato 

statybai; 

- 2 852,9 tūkst. Lt paskolos grąžinimui; 

- 1 694 tūkst. Lt VĮ Pilių direkcija muziejų remonto darbams finansuoti; 

- 4 533,1 tūkst. Lt ilgalaikio turto, muziejinių vertybių įsigijimui, kitiems darbams 

finansuoti. 

 

Viena iš programos ,,Visuomenės informacinės aprūpinimas” 2003 metais vykdomų 

priemonių - Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos (toliau – Biblioteka) priestato 

statyba. Bibliotekos priestato statybai skirti asignavimai numatyti Valstybės investicijų 2003-2005 

metų programoje. Bibliotekos priestato statybai 2003 metais skirta5 3067 tūkst. Lt. Siekiant 

nustatyti, ar Biblioteka taupiai ir efektyviai 2003 metais vykdė statybos darbus, už kuriuos buvo 

apmokėta iš minėtos programos lėšų, Klaipėdos apskrities viešojoje I. Simonaitytės bibliotekoje 

atliktas veiklos auditas (Valstybinio audito 2004-05-13 ataskaita “Programos „Visuomenės 

informacinis aprūpinimas“ vykdymo Klaipėdos apskrities viešojoje I. Simonaitytės bibliotekoje 

vertinimas“ Nr. 2010-4-1).  

Minėto audito metu nustatyti teisės aktų pažeidimai, naudojant programos ,,Visuomenės 

informacinis aprūpinimas“ vykdymui skirtas lėšas: 

 
5 Lietuvos Respublikos 2003 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 
14 str. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 29 d. nutarimas Nr. 131 "Dėl Valstybės investicijų 2003-2005 
metų programoje numatytų 2003 metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų  
projektus". Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio  11 d. nutarimas Nr. 1595 "Dėl Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2003 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. 131 ,,Dėl Valstybės investicijų 2003-2005 metų programoje numatytų 
2003 metams kapitalo investicijų  paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų  projektus" pakeitimo”. 
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- Biblioteka pažeidė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-04-26 nutarimu 

Nr. 478 patvirtintos Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, 

naudojimo, apskaitos ir kontrolės tvarkos 31 punkto nuostatą, t.y. Valstybės investicijų programoje 

numatytas statybos darbams  lėšas (56 828,60 Lt) panaudojo ne šioje programoje nurodytam 

investicijų projektui (priestato statybos darbams) įgyvendinti, bet ilgalaikiam turtui (kompiuterinei 

technikai) įsigyti; Bibliotekos Biudžeto išlaidų sąmatos 2003 metų įvykdymo apyskaitoje neteisingai 

atvaizduotos statybos kasinės ir faktinės išlaidos – padidintos 56,8 tūkst. Lt. Minėta suma 

apyskaitoje neatvaizduotos ilgalaikio turto įsigijimo kasinės ir faktinės išlaidos; 

- Pažeidžiant Buhalterinės apskaitos įstatymo 6 str. 2 d. ir 12 str. 4 d nuostatas,, 

Biblioteka 2003 metais į apskaitą neįtraukė audituojamu laikotarpiu atliktų statybos darbų 

(sename Bibliotekos pastate, Herkaus Manto 25) už 107560 Lt, nes nebuvo laiku surašytas 107560 

Lt atliktų darbų aktas (jis surašytas 2004-04-29, t.y. audito metu). 2003 metais į apskaitą buvo 

įtraukta ta materialiojo ilgalaikio turto remonto darbų dalis, kuriai tais metais buvo skirti 

asignavimai materialaus turto remonto išlaidoms padengti, - 34 tūkst. Lt. Bibliotekos direktorius 

S. Songinas pasirašė 2002-09-27 rangos sutarties 2003-01-06 papildomą susitarimą Nr. 1 ir 

prisiėmė įsipareigojimus neturėdamas tam skirto finansavimo, nes Papildomame susitarime 

numatyta atlikti remonto darbų už 198707 Lt, o Bibliotekos 2003 metų Biudžeto išlaidų sąmatoje 

patvirtinta tik 35 tūkst. Lt asignavimų materialaus turto remonto išlaidoms padengti. 

- Biblioteka pažeidė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-06-03 nutarimu Nr. 719 

patvirtintos Inventorizacijos tvarkos 4 ir 17p., nes neinventorizavo pastatų ir nebaigtos statybos 

darbų atskirai kiekvienoje jo buvimo vietoje ir pas kiekvieną už turto saugojimą  atsakingą 

asmenį.  

- pažeidžiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-07-30 nutarimu Nr. 955 

patvirtintos Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo ir jo remonto darbų 

apskaitos tvarkos 25 p. 1 d. – 2003 metais nepadidinta 176 875 Lt Bibliotekos pastato, esančio 

Herkaus Manto 25, įsigijimo vertės dėl atliktų ilgalaikio materialiojo turto pertvarkymo darbų, 

kurių vertė viršija 50 procentų pastato vertės. Audito metu, 2004-04-23 Biblioteka pastato , 

esančio Herkaus Manto 25, įsigijimo vertę padidino. 

 

Audito metu atlikta dalinė statybos darbų inventorizacija ir nustatyta, kad atliktų darbų 

aktuose nurodyti atliktų darbų kiekiai neatitinka faktiniam kiekiui. Techninės priežiūros vadovas R. 

Grigaliūnas pažeidė Organizacinio tvarkomojo statybos techninio reglamento „Statinio statybos 

techninės priežiūros tvarka.Techninio prižiūrėtojo veikla“ (patvirtinta Statybos ir urbanistikos 

ministerijos 1997 03 07 įsakymu Nr. 56 7.1.21 p. nuostatas, nes pasirašė (vizavo) pateiktus 

sumokėti darbų atlikimo dokumentus ir tada, kai juose nurodyti darbų kiekiai neatitiko faktiškų. 

Vykdant statybą, kai kuriais atvejais nesilaikoma darbo projekto ir, esant būtinumui, 

ne visada daromi būtini darbo projekto pakeitimai. Techninės priežiūros vadovas R. Grigaliūnas 
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pažeidė Organizacinio tvarkomojo statybos techninio reglamento „Statinio statybos 

techninės priežiūros tvarka.Techninio prižiūrėtojo veikla“ (patvirtinta Statybos ir urbanistikos 

ministerijos 1997 03 07 įsakymu Nr. 56) 7.1.9. p. nuostatas – žinodamas, kad statinio projekto 

sprendiniai neatitinka faktiškų statybos sąlygų, nesikreipė į statytoją (užsakovą). 

Audito metu nustatyta, kad Biblioteka dalį savo pastatų naudoja tik vasaros metu ir tik 

dalinai pagal tiesioginę paskirtį. Bibliotekos balanse yra pastatai (Skruzdynės 9, Nida, bendras 

plotas 407,36 m2  ), kurie vasaros mėnesiais yra išnuomojami fiziniams asmenims poilsiui. Dalyje 

minėtų  pastatų vasaros metu veikia skaitykla (25,59 m2). Biblioteka vasaros metu fiziniams 

asmenims nuomojo savo patalpas (Skruzdynės 9, Nidoje) be Kultūros ministerijos leidimo (audito 

metu jis nebuvo pateiktas). Biblioteka, skaičiuodama nuompinigių dydį, nesivadovavo 

Nuompinigių už valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarka6.  

Pagrindinės valstybinio audito Klaipėdos apskrities viešojoje I. Simonaitytės 

bibliotekoje išvados: 

1. Dalis programos ,,Visuomenės informacinis aprūpinimas“ lėšų (56,8 tūkst. Lt), 

skirtų Bibliotekos priestato statybai, 2003 metais panaudota ne pagal paskirtį. 

2. Bibliotekos priestato statybos darbų techninė priežiūra nepakankama. 

3. Biblioteka, skaičiuodama patalpų (Skruzdynės g. 9, Nidoje) nuomos mokestį, 

nesivadovauja Nuompinigių už valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarka. 

 

Dėl audito metu nustatytų pažeidimų Valstybės kontrolierius Jonas Liaučius 2004-

05-26 priėmė sprendimą Nr. SP-12 “Dėl teisės aktų pažeidimų Klaipėdos apskrities viešojoje I. 

Simonaitytės bibliotekoje, vykdant programą „Visuomenės informacinis aprūpinimas“. 

Programos ,,Visuomenės informacinis aprūpinimas“ priemonė Vykdyti Klaipėdos 

apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos priestato statybą yra tęstinė, todėl jos vykdymo 

rezultatyvumo požiūriu nevertinome.  

 

Kultūros ministerijos Vidaus audito tarnyba Bibliotekos veiklos 2003 metais nevertino.  

Kultūros ministerija, kaip asignavimų valdytojas, vadovaudamasi audituotu laikotarpiu 

galiojusio Biudžeto sandaros įstatymo 5 str. 1 d. 1, 3, 5, 6 ir 7 p., privalo: naudoti skirtus biudžeto 

asignavimus pagal nustatytą paskirtį savo vadovaujamos institucijos programoms vykdyti, 

paskirstyti jiems skirtas biudžeto lėšas pavaldžioms institucijoms jų veiklai bei programoms 

vykdyti ir uždaviniams įgyvendinti; organizuoti programų, finansuojamų iš valstybės biudžeto 

                                                 
6 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002-03-01 įsakymas Nr. 87/59 
,,Dėl nuompinigių už valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos patvirtinimo“ 
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rengimą ir vykdymą;  kontroliuoti  ir vykdyti turtinius įsipareigojimus, atlikti pavaldžių 

institucijų finansinės atskaitomybės analizę; užtikrinti vadovaujamos institucijos finansinių ir 

statistinių ataskaitų teisingumą; užtikrinti programų vykdymo ir paskirtų asignavimų naudojimo 

efektyvumą ir rezultatyvumą. 

Vadovaujantis audituotu laikotarpiu galiojusio Biudžeto sandaros įstatymo 7 str. 

nuostatomis, asignavimų valdytojas - Kultūros ministerija atsako už Klaipėdos apskrities 

I.Simonaitytės viešosios bibliotekos programų vykdymą, išlaidų sąmatų sudarymą ir vykdymą ir 

neviršijant patvirtintų asignavimų sumų, už paskirtų asignavimų efektyvų, atitinkantį programoje 

nustatytus tikslus ir rezultatyvų naudojimą, atsiskaitymus su darbų, paslaugų, prekių tiekėjais ir 

teisingą buhalterinę apskaitą ir finansinių bei statistinių ataskaitų teisingumą ir jų bei apskaitos 

duomenų atitikimą. 

Išvada 

Kultūros ministerija nepakankamai kontroliavo Klaipėdos apskrities viešosios I. 

Simonaitytės bibliotekos priestato statybai skirtų lėšų panaudojimą ir neužtikrino minėtų lėšų 

efektyvaus panaudojimo.  

 

Rekomendacija 

Numatyti priemones, užtikrinančias programos „Visuomenės informacinis 

aprūpinimas“ lėšų, skirtų Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos priestato 

statybai, panaudojimo kontrolę. 

 

 

PROGRAMOS VYKDYMO KONTROLĖ IR STEBĖSENA 

 

Kultūros ministrė R. Žakaitienė 2003-01-25 įsakymu Nr. 15 ,,Dėl programų vykdymo 

kontrolės užtikrinimo” paskyrė darbuotojus atsakingus už programos ,,Visuomenės informacinis 

aprūpinimas“ vykdymą ir įpareigojo juos kontroliuoti bei užtikrinti priskirtų programų 

įgyvendinimą ir teikti ministerijos vadovybei informaciją dėl jų vykdymo eigos iki 2003-07-20 už 

2003 metų pirmą pusmetį ir iki 2004-01-20 už 2003 metus. Audito metu nustatyta, kad ministerijos 

darbuotojai, atsakingi už programos ,,Visuomenės informacinis aprūpinimas“ vykdymą, nepateikė  

informacijos dėl programos vykdymo eigos už 2003 metų pirmą pusmetį. Programos vykdytojų - 

Informacinės visuomenės plėtros, Finansų ir turto valdymo, Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės 

skyrių, Vidaus audito tarnybos funkcijos ir atsakomybė yra numatyta minėtų skyrių nuostatuose bei 

tų skyrių darbuotojų pareigybių aprašymuose.  

Programos ,,Visuomenės informacinis aprūpinimas” vykdymo valdymo ir kontrolės 

schema pateikta 5 paveiksle. 
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↓↓ 

 
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kitos įstaigos, kurios Įstaigos, kurių steigėja 

Kultūros ministerija,  
ministerijai paslaugas teikia finansinę 

atskaitomybę, veiklos 
ataskaitas veikla finansuojama iš

valstybės biudžeto  

MINISTERIJOS 
VALSTYBĖS 

SEKRETORIUS  
D. Paknytė    

Ministerijos sekretorius  
R. Kvietkauskas – programos 
koordinatorius  

UŽ PROGRAMOS VYKDYMĄ 
ATSAKINGI DARBUOTOJAI 
Informacinės visuomenės plėtros sk. 
vedėja R. Balčikonytė,  
vyr. specialistas R. Sanapėdis, 
Finansų ir turto valdymo vyresn. 
specialistė N. Babeckienė  

Informacinės visuomenės 
plėtros skyrius 

Finansų ir turto 
valdymo skyrius 

Buhalterinės apskaitos 
ir atskaitomybės 

skyrius 

Teisės ir personalo 
skyrius 

Vidaus audito 
tarnyba 

KULTŪROS MINISTERIJA 

teikia biudžeto išlaidų 
vykdymo  
apyskaitas (formaNr.2

 
5 pav. Programos ,,Visuomenės informacinis aprūpinimas” vykdymo valdymo ir kontrolės schema. 
 

 

Audito metu, nagrinėjant programos priemonių vykdymą, nustatyta, kad Kultūros 

ministerija 2003 metais neužtikrino programos priemonių vykdymo tinkamos kontrolės (pvz., 

Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos priestato statybai, knygų leidybai. 

Kultūros ministerijos Vidaus audito tarnyba 2003 metais vykdytos programos ,,Visuomenės 

informacinio aprūpinimas“ vertinimo neatliko. 

Įgyvendinama Vyriausybės nutarimą7 dėl Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 

įgyvendinimo ir vidaus audito tarnybos pavyzdinių nuostatų patvirtinimo 4.2 p. ir Finansų ministro 

2003-05-08 įsakymu Nr. IK-23 patvirtintų  Minimalių finansų kontrolės reikalavimų 27 p., Kultūros 

ministrė R. Žakaitienė 2003-07-18 įsakymu Nr.ĮV-266 patvirtino Kultūros ministerijos finansų 

 
7 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 14 d. nutarimas Nr. 470 ,,Dėl Lietuvos Respublikos vidaus 

kontrolės ir vidaus audito įstatymo įgyvendinimo ir Vidaus audito tarnybos pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ 
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kontrolės taisykles, kurios reglamentuoja finansų kontrolės organizavimą, darbuotojų 

atliekančių finansinę kontrolę, pareigas ir atsakomybę, programoms skirtų valstybės biudžeto lėšų 

sąmatų tvirtinimo tvarką, programų vykdymo kontrolę, programų vykdymo analizę, pateiktų 

ataskaitų nagrinėjimo tvarką, ataskaitų saugojimą, ūkinių operacijų tvirtinimą ir atlikimą, mokėjimų 

ir turto naudojimo kontrolę. Minėtos finansų kontrolės taisyklės taikomos ir jų nuostatomis 

vadovaujamasi nuo 2004 m. sausio 01 d.     

Išvados: 

1. Programos vykdymo kontrolė reglamentuota Kultūros ministerijos padalinių 

nuostatuose, taisyklėse, ministro įsakymuose, darbuotojų atsakomybė numatyta pareigybių 

aprašymuose.  

2. Kultūros ministerija 2003 metais, vykdydama programos „Visuomenės 

informacinis aprūpinimas“ tikslams Remti Lietuvos kultūrai svarbių knygų leidybą, 

Modernizuoti kultūros įstaigų materialinę bazę pasiekti numatytų uždavinių įgyvendinimo 

priemones, neužtikrino tinkamos priemonių vykdymo kontrolės.  

 

Rekomendacija  

Užtikrinti programos „Visuomenės informacinis aprūpinimas“ uždavinių 

įgyvendinimo priemonių vykdymo kontrolę.  

 

 

 

Veiklos audito 1-ojo departamento 
direktorius 

 Rimantas  Sanajevas 

Veiklos audito 1-ojo departamento 
vyriausioji valstybinė auditorė 

 

 Virginija Paunksnienė 

 

 
  Susipažinau: 
 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 
valstybės sekretorė 
 
 

 Diana Paknytė 

 
 


