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PAGRINDINIAI FAKTAI 
 

 

 

 

 

 

 

18 vietą 
 pagal 2025 m. inovacijų indeksą užėmė Lietuva 

tarp Europos Sąjungos šalių. 

 

0,34 mlrd. Eur 
 

siekė išlaidos moksliniams tyrimams ir 
eksperimentinei plėtrai verslo sektoriuje 2024 
m. Nuo 2022 m. iki 2024 m. jos mažėjo nuo 0,53 
iki 0,43 proc. BVP (nuo 354,4 iki 335,9 mln. Eur). 

 

3,02 mlrd. Eur 
 

skirta 174 inovacijų finansavimo priemonėms, 
vykdytoms 2022–2025 m. I pusm. 

 

 

 
50 proc. 

  1,5 mlrd. Eur (iš 3,02) panaudota 174 inovacijų 
finansavimo priemonėms, vykdytoms 2022–
2025 m. I pusm. 

 
41 proc. 

  finansinės paramos gavėjų pasinaudojo 2022–
2024 m. pelno mokesčio lengvatomis, 
susijusiomis su moksliniais tyrimais ir 
eksperimentine plėtra. 

 
3 (iš 7) 

  mokslo ir technologijų parkuose 2024–2025 m. 
nevykdyta mokslinių tyrimų ir eksperimentinės 
plėtros veikla, į jų infrastruktūrą 2009–2020 m. 
investuota 11,6 mln. Eur. 

 
6 (iš 9) 

  rodikliai, suplanuoti projektui „Misijomis grįstų 
mokslo ir inovacijų programų įgyvendinimas“, 
nepradėti įgyvendinti iki 2025 m. pab. Projektas 
pradėtas 2024 m., suplanuota 88,3 mln. Eur,  
įgyvendina 3 mokslo ir verslo konsorciumai.  

 
79 proc. 

  iš 28 vertintų finansavimo priemonių 
nepakankamas poreikio pagrindimas: trūksta 
alternatyvų vertinimo, apsiribojama formaliu 
paramos gavėjų apibrėžimu arba iš viso nėra 
poreikio vertinimo. 

 
Nevertintas 

  baigtų finansavimo priemonių, vykdytų 2022–
2025 m. I pusm., poveikis, todėl nežinoma, kokią 
naudą jos davė. 
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SANTRAUKA 

Audito svarba 

Siekiant didinti šalies tarptautinį konkurencingumą, skatinamas mokslui imlaus verslo 
kūrimasis, mokslo ir verslo bendradarbiavimas, pažangiųjų technologijų ir inovacijų 
kūrimas, diegimas ir sklaida. Lietuva išsikėlusi siekį iki 2030 m. patekti tarp 20 
inovatyviausių valstybių ir padidinti verslo sektoriaus išlaidas moksliniams tyrimams ir 
eksperimentinei plėtrai (MTEP) iki 1,3 proc. BVP. 2024 m. šis rodiklis siekė 0,43 proc. 
(2018 m. – 0,39 proc.). Lietuva 2025 m. pagal pasaulinį inovacijų indeksą „Global Innovation 
Index“ užėmė 33 vietą1 (2018 m. – 40 vieta).  

Vienas veiksnių, lemiančių sėkmingą mokslui imlaus verslo kūrimąsi ir vystymąsi, yra 
viešojo valdymo institucijų veiklos atvirumas, atsakingumas, efektyvus ir kokybiškas 
administracinių ir viešųjų paslaugų teikimas, administracinės naštos ir siekiamos naudos 
proporcingumas. Siekiant užtikrinti nuoseklią ir aiškią pagalbos verslui sistemą, vienoje 
vietoje teikti verslui reikalingas paslaugas, 2022 m. buvo konsoliduotos inovacijų paramos 
agentūrų funkcijos ir įsteigta Inovacijų agentūra.  

Inovacijų sistemoje veikia daug skirtingų institucijų ir įstaigų, galinčių prisidėti prie verslo 
inovacijų skatinimo ir teikiančių įvairias paslaugas verslui. Be Inovacijų agentūros, veikia 
Centrinė projektų valdymo agentūra, Lietuvos mokslo taryba, UAB ILTE, taip pat mokslo ir 
technologijų parkai, verslo inkubatoriai, klasteriai, kuriami mokslo ir verslo konsorciumai. 
Šios struktūros padeda verslui gauti finansinę, konsultacinę ir infrastruktūrinę pagalbą, 
bendradarbiauti su mokslo ir studijų institucijomis, kurti ir diegti inovacijas. Tačiau svarbu 
užtikrinti, kad verslo inovacijų skatinimo sistema veiktų koordinuotai, būtų aiški ir 
prieinama verslui bei rezultatyviai prisidėtų prie inovacijomis grįstos ekonomikos plėtros. 

Audito tikslas ir apimtis 

Audito tikslas – įvertinti, ar verslas rezultatyviai skatinamas investuoti į inovacijas. 

Pagrindiniai audito klausimai: 

✓ ar sukurtos palankios sąlygos verslui kurti ir diegti inovacijas; 

✓ ar inovacijų skatinimo priemonės motyvuoja verslą kurti ir diegti inovacijas. 

Audituojami subjektai: 

✓ Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, formuojanti technologijų 
plėtros ir inovacijų politiką, organizuojanti, koordinuojanti ir kontroliuojanti jos 
įgyvendinimą; 

 
1  Global Innovation Index 2025 - GII 2025 at a glance. Prieiga per internetą: https://www.wipo.int/web-
publications/global-innovation-index-2025/en/gii-2025-at-a-glance.html (žiūrėta 2026-03-18). 
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✓ Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, formuojanti valstybės politiką 
mokslo srityje (mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityse mokslo ir studijų 
institucijose), organizuojanti, koordinuojanti ir kontroliuojanti jos įgyvendinimą; 

✓ VšĮ Inovacijų agentūra, įgyvendinanti inovacijų politiką; 

✓ Centrinė projektų valdymo agentūra, administruojanti programas ir projektus, 
finansuojamus Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių 
mechanizmų, Šveicarijos ir Lietuvos bendradarbiavimo programos, tarptautinių 
institucijų, valstybės ir kitais pinigais; 

✓ UAB ILTE, įgyvendinanti ir administruojanti finansines priemones verslui; 

✓ Lietuvos mokslo taryba, įgyvendinanti mokslo ir studijų politiką. 

Dėkojame už bendradarbiavimą audituojamiems subjektams, Viešųjų pirkimų tarnybai, 
Valstybės duomenų agentūrai, Valstybiniam patentų biurui, Lietuvos pramonininkų 
konfederacijai, Lietuvos universitetų rektorių konferencijai, Lietuvos kolegijų direktorių 
konferencijai, Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijai.  

Audituojamas laikotarpis – 2022–2025 m. I pusm. Siekdami įvertinti tendencijas ir pokyčius, 
kai kuriais atvejais naudojome ankstesnių ir 2025 m. II pusm. bei 2026 m. duomenis. 

Auditas atliktas pagal tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus2. Audito 
kriterijai, atliktos procedūros ir taikyti metodai išsamiau aprašyti 2 priede „Audito 
kriterijai, atliktos procedūros ir taikyti metodai“ (733 psl.). 

Pagrindiniai audito rezultatai 

Inovacijų skatinimas versle nėra pakankamai rezultatyvus: neužtikrinamas nuoseklus 
inovacijų vertės kūrimo procesas, neplanuojamas finansavimo tęstinumas, inovacijų 
infrastruktūros subjektų (mokslo ir technologijų parkų, klasterių, verslo inkubatorių) 
veikla nėra kryptinga. MTEP mokesčių lengvatomis naudojamasi ribotai. Inovacijų 
skatinimo priemonių poveikis galėtų būti didesnis, jei jų poreikis būtų pagrindžiamas 
duomenimis, nustatomi pagrįsti atrankos kriterijai ir būtų vertinama, ar pasiekti rezultatai 
atitinka planuotus. 

1. Inovacijų skatinimo sistema nepakankamai veiksminga skatinant 
verslo inovacijas 

Bendros investicijos į MTEP 2024 m. sudarė 825,3 mln. Eur (1,05 proc. BVP), iš jų valstybės 
investicijos – 447,6 mln. Eur (0,57 proc. BVP). Verslo sektoriui skiriama valstybės parama 
2022–2024 m. augo nuo 2,4 iki 2,7 mln. Eur, ji išliko mažesnė nei 0,01 proc. BVP. Lietuva 
pagal suminį inovacijų indeksą 2025 m. užėmė 18 vietą (91,2 balo) Europoje. Verslo MTEP 
intensyvumas (išlaidos verslo sektoriuje) 2022–2024 m. mažėjo nuo 0,53 iki 0,43 proc. BVP. 
Esamas 1,05 proc. BVP bendras MTEP investicijų lygis yra 1,3 karto (243,6 mln. Eur) mažesnis 
nei Europos Sąjungos strateginiuose dokumentuose numatytas siektinas MTEP investicijų 
lygis, tai prisideda prie inovacijų plėtros ir aukštos pridėtinės vertės ekonomikos augimo 
ribojimo. Oficialioje statistikoje nesinaudota visais informacijos šaltiniais apie MTEP 

 
2 3000-asis TAAIS „Veiklos audito standartas“, prieiga per internetą: 
https://www.valstybeskontrole.lt/LT/post/15649/ (žiūrėta 2026-03-18). 

https://www.valstybeskontrole.lt/LT/post/15649/
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veiklą vykdančius subjektus (pvz., Centrinės projektų valdymo agentūros, Lietuvos mokslo 
tarybos, ILTE informacija apie įmones, gavusias paramą MTEP projektams ar inovacinei 
veiklai vykdyti), todėl faktinis išlaidų mastas gali būti didesnis (1.1 poskyris, 18 psl.). 

Lietuvoje patentavimo aktyvumas išlieka žemas – 2024 m. paraiškų milijonui gyventojų 
(45) buvo 3 kartus mažiau nei Europos Sąjungos vidurkis (152). 2022–2025 m. Lietuvoje per 
metus išduoti vidutiniškai 26 patentai milijonui gyventojų, 2022–2024 m. Lietuvos 
subjektams – 8 Europos ir 74 tarptautiniai patentai milijonui gyventojų. Mažam 
patentavimo aktyvumui įtakos gali turėti patentavimo finansavimo sąlygų bei proceso 
trukmės nesuderinamumas: nors metinis patento mokestis Lietuvoje yra mažas 
(vidutiniškai 244 Eur), procesas trunka 2–5 metus, tačiau patentavimo išlaidų 
kompensavimas galioja tik 1–24 mėn., todėl įmonės gali nespėti pasinaudoti patentavimo 
išlaidų kompensavimo priemonėmis per nustatytą laikotarpį. Verslui trūksta informacijos 
apie intelektinės nuosavybės apsaugą. Nustatėme, kad iš 30 atrinktų projektų patentuotas 
tik 1 rezultatas, nors 27 atvejais buvo sukurti ar komercializuoti produktai. Informacijos 
apie intelektinės nuosavybės apsaugą stoka ir patentavimo išlaidų kompensavimo 
trūkumai riboja patentavimo aktyvumą (1.2 poskyris, 21 psl.). 

2022–2024 m. taikomos pelno mokesčio lengvatos, skirtos inovacinei veiklai skatinti, 
valstybės biudžetui kasmet vidutiniškai kainavo 179 mln. Eur. Ribotą mokestinių paskatų 
poveikį lemia sudėtingas jų administravimas, kompetencijų trūkumas ir ribota nauda 
verslui, todėl tik 41 proc. (122 iš 301) paramos gavėjų pasinaudojo MTEP lengvatomis. Trijų 
finansavimo priemonių projektų finansavimo sąlygų aprašuose numatyta prievolė 
projekto vykdytojui ir partneriams deklaruoti MTEP veiklai skirtas išlaidas, 13 (iš 62) 
paramos gavėjų šio reikalavimo nesilaikė (už 2024 m.), o Inovacijų agentūra neužtikrino 
deklaravimo laikymosi priežiūros. Siekdamos pasinaudoti pelno mokesčio lengvata MTEP 
veiklai, įmonės gali kreiptis į Inovacijų agentūrą dėl vykdomos veiklos priskyrimo MTEP 
veiklai. 2022–2025 m. I pusm. agentūra gavo 101 prašymą, vidutinis prašymo vertinimo 
laikas – 24 dienos (nustatytas įvertinimo terminas – 60 dienų). Nesiimant papildomų 
proaktyvių veiksmų didinant mokestinių lengvatų prieinamumą, nepadidės privačios 
investicijos į MTEP veiklas (1.3 poskyris, 22 psl.). 

Valstybė skatina taikyti inovatyvius viešuosius pirkimus, skirtus išnaudoti viešojo 
sektoriaus potencialą inovacijoms skatinti. Inovatyvių viešųjų pirkimų skaičius Lietuvoje 
2022–2025 m. padidėjo nuo 34 iki 52, o naujų perkančiųjų organizacijų skaičius vidutiniškai 
augo 16  proc. (2025 m. 22 organizacijos). Ekonomikos ir inovacijų ministerija skyrė 5 mln. 
Eur finansavimą metodinei pagalbai ir pirkimų vykdymui, įsteigtas Inovatyvių viešųjų 
pirkimų kompetencijų centras, Inovacijų agentūra ir Viešųjų pirkimų tarnyba vykdė 
mokymus, teikė konsultacijas ir rengė metodines gaires. Didesnį proveržį inovatyvių 
viešųjų pirkimų srityje galėtų sukurti rizikos pasidalijimo (kompensavimo) mechanizmas, 
kuris galėtų būti taikomas padengiant dalį perkančiųjų organizacijų išlaidų, patirtų 
technologinės nesėkmės atveju. Nustatėme, kad duomenys apie inovatyvius viešuosius 
pirkimus netikslūs: Viešųjų pirkimų tarnybos skelbiamoje švieslentėje nurodoma vertė yra 
7,3 mln. Eur (12,8 proc.) mažesnė už faktinę sutarčių vertę, neįtraukiami projektų konkursų, 
gynybos ir saugumo srities, koncesijų ir mažos vertės pirkimai. Esant mažam inovatyvių 
viešųjų pirkimų mastui, nesukuriamos pakankamos sąlygos verslui dalyvauti kuriant ir 
diegiant inovacijas (1.4 poskyris, 25 psl.). 
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2. Inovacijų skatinimo sistema nepakankamai nuosekli ir neužtikrina 
finansavimo tęstinumo 

Lietuvoje įgyvendinama sumaniosios specializacijos (S3) politika siekia sutelkti 
investicijas į didžiausią mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų potencialą 
turinčias sritis. 2022–2025 m. I pusm. inovacijoms skatinti taikytos 174 finansavimo 
priemonės, kurioms skirta 3 017,1 mln. Eur, 30 proc. finansavimo priemonių (61 proc. 
finansavimo) tiesiogiai susietos su S3 prioritetais. Teritorinis finansavimo pasiskirstymas 
netolygus: galimybės gauti paramą sudarytos visiems regionams, daugiau kaip pusė jos 
skirta Vilniuje registruotiems juridiniams asmenims (758,8 iš 1 502,7 mln. Eur paramos 
sumos). Inovacijų finansavimo sistema labiau orientuota į vėlesnius inovacijų kūrimo 
etapus (sukurtų produktų plėtrai ir eksportui numatyta 1 832,8mln. Eur), o ankstyvosioms 
stadijoms skiriamas finansavimas (tyrimams – 206,7 mln. Eur, prototipavimui – 491 mln. 
Eur) yra santykinai mažesnis, todėl inovacijų kūrimo procesas nuo tyrimų iki rinkos 
nepakankamai nuoseklus. Inovacijų sistema veikia kaip atskirų instrumentų rinkinys, o ne 
vientisa grandinė, todėl projektai dažnai nepasiekia rinkos. Situaciją blogina ir 
nepakankamas S3 koordinavimas: Mokslo, technologijų ir inovacijų taryba nuo 2024 m. 
gruodžio mėn. neposėdžiavo, jos sudėtis neatnaujinta. Tuo metu S3 koordinavimo grupė 
vykdė nuoseklią veiklą: reguliariai posėdžiavo, nagrinėjo S3 įgyvendinimo klausimus, teikė 
Ekonomikos ir inovacijų ministerijai pastabas ir siūlymus. Dėl nepakankamai koordinuoto 
institucijų veikimo ribojamos galimybės kryptingai priimti sprendimus tobulinti inovacijų 
politiką ir didinti jos ekonominį poveikį (2.1 poskyris, 27 psl.). 

Tarp 174 vertintų finansavimo priemonių neidentifikuota atskira priemonė, tiesiogiai 
orientuota į aukštos kvalifikacijos specialistų pritraukimą.. 2023–2025 m. specialistų 
pritraukimui skirta daugiau kaip 3,5 mln. Eur, tačiau pritrauktų specialistų mažėjo: 2023 m. 
jų buvo 444, 2025 m. – 111. Nuo 2020 m. apie 1 200 stipendijų skirta gamtos mokslų, 
technologijų, inžinerijos, matematikos (STEM) studijų programų studentams regionų 
aukštosiose mokyklose, 2024–2025 m. skirtas 94,4 tūkst. Eur finansavimas studijų 
programos „Aukštųjų technologijų verslas“ septynioms valstybės nefinansuojamoms 
studijų vietoms. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos įgyvendinamos aukštos kvalifikacijos 
specialistų pritraukimo ir išlaikymo iniciatyvos prisideda prie talentų pasiūlos didinimo, 
tačiau jos nėra siejamos su inovacijų politikos prioritetais ir inovacijų kūrimo grandine 
(2.2 poskyris, 32 psl.).  

2022–2025 m. I pusm. Lietuvoje inovacijos didžiąja dalimi (2,1 mlrd. Eur, 70 proc.) skatintos 
2021–2027 m. Europos Sąjungos programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano pinigais. Tai rodo didelę inovacijų finansavimo priklausomybę nuo 
Europos Sąjungos paramos. 2027–2028 m. inovacijų finansavimas valstybės biudžete 
reikšmingai mažės – nuo 1 014,6 mln. Eur 2026 m. iki 311,9 mln. Eur 2028 m. Inovacijų 
finansavimo tęstinumas ateityje priklausys nuo naujo 2028–2034 m. Europos Sąjungos 
finansavimo modelio – naujai rengiamos daugiametės finansinės programos, kurio viena 
iš dalių yra Europos konkurencingumo fondas, sudarantis apie 400 mlrd. Eur. Investicijų 
pritraukimui įtakos turės šalių pasirengimas. Ekonomikos ir inovacijų ministerija dar nėra 
suformavusi aiškių inovacijų politikos prioritetinių krypčių siekiant visapusiškai išnaudoti 
2028–2034 m. Europos Sąjungos finansavimo laikotarpio sudaromas galimybes. Jei nebus 
imtasi proaktyvių veiksmų, nebus išnaudojamos galimybės užtikrinti inovacijų kūrimo ir 
diegimo tęstinumo (2.3 poskyris, 33 psl.). 

2022 m. įgyvendinus inovacijų sistemos reformą, Lietuvoje įsteigta Inovacijų agentūra, kuri 
aktyviai konsultuoja verslo įmones inovacijų klausimais. Inovacijų skatinimo priemones 
administruoja kelios institucijos (Inovacijų agentūra, ILTE, Centrinė projektų valdymo 
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agentūra, Lietuvos mokslo taryba), informacija apie priemones skelbiama per 6 skirtingus 
kanalus, kuriuose nustatėme neatitikimų, pvz., tik 2 iš 15 kvietimų buvo paskelbti 
finansavimo priemonių vedlyje, viename iš jų informacija netiksli, Ekonomikos ir inovacijų 
ministerijos svetainėje pateikiama netiksli informacija apie Inovacijų agentūros vykdomas 
inovacijų finansavimo priemones. Nenustatyti bendri informacijos apie inovacijų 
finansavimo priemones teikimo ir atnaujinimo principai tarp skirtingų institucijų. Tai rodo, 
kad informacijos sklaida išlieka fragmentiška ir nepakankamai patikima, todėl verslui 
sudėtingiau laiku ir tiksliai įvertinti inovacijų finansavimo galimybes ir jomis pasinaudoti 
(2.4 poskyris, 35 psl.). 

3. Inovacijų kūrimui ir diegimui sukurta infrastruktūra neveikia visu 
pajėgumu 

Mokslo ir technologijų parkai turėtų skatinti mokslo ir technologinių žinių sklaidos 
procesus, remti eksperimentinę plėtrą, sudaryti sąlygas komercinti mokslinių tyrimų 
rezultatus, tačiau jų veikla Lietuvoje nėra kryptingai valdoma. Galiojančiame teisiniame 
reguliavime nėra pakankamai aiškiai apibrėžti mokslo ir technologijų parkų identifikavimo 
kriterijai ir jų priskyrimo šiai kategorijai tvarka, todėl nei Ekonomikos ir inovacijų 
ministerija, nei Inovacijų agentūra, kuriai pavesta stebėti šių parkų veiklą, neturi 
informacijos apie visus šalyje veikiančius parkus. Inovacijų agentūra stebi 7 parkus, nors 
jų Lietuvoje veikia daugiau (nustatėme dar 53 subjektus, vykdančius analogišką parkams 
veiklą). 2022–2024 m. 7 parkų stebėsena vykdyta 3 kartus, tačiau identifikuotoms 
problemoms (rodiklių neaiškumui, duomenų patikimumui, administracinei naštai, 
silpnam ryšiui su inovacijų politikos tikslais) spręsti Ekonomikos ir inovacijų ministerija 
iki 2025 m. pabaigos tobulinimo veiksmų nesuplanavo. Penkių iš 7 stebimų parkų veikla 
priklauso nuo valstybės finansavimo, o 3 parkuose 2024–2025 m. nevykdyta MTEP veikla. 
2009–2020 m. į parkų infrastruktūrą investuota 11,6 mln. Eur, po 2020 m. papildomų 
investicijų nebuvo. 2025 m. septyniuose parkuose veikė 331 ūkio subjektas, iš jų 141 
(44 proc.) pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių yra nurodęs, kad gali vykdyti 
inovacinę veiklą. Tačiau atskiruose parkuose inovatyvių įmonių dalis išlieka labai maža 
(pvz., Panevėžio mokslo ir technologijų parke – 2 iš 37, 5 proc.). Dėl nepakankamos 
stebėsenos ir valdymo trūkumų sudėtinga kiekybiškai įvertinti parkų indėlį į šalies 
inovacijų sistemos plėtrą (3.1 poskyris, 37 psl.).  

Mokslo ir verslo konsorciumai veikia pagal misijomis grįstas mokslo ir inovacijų 
programas, skirtas pažangiųjų technologijų ir inovacijų kūrimui, diegimui ir sklaidai 
skatinti. Šiam tikslui iki 2026 m. II ketv. pabaigos vykdomas projektas „Misijomis grįstų 
mokslo ir inovacijų programų įgyvendinimas“, finansuojamas 88,3 mln. Eur, projektą 
įgyvendina 3 konsorciumai (universitetai ir jų partneriai). 2025 m. pabaigoje 6 iš 9 projekto 
rodiklių nebuvo pradėti įgyvendinti, o likę – nepasiekti. Kompleksinių misijų projektų 
įgyvendinimą apsunkino sudėtingi viešieji pirkimai, užsitęsę statybos ir rekonstrukcijos 
darbai, projektinių sprendinių keitimai. Neįgyvendinus suplanuotų etapų ir rodiklių pagal 
įsipareigojimus, bus negautos planuotos Europos Komisijos išmokos (iki 76,7 mln. Eur). 
Tokiu atveju veikloms užbaigti trūkstamą finansavimą tektų dengti valstybės biudžeto 
pinigais ir taip kompensuoti nepasiektų rodiklių dalį (3.2 poskyris, 40 psl.). 

Klasterių plėtra siekta didinti Lietuvos ūkio konkurencingumą, skatinti pramonės 
pertvarką ir eksportą. Klasterizacijos skatinimas turėtų būti orientuotas į skaitmeninimą, 
pramonės pertvarką, Europos Sąjungos pridėtinės vertės kūrimo ir vietines trumpąsias 
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pridėtinės vertės kūrimo grandines. 2014 m. Klasterių plėtros koncepcijoje3 buvo nurodyta, 
kad Lietuvoje nėra bendros klasterių identifikavimo ir registravimo sistemos. Duomenų 
apie klasterius nėra ir dabar: Ekonomikos ir inovacijų ministerija tokios informacijos 
neturi, Inovacijų agentūra nevykdo klasterių veiklos vertinimo. Be nuolatinės 
klasterizacijos plėtros stebėsenos ir grįžtamojo ryšio nėra galimybių laiku koreguoti 
klasterių politikos sprendimų ir įvertinti taikomų priemonių poveikio Lietuvos ūkio 
konkurencingumui (3.3 poskyris, 42 psl.). 

Ekonomikos ir inovacijų ministerija neturi informacijos apie Lietuvoje veikiančių verslo 
inkubatorių skaičių ir jų rezultatus – turi informacijos tik apie vieną Europos kosmoso 
agentūros verslo inkubatorių Lietuvoje (ESA BIC Lithuania). 2022–2025 m. I pusm. tik viena 
iš 174 finansavimo priemonių buvo skirta verslo preakceleravimui, smulkaus ir vidutinio 
verslo inkubavimui ir plėtrai, „Spiečiaus“ potencialui, konsultacijoms. Šiai priemonei 
numatyta 3,8 mln. Eur, finansavimo sutarčių pasirašyta už 65 proc. šių pinigų. 
Nesukuriamos sąlygos vertinti verslo inkubatorių veiklos efektyvumo, nėra galimybių 
įvertinti finansavimo priemonių poveikio ir priimti pagrįstų sprendimų dėl politikos ar 
finansavimo korekcijų (3.4 poskyris, 43 psl.). 

Startuolių skaičius Lietuvoje nuo 2022 iki 2025 m. padidėjo 13 proc. (nuo 1 088 iki 1 230), 
jiems taikomos 97 iš 172 finansavimo priemonių (2 523,5 mln. Eur). Inovacijų agentūros 
vykdoma startuolių stebėsena nėra orientuota į Lietuvos startuolių ekosistemos 
koncepcijoje nustatytų tikslų pasiekimo vertinimą: neatliekamas sistemingas duomenų 
rinkimas apie pardavimus, eksportą ir investicijas, neformuluojami pasiūlymai 
priemonėms tobulinti. Be to, Inovacijų agentūros vykdomoje startuolių ekosistemos 
stebėsenoje naudojama metodika orientuota į Lietuvos startuolių ir technologijų 
ekosistemos raidą, ji yra platesnė nei Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme 
įtvirtintas startuolio apibrėžimas. Dėl to startuolių statistika apima ir įmones, veikiančias 
ilgiau kaip 10 metų, nors formaliai nebeatitinka įstatyme nustatytų startuolio veiklos 
trukmės kriterijų. Dėl nepakankamos stebėsenos ir netinkamo startuolių masto vertinimo 
valstybės parama taikoma platesnei nei apibrėžta tikslinei grupei, dėl to mažėja paramos 
rezultatyvumas (3.5 poskyris, 43 psl.). 

4. Finansavimo priemonės nevaldomos taip, kad būtų pasiektas 
laukiamas rezultatas 

Inovacijų finansavimo priemonės Lietuvoje nepakankamai grindžiamos poreikio ir 
poveikio vertinimu, nes iš 28 vertintų priemonių tik 6 (21 proc.) buvo pagrįstos poreikio 
analize ir turėjo aiškiai apibrėžtą ryšį tarp identifikuojamos problemos, finansavimo 
priemonės ir siekiamų rezultatų. 2022–2025 m. I pusm. ministerijos neatliko sistemingų 
baigtų finansavimo priemonių poveikio vertinimų, kurie leistų įvertinti priemonių 
veiksmingumą ir pagrįsti sprendimus dėl jų tęstinumo ar tobulinimo. Ankstesnių 
programų (2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių 
mechanizmų, 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos) vertinimai 
parodė, kad nepagrindus priemonių poreikio dalis rodiklių nepasiekiama arba jie yra 
netinkami, nepakankami, trūksta intervencijų logikos ir suderinamumo, projektų 
įgyvendinama mažiau nei planuota, o intervencijų poveikis apsiriboja pavieniais 
projektais. Nepakankamas poreikio įvertinimas turi įtakos panaudojant finansavimą: 15 iš 
28 priemonių (53 proc.) finansavimas nepasiekė 90 proc. paskirstymo, todėl vertintu 

 
3  Ekonomikos ir inovacijų ministro 2014-02-27 įsakymu Nr. 4-131 patvirtinta „Lietuvos klasterių plėtros 
koncepcija“ 7, 34 p. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8be75c80a02011e383c0832a9f635113/asr
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laikotarpiu iš 1 683,5 mln. Eur nepanaudota 1 006,6 mln. Eur (60 proc.)4. Tai rodo, kad 
finansavimo priemonės neatitinka realios paklausos, kurią riboja per griežti reikalavimai, 
priemonių specifiškumas. Dėl nepakankamo planavimo ir stebėsenos nepanaudoti pinigai 
turi būti perskirstomi. Nepakankamai pagrindus poreikį, esant ribotai paklausai ir 
nevertinant poveikio, susidaro situacija, kai negalima objektyviai įvertinti priemonių 
efektyvumo, o finansavimo sistema neužtikrina planuoto ekonominio rezultato (4.1 
poskyris, 45 psl.). 

Projektų atrankos ir vertinimo sistema nėra pakankamai pagrįsta ir orientuota į rezultatus, 
nes 6 iš 30 vertintų priemonių (20 proc.) taikyti 7 kriterijai, susiję su pareiškėjų patirtimi ir 
finansine būkle (pvz., atliktų veiklų skaičius, pareiškėjo grupės narių skaičius ir 
reikalaujama jų patirtis, pajamų konkrečiame sektoriuje dydis), nebuvo įvertinti pagal 
aktualumą, todėl galėjo riboti priemonių paklausą. Nors yra kriterijų, siejamų su kuriamo 
produkto savybėmis (pvz., naujumas), Inovacijų agentūra nevertino, ar projektų metu 
sukurti produktai atitinka numatytas savybes, todėl neužtikrinamas faktinis rezultatų 
pasiekimas. Patikrinę 30 5  (iš 177 baigtų) projektų nustatėme, kad Inovacijų agentūra, 
vertindama priemonės „Gynybos inovaciniai čekiai“ projektų įgyvendinimą, apsiribojo tik 
dokumentų patikra, neatlikdama fizinių patikrų vietoje. Centrinė projektų valdymo 
agentūra analogiškus projektus vertino ir atliko patikras vietose. Dėl nepagrįstų atrankos 
kriterijų ir nepakankamos rezultatų patikros susidaro situacija, kai finansavimas 
skiriamas, tačiau neužtikrinama, kad bus pasiektas planuotas poveikis ir sukurtas 
laukiamas rezultatas (4.2 poskyris, 48 psl.). 

Administracinė našta pareiškėjams mažinama, Ekonomikos ir inovacijų ministerija 
koordinuoja šias priemones, o Inovacijų agentūra, ILTE, Centrinė projektų valdymo 
agentūra, Lietuvos mokslo taryba optimizuoja dokumentų teikimo procesus ir diegia 
elektronines sistemas. Tai leido 2024–2025 m. sumažinti administracinę naštą: Inovacijų 
agentūra 2024 m. klientams sutaupė 3,04 mln. Eur, Centrinė projektų valdymo agentūra 
2025 m. projektų vykdytojams administracinę naštą sumažino 4,7 mln. Eur (ILTE ir Lietuvos 
mokslo taryba administracinės naštos mažinimo neskaičiuoja). Nepaisant to, projektų 
finansavimo sąlygose vis dar reikalaujama pakartotinai teikti duomenis, kurie jau yra 
valstybės informaciniuose ištekliuose (pvz., Valstybinėje duomenų agentūroje ar 
Valstybinėje mokesčių inspekcijoje). Administracinės naštos mažinimo priemonės nėra 
visiškai išnaudojamos, o duomenų dubliavimas riboja jų poveikį (4.3 poskyris, 52 psl.). 

Rekomendacijos 

Vyriausybei 

1. Siekiant užtikrinti nuoseklų inovacijų skatinimą nuo tyrimų iki rinkos, pereinant nuo 
pavienių projektų finansavimo prie integruotos inovacijų grandinės modelio, 
užtikrinti, kad inovacijų finansavimas būtų organizuojamas kaip nuosekli grandinė 
nuo tyrimų iki produkto pateikimo rinkai, sudarant sąlygas tęstiniam aukštos 
pridėtinės vertės projektų finansavimui ir pašalinant kliūtis tarp skirtingų finansavimo 
etapų (2-asis, 4-asis audito rezultatai).  

 
4 2025 m. rugpjūčio mėn. duomenys. 
5 Visus baigtus projektus, kuriuos administravo Inovacijų agentūra (11), ILTE (1), Lietuvos mokslo taryba (5), ir 
pagal atranką – tuos, kuriuos administravo Centrinė projektų valdymo agentūra (13 iš 160). 
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Ekonomikos ir inovacijų ministerijai 

2. Siekiant užtikrinti nuoseklų inovacijų skatinimą nuo tyrimų iki rinkos ir stiprinti 
finansavimo priemonių tarpusavio suderinamumą, tęstinumą bei koordinavimą (2-asis, 
4-asis audito rezultatai): 

2.1. užtikrinti, kad prieš priimant sprendimus dėl valstybės subsidijų ir (ar) dotacijų, 
skiriamų verslo inovacijoms skatinti, būtų vertinamas poreikis, įvertinant 
paklausą, alternatyvas, suderinamumą su kita teikiama ar planuojama teikti 
valstybės parama; 

2.2. užtikrinti, kad būtų vertinamas finansavimo priemonių poveikis, įskaitant jų 
naudą, tikslų pasiekimą ir indėlį į inovacijų kūrimą; 

2.3. tobulinti inovacijų finansavimo modelį, pereinant nuo atskirų finansavimo 
priemonių prie integruotų technologinių iššūkių ir (ar) inovacijų programų, 
sudarančių galimybes užtikrinti nuoseklų finansavimą nuo mokslinių tyrimų ir 
eksperimentinės plėtros iki produktų kūrimo, diegimo ir eksporto, kartu 
sudarant sąlygas operatyviau perskirstyti pinigus, atsižvelgiant į įgyvendinimo 
pažangą, paklausą ir strateginius valstybės prioritetus. 

3. Siekiant padidinti Lietuvos konkurencingumą, užtikrinti efektyvų inovacijų politikos 
įgyvendinimą, didinti valstybės investicijų grąžą ir stiprinti viešojo sektoriaus 
vaidmenį kuriant inovacijų paklausą (1-asis audito rezultatas): 

3.1. užtikrinti, kad ministerijos ir jų valdymo sričių institucijos pagal savo veiklos 
specifiką ir inovacijų poreikį nusistatytų inovatyvių viešųjų pirkimų taikymo 
tikslus, rodiklius ir stebėtų jų įgyvendinimą; 

3.2. taikyti papildomas inovatyvių viešųjų pirkimų rizikos valdymo priemones, 
mažinančias perkančiųjų organizacijų riziką diegiant inovatyvius sprendimus. 

4. Siekiant užtikrinti verslo inovacijų finansavimo iš būsimo Europos konkurencingumo 
fondo ir (ar) kitų finansavimo šaltinių tęstinumą, parengti pasiūlymus dėl strateginių 
sričių, kuriose verslo inovacijos duotų didžiausią naudą valstybei, finansavimo (2-asis 
audito rezultatas). 

5. Siekiant geriau atliepti inovacijų sistemos poreikius aukštą pridėtinę vertę 
kuriantiems specialistams, įvertinti inovacijų sistemai reikalingų kompetencijų ir 
specialistų poreikį ir numatyti šio poreikio sistemingą integravimą į žmogiškųjų 
išteklių plėtros ir talentų pritraukimo priemones (2-asis audito rezultatas). 

6. Siekiant užtikrinti, kad inovacijų infrastruktūra prisidėtų prie verslo inovacijų plėtros 
(3-iasis audito rezultatas):  

6.1. patikslinti inovacijų infrastruktūros subjektų (mokslo ir technologijų parkų, verslo 
inkubatorių) identifikavimo, stebėsenos ir veiklos vertinimo teisinį reguliavimą 
(nustatant šių subjektų identifikavimo kriterijus bei jų įtraukimo į stebėseną ir 
vertinimą principus); 

6.2. paskirstyti institucines funkcijas ir atsakomybes inovacijų infrastruktūros 
subjektų (mokslo ir technologijų parkų, verslo inkubatorių) stebėsenos srityje; 
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6.3. užtikrinti sistemingą poreikio, numatomo poveikio, regioninių ypatumų ir 
inovacijų politikos prioritetų vertinimą ir jo rezultatų panaudojimą priimant 
sprendimus dėl inovacijų infrastruktūros plėtros ir išlaikymo. 

7. Siekiant skatinti klasterizacijos plėtrą, patikslinti klasterių identifikavimo, veiklos 
stebėsenos ir vertinimo, institucinių funkcijų ir atsakomybių teisinį reguliavimą (3-
iasis audito rezultatas): 

8. Siekiant didinti valstybės paramos startuoliams veiksmingumą (3-iasis audito 
rezultatas): 

8.1. nustatyti startuolių ekosistemos stebėsenai naudojamų metodologinių kriterijų ir 
teisės aktuose nustatyto startuolio apibrėžimo taikymo tikslus bei skirtumus; 

8.2. užtikrinti nuoseklią startuolių ekosistemos stebėseną, integruojant pagrindinius 
rodiklius, jų tendencijų vertinimą ir rezultatų panaudojimą formuojant bei 
tobulinant startuolių politiką. 

9. Siekiant sudaryti verslui patogias sąlygas gauti aktualią informaciją apie inovacijų 
finansavimo galimybes, jų kūrimą ir diegimą, nustatyti ir įgyvendinti bendrus 
institucijų bendradarbiavimo, informacijos apsikeitimo ir informacijos pateikimo 
principus, užtikrinančius nuoseklų ir aktualų informacijos prieinamumą vieno langelio 
principu (2-asis audito rezultatas). 

10. Siekiant didesnio patentavimo sistemos veiksmingumo Lietuvoje ir jos dermės su 
inovacijų sistema, sukurti priemones, užtikrinančias nuoseklią pagalbą pareiškėjams 
patentavimo procese nuo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatų 
sukūrimo iki ilgalaikio patento galiojimo užtikrinimo (1-asis audito rezultatas). 

11. Siekiant didinti inovacijų srityje taikomų mokesčių lengvatų veiksmingumą ir 
prieinamumą verslui, kartu su Tarpinstitucine darbo grupe, sudaryta mokslinius 
tyrimus, eksperimentinę plėtrą ir inovacijas reglamentuojantiems teisės aktams 
tobulinti (1-asis audito rezultatas):  

11.1. pertvarkyti moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai ir inovacijoms 
taikomų mokesčių lengvatų administravimo procesus, mažinant administracinę 
naštą verslui ir užtikrinant, kad kontrolė būtų grindžiama rizikos vertinimu; 

11.2. taikyti standartizuotus įkainius deklaruojant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės 
plėtros ir inovacijų sąnaudas, supaprastinant administracinius procesus, 
užtikrinant tinkamą kontrolę ir atitiktį taikomiems reikalavimams; 

11.3. išplėsti inovacijoms skirtų mokesčių lengvatų taikymą, kuris skatintų intelektinės 
nuosavybės kūrimą, apsaugą ir komercializavimą. 

12. Siekiant sumažinti administracinę naštą verslo subjektams, sukurti informacijos 
apsikeitimo sprendimus tarp Valstybinės mokesčių inspekcijos, Valstybės duomenų 
agentūros ir administruojančių institucijų dėl MTEP išlaidų duomenų naudojimo, 
patikslinti projektų finansavimo sąlygų aprašus ir užtikrinti, kad pareiškėjams 
nereikėtų pakartotinai teikti valstybės institucijų jau turimų duomenų (4-asis audito 
rezultatas). 
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Atkreipiame dėmesį, kad Ekonomikos ir inovacijų ministerijos pasiūlytos priemonės 
trečiajai rekomendacijai įgyvendinti orientuotos į metodinės pagalbos ir stebėsenos 
stiprinimą, ikiprekybinių ir inovatyvių viešųjų pirkimų naudojimą kaip vieną iš inovacijų 
diegimo ir paklausos skatinimo priemonių, tačiau nenumato papildomų paskatų ar rizikos 
valdymo priemonių, kurios didintų perkančiųjų organizacijų motyvaciją prisiimti 
inovatyvių viešųjų pirkimų riziką. Manome, kad jos iš dalies prisidės prie rekomendacijos 
tikslo įgyvendinimo (detaliau „Rekomendacijų įgyvendinimo plano“ 0je, 677 psl.). 

Vyriausybės kanceliarijai rašte pateikėme rekomendaciją dėl Mokslo, technologijų ir 
inovacijų tarybos veiklos, Ekonomikos ir inovacijų ministerijai – dėl inovatyvių viešųjų 
pirkimų statistikos, Inovacijų agentūrai – dėl atrankos kriterijų, pagal kuriuos pareiškėjui 
buvo skiriamas finansavimas, vertinimo įgyvendinus projektus, Lietuvos mokslo tarybai – 
dėl galimybės finansavimo priemonėse, kuriose numatytas projektų finansavimas 
valstybės biudžeto pinigais, išlaidas finansuoti taikant supaprastintai apmokamų išlaidų 
dydžius6. 

Rekomendacijų įgyvendinimo priemonės ir terminai, laukiamas audito poveikis ir pokyčių 
vertinimo rodikliai pateikti ataskaitos dalyje „Rekomendacijų įgyvendinimo planas“ 
(55 psl.). Aktuali informacija apie rekomendacijų įgyvendinimo būklę, rezultatus ir 
įvykusius pokyčius skelbiama atviruose duomenyse Valstybės kontrolės interneto 
svetainėje https://www.valstybeskontrole.lt/LT/AtviriDuomenys. 

 
6 2026-06-25 Valstybės kontrolės raštai: Nr. SD-(210-9.3.1-E-6268 )-574 Vyriausybės kanceliarijai, Nr. SD-(210-9.3.1-
E-6268 )-575 Ekonomikos ir inovacijų ministerijai, Nr. SD-(210-9.3.1-E-6268 )-576 Inovacijų agentūrai, Nr. SD-(210-
9.3.1-E-6268 )-577 Lietuvos mokslo tarybai. 

https://www.valstybeskontrole.lt/LT/AtviriDuomenys
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ĮŽANGA 
Inovacijos yra vienas svarbiausių veiksnių, lemiančių šalies ekonomikos augimą, 
produktyvumą ir tarptautinį konkurencingumą. Žiniomis ir pažangiomis technologijomis 
grįstas verslas kuria didesnę pridėtinę vertę, didina eksporto potencialą ir padeda 
ekonomikai prisitaikyti prie globalių technologinių ir rinkos pokyčių. Todėl tiek Europos 
Sąjungos, tiek Lietuvos strateginiuose dokumentuose akcentuojamas mokslo ir verslo 
bendradarbiavimo stiprinimas, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) 
skatinimas bei inovacijoms palankios aplinkos kūrimas. 

Oficialios statistikos duomenimis, 2022–2024 m. MTEP veiklos finansavimas sudarė 2 301,2 
mln. Eur. Didžiausia jo dalis – veiklą vykdančių asmenų nuosavos investicijos – 735,1 mln. 
Eur (32 proc.), o didžiausias išlaidas patyrė verslo įmonių sektorius – 1 016,2 mln. Eur 
(44 proc.) (1 pav.).  

 MTEP veiklos finansavimas 2022–2024 m. 

Šaltiniai Sektoriai 

  

Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal Oficialiosios statistikos portalo informaciją 

Inovacijų skatinimo sistemoje dalyvauja daug politiką formuojančių ir įgyvendinančių 
institucijų, technologijų ir inovacijų veiklą vykdančių subjektų (2 pav.) – jų funkcijos, 
susijusios su inovacijų politikos formavimu, koordinavimu, įgyvendinimu, nustatytos 
Technologijų ir inovacijų įstatyme, institucijų nuostatuose, įstaigų įstatuose (4 priedas).  

32%
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 Inovacijų sistemos dalyviai 

 

Šaltinis – Valstybės kontrolė 

Pastaraisiais metais Lietuvoje buvo siekiama konsoliduoti inovacijų politikos 
įgyvendinimą ir sukurti verslui aiškesnę inovacijų skatinimo sistemą. Valstybė inovacijų 
veikloms skiria reikšmingus pinigus (2024 m. – 448 mln. Eur), finansavimo paslaugas 
verslui teikia daug institucijų. Atsižvelgiant į inovacijų sistemos dalyvių ir taikomų 
priemonių įvairovę, svarbu įvertinti, ar ši sistema sudaro palankias sąlygas verslui kurti ir 
diegti inovacijas. 
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AUDITO REZULTATAI 

 INOVACIJŲ SKATINIMO SISTEMA NEPAKANKAMAI 
VEIKSMINGA SKATINANT VERSLO INOVACIJAS 

1. Inovacijų lygis ir jų plėtra valstybėje dažniausiai vertinami pagal tarptautiniu mastu 
pripažintus mokslo, technologijų ir inovacijų rodiklius. Nuoseklus tokių rodiklių 
stebėjimas leidžia vertinti inovacijų sistemos veikimą, nustatyti tendencijas bei pagrįsti 
viešosios politikos sprendimus 7 . Tarptautinė praktika rodo, kad inovacijų vertinimui 
svarbu analizuoti tiek investicijas į inovacijas, tiek jų sukuriamus rezultatus ekonomikoje8. 
Todėl dažnai naudojami rodikliai, apimantys investicijas į mokslinius tyrimus ir 
eksperimentinę plėtrą (MTEP), inovacijų veiklos rezultatus (pvz., patentus). Šių rodiklių 
analizė leidžia įvertinti inovacijų sistemos raidą ir jos indėlį į šalies ekonomikos 
konkurencingumą. 

1.1. Mažėja verslo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros išlaidų 
santykis su bendruoju vidaus produktu 

2. Europos Komisija valstybių narių inovacijų pažangai vertinti taiko suminį inovacijų 
indeksą (Summary Innovation Index, SII)9. 2025 m. Lietuva pagal šį indeksą (91,2 balas) 
priskiriama nuosaikiųjų novatorių grupei ir atsilieka nuo inovacijų lyderių grupei 
priskiriamos Suomijos (141,1) ir Estijos (118,0), priskiriamos stiprių novatorių grupei. 
Latvijos indeksas yra žemesnis (63,9), ji priskiriama kylantiems novatoriams (3 pav.). Nors 
Lietuva pasižymi gana geru išteklių ir darbo našumu, inovacijų lyderėmis išlieka Suomija 
ir Estija dėl stipresnių tyrimų sistemų ir technologijų naudojimo10. 
 

 
7 EBPO (OECD). OECD Science, Technology and Innovation Indicators. 
8 Europos Komisija. Europos inovacijų švieslentė. 
9  Prieiga per internetą: https://projects.research-and-innovation.ec.europa.eu/en/statistics/performance-
indicators/european-innovation-scoreboard/eis#/eis?year=2025 (žiūrėta 2026-02-20). 
10 Lyginant indeksų sudedamųjų 32 rodiklių grupes, didžiausią svorį patrauklių tyrimų sistemų rodiklių grupėje 
turi Suomija – 39,9 proc., Estija – 33,8 proc., Lietuva – 15,0 proc., o Latvija – 11,3 proc. Informacinių technologijų 
naudojimo srityje Suomija sudaro apie 33,4 proc., Estija – 29,8 proc., Lietuva – 19,4 proc., o Latvija – 17,7 proc. 
bendros sumos. Lietuva užima pirmaujančią poziciją išteklių ir darbo našumo rodiklių grupėje – apie 28,8 proc., 
Suomijos dalis siekia 28,5 proc., Latvijos – 26,6 proc., o Estijos – 16,2 proc. 
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 Suminis inovacijų indeksas 2025 m. 

 

Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal Europos inovacijų suvestinės 2025 m. duomenis 

3. Bendros investicijos į MTEP 2024 m. sudarė 825,3 mln. Eur. Lyginant jas su BVP, 2022–
2024 m. santykis nekito ir siekė 1,05 proc.; išlaidų MTEP verslo sektoriuje dalis nuo BVP 
mažėjo nuo 0,53 iki 0,43 proc., valdžios sektoriuje beveik nekito (nuo 0,15 iki 0,16 proc.), 
aukštojo mokslo sektoriuje padidėjo nuo 0,37 iki 0,46 proc. (1 lentelė). 2022–2024 m. 
metinis MTEP išlaidų (proc. BVP) augimas verslo sektoriuje fiksuotas Latvijoje (nuo 0,29 iki 
0,34 proc.), Estijoje (nuo 0,99 iki 1,19 proc.), Suomijoje (2,02 iki 2,19 proc.)11.  
 

1 lentelė. Išlaidos moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai sektoriuose, kuriuose patirtos išlaidos 

 

 
Išlaidos MTEP mln. Eur Išlaidos MTEP, palyginti su BVP proc. 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 

Iš viso pagal sektorius 710,2 774,7 825,3 1,05 1,05 1,05 

Aukštojo mokslo sektorius 251,7 331,3 359,3 0,37 0,45 0,46 

Valdžios sektorius 104,1 117,5 127,5 0,15 0,16 0,16 

Verslo įmonių sektorius 354,4 325,8 335,9 0,53 0,44 0,43 

Ne pelno institucijų sektorius* - - 2,6 - - 0,00 

*iki 2023 m. ne pelno institucijų ir verslo įmonių sektorių duomenys buvo teikiami kartu. 

Šaltinis – Oficialiosios statistikos portalo duomenys 

4. Nors valstybės biudžeto verslo įmonių sektoriui skiriama parama 2022–2024 m. padidėjo 
nuo 2,4 iki 2,7 mln. Eur, ji išlieka mažiausia tarp visų finansavimo šaltinių (4 pav.). Lietuvoje 
2024 m. išlaidas inovacinei veiklai skyrė 1 308 ūkio subjektai, iš jų 1 228 – verslo įmonės12. 
Tai parodo, kad verslo sektorius yra pagrindinis inovacinės veiklos finansuotojas. Palyginti 
su kitomis ES šalimis, 2023 m. Lietuva pagal tiesioginę valstybės biudžeto paramą MTEP 
veiklą vykdančiam verslui buvo viena paskutinių ir skyrė mažiau nei 0,01 proc. BVP. Latvija 
skyrė 0,01 proc. BVP tiesioginės paramos, Estija – 0,11 proc. BVP, Suomija – 0,06 proc. BVP13. 

 
11 Eurostato 2022–2024 m. duomenys. 
12 Oficialiosios statistikos portalo duomenys. 
13 Eurostato duomenys. 
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 MTEP veiklos finansavimo šaltiniai 2021–2024 m., mln. Eur 

 

Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal Oficialiosios statistikos portalo informaciją 

5. 2022–2024 m. BVP augo 17,8 proc., o verslo sektoriaus MTEP išlaidos – 16,2 proc., todėl verslo 
MTEP intensyvumas, skaičiuojamas kaip išlaidų dalis nuo BVP, mažėjo. Rodiklio mažėjimui taip 
pat turėjo įtakos tai, kad viešosios finansavimo priemonės nepakankamai prisidėjo prie 
papildomų privačių investicijų į MTEP skatinimo, o MTEP veikla buvo koncentruota į nedidelį 
įmonių skaičių (1 308 įmonės iš 222 89514 Juridinių asmenų registre registruotų įmonių). 

6. Siekiant pritraukti daugiau ir paskatinti privačias investicijas, EK rekomenduoja15 valstybėms 
narėms sutarti ir iki 2030 m. pasiekti 3 proc. BVP investicijų į MTEP lygį, iš kurių 1,25 proc. BVP 
investicijų sudarytų valstybės parama. Valstybėms narėms, kurių investicijų į MTEP ir BVP 
santykis yra mažesnis už ES vidurkį, tarp jų ir Lietuvai, rekomenduojama per ateinančius 5 
metus padidinti savo bendras investicijas į MTEP 50 proc. (arba 1,5 karto). Atsižvelgdami į tikslą 
valstybės investicijas į MTEP padidinti nuo 1,15 proc. BVP 2020 m. iki 1,7 proc. BVP 2030 m., 
įvertinome, kad šios investicijos 2022–2024 m. turėjo siekti 1,24–1,36 proc. BVP. Bendros 
investicijos į MTEP šalyje 2024 m. sudarė 825,3 mln. Eur arba 1,05 proc. BVP (ES – 2,24 proc. 
BVP), o tai yra 1,3 karto (243,6 mln. Eur) mažiau, nei rekomenduoja Europos Komisija. 

7. Nagrinėdami, kaip skaičiuojamos MTEP išlaidos verslo sektoriuje, nustatėme, kad šis 
rodiklis grindžiamas VDA atliekamu statistiniu tyrimu, kurio pagrindas – įmonių teikiamos 
deklaracijos (MT-02). Tyrimui sudaroma apie 3 000 įmonių imtis (15 proc. visos 
populiacijos) 16 . Nustatėme, kad į imtį neįtraukiama CPVA, LMT, ILTE informacija apie 
įmones, gavusias (gausiančias) nacionalinę arba ES paramą MTEP projektams ar 
inovacinei veiklai vykdyti, todėl MTEP išlaidos verslo sektoriuje gali būti didesnės. 

Neturėjome galimybės nustatyti, ar visų įmonių (iš atrinktų 30 priemonių), kurių projektus 
administruoja CPVA, IA, ILTE, LMT, MTEP išlaidos yra įtrauktos į statistiką, nes VDA tokios 

 
14 Neįtraukti išregistruoti ir bankrutavę ūkio subjektai, 2026-03-09 Registrų centro duomenys. 
15 EK komunikatas „Nauja Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų erdvė (EMTE)“. 
16 Imtis formuojama atsižvelgiant į: 1) įmones, kurios vykdė MTEP veiklą ankstesniais metais, 2) IA informaciją 
apie įmones, gavusias (gausiančias) nacionalinę arba ES paramą MTEP projektams ar inovacinei veiklai vykdyti 
ir 3) VDA atliekamų tyrimų informaciją apie įmonės MTEP veiklą ir MTEP veiklos planus, nematerialiojo turto 
plėtros darbus, įdiegtas naujas technologijas ir (ar) įrenginius, MTEP investicijas, tyrimų paslaugų pirkimus, MTEP 
paslaugas suteikusias įmones. 
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2020 117,7 13,4 11,3 67,7 43,8 0,0 10,4 35,2 2,8 0,4 189,2 73,1

2021 130,0 15,2 12,6 61,1 49,6 0,1 19,1 29,5 6,0 0,9 193,3 106,4

2022 152,2 21,0 12,1 66,4 61,2 0,1 12,3 30,5 2,4 0,3 259,2 92,5

2023 209,5 27,7 6,7 87,5 83,3 0,2 5,6 28,5 2,6 0,2 256,3 66,8

2024 250,7 34,9 7,6 66,1 102,5 0,2 5,2 19,7 2,7 0,1 268,4 64,7
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informacijos nepateikė, remdamasi teisės aktų, reglamentuojančių oficialiajai statistikai 
teikiamos informacijos panaudojimą, apribojimais. 

1.2. Versle – nedidelis patentavimo aktyvumas  

8. 2023–2025 m. Europos Komisijos ataskaitose apie Lietuvą (Country Report – Lithuania) 
pažymima, kad patentų paraiškų skaičius yra tris kartus mažesnis už ES vidurkį (2024 m. 
45 paraiškos milijonui gyventojų, palyginti su vidutiniškai 152 paraiškomis ES mastu).  

9. 2022–2025 m. Lietuvoje išduota 300 nacionalinių patentų (vidutiniškai 26 patentai milijonui 
gyventojų per metus), 2022–2024 m. Lietuvos subjektams išduota 70 Europos ir 647 
tarptautiniai patentai (atitinkamai vidutiniškai 8 ir 74 patentai milijonui gyventojų per metus). 
Pagal patentų skaičių milijonui gyventojų visose kategorijose pirmauja Suomija; Lietuva 
atsilieka nuo Estijos (Europos ir tarptautinių patentų srityje), tačiau lenkia Latviją (6 priedas). 

10. Institucijos (EIM, Valstybinis patentų biuras, IA, CPVA ir LMT) įvardijo pagrindines 
priežastis, lemiančias mažą patentavimo aktyvumą Lietuvoje: 

✓ Švietimo intelektinės nuosavybės klausimais stoka. Sprendžiant šią problemą, 
Valstybinis patentų biuras sukūrė svetainę www.intelektine.lt, kurioje skelbia 
informaciją apie intelektinę nuosavybę, jos rūšis, apsaugą, konsultavimo kanalus ir kt. 
2025 m. biuras įsteigė Intelektinės nuosavybės akademiją, kurios tikslas yra skleisti ir 
stiprinti visuomenės, intelektinės nuosavybės sistemos dalyvių žinias apie intelektinę 
nuosavybę. Kas dvejus metus biuras atlieka sociologinius visuomenės tyrimus dėl 
intelektinės nuosavybės žinomumo17. IA parengė ir savo puslapyje skelbia intelektinės 
nuosavybės atmintinę verslui18, LMT organizuoja įvairius mokymus, seminarus, skirtus 
intelektinės nuosavybės apsaugai (2025 m. vyko 3 seminarai). 

✓ Tik nedidelė dalis MTEP veiklą vykdančių įmonių patentuoja MTEP veiklos rezultatus. 
IA duomenimis, 2023 m. patentines paraiškas teikė tik 13,7 proc. MTEP veiklą 
deklaravusių įmonių, 2024 m. – iki 11,5 proc. Iš 30 vertintų projektų tik viename buvo 
patentuotas sukurtas produktas, nors 19 projektų buvo kuriami prototipai ir (ar) 
maketai, 8 sukurti produktai buvo komercializuojami be patentavimo, 2 projektuose 
sukurti produktai naudojami projektų vykdytojų įmonėse. Valstybinis patentų biuras į 
savo 2026 m. veiklos planą19 įtraukė naują priemonę – atlikti didžiausią potencialą 
patentuoti Lietuvoje turinčių įmonių portfelių tyrimą (priemonė turi būti įgyvendinta 
iki 2026 m. IV ketv). 

✓ Per dideli patentų registracijos mokesčiai mažoms ir vidutinėms įmonėms ir per 
trumpas kompensacijų panaudojimo laikotarpis. Palyginę patento galiojimo (nuo 3 iki 
20 metų) mokesčius nustatėme, kad Lietuvoje patento galiojimo mokestis yra 
mažiausias: Lietuvoje vidutinis metinis mokestis (nuo 3 iki 20 metų) yra 244 Eur, 
Latvijoje 288 Eur, Estijoje 352 Eur, Suomijoje 546 Eur.  

 
17 2024 m. tyrimo rezultatai rodo, kad intelektinės nuosavybės sąvokų žinomumas Lietuvoje pakankamai aukštas: 
93 proc. teigia žinantys pagrindines sąvokas (kas yra prekių ženklas, dizainas ar patentas), 75 proc. – kas yra 
intelektinė nuosavybė, tik 25 proc. žino apie intelektinės nuosavybės apsaugos galimybes, o 75 proc. 
respondentų, norėdami apsaugoti išradimus, prekės ženklus ar dizainą, kreiptųsi į Valstybinį patentų biurą. 
18 Atmintinėje aprašyti veiksmai, siekiant apsaugoti intelektinę nuosavybę, pateikiant nuorodas į susijusias 
svetaines ir paaiškinant intelektinės nuosavybės naudą verslui. 
19 Teisingumo ministro 2026-02-13 įsakymu Nr. 1R-28 patvirtintas Valstybinio patentų biuro 2026 metų veiklos 
planas.https://vpb.lrv.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/ 

https://vpb.lrv.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/
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Patentavimo procesas yra ilgas ir sudėtingas – patento išdavimas trunka vidutiniškai 
2–5 metus, o kompensacijų mechanizmai yra trumpalaikiai ir terminuoti (mokesčių 
kompensavimo projektai – apie 24 mėn., ES dotacija (čekiai) – 1–6 mėn. aktyvavimui ir 
iki 6 mėn. įgyvendinimui), todėl verslas ne visada gali jais pasinaudoti. 2023–2025 m. IA 
administruojamose 4 MTEP priemonėse20 buvo sulaukta 519 paraiškų, bet tik 50 (9,6 
proc.) iš jų įmonės nusimatė išlaidas patentavimui. 

Į Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programą21 įtrauktas Mokesčių už pramoninės 
nuosavybės objektų registravimo įstatymo Nr. IX-352 pakeitimo įstatymo projektas, 
kuriuo siūloma aktualizuoti mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą 
dydžius, pritaikant patentavimo skatinimo priemones Lietuvos subjektams. 

✓ Kitos problemos, pvz., mokestinės paskatos MTEP veiklai ir patentavimui yra taikomos tik 
pelningai veikiančioms įmonėms, didelės paraiškos dokumentų vertimo į anglų kalbą 
išlaidos ir didelis Europos patentų tarnybos imamas mokestis už išradimo paiešką, 
trumpas nacionalinio patento galiojimo laikotarpis.  

11. IA atliko intelektinės nuosavybės apsaugos skatinimo analizę ir 2025-10-07 pateikė EIM 
analitines rekomendacijas dėl patentavimo skatinimo, susijusias su švietimo intelektinės 
nuosavybės klausimais gerinimu, mokesčių ir patentų teisinės aplinkos tobulinimu, 
papildomų finansinių paskatų kūrimu. Rekomendacijos aptartos su suinteresuotomis 
institucijomis (Valstybiniu patentų biuru, Teisingumo ministerija, VMI, ŠMSM bei LMT, 
Intelektinės nuosavybės apsaugos koordinavimo komisijos 22  2026-02-02 posėdyje23) ir 
joms iš esmės pritarta, tačiau sprendimai dėl jų įgyvendinimo dar nėra priimti. 

12. Siekiant skatinti įmones patentuoti MTEP rezultatus, tikslinga sukurti ilgalaikę, su MTEP 
finansavimu suderintą patentavimo skatinimo priemonę, stiprinti tikslines konsultacijas 
didžiausią potencialą turinčioms įmonėms bei peržiūrėti mokestines ir finansines 
paskatas, užtikrinant jų prieinamumą ir pakankamą trukmę. 

1.3. 41 proc. įmonių, gavusių paramą, pasinaudojo inovacijų mokesčių 
lengvatomis 

13. Be tiesioginių finansavimo priemonių (dotacijų, paskolų ar rizikos kapitalo instrumentų), 
valstybė inovacinę veiklą skatina taikydama mokestines paskatas. Mokesčių lengvatos yra 
viena plačiausiai tarptautinėje praktikoje naudojamų priemonių, skatinančių verslo 
investicijas į MTEP, nes jos leidžia įmonėms susigrąžinti dalį patiriamų sąnaudų per 
mokesčių sistemą. Remiantis EBPO tyrimu, kiekvienas MTEP mokestinės lengvatos euras 
sukuria 1,4 Eur poveikį MTEP veiklai24. 

 
20 02-014-K, 02-019-K, 02-020-K, 02-057-K. 
21 Seimo 2026-03-19 nutarimu Nr. XV-770 patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų 
programa. 
22 Teisingumo ministro 2020-07-24 įsakymas Nr. 1R-230 „Dėl intelektinės nuosavybės apsaugos koordinavimo 
komisijos personalinės sudėties patvirtinimo“. Komisiją sudaro Teisingumo, Kultūros, Ekonomikos ir inovacijų, 
Žemės ūkio, Užsienio reikalų, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijų, Valstybinio patentų biuro, Nacionalinės 
teismų administracijos ir Generalinės prokuratūros atstovai. 
23  Prieiga per internetą: Intelektinės nuosavybės apsaugos koordinavimo komisija – Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministerija (žiūrėta 2026-06-02). 
24 2020 m. EBPO tyrimas „MTEP mokesčių lengvatų poveikis ir jų vaidmuo inovacijų politikos derinyje“ (angl. The 
effects of R&D tax incentives and their role in the innovation policy mix), 10 psl. Prieiga per internetą: 
https://www.oecd.org/en/publications/the-effects-of-r-d-tax-incentives-and-their-role-in-the-innovation-
policy-mix_65234003-en.html (žiūrėta 2026-03-12). 

https://tm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/pramonines-nuosavybes-apsauga/intelektines-nuosavybes-apsaugos-koordinavimo-komisija/
https://tm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/pramonines-nuosavybes-apsauga/intelektines-nuosavybes-apsaugos-koordinavimo-komisija/
https://www.oecd.org/en/publications/the-effects-of-r-d-tax-incentives-and-their-role-in-the-innovation-policy-mix_65234003-en.html
https://www.oecd.org/en/publications/the-effects-of-r-d-tax-incentives-and-their-role-in-the-innovation-policy-mix_65234003-en.html
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14. 2022–2024 m. kasmet pelno mokesčio lengvatomis inovacijoms pasinaudojusių įmonių 
sumažėjo 5 proc.: nuo 2 869 įmonių (2022 m.) iki 2 714 (2024 m.). Per šį laikotarpį kasmet 
vidutiniškai panaudota apie 179 mln. Eur iš valstybės biudžeto pelno mokesčio lengvatoms 
MTEP srityje25: 

✓ 21 mln. Eur dėl 3 kartus atskaitomų sąnaudų, patirtų atliekant mokslinius tyrimus ir 
eksperimentinę plėtrą (vidutiniškai 0,03 proc. BVP);  

✓ 142,5 mln. Eur dėl apmokestinamojo pelno sumažinimo dėl investicijų, (vidutiniškai 0,19 
proc. BVP);  

✓ 15,6 mln. Eur dėl 5 proc. pelno mokesčio tarifo apmokestinamajam pelnui, gautam 
panaudojus, pardavus ar kitaip perleidus nuosavybėn išradimą, atitinkantį pagal 
autorių teisę saugomos kompiuterio programos ar patentabilumo kriterijus 
(vidutiniškai 0,02 proc. BVP).  

✓ Nei VMI, nei FM neturi duomenų apie pelno mokesčio lengvatą pagreitintai MTEP 
naudojamo ilgalaikio turto amortizacijai. 

15. EK parengtoje Lietuvos 2025 m. šalies ataskaitoje 26  nurodoma, kad šalyje siūlomos 
mokesčių paskatos turėjo nedidelį poveikį bendrai įmonių MTEP veiklai. Visų pirma, 
mažosios ir įsteigtos naujos įmonės dažnai nėra pakankamai pelningos, kad galėtų 
pasinaudoti MTEP išlaidoms taikoma atskaita ar lengvatiniais tarifais. Jos taip pat vengia 
administracinės naštos, kuri tenka siekiant įrodyti, kad jų projektai atitinka MTEP projektų 
reikalavimus pagal mokesčių taisykles. Be to, mažosioms įmonėms ir taip taikomas 
lengvatinis pelno mokesčio tarifas, kai jos atitinka reikalavimus mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms, todėl papildoma nauda, kurią suteikia MTEP paskatos, nėra pakankamai 
patraukli. Taigi mokesčių paskatomis dalyvauti MTEP veikloje naudojamasi mažai ir tai 
leidžia daryti išvadą, kad, siekiant padidinti privačias investicijas į MTEP, reikia peržiūrėti 
ir supaprastinti sistemą.  

16. Šalies įmonių nurodytos pagrindinės priežastys, kodėl jos nesinaudoja MTEP lengvatomis, 
yra pelno neturėjimas (24 proc.), įsitikinimas, kad lengvata bus mažesnė nei pastangos ją 
gauti (21 proc.), vidinė įmonės kompetencijų stoka pildant su MTEP dokumentacija 
susijusius dokumentus (17 proc.), sudėtingas ir laikui imlus procesas (16 proc.) 27. Verslo 
atstovai yra pateikę poziciją 28  dėl neaiškaus MTEP sąvokos apibrėžimo, sudėtingų 
procedūrų deklaruojant išlaidas MTEP, ribotos naudos, galimos rizikos, trūkstamų 
kompetencijų ir specialistų, nepakankamo valstybės skatinimo ir informacijos apie MTEP 
teikiamą naudą trūkumo (7 priedas). 

17. Analizuodami, kokio dydžio įmonės naudojosi pelno mokesčio lengvata MTEP darbų 
sąnaudoms ir kokias jų sumas deklaravo, nustatėme, kad už 2024 m. MTEP trigubo dydžio 
sąnaudas deklaravo 330 įmonių – 340,7 mln. Eur (7 priedas). 48 proc. įmonių, 
pasinaudojusių šia lengvata, yra labai mažos, vidutinė vienai tokiai įmonei tenkanti MTEP 
sąnaudų suma – 43,3 tūkst. Eur, 8 proc. – didelės įmonės ir atitinkamai 2 262,7 tūkst. Eur, 
tačiau kaštai tiek mažai, tiek didelei įmonei, norinčiai pasinaudoti pelno mokesčio 
lengvata MTEP darbų sąnaudoms, yra panašūs. 

 
25  Prieiga per internetą: https://finmin.lrv.lt/lt/aktualus-valstybes-finansu-duomenys/valstybes-biudzeto-ir-
savivaldybiu-biudzetu-vykdymo-duomenys/pajamu-apzvalgos-1/ (žiūrėta 2026-02-10). 
26 2025-06-04, 2025 m. šalies ataskaita, Lietuva (Country Report - Lithuania). 
27 Analitinė rekomendacija dėl patentavimo skatinimo, 2025-09-02, IA. 
28 Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų (sumaniosios specializacijos) analizė, 2024 m. gruodis. 

https://finmin.lrv.lt/lt/aktualus-valstybes-finansu-duomenys/valstybes-biudzeto-ir-savivaldybiu-biudzetu-vykdymo-duomenys/pajamu-apzvalgos-1/
https://finmin.lrv.lt/lt/aktualus-valstybes-finansu-duomenys/valstybes-biudzeto-ir-savivaldybiu-biudzetu-vykdymo-duomenys/pajamu-apzvalgos-1/
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18. Palyginome įmonių, 2022–2024 m. deklaravusių MTEP išlaidas, ir atrinktų 30 finansavimo 
priemonių gavėjų sąrašus. Nustatėme, kad 18 iš 30 priemonių finansavimo aprašuose 
numatytas privatus indėlis ir pareiškėjai galėjo pasinaudoti lengvatomis. Šiose 
priemonėse tik 41 proc. pareiškėjų jomis pasinaudojo: 39 iš 97 (40 proc.) IA pareiškėjų, 68 
iš 180 (38 proc.) CPVA, 15 iš 24 (63 proc.) ILTE pareiškėjų. 

19. Vertindami, kokius reikalavimus turi atitikti įmonė, norėdama pasinaudoti pelno mokesčio 
lengvatomis dėl MTEP, nustatėme, kad vienas iš būdų yra iš IA gauta ekspertinė išvada dėl 
ūkio subjektų vykdomos veiklos priskyrimo MTEP29. Per 2022–2025 m. I pusm. IA gavo 101 
prašymą30, iš jų 18 neatitiko reikalavimų31. Nustatėme, kad vidutinis prašymo vertinimo 
laikas – 24 dienos, todėl nustatytas 60 dienų vertinimo laikas verslui yra per ilgas32. 

20. 3 iš 30 vertintų finansavimo priemonių („InoKlaster“, „InoBranda“ ir „InoPažanga“), pradėtų 
taikyti 2024 m., projektų finansavimo sąlygų aprašuose nustatyta prievolė projekto 
vykdytojui ir partneriui (-iams) nurodyti metinėje pelno mokesčio deklaracijoje MTEP veiklai 
skirtas išlaidas. Nustatėme, kad šiose priemonėse 13 (iš 62) gavėjų neįvykdė šio reikalavimo 
2024 m., nors gavo iš IA tarpinius mokėjimus (876,4 tūkst. Eur) (8 priedas). IA turėjo užtikrinti 
nustatytų reikalavimų laikymąsi. Kadangi Pelno mokesčio įstatyme nustatyta galimybė 
pasinaudoti MTEP pelno mokesčio lengvata yra mokesčių mokėtojo teisė, o ne pareiga, tokio 
reikalavimo projektų finansavimo sąlygų aprašuose projektų vykdytojams neturėtų būti. 

21. EIM parengė Technologijų ir inovacijų įstatymo pakeitimo projektą 33 , kuriuo siekia 
sumažinti verslui tenkančią administracinę naštą ir sudaryti palankesnes sąlygas 
investicijoms į MTEP, užtikrinti tikslingesnę pelno mokesčio lengvatos taikymo praktiką ir 
aiškesnę MTEP veiklų identifikavimo sistemą tiek verslui, tiek valstybės institucijoms. 

22. Atsižvelgdama į mokesčių paskatų inovacijoms trūkumus, EIM 2025-12-23 34  iš 
suinteresuotų subjektų (valstybės įstaigų, organizacijų, asociacijų) sudarė tarpinstitucinę 
darbo grupę. Numatyta iki 2026-12-31 įvertinti MTEPI finansavimą reguliuojančių teisės 
aktų aktualumą, nagrinėti finansavimo efektyvumo problemas, atlikti deklaravimo 
supaprastinimo ir (arba) alternatyvių sprendimų paieškai reikalingų teisės aktų pakeitimų 
peržiūrą, pateikti sprendimus dėl MTEPI teisinio reguliavimo keitimo, susijusio su 
pertekliniais reikalavimais subjektams, nustatyti kylančių perteklinių reikalavimų 
šalinimo priemones, parengti MTEPI finansavimą reguliuojančių teisės aktų projektų 
pakeitimus ir inicijuoti jų keitimą. 

23. Nors Lietuvoje inovacijos skatinamos mokesčių lengvatomis, jų poveikis įmonių investicijoms 
į MTEP išlieka ribotas, o pasinaudojusių įmonių skaičius mažėja. Peržiūrėjus MTEP veiklų 

 
29 Vyriausybės 2012-06-06 nutarimas Nr. 650 „Dėl rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 
etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“ 3.1. p. 
30 16 paraiškų 2022 m., 26 – 2023 m., 40 – 2024 m., 19 – 2025 m. I pusm. 
31 EBPO FRASCATI vadovas 2015: Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros duomenų rinkimo bei teikimo 
rekomendacijos. Mokslinės, technologinės ir inovacinės veiklos vertinimas (lietuviškas leidimas). Vilnius, 
Lietuvos inovacijų centras, 2017 m. 2.6 p. „<...> Kad veikla būtų pripažinta MTEP veikla, ji turi atitikti penkis 
pagrindinius kriterijus“; 2.7 p. „Veikla turi būti: nauja (originali); kūrybiška; neapibrėžta; sisteminga; perduodama 
ir (arba) atkartojama“; 2.8 p. „MTEP vykdoma veikla (nepriklausomai nuo to, ar ji yra nuolatinė, ar atsitiktinė) 
visada turi bent iš principo tenkinti visus penkis kriterijus. <...>“. Įmonių veiklos nebuvo priskirtos MTEP, jei jos 
neatitiko bent vieno iš FRASCATI vadovo 2.7 p. minimų kriterijų. 
32 Inovacijų agentūros direktoriaus 2024-09-26 įsakymu Nr. R1-(1.3 E)2024 patvirtintas „Ūkio subjekto veiklos 
priskyrimo MTEP vertinimo proceso aprašas“, 5 proceso veikla. 
33 Technologijų ir inovacijų įstatymo Nr. XIII-1414 11 ir 14 straipsnių pakeitimo ir 24 straipsnio pripažinimo 
netekusiu galios įstatymo projektas Nr. XVP-1563 (registruotas 2026-05-27, žiūrėta 2026-06-15).  
34 Ekonomikos ir inovacijų ministro 2025-12-23 įsakymas Nr. 4-588 „Dėl Tarpinstitucinės darbo grupės mokslinius 
tyrimus, eksperimentinę plėtrą ir inovacijas reglamentuojantiems teisės aktams tobulinti sudarymo“. 
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pripažinimo ir deklaravimo tvarką bei lengvatų modelį, bus pasiektas privačių investicijų į 
MTEP augimo efektas ir valstybės biudžetas pasipildys reikšmingomis pajamomis. 

1.4. Per 3 metus 1,5 karto padaugėjo inovatyvių viešųjų pirkimų, tačiau 
tokio augimo nepakanka 

24. Vienas iš rodiklių, galinčių parodyti inovatyvumo siekį, – inovatyvių viešųjų pirkimų 
mastas. Nacionaliniame pažangos plane nustatytas vienas iš tikslų – siekiant geriau 
naudoti viešojo sektoriaus potencialą inovacijoms šalyje skatinti, nuosekliai didinti 
inovatyviesiems viešiesiems pirkimams bei mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir 
inovacinei (MTEPI) veiklai vykdyti skiriamų viešojo sektoriaus investicijų dalį 35 . XX 
Vyriausybės programoje numatyta skatinti inovatyvius viešuosius pirkimus, didinti pasiūlą 
paskatų ir priemonių, padedančių dalyvauti inovatyviuose viešuosiuose pirkimuose36.  

25. Inovatyvių viešųjų pirkimų skaičius 2023–2025 m. augo: 2023 m. vykdyti 34 pirkimai, 
2024 m. – 49, 2025 m. – 52. Vertindami, ar kasmet daugėja subjektų, vykdančių inovatyvius 
viešuosius pirkimus 37 , nustatėme, kad 2023–2025 m. naujų perkančiųjų organizacijų 
skaičius augo nuo 10 (2023 m.) iki 22 (2025 m.)38. 

26. Valstybė turi skatinti technologijų plėtrą ir inovacijas, teikdama papildomą finansavimą 
perkančiosioms organizacijoms, įskaitant ir savivaldybės perkančiąsias organizacijas, 
atliekančioms inovatyvius viešuosius pirkimus 39 . Šio papildomo finansavimo tvarką 
nustato Vyriausybė, tačiau nustatėme, kad toks Vyriausybės nutarimas nepatvirtintas. 

27. 2022–2025 m. EIM įvykdė vieną inovatyvų viešąjį pirkimą, 2025 m. pabaigoje vykdė pirkimų 
procedūras dėl trijų inovatyvių viešųjų pirkimų, vienas inicijuotas. Tuo pačiu laikotarpiu 
ŠMSM nebuvo įvykdžiusi nė vieno inovatyvaus viešojo pirkimo. ŠMSM nurodė, kad ji 
didesne dalimi vykdo tik mažos vertės pirkimus, ministerijoje nebuvo poreikio vykdyti 
inovatyvių viešųjų pirkimų, ir planuoja pirkti bent vieną dirbtinio intelekto modelio savo 
poreikiams užklausų apdorojimo paslaugą. ŠMSM nurodė, kad tiesiogiai neskatino 
pavaldžių įstaigų vykdyti inovatyvių pirkimų. 2025 m. dar trys ministerijos (Aplinkos, 
Finansų ir Socialinės apsaugos ir darbo) įvykdė po vieną pirkimą. Todėl inovatyvių viešųjų 
pirkimų mastas viešajame sektoriuje nėra pakankamas. 

28. Nagrinėdami, ar VPT skelbiamoje švieslentėje apie inovatyvius viešuosius pirkimus 
skelbiama visa ir tiksli informacija40, nustatėme, kad iš 98 nagrinėtų inovatyvių viešųjų 
pirkimų visais atvejais švieslentėje nurodyta pirminė pirkimo sutarties vertė, t. y. vertės 
nebuvo koreguojamos, atsižvelgiant į atliktus sutarties pakeitimus, todėl šių inovatyvių 
viešųjų pirkimų vertė yra 7,3 mln. Eur (12,8 proc.) didesnė, nei paskelbta: 8 inovatyvių 
viešųjų pirkimų sutarčių vertė nurodyta mažesnė 7,6 mln. Eur, 4-ių – didesnė 0,3 mln. Eur. 

29. Nustatėme, kad 6 iš 98 inovatyvių viešųjų pirkimų sutarčių vertės buvo skelbiamos be 

 
35 2021–2030 metų nacionalinis pažangos planas, patvirtintas Vyriausybės 2020-09-09 nutarimu Nr. 998, 5 priedo 
III skyrius. 
36 Seimo 2025-09-25 nutarimu Nr. XV-439 patvirtinta Dvidešimtosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa 
94, 107 p. 
37 Ten pat, 94 p. 
38 Viešųjų pirkimų tarnybos 2025-08-18 duomenys. 
39 Technologijų ir inovacijų įstatymas, 22 str. 1 d.  
40 Viešųjų pirkimų įstatymas, 95 str. 1 d. 5 p. 
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PVM, likusių 92 – su PVM. Į šią švieslentę apie inovatyvius viešuosius pirkimus neįtraukiami 
projektų konkursų, pirkimų, atliktų gynybos ir saugumo srityje, koncesijų suteikimo, mažos 
vertės pirkimų duomenys. 

30. Dėl neatliekamų korekcijų ir nevienodos praktikos nurodant sutarties vertę, statistiniai 
duomenys apie inovatyvius viešuosius pirkimus yra netikslūs, VPT skelbiamoje 
švieslentėje inovatyvių viešųjų pirkimų skaičius, jų vertė yra mažesni, nei yra iš tikrųjų. Į 
švieslentę duomenys apie įvykdytus inovatyvius pirkimus įkeliami iš pirkimų vykdytojų 
teikiamų pirkimų ataskaitų. Pagal šių ataskaitų duomenis VPT taip pat rengia įvairias 
ataskaitas, įskaitant ir ataskaitas, teikiamas Europos Komisijai41.  

31. IA ir VPT imasi informacijos apie šiuos pirkimus sklaidos, kad jie būtų kuo plačiau taikomi. 
EIM, įgyvendindama EGADP 3 ramsčio 5 komponento 2 papriemonę, patvirtino finansavimo 
priemonę „Padidinti inovacijų paklausą Lietuvoje išnaudojant viešųjų pirkimų potencialą“, 
kurios apraše numatyta42: 

✓ iki 0,5 mln. Eur skiriama Viešųjų pirkimų tarnybai – metodinės medžiagos parengimui, 
mokymams, konsultacijoms vykdyti ir kitoms reikalingoms priemonėms, skatinančioms 
inovatyvius viešuosius pirkimus; 

✓ iki 4,5 mln. skiriama IA įgyvendinamam projektui, kuriuo teikiama pagalba 
perkančiosioms organizacijoms vykdant inovatyvius viešuosius pirkimus43. IA 2024-03-
19 paskelbė kvietimą teikti paraiškas perkančiosioms organizacijoms tapti projekto 
partneriais. Iš viso gauta 90 paraiškų, pasirašytos sutartys su 60 partnerių. 2026-04-10 
duomenimis, visi inovatyvūs viešieji pirkimai buvo įvykę. Šiame projekte dalyvauja 3 
EIM pavaldžios įstaigos (Lietuvos akreditacijos ir standartizacijos agentūra, VĮ Registrų 
centras, VšĮ „CPO LT“), 3 ŠMSM pavaldžios įstaigos (Kauno kolegija, VšĮ „Alytaus 
profesinio rengimo centras“, VšĮ „Vilniaus Gedimino technikos universitetas“). 

32. EIM, VPT, IA 2022–2025 m. teikė metodinę pagalbą perkančiosioms organizacijoms vykdant 
inovatyvius viešuosius pirkimus (9 priedas). 2024-07-12 pasirašyta IA ir VPT bendradarbiavimo 
sutartis, įsteigiant Inovatyvių viešųjų pirkimų kompetencijų centrą, kuris teikia metodinę 
konsultacinę pagalbą perkančiosioms organizacijoms. Numatyta, kad centras rengs metodinę 
medžiagą verslui ir perkančiosioms organizacijoms, kaups ir viešins įvykdytų inovatyviųjų 
viešųjų pirkimų patirtį bei teiks konsultacijas viešajam sektoriui ir pirkimuose siekiantiems 
dalyvauti verslo ir mokslo atstovams.  

33. Su inovacinių sprendimų viešuoju pirkimu yra susijusi tam tikra rizika: gali nepavykti gauti 
reikiamo produkto ar paslaugos, gautas sprendimas gali neatitikti lauktų rezultatų ir kt. 
Dabartinė praktika skatina perkančiąsias organizacijas rinktis minimalios rizikos 
sprendimus, kadangi esamas reguliavimas nenumato teisinio ir finansinio saugumo 
mechanizmo technologinės nesėkmės atveju. Nesant aiškiai apibrėžtų rizikos pasidalijimo 
instrumentų, perkančiosioms organizacijoms tenka neproporcinga atsakomybė už 
eksperimentinės plėtros rezultatus. Pažangių EBPO šalių praktika (pvz. Nyderlandų, 

 
41 Viešųjų pirkimų tarnybos nuostatai, patvirtinti Vyriausybės 2011-12-21 nutarimu Nr. 1517, 8.1 p. ir Viešųjų pirkimų 
įstatymo 95 str. 1 d. 5 p. 
42 Ekonomikos ir inovacijų ministro 2024-03-01 įsakymu Nr. 4-117 patvirtintas 2022–2030 metų plėtros programos 
valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos Ekonomikos transformacijos ir 
konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės 
veiklos skatinimo sistemą“ 2 veiklos „Padidinti inovacijų paklausą Lietuvoje išnaudojant viešųjų pirkimų 
potencialą“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, 2.8.1 ir 2.8.3 p. 
43 „Inovacijų plėtra viešojo sektoriaus institucijose“ (projekto Nr. 02-032-P-0002). 
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Suomijos, Austrijos44) ir Europos Komisijos inovatyvių pirkimų gairės45 indikuoja, kad šiai 
problemai spręsti reikalingos ne tik metodinės, bet ir finansinės bei nefinansinės 
paskatos, o sėkmingą technologinio proveržio skatinimą viešajame sektoriuje lemia ir 
rizikos pasidalijimo bei kompensacinių finansinių mechanizmų taikymas. Siekiant 
pašalinti šią sisteminę kliūtį, būtina sukurti finansinių ir organizacinių paskatų bei rizikos 
diversifikavimo sistemą, kuri transformuotų institucinę elgseną. 

 INOVACIJŲ SKATINIMO SISTEMA NEPAKANKAMAI NUOSEKLI 
IR NEUŽTIKRINA FINANSAVIMO TĘSTINUMO 

2.1. Įgyvendinant sumaniosios specializacijos prioritetus, inovacijų 
finansavimo sistema taikoma nepakankamai nuosekliai  

34. Sumanioji specializacija (toliau – S3) – tai ES inicijuotas strateginio planavimo metodas, 
kuriuo šalys ar regionai identifikuoja ir vysto savo unikalius stiprybių sektorius, kad galėtų 
tikslingai investuoti į mokslą, inovacijas ir technologinį vystymąsi46. Lietuvoje patvirtinta 
Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų (sumaniosios specializacijos) 
koncepcija47, kuria siekiama užtikrinti investavimo į sumaniosios specializacijos prioritetus 
tvarumą ir tęstinumą, tikslingiau paskirstyti investicijas rezultatyviausioms bei didžiausią 
potencialą turinčioms sritims ir sudaryti galimybes atliepti skirtingus nustatytų prioritetų 
plėtros poreikius. Lietuvoje patvirtinti sumaniosios specializacijos 2021–2027 m. 3 
prioritetai ir 15 jų tematikų (2 lentelė). EIM yra paskirta atsakinga už 2021–2027 m. S3 
koncepcijos įgyvendinimą48. 
 

 

 

2 lentelė. Sumaniosios specializacijos prioritetai, į kuriuos susitelkiama skatinant inovacijas 

 

MTEPI prioritetas Prioriteto tematika 

Sveikatos technologijos ir 
biotechnologijos 

1. Molekulinės technologijos medicinai ir biofarmacijai. 
2. Pažangios taikomosios technologijos asmens ir visuomenės sveikatai. 
3. Pažangi medicinos inžinerija ankstyvai diagnostikai ir gydymui. 
4. Saugus maistas ir tvarūs agrobiologiniai ištekliai. 

Nauji gamybos procesai, 
medžiagos ir technologijos 

1. Fotonika ir lazerinės technologijos. 
2. Pažangiosios medžiagos ir konstrukcijos. 
3. Lanksčios produktų kūrimo, gamybos ir procesų valdymo, dizaino 
technologijos. 
4. Energijos vartojimo efektyvumas, išmanumas. 
5. Atsinaujinantys energijos ištekliai. 

Informacinės ir ryšių 
technologijos 

1. Dirbtinis intelektas, didieji ir paskirstytieji duomenys, įvairiarūšė 
analizė, apdorojimas ir diegimas. 
2. Daiktų internetas. 
3. Kibernetinis saugumas. 
4. Finansinės technologijos ir blokų grandinės. 

 
44 Improving Effectiveness of Lithuania's Innovation Policy. OECD, 2021. 
45 Europos Komisijos 2021-06-18 pranešimas Nr. C(2021) 4320 final, Inovacinių sprendimų viešųjų pirkimų gairės. 
46 Prieiga per internetą: https://smsm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/mokslas/sumanioji-specializacija-1/ (žiūrėta 
2026-02-27). 
47 Vyriausybės 2022-08-17 nutarimu Nr. 835 patvirtinta „ Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų 
(sumaniosios specializacijos) koncepcija “. 
48 Ten pat, 54 p. 

https://smsm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/mokslas/sumanioji-specializacija-1/
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MTEPI prioritetas Prioriteto tematika 

5. Audiovizualinių medijų technologijos ir socialinės inovacijos. 
6. Išmaniosios transporto sistemos. 

Šaltinis – Ekonomikos ir inovacijų ministerijos informacija 

35. Lygindami, kaip S3 atsispindi Latvijoje, Estijoje ir Suomijoje, nustatėme, kad visos šios 
šalys yra parengusios dokumentus, kur nustatytos S3 prioritetinės kryptys49. Visose šalyse 
prioritetas nustatytas sveikatai (3 lentelė). 
 

3 lentelė. S3 prioritetinės kryptys 

 

Šalis Kryptys 

Latvija Žiniomis grįsta bioekonomika 

Biomedicina, medicinos technologijos ir biofarmacija 

Išmaniosios medžiagos, technologijos ir inžinerinės sistemos 

Išmanioji energetika ir judumas 

Informacinės ir ryšių technologijos 

Estija Skaitmeniniai sprendimai visose gyvenimo srityse 

Sveikatos technologijos ir paslaugos 

Vietinių išteklių vertės didinimas 

Išmanūs ir tvarūs energijos sprendimai 

Suomija Mėlynoji ekonomika ir atsinaujinančiųjų išteklių pramonė 

Inovatyvios maisto grandinės 

Gyvybės mokslai ir sveikatos technologijos 

Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal informaciją iš šalių S3 strategijų 

36. Lietuvoje 2022–2025 m. I pusm. taikytos 174 finansavimo priemonės, skirtos inovacinei 
veiklai remti, ir joms finansuoti skirta 3 017,1 mln. Eur (5 priedas): 

✓ 52 (iš 174) priemonėse numatomas tiesioginis ryšys su S3 koncepcijoje numatytais 
prioritetais ar tematikomis, jų finansavimui skirta 1 813,2 mln. Eur (60 proc. bendro 
finansavimo). Šių priemonių aprašuose nustatytos sąlygos pareiškėjams atitikti S3 
koncepcijos prioritetus arba tematikas; 

✓ 122 (iš 174) priemonių ryšys su S3 koncepcijos prioritetais ar tematikomis netiesioginis, 
jų finansavimui skirta 1 203,8 mln. Eur (40 proc. bendro finansavimo). 

37. Vertindami finansavimo priemonių įgyvendinimo sąlygas šalies teritorijoje, nustatėme, 
kad kiekviena apskritis galėjo pretenduoti į bendrą 2 787,8 mln. Eur finansavimą, 
papildomai Vilniaus apskritis (Sostinės regionas) – į 14,1 mln. Eur, likusios apskritys 
(Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionas) – papildomai į 188 mln. Eur. 112 iš 17250 (65 proc.) 
priemonių taikytos nepriklausomai nuo vietos, joms suplanuotas finansavimas sudarė 
2 104,9 mln. Eur (70 proc. visos sumos), 5 priemones numatyta įgyvendinti Sostinės 
regione51 (14,1 mln. Eur), 28 – Vidurio ir Vakarų Lietuvos teritorijoje (188 mln. Eur), o likusias 

 
49 Latvijoje – Sumanios specializacijos mokslinių tyrimų ir inovacijų strategija (RIS3), Estijoje – Estijos mokslinių 
tyrimų ir eksperimentinės plėtros, inovacijų ir verslumo strategija 2021–2035 m., Suomijoje – Pietvakarių 
Suomijos regioninė strategija 2040+. 
50 Neparengti dviejų priemonių „Dalyvavimas NATO inovacijų fonde“, „Bendrai su verslo angelais investuojantis 
fondas“ aprašai, schemos ar kitos taikymo sąlygos. Nėra galimybių nustatyti jų taikymo sąlygų iš viešai 
skelbiamos informacijos. 
51 Sostinės regionui priklauso Vilniaus apskritis, kurią sudaro Elektrėnų, Šalčininkų r., Širvintų r., Švenčionių r., 
Trakų r., Ukmergės r., Vilniaus miesto ir Vilniaus r. savivaldybės. 
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27 – skirtinguose regionuose, atsižvelgiant į planuojamas finansuoti priemonės veiklas 
(710 mln. Eur) (5 pav.). 
 

 2022–2025 m. I pusm. finansavimo priemonių inovacijoms skatinti pasiskirstymas pagal 
įgyvendinimo sąlygas šalies teritorijoje  

 

Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal finansavimo priemonių aprašus ir schemas 

 

38. Nustatėme, kad 85 proc. (1 272,9 mln. Eur) paramos pasiskirstė tarp 10 savivaldybių, 
51 proc. iš jų (759,2 iš 1 502,7 mln. Eur) skirta Vilniuje įregistruotiems juridiniams asmenims 
(6 pav.). Mažiausiai paramos gauta Skuodo r., Birštono, Širvintų r., Šilalės r., Elektrėnų, 
Kalvarijos, Šalčininkų r. ir Pagėgių savivaldybėse (po vieną subjektą).  

2 787,8  
mln. EUR 

Vidurio ir Vakarų regionas ir 
jam priklausančios apskritys 

Sostinės regionas ir jam 
priklausanti apskritis 
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 Paramos gavėjams skirtos paramos inovacinei veiklai skatinti 2022–2025 m. I pusm. pasiskirstymas 

 

Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal paramos administratorių ir Registrų centro duomenis 

39. Inovacijų skatinimo sistema apima įvairias finansavimo priemones – nuo dotacijų ir 
projektinio finansavimo iki paskolų bei rizikos kapitalo instrumentų, skirtų inovatyvių 
produktų plėtrai. Vertindami, kaip šios priemonės apima skirtingus inovacijų kūrimo 
etapus (tyrimus, prototipavimą, produktinimą, komercializavimą ir plėtrą), nustatėme, kad 
jos yra orientuotos į vidurinę ir vėlyvąją inovacijų ciklo dalį. Ankstyvosios stadijos, skirtos 
aukštos rizikos idėjų formavimui, nėra pakankamai aprėptos (7 pav.). Vertinant priemonių 
struktūrą ir tarpusavio sąveiką, matyti, kad sistema veikia labiau kaip atskirų priemonių 
rinkinys, o ne kaip nuosekli inovacijų vystymo grandinė nuo idėjos iki rinkos. Reikšminga 
dalis priemonių (50 iš 174) orientuota į infrastruktūros ir ekosistemos stiprinimą, o ne 
tiesioginį inovacijų kūrimo finansavimą įmonėse.  

 Inovacijų kūrimo etapų padengimas 2022–2025 m. priemonėmis MTEPI srityje 

 

Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal CPVA, IA, ILTE, LMT duomenis 
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40. 2026 m. atliktas sumaniosios specializacijos (S3) tarpinis vertinimas 52  parodė, kad S3 
sistema Lietuvoje veikia administraciniu požiūriu (aukštas ES pinigų įsisavinimas), tačiau 
jos poveikis ekonominei transformacijai yra ribotas – inovacijų sąnaudos didėja greičiau 
nei pasiekiami rezultatai, daug projektų nepasiekia rinkos. Problema siejama ne su 
prioritetais ar finansavimo apimtimi, o su nesuderintu valdymu ir paramos tęstinumo 
trūkumu nuo tyrimų iki rinkos. Vertinime nesiūloma iš esmės keisti esamų S3 prioritetų, 
tačiau rekomenduojama sutelkti finansavimą į mažesnį skaičių strateginių sričių, ypač 
giliųjų technologijų, pažangios gamybos ir gynybos technologijų srityse. Siūloma stiprinti 
inovacijų paklausą (pvz., per viešuosius pirkimus), kurti testavimo aplinkas ir didinti 
finansavimą, kad sėkmingi pilotiniai projektai galėtų būti vystomi toliau. Ateityje siūloma 
pereiti nuo pavienių projektų finansavimo prie nuoseklios inovacijų grandinės modelio, 
stiprinant koordinavimą ir misijų valdymą, nes priešingu atveju gali išlikti situacija, kai 
pinigai gerai įsisavinami, bet realus poveikis ekonomikai bus ribotas.  

41. Patvirtintame Dvidešimtosios Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plane 53 yra 
numatyta atnaujinti S3 koncepciją ir iki 2026 m. III ketv. paskirstyti išteklius didžiausią 
MTEPI potencialą turinčioms sritims, o S3 prioritetus, koncepcijos koordinavimo modelį, 
įgyvendinimo stebėsenos sistemą atnaujinti iki 2029 m. II ketv. Todėl atsakingos 
institucijos (EIM ir ŠMSM) turės įvertinti S3 tarpinio vertinimo metu pateiktus pasiūlymus 
ir priimti sprendimus dėl jų įgyvendinimo galimybių, eigos ir kitų aspektų.  

42. Užtikrinant nuoseklų inovacijų politikos formavimą ir įgyvendinimą, svarbus vaidmuo 
tenka patariamiesiems kolegialiai veikiantiems organams. Nustatėme, kad:  

✓ 2019 m. sudaryta Mokslo, technologijų ir inovacijų taryba 54  pagal jai nustatytas 
funkcijas 2022 m. svarstė S3 koncepciją ir pritarė jos prioritetams, tačiau jų 
įgyvendinimo pažanga tarybos posėdžiuose nesvarstyta. Tarybos posėdžiai nebuvo 
organizuojami darbo reglamente55 nustatytu periodiškumu (kas pusmetį), neatnaujinta 
jos personalinė sudėtis56 ir nepaskirti nauji atstovai, keičiantis Vyriausybėms.  

✓ 2022 m. sudaryta S3 Koordinavimo grupė57 posėdžiavo reguliariai (kartą per pusmetį), 
nagrinėjo S3 įgyvendinimo klausimus (EIM ir ŠMSM planuojamas ir vykdomas 
priemones, S3 stebėsenos ataskaitas), teikė EIM pastabas ir siūlymus. Grupė 
identifikavo svarbias problemas: nepakankamą dėmesį aukštos pridėtinės vertės 
technologijoms (dirbtinis intelektas, didieji duomenys, robotizacija), mokslo ir verslo 
disbalansą stebėsenos ataskaitose, rekomendacijų „neperkėlimą į praktiką“. EIM 
nurodė, kad ėmėsi veiksmų, pvz., rodiklių terminologijos suvienodinimo ir tikslinimo, 
bet nepateikė tai įrodančių dokumentų. 

 
52  Dr. Monika Petraitė, Dr Slavo Radosevic, Indrė Taurosevičiūtė-Ribikauskė, Gaiva Leonienė, dr. Vytautė 
Dlugoborskytė, Lina Rušinė, Justinas Didika, Justė Rakštytė-Hoimian. 
53  Vyriausybės 2025-12-10 nutarimu Nr. 895 patvirtintas Dvidešimtosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
programos nuostatų įgyvendinimo planas, 1.1.13 p. 
54 Vyriausybės 2019-04-15 nutarimas Nr. 343 „Dėl Mokslo, technologijų ir inovacijų tarybos sudarymo ir darbo 
reglamento patvirtinimo“. Taryboje dalyvauja Ministras Pirmininkas, jo deleguotas atstovas, ekonomikos ir 
inovacijų ministras, Lietuvos mokslo tarybos valdybos atstovas, švietimo, mokslo ir sporto ministras, IA valdybos 
atstovas; finansų ministras, IA direktorius, LMT pirmininkas. 
55  Vyriausybės 2019-04-15 nutarimu Nr. 343 patvirtintas Mokslo, technologijų ir inovacijų tarybos darbo 
reglamentas, 9 p. 
56 Ministro Pirmininko 2022-05-11 potvarkis Nr. 86 „Dėl Mokslo, technologijų ir inovacijų tarybos personalinės 
sudėties patvirtinimo“. 
57 Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022-10-18 įsakymas Nr. V-1649 „Dėl Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės 
plėtros ir inovacijų (sumaniosios specializacijos) koordinavimo grupės sudarymo ir šios grupės darbo 
reglamento patvirtinimo“. Joje dalyvauja ministerijų, mokslo institucijų, verslo asociacijų, inovacijų paramos 
institucijų ir kitų socialinių partnerių atstovai. 
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43. Nepakankama Mokslo, technologijų ir inovacijų tarybos veikla ir silpnas tarpusavio ryšys 
su S3 Koordinavimo grupe riboja viešojo valdymo galimybes užtikrinti kokybišką 
ekspertinį vertinimą bei aktyvų suinteresuotų šalių įtraukimą į inovacijų politikos 
formavimo ir įgyvendinimo procesus. 

2.2. Pritraukiant aukštos kvalifikacijos specialistus, taikomų priemonių 
nepakanka 

44. Inovacijų sistemos veiksmingumas priklauso ne tik nuo finansavimo priemonių, bet ir nuo 
pakankamos aukštos kvalifikacijos specialistų pasiūlos. EIM, formuodama ir 
organizuodama valstybės politiką žmogiškųjų išteklių plėtros ir talentų pritraukimo 
srityse, įgyvendina įvairias priemones, skirtas talentų ugdymui, pritraukimui ir išlaikymui, 
apimančias tiek vietinių kompetencijų stiprinimą, tiek užsienio specialistų pritraukimą. 
Tarp svarbiausių iniciatyvų – rengiamas žmogiškųjų išteklių kompetencijų plėtros teisinis 
reguliavimas, kuriuo pirmą kartą siekiama sudaryti sąlygas koordinuotai ir poreikiu 
pagrįstai specialistų pasiūlos formavimo sistemai.  

45. Nė viena iš 174 finansavimo priemonių, skirtų inovacijoms skatinti, nėra susijusi su tikslu 
pritraukti aukštos kvalifikacijos specialistų. Tačiau taikomos kitos finansinės paskatos 
pritraukti užsienio specialistų, kurių profesija įtraukta į aukštą pridėtinę vertę kuriančių 
profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvoje, sąrašą58. Joms 2023–2025 m. skirta daugiau 
nei 3,5 mln. Eur, tačiau stebimas tiek pritrauktų specialistų, tiek išmokų mažėjimas (8 pav.). 
EIM vertinimu, pasikeitusiai specialistų pritraukimo rezultatų dinamikai įtakos turėjo 
geopolitiniai pokyčiai regione ir pasikeitę tarptautinės samdos srautai. 

 Finansinės paskatos užsienio specialistų pritraukimui 2023–2025 m. 

 

Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal EIM pateiktus duomenis 

46. Siekdama stiprinti regionų investicinį patrauklumą ir skatinti technologijų bei inžinerijos 
studijų plėtrą, EIM nuo 2020 m. skiria tikslines skatinamąsias stipendijas gamtos mokslų, 
technologijų, inžinerijos, matematikos (STEM) studijų programų studentams regionų 
aukštosiose mokyklose. Ši priemonė padeda užtikrinti, kad regionuose veikiantys 
universitetai ir kolegijos parengtų technologijų, inžinerijos ir kitų STEM sričių specialistus, 
atitinkančius investuotojų ir regionų ekonomikos plėtros poreikius. Nuo priemonės 
pradžios 2020 m. EIM skyrė daugiau kaip 1,2 tūkst. tikslinių stipendijų STEM sričių 
studentams. 2025 m. skirta 260 stipendijų naujai įstojusiems pirmakursiams. 

 
58 Ekonomikos ir inovacijų ministro 2024-07-23 įsakymu Nr. 4-404 patvirtintas „Aukštą pridėtinę vertę kuriančių 
profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašas“. 
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47. Skatinant aukštųjų technologijų sektoriaus plėtrą, EIM įgyvendina priemonę, skirtą 
specialistų, gebančių komercializuoti ir vystyti inovatyvias technologijas, ugdymui. 2024 
m. ir 2025 m. EIM skyrė finansavimą studijų programos „Aukštųjų technologijų verslas“ 
septynioms valstybės nefinansuojamoms studijų vietoms. Priemonė įgyvendinta skiriant 
94,4 tūkst. Eur. 

48. Nors taikomos priemonės prisideda didinant talentų pasiūlą ir pritraukiant investicijas, 
jos daugiausia veikia kaip atskiri instrumentai: nebuvo nustatyta, kad jos būtų nuosekliai 
siejamos su inovacijų politikos prioritetais ir inovacijų kūrimo grandine nuo tyrimų iki 
rinkos, o tai gali riboti jų poveikį inovacijų plėtrai. 

2.3. Ekonomikos ir inovacijų ministerija dar nenumatė veiksmų 
inovacijų finansavimo tęstinumui 

49. 2022–2025 m. I pusm. verslui skatinti kurti ir diegti inovacijas, technologijų plėtrai ir jų 
komercializavimui valstybė taikė 174 finansavimo priemones. Šių priemonių finansavimo 
suma sudarė 3 017,1 mln. Eur, iš kurių 1 296 mln. Eur – EGADP pinigai. Šiomis priemonėmis 
per minėtą laikotarpį 3 576 kartus pasinaudojo 2 497 subjektai, jiems paskirtas (sutartas) 
finansavimas – 1 502,7 mln. Eur (50 proc.)59 (5 priedas).  

50. Vertindami, kaip valstybės biudžete planuojamas inovacijų skatinimo finansavimas, 
nustatėme: 2026 m. inovacijoms skatinti numatoma skirti 27,8 mln. Eur daugiau nei 
2025 m., tačiau 2027–2028 m. parama valstybės pinigais mažės (4 lentelė)60. Dėl mažesnės 
tarptautinės paramos 2027 m. finansavimas mažės 226 mln. Eur, 2028 m. – 58,6 mln. Eur. 

4 lentelė. Ekonomikos konkurencingumo ir valstybės informacinių išteklių valstybės veiklos srities 
planuojami asignavimai pagal veiklos sritis 2026–2028 m., mln. Eur  

 

Veiklos 2026 m. 2027 m. 2028 m. 

Valstybės politikai konkurencijos, viešųjų pirkimų 
srityse įgyvendinti ir kitoms reikmėms  

25,7 25,5 24,3 

Ekonomikos konkurencingumą lemiantiems 
veiksniams stiprinti ir verslo aplinkai gerinti  

45,3 30,9 29,6 

Verslui ir verslumui skatinti (įmonių kūrimasis, 
augimas, eksportas, turizmas, žmogiškieji ištekliai)  

55,2 36,1 22,1 

Pramonės perorientavimui link klimatui neutralios 
ekonomikos  

67,5 40,1 23,2 

Investicijoms skatinti  129,5 113,6 92,8 

Valstybės skaitmenizavimui skatinti  130,2 22,7 20,2 

Inovacijoms skatinti  221,2 142,7 99,7 

Lengvatinėms paskoloms verslui skatinti  340 0 0 

Iš viso  1 014,6 411,6 311,9 

Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal 2026–2028 m. biudžeto projekto apžvalgos duomenis 

51. Siekdami įvertinti, kokių veiksmų imamasi užtikrinant finansavimo tęstinumą inovacijų 
plėtros tikslams įgyvendinti, pasibaigus ES ir EGADP pinigams, nustatėme, kad 2028–2034 
m. laikotarpiu, įgyvendinant daugiametę finansinę programą, inovacinę veiklą EK numato 
remti steigiamo Europos konkurencingumo fondo ir programos „Europos horizontas“ 

 
59 2025 m. rugpjūčio mėn. duomenys. 
60 2026–2028 m. biudžeto patvirtinimo įstatymo projekto aiškinamojo rašto Nr. XVP-851(2) 1 priedas (registruotas 
2025-12-05). 
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pinigais, susiejant iki tol veikusius 14 fondų ir programų. Būsimo finansavimo dydis sudaro 
beveik 400 mlrd. Eur, kurio pinigais numatoma remti veiklas, susijusias su švaria pertvarka 
ir dekarbonizacija (6 proc.), skaitmenine transformacija (13 proc.), sveikatos apsauga, 
biotechnologijomis, žemės ūkiu ir bioekonomika (6 proc.), gynyba ir kosmosu (32 proc.), o 
inovacinių projektų ciklo užtikrinimui nuo ankstyvųjų mokslinių tyrimų iki technologinės 
plėtros – programos „Europos horizontas“ pinigais (43 proc.)61.  

52. Fondas veiks pagal vieną taisyklių sąvadą ir pareiškėjams galės pasiūlyti vieną bendrą 
finansavimo prieigą – tai skatins ES bendrosios rinkos puoselėjimą ir administracijų 
tarptautinį bendradarbiavimą 62 . Pasiūlymas nenumato kvotų šalims, todėl investicijų 
pritraukimui įtakos turės šalių pasirengimas teikti kokybiškas paraiškas laikantis naujų 
taisyklių – šalys, kurios turės iš anksto parengtas temines projektų koncepcijas, 
veikiančius koordinatorius ir pasirengusius vykdytojus, įgis pranašumą. Palyginome 
pasirinktų šalių pasirengimo lygį (5 lentelė).  
 

5 lentelė. Šalių pasirengimo lygis investicijų pritraukimui (Lietuva, Latvija, Estija, Suomija) 

 

Šalis Nacionalinė pozicija / veikla 
Viešas pasirengimas 

(administracija, skaičiavimai) Komentaras 

Lietuva Aktyvios nacionalinės pozicijos dėl 
2028–2034 m. programos, bet ne dėl 
Europos konkurencingumo fondo (EKF), 
viešos prielaidos dėl galimų investicijų 

Silpnas – viešos diskusijos dėl 
2028–2034 m. programos, 
investicijos bus planuojamos 
rengiant Nacionalinį regioninio 
partnerystės planą 2027 m. I ketv. 

Rizika: vėluojantis 
koordinavimas 
atsižvelgiant į EKF 
numatomas reformas 

Latvija Aktyvios nacionalinės pozicijos dėl 
2028–2034 m. programos, bet ne dėl 
EKF, viešos prielaidos dėl galimų 
investicijų 

Silpnas – viešos diskusijos dėl 
2028–2034 m. programos, 
investicijų planų nėra 

Rizika: vėluojantis 
koordinavimas 
atsižvelgiant į EKF 
numatomas reformas 

Estija Aktyvios nacionalinės pozicijos dėl 
2028–2034 m. programos, bet ne dėl 
EKF, viešos prielaidos dėl galimų 
investicijų 

Silpnas – viešos diskusijos dėl 
2028–2034 m. programos, 
investicijų planų nėra 

Rizika: vėluojantis 
koordinavimas 
atsižvelgiant į EKF 
numatomas reformas 

Suomija Aktyvios nacionalinės pozicijos dėl EKF, 
pasirengimas 2026 m. II ketv., Suomijos 
mokslinių tyrimų tarybos ir verslo 
konfederacijos įsitraukimas dėl 
investicijų 

Geras – dalyvių įsitraukimas ir 
pasiruošimas, vieši dokumentai, 
nors investicijų planų dar nėra 

Ankstesnė 
pasirengimo pradžia, 
koordinavimas tarp 
sektorių 

Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal viešai prieinamą informaciją 

53. EIM ir FM patvirtino, kad 2028–2034 m. ES daugiametė finansinė programa dar tik 
derinama, vyksta derybos tarp EK ir valstybių narių. Šiuo metu Lietuvai žinomas tik 
bendras finansavimo pasiūlymas – 14,2 mlrd. Eur (sanglaudos politikai ir žemės ūkiui 
numatyta 12,5 mlrd. Eur; migracijai, saugumui ir vidaus reikalams – 1,2 mlrd. Eur, 
Socialiniam klimato fondui – 0,5 mlrd. Eur), bet jis dar nėra paskirstytas sritims. 
Finansavimą numatoma skirti per vieną bendrą fondą įgyvendinant Nacionalinį regioninį 
partnerystės planą. Šio plano parengimas planuojamas 2026 m. II pusm. (plano 
projektas – 2027 m. I ketv.). EIM, kaip politikos formuotoja, informavo, kad dar neturi 
finansavimo tęstinumo priemonių ar sprendimų, nes dar anksti planuoti. FM patvirtino, 
kad inovacijoms skiriamos sumos dar nėra žinomos, todėl poveikio įvertinti neįmanoma, 
o visi priimti sprendimai iki 2027 m. gali keistis, kol nebus patvirtinta 2028–2034 m. ES 
daugiametė finansinė programa. 

 
61 Europos Parlamento tyrimų tarnybos pranešimas Nr. PE 779.225 dėl Europos konkurencingumo fondo. 
62  Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos konkurencingumo fondo (EKF), 
įskaitant specialiąją gynybos srities mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos programą, įsteigimo, kuriuo 
panaikinami reglamentai (ES) 2021/522, (ES) 2021/694, (ES) 2021/697, (ES) 2021/783, panaikinamos reglamentų 
(ES) 2021/696, (ES) 2023/588 nuostatos ir iš dalies keičiamas reglamentas (ES) COM/2025/555. 
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54. Europos konkurencingumo fondo įsteigimas reikštų esminį ES paramos MTEPI sistemai 
pokytį, tačiau kartu reikalautų valstybių narių iš anksto strategiškai ir koordinuotai 
pasirengti. Atsižvelgiant į tai, EIM turi jau dabar imtis proaktyvių veiksmų inovacijų srityje – 
kryptingai analizuoti ir identifikuoti prioritetines sritis, kuriose valstybės finansavimas 
sukurtų didžiausią poveikį. Tokiu būdu Lietuva išlaikytų konkurencingumą ir galėtų 
maksimaliai pasinaudoti fondo teikiamomis finansavimo galimybėmis. 

2.4. Inovacijų reforma pagerino sąlygas verslui kurti ir diegti inovacijas, 
tačiau informacija fragmentuota 

55. 2022-03-31 įsigaliojo Technologijų ir inovacijų, Mokslo ir studijų, Smulkiojo ir vidutinio 
verslo plėtros bei Inovacijų skatinimo fondo įstatymų pakeitimai, kuriais siekta iš esmės 
reformuoti mokslo, technologijų ir inovacijų politikos įgyvendinimo mechanizmą, EIM 
paskirta atsakomybė formuoti vieningą inovacijų politiką. 2022-04-07 veiklą pradėjo IA 
(savininkė – valstybė, atstovauja EIM), konsolidavus buvusias Mokslo, inovacijų ir 
technologijų agentūrą (MITA), Lietuvos verslo paramos agentūrą (LVPA), VšĮ „Versli Lietuva“ 
ir Lietuvos inovacijų centrą. Tam buvo pasinaudota priemone „Sukurti nuoseklią 
inovacinės veiklos skatinimo sistemą“. Projektas finansuotas 5,0 mln. Eur iš EGADP 
subsidijų ir 0,8 mln. Eur valstybės biudžeto pinigų. IA atsakinga už nuoseklios, sistemingos 
ir aiškios Lietuvos inovacijų ekosistemos kūrimą, suteikiant pagalbą verslui bei skatinant 
inovacijas visuose verslo vystymo etapuose, iš kurios besikreipiančios įmonės gali gauti 
visas joms reikalingas paslaugas vieno langelio principu – nuo konsultacijų iki paramos 
naujų inovatyvių produktų kūrimui. 

56. Inovacijų skatinimo priemones taiko ne tik IA, bet ir CPVA, ILTE (šių pavaldumas – FM), LMT 
(ŠMSM sritis, pavaldumas – Vyriausybei). ILTE ir LMT taikomos inovacijų skatinimo priemonės 
skiriasi nuo kitų: ILTE taiko finansines priemones – paskolas, garantijas, rizikos kapitalo 
priemones, o LMT taikomos priemonės orientuotos į MTEP veiklas, tarptautinį mokslinį 
bendradarbiavimą ir tarptautinius projektus (pvz., EUROSTARS3). IA ir CPVA administruoja 
priemones, finansuojamas iš 2021–2027 m. ES fondų investicijų programos. Atitinkamai iš 30 
vertintų finansavimo priemonių IA administravo 7 tokias priemones, CPVA – 2. CPVA įgyvendina 
priemones, finansuojamas EGADP pinigais63 (12 iš 15 CPVA administruotų priemonių), IA – 
valstybės biudžeto pinigais (3 iš 10 IA administruotų priemonių). 

57. Kai minėtos 4 institucijos administruoja projektus, kurių tikslas tas pats – skatinti 
inovacijas, informacijos teikimas ir sklaida turi būti tikslūs. Įgyvendinus inovacijų reformą, 
IA turėjo tapti inovacijų kompetencijų centru, konsultuoti verslą inovacijų klausimais 
vieno langelio principu64. IA konsultuoja verslą verslo pradžios ir plėtros, finansavimo 
verslui, inovacijų klausimais (MTEP dokumentacija, startuoliai ir kt.). Dėl finansavimo savo 
kompetencijos srityje taip pat konsultuoja CPVA ir ILTE, LMT verslą konsultuoja dėl 
inovacijų mokslo srityje. 

58. Nagrinėdami, ar viešai skelbiama informacija apie inovacijų skatinimą yra tiksli (aktuali, 
be prieštaravimų, susisteminta), nustatėme, kad 2023 m. Galimybių studijos dėl paskatų 

 
63  Vyriausybės 2020-11-25 nutarimas Nr. 1322 „Dėl pasirengimo administruoti Europos Sąjungos ir kitos 
tarptautinės finansinės paramos lėšas ir jų administravimo“. 
64 Vyriausybės 2021-05-03 pasitarimo protokolu patvirtinta Vienos Inovacijų agentūros steigimo (inovacinės 
veiklos skatinimo funkcijų konsolidavimo) koncepcija. Pagal Viešojo administravimo įstatymo 3 str. 13 d., „vieno 
langelio“ principas reiškia, kad asmeniui informacija suteikiama, prašymas ar skundas priimami ir atsakymas į 
juos pateikiamas vienoje darbo vietoje.  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/72ee5b2030a611eb932eb1ed7f923910/asr
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verslui investuoti į MTEP ataskaitos65 rezultatų apžvalgoje buvo pateiktas siūlymas, susijęs 
su informacijos sklaida. Pažanga šioje srityje minimali. 
 

2023 m. Galimybių studijos dėl paskatų verslui investuoti į MTEP ataskaitoje pateiktas siūlymas ir jo 
įgyvendinimas 

Siūlymas. Visos verslui skirtos priemonės viešinamos vienoje platformoje. Studijos metu visa 
informacija apie verslui skirtas priemones buvo pateikiama atskiruose interneto tinklalapiuose 
ir buvo labai fragmentiška. 

Įgyvendinimas. Informacija apie inovacijas ir valstybės paramą joms teikiama mažiausiai 10 
sklaidos kanalų, iš kurių pareiškėjui reikia susirinkti sau aktualią informaciją (10 priedas). Nė 
viename iš šių kanalų nėra informacijos apie verslo inkubatorius, verslo informacinius centrus. 
Teikiama informacija yra neišsami ir fragmentiška. EIM interneto svetainėje pateikta netiksli 
informacija apie IA vykdomas priemones verslui (nurodyta tik viena IA vykdoma priemonė)66. 
Viešai skelbiama inovacijos reformos nauda – konsultavimas „vieno langelio“ principu, o 
svetainėje EIM konsultavimui nukreipia į IA ir 7 MTP67. 

59. Kvietimai, skirti verslui kurti ir (ar) diegti inovacijas, skelbiami per 6 sklaidos kanalus: 
Finansavimo priemonių vedlį68, svetainėje www.esinvesticijos.lt69 ir CPVA70, IA 71, ILTE 72, 
LMT73 interneto svetainėse. Nuo 2023 m. IA svetainėje veikia Finansavimo priemonių vedlys 
(sukūrimo ir palaikymo išlaidos sudarė 15,3 tūkst. Eur), kuriame turėtų būti skelbiama 
informacija apie IA, CPVA, ILTE, LMT siūlomas finansavimo priemones. Nustatėme, kad tik 
2 kvietimai iš 15 (skirtų verslui kurti ir (ar) diegti inovacijas)74 buvo paskelbti vedlyje, iš jų 
1 atveju vedlyje paskelbta kvietimo informacija neatitiko IA svetainėje paskelbtos 
informacijos. Programos „Europos horizontas“ atveju vedlyje nebuvo pateikiama 
informacija apie konkretų kvietimą ir automatiškai nukreipiama ne į jį, o į pagrindinį 
programos „Europos horizontas“ puslapį. IA nevertino klientų pasitenkinimo lygio 
naudojantis finansavimo priemonių vedliu, stebėjo tik naudotojų aktyvumą: 2024 m. I–III 
ketv. vedliu pasinaudota 2 370 kartų, 2025 m. I–III ketv. – 2 769 kartų. 
 

Sklaidos kanaluose teikiamos informacijos neatitikimo pavyzdys ir Inovacijų agentūros paaiškinimas 

2025-10-03 Finansavimo priemonių vedlyje buvo nurodyta, kad galioja kvietimas „Skatinti 
Lietuvos startuolių dalyvavimą užsienio renginiuose“ ir kad liko 40 dienų teikti paraiškas, kvietimo 
finansavimo suma – 150 tūkst. Eur. Peržiūrėjus detalesnę kvietimo informaciją (nukreipiama į IA 
puslapyje esančią dalį „Finansavimas“), matomi neatitikimai: IA puslapio „Finansavimas“ dalyje 
nurodyta, kad nuo 2025-05-26 kvietimas baigtas, nes baigėsi skirti pinigai, bendra kvietimui teikti 
paraiškas skirta finansavimo suma – 75 tūkst. Eur. 

IA teigimu, neatitikimas atsirado dėl to, kad „Finansavimo priemonių vedlys“ ir „Finansavimo“ 
skiltis IA svetainėje šiuo metu nėra tarpusavyje susieti. Informacija abiejose vietose pildoma 
rankiniu būdu, todėl žmogiškojo faktoriaus klaida lėmė, kad vedlyje nebuvo laiku atnaujinta 
informacija apie kvietimo pabaigą, kai buvo išnaudoti visi skirti pinigai. Atnaujinus IA svetainę 

 
65 Galimybių studija dėl paskatų verslui investuoti į MTEP, 2023 m. UAB „Smart Continent“. 
66 Prieiga per internetą: https://eimin.lrv.lt/lt/naudinga-informacija-1/priemones-verslui/ (žiūrėta 2026-03-18). 
67 Prieiga per internetą: https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/inovaciju-veiklos-sritis/parama-inovaciju-
pletrai/konsultacine-informacine-parama/ (žiūrėta 2026-03-18). 
68 Prieiga per internetą: https://inovacijuagentura.lt/wizard (žiūrėta 2025-10-30). 
69 Prieiga per internetą: Kvietimai |2021-2027 ES investicijų interneto svetainė (žiūrėta 2025-10-30). 
70 Prieiga per internetą: Kvietimai – CPVA (žiūrėta 2025-10-30). 
71 Prieiga per internetą: Finansavimas | Inovacijų agentūra (žiūrėta 2025-10-30). 
72 Prieiga per internetą: Kvietimai verslui | ILTE (žiūrėta 2025-10-30). 
73 Prieiga per internetą: Kvietimai teikti paraiškas – Lietuvos mokslo taryba (žiūrėta 2025-10-30). 
74 6 sklaidos kanaluose 2025-10-03–2025-10-14 paskelbti 159 kvietimai, iš kurių 15 kvietimų buvo skirti verslui 
kurti ir (ar) diegti inovacijas. 

https://eimin.lrv.lt/lt/naudinga-informacija-1/priemones-verslui/
https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/inovaciju-veiklos-sritis/parama-inovaciju-pletrai/konsultacine-informacine-parama/
https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/inovaciju-veiklos-sritis/parama-inovaciju-pletrai/konsultacine-informacine-parama/
https://inovacijuagentura.lt/wizard
https://2021.esinvesticijos.lt/kvietimu-sritis/kvietimu-sarasas?_token=c6529a1c6d0318bb59be16fb9d3a.mzUTFIE5Z9ol-5AJh8kDKRc5RSj_CMf24QtM1Q7Mqek.43xHIbh6UphCz99g7aFLcUd4I3K6Wo2wkjMGs3jh292jRUtGslNUvG2K0Q&query=&applicants_type%5B%5D=private&applicants_type%5B%5D=both&status%5B%5D=45&project_selection_methods%5B%5D=591&project_selection_methods%5B%5D=592&project_selection_methods%5B%5D=593&project_selection_methods%5B%5D=36&project_selection_methods%5B%5D=194&submission_to%5Bfrom%5D=&submission_to%5Bto%5D=&ordering=
https://cpva.lt/kvietimai?_sft_kvietimo-busena=paskelbtas
https://inovacijuagentura.lt/finansavimo-kvietimai?lang=lt
https://ilte.lt/paslaugos/kvietimai/kvietimai-verslui/87
https://lmt.lrv.lt/lt/kvietimai/
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(2026 m. II ketv.), šios skiltys bus integruotos, o tai leis ateityje išvengti tokių informacijos 
neatitikimų. 

60. Informacijos apie verslo inovacijų skatinimo priemones išskaidymas nėra patogus: sunku 
greitai rasti reikiamą, susiduriama su informacijos fragmentiškumu, nepakankamumu, o 
tai apsunkina įmonių veiklos planavimą. 

 INOVACIJŲ KŪRIMUI IR DIEGIMUI SUKURTA 
INFRASTRUKTŪRA NEVEIKIA VISU PAJĖGUMU 

61. Technologijų plėtros ir inovacijų skatinimo viešųjų paslaugų teikėjai gali būti juridiniai 
asmenys (mokslo ir technologijų parkai, atviros prieigos centrai, verslo inkubatoriai, verslo 
informaciniai centrai, kiti) ir juridinio asmens statuso neturintys subjektai (mokslo ir 
studijų institucijose įsteigti struktūriniai padaliniai, užsienio juridinių asmenų ar kitų 
organizacijų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje, kiti) 75 . Šie subjektai yra svarbūs 
valstybės inovacijų politikos įgyvendinimo dalyviai, nes per juos praktikoje įgyvendinamos 
inovacijų skatinimo priemonės, vykdomi MTEP projektai, kuriamos ir diegiamos naujos 
technologijos bei sprendimai. Jie veikia kaip tarpininkai tarp mokslo ir verslo, prisideda 
prie žinių komercializavimo ir inovacijų sklaidos, todėl jų veikla daro tiesioginę įtaką 
inovacijų politikos tikslų pasiekimui. 

62. Atsakingiems už mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimą įstatyme priskiriami tik 
MTP, tačiau bendradarbiavimą taip pat skatina mokslo ir verslo slėniai bei tam numatoma 
panaudoti ir kuriamus mokslo ir verslo konsorciumus. MTP bei mokslo ir verslo slėnių 
plėtros principai numatyti atitinkamose koncepcijose76, kai mokslo ir verslo konsorciumų 
įsteigimą numatė EIM ir ŠMSM, patvirtindamos Ekonomikos transformacijos ir 
konkurencingumo plėtros programą77 ir Mokslo plėtros programą78 (MTP, mokslo ir verslo 
konsorciumų bei mokslo ir verslo slėnių tikslų palyginimas pateikiamas 11 priede). 

3.1. 3 iš 7 mokslo ir technologijų parkuose nevykdoma mokslinių 
tyrimų ir eksperimentinės plėtros veikla 

63. Mokslo ir technologijų parkų (MTP) pagrindinės funkcijos – skatinti mokslo ir 
technologinių žinių sklaidos procesus, siekiant remti eksperimentinę plėtrą, sudaryti 
sąlygas komercinti mokslinių tyrimų rezultatus, skatinti mokslo ir studijų institucijų ir ūkio 
subjektų ryšius, propaguoti inovacijų kultūrą ir skatinti inovacijas79. Parkai turėtų siekti 

 
75 Technologijų ir inovacijų įstatymas, 16 str. 
76  Vyriausybės 2003-07-18 nutarimu Nr. 963 patvirtinta Mokslo ir technologijų parkų plėtros koncepcija; 
Vyriausybės 2007-03-21 nutarimu Nr. 321 patvirtinta Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) kūrimo ir 
plėtros koncepcija. 
77  Vyriausybės 2022-03-16 nutarimu Nr. 247 patvirtinta 2022–2030 metų ekonomikos transformacijos ir 
konkurencingumo plėtros programa. 
78  Vyriausybės 2022-01-26 nutarimu Nr. 67 patvirtinta 2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos 
Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos mokslo plėtros programa. 
79 Technologijų ir inovacijų įstatymas, 17 str. 1 d. 
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įgyti savo specializaciją, todėl jų veikla turėtų būti skirta didesnės pridėtinės vertės 
paslaugoms kurti80. 

64. Nustatėme, kad nei IA, nei EIM neturėjo duomenų apie visus Lietuvoje veikiančius MTP, 
todėl nežinomas tikslus veikiančių MTP skaičius. EIM pateikė 7 stebimų MTP sąrašą ir 
nurodė, kad į jį gali būti įtraukti ir kiti parkai, jei jų veiklos rezultatai atitinka ministerijos 
taikomus kriterijus: veiklos mastas, tęstinumas, indėlis į inovacijų ir MTEP ekosistemą, 
investicijų pritraukimas bei ekonominė ir technologinė vertė. Dokumento, kuriame būtų 
nurodyti minėti kriterijai, EIM nepateikė. Parkų pripažinimo kriterijus EIM planuoja 
integruoti į inovacijų politikos įgyvendinimo dokumentus, pvz., tobulinant Mokslo ir 
technologijų parkų plėtros koncepciją, siekiant įtvirtinti aiškius, vienodos apibrėžties ir 
viešai prieinamus mokslo ir technologijų vertinimo pagrindus. 

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos paaiškinimas dėl stebimų MTP  

EIM stebėjimui įtraukė tik tuos aktyviai veikiančius MTP, kurių veiklą analizuoja IA. Šie parkai 
skatina inovacijų ir verslo plėtrą, teikia startuoliams ir įmonėms infrastruktūrą, mentorystę bei 
konsultacijas, vykdo mokslinius tyrimus, technologijų prototipų kūrimą, padeda komercializuoti 
technologijas ir pritraukti investicijas. Parkai taip pat skatina mokslo ir verslo bendradarbiavimą 
bei stiprina regioninę inovacijų, startuolių ir įmonių augimo ekosistemą.  

EIM teigimu, kiekvienas sprendimas dėl parkų įtraukimo ar neįtraukimo į stebėsenos sąrašą yra 
grindžiamas konkrečiais duomenimis: IA metinėmis stebėsenos ataskaitomis, MTP metinėmis 
veiklos ataskaitomis ir planais, viešų registrų informacija bei duomenimis apie parkų dalyvavimą 
projektinėse veiklose.  

65. Atlikę veikiančių viešųjų įstaigų, vykdančių analogišką veiklą, paiešką nustatėme dar 53 
ūkio subjektus, kurie neįtraukti į EIM pateikiamą stebimų 7 MTP, kurių veiklos rezultatų 
stebėseną kasmet atlieka IA, sąrašą. 

Į ministerijos stebimų MTP sąrašą neįtraukto ūkio subjekto pavyzdys ir ministerijos nuomonė 

VšĮ X parkas (steigėjas – privatus asmuo). Parko vizija yra suburti įvairių sričių profesionalus – 
startuolius, verslininkus, inovatorius, rinkodaros ir IT specialistus, bei suteikti jiems tinkamas 
erdves, techninę ir biuro įrangą, kurioje jie galėtų dirbti, susipažinti ir bendradarbiaudami kurtų 
inovatyvius sprendimus, generuotų verslo idėjas ir su parko komandos organizuojamų mokymų, 
renginių ir konsultacijų pagalba augtų ir sėkmingai vystytų verslus. Remiantis parko skelbiama 
informacija, parko teritorijoje įsteigtas skaitmeninių inovacijų centras, parkas taip pat įgyvendina 
brandaus klasterio augimo projektą, kitus tarptautinius projektus. 

EIM nesutinka, kad parkas yra MTP pagal valstybės inovacijų politikos turinį ir Technologijų ir 
inovacijų įstatymą, nes jo veikla neapima pagrindinių parko funkcijų, tokių kaip inovacinės veiklos 
palaikymas, technologinių prototipų kūrimas, technologijų komercializavimas ar startuolių 
technologinio vystymo paslaugos. 

66. IA pavesta kasmet atlikti parkų veiklos rezultatų stebėseną, įvertinti juos ir EIM pateikti 
pasiūlymus dėl parkų veiklos veiksmingumo ir jos tobulinimo81. Vertinome IA atliekamą 7-ių 
parkų82 stebėseną 2022–2024 m. ir nustatėme, kad ji vykdyta 3 kartus (12 priedas), tačiau jos 
metu identifikuotoms problemoms (rodiklių neaiškumas, duomenų patikimumas, 
administracinė našta, silpnas ryšys su inovacijų politikos tikslais) iki 2025 m. pabaigos 
nebuvo suplanuotų ar pradėtų įgyvendinti tobulinimo priemonių. EIM informavo, kad 

 
80 Vyriausybės 2003-07-18 nutarimu Nr. 963 patvirtinta Mokslo ir technologijų parkų plėtros koncepcija, 3, 5 p. 
81 Technologijų ir inovacijų įstatymas, 17 str. 7 p.; Vyriausybės 2003-07-18 nutarimu Nr. 963 patvirtinta Mokslo ir 
technologijų parkų plėtros koncepcija, 32 p. 
82 VšĮ Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas (Vilniaus m.), VšĮ Kauno mokslo ir technologijų parkas „Tech-
Park Kaunas“ (Kauno m.), VšĮ Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas (Klaipėdos m.), VšĮ Panevėžio mokslo ir 
technologijų parkas (Panevėžio m.), VšĮ Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas (Vilniaus m.), VšĮ Visorių 
informacinių technologijų parkas (Vilniaus m.), VšĮ „Northtown Vilnius“ (Vilniaus m.). 
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rekomendacijas vertina ir į jas atsižvelgia peržiūrėdama MTP planavimo dokumentus, 
tačiau konkrečių priemonių ar pakeitimų dar nėra įdiegusi. Dokumentų, įrodančių savo 
teiginius, EIM nepateikė. 

67. Paskutinės investicijos į MTP infrastruktūros plėtrą buvo atliktos 2020 m.83, įgyvendinimo 
terminas – 2023 m. pabaiga. 2009–2020 m. į MTP infrastruktūrą investuota 11,6 mln. Eur. 
Daugiausia investuota į Visorių MTP – 6,7 mln. Eur (13 priedas). EIM negalėjo detalizuoti iki 
2009 m. vykdytų investicijų į MTP infrastruktūrą. 

68. Peržiūrėję minėtų 7-ių MTP 2022–2024 m. veiklos ataskaitas ir finansinės atskaitomybės 
duomenis, duomenis apie MTP vykdomą veiklą ir investicijas į MTP plėtrą, nustatėme, kad 
5-ių84 parkų veikla priklauso nuo gaunamo išorinio finansavimo – jų komercinės veiklos 
pajamų neužtektų visoms veiklos sąnaudoms padengti. Vienam MTP finansavimas buvo 
būtinas siekiant išvengti veiklos nuostolių (pinigai skirti laikinai įdarbintų darbuotojų 
darbo užmokesčiui kompensuoti). 

69. Nustatėme, kad 3-uose85 parkuose 2024–2025 m. MTEP veikla nevykdyta. Įvertinę 7-iuose 
parkuose veikusias įmones pagal jų vykdomą ekonominę veiklą, nustatėme, kad 2025 m. 
141 (iš 31786, 44 proc.) įmonė pagal vykdomą ekonominę veiklą priskiriama inovacijų sričiai, 
iš jų 98 (70 proc.) – prie aukštą pridėtinę vertę kuriančių įmonių. Mažiausiai inovacinę 
veiklą nurodžiusių įmonių – 2 iš 37 (5 proc.) – Panevėžio MTP (9 pav.). 

 2025 m. MTP veikusių įmonių pasiskirstymas pagal vykdomą ekonominę veiklą, vnt. 

 

Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal IA, VDA, „Scoris“, MTP duomenis 

70. Atsižvelgiant į MTP veiklos ir jos stebėsenos trūkumus, EIM neturėjo duomenų, pagal 
kuriuos galėtų nuosekliai formuoti MTP veiklos tobulinimo sprendimus, vertinti parkų 

 
83 VšĮ „Northtown Vilnius“ inovacijų pramonės parko inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų plėtrai bei 
rinkodarai išmokėta 1 mln. eurų (projektas Nr. 01.2.1-LVPA-V-830-03-0004), VšĮ Visorių informacinių technologijų 
parko Ateities technologijų skaitmeninių inovacijų centro infrastruktūrai išmokėta 4,8 mln. eurų (projektas 
Nr. 01.2.1-LVPA-K-857-01-0002), VšĮ Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parko Saulėtekio slėnio skaitmeninių 
inovacijų centro infrastruktūrai išmokėta 1,8 mln. eurų (projektas Nr. 01.2.1-LVPA-K-857-01-0005). 
84 VšĮ Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas, VšĮ Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas, VšĮ 
Panevėžio mokslo ir technologijų parkas, VšĮ Kauno mokslo ir technologijų parkas „Tech-Park Kaunas“, VšĮ Visorių 
informacinių technologijų parkas. 
85 VšĮ Panevėžio mokslo ir technologijų parkas, VšĮ „Northtown Vilnius“, VšĮ Visorių informacinių technologijų 
parkas. 
86  2025 m. MTP veikė 331 ūkio subjektas: 317 juridinių asmenų, likę – individualią veiklą vykdantys fiziniai 
asmenys. 
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indėlį į inovacijų skatinimą. MTP veiklos stebėsenos tobulinimo pagrindu galėtų būti S3 
koncepcija87, kurioje numatyta, kad stebėsenos rodikliams galima pritaikyti koncepcijos 
logiką, pvz., į vertinimą galėtų būti įtraukti įsitraukimo į inovacinės veiklos prioritetus 
rodikliai, bendradarbiavimo su mokslu rodikliai, startuolių kūrimo ir akceleravimo 
rezultatai, infrastruktūros panaudojimo intensyvumas, parkų narių tarptautinio 
dalyvavimo pokytis, taip pat galėtų būti vertinami parkų pasiekimai pagal prioritetų 
tematikas, ekosistemos stiprinimą, verslumo ir startuolių plėtrą, infrastruktūros 
efektyvumą ar regioninį poveikį. 

3.2. Vėluoja mokslo ir verslo konsorciumų kūrimas  

71. Mokslo ir verslo konsorciumai veikia pagal misijomis grįstas mokslo ir inovacijų 
programas, kuriomis numatoma skatinti pažangiųjų technologijų ir inovacijų kūrimą, 
diegimą ir sklaidą 88 . EIM kartu su ŠMSM numato įgyvendinti šių programų modelį, 
skatindamos Lietuvos įmonių technologinį atsinaujinimą ir persiorientavimą į inovatyvių 
prekių ir paslaugų gamybą bei eksportą. Numatytas 91,6 mln. Eur finansavimas, kuris 
apima kompetencijų centų įkūrimą ir inovacijų paramos paslaugų teikimą89. Veiklas su 
partneriais įgyvendina IA. Įgyvendinant priemonę vykdomas vienas projektas „Misijomis 
grįstų mokslo ir inovacijų programų įgyvendinimas“ 90 , kuriam sutartas finansavimas 
sudaro 88,3 mln. Eur91. 

72. Išnagrinėję projektą nustatėme, kad jį koordinuojančios EIM, ŠMSM ir vykdytoja IA 
kiekvieną mėnesį organizuoja trijų institucijų stebėsenos susitikimus, kuriuose aptariama 
projekto vykdymo eiga, nustatytų rodiklių pasiekimo lygis ir kylančios rizikos. Ministerijos 
pažymi, kad projektas vis dar yra įgyvendinimo stadijoje, todėl dokumentuotų rezultatų 
vertinimų šiuo metu nėra. IA informavo 92  ministerijas apie rizikas nepasiekti dalies 
rodiklių nustatytais terminais, todėl, siekdamos sumažinti galimą neigiamą poveikį 
projektui, ministerijos 2025 m. rudenį inicijavo (pateikė siūlymą Europos Komisijai) EGADP 
rodiklių keitimo procesą, susijusį su jų terminų koregavimu ir pavadinimų pakeitimais93. 
Priimtas sprendimas nukelti rodiklių įgyvendinimo terminus iki 2026 m. II ketv.  

73. 2025 m. pabaigoje 6 iš 994 priemonei nustatytų rodiklių nepradėti įgyvendinti (14 priedas). 
Projekto įgyvendinimo ataskaitoje95 nurodomi pagrindiniai rodiklių nepasiekimo veiksniai: 

✓ sudėtingi ir ilgi viešieji pirkimai (techninių specifikacijų derinimas, rinkos 

 
87 Vyriausybės 2022-08-17 nutarimu Nr. 835 patvirtinta Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų 
(sumaniosios specializacijos) koncepcija. 
88 Vyriausybės 2020-09-09 nutarimu Nr. 998 patvirtinto 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano uždavinio 
„Skatinti pažangiųjų technologijų ir inovacijų kūrimą, diegimą ir sklaidą“ įgyvendinimo priemonė Nr. 05-001-01-
05-06, EIM /Nr. 12-001-01-03-01, EIM ir ŠMSM. 
89 Kvietimas „Įgyvendinti misijomis grįstas mokslo ir inovacijų programas“. Prieiga per internetą: 
https://esinvesticijos.lt/kvietimai/igyvendinti-misijomis-gristas-mokslo-ir-inovaciju-programas [žiūrėta 2025-12-05]. 
90 IA Nr. 02-002-P-0001. 
91 CPVA 2025-08-20 duomenimis, 3,3 mln. eurų – sutaupyti pinigai. CPVA nepateikė kitos informacijos, aiškindama 
priemonėms numatytą, bet nepanaudotą finansavimą. 
92 Pirmuose 2024 m. balandį vykusiuose susitikimuose su ministerijomis buvo pristatytas ir aptartas aukštas 
projekto įgyvendinimo rizikos lygis (rizika buvo identifikuota tik pradėjus įgyvendinti projektą ir CPVA IA pateikus 
pirmą projekto įgyvendinimo veiklos ataskaitą 2024 m. sausį). 
93 EIM paaiškinimu, tartasi tik dėl trijų rodiklių (pirmi trys iš sąrašo lentelėje), dėl kurių įgyvendinimo sutarta su 
EK, kiti rodikliai yra valstybinės reikšmės ir jų pakeitimo nereikia derinti su EK. 
94 Nevertinami 2 su viešųjų pirkimų procedūromis susiję rodikliai, kuriems nenustatytos siektinos reikšmės. 
95 Įgyvendinančių šalių periodiškai pildoma projekto Nr. 02-002-P-0001 veiklos ataskaita (CPVA, 2025-09-18). 
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konsultacijos, pirkimų nutraukimai ir pakartotiniai skelbimai);  

✓ statybos ir rekonstrukcijos darbų grafikai, pagal kuriuos objektyviai neįvykdomi EGADP 
ar projekto rodiklių terminai, nors patys darbai vykdomi pagal rangos sutartis;  

✓ projektinių sprendinių keitimas (užsakovo poreikių pasikeitimai), dėl kurių vėluoja 
projektavimas ir leidimų gavimas;  

✓ priklausomybė nuo vėlesnių etapų (pvz., konsultacijos startuoliams galimos tik įsteigus 
startuolius, todėl veiklos sąmoningai nukeltos į 2025–2026 m.).  

74. Visus bendrus mokslo ir verslo projektus, kurie skatinami misijomis grįstomis mokslo ir 
inovacijų programomis, turi įgyvendinti subjektai, kurių pajėgumas pasiekti suplanuotus 
rezultatus turi būti vertintas atrankos metu 96 . Projektą „Misijomis grįstų mokslo ir 
inovacijų programų įgyvendinimas“ 97  įgyvendina IA atrinkti 3 konsorciumai (Vilniaus, 
Kauno technologijos ir Vilniaus Gedimino technikos universitetai ir jų partneriai). 
Konsorciumų atranka vykdyta atsisakant viešųjų pirkimų procedūros pagal EIM ir ŠMSM 
suderintą atrankos tvarką98, kaip reglamentuota priemonės finansavimo sąlygų apraše99. 
Nors konsorciumų atranka buvo vykdoma remiantis nustatytomis taisyklėmis ir viešai 
paskelbtu kvietimu, nustatėme, kad: 

✓ paraiškų vertinimą atliko tarptautiniai ekspertai, kurie sprendimus dėl galutinių balų 
ir atrinktų konsorciumų priėmė vienbalsiai, tačiau pateiktų dokumentų nepakako, kad 
interesų konfliktų valdymas būtų visapusiškai įvertintas (nebuvo pateiktos visų 
vertinimuose dalyvavusių ekspertų nepriklausomumo deklaracijos); 

✓ konsorciumų vertinimo kriterijai buvo orientuoti į mokslinį bei koncepcinį potencialą 
(vertintas pasiūlymų aktualumas, naujumas, poveikis), tačiau neapėmė konsorciumų 
finansinio pajėgumo įvertinimo, kaip numatyta pažangos priemonėje100.  

75. Jei valstybė narė nepasiekia suplanuotų etapų ir rodiklių, Europos Komisija gali 
nesumokėti planuotų išmokų, sumažinti išmoką proporcingai nepasiektai rodiklių daliai101. 
Tokiu atveju valstybei tenka savo biudžeto sąskaita pačiai finansuoti nepasiektų rodiklių 
dalį, jei bus norima tęsti veiklas. Atsižvelgiant į tai, kad projekto rodikliai iki audito 
pabaigos nepasiekti, projekto įgyvendinimo terminas artėja, o veiklos apima didelį skaičių 
tyrimų ir inovacijų projektų, egzistuoja reikšminga rizika, kad dalis projekto finansavimo 

 
96 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/241 dėl Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės. Strateginio valdymo įstatymo 4 ir 12 str. įpareigoja siekti reformų ir investicijų įgyvendinimo, 
suplanuotų etapų ir rodiklių, užtikrinti įgyvendinimo rizikos valdymą, patikimą vidaus kontrolę ir stebėsenos 
mechanizmą. EBPO misijomis pagrįstos inovacijų politikos rinkinio (angl. OECD Mission-Oriented Innovation 
Policy Online Toolkit) dokumentuose pabrėžiama, kad misijomis pagrįsta ir į inovacijas orientuota politika yra 
sisteminis požiūris, kai sėkmingas įgyvendinimas reikalauja koordinacijos tarp institucijų, veiksnių ir veiklų, 
dalyvių įsitraukimo bei veiksmų suderinimo, neapsiribojant vien tik mokslinių idėjų generavimu. Prieiga per 
internetą: https://www.oecd.org/en/topics/mission-oriented-innovation.html (žiūrėta 2026-01-06). 
97 IA Nr. 02-002-P-0001. 
98 IA direktoriaus 2023-02-06 įsakymu Nr. 2023-R1-034 patvirtintos atrankos taisyklės. 
99 Ekonomikos ir inovacijų ministro ir švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022-08-17 įsakymu Nr. 4-926 / V-1258 
patvirtinto 2022–2030 metų ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos ir 2022–2030 metų 
plėtros programos valdytojos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos mokslo plėtros programos pažangos priemonės 
Nr. 05-001-01-05-06 / 12-001-01-03-01 „Įgyvendinti misijomis grįstas mokslo ir inovacijų programas“ aprašo 1 priedas. 
100 Pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-06 / 12-001-01-03-01 „Įgyvendinti misijomis grįstas mokslo ir inovacijų 
programas“ apraše numatyti veiksmai (14 psl.): „Vertinant konsorciumų tinkamumą, bus analizuojami verslo ir 
finansiniai planai. Esminė sąlyga yra pagrįsti konsorciumo finansinį gyvybingumą (užtikrinti pakankamus 
finansavimo šaltinius planuojamoms veikloms vykdyti).“ 
101  2021-02-12 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/241, kuriuo nustatoma ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė, 24 str. 

https://www.oecd.org/en/topics/mission-oriented-innovation.html
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gali būti nepripažinta tinkama pagal EGADP reikalavimus (rizikuojama projektams 
numatytu 88,3 mln. Eur finansavimu, iš kurio 76,7 mln. Eur – EGADP pinigai).  

3.3. Neplėtojama klasterizacija 

76. Klasterių plėtros tikslas – didinti Lietuvos ūkio konkurencingumą, skatinti pramonės 
pertvarką ir eksportą. Klasterizacijos skatinimas turėtų būti orientuotas į skaitmeninimą, 
pramonės pertvarką, ES pridėtinės vertės kūrimo ir vietines trumpąsias pridėtinės vertės 
kūrimo grandines102. Klasterių plėtros koncepcijoje buvo nurodyta, kad Lietuvoje nėra 
bendros klasterių identifikavimo ir registravimo sistemos103, tačiau situacija nepasikeitė ir 
dabar: nurodyti, kiek klasterių veikė Lietuvoje 2025 m. pabaigoje, EIM negalėjo, nes tokia 
informacija ji nedisponavo. 

77. Klasterių brandos, veiklos rezultatų ir tarptautiškumo vertinimas buvo atliekamas IA 
įgyvendinant projektą „Inovacijų tinklaveikos skatinimas ir plėtra (InoLink)“, kurio tikslas – 
skatinti įmonių jungimąsi į klasterius, didinti klasterių brandą, plėtoti klasterių 
tarptautiškumą bei skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų jungimąsi į tarptautines 
klasterių iniciatyvas. Projektas buvo įgyvendinamas 2016-07-12–2022-11-30, projektui 
išleista 2,2 mln. Eur. Didžiausia projekto pinigų dalis (0,5 mln. Eur) buvo skirta klasterių 
stiprinimui ir kompetencijų ugdymui (15 priedas). Pasiekti projekto rezultatai: parama 
pasinaudojo 184 įmonės, į Lietuvoje įsikūrusius MTEPI klasterius pritraukti 272 nauji nariai, 
suorganizuotas 21 technologijų pažangos ir inovacijų populiarinimo renginys. Šio projekto 
įgyvendinimo metu sukurta interneto svetainė klaster.lt, kurioje skelbta aktuali 
informacija apie klasterių veiklą, tačiau ji neatnaujinama. Pasibaigus projektui, klasterių 
plėtros srityje veikla nebevykdyta ir nenumatytas jos tęstinumas. 

Inovacijų agentūros paaiškinimas dėl klasterių veiklos  

IA „InoLink“ projekto įgyvendinimą perėmė iš MITA, kuri veikė prieš inovacijų reformos 
įgyvendinimą, tačiau klasterių stebėsenos funkcija jai nepriskirta. IA teigimu, ji neatlieka atskiro 
ar sistemingo klasterių veiklos vertinimo, kadangi projektas „Inovacijų tinklaveikos skatinimas ir 
plėtra (InoLink)“, pagal kurį buvo vykdomos klasterių stiprinimo veiklos, yra pasibaigęs ir nėra 
tęstinis. IA teigia, kad šiuo metu nėra numatyta naujų veiklų ar priemonių, tiesiogiai orientuotų į 
klasterių plėtros politikos įgyvendinimą pagal Lietuvos klasterių koncepciją. 

78. Nagrinėdami, ar klasterių veikla vertinama, ar teikiami pasiūlymai veiklos tobulinimui yra 
įgyvendinami104, nustatėme, kad už Lietuvos klasterių plėtros koncepcijos įgyvendinimą 
atsakinga EIM 105 , tačiau koncepcijoje nedetalizuotas jos įgyvendinimo mechanizmas, 
klasterių veiklos stebėsenos ir vertinimo periodiškumas, nenurodyti stebėsenos rodikliai 
ir duomenų teikimo tvarka, stebėsenos funkcija jokiai institucijai nepriskirta, todėl 
nesudarytos sąlygos sistemingai vertinti klasterių veiklos rezultatų ir jų tendencijų. 

79. Nors klasterių plėtros stebėsena nevykdoma, kuriamos finansavimo priemonės, skirtos 
klasteriams. 2024 m. pradėjo veikti finansavimo priemonė „Inoklaster“, skirta aukšta 

 
102  Ekonomikos ir inovacijų ministro 2014-02-27 įsakymu Nr. 4-131 patvirtinta Lietuvos klasterių plėtros 
koncepcija, 17, 30 p. 
103 Ten pat, 34 p. 
104 Technologijų ir inovacijų įstatymas, 16 str., Strateginio valdymo įstatymas 4 str., ES fondų bendrosios taisyklės 
(2021–2027 m.). Prieiga per internetą: https://eur-lex.europa.eu/LT/legal-content/summary/common-rules-on-
eu-funds-2021-2027.html (žiūrėta 2025-08-13). 
105  Ekonomikos ir inovacijų ministro 2014-02-27 įsakymu Nr. 4-131 patvirtinta Lietuvos klasterių plėtros 
koncepcija, 34 p. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8be75c80a02011e383c0832a9f635113/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8be75c80a02011e383c0832a9f635113/asr
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pridėtine verte paremtų brandžių klasterių augimui, bendrų strategijų ir produktų kūrimui, 
dalyvavimui tarptautinėse programose, įsitraukimui rengiant Baltijos jūros regiono, kitų 
tarptautinių MTEPI projektus ir dalyvaujant juose. Priemonei numatytas 7 mln. Eur 
finansavimas, tačiau iš jo sutarčių pasirašyta už 51 proc. IA nevertino finansavimo 
nepanaudojimo priežasčių, pasiūlymų dėl pinigų perskirstymo neteikė. Tai rodo, kad yra 
iniciatyvų klasterių srityje, tačiau nesant nuolatinio klasterių politikos įgyvendinimo 
modelio vystymo, stebėsenos ir grįžtamojo ryšio technologijų ir inovacijų politikos 
formuotojams, nėra galimybių įvertinti taikomų priemonių veiksmingumo ir laiku priimti 
sprendimų dėl klasterių plėtros. 

3.4. Nestebima verslo inkubatoriuose teikiamos pagalbos 
pradedančiajam verslui nauda  

80. Verslo inkubatorių tikslas – teikiant viešąsias paslaugas verslui, sumažinti verslą 
pradedančių įmonių veiklos riziką ir padėti joms įsitvirtinti rinkoje, skatinti smulkiojo ir 
vidutinio verslo subjektų veiklos plėtrą 106 . Verslo inkubatorius turi telkti verslą 
pradedančias įmones jam nuosavybės teise priklausančiose ar kitu teisiniu pagrindu 
valdomose ir naudojamose patalpose. 

81. Nagrinėdami, ar (ir kaip) stebima verslo inkubatorių veikla, kokie priimami su tuo susiję 
sprendimai 107 , nustatėme, kad EIM neturi informacijos, kiek Lietuvoje veikia verslo 
inkubatorių, 2022–2025 m. nevertino jų veiklos rezultatų, nepriėmė sprendimų dėl jų 
veiklos tobulinimo. EIM stebi tik vieną Europos kosmoso agentūros verslo inkubatorių 
(ESA BIC Lithuania), vadovaudamasi Europos kosmoso agentūros reikalavimais. Šis 
inkubatorius teikia Europos kosmoso agentūrai kasmetinę ataskaitą apie veiklų 
rezultatus. 

82. Nustatėme, kad tik viena iš 174 finansavimo priemonių, taikytų 2022–2025 m. I pusm., buvo 
nukreipta į preakceleravimo programų kūrimą ir vystymą, smulkaus ir vidutinio verslo 
inkubavimo ir plėtros vykdymą, verslo inkubatorių ir „Spiečiaus“ potencialą, konsultacijų 
teikimą – „Verslo pradžia“108. Priemonei numatyta 3,8 mln. Eur, sutarta dėl 65 proc. šio 
biudžeto. 

83. Nesant duomenų apie visų verslo inkubatorių veiklą, jos rezultatus, nevykdant veiklos 
stebėsenos, nesudaromos sąlygos vertinti verslo inkubatoriams teikiamų priemonių 
poveikio, inkubatorių teikiamų paslaugų naudos ir poveikio, priimti sprendimų dėl 
atitinkamos politikos formavimo ar finansavimo korekcijų. 

3.5. Startuoliai prisideda prie inovacijų sistemos plėtros 

84. Europoje Lietuva yra giriama dėl skiriamo dėmesio remiant startuolių veiklą109. Startuolis – 
didelį ir inovacijomis grindžiamą verslo plėtros potencialą turinti labai maža ar maža 

 
106 Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas, 2 str. 24 p. 
107 Technologijų ir inovacijų įstatymas, 16 str., Strateginio valdymo įstatymas 4 str., ES fondų bendrosios taisyklės 
(2021–2027 m.). Prieiga per internetą: https://eur-lex.europa.eu/LT/legal-content/summary/common-rules-on-
eu-funds-2021-2027.html (žiūrėta 2025-08-13). 
108 Nr. 02-024-K. 
109 Europos Komisija pabrėžia, kad Lietuvoje sukurta startuoliams palanki aplinka, o nuo 2023 m. Lietuvoje 
fiksuojamas sparčiausias startuolių augimas Baltijos regione (2023–2025 m. šalies ataskaitos). 
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įmonė, Juridinių asmenų registre registruota ne ilgiau kaip 5 metus arba, jeigu vykdo 
mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, – ne ilgiau kaip 10 metų110. Finansavimo 
priemonių startuoliams pasiūla Lietuvoje yra didelė, taikomos įvairios kitos skatinimo 
priemonės (pvz., mokesčių lengvatos, konsultacinės paslaugos, prieiga prie inovacijų 
infrastruktūros). 

85. Nustatėme, kad 2022–2025 m. I pusm. 97 (iš 172) priemonėmis gali pasinaudoti startuoliai, 
nes jų aprašuose nurodytas galimas paramos gavėjas (projektų vykdytojas ar partneris) – 
privatus asmuo; šių priemonių biudžetas – 2 523,5 mln. Eur: 18 priemonių paramos gavėjai 
gali būti tik startuoliai (numatyta 117,1 mln. Eur), 37 – maža ar vidutinė įmonė (ir startuolis) 
(793,7 mln. Eur) (16 priedas). 

86. Startuolių ekosistemos plėtros stebėseną atlieka IA, kasmet vertindama startuolių veiklą, EIM 
atsakinga už šių procesų koordinavimą ir Lietuvos startuolių ekosistemos plėtros koncepcijos 
įgyvendinimą 111 . IA duomenimis, Lietuvoje stebimas 13 proc. startuolių augimas: 2022 m. 
pabaigoje veiklą vykdė 1 088, 2025 m. pabaigoje – 1 230 startuolių. Nustatėme, kad Lietuvos 
startuolių ekosistemos 2022–2024 m. apžvalgoje 112  nėra startuolių pardavimo, prekių (ar) 
paslaugų eksporto, pritrauktų investicijų rodiklių113 ir jų palyginimo su siektinais dydžiais, 
nepateikiamas vertinimas, ar bus pasiekti koncepcijoje nustatyti 2028–2030 m. tikslai. 
Pateikiami pagrindiniai ekosistemos rodikliai (pvz., ekosistemos vertė, rizikos kapitalo ir 
angelų investicijos, bendros augimo tendencijos), apžvelgiama investicinė, teisinė ir 
institucinė aplinka. Tai leidžia konstatuoti, kad startuolių ekosistema yra stebima, tačiau 
stebėsenos rezultatai neparodo startuolių tikrosios pridėtinės vertės. 

87. Vertindama startuolius ir jų pasiekimus, IA vadovaujasi ne Smulkiojo ir vidutinio verslo 
plėtros įstatyme nustatyta startuolio sąvoka, o koncepcijoje pateikta (startuoliams 
priskiriamos ne tik didelį ir inovacijomis grindžiamą verslo plėtros potencialą turinčios 
labai mažos ar mažos įmonės, Juridinių asmenų registre registruotos ne ilgiau kaip 5 
metus (tai apibrėžta įstatyme), bet ir kitos įmonės, turinčios didelį ir inovacijomis 
grindžiamą verslo plėtros potencialą, neatsižvelgiant į jų dydį ar veiklos trukmę) 114 . 
Vertindami mūsų šalies startuolių mastą, išanalizavę „Unicorns Lietuva“115 duomenų bazės 
ir startuolių registracijos Juridinių asmenų registre duomenis116, nustatėme, kad 7 iš 10 
didžiausių startuolių yra registruoti anksčiau nei prieš 5 metus (17 priedas). 

Inovacijų agentūros paaiškinimas dėl startuolių statistikos 

Mūsų tikslas – visapusiškai reprezentuoti Lietuvos inovacijų ir startuolių ekosistemą, todėl 
duomenų bazėje išlaikome tiek aktyvius startuolius, tiek jau paaugusius ar išaugusius iš 
tradicinio startuolio apibrėžimo, įskaitant ir vienaragius. Jei pašalintume įmones, kurios pagal 
įmonės veiklos trukmę peržengė formalius kriterijus, būtų iškreiptas ekosistemos masto ir 
brandos vaizdas, taip pat nebūtų galimybės analizuoti ilgalaikių tendencijų. Tokia praktika 
taikoma visose tarptautinėse duomenų bazėse ir praktikose. 

 

 
110 Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas, 2 str. 17 d. 
111 Ekonomikos ir inovacijų ministro 2022-06-08 įsakymu Nr. 4-816 patvirtinta „Lietuvos startuolių ekosistemos 
plėtros koncepcija, 29–31, 34 p. 
112 Ekonomikos ir inovacijų ministerijos ataskaita „The Lithuanian Startup Ecosystem 2022–2024 m.“. 
113 Ekonomikos ir inovacijų ministro 2022-06-08 įsakymu Nr. 4-816 „ patvirtinta Lietuvos startuolių ekosistemos 
plėtros koncepcija, 32 p. 
114 Ten pat, 4.1 p. 
115 3x didesnė Lietuvos startuolių ekosistema | Unicorns 
116 2026-01-20 duomenys. 

https://unicorns.lt/startuoliai?quarter=2025
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88. XX Vyriausybės programoje numatyta parama startuolių ekosistemos vystymuisi ir 
plėtrai117, šios programos įgyvendinimo plane suplanuotas startuolių skatinimo politikos 
reglamentavimo pakeitimas, siekiant nuoseklios startuolių ir proveržio technologijų 
vystymo ir augimo ekosistemos (2028 m. I ketv.), ir duomenų apie mokesčių sistemos 
poveikį startuoliams surinkimas (2028 m. III ketv.)118. EIM strateginiuose veiklos planuose 
numatytas vykdomų finansavimo priemonių pritaikymas startuoliams119. 

89. Europos Komisija pažymi120, kad be nuoseklios startuolių stebėsenos, poreikio vertinimo 
ir rezultatų pavertimo veiksmais, net ir didelės apimties finansavimas nesukuria norimo 
ekonominio poveikio. Todėl reikia sistemingai vertinti inovacijų finansavimo priemonių 
paklausą, būtina diferencijuoti paramos formas pagal įmonių brandą. Be strateginės 
koordinacijos inovacijų politika lieka fragmentiška. 

 FINANSAVIMO PRIEMONĖS NEVALDOMOS TAIP, KAD BŪTŲ 
PASIEKTAS LAUKIAMAS REZULTATAS 

90. EBPO pabrėžia, kad inovacijų ir MTEPI rėmimo priemonės turi būti grindžiamos aiškiai 
apibrėžta valstybės intervencijos logika, diferencijuojant paramos formas pagal įmonių 
riziką, gebėjimus ir MTEPI veiklos pobūdį, taip pat vertinant alternatyvius politikos 
instrumentus (pvz., dotacijas, mokesčių lengvatas, finansines priemones), siekiant užtikrinti 
ekonomišką ir tikslingą viešųjų pinigų panaudojimą. Be to, turi būti vertinamas priemonių 
poveikis, kuris leidžia įvertinti taikomų instrumentų efektyvumą ir veiksmingumą, palyginti 
skirtingų priemonių rezultatus bei užtikrinti ekonomišką viešųjų pinigų panaudojimą121. 

4.1. Finansavimo priemonių pagrindimas ir joms skirto finansavimo 
panaudojimas turi trūkumų 

91. Nepaisant aplinkybės, kad Lietuvoje subsidijoms ir dotacijoms nėra privaloma rengti 
pagrindimo dokumentų (tai privaloma finansinėms priemonėms – teikiamoms paskoloms, 
garantijoms, rizikos kapitalo priemonėms), vertinome, kaip atrinktos finansavimo priemonės 
grindžiamos bendro pobūdžio strateginiuose dokumentuos, ex ante vertinimuose, atsakingų 
ministerijų pateiktuose dokumentuose ar paaiškinimuose, kaip panaudojamas joms skirtas 
finansavimas, ir sprendimų dėl nepanaudoto finansavimo pagrįstumą.  

 
117  Seimo 2025-09-25 nutarimu Nr. XV-439 patvirtinta Dvidešimtosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
programa, 64 ir 81 p. 
118  Vyriausybės 2025-12-10 nutarimu Nr. 895 patvirtintas Dvidešimtosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
programos nuostatų įgyvendinimo planas, 1.1.2 ir 1.1.11 p. 
119 2023–2025 m., 2024–2026 m., 2025–2027 m. EIM strateginiai veiklos planai. 
120 EK tarnybų 2025-05-28 darbo dokumentas, pridedamas prie EK komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir regionų komitetui, ES startuolių ir besiplečiančių įmonių 
strategija „Pasirinkite Europą pradžiai ir plėtrai“. Prieiga per internetą: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?uri=celex%3A52025SC0138 (žiūrėta 2026-01-05). 
121 EBPO. Inovacijų strategija: pradedame sparčiai artėti prie rytojaus, 2010 m. Dokumente pateikiami plataus 
masto inovacijų politikos formavimo principai atsižvelgiant į naujausius tyrimus ir duomenis. Prieiga per 
internetą: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2010/05/the-oecd-innovation-
strategy_g1ghcb7c/9789264083479-en.pdf [žiūrėta 2026-03-09]. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex%3A52025SC0138
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex%3A52025SC0138
https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2010/05/the-oecd-innovation-strategy_g1ghcb7c/9789264083479-en.pdf
https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2010/05/the-oecd-innovation-strategy_g1ghcb7c/9789264083479-en.pdf
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92. Lietuvoje 2022–2025 m. I pusm. taikytos 174 finansavimo priemonės, skirtos tiesiogiai ir 
netiesiogiai skatinti verslą kurti ir diegti inovacijas: 53 priemones administravo IA, 105 – 
CPVA, 11 – ILTE, 5 – LMT. Iš jų vertinimui ir analizei atrinkome 30 priemonių, joms skirtas 
finansavimas – 1 689,6 mln. Eur (56 proc. visų inovacijoms skirtų priemonių finansavimo) 
(5 priedas). 

79 proc. vertintų finansavimo priemonių trūksta pagrindimo 

93. Nustatėme, kad iš 28 (2 šiuo aspektu nevertintos122) vertintų priemonių (18 priedas): 

✓ 6 priemonių123 pagrindimo dokumentuose įžvelgiamas poreikio vertinimo nagrinėjimas 
prieš jas patvirtinant; 

✓ 7 priemonėse124 dokumentuotas alternatyvų svarstymas; 

✓ 3 priemonėse 125  pateikti analitiniai argumentai, pagrindžiantys skirtingų sąlygų 
taikymą, o likusiose apsiribota formaliu paramos gavėjų apibrėžimu; 

✓ 3 priemonių126 poreikis nepagrįstas. 

Visose 28 priemonėse nurodomas ryšys su NPP ar kitais strateginiais dokumentais, tačiau 
trūksta ryšio tarp identifikuojamos problemos, pasirinktos finansavimo priemonės ir 
siekiamų rezultatų – tik 6 priemonėse šis susiejimas papildytas pasirinkto sprendimo 
paaiškinimu. 

94. Pasibaigus priemonių taikymo laikotarpiui, ministerijos nevertina jų poveikio. Vykdydama 
Viešųjų finansų valdymo programą, 2026–2028 m. strateginiame veiklos plane FM numatė 
atlikti ES fondų ir kitų finansavimo šaltinių investicijų efektyvumo ir poveikio vertinimą. Tuo 
metu atliktas 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių 
mechanizmų programų vertinimas 127  rodo, kad planuojant finansavimo priemones ne 
visada tinkamai įvertinamas jų poreikis ir įgyvendinimo prielaidos, todėl dalis rodiklių 
nepasiekiama, projektų skaičius būna mažesnis nei planuota, o intervencijų poveikis 
apsiriboja pavieniais projektais. Be to, sukuriami rezultatai ne visada atsispindi stebėsenos 
rodikliuose, todėl sudėtinga objektyviai įvertinti priemonių efektyvumą. 2021–2027 m. 

 
122  Nevertintas dviejų atrinktų LMT priemonių vykdymas – Europos partnerystės, ERA-NET, taip pat kitoms 
koordinavimo veikloms priskiriama priemonė „EP PerMed“ (angl. European Partnership for Personalised 
Medicine) ir „Eurostars 3“. Šių priemonių paraiškų vertinimą atlieka ir sprendimus dėl finansavimo priima 
atitinkami tarptautinių programų „Europos horizontas“ ir „Eureka“ komitetai. 
123 „InoPažanga“ (Nr. 02-019-K), „InoBranda“ (Nr. 02-020-K), „Dvišalio bendradarbiavimo programų MTEPI projektų 
finansavimas (kvietimas su Izraeliu)“ (Nr. 05-07-12.2.1.K), „Įgyvendinti misijomis grįstas mokslo ir inovacijų 
programas“ (Nr. 02-002-P), „Padidinti inovacijų paklausą Lietuvoje išnaudojant viešųjų pirkimų potencialą“ 
(Nr. 02-032-P), „Pritraukti tarptautinį akceleratorių“ (Nr. 02-010-P). 
124 „InoPažanga“ (Nr. 02-019-K), „InoBranda“ (Nr. 02-020-K), „Įgyvendinti misijomis grįstas mokslo ir inovacijų 
programas“ (Nr. 02-002-P), „Padidinti inovacijų paklausą Lietuvoje išnaudojant viešųjų pirkimų potencialą“ 
(Nr. 02-032-P), finansinės priemonės „Perspektyva“, „Pokytis“, „Milijardas verslui“. 
125  „Gynybos inovaciniai čekiai“ (Nr. 05-08-20.1.1.1.K), „Gynybos inovaciniai čekiai 2“ (Nr. 05-08-20.2.1.K), 
„Finansinės paskatos startuoliams ir atžalinėms įmonėms kurti DI, blokų grandinės technologijų, robotikos 
procesų automatizavimo produktus ir sprendimus“ (Nr. 02-018-K). 
126 „KKI akceleravimo veikla“ (Nr. 06-012-P), „Preakceleravimas ir mentorystė“ (Nr. 10-070-P), „Parama mokslo ir 
MVĮ projektams, gavusiems Europos Komisijos kokybės ženklą, ir Marie Sklodowskos-Curie veiklos, Europos 
mokslo tarybos, pažangos sklaidos tyrimų erdvės teigiamai įvertintiems, tačiau dėl lėšų trūkumo negavusiems 
Europos Komisijos finansavimo, projektams“ (Nr. 10-036-T). 
127 FM užsakymu 2025 m. UAB „BGI Consulting“ atliktas 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos 
finansinių mechanizmų programų galutinis vertinimas. Prieiga per internetą: https://cpva.lt/wp-
content/uploads/2025/06/NOREEE_galutine-vertinimo-ataskaita.pdf (žiūrėta 2026-03-19). 
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Europos Sąjungos fondų investicijų programos įgyvendinimo tarpinis vertinimas128 parodė, 
kad intervencijų rezultatų rodikliai yra netinkami, nepakankami, trūksta intervencijų logikos 
ir suderinamumo. Vertinimas atskleidžia, kad vis dar trūksta duomenų priemonių 
veiksmingumui ir poveikiui vertinti. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos valdymo sričių 
gynybos ir saugumo pramonės vertinimas 129 , kuris taip pat apėmė inovacinės veiklos 
skatinimo veiklas, atskleidžia, kad stebėsenos duomenys rodo vykdomų veiklų 
rezultatyvumą, tačiau faktinį rezultatų pasiekimą ir veiklų efektyvumą, pasibaigus jų 
įgyvendinimui, reikės vertinti pakartotinai. Nepriklausomų vertintojų atlikta intervencijų 
analizė atkreipia dėmesį į poreikį stiprinti paramą ankstyvosioms technologinės plėtros 
stadijoms, prototipų testavimo infrastruktūrą bei komercializavimo grandį. Tai rodo, kad 
vertinant inovacijų politiką reikšminga analizuoti ne pavienes priemones, o jų gebėjimą 
kartu užtikrinti nuoseklų inovacijų vystymo kelią nuo tyrimų iki rinkos. 

Nepanaudota 60 proc. vertintoms finansavimo priemonėms numatyto 
finansavimo 

95. Sėkmingą finansavimo priemonės įgyvendinimą lemia priemonės paklausa. Nagrinėjome, 
ar finansavimo priemonėje paskirstomų pinigų lygis siekia ne mažiau kaip 90 proc. per 
planuotą priemonės įgyvendinimo laikotarpį. Vertindami 28 paramos priemonių 
įgyvendinimą130 nustatėme, kad 15 priemonių (53 proc.) skirtas finansavimas, paskirstytas 
projektams, siekia nuo 0 iki 86 proc. priemonei skirto finansavimo (19 priedas). Iš 28 
priemonėms skirtų 1 683,5 mln. Eur nepanaudota 1 006,6 mln. Eur (60 proc.)131. 

96. Priemones administruojančios įstaigos nurodė 9 iš 15 paramos priemonių finansavimo 
nepanaudojimo priežastis, dėl 2 iš jų buvo dokumentuoti administratoriaus ILTE siūlymai 
(„Pokytis“ ir „Perspektyva“). 

Administratorių paaiškinimai dėl nepanaudotų pinigų 

✓ IA: priemonių „Verslo pradžia“ (Nr. 02-024-K) ir „Startuolis“ (Nr. 02-025-K) specifiškumas ir 
griežti reikalavimai pareiškėjams bei partneriams lėmė mažesnę šių priemonių paklausą, o 
priemonė „Dvišalio bendradarbiavimo programų MTEPI projektų finansavimas (kvietimas su 
Izraeliu)“ (Nr. 05-07-12.2.1.K) nepanaudotas visa apimtimi dėl kitos šalies (Izraelio) 
apsisprendimo įgyvendinti tik vieną iš dviejų numatytų projektų. IA nurodė dėl šių atvejų 
informavusi EIM, tačiau tai įrodančių dokumentų nepateikė. 

✓ CPVA: nepanaudotas priemonių „Skatinti startuolių inovatyvių produktų ar inovatyvių 
produktų prototipų kūrimą GameTech srityje“ (Nr. 02-113-J-0001-J02) ir „Vykdyti startuolių 
inkubavimo veiklas Europos kosmoso agentūros verslo inkubavimo centre“ (Nr. 02-010-P) 

 
128 FM užsakymu 2025 m. UAB „BGI Consulting“ atliktas 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 
programos įgyvendinimo tarpinio vertinimas. Prieiga per internetą: 
https://esinvesticijos.lt/uploads/documents/docs/2025-
07/7831cfc4972eed79612dbeff0374f98dcb1f3ae9555bc0e3b893001950686f4a.pdf (žiūrėta 2026-06-12). 
129 EIM užsakymu 2026 m. UAB „BGI Consulting“ atliktas Ekonomikos ir inovacijų ministerijos valdymo sričių 
gynybos ir saugumo pramonės vertinimas. Prieiga per internetą: 
https://esinvesticijos.lt/uploads/documents/docs/2026-
06/002fbcfeadb279fed61c2cd19b486e26bd4e5c37cf016afa82fb1b68ad36eaf0.pdf (žiūrėta 202-06-29). 
130  Nevertintas dviejų atrinktų LMT priemonių vykdymas – Europos partnerystės, ERA-NET, taip pat kitoms 
koordinavimo veikloms priskiriama priemonė „EP PerMed“ (angl. European Partnership for Personalised 
Medicine) ir „Eurostars 3“, kurias įgyvendinant 2022–2025 m. II pusm. su projektų vykdytojais iš Lietuvos 
pasirašytos 3 sutartys atitinkamai dėl 0,4 mln. Eur finansavimo ir 20 sutarčių dėl 4,7 mln. Eur finansavimo. Šių 
priemonių paraiškų vertinimas organizuojamas tarptautiniu lygiu pagal programų „Europos horizontas“ ir 
„Eureka“ procedūras, o sprendimai dėl finansavimo priimami atitinkamų tarptautinių programų komitetuose, 
dalyvaujant nacionalinėms institucijoms.  
131 2025-08-20 duomenys. 

https://esinvesticijos.lt/uploads/documents/docs/2025-07/7831cfc4972eed79612dbeff0374f98dcb1f3ae9555bc0e3b893001950686f4a.pdf
https://esinvesticijos.lt/uploads/documents/docs/2025-07/7831cfc4972eed79612dbeff0374f98dcb1f3ae9555bc0e3b893001950686f4a.pdf
https://esinvesticijos.lt/uploads/documents/docs/2026-06/002fbcfeadb279fed61c2cd19b486e26bd4e5c37cf016afa82fb1b68ad36eaf0.pdf
https://esinvesticijos.lt/uploads/documents/docs/2026-06/002fbcfeadb279fed61c2cd19b486e26bd4e5c37cf016afa82fb1b68ad36eaf0.pdf
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finansavimas yra sutaupyti pinigai, skirti PVM kompensuoti, o priemonėms „Padidinti 
inovacijų paklausą Lietuvoje išnaudojant viešųjų pirkimų potencialą“ (Nr. 02-032-P) ir 
„Pritraukti tarptautinį akceleratorių“ (Nr. 02-028-P) nepanaudotas finansavimas atsirado dėl 
parnerių pasitraukimo ir sutarčių nutraukimo, taip pat dėl faktinės tarptautinio pirkimo 
vertės sumažėjimo. CPVA nesiūlė perskirstyti šių priemonių nepanaudotų likučių, o EIM 
informavo, kad perskirstymui taikomas apribojimas. 

✓ ILTE: dėl finansinės priemonės „Milijardas verslui“, atsižvelgiant į esamų ir prognozuojamų 
paraiškų srautą bei pasirašomų sutarčių kiekį, poreikio keisti priemonei skirto finansavimo 
nėra (vertinimui pateiktos paraiškos apima priemonei skirtą nepanaudotą finansavimo dalį). 

97. Ministerijos nurodė 7 iš 15 paramos priemonių galimas nepanaudotų pinigų 
neperskirstymo priežastis.  

Ministerijų paaiškinimai dėl neperskirstytų pinigų 

✓ EIM: 5 atvejais perskirstymas yra apribotas, nes remiamos veiklos įgyvendinamos EGADP 
pinigais. Vadovaujantis FM 2022-06-22 įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos 
Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
„Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“, projekto pinigai nėra laikomi sutaupytais tol, kol nėra 
pasiekti projekto rodikliai ir galutiniai įsipareigojimai, t. y. galutinis pinigų panaudojimo 
įvertinimas gali būti atliekamas tik įgyvendinus rodiklius. 

✓ ŠMSM 2 atvejais pateikė informaciją apie vėlesnius priemonių finansavimo pakeitimus, tačiau 
nepateikė dokumentų, pagrindžiančių pakeitimų sprendimus. 

98. Esama situacija rodo poreikį stiprinti finansavimo priemonių planavimą ir stebėseną. 
Siekiant efektyvaus pinigų panaudojimo, būtina užtikrinti, kad priemonės būtų rengiamos 
remiantis realia paklausos analize, aiškiai apibrėžtais rodikliais ir rizikų vertinimu, o jų 
įgyvendinimo eiga – nuosekliai stebima. Taip pat būtina sudaryti sąlygas operatyviai priimti 
sprendimus dėl nepanaudotų pinigų perskirstymo, pagrindžiant juos patikimais 
duomenimis. Nenustačius aiškaus finansavimo priemonių poreikio ir jų rezultatų vertinimo 
mechanizmo, sudaromos prielaidos finansuoti instrumentus, kurių paklausa ribota. 

4.2. Ne visais atvejais projektų įgyvendinimo rezultatai siejami su 
projektų atrankos kriterijais 

20 proc. vertintų finansavimo priemonių yra nepagrįstų atrankos 
kriterijų 

99. Visi projektų finansavimo sąlygų apraše nustatyti reikalavimai turi būti skaidrūs, atitikti 
horizontaliuosius principus ir atitinkamas Chartijos nuostatas, taikomus ES reikalavimus 
dėl valstybės pagalbos ir kitus projektų atrankos, įgyvendinimo ir tęstinumo 
reikalavimus132 . Vertindami, ar visų 30 atrinktų priemonių finansavimo dokumentuose 
(projektų finansavimo sąlygų aprašuose, finansinių priemonių aprašymuose, schemose ir 
kt.) nustatyti pagrįsti ir (ar) pamatuojami paraiškų vertinimo kriterijai, nustatėme: 

✓ Dėl kriterijų, orientuotų į praeitį, t. y. aspektų, kuriuos pareiškėjas turi atitikti paraiškos 

 
132 Finansų ministro 2023-07-04 įsakymu Nr. 1K-257 patvirtintos Projektų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, 
administravimo ir finansavimo taisyklės, 18 p., finansų ministro 2022-06-22 įsakymu Nr. 1K-237 patvirtintos 2021–
2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
„Naujos kartos Lietuva“ administravimo taisyklės, 100 p. 
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teikimo metu (pvz., pareiškėjo patirtis, finansinė būklė ir pan.). 6-iose priemonėse133 
yra 7 atrankos kriterijai, kuriuose nustatytų reikalavimų (pvz., atliktų veiklų skaičius, 
pareiškėjo grupės narių skaičius ir reikalaujama jų patirtis, pajamų konkrečiame 
sektoriuje dydis) prigimties EIM negalėjo pagrįsti (20 priedas). EIM teigimu, minėti 
kriterijai nustatyti atsižvelgiant į 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų finansavimo 
laikotarpio ir IA patirtį. Tačiau šios institucijos neatliko tyrimų ar analizės, ar taikyta 
patirtis vis dar aktuali ir neriboja pareiškėjų galimybės gauti finansavimą. 

Dėl naujai formuojamų 2 priemonių 134  IA nurodė, kad jų specifiškumas ir griežti 
reikalavimai pareiškėjams bei partneriams lėmė mažesnę šių priemonių paklausą, dėl 
1 priemonės135, kuri formuota pagal 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų finansavimo 
laikotarpio patirtį, nurodyta, kad pagal kvietimą gautų projektų įgyvendinimo planų 
prašomo finansavimo suma nesiekė kvietimo sumos. Taigi nepagrįsti kriterijai galėjo 
lemti mažesnį priemonės populiarumą ir jai skirto finansavimo nepanaudojimą. 

✓ Dėl kriterijų, orientuotų į ateitį, kurie susieti su siektina stebėsenos rodiklio reikšme 
(pvz., planuojamos sukurti darbo vietos, pajamų augimas ir pan.)136. Peržiūrėję atrinktų 
priemonių projektus nustatėme, kad visų projektų sutartyse nustatyti stebėsenos 
rodikliai buvo susieti su projektų atrankos kriterijais, orientuotais į ateitį. Taip pat 
visose sutartyse nurodyta, kad nepasiekus sutartyje nurodytų stebėsenos rodiklių, 
taikomos nustatytos poveikio priemonės137. 

✓ Dėl kriterijų, susijusių su kuriamo produkto savybėmis (pvz., pasiektas aukštesnis 
technologinės parengties lygis, produkto naujumo lygis, patobulintos produkto 
savybės: mažesnis žaliavų kiekis, naudojama mažiau cheminių medžiagų ir pan.). 
Patikrinę 30 baigtų įgyvendinti projektų nustatėme, kad IA nevertino, ar 10 projektų, 
finansuotų priemonės „Gynybos inovaciniai čekiai“ pinigais, sukurti produktai turėjo 
savybių, už kurias paraiškų vertinimo metu projektams buvo skirti balai. 

100. Paraiškų (projektų įgyvendinimo planų) vertinimo terminai priklauso nuo priemonės 
finansavimo šaltinio (ES struktūrinių fondų, EGADP, valstybės biudžeto, „Europos 
horizonto“ ir kt.) ir projektų atrankos būdo (planavimas, konkursas, tęstinis). Vertindami, 
kaip IA, CPVA, ILTE, LMT laikosi terminų, ar jų neviršija daugiau kaip 3 d. d., atlikę 30 atrinktų 
priemonių gautų paraiškų vertinimą, neatitikimų nenustatėme. 

101. Vertindami, kaip taikomas supaprastintas išlaidų pagrindimas ir apmokėjimas (išskyrus 
finansines priemones138), nustatėme, kad 26-iose priemonėse numatytas supaprastintas 
išlaidų pagrindimas ir apmokėjimas, 1 priemonėje („EP PerMed“) – nenumatytas 
(21 priedas). LMT, administruojanti „EP PerMed“ projektus Lietuvoje, nurodė, kad ši 
programa iš dalies finansuojama „Europos horizonto“ pinigais (kita dalis – valstybės 
biudžeto pinigais), todėl jai netaikomas supaprastintas išlaidų pagrindimas ir 
apmokėjimas. Vis dėlto nustatėme, kad kitoje LMT administruojamoje programoje 

 
133 „InoKlaster“ Nr. 02-046-K, „Startuolis“ Nr. 02-025-K, „Expo klasteris“ Nr. 02-026-K, „Verslo pradžia“ Nr. 02-024-K, 
„InoPažanga“ Nr. 02-019-K, „InoBranda“ Nr. 02-020-K. 
134 „Startuolis“ Nr. 02-025-K, „Verslo pradžia“ Nr. 02-024-K. 
135 „InoKlaster“ Nr. 02-046-K. 
136  Finansų ministro 2022-06-22 įsakymu Nr. 1K-237 patvirtintos 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų 
investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ 
administravimo taisyklės, 99.10 p. 
137 Ten pat. 
138 3 iš 30 atrinktų priemonių – finansinės priemonės, kurioms netaikomas supaprastintas išlaidų pagrindimas 
ir apmokėjimas, todėl šiuo aspektu finansinių priemonių nevertinome. 
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(„Eurostars 3“), kuri taip pat finansuojama iš „Europos horizonto“ ir valstybės biudžeto, tai 
numatyta. Tiek „EP PerMed“, tiek ir „Eurostars 3“ programų pinigais finansuojamos ir 
komandiruočių išlaidos, kurių kompensavimui parengtas Supaprastintai apmokamų 
išlaidų dydžių nustatymo tyrimas „Kelionių į užsienį išlaidų fiksuotųjų vieneto įkainių 
nustatymo tyrimas“139. 

Projektuose netaikant supaprastinto išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo, didinama 
administracinė našta pareiškėjams, nes reikalaujama pateikti visus išlaidas 
pagrindžiančius dokumentus. 

Inovacijų agentūra nevertina sukurtų produktų atitikties nustatytiems 
reikalavimams 

102. Įgyvendinant projektus, kuriuos remia valstybė, svarbi sukurta pridėtinė vertė, todėl 
vertinome, ar agentūros įsitikina, kad projektų įgyvendinimo metu planuoti rezultatai 
buvo pasiekti, o jų nepasiekus, ar taikė poveikio priemones140. Iš 30 atrinktų priemonių 7-
iose 2022–2025 m. I pusm. buvo baigti įgyvendinti 177 projektai. Iš jų patikrinę 30 projektų141, 
nustatėme, kad visais atvejais agentūros, patvirtinusios projektų rezultatus, neatitikimų 
nenustatė, atitinkamai netaikė ir poveikio priemonių. 

103. Peržiūrėję 30 atrinktų projektų rezultatus nustatėme, kad 10 projektų jų įgyvendinimo 
pabaigoje IA nevertino, ar šių projektų pinigais sukurti produktai atitiko reikalavimus, už 
kuriuos paraiškų vertinimo metu jiems buvo skirti balai142. Visi šie 10 projektų finansuoti 
priemonės „Gynybos inovaciniai čekiai“ pinigais, bendra projektų vertė – 279,8 tūkst. Eur.  

Priemonės „Gynybos inovaciniai čekiai“ projektų vertinimas ir IA bei EIM komentarai 

IA ir EIM nurodė, kad projekto atitiktis atrankos kriterijams, už kuriuos projektui skiriami balai, 
buvo vertinama tik paraiškos vertinimo metu. Pakartotinis šių kriterijų vertinimas projekto 
įgyvendinimo pabaigoje neatliktas.  

Pakartotinis vertinimas nenumatytas ir priemonės „Gynybos inovaciniai čekiai“ apraše143. EIM 
nurodė, kad priemonė „Gynybos inovaciniai čekiai“ buvo sėkminga, gauta daugiau paraiškų nei 
buvo suplanuotas finansavimas, todėl buvo paskelbtas antras kvietimas teikti paraiškas pagal 
priemonę „Gynybos inovaciniai čekiai 2“.  

Tačiau šio kvietimo apraše jau nustatyta, kad jei projektas paraiškos vertinimo metu neatitinka 
nors vieno iš dviejų kriterijų (atitiktis gynybos inovacijų prioritetams arba produkto, paslaugos 
arba technologijos naujumas ir (ar) inovatyvumas), paraiška atmetama ir vertinimas nėra 
tęsiamas. Tokių nuostatų įtvirtinimas parodo atrankos kriterijų svarbą. Tačiau, kaip ir pirmojo 
kvietimo apraše, šiame apraše nenustatytas įpareigojimas projekto įgyvendinimo pabaigoje 
įvertinti, ar projekto pinigais sukurtas produktas atitinka reikalavimus, už kuriuos paraiškos 

 
139 2023-04-21 patvirtintas Europos socialinio fondo agentūros. 
140  Finansų ministro 2023-07-04 įsakymu Nr. 1K-257 patvirtintos Projektų, finansuojamų valstybės biudžeto 
lėšomis, administravimo ir finansavimo taisyklės, 169 p. ir Finansų ministro 2022-06-22 įsakymu Nr. 1K-237 
patvirtintos 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo taisyklės, 141 p. 
141 Tikrinti visi IA, ILTE ir LMT administruoti projektai, iš CPVA administruotų projektų daryta atranka dėl didelio 
projektų kiekio. 
142 Produktas, paslauga arba technologija paremta naujais technologiniais sprendimais, galinčiais turėti įtakos 
visos technologijų srities plėtrai; kuriamas produktas paremtas naujausiais mokslinių tyrimų rezultatais, yra 
naujas ir kur kas geresnis nei alternatyvūs sprendimai rinkoje – skiriami 5 balai; produktas, paslauga arba 
technologija paremta mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ar inovacinės veiklos rezultatais, inovatyvumas 
pritaikomas tik projekto vykdytojo veikloje; jis geresnis nei alternatyvūs sprendimai rinkoje – skiriami 3 balai; 
produktas, paslauga arba technologija nėra nauja ar reikšmingai pagerinta – skiriama 0 balų. 
143 Ekonomikos ir inovacijų ministro 2024-05-22 įsakymu Nr. 4-286 patvirtintas Subsidijų, kuriomis siekiama 
skatinti įmones kurti ir diegti gynybos inovacijas, skyrimo ir administravimo tvarkos aprašas. 
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vertinimo metu buvo skirti balai. Atkreiptinas dėmesys, kad pirmosios priemonės sėkmė buvo 
grindžiama ne jos įgyvendinimo metu pasiektais rezultatais, o tuo, kad ji buvo paklausi. 

104. Palyginę CPVA, kuri administruoja panašaus pobūdžio projektus, veiksmus, nustatėme, 
kad projektų įgyvendinimo pabaigoje ji vertino, ar sukurti produktai atitiko kriterijus, už 
kuriuos jiems buvo skirti balai, nors atitinkamų priemonių aprašuose taip pat nebuvo 
nustatyti reikalavimai projektų įgyvendinimo pabaigoje atlikti pakartotinį vertinimą. 

105. Vertindami, kaip atliekamos sukurtų produktų patikros, nustatėme: 

✓ 13 (iš 30) projektų atvejais agentūros (CPVA – 8 projektuose, LMT – 5) tikrino projektų 
pinigais sukurtų produktų dokumentaciją ir atliko patikras projektų vietose. 6 projektų 
atvejais (IA – 1 projekte, CPVA – 5) patikros vietoje neatliktos pagrįstai (pvz., informacija 
apie sukurtą produktą prieinama viešai, agentūroms suteikti prisijungimai prie 
testuojamų produktų versijų ir kt.), o 1 projekto atveju (ILTE) patikros vietoje nereikia 
atlikti144. 

✓ 10 (iš 30) projektų, kuriuos administravo IA, atvejais patikros vietoje nebuvo atliktos, 
nes, IA teigimu, tai leidžia priemonės aprašas 145 . Vykdytojai projektų įgyvendinimo 
pabaigoje pateikė IA ataskaitas, kuriose aprašė sukurtus produktus, atliktus bandymus 
ir kitą susijusią informaciją. IA ir EIM teigimu, pateiktų dokumentų užteko, siekiant 
įsitikinti, kad produktai buvo sukurti. Tačiau nustatėme, kad 4 iš šių 10 projektų 
vykdytojai neturi interneto svetainių, o 1 iš jų įsteigė įmonę jau paskelbus kvietimą 
teikti paraiškas. Jiems skirta maksimali galima paramos suma vienam projektui – po 
30 tūkst. Eur (iš viso 120 tūkst. Eur). Apie šių projektų vykdytojų vykdytą veiklą ir 
projektų pinigais sukurtus produktus informaciją galima rasti tik projektų vykdytojų IA 
pateiktose ataskaitose. CPVA ir LMT projektų vykdytojai projektų įgyvendinimo 
pabaigoje taip pat teikė ataskaitas apie sukurtus produktus, tačiau šios agentūros 
neapsiribojo tik dokumentų patikrinimu ir atliko projektų patikras vietose (fizines arba 
nuotoliu). 

106. Įvertinę, ar agentūros įsitikina, kad nebuvo pažeisti poprojektinio laikotarpio reikalavimai, 
o nustačiusios, kad jie buvo pažeisti, ar taikė poveikio priemones 146 , nustatėme, kad 
tęstinumo reikalavimai taikyti 1 LMT administruoto projekto atveju (skirta 290,7 tūkst. Eur). 
Patikrinę šio projekto vykdytojo svetainėje skelbiamą informaciją apie teikiamas 
paslaugas, nustatėme, kad projekto vykdytojas siūlo paslaugas, susijusias su projekto 
įgyvendinimo metu sukurtu produktu. Todėl rizikos dėl tęstinumo reikalavimų pažeidimo 
neįžvelgėme. Kitiems projektams tęstinumo reikalavimai netaikomi pagrįstai. 

107. Jei pareiškėjas, įgyvendinęs projektą, nepasiekė kriterijų, už kuriuos jam buvo suteikti 
balai, projektas nebūtų finansuojamas, o jam skirti pinigai būtų skirti kitam projektui. 
Nepasiekus planuotų rezultatų, turėtų būti įvertinama, ar buvo pagrįstos ir objektyvios 
priežastys. Jei projekto pinigais kuriamas fizinis produktas (pvz., įranga), neatlikus projekto 

 
144 2021-06-24 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos 
regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos 
jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos 
fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės, 81 str.  
145 Ekonomikos ir inovacijų ministro 2024-05-22 įsakymu Nr. 4-286 patvirtintas Subsidijų, kuriomis siekiama 
skatinti įmones kurti ir diegti gynybos inovacijas, skyrimo ir administravimo tvarkos aprašas, 73 p.: agentūra gali 
neatlikti projekto patikros vietoje, jei galima įsitikinti visų projekto veiklų ar jų rezultatų faktiniu įvykdymu 
nevykstant į vietą. 
146  Finansų ministro 2023-07-04 įsakymu Nr. 1K-257 patvirtintos Projektų, finansuojamų valstybės biudžeto 
lėšomis, administravimo ir finansavimo taisyklės,, 267 p. ir finansų ministro 2022-06-22 įsakymu Nr. 1K-237 
patvirtintos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, 249 p. 
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patikros vietoje ir tikrinant tik pateiktus dokumentus, nėra galimybės įsitikinti projekto 
rezultatų faktiniu įvykdymu ir tinkamu projektui skirtų pinigų panaudojimu. 

4.3. Dubliuojamas dokumentų teikimas projektus administruojančioms 
agentūroms 

108. EIM, koordinuodama ES ir Lietuvos geresnio reglamentavimo iniciatyvų, skirtų ūkio 
subjektų administracinei ir kitai reguliavimo naštai mažinti, teisės aktams supaprastinti, 
teisinio reguliavimo kokybei ir verslo sąlygoms gerinti, įgyvendinimą, nustato priemones, 
mažinančias administracinę ir kitą reguliavimo naštą ir skatinančias smulkiojo ir vidutinio 
verslo ir vidaus prekybos plėtrą147. EIM kasmet teikia Vyriausybei administracinės naštos 
ir prisitaikymo prie reguliavimo išlaidų stebėsenos ataskaitas; 2025 m. administracinė 
našta ūkio subjektams sumažinta 21 mln. Eur. 

109. Vertinome, ar EIM ir ŠMSM buvo suplanavusios ir vykdė bent vieną priemonę (veiklą) 
administracinės veiklos mažinimui inovacijų skatinimo sityje. ŠMSM nurodė, kad nevykdo 
jokių priemonių šioje srityje. ŠMSM sudarė Verslui reikalingų sprendimų bei perteklinių 
reikalavimų šalinimo klausimams nagrinėti ir būtinoms priemonėms parengti darbo 
grupę 148 , kuri informavo 149  Vyriausybės kanceliariją, kad ministerijos funkcijos nėra 
tiesiogiai susijusios su verslo reguliavimu ar priežiūra, o atlikus analizę dėl padalinių 
veiklų sąsajų su verslu, neidentifikuota perteklinių reikalavimų verslui. 

110. EIM patvirtino 150  planą su priemonėmis (įgyvendinimas – iki 2025 m. IV ketv. pab.), 
orientuotomis į teisės aktų, standartų keitimą, siekiant supaprastinti reikalavimus verslui 
ir institucijoms, informacinių sistemų pakeitimus ir (ar) tobulinimus, procesų 
supaprastinimą ir perteklinių procedūrų atsisakymą. EIM, kaip politikos formuotojai, plane 
numatytos 2 priemonės, susijusios su verslo aplinkos pagerinimu ir verslui tenkančios 
administracinės naštos sumažinimu, įvykdytos, administracinė našta sumažinta 458,4 
tūkst. Eur. 

111. EIM deda pastangas mažindama perteklinę biurokratiją MTEPI srityje ir 2025-12-23 
patvirtino 151  tarpinstitucinę darbo grupę MTEPI reglamentuojantiems teisės aktams 
tobulinti. Grupei vadovauja EIM, jai iki 2026-12-31 pavesta: 

✓ įvertinti MTEPI finansavimą reguliuojančių teisės aktų aktualumą, parengti šių teisės 
aktų projektų pakeitimus ir inicijuoti jų pakeitimą; 

✓ nagrinėti MTEPI finansavimo efektyvumo problemas;  

✓ atlikti MTEPI deklaravimo supaprastinimui reikalingų teisės aktų pakeitimų peržiūrą;  

✓ pateikti sprendimus dėl MTEPI teisinio reguliavimo keitimo, susijusio su pertekliniais 
reikalavimais subjektams, siekiantiems vykdyti MTEPI veiklas ir teikti paraiškas pagal 
MTEPI finansavimo priemones;  

 
147 Vyriausybės 1998-07-23 nutarimu Nr. 921 patvirtinti Ekonomikos ir inovacijų ministerijos nuostatai, 7.6, 14.1 p. 
148 Švietimo mokslo ir sporto ministro 2025-03-21 įsakymas Nr. V-353. 
149 ŠMSM 2025-04-02 raštas Nr. 1s-257. 
150 Ekonomikos ir inovacijų ministro 2025-06-26 įsakymu Nr. 4-307 patvirtintas „Prisitaikymo prie reguliavimo 
išlaidų mažinimo 2025 metais priemonių planas“. 
151 Ekonomikos ir inovacijų ministro 2025-12-23 įsakymas Nr. 4-588 „Dėl Tarpinstitucinės darbo grupės mokslinius 
tyrimus, eksperimentinę plėtrą ir inovacijas reglamentuojantiems teisės aktams tobulinti sudarymo“. 
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✓ nustatyti kylančių perteklinių reikalavimų šalinimo priemones. 

112. Dvidešimtosios Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plane 152  numatyta 
priemonė inovacijų srityje – siekiant sumažinti administracinę naštą ir perteklinę 
biurokratiją subjektams, siekiantiems vykdyti MTEPI veiklas bei dalyvauti MTEPI 
finansavimo priemonėse, pakeisti MTEPI finansavimą reguliuojančius teisės aktus. 
Numatytas priemonės įvykdymas – 2026 m. IV ketv. 

113. Finansavimo priemones administruojančios agentūros taiko administracinę naštą 
mažinančias priemones, tačiau jas vertina skirtingai. IA skaičiuoja administracinės naštos 
verslui pokytį: 2023 m. administracinė našta sumažinta 10,5 proc., 2024 m. – 14,1 proc.; 2024 m. 
klientams sutaupyta 3,04 mln. Eur, didžiausią dalį (67 proc.) sudarė sutaupymai paraiškų 
rengimui ir vertinimui. Pagal EIM patvirtintą planą153, IA 2025 m. vykdė 4 priemones, skirtas 
administracinės naštos mažinimui, iš viso našta sumažinta 646 tūkst. Eur. CPVA matuoja 
administracinę naštą atskirai įstaigai ir projektų vykdytojams. CPVA administracinė našta 
sumažinta 2 mln. Eur, projektų vykdytojams – 4,7 mln. Eur. ILTE ir LMT neturi patvirtinusios 
administracinės naštos mažinimo priemonių ir siektinų rodiklių, pokyčio nematuoja pinigine 
išraiška. Tačiau abi jos naštą mažina neprašydamos pareiškėjų pateikti tų dokumentų, kuriuos 
galima rasti valstybės registruose ar kitose viešai prieinamose sistemose, ILTE yra įdiegusi 
elektroninę paraiškų priėmimo sistemą, stambindama finansines priemones, jose 
standartizuodama reikalavimus ir sąlygas tiesioginėms paskoloms gauti (22 priedas). 

114. Vertinant administracinės naštos mažinimą, tiesioginį ryšį su klientais ir (ar) pareiškėjais 
turinčiose institucijose taikomi paslaugų kokybės matavimo rodikliai (klientų 
rekomendavimo lygis NPS154, klientų pasitenkinimo indeksas CSAT155, klientų pastangų 
indeksas CES156), kurie atitinka gerosios viešojo valdymo praktikos principus. Nustatėme, 
kad 2025 m. aukščiausias NPS rodiklis buvo ILTE (70), mažiausias – CPVA (43) (22 priedas). 
LMT šių rodiklių neskaičiavo. 

115. Nepaisant to, kad projektus administruojančios agentūros mažina administracinę naštą 
pareiškėjams, tačiau iš pareiškėjų prašo pateikti dokumentus, kurie anksčiau teikti kitoms 
valstybės institucijoms157. Išnagrinėję atrinktų 30 priemonių projektų atrankos dokumentus 
(projektų finansavimo sąlygų aprašus, schemas), nustatėme, kad 8 priemonėse (7 
patvirtintos EIM, 1 – Susisiekimo ministerijos) ministerijos nustatė reikalavimus projektų 
vykdytojams pateikti agentūroms dokumentus, kurie prieš tai buvo teikti VMI ar VDA. 
Prašoma pateikti VDA prieš tai teiktą pareiškėjo patirtų MTEP išlaidų ataskaitos kopiją ir 
dokumento, patvirtinančio MTEP išlaidų ataskaitos pateikimą VDA, kopiją, taip pat VMI prieš 
tai teiktą metinę pajamų ar pelno mokesčio deklaraciją. Pareiškėjai IA ar CPVA turėjo pateikti 
šių reikalavimų įgyvendinimą įrodančius dokumentus (23 priedas): agentūrai ir VDA tuos 

 
152  Vyriausybės 2025-12-10 nutarimu Nr. 895 patvirtintas Dvidešimtosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
programos nuostatų įgyvendinimo planas. 
153 Ekonomikos ir inovacijų ministro 2025-06-26 įsakymu Nr. 4-307 patvirtintas Prisitaikymo prie reguliavimo 
išlaidų mažinimo 2025 metais priemonių planas. 
154 Angl. Net Promoter Score – parodo klientų rekomendacijų tikimybę, augimo potencialą. NPS vertinimo skalė: 
(nuo –100 iki 100), kur –100–0 – blogai; 0–30 – vidutiniškai; 30–50 – gerai; 50–70 – labai gerai; 70–100 – puikiai. 
155 Angl. Customer Satisfaction Score – parodo klienų pasitenkinimą, skundus, poreikių tenkinimą. Naudojama 
skalė nuo 1 iki 5, kur 1 – visiškai nepatenkintas, 5 – labai patenkintas.  
156 Angl. Customer Effort Score – parodo klientų pastangų lygį, problemų sprendimo greitį, patirties paprastumą. 
Naudojama skalė nuo 1 iki 5, kur 1 – labai daug pastangų, 2 – daug pastangų; 3 – vidutiniškai, 4 – mažai pastangų, 
5 – labai mažai pastangų. 
157 Administracinės naštos mažinimo įstatymas, 4 str. 



VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA  

 

 

 

54 

pačius dokumentus turėjo pateikti 237 pareiškėjai (papildomai 921 pareiškėjas, jei deklaravo 
MTEP išlaidas), agentūrai ir VMI – 245 pareiškėjai. 

116. VMI ir VDA pateiktų dokumentų prašymas yra administracinė našta pareiškėjui, kadangi 
tuos pačius dokumentus jis turi teikti kelioms įstaigoms, kurių veikla finansuojama 
valstybės biudžeto pinigais. Analizuojant priežastis, kodėl agentūros prašo pareiškėjų 
pateikti šiuos dokumentus, jos nurodė, kad neturi tiesioginės prieigos prie minėtos 
informacijos. Nustatėme, kad: 

✓ VDA negali tiesiogiai teikti administruojančioms institucijoms pagal Oficialiosios 
statistikos programą renkamų MTEP išlaidų ataskaitų, jeigu statistiniai vienetai nėra 
davę sutikimo dėl šių duomenų perdavimo; 

✓ tačiau administruojančios institucijos turi pakankamą teisinį pagrindą tiesiogiai gauti 
duomenis iš VMI. 

117. EIM sudaryta darbo grupė158 pateikė pasiūlymus159 Perteklinių reikalavimų verslui šalinimo 
komisijai dėl administracinės naštos mažinimo: visos valstybinės institucijos ir savivaldybės, 
kurios gali, pačios pasiimtų informaciją ir papildomai iš ūkio subjektų nebeprašytų duomenų, 
jei jie jau yra valstybiniuose registruose. EIM informavo, kad Viešojo administravimo 
įstatyme160 įtvirtinta nuostata, kad viešojo administravimo subjektas gali reikalauti iš asmens 
tik tokių administraciniam sprendimui priimti reikalingų dokumentų ir (ar) informacijos, kurių 
nėra informacinėse sistemose, finansuojamose iš valstybės ar savivaldybės biudžeto ir (ar) 
valstybės pinigų fondų, arba kurie nėra paskelbti viešai. 

 
158 Ekonomikos ir inovacijų ministro 2025-03-04 įsakymas Nr. 4-88 „Dėl darbo grupės verslui reikalingų sprendimų 
bei perteklinių reikalavimų šalinimo klausimams nagrinėti ir būtinoms priemonėms parengti sudarymo“. 
159 2025-05-08 raštas. 
160 Viešojo administravimo įstatymas, 12 str. 1 d., įsigalioja nuo 2026-07-01. 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fe-seimas.lrs.lt%2Fportal%2FlegalAct%2Flt%2FTAD%2F346bc4709aa311f0bb51b0620d4bdb93%3Fjfwid%3D64pjf8hrk&data=05%7C02%7CIrena.Bagdziuniene%40valstybeskontrole.lt%7C6592510cafee433e76a808de79c0f092%7C3ff45aa820e54053a803dbc4b63d971e%7C0%7C0%7C639082067595731995%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=m8NILtwpAPajgZPcIu8D4hy6y4fvAXOst%2BvVjxp1ZeY%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fe-seimas.lrs.lt%2Fportal%2FlegalAct%2Flt%2FTAD%2F346bc4709aa311f0bb51b0620d4bdb93%3Fjfwid%3D64pjf8hrk&data=05%7C02%7CIrena.Bagdziuniene%40valstybeskontrole.lt%7C6592510cafee433e76a808de79c0f092%7C3ff45aa820e54053a803dbc4b63d971e%7C0%7C0%7C639082067595731995%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=m8NILtwpAPajgZPcIu8D4hy6y4fvAXOst%2BvVjxp1ZeY%3D&reserved=0
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REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 
 

Laukiamas audito poveikis: įgyvendinus rekomendacijas bus užtikrinama nuosekli inovacijų kūrimo grandinė „nuo idėjos iki rinkos“, suplanuoti ir vykdomi inovacijų 
finansavimo tęstinumo veiksmai, inovacijų kūrimo ir diegimo skatinimo dalyvių (mokslo ir technologijų parkų, klasterių, verslo inkubatorių, startuolių) veikla bus 
tobulinama atsižvelgiant į jų veiklos rezultatus, inovacijų skatinimo priemonės bus planuojamos atsižvelgiant į poreikio vertinimą, įgyvendinus inovacijų skatinimo 
projektus bus pasiekiami planuoti rezultatai, inovacijoms skirtomis mokesčių lengvatomis naudosis daugiau įmonių, bus plačiau taikomi inovatyvūs viešieji pirkimai. 

6 lentelė. Rekomendacijų įgyvendinimo planas ir atsakingų šalių siūlomos plano įgyvendinimo priemonės 

Pagrindinis audito rezultatas Rekomendacija (pokytis, kurio 
siekiama) / priemonės 

Pokyčio vertinimo rodikliai ir jų reikšmės* Subjektas, 
kuriam pateikta 
rekomendacija / 
įgyvendinantis 

priemones 

Rekomendacijos 
(pokyčio, kurio 
siekiama)** / 
priemonių*** 
įgyvendinimo 

terminas  

rodiklis pradinė reikšmė siektina reikšmė 

2-asis, 4-asis pagrindiniai 
audito rezultatai 

2022–2025 m. I pusm. 
inovacijų kūrimui, 
technologijų plėtrai ir 
komercializavimui Lietuvoje 
buvo taikytos 174 
finansavimo priemonės, 
kurių bendra vertė siekė 
3 017,1 mln. Eur.  

Inovacijų finansavimo 
sistema labiau orientuota į 
vėlesnius inovacijų kūrimo 
etapus (sukurtų produktų 
plėtrai, eksportui numatyta 
1 832,8 mln. Eur), o 
ankstyvosios stadijos 
(tyrimams numatyta 206,7 

Didelės svarbos 

1. Siekiant užtikrinti nuoseklų 
inovacijų skatinimą nuo tyrimų iki 
rinkos, pereinant nuo pavienių 
projektų finansavimo prie 
integruotos inovacijų grandinės 
modelio, užtikrinti, kad inovacijų 
finansavimas būtų organizuojamas 
kaip nuosekli grandinė nuo tyrimų 
iki produkto pateikimo rinkai, 
sudarant sąlygas tęstiniam aukštos 
pridėtinės vertės projektų 
finansavimui ir pašalinant barjerus 
tarp skirtingų finansavimo etapų. 

Projektų, gavusių finansavimą 
bent dviejuose nuosekliuose 
inovacijų grandinės etapuose 
(nuo MTEP iki 
komercializavimo), dalis nuo 
visų finansuotų MTEP projektų, 
proc. 

0  30  Vyriausybė 2029-12-31 

1.1. Kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, VšĮ Inovacijų agentūra, Lietuvos mokslo taryba įvertinti inovacijų 
finansavimo priemonių tarpusavio suderinamumo, tęstinumo ir sąveikos stiprinimo galimybes, siekiant 
sudaryti palankesnes sąlygas aukštos pridėtinės vertės projektų vystymui skirtinguose inovacijų kūrimo, 
technologijų plėtros ir komercializavimo etapuose: 

✓ įvertinti esamą inovacijų finansavimo modelį ir parengti pasiūlymus dėl jo tobulinimo (2027-07-30); 

✓ parengti integruotų technologinių iššūkių ir (ar) inovacijų programų modelį bei užtikrinti jo integravimą į 
2028–2035 m. Nacionalinį pažangos planą (2027-12-31); 

Ekonomikos ir 
inovacijų 
ministerija  

2028-12-31 
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Pagrindinis audito rezultatas Rekomendacija (pokytis, kurio 
siekiama) / priemonės 

Pokyčio vertinimo rodikliai ir jų reikšmės* Subjektas, 
kuriam pateikta 
rekomendacija / 
įgyvendinantis 

priemones 

Rekomendacijos 
(pokyčio, kurio 
siekiama)** / 
priemonių*** 
įgyvendinimo 

terminas  

rodiklis pradinė reikšmė siektina reikšmė 

mln. Eur, prototipavimui – 491 
mln. Eur) finansavimas 
santykinai mažesnis. 

Vertindami 28 finansavimo 
priemonių pagrįstumą 
nustatėme, kad 79 proc. jų 
neturi aiškaus poreikio 
įvertinimo, tik 6 priemonėse 
pateiktas ryšys tarp 
identifikuojamos problemos, 
finansavimo priemonės ir 
siekiamų rezultatų. 
Pasibaigus priemonių 
taikymo laikotarpiui, 
ministerijos, suplanavusios 
finansines priemones, 
nevertino jų poveikio. 

15 iš 28 (53 proc.) vertintų 
finansavimo priemonių 
nepanaudota 1 006,6 mln. Eur 
(60 proc.) skirto finansavimo. 
Dėl 2 finansavimo priemonių 
priimti siūlymai perskirstyti 
pinigus. 

✓ parengti ir patvirtinti 2028–2035 m. Nacionalinį pažangos planą įgyvendinančias pažangos priemones, 
taikant integruotų technologinių iššūkių ir (ar) inovacijų programų finansavimo modelį (2028-07-30); 

✓ paskelbti pirmąjį kvietimą pagal integruotų technologinių iššūkių ir (ar) inovacijų programų modelį (2028-
12-31). 

2. Siekiant užtikrinti nuoseklų 
inovacijų skatinimą nuo tyrimų iki 
rinkos ir stiprinti finansavimo 
priemonių tarpusavio 
suderinamumą, tęstinumą bei 
koordinavimą: 

2.1. užtikrinti, kad prieš priimant 
sprendimus dėl valstybės 
subsidijų ir (ar) dotacijų, 
skiriamų verslo inovacijoms 
skatinti, būtų vertinamas 
poreikis, įvertinant paklausą, 
alternatyvas, suderinamumą su 
kita teikiama ar planuojama 
teikti valstybės parama; 

2.2. užtikrinti, kad būtų vertinamas 
finansavimo priemonių poveikis, 
įskaitant jų naudą, tikslų 
pasiekimą ir indėlį į inovacijų 
kūrimą; 

2.3. tobulinti inovacijų finansavimo 
modelį, pereinant nuo atskirų 
finansavimo priemonių prie 
integruotų technologinių iššūkių 
ir (ar) inovacijų programų, 
sudarančių galimybes užtikrinti 
nuoseklų finansavimą nuo 
mokslinių tyrimų ir 
eksperimentinės plėtros iki 
produktų kūrimo, diegimo ir 
eksporto, kartu sudarant sąlygas 
operatyviau perskirstyti pinigus 

Finansavimo priemonių, kurių 
dokumentuotas poreikio ir 
alternatyvų vertinimas atliktas 
prieš patvirtinimą, dalis 

21 100 Ekonomikos ir 
inovacijų 
ministerija 

2029-06-30 

Finansavimo priemonių, kurių 
poveikis įvertintas po 
įgyvendinimo, dalis 

0 100 
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Pagrindinis audito rezultatas Rekomendacija (pokytis, kurio 
siekiama) / priemonės 

Pokyčio vertinimo rodikliai ir jų reikšmės* Subjektas, 
kuriam pateikta 
rekomendacija / 
įgyvendinantis 

priemones 

Rekomendacijos 
(pokyčio, kurio 
siekiama)** / 
priemonių*** 
įgyvendinimo 

terminas  

rodiklis pradinė reikšmė siektina reikšmė 

atsižvelgiant į įgyvendinimo 
pažangą, paklausą ir strateginius 
valstybės prioritetus. 

2.1. Užtikrinti, kad planuojant naujas ar reikšmingai keičiamas verslo inovacijų skatinimo priemones būtų nuosekliai 
taikomi Strateginio valdymo įstatyme ir Strateginio valdymo metodikoje nustatyti poreikio pagrindimo, 
alternatyvų vertinimo, intervencijos logikos ir suderinamumo su kitomis valstybės intervencijomis principai. 

Ekonomikos ir 
inovacijų 
ministerija 

2027-06-30 

2.2. Užtikrinti, kad finansavimo priemonių rezultatų ir poveikio vertinimas būtų atliekamas vadovaujantis 
galiojančiais strateginio valdymo, Europos Sąjungos investicijų ir kitais taikytinais vertinimo reikalavimais, 
taikant proporcingumo principą pagal priemonių pobūdį, apimtį ir reikšmingumą. 

Ekonomikos ir 
inovacijų 
ministerija 

2027-06-30 

2.3. Parengti ir pradėti taikyti integruotą inovacijų finansavimo modelį, grindžiamą technologinių iššūkių ir (ar) 
inovacijų programomis, užtikrinant nuoseklų finansavimą visame inovacijų kūrimo cikle – nuo mokslinių tyrimų 
ir eksperimentinės plėtros iki produktų kūrimo, diegimo ir eksporto, bei sudarant galimybes lanksčiau valdyti 
finansavimo srautus pagal įgyvendinimo pažangą, paklausą ir strateginius valstybės prioritetus. 

Ekonomikos ir 
inovacijų 
ministerija 

2028-06-30 

1-asis pagrindinis audito 
rezultatas 

Inovatyvių viešųjų pirkimų 
skaičius Lietuvoje 2022–2025 
m. padidėjo nuo 34 iki 52, o 
naujų perkančiųjų 
organizacijų skaičius 
vidutiniškai augo 16  proc. 
(2025 m. – 22 organizacijos). 
Ekonomikos ir inovacijų 
ministerija skyrė 5 mln. Eur 
finansavimą metodinei 
pagalbai ir pirkimams, 
įsteigtas Inovatyvių viešųjų 
pirkimų kompetencijų 
centras, Inovacijų agentūra ir 
Viešųjų pirkimų tarnyba 

Didelės svarbos 

3. Siekiant padidinti Lietuvos 
konkurencingumą, užtikrinti 
efektyvų inovacijų politikos 
įgyvendinimą, didinti valstybės 
investicijų grąžą ir stiprinti viešojo 
sektoriaus vaidmenį kuriant 
inovacijų paklausą: 

3.1. užtikrinti, kad ministerijos ir jų 
valdymo sričių institucijos pagal 
savo veiklos specifiką ir inovacijų 
poreikį nusistatytų inovatyvių 
viešųjų pirkimų taikymo tikslus, 
rodiklius ir stebėtų jų 
įgyvendinimą; 

3.2. taikyti papildomas inovatyvių 
viešųjų pirkimų rizikos valdymo 
priemones, mažinančias 
perkančiųjų organizacijų riziką 
diegiant inovatyvius sprendimus. 

Inovatyvių viešųjų pirkimų 
vertės dalis iš bendros viešųjų 
pirkimų vertės 

0,6 3 Ekonomikos ir 
inovacijų 
ministerija 

2029-12-31 
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Pagrindinis audito rezultatas Rekomendacija (pokytis, kurio 
siekiama) / priemonės 

Pokyčio vertinimo rodikliai ir jų reikšmės* Subjektas, 
kuriam pateikta 
rekomendacija / 
įgyvendinantis 

priemones 

Rekomendacijos 
(pokyčio, kurio 
siekiama)** / 
priemonių*** 
įgyvendinimo 

terminas  

rodiklis pradinė reikšmė siektina reikšmė 

organizavo mokymus, teikė 
konsultacijas ir rengė 
metodines gaires. Dabartinė 
praktika skatina 
perkančiąsias organizacijas 
rinktis minimalios rizikos 
sprendimus, nes esamas 
reguliavimas nenumato 
teisinio ir finansinio 
saugumo mechanizmo 
technologinės nesėkmės 
atveju. Nesant aiškiai 
apibrėžtų rizikos pasidalijimo 
instrumentų, perkančiosioms 
organizacijoms tenka 
neproporcinga atsakomybė 
už eksperimentinės plėtros 
rezultatus. Siekiant pašalinti 
šią sisteminę kliūtį, būtina 
sukurti finansinių ir 
organizacinių paskatų bei 
rizikos diversifikavimo 
sistemą, kuri transformuotų 
institucinę elgseną. 

3.1. Įvertinus inovatyvių viešųjų pirkimų taikymo praktiką, parengti ir Vyriausybei pateikti pasiūlymus dėl inovatyvių 
viešųjų pirkimų tikslų nustatymo principų ir jų integravimo į ministerijų strateginio planavimo procesą, 
atsižvelgiant į ministerijų veiklos specifiką, inovacijų poreikį ir rinkos brandą. 

Ekonomikos ir 
inovacijų 
ministerija 

2027-12-31 

3.2. Kartu su Viešųjų pirkimų tarnyba įvertinti inovatyvių viešųjų pirkimų stebėsenos tobulinimo galimybes ir, 
prireikus, parengti bei įgyvendinti sprendimus, užtikrinančius efektyvesnį inovatyvių viešųjų pirkimų duomenų 
rinkimą, stebėseną ir jų panaudojimą sprendimų priėmimui. 

Ekonomikos ir 
inovacijų 
ministerija 

2027-12-31 

3.3. Kartu su Viešųjų pirkimų tarnyba stiprinti metodinę pagalbą, konsultacijas ir kompetencijų ugdymo veiklas 
perkančiosioms organizacijoms inovatyvių viešųjų pirkimų srityje. 

Ekonomikos ir 
inovacijų 
ministerija 

2028-06-30 

3.4. Rengiant technologinių iššūkių ir (ar) inovacijų programas numatyti ikiprekybinius ir inovatyvius viešuosius 
pirkimus kaip vieną iš inovacijų diegimo ir paklausos skatinimo priemonių, prireikus įvertinant papildomų 
finansinių ir organizacinių rizikos valdymo priemonių taikymo galimybes. Etapai: ikiprekybinių ir inovatyvių 
viešųjų pirkimų integravimo galimybės bus vertinamos rengiant integruotų technologinių iššūkių ir (ar) inovacijų 
programų modelį (2027-12-31), o sprendimai dėl jų taikymo bus įgyvendinami rengiant 2028–2035 m. Nacionalinį 
pažangos planą įgyvendinančias pažangos priemones (2028-07-30) ir paskelbiant pirmuosius kvietimus pagal 
naują finansavimo modelį (2028-12-31). 

Ekonomikos ir 
inovacijų 
ministerija 

2028-12-31 
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Pagrindinis audito rezultatas Rekomendacija (pokytis, kurio 
siekiama) / priemonės 

Pokyčio vertinimo rodikliai ir jų reikšmės* Subjektas, 
kuriam pateikta 
rekomendacija / 
įgyvendinantis 

priemones 

Rekomendacijos 
(pokyčio, kurio 
siekiama)** / 
priemonių*** 
įgyvendinimo 

terminas  

rodiklis pradinė reikšmė siektina reikšmė 

2-asis pagrindinis audito 
rezultatas 

Inovacijų finansavimo 
tęstinumas ateityje 
priklausys nuo naujo 2028–
2034 m. Europos Sąjungos 
finansavimo modelio. 
Europos Komisija ateinančio 
laikotarpio veiklą numato 
remti steigiamo Europos 
konkurencingumo fondo 
pinigais (beveik 400 mlrd. 
Eur). Investicijų pritraukimui 
įtakos turės šalių 
pasirengimas. Ekonomikos ir 
inovacijų ministerija dar nėra 
suformavusi aiškių inovacijų 
politikos prioritetinių krypčių 
siekiant visapusiškai 
išnaudoti 2028–2034 m. 
Europos Sąjungos 
finansavimo laikotarpio 
suteikiamas galimybes. 

Vidutinės svarbos 

4. Siekiant užtikrinti verslo inovacijų 
finansavimo iš būsimo Europos 
konkurencingumo fondo ir (ar) kitų 
finansavimo šaltinių tęstinumą, 
parengti pasiūlymus dėl strateginių 
sričių, kuriose verslo inovacijos 
duotų didžiausią naudą valstybei, 
finansavimo. 

Strateginių verslo inovacijų 
sričių, kurioms suplanuotos 
galimos jų finansavimo 
intervencijos, dalis iš visų 
strateginių verslo inovacijų 
sričių 

0 100 Ekonomikos ir 
inovacijų 
ministerija 

2029-12-31 

4.1. Atlikti strateginių verslo inovacijų sričių analizę, įvertinant jų potencialų indėlį į Lietuvos ekonomikos 
konkurencingumą, produktyvumą, eksporto plėtrą ir aukštos pridėtinės vertės kūrimą. 

Ekonomikos ir 
inovacijų 
ministerija 

2027-06-30 

4.2. Įvertinti būsimų Europos Sąjungos ir nacionalinių finansavimo šaltinių galimybes finansuoti strateginėse srityse 
planuojamas verslo inovacijų intervencijas.  

Ekonomikos ir 
inovacijų 
ministerija 

2027-12-31 

4.3. Parengti pasiūlymus dėl prioritetinių verslo inovacijų intervencijų strateginėse srityse, numatant galimus 
finansavimo modelius, tikslines grupes ir siekiamus rezultatus.  

Ekonomikos ir 
inovacijų 
ministerija 

2028-06-30 

4.4. Integruoti identifikuotas strategines inovacijų kryptis ir galimas intervencijas į rengiamus ar atnaujinamus 
strateginio planavimo dokumentus, atsižvelgiant į būsimas Europos Sąjungos ir nacionalinio finansavimo 
galimybes. 

Ekonomikos ir 
inovacijų 
ministerija 

2029-06-30 

2-asis pagrindinis audito 
rezultatas 

Tarp 174 vertintų finansavimo 
priemonių neidentifikuota 
atskira priemonė, tiesiogiai 
orientuota į aukštos 

Vidutinės svarbos 

5. Siekiant geriau atliepti inovacijų 
sistemos poreikius aukštą pridėtinę 
vertę kuriantiems specialistams, 
įvertinti inovacijų sistemai reikalingų 
kompetencijų ir specialistų poreikį ir 
numatyti šio poreikio sistemingą 
integravimą į žmogiškųjų išteklių 

Įdarbintų informacinių ryšių ir 
technologijų (IRT) specialistų 
dalis 

5,7 6 Ekonomikos ir 
inovacijų 
ministerija 

2029-06-30 

Įdarbintų asmenų, įgijusių 
aukštąjį išsilavinimą STEM 
srityse, dalis 

14 15 
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Pagrindinis audito rezultatas Rekomendacija (pokytis, kurio 
siekiama) / priemonės 

Pokyčio vertinimo rodikliai ir jų reikšmės* Subjektas, 
kuriam pateikta 
rekomendacija / 
įgyvendinantis 

priemones 

Rekomendacijos 
(pokyčio, kurio 
siekiama)** / 
priemonių*** 
įgyvendinimo 

terminas  

rodiklis pradinė reikšmė siektina reikšmė 

kvalifikacijos specialistų 
pritraukimą. 2023–2025 m. 
specialistų pritraukimui 
skirta daugiau kaip 3,5 mln. 
Eur, tačiau pritrauktų 
specialistų mažėjo. Nuo 2020 
m. apie 1 200 stipendijų skirta 
gamtos mokslų, technologijų, 
inžinerijos, matematikos 
(STEM) studijų programų 
studentams regionų 
aukštosiose mokyklose, 
2024–2025 m. skirtas 94,4 
tūkst. Eur finansavimas 
studijų programos „Aukštųjų 
technologijų verslas“ 
septynioms valstybės 
nefinansuojamoms studijų 
vietoms. Ekonomikos ir 
inovacijų ministerijos 
taikomos įgyvendinamos 
aukštos kvalifikacijos 
specialistų pritraukimo ir 
išlaikymo iniciatyvos 
priemonės prisideda prie 
talentų pasiūlos didinimo, 
tačiau jos nėra siejamos su 
inovacijų politikos 
prioritetais ir inovacijų 
kūrimo grandine.  

plėtros ir talentų pritraukimo 
priemones. 

5.1. Atlikti inovacijų sistemai aktualių kompetencijų ir specialistų poreikio analizę, nustatant aukštą pridėtinę vertę 
kuriančių specialistų poreikį prioritetiniuose inovacijų sektoriuose.  

Ekonomikos ir 
inovacijų 
ministerija 

2027-06-30 

5.2. Atsižvelgiant į nustatytą poreikį, įvertinti esamų talentų ugdymo, kvalifikacijos tobulinimo ir specialistų 
pritraukimo priemonių atitiktį inovacijų politikos prioritetams ir prireikus numatyti jų tobulinimo kryptis, 
siekiant geriau atliepti prioritetinių inovacijų sektorių poreikius.  

Ekonomikos ir 
inovacijų 
ministerija 

2028-06-30 
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Pagrindinis audito rezultatas Rekomendacija (pokytis, kurio 
siekiama) / priemonės 

Pokyčio vertinimo rodikliai ir jų reikšmės* Subjektas, 
kuriam pateikta 
rekomendacija / 
įgyvendinantis 

priemones 

Rekomendacijos 
(pokyčio, kurio 
siekiama)** / 
priemonių*** 
įgyvendinimo 

terminas  

rodiklis pradinė reikšmė siektina reikšmė 

3-iasis pagrindinis audito 
rezultatas 

Tikslus Lietuvoje veikiančių 
mokslo ir technologijų parkų 
skaičius nežinomas. 
Galiojančiuose teisės 
aktuose nėra pakankamai 
aiškiai apibrėžti mokslo ir 
technologijų parkų 
identifikavimo kriterijai ir jų 
priskyrimo šiai kategorijai 
tvarka. Inovacijų agentūra 
stebi 7 parkus, nors jų 
Lietuvoje veikia daugiau. 
2022–2024 m. parkų 
stebėsena vykdyta 3 kartus, 
tačiau jos metu 
identifikuotoms problemoms 
spręsti Ekonomikos ir 
inovacijų ministerija iki 
2025 m. pabaigos tobulinimo 
veiksmų nesuplanavo. 

Ekonomikos ir inovacijų 
ministerija neturi 
informacijos apie Lietuvoje 
veikiančių verslo inkubatorių 
skaičių, jų veiklos rezultatus. 

Vidutinės svarbos 

6. Siekiant užtikrinti, kad inovacijų 
infrastruktūra prisidėtų prie verslo 
inovacijų plėtros: 

6.1. patikslinti inovacijų 
infrastruktūros subjektų (mokslo 
ir technologijų parkų, verslo 
inkubatorių) identifikavimo, 
stebėsenos ir veiklos vertinimo 
teisinį reguliavimą (nustatant šių 
subjektų identifikavimo kriterijus 
bei jų įtraukimo į stebėseną ir 
vertinimą principus); 

6.2. paskirstyti institucines funkcijas 
ir atsakomybes inovacijų 
infrastruktūros subjektų (mokslo 
ir technologijų parkų, verslo 
inkubatorių) stebėsenos srityje; 

6.3. užtikrinti sistemingą poreikio, 
numatomo poveikio, regioninių 
ypatumų ir inovacijų politikos 
prioritetų vertinimą ir jo 
rezultatų panaudojimą, priimant 
sprendimus dėl inovacijų 
infrastruktūros plėtros ir 
išlaikymo. 

MTP, įvertintų pagal mokslo ir 
technologijų parkų bei verslo 
inkubatorių tinklo valdymo 
modelį, dalis 

0 100 Ekonomikos ir 
inovacijų 
ministerija 

2028-06-30 

Verslo inkubatorių, įvertintų 
pagal mokslo ir technologijų 
parkų bei verslo inkubatorių 
tinklo valdymo modelį, dalis 

0 100 

6.1. Įvertinti galiojantį mokslo ir technologijų parkų teisinį reguliavimą, įskaitant Technologijų ir inovacijų įstatyme 
nustatytą mokslo ir technologijų parko sąvoką bei veiklos stebėsenos nuostatas, ir nustatyti teisinio 
reguliavimo tobulinimo poreikį.  

Ekonomikos ir 
inovacijų 
ministerija 

2026-12-31 

6.2. Atsižvelgiant į atlikto vertinimo rezultatus, parengti pasiūlymus dėl mokslo ir technologijų parkų identifikavimo, 
veiklos stebėsenos ir vertinimo teisinio reguliavimo tobulinimo. 

Ekonomikos ir 
inovacijų 
ministerija 

2027-06-30 

6.3. Priimti sprendimus dėl mokslo ir technologijų parkų identifikavimo ir stebėsenos teisinio reguliavimo 
tobulinimo bei užtikrinti atnaujintų nuostatų taikymą.  

Ekonomikos ir 
inovacijų 
ministerija 

2027-12-31 
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Pagrindinis audito rezultatas Rekomendacija (pokytis, kurio 
siekiama) / priemonės 

Pokyčio vertinimo rodikliai ir jų reikšmės* Subjektas, 
kuriam pateikta 
rekomendacija / 
įgyvendinantis 

priemones 

Rekomendacijos 
(pokyčio, kurio 
siekiama)** / 
priemonių*** 
įgyvendinimo 

terminas  

rodiklis pradinė reikšmė siektina reikšmė 

6.4. Įvertinti verslo inkubatorių vaidmenį inovacijų infrastruktūros sistemoje, jų veiklos stebėsenos poreikį bei 
institucinių atsakomybių šioje srityje pakankamumą ir, esant poreikiui, parengti pasiūlymus dėl teisinio 
reguliavimo ir institucinių funkcijų tikslinimo. 

Ekonomikos ir 
inovacijų 
ministerija 

2027-12-31 

3-iasis pagrindinis audito 
rezultatas 

Ekonomikos ir inovacijų 
ministerija negalėjo nurodyti, 
kiek klasterių veikė Lietuvoje 
2025 m. pabaigoje, kokie jų 
veiklos rezultatai. Lietuvos 
klasterių plėtros koncepcijoje 
neapibrėžti klasterių veiklos 
stebėsenos rodikliai ir 
periodiškumas, neatliekamas 
sistemingas klasterių veiklos 
vertinimas. 

Vidutinės svarbos 

7. Siekiant skatinti klasterizacijos 
plėtrą, patikslinti klasterių 
identifikavimo, veiklos stebėsenos 
ir vertinimo, institucinių funkcijų ir 
atsakomybių teisinį reguliavimą 

Patikslintas klasterių teisinis 
reguliavimas, atsižvelgiant į 
priimtus viešosios politikos 
sprendimus 

Esamas teisinis 
reguliavimas 

Patikslintas teisinis 
reguliavimas 

Ekonomikos ir 
inovacijų 
ministerija 

2028-06-30 

7.1. Įvertinti klasterių vaidmenį inovacijų ekosistemoje, jų veiklos stebėsenos poreikį bei institucinių atsakomybių 
šioje srityje pakankamumą ir, esant poreikiui, parengti pasiūlymus dėl teisinio reguliavimo ir institucinių 
funkcijų tikslinimo. 

Ekonomikos ir 
inovacijų 
ministerija 

2027-06-30 

3-iasis pagrindinis audito 
rezultatas 

Startuolių skaičius Lietuvoje 
nuo 2022 iki 2025 m. padidėjo 
13 proc. (nuo 1 088 iki 1 230), 
jiems taikomos 97 iš 172 
finansavimo priemonių (2 
496,8 mln. Eur). Inovacijų 
agentūros vykdoma 
startuolių stebėsena nėra 
orientuota į Lietuvos 
startuolių ekosistemos 

Vidutinės svarbos 

8. Siekiant didinti valstybės paramos 
startuoliams veiksmingumą: 

8.1. nustatyti startuolių 
ekosistemos stebėsenai 
naudojamų metodologinių 
kriterijų ir teisės aktuose 
nustatyto startuolio 
apibrėžimo taikymo tikslus 
bei skirtumus; 

8.2. užtikrinti nuoseklią startuolių 
ekosistemos stebėseną, 
integruojant pagrindinius 
rodiklius, jų tendencijų 
vertinimą ir rezultatų 

Startuolių ekosistemos 
stebėsenos rodiklių, kurių 
analizės rezultatai panaudoti 
rengiant politikos formavimo 
ar tobulinimo sprendimus, 
dalis 

0 100 Ekonomikos ir 
inovacijų 
ministerija 

2028-06-30 
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Pagrindinis audito rezultatas Rekomendacija (pokytis, kurio 
siekiama) / priemonės 

Pokyčio vertinimo rodikliai ir jų reikšmės* Subjektas, 
kuriam pateikta 
rekomendacija / 
įgyvendinantis 

priemones 

Rekomendacijos 
(pokyčio, kurio 
siekiama)** / 
priemonių*** 
įgyvendinimo 

terminas  

rodiklis pradinė reikšmė siektina reikšmė 

koncepcijoje nustatytų tikslų 
pasiekimo vertinimą, nes 
sistemingai nerenkami 
duomenys apie pardavimus, 
eksportą ir investicijas, 
neformuluojami pasiūlymai, 
kaip tobulinti priemones. 
Inovacijų agentūra 
startuolius skaičiuoja pagal 
koncepcijos pagrindu 
nustatytą metodiką, o ne 
pagal Smulkaus ir vidutinio 
verslo plėtros įstatyme 
nustatytą startuolio 
apibrėžimą, todėl statistika 
apima ir tokius startuolius, 
kurie veiklą vykdo daugiau 
kaip 10 metų. 

panaudojimą formuojant bei 
tobulinant startuolių politiką. 

8.1. Atlikti startuolių ekosistemos stebėsenai naudojamų metodologinių kriterijų ir teisės aktuose nustatyto 
startuolio apibrėžimo analizę, nustatant jų taikymo tikslus, paskirtį, naudojimo atvejus ir skirtumus. 

Ekonomikos ir 
inovacijų 
ministerija 

2027-06-30 

8.2. Parengti metodines nuostatas, kuriose būtų aiškiai apibrėžta, kokiais atvejais taikomas teisės aktuose 
nustatytas startuolio apibrėžimas, o kokiais – startuolių ekosistemos stebėsenai naudojami metodologiniai 
kriterijai. 

Ekonomikos ir 
inovacijų 
ministerija 

2027-12-31 

8.3. Įvertinti šiuo metu naudojamus startuolių ekosistemos stebėsenos rodiklius, duomenų šaltinius ir jų 
panaudojimą formuojant startuolių politiką. 

Ekonomikos ir 
inovacijų 
ministerija 

2026-12-31 

8.4. Parengti startuolių ekosistemos stebėsenos metodiką, nustatant pagrindinius stebėsenos rodiklius, duomenų 
šaltinius, rodiklių atnaujinimo periodiškumą ir rezultatų panaudojimo principus.  

Ekonomikos ir 
inovacijų 
ministerija 

2027-06-30 

8.5. Patvirtinti ir pradėti taikyti startuolių ekosistemos stebėsenos metodiką, užtikrinant reguliarią rodiklių 
stebėseną ir jų analizę.  

Ekonomikos ir 
inovacijų 
ministerija 

2027-12-31 

2-asis pagrindinis audito 
rezultatas 

Inovacijų skatinimo 
priemones administruoja 
kelios institucijos (Inovacijų 
agentūra, ILTE, Centrinė 
projektų valdymo agentūra, 
Lietuvos mokslo taryba), 
informacija apie inovacijų 
finansavimo priemones 
skelbiama 6 skirtingais 
kanalais. Nėra nustatytų 

Vidutinės svarbos 

9. Siekiant sudaryti verslui patogias 
sąlygas gauti aktualią informaciją 
apie inovacijų finansavimo 
galimybes, jų kūrimą ir diegimą, 
nustatyti ir įgyvendinti bendrus 
institucijų bendradarbiavimo, 
informacijos apsikeitimo ir 
informacijos pateikimo principus, 
užtikrinančius nuoseklų ir aktualų 
informacijos prieinamumą vieno 
langelio principu. 

Informacija apie inovacijų 
finansavimo priemones 
teikiama vieno langelio 
principu 

6 1 Ekonomikos ir 
inovacijų 
ministerija 

2028-06-30 

9.1. Įvertinti esamus informacijos apie inovacijų finansavimo priemones teikimo kanalus ir institucijų 
bendradarbiavimo praktiką.  

Ekonomikos ir 
inovacijų 
ministerija 

2026-12-31 
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Pagrindinis audito rezultatas Rekomendacija (pokytis, kurio 
siekiama) / priemonės 

Pokyčio vertinimo rodikliai ir jų reikšmės* Subjektas, 
kuriam pateikta 
rekomendacija / 
įgyvendinantis 

priemones 

Rekomendacijos 
(pokyčio, kurio 
siekiama)** / 
priemonių*** 
įgyvendinimo 

terminas  

rodiklis pradinė reikšmė siektina reikšmė 

bendrų informacijos apie 
inovacijų finansavimo 
priemones teikimo ir 
atnaujinimo principų tarp 
skirtingų institucijų, todėl 
verslui aktuali informacija 
apie finansavimo galimybes 
ir MTEPI ekosistemos 
dalyvius pateikiama 
fragmentuotai.  

9.2. Parengti ir suderinti bendrus informacijos apie inovacijų finansavimo priemones teikimo ir atnaujinimo 
principus tarp priemones administruojančių institucijų.  

Ekonomikos ir 
inovacijų 
ministerija 

2027-06-30 

9.3. Įgyvendinti sutartus informacijos apsikeitimo ir pateikimo sprendimus.  Ekonomikos ir 
inovacijų 
ministerija 

2027-12-31 

1-asis pagrindinis audito 
rezultatas 

Lietuvoje patentavimo 
aktyvumas išlieka žemas – 
2024 m. paraiškų milijonui 
gyventojų (45) buvo 3 kartus 
mažiau nei ES vidurkis (152). 
2022–2025 m. Lietuvoje per 
metus išduoti vidutiniškai 26 
patentai milijonui gyventojų, 
2022–2024 m. Lietuvos 
subjektams – 8 Europos ir 74 
tarptautiniai patentai 
milijonui gyventojų. 
Patentavimo aktyvumui 
įtakos gali turėti patentavimo 
sąlygų ir proceso trukmės 
nesuderinamumas: nors 
metinis patento mokestis 
Lietuvoje yra mažas 

Didelės svarbos 

10. Siekiant didesnio patentavimo 
sistemos veiksmingumo Lietuvoje ir 
jos dermės su inovacijų sistema, 
sukurti priemones, užtikrinančias 
nuoseklią pagalbą pareiškėjams 
patentavimo procese nuo mokslinių 
tyrimų ir eksperimentinės plėtros 
rezultatų sukūrimo iki ilgalaikio 
patento galiojimo užtikrinimo. 

MTEP projektų, kurių rezultatai 
patentuoti arba apsaugoti 
intelektinės nuosavybės 
priemonėmis, dalis 

3 20 Ekonomikos ir 
inovacijų 
ministerija 

2029-06-30 

10.1. Atlikti patentavimo skatinimo priemonių ir patentavimo proceso trukmės bei etapų suderinamumo vertinimą, 
įvertinant patentavimo finansavimo ir konsultavimo paslaugų prieinamumą skirtinguose patentavimo etapuose.  

Ekonomikos ir 
inovacijų 
ministerija 

2027-06-30 

10.2. Remiantis atlikto vertinimo rezultatais, parengti pasiūlymus dėl patentavimo skatinimo priemonių ir jų taikymo 
sąlygų tobulinimo.  

Ekonomikos ir 
inovacijų 
ministerija 

2027-12-31 

10.3. Priimti sprendimus dėl patentavimo skatinimo priemonių tobulinimo ir pradėti jas įgyvendinti.  Ekonomikos ir 
inovacijų 
ministerija 

2028-06-30 
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Pagrindinis audito rezultatas Rekomendacija (pokytis, kurio 
siekiama) / priemonės 

Pokyčio vertinimo rodikliai ir jų reikšmės* Subjektas, 
kuriam pateikta 
rekomendacija / 
įgyvendinantis 

priemones 

Rekomendacijos 
(pokyčio, kurio 
siekiama)** / 
priemonių*** 
įgyvendinimo 

terminas  

rodiklis pradinė reikšmė siektina reikšmė 

(vidutiniškai 244 Eur), 
procesas trunka 2–5 metus, 
tačiau patentavimo išlaidų 
kompensavimas galioja tik 1–
24 mėn., todėl įmonės 
nespėja tuo pasinaudoti. 
Nustatėme, kad iš 30 atrinktų 
projektų patentuotas tik 1 
rezultatas, nors 27 atvejais 
buvo sukurti ar 
komercializuoti produktai. 

3-iasis pagrindinis audito 
rezultatas 

2022–2024 m. taikomos pelno 
mokesčio lengvatos, skirtos 
inovacinei veiklai skatinti, 
valstybės biudžetui kasmet 
kainavo vidutiniškai 179 mln. 
Eur. Ribotą mokestinių 
paskatų poveikį lemia 
sudėtingas jų 
administravimas, 
kompetencijų trūkumas ir 
ribota nauda verslui, todėl tik 
41 proc. (122 iš 301) paramos 
gavėjų pasinaudojo MTEP 
lengvatomis. Siekdamos 
pasinaudoti pelno mokesčio 
lengvata MTEP veiklai, 
įmonės gali kreiptis į 

Didelės svarbos 

11. Siekiant didinti inovacijų srityje 
taikomų mokesčių lengvatų 
veiksmingumą ir prieinamumą 
verslui, kartu su Tarpinstitucine 
darbo grupe, sudaryta mokslinius 
tyrimus, eksperimentinę plėtrą ir 
inovacijas reglamentuojantiems 
teisės aktams tobulinti: 

11.1. pertvarkyti moksliniams 
tyrimams ir eksperimentinei 
plėtrai ir inovacijoms taikomų 
mokesčių lengvatų 
administravimo procesus, 
mažinant administracinę naštą 
verslui ir užtikrinant, kad 
kontrolė būtų grindžiama 
rizikos vertinimu; 

11.2. taikyti standartizuotus įkainius 
deklaruojant mokslinių tyrimų 
ir eksperimentinės plėtros ir 
inovacijų sąnaudas, 
supaprastinant 

MTEP mokesčių lengvata 
pasinaudojusių įmonių dalis 
iš MTEP veiklą deklaravusių 
įmonių 

41 80 Ekonomikos ir 
inovacijų 
ministerija 

2029-06-30 
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Pagrindinis audito rezultatas Rekomendacija (pokytis, kurio 
siekiama) / priemonės 

Pokyčio vertinimo rodikliai ir jų reikšmės* Subjektas, 
kuriam pateikta 
rekomendacija / 
įgyvendinantis 

priemones 

Rekomendacijos 
(pokyčio, kurio 
siekiama)** / 
priemonių*** 
įgyvendinimo 

terminas  

rodiklis pradinė reikšmė siektina reikšmė 

Inovacijų agentūrą dėl 
vykdomos veiklos priskyrimo 
MTEP. 2022–2025 m. I pusm. 
agentūra gavo 101 prašymą, 
vidutinis prašymo vertinimo 
laikas – 24 dienos (nustatytas 
įvertinimo terminas – 60 
dienų).  

administracinius procesus, 
užtikrinant tinkamą kontrolę ir 
atitiktį taikomiems 
reikalavimams;  

11.3. išplėsti inovacijoms skirtų 
mokesčių lengvatų taikymą, 
kuris skatintų intelektinės 
nuosavybės kūrimą, apsaugą ir 
komercializavimą. 

11.1. Atlikti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) skatinimui taikomų mokestinių priemonių 
administravimo procesų, administracinės naštos verslui ir kontrolės mechanizmų veiksmingumo vertinimą.  

Ekonomikos ir 
inovacijų 
ministerija 

2027-06-30 

11.2. Atlikti MTEPI veiklų sąnaudų deklaravimo ir pagrindimo praktikos vertinimą ir parengti pasiūlymus dėl 
administracinių procesų supaprastinimo, užtikrinant tinkamą kontrolę ir atitiktį taikomiems reikalavimams.  

Ekonomikos ir 
inovacijų 
ministerija 

2027-06-30 

11.3. Įvertinti papildomų mokestinių paskatų taikymo galimybes inovacijoms skatinti. Ekonomikos ir 
inovacijų 
ministerija 

2027-06-30 

11.4. Įvertinti intelektinės nuosavybės kūrimo, apsaugos ir komercializavimo skatinimo priemonių veiksmingumą ir 
parengti pasiūlymus dėl jų tobulinimo.  

Ekonomikos ir 
inovacijų 
ministerija 

2027-12-31 

11.5. Įvertinus 11.1–11.4 priemonių rezultatus, parengti ir pateikti Vyriausybei pasiūlymus dėl MTEPI ir inovacijų 
skatinimo priemonių, įskaitant mokestines paskatas, tobulinimo.  

Ekonomikos ir 
inovacijų 
ministerija 

2028-06-30 

3-iasis pagrindinis audito 
rezultatas 

Projektų finansavimo sąlygų 
aprašuose vis dar 
reikalaujama, kad 
pareiškėjai, projektų 
vykdytojai pakartotinai 
pateiktų agentūroms 

Vidutinės svarbos 

12. Siekiant sumažinti administracinę 
naštą verslo subjektams, sukurti 
informacijos apsikeitimo 
sprendimus tarp Valstybinės 
mokesčių inspekcijos, Valstybės 
duomenų agentūros ir 
administruojančių institucijų dėl 
MTEP išlaidų duomenų naudojimo, 
patikslinti projektų finansavimo 
sąlygų aprašus ir užtikrinti, kad 

Projektų finansavimo sąlygų 
aprašų, kuriuose prašoma 
pakartotinai pateikti VMI ir 
(ar) VDA jau turimus 
duomenis, dalis 

27 0 Ekonomikos ir 
inovacijų 
ministerija 

2028-06-30 
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Pagrindinis audito rezultatas Rekomendacija (pokytis, kurio 
siekiama) / priemonės 

Pokyčio vertinimo rodikliai ir jų reikšmės* Subjektas, 
kuriam pateikta 
rekomendacija / 
įgyvendinantis 

priemones 

Rekomendacijos 
(pokyčio, kurio 
siekiama)** / 
priemonių*** 
įgyvendinimo 

terminas  

rodiklis pradinė reikšmė siektina reikšmė 

informaciją, kurią jie yra 
pateikę VDA ar VMI. 

1-asis pagrindinis audito 
rezultatas 

Trijų finansavimo priemonių 
projektų finansavimo sąlygų 
aprašuose numatyta prievolė 
projekto vykdytojui ir 
partneriams deklaruoti VMI 
MTEP veiklai skirtas išlaidas. 
13 (iš 62) paramos gavėjų 
nesilaikė šių reikalavimų (už 
2024 m.), o Inovacijų agentūra 
neužtikrino deklaravimo 
laikymosi priežiūros. 

pareiškėjams nereikėtų pakartotinai 
teikti valstybės institucijų jau turimų 
duomenų. 

12.1. Peržiūrėti projektų finansavimo sąlygų aprašus ir atsisakyti reikalavimo pareiškėjams pakartotinai teikti MTEP 
išlaidų duomenis, kai jie jau pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai ar Valstybės duomenų agentūrai. 

Ekonomikos ir 
inovacijų 
ministerija 

2027-08-31 

* Detalūs pokyčių vertinimo rodiklių duomenys pateikti 3 priede „Pokyčių vertinimo rodiklių duomenys“. 

** Priemones ir terminus joms įgyvendinti, pokyčiui pasiekti ir rodikliams pamatuoti pateikė Vyriausybės kanceliarija ir Ekonomikos ir inovacijų ministerija. 

*** Rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenos metu rekomendacijų įgyvendinimo plane nurodytos priemonės ar pokyčių vertinimo rodikliai gali būti tikslinami arba keičiami Valstybinio 
audito rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo nustatyta tvarka. Aktualus priemonių ir pokyčių vertinimo rodiklių sąrašas pateikiamas Valstybės kontrolės atviruose 
duomenyse www.valstybeskontrole.lt.. 

 

7 lentelė. Rekomendacijos, kurioms įgyvendinti siūlomos priemonės, Valstybės kontrolės vertinimu, nepakankamos 

Pagrindinis audito rezultatas ir 
rekomendacijų svarba 

Rekomendacija (pokytis, kurio 
siekiama) 

Subjekto argumentai dėl priemonės 
įgyvendinimo Valstybės kontrolės motyvai dėl rekomendacijų įgyvendinimo 

1-asis pagrindinis audito 
rezultatas 

Didelės svarbos 

Siekiant padidinti Lietuvos 
konkurencingumą, užtikrinti 
efektyvų inovacijų politikos 

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos 
siūlomos priemonės rekomendacijos 2 

Valstybės kontrolės vertinimu, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos 
pasiūlytas priemonių planas rekomendacijai įgyvendinti atliepia 
tikslus tik iš dalies, nes siūlomi veiksmai išlieka procesinio pobūdžio 

http://www.valstybeskontrole.lt/
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Pagrindinis audito rezultatas ir 
rekomendacijų svarba 

Rekomendacija (pokytis, kurio 
siekiama) 

Subjekto argumentai dėl priemonės 
įgyvendinimo Valstybės kontrolės motyvai dėl rekomendacijų įgyvendinimo 

Inovatyvių viešųjų pirkimų 
skaičius Lietuvoje 2022–2025 m. 
padidėjo nuo 34 iki 52, o naujų 
perkančiųjų organizacijų 
skaičius augo vidutiniškai 16 
 proc. (2025 m. – 22 
organizacijos). Ekonomikos ir 
inovacijų ministerija skyrė 5 
mln. Eur finansavimą metodinei 
pagalbai ir pirkimams, įsteigtas 
Inovatyvių viešųjų pirkimų 
kompetencijų centras, Inovacijų 
agentūra ir Viešųjų pirkimų 
tarnyba organizavo mokymus, 
teikė konsultacijas ir rengė 
metodines gaires. Dabartinė 
praktika skatina perkančiąsias 
organizacijas rinktis minimalios 
rizikos sprendimus, nes esamas 
reguliavimas nenumato teisinio 
ir finansinio saugumo 
mechanizmo technologinės 
nesėkmės atveju. Nesant aiškiai 
apibrėžtų rizikos pasidalijimo 
instrumentų, perkančiosioms 
organizacijoms tenka 
neproporcinga atsakomybė už 
eksperimentinės plėtros 
rezultatus. Siekiant pašalinti šią 
sisteminę kliūtį, būtina sukurti 
finansinių ir organizacinių 

įgyvendinimą, didinti valstybės 
investicijų grąžą ir stiprinti 
viešojo sektoriaus vaidmenį 
kuriant inovacijų paklausą: 

1. užtikrinti, kad ministerijos ir 
jų valdymo sričių 
institucijos pagal savo 
veiklos specifiką ir inovacijų 
poreikį nusistatytų 
inovatyvių viešųjų pirkimų 
taikymo tikslus, rodiklius ir 
stebėtų jų įgyvendinimą; 

2. taikyti papildomas 
inovatyvių viešųjų pirkimų 
rizikos valdymo priemones, 
mažinančias perkančiųjų 
organizacijų riziką diegiant 
inovatyvius sprendimus. 

daliai 161 : stiprinti metodinę pagalbą, 
konsultacijas ir kompetencijų ugdymo 
veiklas perkančiosioms organizacijoms 
inovatyvių viešųjų pirkimų srityje ir rengiant 
technologinių iššūkių ir (ar) inovacijų 
programas numatyti ikiprekybinius ir 
inovatyvius viešuosius pirkimus kaip vieną iš 
inovacijų diegimo ir paklausos skatinimo 
priemonių, prireikus įvertinant papildomų 
finansinių ir organizacinių rizikos valdymo 
priemonių taikymo galimybes. Ministerija 
nurodė 162 , kad ikiprekybiniai ir inovatyvūs 
viešieji pirkimai nebebūtų planuojami kaip 
atskira finansavimo priemonė, o būtų 
integruojami į vieną technologiniam iššūkiui 
spręsti skirtą programą, kurioje skirtingi 
finansavimo instrumentai būtų taikomi 
nuosekliai pagal inovacijos brandos etapą ir 
konkretaus technologinio iššūkio poreikius. 
Vertinimo metu, esant poreikiui, būtų 
analizuojamos įvairios finansinės ir 
organizacinės priemonės, kurios galėtų 
prisidėti prie efektyvesnio technologinių 
iššūkių programų įgyvendinimo ir inovacijų 
diegimo viešajame sektoriuje. Konkrečios 
priemonės būtų pasirenkamos tik įvertinus 
jų poreikį, efektyvumą, administravimo 
sąnaudas ir suderinamumą su taikytinais 
finansavimo šaltinių reikalavimais. 
Papildomų priemonių poreikis būtų 
vertinamas rengiant technologinių iššūkių ir 

ir neužtikrina sisteminio postūmio inovacijų paklausai viešajame 
sektoriuje generuoti. Praėjusiu laikotarpiu taikytos išskirtinai 
metodinio pobūdžio ir stebėsenos stiprinimo priemonės, kurioms 
buvo skirta 5 mln. Eur, neužtikrino tvaraus proveržio – inovatyvių 
viešųjų pirkimų vertės dalis šalyje išlieka kritiškai žema ir siekia vos 
0,6 proc. Audito metu nustatyti dėsningumai atskleidžia, kad 
pagrindinis sisteminis barjeras yra ne žinių ar konsultacijų stoka, o 
teisinės ir finansinės rizikos koncentracija individualių perkančiųjų 
organizacijų lygmeniu. Nesant aiškiai apibrėžtų finansinio rizikos 
diversifikavimo instrumentų, dabartinė viešųjų finansų valdymo 
aplinka skatina perkančiąsias organizacijas racionaliai rinktis 
konservatyvius, minimalios rizikos sprendimus, o ne institucinę 
orientaciją į inovatyvių pirkimų taikymą, nes joms tenka 
neproporcinga finansinė ir teisinė atsakomybė už eksperimentinės 
plėtros rezultatus. Pažangių EBPO šalių praktika ir Europos Komisijos 
inovatyvių pirkimų gairės vienareikšmiškai indikuoja, kad šiai 
problemai spręsti reikalingos ne tik metodinės, bet ir finansinės bei 
nefinansinės paskatos, o sėkmingą technologinio proveržio skatinimą 
viešajame sektoriuje lemia ir rizikos pasidalijimo bei kompensacinių 
finansinių mechanizmų taikymas. Ministerijos pozicija, kad tokių 
priemonių poreikis šalyje nėra pagrįstas, neatitinka audito išvadų. 
Atsižvelgiant į ministerijos detalizuotus etapus bei ketinimą pirkimus 
integruoti į bendrąsias technologinių iššūkių programas, kyla pagrįstų 
abejonių dėl siūlomų priemonių taikymo reikiamu laiku, teisinio 
apibrėžtumo ir orientacijos į galutinį rezultatą: 

1. Planas integruotų programų modelio vertinimą nukelti į 2027-12-
31, o pirmuosius kvietimus paskelbti tik 2028-12-31, sukuria kritinį 
laiko deficitą. Kadangi galutinis 3 proc. rodiklis privalo būti 
pasiektas iki 2029-12-31, realiam priemonių veiksmui atlikti ir 
pirkimų procedūroms įgyvendinti lieka vos vieneri metai, o tai, 
įvertinus inovatyvių pirkimų ciklo trukmę, daro tikslą vadybiškai 

 
161 Ekonomikos ir inovacijų ministerijos 2026-06-05 raštas Nr. 3-1904, 2026-07-03 el. paštu pateikti komentarai dėl rekomendacijos įgyvendinimo priemonių. 
162 Ekonomikos ir inovacijų ministerijos 2026-07-07 el. paštu pateikti komentarai dėl rekomendacijos įgyvendinimo priemonių. 
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Pagrindinis audito rezultatas ir 
rekomendacijų svarba 

Rekomendacija (pokytis, kurio 
siekiama) 

Subjekto argumentai dėl priemonės 
įgyvendinimo Valstybės kontrolės motyvai dėl rekomendacijų įgyvendinimo 

paskatų bei rizikos 
diversifikavimo sistemą, kuri 
transformuotų institucinę 
elgseną. 

(ar) inovacijų programų modelį. Toks 
poreikis galėtų būti nustatytas tik tuo atveju, 
jeigu atlikta analizė parodytų, kad esamų 
finansinių ir organizacinių priemonių 
nepakanka technologinių iššūkių programų 
tikslams pasiekti arba kad egzistuoja 
papildomos kliūtys diegiant inovatyvius 
sprendimus viešajame sektoriuje. 

Ministerija neplanuoja įvertinti galimybių 
sukurti ir integruoti finansinį inovatyvių 
viešųjų pirkimų rizikos pasidalijimo 
(kompensavimo) mechanizmą į esamą 
inovacijų paramos struktūrą, numatant 
dalinį perkančiųjų organizacijų patirtų 
išlaidų apmokėjimą technologinės 
nesėkmės (ikiprekybinių ir inovatyvių 
pirkimų atvejais) rizikai valdyti. Ministerija 
nurodė163, kad nei auditorių atlikti vertinimai, 
nei EBPO teiktos rekomendacijos 
nepagrindžia konkretaus inovatyvių viešųjų 
pirkimų rizikos valdymo instrumento 
taikymo poreikio, todėl rekomendacijoje 
turėtų būti įvardijamas tik siekiamas 
rezultatas, o konkrečios priemonės 
parenkamos formuojant viešąją politiką. 

nepasiekiamą. Tai kelia pagrįstas abejones dėl suderinamumo su 
Lietuvos konkurencingumo didinimo tikslais. 

2. Ketinimas ikiprekybinius ir inovatyvius viešuosius pirkimus 
integruoti į technologinių iššūkių programas pateikiamas be 
aiškaus įgyvendinimo mechanizmo. Plane neatskleidžiama, kaip 
ši integracija pakeis dabartinį inovatyvių pirkimų plėtros tempą 
ir koks mechanizmas užtikrins teigiamą poveikį Lietuvos inovacijų 
paklausai. 

3. Programinis integravimas be iš anksto suformuoto rizikos 
kompensavimo principo įgyvendinimo mechanizmo nepakeis 
institucinės elgsenos. Kyla rizika, kad nenumatant garantijų dėl 
patirtų išlaidų dalinio kompensavimo technologinės nesėkmės 
atveju mechanizmo, perkančiosios organizacijos nebus tinkamai 
sistemiškai paskatintos prisiimti eksperimentinės plėtros rizikos. 

Apibendrinant pasakytina, kad ministerijos siūlomas rekomendacijos 
įgyvendinimo priemonių planas neišsprendžia audito identifikuotos 
problemos ir neužtikrina sisteminių teisinių, finansinių ir 
organizacinių paskatų perkančiosioms organizacijoms plėtoti 
inovatyvius viešuosius pirkimus, kurie turėtų veikti kaip strateginis 
katalizatorius privataus sektoriaus inovacijoms ir verslo investicijoms 
į aukštąją pridėtinę vertę skatinti. Todėl kyla rizika, kad iki 2029 m. 
nebus pasiektas 3 proc. inovatyvių viešųjų pirkimų rodiklis. 

Veiklos audito 1-ojo departamento vadovė  Rasa Kudžmienė 

Veiklos audito 1-ojo departamento vyriausioji valstybinė auditorė-audito grupės vadovė  Kristina Vaivadienė 

 
163 Ekonomikos ir inovacijų ministerijos 2026-06-25 el. paštu pateikti komentarai dėl rekomendacijų įgyvendinimo plano ir jo priemonių. 
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Valstybinio audito ataskaitos 
„Verslo inovacijų skatinimo sistema“ 

  

Santrumpos ir sąvokos 

CPVA – Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra 

EGADP – Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planas „Naujos kartos Lietuva“ 

EIM – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija 

FM – Lietuvos Respublikos finansų ministerija 

IA – Viešoji įstaiga Inovacijų agentūra 

ILTE – UAB ILTE 

LMT – Lietuvos mokslo taryba 

MTEP – moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra 

MTEPI – moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra ir inovacijos 

MTP – mokslo ir technologijų parkai 

NPP – 2021–2030 m. nacionalinis pažangos planas 

ŠMSM – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija 

VDA – Valstybės duomenų agentūra 

VMI – Valstybinė mokesčių inspekcija 

VPT – Viešųjų pirkimų tarnyba 

Inovacija – naujas arba patobulintas produktas ar procesas (arba jų derinys), kuris 
reikšmingai skiriasi nuo ankstesnių subjekto produktų ar procesų ir kuris (produktas) yra 
pateiktas potencialiems naudotojams arba kuris (procesas) subjekto yra naudojamas, tai 
yra įdiegtas į rinką, viešojo valdymo, socialinę, kultūros sritį164. 

Inovacinė veikla – naujų arba patobulintų produktų ar procesų (arba jų derinių), kurie 
reikšmingai skiriasi nuo ankstesnių subjekto produktų ar procesų, kūrimo ir diegimo į 
rinką, viešojo valdymo, socialinę, kultūros sritį veikla165. 

Inovatyvus produktas – inovacinės veiklos rezultatas, kuris įdiegtas į rinką, viešojo 
valdymo, socialinę, kultūros sritį tampa inovacija166. 

Inovatyvus viešasis pirkimas – viešasis pirkimas, kai perkančioji organizacija, techninėje 
specifikacijoje apibrėždama perkamą objektą, įtraukia reikalavimus, kurie užtikrina, kad 
perkančioji organizacija įsigytų inovatyvių produktų, įskaitant gamybos, statybos, 

 
164 Technologijų ir inovacijų įstatymas, 2 str. 5 d. 
165 Ten pat, 2 str. 6 d. 
166 Ten pat, 2 str. 7 d. 
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konstravimo ar kitus procesus, kurie geriausiai tinka efektyviai atlikti perkančiosios 
organizacijos funkcijas ar pasiekti strateginius tikslus, ir (arba) viešąjį pirkimą ir pirkimą, 
atliekamą vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityje (toliau – 
viešasis pirkimas) vykdo pagal procedūras, kurios sudaro prielaidas ir paskatas tiekėjams 
pasiūlyti ir tiekti inovatyvius produktus167. 

Klasteris – ūkio subjektų ir (arba) mokslo ir studijų institucijų, ir (arba) kitų subjektų grupė, 
funkcionuojanti partnerystės principu ir kurios nariai veikia tarpusavyje įvairiose 
ekonominės veiklos ir iniciatyvų srityse, siekdami padidinti ekonominį savo veiklos 
efektyvumą168. 

Mokslo ir technologijų parkas (MTP) – juridinis asmuo, kuris, teikdamas inovacijų 
konsultacines ir inovacijų paramos paslaugas, sudaro palankias sąlygas steigti ir plėtoti 
ūkio subjektus, vykdančius taikomuosius mokslinius tyrimus, eksperimentinės plėtros 
darbus bei diegiančius inovacijas169. 

 

 

 
167 Technologijų ir inovacijų įstatymas, 2 str. 8 d. 
168 Ten pat, 2 str. 9 d. 
169 Ten pat, 2 str. 11 d. 
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Valstybinio audito ataskaitos 
„Verslo inovacijų skatinimo sistema“ 

  

Audito kriterijai, atliktos procedūros ir taikyti metodai 

Audito ataskaitos skyrius / 
poskyris Taikyti audito kriterijai Atliktos audito procedūros, taikyti informacijos, duomenų rinkimo ir vertinimo metodai 

1. Inovacijų skatinimo sistema nepakankamai veiksminga skatinant verslo inovacijas 

1.1.  Mažėja verslo mokslinių 
tyrimų ir eksperimentinės 
plėtros išlaidų santykis su 
bendruoju vidaus produktu 

Išlaidų MTEP verslo įmonių sektoriuje, palyginti su BVP, metinis 
augimas kasmet vidutiniškai siekė 13,3 proc. 
Aukštųjų technologijų prekių ir žinioms imlių paslaugų dalies 
lietuviškos kilmės eksporte metinis augimas kasmet vidutiniškai 
siekė 22,5 proc. 
Dėl pelno mokesčio lengvatų investicijas į MTEP deklaravo ne 
mažiau kaip 90 proc. įmonių, pasinaudojusių inovacijų skatinimo 
finansavimo priemonėmis verslui 

Teisės aktų ir dokumentų peržiūra 
Nagrinėjome Lietuvos eksporto raidą (2019–2024 m.); Lietuvos inovacijų rodiklių apžvalgą 2024; Mokesčių už pramoninės 
nuosavybės objektų registravimo įstatymą Nr. IX-352, 2023–2025 m. Europos Komisijos ataskaitas apie Lietuvą (Country 
Report – Lithuania), XVII–XX Vyriausybių programas, Pelno mokesčio įstatymą, užsienio šalių praktiką mokesčių lengvatų 
MTEP srityje; IA Ūkio subjekto veiklos priskyrimo MTEP vertinimo proceso aprašą; VPT pirkimų vykdytojų žemėlapį – 
švieslentę; EIM, ŠMSM, IA, VPT informaciją; viešai prieinamą informaciją apie sudarytas inovatyvių viešųjų pirkimų 
sutartis ir jų keitimus. 
Duomenų analizė 
Analizavome EIM, IA, ŠMSM, LMT pateiktą informaciją, 2022–2024 m. EIM, IA, CPVA, LMT veiklos ataskaitose 
pateiktus duomenis. 
Analizavome Oficialiosios statistikos portalo duomenis apie MTEP veiklos finansavimo šaltinius. 
Analizavome, kokias funkcijas atlieka IA pagal bendradarbiavimo sutartis su VPT. 
Analizavome mokesčių lengvatomis pasinaudojusių ūkio subjektų tendencijas. 
Pagal IA buhalterinės apskaitos registrą ir dokumentus patikrinome 24 projektų vykdytojus / partnerius, kurie 
nėra deklaravę VMI išmokėjimo sumų. 
Palyginamoji analizė  
Palyginome paraiškų eksperto išvadai gauti terminus, nurodytus IA patvirtintoje tvarkoje, su IA pateiktais 
analitiniais duomenimis. 
Palyginome atrinktų priemonių gavėjų sąrašus su VMI pateiktais duomenimis apie MTEP lengvatomis 
pasinaudojusius ūkio subjektus. 
Palyginome patentų suteikimo statistiką 2020–2025 m. su Europos šalių atitinkamais duomenimis ir Europos 
vidurkiu; palyginome patentų skaičių: kokia dalis sukurta bendradarbiaujant su mokslo institucijomis, kiek 
įmonių pasinaudojo mokslu, o kiek sukūrė pačios be mokslininkų pagalbos. 
Vertinimui naudojome ir analizavome Valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro 
(KOTIS), Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemos (VBAMS) duomenis.  
Skaičiavimai 
Skaičiavome MTEP išlaidų, palyginti su BVP, rodiklio pasiekimą 2022–2025 m.  
Skaičiavome aukštųjų technologijų prekių ir žinioms imlių paslaugų dalies lietuviškos kilmės eksporte rodiklį 
2022–2025 m., reikšmės pokytį. 
Pokalbiai su: 
EIM, ŠMSM , CPVA, IA, ILTE, LMT, Lietuvos pramoninkų konfederacijos ir verslo atstovais. 
 

1.2. Versle – nedidelis 
patentavimo aktyvumas  

1.3. 41 proc. įmonių, gavusių 
paramą, pasinaudojo 
inovacijų mokesčių 
lengvatomis  

1.4. Per 3 metus 1,5 karto 
padaugėjo inovatyvių 
viešųjų pirkimų, tačiau tokio 
augimo nepakanka 
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Audito ataskaitos skyrius / 
poskyris Taikyti audito kriterijai Atliktos audito procedūros, taikyti informacijos, duomenų rinkimo ir vertinimo metodai 

2. Inovacijų skatinimo sistema nepakankamai nuosekli ir neužtikrina finansavimo tęstinumo 

2.1. Įgyvendinant 
sumaniosios specializacijos 
prioritetus, inovacijų 
finansavimo sistema 
taikoma nepakankamai 
nuosekliai 

Visi S3 koncepcijoje nurodyti sumaniosios specializacijos 
prioritetai pagrįsti inovacijų kūrimo ir diegimo galimybėmis (ar 
nustatytose srityse reikia ir galima kurti inovacijas). 
Visiems S3 koncepcijos įgyvendinimo tobulinimo siūlymams 
suplanuotos / vykdomos priemonės. 
Su S3 koncepcijos prioritetu ir tematikų įgyvendinimu 
susijusioms inovacijų skatinimo priemonėms numatyta daugiau 
nei 50 proc. bendro inovacijų skatinimui skirto finansavimo. 
Bendradarbiavimo iniciatyvų dėl inovacijų kūrimo ir diegimo 
metu priimtiems sprendimams įgyvendinti suplanuota bent po 
vieną veiksmą (priemonę), orientuotą į ekonominę naudą. 
Po inovacijų skatinimo funkcijų konsolidavimo daugiau nėra nė 
vienos institucijos (padalinio), teikiančios tokias pat paslaugas 
įgyvendinant inovacijų projektus. 
Konsultavimo paslauga verslui inovacijų klausimu teikiama 
vieno langelio principu. 
Viešai skelbiama informacija apie inovacijų skatinimą yra tiksli 
(aktuali, be prieštaravimų, susisteminta). 
Bent kartą per metus vyko EIM, ŠMSM, mokslo ir studijų 
institucijų bei verslo atstovų bendradarbiavimo iniciatyvos dėl 
inovacijų kūrimo ir diegimo.  

Teisės aktų ir dokumentų peržiūra 
Nagrinėjome Technologijų ir inovacijų įstatymą, Mokslo ir studijų įstatymą, Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros 
įstatymą, Viešojo administravimo įstatymą, Vienos Inovacijų agentūros steigimo (inovacinės veiklos skatinimo funkcijų 
konsolidavimo) koncepciją, užsienio šalių ataskaitas ir EIM, IA, CPVA, LMT, ŠMSM interneto svetainėse skelbiamą 
informaciją; Galimybių studijos dėl paskatų verslui investuoti į MTEP (parengė 2022–2023 m. UAB „Smart Continent“) 
ataskaitos rezultatų apžvalgą; Suomijos AAI atliktą auditą „Relationship of RDI policy steering and other steering in 
Finland with the utilisation of EU programme funding“; Latvijos AAI auditą „How to improve business innovation support 
policy“; Audito rūmų specialiąją ataskaitą 23/2022 „Programos „Horizontas 2020“ ir „Europos struktūrinių ir investicijų 
fondų sinergija“, S3 koncepciją; 2022–2025 m. (iki 06-30) priimtus Mokslo, technologijų ir inovacijų tarybos siūlymus ir 
rekomendacijas, pateiktas EIM dėl mokslo, technologijų ir inovacijų sričių plėtros krypčių, prioritetų; S3 koncepcijos 
įgyvendinimo ataskaitas; priemonių aprašus ir schemas. 
Palyginamoji analizė  
Palyginome 2023–2024 m. S3 stebėsenos ataskaitų duomenis, siekdami įvertinti S3 koncepcijos įgyvendinimo pažangą. 
Palyginome, kiek finansavimo skiriama pagal sumaniosios specializacijos kryptis ir tematikas. 
Palyginome priemones ir finansavimą pagal įgyvendinimo teritoriją. 
Palyginome informaciją, skelbiamą apie konsultavimo paslaugas EIM, ŠMSM, CPVA, LMT, IA ILTE interneto 
svetainėse, vertindami, ar ji sutampa. 
Analizavome, kiek pinigų skirta S3 prioritetinėms sritims. 
Palyginome aukštos kvalifikacijos specialistams pritraukti taikomas priemones. 
Pokalbiai su: 
EIM, ŠMSM, CPVA, IA, ILTE, LMT atstovais. 

2.2. Pritraukiant aukštos 
kvalifikacijos specialistus, 
taikomų priemonių 
nepakanka 

2.3. Ekonomikos ir inovacijų 
ministerija dar nenumatė 
veiksmų inovacijų 
finansavimo tęstinumui 

2.4. Inovacijų reforma 
pagerino sąlygas verslui 
kurti ir diegti inovacijas, 
tačiau informacija 
fragmentuota 

3. Inovacijų kūrimui ir diegimui sukurta infrastruktūra neveikia visu pajėgumu 

3.1. 3 iš 7 mokslo ir 
technologijų parkuose 
nevykdoma mokslinių 
tyrimų ir eksperimentinės 
plėtros veikla 

Bent kartą per metus atlikus mokslo ir technologijų parkų 
veiklos vertinimą pateikti pasiūlymai veiklos tobulinimui. 
Atsižvelgiant į MTP stebėsenos (vertinimų) rezultatus, suplanuoti 
/ vykdomi visi veiksmai / priemonės, skirti inovacijų skatinimo 
tobulinimui. 
Visi bendri mokslo ir verslo projektai, kurie skatinami misijomis 
grįstomis mokslo ir inovacijų programomis, įgyvendinami pagal 
nustatytus rodiklius. 
Visus bendrus mokslo ir verslo projektus, kurie skatinami 
misijomis grįstomis mokslo ir inovacijų programomis, įgyvendina 
subjektai, kurių pajėgumas pasiekti suplanuotus rezultatus buvo 
vertintas atrankos metu. 
Bent kartą per metus atlikus klasterių veiklos vertinimą pateikti 
pasiūlymai veiklos tobulinimui. 
Atsižvelgiant į klasterių stebėsenos (vertinimų) rezultatus, 
suplanuoti / vykdomi visi veiksmai / priemonės, skirti inovacijų 
skatinimo tobulinimui. 

Teisės aktų ir dokumentų peržiūra 
Nagrinėjome IA, CPVA, ILTE veiklos ataskaitas; pažangos priemonę Nr. 05-001-01-05-06/12-001-01-03-01 
„Įgyvendinti misijomis grįstas mokslo ir inovacijų programas“, ES 2021–2027 m. fondų bendrąsias taisykles, 
Technologijų ir inovacijų įstatymą, Mokslo ir studijų įstatymą Nr. XI-242, mokslo ir technologijų parkų veiklos 
ataskaitas, Mokslo ir technologijų parkų plėtros koncepciją; Lietuvos klasterių plėtros koncepciją; Smulkiojo ir 
vidutinio verslo plėtros įstatymą, Lietuvos startuoliu ekosistemos plėtros koncepciją; EK 2025-05-28 parengtą 
darbo dokumentą dėl ES startuolių ir besiplečiančių įmonių strategijos; Lietuvos startuolių ekosistemos 
stebėseną („Startup Lithuania“ / IA apžvalgas, „Unicorns Lietuva“ duomenų bazės duomenis; patvirtintą 
Dvidešimtosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą; Europos startuolių tautų aljanso (ESNA) išleistą 
„Startup Nations“ standartų ataskaitą 2024 m.; EK tarnybų 2025-05-28 darbo dokumentą, pridedamą prie EK 
komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir regionų 
komitetui, ES startuolių ir besiplečiančių įmonių strategiją „Pasirinkite Europą pradžiai ir plėtrai“. 
Duomenų analizė  
Analizavome EIM, IA pateiktą informaciją; MTP veiklos stebėsenos ataskaitas; IA analitines rekomendacijas, 
teiktas EIM.  
Analizavome „Misijomis grįstų mokslo ir inovacijų programos“ rodiklių vykdymą. 
EIM informacija ir dokumentai, pagrindžiantys 3 konsorciumų atranką. 

3.2. Vėluoja mokslo ir verslo 
konsorciumų kūrimas  

3.3. Neplėtojama 
klasterizacija 

3.4. Nestebima verslo 
inkubatoriuose teikiamos 
pagalbos pradedančiajam 
verslui nauda  

3.5. Startuoliai prisideda 
prie inovacijų sistemos 
plėtros 
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Audito ataskaitos skyrius / 
poskyris Taikyti audito kriterijai Atliktos audito procedūros, taikyti informacijos, duomenų rinkimo ir vertinimo metodai 

Bent kartą per metus atlikus verslo inkubatorių veiklos vertinimą 
pateikti pasiūlymai veiklos tobulinimui. 
Atsižvelgiant į verslo inkubatorių stebėsenos (vertinimų) 
rezultatus, suplanuoti / vykdomi visi veiksmai / priemonės, skirti 
inovacijų skatinimo tobulinimui. 
Bent kartą per metus atlikus startuolių veiklos vertinimą pateikti 
pasiūlymai veiklos tobulinimui. 
Atsižvelgiant į stebėsenos (vertinimų) rezultatus, suplanuoti / 
vykdomi visi veiksmai / priemonės, skirti inovacijų skatinimo 
tobulinimui. 

Analizavome EIM, IA, ŠMSM, LMT pateiktą informaciją; projekto „Inovacijų tinklaveikos skatinimas ir plėtra 
(InoLink)“ duomenis. 
Palyginamoji analizė  
Palyginome MTP skaičių, veikiančių įmonių MTP skaičių, kitų aktualių duomenų kaitą 2022–2025 m.  
Palyginome MTP, įtrauktų į EIM sąrašą, veiklos rodiklius, rezultatus. 
Palyginome pagrindinius startuolių rodiklius, siekdami nustatyti tendencijas. 
Pokalbiai: su: 
EIM, ŠMSM, CPVA, IA, ILTE, atstovais. 

4. Finansavimo priemonės nevaldomos taip, kad būtų pasiektas laukiamas rezultatas 

4.1. Finansavimo priemonių 
pagrindimas ir joms skirto 
finansavimo panaudojimas 
turi trūkumų 

Visos atrinktos finansavimo priemonės (subsidijos, dotacijos, 
finansinės priemonės), skirtos skatinti inovacijas versle, 
pagrįstos poreikio vertinimu. 
Kai inovacijų kūrimui ir diegimui skirtas finansavimas 
nepanaudotas (nepaskirstytas), visada priimami sprendimai dėl 
jo panaudojimo kitoms priemonėms (pagrįstoms naujoms ar 
esamoms paklausioms). 
Priemonėje paskirstytų pinigų lygis siekia ne mažiau kaip 90 
proc. per planuotą priemonės įgyvendinimo laikotarpį. 
Numatytos priemonės (veiksmai), užtikrinančios inovacijų 
skatinimo finansavimo tęstinumą, pasibaigus ES, RRF pinigams. 
Visose atrinktų priemonių projektų finansavimo sąlygų 
aprašuose nustatyti pagrįsti ir pamatuojami paraiškų vertinimo 
kriterijai. 
Visų atrinktų paraiškų (projektų įgyvendinimo planų) vertinimas 
neviršijo nustatyto termino daugiau kaip 3 d. d.  

Teisės aktų ir dokumentų peržiūra 
Nagrinėjome 30 atrinktų priemonių aprašus ir schemas, paraiškas, projektų sutartis, atliktus ex ante vertinimus, 
aiškinamuosius raštus, S3 problemų ir koncepcijų pagrindimo dokumentus; projektų įgyvendinimo ataskaitas; 
įsakymą „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“, Projektų, finansuojamų valstybės biudžeto 
pinigais, administravimo ir finansavimo taisykles, 2021–2027 m. ES fondų investicijų programos ir Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo taisykles; IA, CPVA, ILTE, LMT 
2022–2024 m. veiklos ataskaitas ir strateginius planus; EIM 2022–2024 m. administracinės naštos ir prisitaikymo 
prie reguliavimo išlaidų stebėsenos ataskaitas, EIM susirašinėjimo su institucijomis ir Vyriausybės kanceliarija 
dokumentus; IA ir CPVA administracinės naštos mažinimo įgyvendinimo planus. 
Skaičiavimai 
Skaičiavome, kokia nepanaudota finansavimo pinigų suma pagal atrinktas priemones. 
Duomenų analizė  
Išanalizavome EIM, ŠMSM, IA, CPVA, ILTE gautus duomenis apie atrinktų 30 priemonių finansavimą. 
Palyginamoji analizė  
Palyginome atrinktų paramos priemonių įgyvendinimo rezultatus. 
Palyginome ekonomikos konkurencingumo ir valstybės informacinių išteklių valstybės veiklos srities 
planuojamus asignavimus pagal veiklos sritis. 
Palyginome biudžeto projekte siūlomus skirti asignavimus pagal veiklos rūšis. 
Palyginome paraiškų vertinimo terminus, nustatytus aprašuose / schemose su IA, CPVA, ILTE, LMT pateiktais 
duomenimis apie paraiškų vertinimo trukmę. 
Palyginome IA veiklos ataskaitos pateiktus duomenis apie administracinės naštos mažinimo pokytį su IA pateikta 
analitine informacija apie pasiektus rezultatus. 
Atranka  
Atsitiktine tvarka atsirinkome 30 projektų ir patikrinome, ar pabaigus projektą buvo atliktas administruojančių 
institucijų tikrinimas ir vertinimas. 
Pokalbiai su: 
EIM, ŠMSM, CPVA, IA, ILTE, LMT atstovais. 

4.2. Ne visais atvejais 
projektų įgyvendinimo 
rezultatai siejami su 
projektų atrankos kriterijais 

4.3. Dubliuojamas 
dokumentų teikimas 
projektus 
administruojančioms 
agentūroms 
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Valstybinio audito ataskaitos 
„Verslo inovacijų skatinimo sistema“ 

  

Pokyčių vertinimo rodiklių duomenys 

1 lentelė. Pokyčių vertinimo rodiklių duomenys 

Rodiklis 

Projektų, gavusių finansavimą bent dviejuose 
nuosekliuose inovacijų grandinės etapuose 
(nuo MTEP iki komercializavimo), dalis nuo 

visų finansuotų MTEP projektų, proc. 

Finansavimo priemonių, kurių 
dokumentuotas poreikio ir alternatyvų 
vertinimas atliktas prieš patvirtinimą, 

dalis 

Finansavimo priemonių, kurių 
poveikis įvertintas po 
įgyvendinimo, dalis 

Inovatyvių viešųjų 
pirkimų vertės dalis iš 

bendros viešųjų pirkimų 
vertės 

Matavimo vienetas Proc. Proc. Proc. Proc. 

Pradinė reikšmė 0 21 0 0,6 

Pradinės reikšmės fiksavimo 
data 

2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 

Siektina reikšmė 30 100 100 3 

Tolerancijos 
ribos 

Gerai 30 100 100 3 
Vidutiniškai 20 70 70 2 
Blogai 10 30 20 1 

Siektinos reikšmės 
fiksavimo data 

2028-12-31 2028-12-31 2028-12-31 2028-06-30 

Periodinės reikšmės 
fiksavimo data 

Vertinant pokytį Vertinant pokytį Vertinant pokytį Vertinant pokytį 

Duomenų šaltinis 
rodikliui skaičiuoti 

Ministerijų, paramą administruojančių įstaigų 
informacija 

Ministerijų, paramą administruojančių 
įstaigų informacija 

Ministerijų, paramą 
administruojančių įstaigų 

informacija 

EIM, VDA, VPT informacija 

Detalus skaičiavimo / 
vertinimo aprašymas 

Projektų, gavusių finansavimą bent dviejuose 
nuosekliuose inovacijų grandinės etapuose 
(nuo MTEP iki komercializavimo) skaičius / 

visų projektų, gavusių finansavimą, skaičius × 
100 

Patvirtintų finansavimo priemonių, dėl 
kurių poreikio ir įgyvendinimo 

alternatyvų atlikti vertinimai, suma / 
visų patvirtintų finansavimo priemonių 

suma × 100 

Baigtų įgyvendinti finansavimo 
priemonių, kurių poveikis 
(ekonomikai, rinkai) yra 

įvertintas, suma / visų baigtų 
įgyvendinti finansavimo 
priemonių suma × 100 

Per ataskaitinį laikotarpį 
įvykdytų inovatyvių 

viešųjų pirkimų bendra 
vertė / bendra visų 

viešųjų pirkimų vertė × 
100 
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2 lentelė. Pokyčių vertinimo rodiklių duomenys 

Rodiklis 

Strateginių verslo inovacijų sričių, 
kurioms suplanuotos galimos jų 

finansavimo intervencijos, dalis iš visų 
strateginių verslo inovacijų sričių 

Įdarbintų informacinių ryšių 
ir technologijų (IRT) 

specialistų dalis 

Įdarbintų asmenų, įgijusių 
aukštąjį išsilavinimą STEM 

srityse, dalis 

MTP, įvertintų pagal mokslo ir 
technologijų parkų bei verslo 

inkubatorių tinklo valdymo modelį, dalis 

Matavimo vienetas Proc. Proc. Proc. Proc. 

Pradinė reikšmė 0 5,7 14 0 

Pradinės reikšmės fiksavimo data 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 

Siektina reikšmė 100 6 15 100 

Tolerancijos 
ribos 

Gerai 100 6 15 100 
Vidutiniškai 70 5 14 70 
Blogai 50 4 13 50 

Siektinos reikšmės 
fiksavimo data 

2028-12-31 2028-12-31 2028-12-31 2027-12-31 

Periodinės reikšmės fiksavimo 
data 

Vertinant pokytį Vertinant pokytį Vertinant pokytį Vertinant pokytį 

Duomenų šaltinis 
rodikliui skaičiuoti 

Ministerijų informacija Eurostat Eurostat EIM, IA informacija 

Detalus skaičiavimo / vertinimo 
aprašymas 

Strateginių verslo inovacijų sričių, 
kurioms suplanuotos galimos 

intervencijos jų finansavimui, skaičius / 
bendras strateginių inovacijų sričių 

skaičius × 100 

Įdarbintų specialistų dalį 
nurodo Eurostat 

Įdarbintų specialistų dalį 
nurodo Eurostat 

MTP, kurių veikla įvertinta pagal mokslo 
ir technologijų parkų bei verslo 

inkubatorių tinklo valdymo modelį, 
skaičius / bendras MTP skaičius × 100 
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3 lentelė. Pokyčių vertinimo rodiklių duomenys 

Rodiklis 

Verslo inkubatorių, įvertintų pagal 
mokslo ir technologijų parkų bei 
verslo inkubatorių tinklo valdymo 

modelį, dalis 

Patikslintas klasterių teisinis 
reguliavimas, atsižvelgiant į 
priimtus viešosios politikos 

sprendimus 

Startuolių ekosistemos stebėsenos 
rodiklių, kurių analizės rezultatai 

panaudoti rengiant politikos formavimo 
ar tobulinimo sprendimus, dalis 

Informacija apie inovacijų 
finansavimo priemones 
teikiama vieno langelio 

principu 

Matavimo vienetas Proc. - Proc. Vnt. 

Pradinė reikšmė 0 Esamas teisinis reguliavimas 0 6 

Pradinės reikšmės fiksavimo data 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 

Siektina reikšmė 100 Patikslintas teisinis reguliavimas  100 1 

Tolerancijos 
ribos 

Gerai 100 Patikslintas teisinis reguliavimas 100 1 
Vidutiniškai 70 - 90 3 
Blogai 50 Nepakeistas teisinis reguliavimas 80 6 

Siektinos reikšmės 
fiksavimo data 

2027-12-31 2027-12-31 2027-12-31 2027-12-31 

Periodinės reikšmės fiksavimo 
data 

Vertinant pokytį Vertinant pokytį Vertinant pokytį Vertinant pokytį 

Duomenų šaltinis 
rodikliui skaičiuoti 

EIM, IA informacija EIM informacija, teisės aktų 
informacinė sistema 

EIM, IA informacija EIM, paramą 
administruojančių įstaigų 

informacija 

Detalus skaičiavimo / vertinimo 
aprašymas 

Verslo inkubatorių, kurių veikla 
įvertinta pagal nustatytą modelį, 

skaičius / bendras verslo 
inkubatorių skaičius × 100 

Patikslintas klasterių teisinis 
reguliavimas, atsižvelgiant į 
priimtus viešosios politikos 

sprendimus 

Startuolių ekosistemos stebėsenos 
rodiklių, kurių analizės rezultatai 

panaudoti rengiant politikos formavimo 
ar tobulinimo sprendimus, skaičius / 

visų startuolių ekosistemos stebėsenos 
rodiklių skaičius × 100 

Pasirinktų laikotarpių 
įgyvendinamos finansavimo 
priemonės, pateikiamos per 

vieno langelio sistemą 
(informacija skelbiama 1 

sklaidos kanale) 
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4 lentelė. Pokyčių vertinimo rodiklių duomenys 

Rodiklis 
MTEP projektų, kurių rezultatai patentuoti 
arba apsaugoti intelektinės nuosavybės 

priemonėmis, dalis 

MTEP mokesčių lengvata pasinaudojusių 
įmonių dalis iš MTEP veiklą deklaravusių 

įmonių 

Projektų finansavimo sąlygų aprašų, kuriuose 
prašoma pakartotinai pateikti VMI ir (ar) VDA jau 

turimus duomenis, dalis 

Matavimo vienetas Proc. Proc. Proc. 

Pradinė reikšmė 3 41 27 

Pradinės reikšmės fiksavimo data 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 

Siektina reikšmė 20 80 0 

Tolerancijos 
ribos 

Gerai 20 80 0 

Vidutiniškai 13 60 10 

Blogai 5 41 20 

Siektinos reikšmės 
fiksavimo data 

2028-12-31 2028-12-31 2027-12-31 

Periodinės reikšmės fiksavimo 
data 

Vertinant pokytį Vertinant pokytį Vertinant pokytį 

Duomenų šaltinis 
rodikliui skaičiuoti 

EIM, IA, Patentų biuro informacija EIM, IA, VMI, VDA informacija IA, CPVA, LMT, ILTE informacija 

Detalus skaičiavimo / vertinimo 
aprašymas 

MTEP projektų, kurių rezultatai patentuoti 
arba apsaugoti kitomis intelektinės 

nuosavybės apsaugos priemonėmis, skaičius / 
bendras užbaigtų MTEP projektų skaičius × 

100 

Įmonių, vertinamu laikotarpiu pasinaudojusių 
mokesčių lengvatomis, skaičius / visų įmonių, 

vertinamu laikotarpiu deklaravusių MTEP 
veiklą, skaičius × 100 

Projektų finansavimo sąlygų aprašų, 
kuriuose prašoma pakartotinai pateikti 
VMI ir (ar) VDA jau turimus duomenis, 
skaičius / visų projektų finansavimo 

sąlygų aprašų skaičius × 100 
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Valstybinio audito ataskaitos 
„Verslo inovacijų skatinimo sistema“ 

  

Inovacijų sistemos dalyvių funkcijos 

 

Lygmuo Dalyviai Funkcijos 

Valdymo 
(strateginė) grupė 

Seimas − Nustato mokslo, technologijų ir inovacijų politikos vystymosi kryptis;  
− Tvirtina Valstybės pažangos strategiją ir atitinkamus įstatymus. 

Vyriausybė − Nustato mokslo, technologijų ir inovacijų politikos strateginius tikslus ir 
(arba) pažangos uždavinius, tvirtina NPP, nacionalines plėtros programas, 
kuriose suplanuojamos mokslo, technologijų ir inovacijų politikos pažangos 
uždavinių įgyvendinimo priemonės; 
− Tvirtina Mokslo, technologijų ir inovacijų tarybos sudėtį ir darbo 
reglamentą; 
− Tvirtina nacionalinių mokslo ir technologijų programų nuostatus; 
− Nustato papildomo finansavimo tvarką, pagal kurią teikiamas 
papildomas finansavimas perkančiosioms organizacijoms, atliekančioms 
inovatyvius viešuosius pirkimus ir ikiprekybinius pirkimus. 

Mokslo, 
technologijų 
ir inovacijų 
taryba 

− Padeda Vyriausybei koordinuoti ministerijų ir kitų įstaigų veiklą; 
− Svarsto ir pritaria pasiūlymams dėl mokslo, technologijų ir inovacijų 
sričių plėtros krypčių, prioritetų, tikslų, kitų su mokslo, technologijų ir 
inovacijų sritimis susijusių strateginių sprendimų; 
− Užtikrina mokslo, technologijų ir inovacijų politikos sričių sinergiją, šių 
politikos sričių integralumą su horizontaliomis, tarpsektorinėmis politikos 
sritimis; 
− Svarsto ir pritaria pasiūlymams dėl mokslinių tyrimų ir eksperimentinės 
plėtros ir inovacijų (sumaniosios specializacijos) prioritetų, stebi šių 
prioritetų įgyvendinimo pažangą; 
− Svarsto ir pritaria pasiūlymams dėl krypčių, kurioms būtų telkiami 
valstybės finansiniai, mokslo ir verslo ištekliai, turimos žinios, patirtis ir 
kurios prisidėtų prie aktualiausių visuomenės iššūkių sprendimo; 
− Pagal poreikį teikia Vyriausybei siūlymus ir rekomendacijas Tarybos 
kompetencijos klausimais; 
− Atlieka kitas Vyriausybės jai pavestas funkcijas. 

Valstybės 
technologijų ir 
inovacijų politiką 
formuojanti grupė 

Ekonomikos 
ir inovacijų 
ministerija 

− Formuoja technologijų plėtros ir inovacijų politiką, organizuoja, 
koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą; 
− Teikia Vyriausybei teisės aktų, reguliuojančių technologinės ir inovacinės 
veiklos skatinimą valstybėje, viešojo ir privataus sektorių eksperimentinės 
plėtros ir inovacinės veiklos vertinimą, rėmimą ir finansavimą, suderinimą 
su valstybės pagalbos taisyklėmis, projektus; 
− Teikia finansavimą ir kitas pagalbos priemones fiziniams ir juridiniams 
asmenims intelektinės nuosavybės apsaugos, intelektinės nuosavybės teisių 
įsigijimo ir naudojimo srityse; 
− Tvirtina inovatyvių viešųjų pirkimų gaires; 
− Rengia ir teikia Vyriausybei ikiprekybinius pirkimus reguliuojančių teisės 
aktų projektus; 
− Koordinuoja inovatyvumo (kūrybingumo) horizontaliojo principo 
įgyvendinimą; 
− Koordinuoja MTEP (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimą; 
− Nustato tvarką, kuria vadovaujantis vertinama, ar ūkio subjektų, 
siekiančių gauti valstybės paramą, vykdoma veikla turi didelį ir inovacijomis 
grindžiamą verslo plėtros potencialą; 
− Koordinuoja subjektų, kurių savininkė ar viena iš dalininkų yra valstybė, 
įgyvendinančių technologijų ir inovacijų politiką, veiklą; 
− Atlieka inovatyviuosius viešuosius pirkimus ir ikiprekybinius pirkimus, 
skatina jai pavaldžius subjektus, kurie yra perkančiosios organizacijos, atlikti 
minėtus pirkimus; 
− Tvirtina vykdomos eksperimentinės plėtros vertinimo metodiką;  
− Priima sprendimus dėl klasteriams skiriamų skatinamųjų priemonių 
įgyvendinimo. 

Švietimo, 
mokslo ir 
sporto 
ministerija 

Kartu su valstybės technologijų ir inovacijų politiką formuojančia ministerija: 
− Rengia nacionalinių mokslo ir technologijų programų nuostatus;  
− Užtikrina efektyvų mokslo ir studijų institucijų ir ūkio subjektų 
bendradarbiavimą, imasi veiksmų, kad bendradarbiavimas būtų pagrįstas 
ekonomine nauda; 
− Rengia nacionalinių mokslo ir technologijų programų nuostatus ir 
koordinuoja jų įgyvendinimą; 
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Lygmuo Dalyviai Funkcijos 

− Rengia mokslo, technologijų ir inovacijų politikos pažangos uždavinius 
įgyvendinančias nacionalines plėtros programas, organizuoja, koordinuoja ir 
kontroliuoja jų įgyvendinimą. 

Kitos 
ministerijos 

− Politikos formavimo sprendimus valstybės technologijų ir inovacijų 
srityse priima suderinusios su EIM;  
− Atlieka inovatyvius viešuosius pirkimus ir ikiprekybinius pirkimus ir 
skatina joms pavaldžias valstybės institucijas ir įstaigas; 
− Rengia jų ministrų valdymo sričių taikomųjų mokslinių tyrimų, 
eksperimentinės plėtros ir inovacinės veiklos programas, koordinuoja jų 
įgyvendinimą, užtikrina programoms reikalingą finansavimą. 

Politiką 
įgyvendinančios 
institucijos 

Inovacijų 
agentūra 

− Įgyvendina nacionalines mokslo ir technologijų programas ir konkursines 
technologijų programas; 
− Įgyvendina EIM ir kitų valstybės institucijų taikomųjų mokslinių tyrimų, 
eksperimentinės plėtros ir inovacinės veiklos skatinimo programas; 
− Įgyvendina priemones, kurias taikydamos perkančiosios organizacijos 
atlieka inovatyvius viešuosius pirkimus ir ikiprekybinius pirkimus, teikia 
šioms organizacijoms metodinę pagalbą dėl šiame punkte nurodytų pirkimų; 
− Teikia atlygintiną ir neatlygintiną finansavimą ūkio subjektams, 
vykdantiems taikomųjų mokslinių tyrimų veiklą, eksperimentinę plėtrą ir 
inovacinę veiklą; 
− Įgyvendina ūkio subjektų ir mokslo ir studijų institucijų 
bendradarbiavimo plėtros priemones; 
− Koordinuoja ir remia Lietuvos Respublikoje įsteigtų juridinių ir fizinių 
asmenų dalyvavimą Europos Sąjungos ir tarptautinėse technologijų ir 
inovacijų programose ir projektuose; 
− Teikia technologijų ir inovacijų srities informavimo ir konsultavimo 
paslaugas; 
− Organizuoja MTEP veiklos vertinimą ir teikia siūlymus EIM dėl finansavimo 
principų; 
− Teikia siūlymus EIM dėl valstybės biudžeto pinigų paskirstymo valstybės 
mokslo ir studijų institucijų vykdomai eksperimentinei plėtrai finansuoti 
metodikos; 
− Įgyvendina Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų integracijos į 
Europos Sąjungos ir tarptautinę technologijų ir inovacijų erdvę didinimo 
priemones; 
− Atlieka Lietuvos Respublikos inovacijų skatinimo fondo įstatyme 
valstybės technologijų ir inovacijų politiką įgyvendinančiai institucijai 
nustatytas su Inovacijų skatinimo fondo veikla susijusias funkcijas; 
− Įgyvendina ir koordinuoja projektus ir priemones, susijusias su užsienio 
startuolių pritraukimu į Lietuvos Respubliką; 
− Vertina, ar ūkio subjektų, siekiančių gauti valstybės paramą, vykdoma 
veikla turi didelį ir inovacijomis grindžiamą verslo plėtros potencialą, ir 
priima sprendimą šiuo klausimu; 
− Atlieka mokslo ir technologijų parkų veiklos stebėseną ir vertinimą, 
vertinimo rezultatus teikia EIM;  
− Teikia finansavimą pagal konkursines technologijų programas. 

Lietuvos 
mokslo 
taryba 

− Įgyvendina nacionalines mokslo ir technologijų programas; 
− Skleidžia informaciją apie Europos Sąjungos bendrąją mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programą, kitas Europos Sąjungos ir tarptautines MTEP programas, 
atlieka nacionalinių kontaktinių asmenų ar koordinatorių funkcijas, 
įsitraukia į Europos Komisijos nacionalinių kontaktinių asmenų ir kitus 
tinklus bei komitetus, konsultuoja Lietuvos pareiškėjus; 
− Įgyvendina Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų erdvės prioritetus ir 
iniciatyvas, koordinuoja Lietuvos Respublikos MTEP integraciją į tarptautinę 
mokslinių tyrimų erdvę. 

Centrinė 
projektų 
valdymo 
agentūra 

− Skelbia kvietimus teikti paraiškas ir projektų įgyvendinimo planus dėl 
projektų finansavimo; 
− Organizuoja projektų atranką ir vertina projektus, sudaro projektų 
sutartis ir prižiūri jų įgyvendinimą, vertina projektų išlaidų tinkamumą 
finansuoti, prižiūri projektų įgyvendinimo tęstinumą; 
− Administruoja programas ir projektus, finansuojamus ES ir kitais pinigais; 
− Atlieka ES fondų investicijų programų administruojančiosios / 
įgyvendinančiosios institucijos funkcijas. 

ILTE 
(nacionalinis 
plėtros 
bankas) 

− Įgyvendina skatinamąsias finansines priemones (garantijas, paskolas, 
fondų fondus); 
− Teikia dotacijas ir (ar) subsidijas, kuriomis prisidedama prie skatinamųjų 
finansinių priemonių; 
− Dalyvauja investavimo platformose ir (ar) jas kuria; 
− Pritraukia privačių pinigų finansiškai gyvybingiems projektams; 
− Dalyvauja rengiant skatinamųjų finansinių priemonių investavimo 
strategijas ir vykdo investicijų rezultatyvumo bei poveikio stebėseną; 
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Lygmuo Dalyviai Funkcijos 

− Teikia ekspertinę pagalbą dėl investicinės aplinkos ir finansavimo 
prieinamumo. 

Įgyvendinančiosios 
institucijos 

Paslaugų 
teikėjai* 

− Įgyvendinant valstybės inovacinės veiklos skatinimo politiką, konsultuoja 
ir padeda ūkio subjektams vykdyti inovacinę veiklą. 

Klasteriai − Ūkio subjektų ir (arba) mokslo ir studijų institucijų grupė, funkcionuojanti 
partnerystės principu ir siekianti padidinti ekonominį savo veiklos 
efektyvumą. 

Kiti viešojo 
sektoriaus 
subjektai 

− Perkančiosios organizacijos skatinamos vykdyti inovatyvius viešuosius 
pirkimus, ikiprekybinius pirkimus; 
− Viešojo administravimo praktikoje taiko pažangias viešojo valdymo 
technologijas ir savo veikloje naudoja inovatyvius produktus. 

* Technologijų plėtros ir inovacijų skatinimo viešųjų paslaugų teikėjai gali būt juridiniai asmenys (mokslo ir 
technologijų parkai, atviros prieigos centrai, verslo inkubatoriai, verslo informaciniai centrai ir kiti) ir 
juridinio asmens statuso neturintys subjektai (mokslo ir studijų institucijose įsteigti struktūriniai padaliniai, 
užsienio juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje, ir kiti). 

Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal Technologijų ir inovacijų įstatymą, LMT nuostatus, CPVA ir ILTE įstatus 
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Valstybinio audito ataskaitos  
„Verslo inovacijų skatinimo sistema“ 

  

Finansavimo priemonės, skirtos inovacijoms  

Eil. 
Nr. 

Priemonės 
administratorius Priemonės Nr. Priemonės pavadinimas (kaip ES investicijos) Tikslas / objektas Paaiškinimas Regionas Pareiškėjas Biudžetas, Eur 

Nuosavas 
indėlis 

Panaudojimas, 
Eur 

Panaudojimas170, 
proc. 

1 CPVA 09-013-P SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KOKYBĖS 
VERTINIMO MODELIO (RODIKLIŲ ŠVIESLENTĖS) 
SUKŪRIMAS 

Viešojo sektoriaus 
administravimas 

Skaitmeninimas, 
ne MTEP 

Netaikoma Viešasis, VLK 3 025 000 Dengiama 
iki 100 proc. 

408 254 13 

2 CPVA 09-005-P EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ VALDYMO 
INFORMACINĖS SISTEMOS (ESVIS) PAPILDOMŲ 
MODULIŲ VYSTYMAS 

Viešojo sektoriaus 
IT infrastruktūra 

Skaitmeninimas, 
ne MTEP 

Netaikoma Viešasis, ESSC 6 590 000 Dengiama 
iki 100 proc. 

4 483 586 68 

3 CPVA 09-004-P Vaistinių preparatų rinkos ir farmacinės veiklos 
kontrolės efektyvumo ir kokybės didinimas 

Reguliacinė / 
administracinė 

sistema 

Skaitmeninimas, 
ne MTEP 

Netaikoma Viešasis, VVKT 3 305 659 Dengiama 
iki 100 proc. 

3 159 879 96 

4 CPVA 09-003-P Pažangių ir įrodymais pagrįstų technologijų 
sveikatos sektoriuje diegimas 

Technologijų 
diegimas 
praktikoje 

Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Netaikoma Viešasis, Vilniaus 
universiteto 

ligoninė 
Santaros klinikos 

7 620 000 Dengiama 
iki 100 proc. 

7 609 985 100 

5 CPVA 06-004-P Kultūros paveldo informacinių sistemų 
konsolidavimas ir modernizavimas 

Valstybinė IT 
infrastruktūra 

Skaitmeninimas, 
ne MTEP 

Netaikoma Viešasis, 
Lietuvos 

nacionalinė 
Martyno 
Mažvydo 

biblioteka, galimi 
privatūs 

partneriai 

3 016 005 Dengiama 
iki 100 proc. 

2 963 385 98 

6 CPVA 06-002-P ELVIS – PRITAIKYTŲ MEDIJŲ PLATFORMA 
(PRIEIGOS PRIE ĮTRAUKAUS KULTŪROS TURINIO 
INDIVIDUALIŲ POREIKIŲ TURINTIEMS 
VARTOTOJAMS PLĖTRA) 

Socialinė / IT 
infrastruktūra 

Skaitmeninimas, 
ne MTEP 

Netaikoma Viešasis, 
Lietuvos aklųjų 

biblioteka 

3 666 996 Dengiama 
iki 100 proc. 

3 666 996 100 

7 CPVA 02-006-K Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui 
ekonomikos 

Technologijų 
diegimas įmonėse 

Diegimas, ne 
kūrimas 

Netaikoma Privatus, 
pramonė 

6 050 000 Numatomas 
privatus 
indėlis 

4 498 810 74 

8 CPVA 10-041-P Parama mokslo ir verslo kompetencijų 
stiprinimui rengti tarptautines projektų 
paraiškas MTEPI veikloms finansuoti 

Ekosistemos / 
gebėjimų 

stiprinimas 

Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Netaikoma Viešasis, LMT 726 000 Dengiama 
iki 100 proc. 

680 836 94 

9 CPVA 10-051-P Didinti mokslo tarptautiškumo lygį Tarptautiškumas 
(ne kūrimo etapas) 

Kompetencijos, ne 
MTEP 

Vidurio ir 
vakarų 

Viešasis, Vilniaus 
universitetas 

500 000 Numatomas 
privatus 
indėlis 

500 000 100 

 
170 2025 m. rugpjūčio mėn. duomenimis. 
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Eil. 
Nr. 

Priemonės 
administratorius Priemonės Nr. Priemonės pavadinimas (kaip ES investicijos) Tikslas / objektas Paaiškinimas Regionas Pareiškėjas Biudžetas, Eur 

Nuosavas 
indėlis 

Panaudojimas, 
Eur 

Panaudojimas170, 
proc. 

Lietuvos, 
Sostinės  

10 CPVA 10-039-P PARAMA MOKSLO, ASOCIJUOTŲ VERSLO 
STRUKTŪRŲ NARYSTEI IR VEIKLAI 
TARPTAUTINIUOSE TINKLUOSE, 
GENERUOJANČIUOSE INICIATYVAS IR ES 
MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR INOVACIJŲ PROGRAMOS 
„EUROPOS HORIZONTAS“ TEMATIKAS 

MTEP veiklos 
finansavimas 

Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Netaikoma Viešasis, LMT 2 299 000 Dengiama 
iki 100 proc. 

1 783 926 78 

11 CPVA 10-037-P ES MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR INOVACIJŲ PROGRAMOS 
„EUROPOS HORIZONTAS“ NACIONALINIŲ 
KONTAKTINIŲ ASMENŲ TINKLO PLĖTRA IR VEIKLŲ 
STIPRINIMAS, MOKSLO IR INOVACIJŲ PATARĖJŲ 
TINKLO VYRIAUSYBĖS INSTITUCIJOSE SUKŪRIMAS 
IR ĮVEIKLINIMAS 

Programos 
administravimas 

Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Netaikoma Viešasis, LMT 6 050 000 Dengiama 
iki 100 proc. 

5 000 000 83 

12 CPVA 02-001-P ĮSIGALIOJUSI ATNAUJINTA PASKATŲ VERSLUI 
INVESTUOTI Į MTEP SISTEMA 

Investicijų 
skatinimas plėtrai 

Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Netaikoma Viešasis, EIM 84 700 Dengiama 
iki 100 proc. 

55 807 66 

13 CPVA 02-006-P Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo 
sistemą 

Sisteminė / 
politikos priemonė 

Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Netaikoma Viešasis, 
Inovacijų 
agentūra 

5 882 000 Dengiama 
iki 100 proc. 

5 819 006 99 

14 CPVA 02-113-J-0001-
J05 

Skatinti startuolių inovatyvių produktų ar 
inovatyvių produktų prototipų kūrimą IRT srityje 

Ankstyvoji 
technologinė 

plėtra 

Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Sostinės 
regionas 

Privatus, 
startuolis 

310 233 Dengiama 
iki 100 proc. 

0 0 

15 CPVA 02-113-J-0001-
J06 

Skatinti startuolių inovatyvių produktų ar 
inovatyvių produktų prototipų kūrimą EdTech 
srityje (02-113-J-0001-J06) 

Plėtros stadija Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Netaikoma Privatus, 
startuolis 

434 326 Dengiama 
iki 100 proc. 

0 0 

16 CPVA 02-113-J-0001-
J07 

Skatinti startuolių inovatyvių produktų ar 
inovatyvių produktų prototipų kūrimą GameTech 
srityje (02-113-J-0001-J07) 

MVP → rinkos 
validavimas 

Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Netaikoma Privatus, 
startuolis 

434 326 Dengiama 
iki 100 proc. 

0 0 

17 CPVA 11-482-K Naujų ekonominių galimybių kūrimas, skatinant 
kūrybiškumą, inovacijas bei kuriant draugišką 
visuomenei aplinką Molėtų mieste 

Sektorinės 
inovacijos 

Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Vidurio ir 
vakarų 

Lietuvos 
regionas 

Privatus ir 
viešasis, 

Molėtuose 

151 940 Numatomas 
privatus 
indėlis 

0 0 

18 CPVA 09-021-P ESPBI IS sudarančių posistemių 
dekomponavimas 

Viešojo sektoriaus 
IT modernizavimas 

Infrastruktūra, ne 
MTEP 

Netaikoma Viešasis, RC 27 229 997 Dengiama 
iki 100 proc. 

25 023 152 92 

19 CPVA 09-006-P Pažangios terapijos centro statyba Infrastruktūros 
investicija 

Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Netaikoma Viešasis, Vilniaus 
universiteto 

ligoninė 
Santaros klinikos 

15 970 000 Dengiama 
iki 100 proc. 

15 957 743 100 

20 CPVA 06-003-P E. kultūros platforma (vieningas suskaitmeninto 
ir skaitmeninio kultūros ir audiovizualinio 
turinio, elektroninių paslaugų ir sklaidos 
portalas) 

IT infrastruktūra Skaitmeninimas, 
ne MTEP 

Netaikoma Viešasis, 
Lietuvos 

nacionalinė 
Martyno 
Mažvydo 

biblioteka, galimi 

23 818 765 Dengiama 
iki 100 proc. 

23 815 341 100 
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Eil. 
Nr. 

Priemonės 
administratorius Priemonės Nr. Priemonės pavadinimas (kaip ES investicijos) Tikslas / objektas Paaiškinimas Regionas Pareiškėjas Biudžetas, Eur 

Nuosavas 
indėlis 

Panaudojimas, 
Eur 

Panaudojimas170, 
proc. 

privatūs 
partneriai 

21 CPVA 02-028-P PRITRAUKTI TARPTAUTINĮ AKCELERATORIŲ Startuolių 
brandinimas 

Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Netaikoma Viešasis, 
Inovacijų 
agentūra 

18 150 000 Dengiama 
iki 100 proc. 

10 150 448 56 

22 CPVA 06-012-P KKI akceleravimo veikla Kūrybinių 
industrijų projektų 

brandinimas 

Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Vidurio ir 
vakarų 

Lietuvos, 
Sostinės  

Privatus ir 
viešasis, LMT, 

Inovacijų 
agentūra, galimi 

privatūs 
partneriai 

6 352 941 Dengiama 
iki 100 proc. 

6 235 683 98 

23 CPVA 10-070-P Preakceleravimas ir mentorystė Ankstyvos stadijos 
idėjų vystymas 

Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Vidurio ir 
vakarų 

Lietuvos, 
Sostinės  

Viešasis, LMT 9 987 625 Dengiama 
iki 100 proc. 

0 0 

24 CPVA 08-004-K Susisiekimo inovacijų skatinimas (ir privatus 
sektorius) 

Sektorinės 
technologinės 

inovacijos 

Skaitmeninimas, 
ne MTEP 

Netaikoma Privatus ir 
viešasis 

23 500 000 Numatomas 
privatus 
indėlis 

22 097 440 94 

25 CPVA 09-039-P Medicininių klasterių duomenų mainų ir 
stebėsenos platforma 

Sveikatos IT 
infrastruktūra 

Skaitmeninimas, 
ne MTEP 

Netaikoma Viešasis, RC 15 000 000 Dengiama 
iki 100 proc. 

12 717 690 85 

26 CPVA 02-010-P Vykdyti startuolių inkubavimo veiklas Europos 
kosmoso agentūros verslo inkubavimo centre 

Startuolių 
brandinimas 

Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Netaikoma Privatus ir 
viešasis, MTP ir 

startuolis 

605 000 Numatomas 
privatus 
indėlis 

500 000 83 

27 CPVA 09-001-P Sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų 
platformos sukūrimas 

Gebėjimų 
stiprinimas 

Skaitmeninimas, 
ne MTEP 

Netaikoma Viešasis 2 433 000 Dengiama 
iki 100 proc. 

2 299 760 95 

28 CPVA 10-083-P EUREKA PROJEKTŲ FINANSAVIMAS II Tarptautiniai MTEP 
projektai 

Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Vidurio ir 
vakarų 

Lietuvos, 
Sostinės  

Privatus ir 
viešasis, LMT, 

galimi privatūs 
partneriai (MVĮ) 

2 000 000 Numatomas 
privatus 
indėlis 

0 0 

29 CPVA 09-071-P Odontologijos paslaugų neįgaliesiems modelio 
diegimas 

Sveikatos paslaugų 
modelio taikymas 

Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Vidurio ir 
vakarų 

Lietuvos  

Viešasis, ASPI 7 802 354 Dengiama 
iki 100 proc. 

4 822 568 62 

30 CPVA 08-006-K Susisiekimo inovacijų skatinimas startuoliams Startuolių 
sektoriaus 
inovacijos 

Skaitmeninimas, 
ne MTEP 

Netaikoma Privatus, 
startuolis 

1 000 000 Dengiama 
iki 100 proc. 

336 786 34 

31 CPVA 09-063-P ONKOLOGINIŲ LIGŲ ANKSTYVOSIOS 
DIAGNOSTIKOS PROGRAMŲ VYKDYMO, KOKYBĖS 
UŽTIKRINIMO IR KOKYBĖS KONTROLĖS 
REIKALAVIMŲ ĮDIEGIMAS 

Medicininių 
sprendimų 
diegimas 

Kompetencijos, ne 
MTEP 

Vidurio ir 
vakarų 

Lietuvos  

Viešasis, 
Lietuvos 

sveikatos mokslų 
universiteto 

ligoninė Kauno 
klinikos 

6 500 000 Dengiama 
iki 100 proc. 

6 472 057 100 

32 CPVA 09-070-P Nuotolinių konsultacijų (telemedicinos 
plėtojimo) paslaugos diegimas ESPBI IS 

Sveikatos 
technologijų 

diegimas 

Skaitmeninimas, 
ne MTEP 

Netaikoma Viešasis, RC 5 000 000 Dengiama 
iki 100 proc. 

4 577 970 92 
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Nuosavas 
indėlis 

Panaudojimas, 
Eur 

Panaudojimas170, 
proc. 

33 CPVA 09-026-P Prevencinių programų vykdymo, kokybės 
užtikrinimo ir kokybės kontrolės ESPBI IS 
posistemės kūrimas 

Viešojo sektoriaus 
sistema 

Skaitmeninimas, 
ne MTEP 

Netaikoma Viešasis, RC 6 171 000 Dengiama 
iki 100 proc. 

5 839 870 95 

34 CPVA 09-033-P Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir 
mainų sistemos (MedVAIS) ir jos teikiamų 
elektroninių paslaugų plėtra 

IT infrastruktūra Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Netaikoma Viešasis, RC 8 500 000 Dengiama 
iki 100 proc. 

8 285 842 97 

35 CPVA 09-051-P Skubiosios medicinos pagalbos skyrių veiklos 
efektyvumo ir kokybės užtikrinimo, stebėsenos ir 
analizės platformos sukūrimas 

Sveikatos sistemos 
modernizavimas 

Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Netaikoma Viešasis, RC 7 260 000 Dengiama 
iki 100 proc. 

4 553 368 63 

36 CPVA 09-069-P EuroHeart informacinės sistemos pritaikymas ir 
įdiegimas miokardo infarkto klasterinių ASPĮ 
duomenų analizei ir stebėsenai 

IT infrastruktūra Skaitmeninimas, 
ne MTEP 

Netaikoma Viešasis, Vilniaus 
universiteto 

ligoninė 
Santaros klinikos 

999 293 Dengiama 
iki 100 proc. 

940 147 94 

37 CPVA 09-012-P Objektyviomis sąnaudomis grįsto sveikatos 
finansavimo modelio sukūrimas ir 
įgyvendinimas VLIVAS 

Administracinė 
reforma 

Skaitmeninimas, 
ne MTEP 

Netaikoma Viešasis, VLK 4 600 000 Dengiama 
iki 100 proc. 

4 599 762 100 

38 CPVA 09-014-P Užkrečiamųjų ligų epidemiologinei priežiūrai 
būtinų informacinių sistemų modernizavimas 

Viešojo sektoriaus 
stiprinimas 

Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Netaikoma Viešasis, NVSC 2 779 999 Dengiama 
iki 100 proc. 

1 939 449 70 

39 CPVA 09-038-P Išmaniosios GMP diegimas Technologijų 
taikymas 

Kompetencijos, ne 
MTEP 

Netaikoma Viešasis, GMPT 12 753 400 Dengiama 
iki 100 proc. 

12 752 435 100 

40 CPVA 02-002-P ĮGYVENDINTI MISIJOMIS GRĮSTAS MOKSLO IR 
INOVACIJŲ PROGRAMAS 

Strateginiai MTEP 
projektai 

Kompetencijos, ne 
MTEP 

Netaikoma Privatus ir 
viešasis, 
Inovacijų 
agentūra, 

konsorciumai 

91 560 000 Dengiama 
iki 100 proc. 

88 341 100 96 

41 CPVA 06-015-K Kultūros turinio skaitmeninimas, siekiant kurti 
šiuolaikinio vartotojo poreikius atitinkančius 
produktus ir paslaugas (konkursas) 

Skaitmeninių 
produktų kūrimas 

Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Netaikoma Viešasis 2 678 898 Dengiama 
iki 100 proc. 

2 345 276 88 

42 CPVA 06-010-P ATVIROS CENTRALIZUOTOS SAUGYKLOS SU 
KOMPETENCIJŲ CENTRU STEIGIMAS 

Duomenų 
infrastruktūra 

Kompetencijos, ne 
MTEP 

Vidurio ir 
vakarų 

Lietuvos  

Viešasis, 
Lietuvos 

etnografijos 
muziejus 

30 000 000 Dengiama 
iki 100 proc. 

29 999 936 100 

43 CPVA 02-116-P Lietuvių kalbos garsyno (šnekos sintezės 
tikslams neuroniniams balsams generuoti) 
sukūrimas 

Kalbos 
technologijų 

vystymas 

Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Netaikoma Viešasis, VSSA 822 800 Dengiama 
iki 100 proc. 

822 791 100 

44 CPVA 02-117-P Medicinos vienkalbio ir lygiagrečiųjų tekstynų 
sukūrimas 

Duomenų rinkiniai 
MTEP reikmėms 

Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Netaikoma Viešasis, VSSA 290 400 Dengiama 
iki 100 proc. 

290 388 100 

45 CPVA 02-119-P Klausimų-atsakymų porų tekstyno sukūrimas NLP duomenų 
kūrimas 

Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Netaikoma Viešasis, VSSA 931 700 Dengiama 
iki 100 proc. 

931 683 100 

46 CPVA 02-103-P Bendrojo lietuvių kalbos tekstyno ir vektorizuotų 
modelių sukūrimas 

Duomenų 
infrastruktūra 

MTEP 

Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Netaikoma Viešasis, VSSA 5 860 030 Dengiama 
iki 100 proc. 

5 859 999 100 
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Nuosavas 
indėlis 

Panaudojimas, 
Eur 

Panaudojimas170, 
proc. 

47 CPVA 02-104-P Melagingos informacijos automatinio 
identifikavimo tekstyno sukūrimas 

AI sprendimo 
kūrimas 

Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Netaikoma Viešasis, VSSA 4 513 300 Dengiama 
iki 100 proc. 

4 513 298 100 

48 CPVA 02-105-P Vienkalbių ir daugiakalbių tekstynų 
atnaujinimas 

Duomenų 
atnaujinimas MTEP 

Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Netaikoma Viešasis, VSSA 1 343 100 Dengiama 
iki 100 proc. 

1 343 087 100 

49 CPVA 02-106-P Daugiakalbių ir vienkalbių tekstynų sukūrimas Duomenų 
infrastruktūra 

Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Netaikoma Viešasis, VSSA 1 343 100 Dengiama 
iki 100 proc. 

1 343 098 100 

50 CPVA 02-107-P Sintetinių lygiagrečių tekstynų sukūrimas AI duomenų 
kūrimas 

Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Netaikoma Viešasis, VSSA 798 600 Dengiama 
iki 100 proc. 

798 593 100 

51 CPVA 02-108-P Žmogaus fenotipo ontologijos lietuvių kalba 
sukūrimas 

Mokslinis projektas Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Netaikoma Viešasis, VSSA 895 400 Dengiama 
iki 100 proc. 

895 393 100 

52 CPVA 02-023-K Lietuvių kalbos garsyno vystymas (šnekos 
atpažinimo tikslams) 

Technologijos 
vystymas 

Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Netaikoma Viešasis, MSI 4 577 430 Dengiama 
iki 100 proc. 

4 015 289 88 

53 CPVA 02-100-K Nuasmeninimo tekstyno sukūrimas Duomenų kūrimas Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Netaikoma Viešasis, MSI 2 686 200 Dengiama 
iki 100 proc. 

2 468 288 92 

54 CPVA 02-098-K Morfologiškai ir sintaksiškai anotuotų tekstynų 
modelių sukūrimas 

NLP infrastruktūra Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Netaikoma Viešasis, MSI 1 790 800 Dengiama 
iki 100 proc. 

1 524 899 85 

55 CPVA 02-099-K Klausimų - atsakymų porų tekstyno sukūrimas AI duomenų 
kūrimas 

Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Netaikoma Viešasis, MSI 931 700 Dengiama 
iki 100 proc. 

0 0 

56 CPVA 02-101-K Mišrių lietuvių kalbos tekstų 
santraukų/abstraktų tekstynų sukūrimas 
(automatinio sudarymo giliojo mokymo 
pagrindu veikiančių sistemų apmokinimui) 

AI technologija Kompetencijos, ne 
MTEP 

Netaikoma Viešasis, MSI 968 000 Dengiama 
iki 100 proc. 

865 734 89 

57 CPVA 02-045-K ATVIRŲJŲ DUOMENŲ PANAUDOJIMAS Duomenų pagrindu 
kuriami sprendimai 

Skaitmeninimas, 
ne MTEP 

Vidurio ir 
vakarų 

Lietuvos, 
Sostinės  

Privatus, MVĮ 6 000 000 Numatomas 
privatus 
indėlis 

4 110 563 69 

58 CPVA 02-091-K Skatinti aplinkai palankių produktų arba 
technologijų sukūrimą ir (ar) diegimą 

Naujo produkto 
vystymas 

Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Netaikoma Privatus, ne 
pramonė 

588 900 Numatomas 
privatus 
indėlis 

588 900 100 

59 CPVA 02-018-K Finansinės paskatos startuoliams ir atžalinėms 
įmonėms kurti DI, blokų grandinės technologijų, 
robotikos procesų automatizavimo produktus ir 
sprendimus 

Ankstyvoji stadija Skaitmeninimas, 
ne MTEP 

Netaikoma Privatus, MVĮ, 
startuolis 

16 500 000 Dengiama 
iki 100 proc. 

16 059 870 97 

60 CPVA 10-052-P Didinti mokslo tarptautiškumo lygį Tarptautiškumo 
stiprinimas 

Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Vidurio ir 
vakarų 

Privatus ir 
viešasis, LMT, 

4 050 000 Dengiama 
iki 100 proc. 

3 074 243 76 
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Nuosavas 
indėlis 

Panaudojimas, 
Eur 

Panaudojimas170, 
proc. 

Lietuvos, 
Sostinės  

galimi privatūs 
partneriai (MVĮ) 

61 CPVA 10-036-T Parama mokslo ir MVĮ projektams, gavusiems 
Europos Komisijos kokybės ženklą, ir Marie 
Sklodowskos-Curie veiklos, Europos mokslo 
tarybos, pažangos sklaidos tyrimų erdvės 
teigiamai įvertintiems, tačiau dėl pinigų trūkumo 
negavusiems Europos Komisijos finansavimo, 
projektams 

Tarptautinis MTEP Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Netaikoma Privatus ir 
viešasis, MSI, MVĮ 

23 595 000 Dengiama 
iki 100 proc. 

3 504 539 15 

62 CPVA 10-042-P Didinti mokslo tarptautiškumo lygį Tarptautiškumo 
stiprinimas 

Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Vidurio ir 
vakarų 

Lietuvos, 
Sostinės  

Viešasis, Vytauto 
Didžiojo 

universitetas ir 
Kauno 

technologijos 
universitetas 

24 552 000 Dengiama 
iki 100 proc. 

24 552 000 100 

63 CPVA 10-035-T Parama Lietuvos dalyvavimui tarptautiniuose 
Europos Sąjungos koordinavimo iniciatyvų 
projektuose kofinansuoti 

Tarptautinis MTEP Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Netaikoma Viešasis, MSI 4 840 000 Dengiama 
iki 100 proc. 

558 930 12 

64 CPVA 10-040-T Parama veikloms, skirtoms Europos mokslinių 
tyrimų erdvės prioritetams įgyvendinti, siekiant 
institucinių pokyčių 

Programų 
koordinavimas 

Skaitmeninimas, 
ne MTEP 

Netaikoma Viešasis, MSI 2 420 000 Dengiama 
iki 100 proc. 

2 016 853 83 

65 CPVA 02-113-J-0001-
J01 

Skatinti startuolių inovatyvių produktų ar 
inovatyvių produktų prototipų kūrimą EdTech 
srityje 

Ankstyvoji stadija Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Netaikoma Privatus, 
startuolis 

620 466 Dengiama 
iki 100 proc. 

0 0 

66 CPVA 02-113-J-0001-
J02 

Skatinti startuolių inovatyvių produktų ar 
inovatyvių produktų prototipų kūrimą GameTech 
srityje 

Ankstyvoji stadija Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Netaikoma Privatus, 
startuolis 

620 466 Dengiama 
iki 100 proc. 

0 0 

67 CPVA 02-032-P Padidinti inovacijų paklausą Lietuvoje 
išnaudojant viešųjų pirkimų potencialą 

Paklausos pusės 
intervencija 

Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Netaikoma Viešasis, 
Inovacijų 

agentūra, VPT 

6 050 000 Numatomas 
privatus 
indėlis 

5 201 226 86 

68 CPVA 10-066-P STEAM ekosistemos sukūrimas / plėtojimas – 
jaunųjų tyrėjų galimybių plėtra 

Švietimo 
infrastruktūra 

Kompetencijos, ne 
MTEP 

Netaikoma Viešasis, LNŠA, 
MSI 

15 746 954 Dengiama 
iki 100 proc. 

1 076 050 7 

69 CPVA 10-061-P STEAM centrų modernizavimas Infrastruktūra Kompetencijos, ne 
MTEP 

Netaikoma Viešasis, LNŠA, 
MSI 

5 384 500 Dengiama 
iki 100 proc. 

5 384 478 100 

70 CPVA 10-064-P Specializuotos laboratorijos Vilniaus 
metodiniame centre plėtra 

Infrastruktūra Kompetencijos, ne 
MTEP 

Netaikoma Viešasis, Vilniaus 
universitetas 

1 936 000 Dengiama 
iki 100 proc. 

1 936 000 100 

71 CPVA 10-016-P STEAM centrų veiklos plėtra Švietimo sistema Kompetencijos, ne 
MTEP 

Netaikoma Viešasis, LNŠA 15 746 954 Dengiama 
iki 100 proc. 

7 203 425 46 

72 CPVA 09-023-P SVEIKATOS CENTRŲ VEIKLOS MODELIO DIEGIMAS Organizacinės 
inovacijos 

Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Vidurio ir 
vakarų 

Lietuvos  

Viešasis, 
savivaldybės 

30 755 000 Dengiama 
iki 100 proc. 

28 390 608 92 

73 CPVA 02-109-P Lietuvių kalbos paveldo ir erdvinių išteklių 
duomenynų sukūrimas 

Duomenų 
infrastruktūra 

Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Netaikoma Viešasis, Lietuvių 
kalbos institutas 

3 265 790 Dengiama 
iki 100 proc. 

3 012 983 92 
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Nuosavas 
indėlis 

Panaudojimas, 
Eur 

Panaudojimas170, 
proc. 

74 CPVA 02-115-P Lietuvių kalbos medicinos garsyno sukūrimas Kalbos 
technologijos 

Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Netaikoma Viešasis, VSSA 629 200 Dengiama 
iki 100 proc. 

629 189 100 

75 CPVA 02-016-P Sukurti pramonei praktinių technologinių žinių ir 
sprendimų apsikeitimo platformą Industry 4.0 
Lab 

Taikomieji tyrimai Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Netaikoma Viešasis, 
Inovacijų 
agentūra 

4 235 000 Numatomas 
privatus 
indėlis 

3 526 399 83 

76 CPVA 02-102-K FINANSINĖS PASKATOS VERSLO PASLAUGŲ 
CENTRAMS VYSTYTI IR DIEGTI ROBOTIKOS 
PROCESŲ AUTOMATIZAVIMO (RPA) IR DIRBTINIO 
INTELEKTO (DI) SPRENDIMUS 

Verslo plėtra Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Netaikoma Privatus ir 
viešasis, verslo 

paslaugų centrai 
(VPC) 

2 391 246 Numatomas 
privatus 
indėlis 

898 022 38 

77 CPVA 02-007-K Finansinės paskatos verslo paslaugų centrams 
vystyti ir diegti robotikos procesų 
automatizavimo (RPA) ir dirbtinio intelekto (DI) 
sprendimus (privatus sektorius) 

Investicijų 
pritraukimas 

Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Netaikoma Privatus ir 
viešasis, verslo 

paslaugų centrai 
(VPC) 

3 000 000 Numatomas 
privatus 
indėlis 

584 086 19 

78 CPVA 25-512-P Ilgalaikės priežiūros paslaugų prieinamumo ir 
kokybės gerinimas 

Socialinės 
paslaugos 

Infrastruktūra, ne 
MTEP 

Vidurio ir 
vakarų 

Lietuvos  

Viešasis, Regiono 
plėtros taryba 

550 800 Numatomas 
privatus 
indėlis 

0 0 

79 CPVA 25-513-P Ilgalaikės priežiūros paslaugų prieinamumo ir 
kokybės gerinimas 

Socialinės 
paslaugos 

Infrastruktūra, ne 
MTEP 

Netaikoma Viešasis, Regiono 
plėtros taryba 

715 700 Numatomas 
privatus 
indėlis 

0 0 

80 CPVA 25-514-P Ilgalaikės priežiūros paslaugų prieinamumo ir 
kokybės gerinimas 

Socialinės 
paslaugos 

Infrastruktūra, ne 
MTEP 

Netaikoma Viešasis, Regiono 
plėtros taryba 

62 118 Numatomas 
privatus 
indėlis 

62 118 100 

81 CPVA 25-515-P Ilgalaikės priežiūros paslaugų prieinamumo ir 
kokybės gerinimas 

Socialinės 
paslaugos 

Infrastruktūra, ne 
MTEP 

Vidurio ir 
vakarų 

Lietuvos  

Viešasis, Regiono 
plėtros taryba 

590 447 Numatomas 
privatus 
indėlis 

0 0 

82 CPVA 06-001-P INFORMACINIŲ SISTEMŲ IR REGISTRŲ ĮRAŠŲ 
ILGALAIKIO IŠSAUGOJIMO IR PERDAVIMO Į 
VALSTYBĖS ARCHYVUS SUKŪRIMAS UŽTIKRINANT 
TOKIŲ ĮRAŠŲ VIENINGĄ PRIEIGĄ VARTOTOJAMS 

IT infrastruktūra Skaitmeninimas, 
ne MTEP 

Netaikoma Privatus ir 
viešasis, KKI 

2 099 922 Dengiama 
iki 100 proc. 

2 099 877 100 

83 CPVA 06-011-P Dizaino sparnai Produktų dizaino 
vystymas 

Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Vidurio ir 
vakarų 

Lietuvos, 
Sostinės  

Privatus ir 
viešasis, LMT, 

Inovacijų 
agentūra, galimi 

privatūs 
partneriai 

3 176 471 Dengiama 
iki 100 proc. 

3 176 471 100 

84 CPVA 10-032-P Mokslo vadybos ir žinių komercinimo gebėjimų 
mokslo ir studijų institucijose stiprinimas 

Gebėjimų 
stiprinimas 

Diegimas, ne 
kūrimas 

Vidurio ir 
vakarų 

Lietuvos, 
Sostinės  

Privatus ir 
viešasis, LMT, 

galimi privatūs 
partneriai 

6 300 000 Dengiama 
iki 100 proc. 

0 0 

85 CPVA 10-060-P Didinti mokslo tarptautiškumo lygį Tarptautiškumas Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Sostinės  Viešasis, LMT 4 200 000 Dengiama 
iki 100 proc. 

4 036 478 96 

86 CPVA 02-113-J-0001-
J03 

Skatinti startuolių inovatyvių produktų ar 
inovatyvių produktų prototipų kūrimą EdTech 
srityje 

Ankstyvoji stadija Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Netaikoma Privatus, 
startuolis 

496 373 Dengiama 
iki 100 proc. 

0 0 
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87 CPVA 02-113-J-0001-
J04 

Skatinti startuolių inovatyvių produktų ar 
inovatyvių produktų prototipų kūrimą GameTech 
srityje 

Ankstyvoji stadija Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Netaikoma Privatus, 
startuolis 

496 373 Dengiama 
iki 100 proc. 

0 0 

88 CPVA 02-113-J-0001-
J08 

Skatinti startuolių inovatyvių produktų ar 
inovatyvių produktų prototipų kūrimą IRT srityje  

Plėtros stadija Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Sostinės  Privatus, 
startuolis 

310 233 Dengiama 
iki 100 proc. 

0 0 

89 CPVA 02-027-P KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO 
PLANUS „ĮGYVENDINTI SPECIALIZUOTAS 
STARTUOLIŲ AKCELERAVIMO PROGRAMAS“ 

MTEP projektai Kompetencijos, ne 
MTEP 

Netaikoma Viešasis, 
Inovacijų 
agentūra 

1 443 530 dengiama 
iki 100 proc. 

2 086 494 145 

90 CPVA 02-004-P Įsteigti LT Space Hub ir įgyvendinti veiklas Ekosistemos / 
infrastruktūros 

kūrimas 

Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Netaikoma Viešasis, 
Inovacijų 
agentūra 

1 815 000 Dengiama 
iki 100 proc. 

1 625 585 90 

91 CPVA 21-309-P Investicinio patrauklumo didinimas ir verslo 
aplinkos gerinimas (I etapas) 

Investicijų 
pritraukimas 

Infrastruktūra, ne 
MTEP 

Vidurio ir 
vakarų 

Lietuvos  

Privatus ir 
viešasis 

765 000 Numatomas 
privatus 
indėlis 

765 000 100 

92 CPVA 10-033-P Mokslo vadybos ir žinių komercinimo gebėjimų 
mokslo ir studijų institucijose stiprinimas 

Kompetencijų 
stiprinimas 

Diegimas, ne 
kūrimas 

Vidurio ir 
vakarų 

Lietuvos, 
Sostinės  

Privatus ir 
viešasis, LMT, 

galimi privatūs 
partneriai 

6 300 000 Dengiama 
iki 100 proc. 

0 0 

93 CPVA 10-086-P DIDINTI MOKSLO TARPTAUTIŠKUMO LYGĮ Tarptautiškumas Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Vidurio ir 
vakarų 

Lietuvos, 
Sostinės  

Viešasis, Vilniaus 
universitetas ir 
VMU Fizinių ir 
technologijos 

mokslų centras 
(FTMC)  

2 185 034 Numatomas 
privatus 
indėlis 

0 0 

94 CPVA 20-318-P Inovatyvių kūrybinės ekonomikos ir bendro 
infrastruktūros naudojimo iniciatyvų plėtra (II 
etapas) 

Kūrybinių 
industrijų 
inovacijos 

Infrastruktūra, ne 
MTEP 

Sostinės  Privatus ir 
viešasis 

4 243 876 Numatomas 
privatus 
indėlis 

4 243 825 100 

95 CPVA 26-310-P Šiaulių regiono investicinės aplinkos ir verslo 
plėtros sąlygų gerinimas (V etapas) 

Investicinė aplinka Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Vidurio ir 
vakarų 

Lietuvos  

Privatus ir 
viešasis 

409 290 Numatomas 
privatus 
indėlis 

409 290 100 

96 CPVA 25-516-P Ilgalaikės priežiūros paslaugų prieinamumo ir 
kokybės gerinimas 

Socialinė politika Infrastruktūra, ne 
MTEP 

Vidurio ir 
vakarų 

Lietuvos  

Viešasis, Regiono 
plėtros taryba 

1 500 000 Numatomas 
privatus 
indėlis 

0 0 

97 CPVA 25-517-P Ilgalaikės priežiūros paslaugų prieinamumo ir 
kokybės gerinimas 

Socialinė politika Infrastruktūra, ne 
MTEP 

Netaikoma Viešasis, Regiono 
plėtros taryba 

266 830 Numatomas 
privatus 
indėlis 

0 0 

98 CPVA 25-518-P Ilgalaikės priežiūros paslaugų prieinamumo ir 
kokybės gerinimas 

Socialinė politika Infrastruktūra, ne 
MTEP 

Vidurio ir 
vakarų 

Lietuvos  

Viešasis, Regiono 
plėtros taryba 

1 482 352 Numatomas 
privatus 
indėlis 

1 482 342 100 

99 CPVA 25-519-P Ilgalaikės priežiūros paslaugų prieinamumo ir 
kokybės gerinimas 

Socialinė politika Infrastruktūra, ne 
MTEP 

Vidurio ir 
vakarų 

Lietuvos  

Viešasis, Regiono 
plėtros taryba 

1 429 392 Numatomas 
privatus 
indėlis 

0 0 
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100 CPVA 02-118-P Gynybos ir saugumo vienkalbio ir lygiagrečiųjų 
tekstynų sukūrimas 

Duomenų 
infrastruktūra 

MTEP 

Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Netaikoma Viešasis, VSSA 290 400 Dengiama 
iki 100 proc. 

290 397 100 

101 CPVA 10-031-P Žinių perdavimo ir komercinimo sistemos 
stiprinimas 

Sisteminė 
intervencija 

Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Vidurio ir 
vakarų 

Lietuvos, 
Sostinės  

Viešasis, MSI 14 000 000 Dengiama 
iki 100 proc. 

13 387 366 96 

102 CPVA 10-030-P Skatinti vykdyti taikomuosius MTEP Taikomieji tyrimai Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Vidurio ir 
vakarų 

Lietuvos, 
Sostinės  

Viešasis, LMT, 
MSI 

37 586 340 Dengiama 
iki 100 proc. 

0 0 

103 CPVA 10-038-T Parama identifikuotiems startiniams MTEP 
projektams ir galimybių studijoms su institucijų 
kelrodžiais sėkmingam dalyvavimui Europos 
Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
programos „Europos horizontas“ kvietimuose 
skatinti 

Ankstyvasis MTEP Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Netaikoma Privatus ir 
viešasis, LMT, 

MSI, MVĮ 

9 171 800 Dengiama 
iki 100 proc. 

7 632 452 83 

104 CPVA 02-113-J KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO 
PLANUS„SKATINTI STARTUOLIŲ INOVATYVIŲ 
PRODUKTŲ AR INOVATYVIŲ PRODUKTŲ 
PROTOTIPŲ KŪRIMĄ“ 

Inovatyvių 
produktų vystymas 

Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Netaikoma Privatus, 
startuolis 

4 606 282 Dengiama 
iki 100 proc. 

3 983 392 86 

105 CPVA 10-082-T MOKSLO LABORATORIJŲ AR KITOS MOKSLO 
INFRASTRUKTŪROS ĮRANGOS ĮSIGIJIMAS AR 
ATNAUJINIMAS 

Infrastruktūra Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Netaikoma Privatus ir 
viešasis, LMT, 

MSI, MVĮ 

22 506 000 Dengiama 
iki 100 proc. 

0 0 

106 IA-ES 02-011-K Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių 
diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir Vakarų 
Lietuvos regionas) 

Technologijų 
diegimas 

Diegimas, ne 
kūrimas 

Vidurio ir 
vakarų 

Lietuvos  

Privatus, 
pramonė 

10 000 000 Numatomas 
privatus 
indėlis 

29 222 193 292 

107 IA-ES 02-014-K InoStartas Ankstyvoji 
inovacijų stadija 

Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Vidurio ir 
vakarų 

Lietuvos  

Privatus 1 800 000 Numatomas 
privatus 
indėlis 

7 458 271 414 

108 IA-ES 02-062-K Alternatyvaus kuro diegimas pramonės įmonėse 
Kauno, Šiaulių ir Telšių regionuose 

Technologijų 
taikymas 

Diegimas, ne 
kūrimas 

Netaikoma Privatus 42 007 291 Numatomas 
privatus 
indėlis 

4 863 196 12 

109 IA-ES 02-017-K InoConnect Mokslo ir verslo 
bendradarbiavimas 

Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Vidurio ir 
vakarų 

Lietuvos, 
Sostinės  

Privatus, MVĮ 300 000 Numatomas 
privatus 
indėlis 

479 444 160 

110 IA-ES 02-033-K MVĮ skaitmeninimas Technologijų 
diegimas 

Skaitmeninimas, 
ne MTEP 

Vidurio ir 
vakarų 

Lietuvos, 
Sostinės  

Privatus, MVĮ 12 000 000 Numatomas 
privatus 
indėlis 

18 237 673 152 

111 IA-ES 02-030-K Ecoinovacijos Nauji 
aplinkosauginiai 

sprendimai 

Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Vidurio ir 
vakarų 

Lietuvos  

Privatus, MVĮ 1 000 000 Numatomas 
privatus 
indėlis 

275 790 28 
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Nuosavas 
indėlis 

Panaudojimas, 
Eur 

Panaudojimas170, 
proc. 

112 IA-ES 02-063-P Sąlygų ir vietos ekosistemos užsienio ir vietos 
investuotojams pagerinimas (pramoninės 
zonos) Akmenės raj. sav., Jonavos raj. sav. ir 
Mažeikių raj. sav. 

Ekosistemos 
stiprinimas 

Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Netaikoma Privatus, MVĮ 30 592 000 Numatomas 
privatus 
indėlis 

18 393 545 60 

113 IA-ES 02-037-K Expo galimybės pažangiems Tarptautiškumas Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Sostinės  Privatus, MVĮ 5 000 000 Numatomas 
privatus 
indėlis 

4 142 763 83 

114 IA-ES 02-036-K Expo galimybės Tarptautiškumas Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Vidurio ir 
vakarų 

Lietuvos  

Privatus, MVĮ 5 000 000 Numatomas 
privatus 
indėlis 

11 059 855 221 

115 IA-ES 02-012-K MVĮ atsigavimas Verslo plėtra Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Vidurio ir 
vakarų 

Lietuvos  

Privatus, MVĮ 2 500 000 Numatomas 
privatus 
indėlis 

625 180 25 

116 IA-ES 02-013-K Didinti energijos vartojimo efektyvumą 
pramonės įmonėse 

Technologijų 
diegimas 

Infrastruktūra, ne 
MTEP 

Vidurio ir 
vakarų 

Lietuvos, 
netaikoma 

Privatus, 
pramonė 

35 000 000 Numatomas 
privatus 
indėlis 

8 437 730 24 

117 IA-ES 02-090-K Energetinis efektyvumas pramonei Technologijų 
taikymas 

Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Vidurio ir 
vakarų 

Lietuvos, 
netaikoma 

Privatus, 
pramonė 

54 892 468 Numatomas 
privatus 
indėlis 

18 954 451 35 

118 IA-ES 02-116-K Užsienio ir vietos investuotojų su dideliu darbo 
vietų kūrimo potencialu pritraukimas Kauno 
apskr. 

Investicinė plėtra Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Netaikoma Privatus, MVĮ 24 239 412 Numatomas 
privatus 
indėlis 

0 0 

119 IA-ES 02-127-K Užsienio ir vietos investuotojų su dideliu darbo 
vietų kūrimo potencialu pritraukimas Kauno 
apskr. 

Investicinė plėtra Kompetencijos, ne 
MTEP 

Netaikoma Privatus, 
pramonė 

60 000 000 Numatomas 
privatus 
indėlis 

0 0 

120 IA-ES 02-121-K Pasirenk eksportui Eksporto 
pasirengimas 

Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Vidurio ir 
vakarų 

Lietuvos, 
Sostinės  

Privatus, MVĮ 12 867 553 Numatomas 
privatus 
indėlis 

0 0 

121 IA-ES 02-025-K Startuolis Ankstyvos stadijos 
inovacijų kūrimas 

Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Vidurio ir 
vakarų 

Lietuvos  

Privatus arba 
viešasis, 
startuolis 

8 500 000 Numatomas 
privatus 
indėlis 

3 068 496 36 

122 IA-ES 02-026-K Expo klasteris Tarptautiškumo / 
klasterių plėtra 

Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Vidurio ir 
vakarų 

Lietuvos  

Privatus arba 
viešasis 

4 000 000 Numatomas 
privatus 
indėlis 

5 540 501 139 

123 IA-ES 02-024-K VERSLO PRADŽIA Ankstyvo verslo 
vystymas 

Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Vidurio ir 
vakarų 

Lietuvos  

Privatus arba 
viešasis 

3 800 000 Numatomas 
privatus 
indėlis 

2 472 456 65 

124 IA-ES 02-021-P Sumanūs įgūdžiai Kompetencijų 
stiprinimas 

Kompetencijos, ne 
MTEP 

Vidurio ir 
vakarų 

Lietuvos, 
Sostinės  

Privatus ir 
viešasis, 
Inovacijų 

agentūra, galimi 
privatūs 

partneriai (MVĮ) 

11 250 000 Dengiama 
iki 100 proc. 

11 250 000 100 
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125 IA-ES 02-019-K InoPažanga Inovacijų vystymas Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Vidurio ir 
vakarų 

Lietuvos  

Privatus 20 000 000 Numatomas 
privatus 
indėlis 

55 672 657 278 

126 IA-ES 02-020-K InoBranda Pažengusių 
inovacijų diegimas 

Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Vidurio ir 
vakarų 

Lietuvos  

Privatus 15 000 000 Numatomas 
privatus 
indėlis 

57 754 054 385 

127 IA-ES 02-061-P CO2 surinkimo ir saugojimo, vandenilio ir kitų 
inovatyvių technologijų panaudojimo galimybių 
vertinimas Lietuvos pramonės įmonėse, 
veikiančiose labiausiai neigiamai paveiktose 
teritorijose 

Strateginės 
technologijos 

Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Netaikoma Viešasis, 
Inovacijų 
agentūra 

500 000 Dengiama 
iki 100 proc. 

494 625 99 

128 IA-ES 02-029-P TUI IL Investicijų 
pritraukimas 

Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Vidurio ir 
vakarų 

Lietuvos  

Viešasis, 
Investuok 
Lietuvoje 

3 000 000 Dengiama 
iki 100 proc. 

3 000 000 100 

129 IA-ES 02-039-K Žaliasis eksperimentas Eksperimentinė 
plėtra 

Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Vidurio ir 
vakarų 

Lietuvos  

Privatus, MVĮ 8 000 000 Numatomas 
privatus 
indėlis 

8 795 663 110 

130 IA-ES 02-064-K Užsienio ir vietos investuotojų su dideliu darbo 
vietų kūrimo potencialu pritraukimas Akmenės r. 
sav., Jonavos r. sav. ir Mažeikių r. sav. 

Investicinė plėtra Kompetencijos, ne 
MTEP 

Netaikoma Privatus, MVĮ 67 000 000 Numatomas 
privatus 
indėlis 

154 521 568 231 

131 IA-ES 02-035-K Įgūdžiai MVĮ Kompetencijų 
stiprinimas 

Skaitmeninimas, 
ne MTEP 

Vidurio ir 
vakarų 

Lietuvos, 
Sostinės  

Privatus, MVĮ 7 500 000 Numatomas 
privatus 
indėlis 

8 219 629 110 

132 IA-ES 02-060-P Elektrolizės integravimas į amoniako agregatą 
(30% H2 pakeitimas) I etapas 

Technologinė 
plėtra 

Kompetencijos, ne 
MTEP 

Netaikoma Privatus, AB 
„Achema“ 

122 650 000 Numatomas 
privatus 
indėlis 

0 0 

133 IA-ES 02-043-P IPP konsultacijos Intelektinės 
nuosavybės 

konsultacijos 

Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Vidurio ir 
vakarų 

Lietuvos, 
Sostinės  

Viešasis, 
Inovacijų 
agentūra 

1 000 000 Dengiama 
iki 100 proc. 

1 000 000 100 

134 IA-ES 02-040-K Netechnologinės inovacijos Organizacinės / 
verslo modelio 

inovacijos 

Diegimas, ne 
kūrimas 

Vidurio ir 
vakarų 

Lietuvos  

Privatus, MVĮ 5 000 000 Numatomas 
privatus 
indėlis 

14 655 216 293 

135 IA-ES 02-056-K Didinti energijos vartojimo efektyvumą 
pramonės įmonėse 

Technologijų 
diegimas 

Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Vidurio ir 
vakarų 

Lietuvos, 
netaikoma 

Privatus 40 000 000 Numatomas 
privatus 
indėlis 

26 016 712 65 

136 IA-ES 02-048-K TUI INVEST Investicijų plėtra Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Vidurio ir 
vakarų 

Lietuvos  

Privatus, MVĮ 6 000 000 Numatomas 
privatus 
indėlis 

15 339 554 256 

137 IA-ES 02-046-K INOKLASTER Klasterių 
stiprinimas 

Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Vidurio ir 
vakarų 

Lietuvos, 
Sostinės  

Privatus arba 
viešasis 

7 000 000 Numatomas 
privatus 
indėlis 

3 556 893 51 
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138 IA-ES 02-057-K InoStartas Ankstyvoji stadija Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Vidurio ir 
vakarų 

Lietuvos  

Privatus 2 500 000 Numatomas 
privatus 
indėlis 

4 860 442 194 

139 IA-ES 02-042-T Skaitmeniniai MVĮ čekiai Technologijų 
diegimas 

Skaitmeninimas, 
ne MTEP 

Vidurio ir 
vakarų 

Lietuvos, 
Sostinės  

Privatus, MVĮ 1 000 000 Numatomas 
privatus 
indėlis 

325 165 33 

140 IA-ES 02-055-K IKIPREKYBINIAI PIRKIMAI Paklausos pusės 
inovacijos 

Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Vidurio ir 
vakarų 

Lietuvos, 
Sostinės  

Privatus arba 
viešasis, PO ir PS 

7 000 000 Numatomas 
privatus 
indėlis 

0 0 

141 IA-ES 02-092-K Žaliasis eksperimentas + Ecoinovacijos Eksperimentinė 
plėtra 

Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Vidurio ir 
vakarų 

Lietuvos  

Privatus, MVĮ 10 000 000 Numatomas 
privatus 
indėlis 

8 768 808 88 

142 IA-VB 05-08-14.2.1-K Įmonių inovacinių veiklų vykdymo skatinimas MTEP veiklos Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Netaikoma Privatus, MVĮ 600 000 Numatomas 
privatus 
indėlis 

615 076 103 

143 IA-VB 05-08-14.3.1-K Inovaciniai čekiai MTEP paslaugoms įsigyti Paslaugų pirkimas 
iš mokslo 

Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Netaikoma Privatus, MVĮ 220 000 Numatomas 
privatus 
indėlis 

190 975 87 

144 IA-VB 05-08-20.1.1.1.K Gynybos inovaciniai čekiai Gynybos 
technologijos 

Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Netaikoma Privatus, MVĮ 300 000 Numatomas 
privatus 
indėlis 

279 820 93 

145 IA-VB 05-08-02.3.1.T Skatinti Lietuvos startuolių dalyvavimą užsienio 
renginiuose 

Tarptautiškumas Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Netaikoma Privatus, 
startuolis 

75 000 Dengiama 
iki 100 proc. 

75 000 100 

146 IA-VB 05-08-02.4.1.T Skatinti Lietuvos startuolių dalyvavimą užsienio 
renginiuose 

Tarptautiškumas Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Netaikoma Privatus, 
startuolis 

75 000 Dengiama 
iki 100 proc. 

71 857 96 

147 IA-VB 05-08-11.2.1.T Dalyvavimo tarptautinėse MTEP ir inovacijų 
programose skatinimas 

Tarptautinis MTEP Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Netaikoma Privatus 50 000 Dengiama 
iki 100 proc. 

50 000 100 

148 IA-VB 05-07-15.5.1.K Dalyvauti tarptautinėse mokslinių tyrimų ir 
eksperimentinės plėtros ir inovacijų 
diplomatijos programose JAV 

Tarptautinis MTEP Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Netaikoma Privatus 240 000 Dengiama 
iki 100 proc. 

90 916 38 

149 IA-VB 05-07-15.3.1.K Dalyvauti tarptautinėse MTEPI diplomatijos 
programose – „Iplast 4.0“ & „Asia Tech“ 
Singapūre 

Tarptautiškumas Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Netaikoma Privatus 70 000 Numatomas 
privatus 
indėlis 

99 923 143 

150 IA-VB 05-07-15.4.1.K Dalyvauti tarptautinėse mokslinių tyrimų ir 
eksperimentinės plėtros ir inovacijų 
diplomatijos programose Pietų Korėjoje 

Tarptautinis MTEP Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Netaikoma Privatus 100 000 Dengiama 
iki 100 proc. 

13 472 13 

151 IA-VB 05-07-12.2.1.K Dvišalio bendradarbiavimo programų MTEPI 
projektų finansavimas (kvietimas su Izraeliu) 

Tarptautinis MTEP Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Netaikoma Privatus, MVĮ 600 000 Numatomas 
privatus 
indėlis 

300 000 50 
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Eil. 
Nr. 

Priemonės 
administratorius Priemonės Nr. Priemonės pavadinimas (kaip ES investicijos) Tikslas / objektas Paaiškinimas Regionas Pareiškėjas Biudžetas, Eur 

Nuosavas 
indėlis 

Panaudojimas, 
Eur 

Panaudojimas170, 
proc. 

152 IA-VB 05-07-15.7.1.K Dalyvauti tarptautinėse MTEPI diplomatijos 
programose Singapūre 

Tarptautiškumas Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Netaikoma Privatus 120 000 Numatomas 
privatus 
indėlis 

finansavimas 
po 2025 m. 
rugpjūčio 

 

153 IA-VB 05-08-02.5.1.T Skatinti Lietuvos startuolių dalyvavimą užsienio 
renginiuose 

Tarptautiškumas Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Netaikoma Privatus, 
startuolis 

75 000 Dengiama 
iki 100 proc. 

finansavimas 
po 2025 m. 
rugpjūčio 

 

154 IA-VB 05-08-02.6.1.T Skatinti Lietuvos startuolių dalyvavimą užsienio 
renginiuose 

Tarptautiškumas Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Netaikoma Privatus, 
startuolis 

75 000 Dengiama 
iki 100 proc. 

finansavimas 
po 2025 m. 
rugpjūčio 

 

155 IA-VB 05-08-20.2.1.K Gynybos inovaciniai čekiai 2 Gynybos 
technologijos 

Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Netaikoma Privatus, MVĮ 1 000 000 Numatomas 
privatus 
indėlis 

997 179 100 

156 IA-VB 05-08-21.1.1.K Renginių, skirtų populiarinti inovacijas 
sumaniosios specializacijos prioritetų srityse, 
organizavimas 

Ekosistemos 
stiprinimas 

Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Netaikoma Privatus, 
klasteriai ir 
asociacijos 

50 000 Dengiama 
iki 100 proc. 

 finansavimas po 

2025 m. 

rugpjūčio  

 

157 IA-VB 05-08-11.3.1.T Dalyvavimo tarptautinėse MTEP ir inovacijų 
programose skatinimas 

Tarptautinis MTEP Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Netaikoma Privatus 50 000 Dengiama 
iki 100 proc. 

finansavimas 
po 2025 m. 
rugpjūčio 

 

158 IA-VB 05-08-22.1.1.T Skatinti gynybos technologijų testavimą ir 
prototipavimą, naudojantis „Miltech Sandbox“ 
partnerių infrastruktūra 

Testavimo stadija Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Netaikoma Privatus 100 000 Dengiama 
iki 100 proc. 

finansavimas 
po 2025 m. 
rugpjūčio 

 

159 ILTE Nėra Perspektyva (ISF) Finansinis 
instrumentas 

Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Vidurio ir 
vakarų 

Lietuvos, 
Sostinės  

Privatus, MVI, 
didelės įmonės 

138 700 000 Numatomas 
privatus 
indėlis 

33 401 643 24 

160 ILTE Nėra Pokytis (ISF) Finansinis 
instrumentas 

Skaitmeninimas, 
ne MTEP 

Vidurio ir 
vakarų 

Lietuvos, 
Sostinės  

Privatus, MVI, 
didelės įmonės 

231 400 000 Numatomas 
privatus 
indėlis 

16 420 425 7 

161 ILTE Nėra Akceleratorius 2 (ISF) Startuolių 
akceleravimas 

Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Netaikoma Privatus, MVI 11 500 000 Numatomas 
privatus 
indėlis 

8 078 073 70 

162 ILTE Nėra Dalyvavimas NATO inovacijų fonde (ISF) Rizikos kapitalas Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

N/D N/D 19 000 000 N/D 3 000 000 16 

163 ILTE Nėra Ko-investicinis fondas (ISF) Kapitalo 
investicijos 

Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Netaikoma Privatus, MVI 12 400 000 Numatomas 
privatus 
indėlis 

6 967 408 56 

164 ILTE Nėra Milijardas verslui (ISF) Finansinis 
instrumentas 

Skaitmeninimas, 
ne MTEP 

Netaikoma Privatus 1 030 700 000 Numatomas 
privatus 
indėlis 

322 562 517 31 

165 ILTE Nėra MILInvest (GIF) Investicinis fondas Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Netaikoma Privatus, MVI 9 051 750 Numatomas 
privatus 
indėlis 

6 191 068 68 
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Eil. 
Nr. 

Priemonės 
administratorius Priemonės Nr. Priemonės pavadinimas (kaip ES investicijos) Tikslas / objektas Paaiškinimas Regionas Pareiškėjas Biudžetas, Eur 

Nuosavas 
indėlis 

Panaudojimas, 
Eur 

Panaudojimas170, 
proc. 

166 ILTE Nėra Atviras kreditų fondas III (IF) Paskolos Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Netaikoma Privatus 85 100 000 Numatomas 
privatus 
indėlis 

20 374 500 24 

167 ILTE Nėra Tiesioginės paskolos „Startuok“ (ISF ir VFF) Ankstyvo verslo 
finansavimas 

Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Netaikoma Privatus, MVĮ, 
startuoliai 

81 862 171 Numatomas 
privatus 
indėlis 

35 846 426 44 

168 ILTE Nėra Plėtros fondas II (VFF) Plėtra Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Netaikoma Privatus, MVI 13 000 000 Numatomas 
privatus 
indėlis 

7 878 135 61 

169 ILTE Nėra Bendrai su verslo angelais investuojantis fondas 
(pasibaigė) (VFF) 

Rizikos kapitalas Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

N/D N/D 8 200 000 N/D 8 179 610 100 

170 LMT Nėra Technologinės plėtros projektai (nežinomas 
finansavimo šaltinis) > 3 kvietimai 

Technologinė 
plėtra 

Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Netaikoma Privatus ir 
viešasis (žr. 
kvietimą) 

2 543 081 Gali būti (žr. 
kvietimą) 

N/D - 

171 LMT Nėra Eurostars (Eureka programos pinigai) > 9 
kvietimai 

Tarptautinis MTEP Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Netaikoma Privatus ir 
viešasis (žr. 
kvietimą) 

5 110 798 Gali būti (žr. 
kvietimą) 

4 700 000 - 

172 LMT Nėra Eureka tinklo MTEP projektai (Eureka programos 
pinigai) > 10 kvietimų 

Tarptautinis MTEP Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Netaikoma Privatus ir 
viešasis (žr. 
kvietimą) 

1 742 945 Gali būti (žr. 
kvietimą) 

N/D - 

173 LMT Nėra Narystės tarptautiniuose tinkluose (Europos 
horizonto programos pinigai) > 2 kvietimai 

Koordinavimas Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Netaikoma Privatus ir 
viešasis (žr. 
kvietimą) 

1 668 704 Gali būti (žr. 
kvietimą) 

N/D - 

174 LMT Nėra Europos partnerystės, ERA-NET ir kitos 
koordinavimo veiklos (Europos horizonto 
programos pinigai) > 24 kvietimai 

Tarptautinis MTEP Netiesioginis 
poveikis 

inovacijoms 

Netaikoma Privatus ir 
viešasis (žr. 
kvietimą) 

902 869 Gali būti (žr. 
kvietimą) 

400 000 - 

* Nevertinta LMT priemonėms skirto finansavimo panaudojimo dalis, nes LMT finansavimą skiria atrinktoms finansuoti paraiškoms, t. y. finansavimą pagrindžiant konkrečiu poreikiu. Atrinktų priemonių finansavimo panaudojimo 
sumos nurodytos duomenų apie sudarytas finansavimo sutartis surinkimo dieną ir 2025 m. pabaigoje turi siekti 100 proc. 

Šaltinis – Valstybės kontrolė 
 

30 finansavimo priemonių atranka. Išsamesnei analizei pasirinkta nagrinėti iki 20 proc., bet ne mažiau nei 30 2022–2025 m. I pusm. laikotarpiu vykdytų paramos 
priemonių (planavimo ir rezultatų pasiekimo aspektais), prioritetą skiriant su gynyba susijusioms priemonėms ir toms, kuriomis numatyta finansuoti inovacijų 
sistemos dalyvius (mokslo ir technologijų parkus, centrus, inkubatorius), mokslo ir verslo bendradarbiavimo iniciatyvas, „Eureka“ ir „Europos horizonto“ projektus. 
Papildomi atrankos kriterijai – inovatyvūs pirkimai ir misijomis grįstos programos. Atsižvelgiant į tai, kad paramos priemonės administruojamos skirtingų įstaigų, 
priemonės atsirenkamos kiekvienoje jas administruojančioje įstaigoje.  

Vadovaujantis atrankos prioritetais, pasirinktos 7 iš 36 VšĮ Inovacijų agentūros 2022–2025 m. I pusm. laikotarpiu vykdytų paramos priemonių, finansuotų ES pinigais. 
Atsirinktų priemonių finansavimo dalis sudaro 69,6 iš 647,9 mln. eurų (11 proc.); 3 iš 17 VšĮ Inovacijų agentūros 2022–2025 m. I pusm. laikotarpiu vykdytų paramos 
priemonių, finansuotų tik valstybės biudžeto pinigais, atsirinktų priemonių finansavimo dalis sudaro 1,9 iš 3,8 mln. eurų (50 proc.); 3 iš 11 ILTE 2022–2025 m. I pusm. 
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laikotarpiu vykdytų finansinių priemonių, finansuotų VB ir ES pinigais (tarp jų ir grįžtančiais), atsirinktų priemonių finansavimo dalis sudaro 1400,8 iš 1640,9 mln. 
eurų (85 proc.). Remiantis 2025-09-25 Lietuvos mokslo tarybos pateiktais duomenimis, įstaiga 2022–2025 m. I pusm. finansavimą skyrė šių priemonių pareiškėjams: 
„Technologinės plėtros projektai“, „Eurostars“, „Narystės tarptautiniuose tinkluose“, „Eureka tinklo MTEP projektai“. Taryba informavo, kad visas priemones, skirtas 
mokslo ir verslo bendradarbiavimui skatinti MTEP srityje, administruoja įstaigos Mokslo ir verslo bendradarbiavimo skyrius. Skyriaus administruojamos priemonės 
ir jų aprašymai skelbiami viešai. Taryba taip pat informavo, kad dalyvauja įgyvendinant tarptautines Europos partnerystės, ERA-NET ir kitas koordinavimo veiklas, 
finansuojamas programų „Horizontas 2020“ ir „Europos horizontas“ pinigais171 (žr. lentelę). Siūloma nagrinėti Tarybos įgyvendinamas Europos partnerystės, ERA-NET 
ir kitas koordinavimo veiklas (1 priemonė), kaip vieną iš atrenkamų Tarybos vykdomų priemonių. Papildomai nuspręsta pasidomėti „Eureka“ priemonės veiklų grupe, 
kuriai priklauso „Eurostars“ ir „Eureka tinklo MTEP projektai“. Atsirinktų priemonių finansavimo dalis sudaro 6 iš 12 mln. eurų (50 proc.). Vadovaujantis atrankos 
prioritetais, pasirinkta 15 iš 106 VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros 2022–2025 m. I pusm. laikotarpiu vykdytų paramos priemonių, finansuotų ES pinigais. 
Atsirinktų priemonių finansavimo dalis sudaro 211,3 iš 712,5 mln. eurų (30 proc., neskaičiuojant nacionalinės plėtros įstaigos valdomo „Inovacijų skatinimo fondui“ 
per agentūrą pervesto 1 156,9 mln. eurų finansavimo; fondo finansuojamo finansinės priemonės atsirinktos atskirai). Atrinktos priemonės aukščiau esančioje 
lentelėje pažymėtos spalva (iš viso 1 689,6 iš 3 017,1 mln. Eur). 
 

Atrinktų vertinimams 2022–2025 m. I pusm. taikytų finansavimo priemonių informacija  

 

Administratorius Priemonių skaičius Finansavimo biudžetas, mln. Eur Šaltiniai 

IA 3 1,9 VB pinigai 

7 69,6 65,8 mln. Eur – ES paramos pinigai; 
3,8 mln. Eur – bendrojo finansavimo pinigai 

CPVA 15 211,3 5,9 VB pinigai 
16,4 mln. Eur – ES paramos pinigai; 
163,8 mln. Eur – EGADP pinigai; 
25,2 mln. Eur – VB pinigai, skirti ES fondų pinigais netinkamam finansuoti PVM apmokėti 

ILTE 3 1 400,8 30,9 mln. Eur – VB pinigai; 
339,2 mln. Eur – ES pinigai; 
850 mln. Eur – EGADP pinigai; 
180,7 mln. Eur – „Invegos“ fondo pinigai 

LMT 2 6,0 VB ir „Europos horizontas“ programos pinigai 

Iš viso: 30 1 689,6  

Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal IA, CPVA ir ILTE duomenis 

 
171 Lietuva dalyvauja ES mokslinių tyrimų programose ir iniciatyvose, kurios įgyvendinamos pasitelkus programų „Horizontas 2020“ ir „Europos horizontas“ finansavimo instrumentus. „Horizonto 2020“ pinigais 
finansuota daugiau kaip 60 teminių sričių, kurias inicijavo nacionalines mokslinius tyrimus finansuojančias institucijas vieniję tarptautinių ERA-NET, jungtinių programavimo iniciatyvų (JPI), Europos jungtinių 
programų (EJP) konsorciumai. Lietuvos mokslo taryba administruoja Lietuvos mokslo ir studijų institucijų dalyvavimą tebevykstančiose ERA-NET programose. Prieiga per internetą: https://lmt.lrv.lt/lt/veiklos-
sritys/mokslo-finansavimas/tarptautinio-bendradarbiavimo-priemones/europos-partnerystes-era-net-ir-kitos-koordinavimo-veiklos/ (žiūrėta 2025-09-26). 

https://lmt.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/mokslo-finansavimas/tarptautinio-bendradarbiavimo-priemones/europos-partnerystes-era-net-ir-kitos-koordinavimo-veiklos/
https://lmt.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/mokslo-finansavimas/tarptautinio-bendradarbiavimo-priemones/europos-partnerystes-era-net-ir-kitos-koordinavimo-veiklos/
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Valstybinio audito ataskaitos  
„Verslo inovacijų skatinimo sistema“ 

  

Patentavimo tendencijos 2022–2025 m. 

Pagal Valstybinio patentų biuro duomenis, per 2022–2025 m. išduota 300 Lietuvoje 
registruotų patentų, jų kasmet mažėja. Palyginus su Latvijos, Estijos ir Suomijos 
duomenimis, matoma panaši tendencija Latvijoje ir Estijoje. Daugiausia patentų išduota 
Suomijoje (1 lentelė). 
 

1 lentelė. Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Suomijos nacionalinių patentų biurų išduotų patentų statistika 

 

Metai/Patentai Lietuva Latvija Estija Suomija 

2022 m. 93 71 9 1731 

2023 m. 70 105 13 1561 

2024 m. 75 77 16 1669 

2025 m. 62 Nepaskelbta 10 Nepaskelbta 

Iš viso 300 253 (be 2025 m. 
duomenų) 

48 4961 (be 2025 
m. duomenų) 

Vidutiniškai per metus patvirtintų patentų 75 84 12 1653 

Vidutiniškai per metus patvirtintų patentų 
milijonui gyventojų 

25,95 45,23 8,93 293,3 

Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Suomijos nacionalinių patentų biurų viešai 
skelbiamus duomenis 

Pagal Europos patentų tarnybos viešai skelbiamus duomenis, 2022–2024 m. Lietuvos 
subjektams išduota 70 patentų, kasmet jų skaičius augo. Panašus patentų skaičius 
išduotas ir Estijos subjektams, Latvijos subjektams išduota dvigubai mažiau. Daugiausia 
patentų išduota Suomijoje (2 lentelė). 
 

2 lentelė. Europos patentų tarnybos išduoti patentai Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Suomijos subjektams 

 

Metai Lietuva Latvija Estija Suomija 

2022 m. 20 9 13 855 

2023 m. 20 15 20 1187 

2024 m. 30 14 38 1238 

Iš viso 70 38 71 3280 

Vidutiniškai per metus 23,33 12,67 23,67 1093,33 

Vidutiniškai per metus 
patvirtintų patentų milijonui 

gyventojų 

8,07 6,82 17,6 193,99 

Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal Europos patentų tarnybos viešai skelbiamus duomenis 

Pagal Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos duomenis, per 2022–2024 m. 
Lietuvos subjektams išduoti 647 tarptautiniai patentai. Lyginant su Latvijos ir Estijos 
subjektams išduotais tarptautiniais patentais, Lietuvos subjektams tokių patentų buvo 
išduota daugiausiai, tačiau lyderė yra Suomija (3 lentelė). 
 

3 lentelė. Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Suomijos subjektams išduoti tarptautiniai patentai 

 

Metai Lietuva Latvija  Estija  Suomija 

2022 m. 155 47 111 5427 
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Metai Lietuva Latvija  Estija  Suomija 

2023 m. 269 68 112 5850 

2024 m. 223 57 138 5779 

Iš viso 647 172 361 17 056 

Vidutiniškai per metus 215 57 120 5685,33 

Vidutiniškai per metus 
patvirtintų patentų 
milijonui gyventojų 

74,38 30,69 89,78 1008,76 

Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos viešai skelbiamus duomenis 
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Valstybinio audito ataskaitos  
„Verslo inovacijų skatinimo sistema“ 

  

Inovacijoms skirtų mokesčių lengvatų naudojimosi 2022–2024 m. 
analizė 

2022–2024 m. kasmet pelno mokesčio lengvatomis inovacijoms pasinaudojusių įmonių 
sumažėjo 5 proc.: nuo 2 869 įmonių (2022 m.) iki 2 714 (2024 m.).  

1 lentelė. Mokesčių mokėtojų, 2022–2024 m. deklaravusių su inovacijomis susijusias lengvatas, skaičius 

 

Metai 

Mokesčių mokėtojai, skaičius* 

kurių deklaracijose 
deklaruotos trigubo 
dydžio MTEP darbų 

sąnaudos 

kurių deklaracijose deklaruota 
apmokestinamojo pelno 
sumažinimo suma dėl 
vykdomo investicinio 

projekto** 

kurių deklaracijose deklaruotas 
apmokestinamasis pelnas, 

taikant 5 proc. mokesčio tarifą 
pelnui iš intelektinės 

nuosavybės 

2022 375 2372 170 

2023 330 2407 131 

2024 330 2284 139 

* Jei įmonė deklaracijoje nurodė kelias lengvatas, ji įtraukta kelis kartus. 
** Nėra galimybės atskirti, ar investicinis projektas yra susijęs su inovacijomis. 

Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal VMI pateiktus duomenis 

Už 2024 m. MTEP trigubo dydžio sąnaudas deklaravo 330 įmonių, deklaruota suma – 340,7 
mln. Eur: 48 proc. įmonių, pasinaudojusių šia lengvata, yra labai mažos įmonės, vidutinė 
vienai tokiai įmonei tenkanti MTEP sąnaudų suma – 43,3 tūkst. Eur, 8 proc. – didelės 
įmonės, vidutinė vienai įmonei tenkanti MTEP sąnaudų suma – 2 262,7 tūkst. Eur. 

2 lentelė. Įmonės, 2024 m. pasinaudojusios trigubo dydžio MTEP sąnaudų atskaitymu 

 

Įmonės dydis pagal 
Smulkaus ir 

vidutinio verslo 
įstatymą 

Įmonės, pasinaudojusios MTEP 
sąnaudų lengvata 

Trigubo dydžio 
MTEP sąnaudos, 

tūkst. Eur 

Vidutiniškai 
deklaruotos trigubo 
dydžio sąnaudos 1 
įmonei, tūkst. Eur 

Įmonių 
pajamos, 
tūkst. Eur 

Vnt.  Proc. 

Didelė 27 8 183272 6788 2905759 

Vidutinė 51 16 70591 1384 754200 

Maža 94 28 66374 706 207169 

Labai maža  158 48 20461 130 100137 

Iš viso 330 100 340698 1032 3967265 

Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal VMI pateiktus ir VSDFV skelbiamus duomenis 

Iš 330 įmonių daugiausia (109) įmonių deklaravo nuo 100 tūkst. Eur iki 500 tūkst. Eur MTEP 
trigubo dydžio sąnaudas (1 pav.). Mažiausia deklaruota suma – 51 Eur, didžiausia – 62 mln. Eur. 
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1 pav. Įmonių skaičius (vnt.) pagal 2024 m. deklaruotą VMI trigubo dydžio MTEP sąnaudų dydį 

 

Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal VMI duomenis 

Verslo atstovų pozicija dėl sudėtingų procedūrų deklaruojant išlaidas MTEP, ribotos 
naudos, galimos rizikos ir nepakankamo valstybės skatinimo bei informacijos apie MTEP 
teikiamą naudą trūkumo172:  

✓ neaiškus MTEP sąvokos apibrėžimas: daugelis įmonių nesupranta, kokia veikla gali būti 
priskiriama MTEP. Netgi inovatyvios įmonės dažnai nesuvokia, kad jų vykdomi procesai 
ar projektai atitinka MTEP kriterijus, todėl neidentifikuoja tokių išlaidų;  

✓ sudėtingos administracinės procedūros: deklaruojant MTEP išlaidas, būtina laikytis 
griežtų teisinių ir apskaitos reikalavimų. Tai apima išsamią dokumentaciją apie 
projektų eigą, kaštų paskirstymą bei mokslinės naudos pagrindimą. Mažesnėms 
įmonėms tai yra per daug sudėtinga ir reikalauja papildomų resursų;  

✓ ribotas finansinis paskatinimas: nors Lietuvoje galioja mokestinės lengvatos už MTEP 
veiklas, verslas dažnai šių priemonių nelaiko pakankamai patraukliomis dėl ribotos 
naudos arba nepakankamo jų taikymo žinomumo;  

✓ bijoma mokestinių patikrinimų: įmonės vengia deklaruoti MTEP išlaidas, nes baiminasi, 
kad VMI gali nepripažinti šių išlaidų kaip atitinkančių MTEP reikalavimus, o tai gali 
sukelti papildomų finansinių ar teisinių pasekmių;  

✓ trumpalaikis požiūris į investicijas: dalis įmonių Lietuvoje orientuojasi į greitą pelno 
generavimą, todėl nenori investuoti į ilgalaikius projektus, kurie yra rizikingi ir 
reikalauja didesnių pradinių investicijų, o MTEP išlaidos dažnai laikomos būtent 
tokiomis; 

✓ trūksta kompetencijų ir specialistų: daugelis įmonių neturi pakankamai žinių ar 
kvalifikuotų darbuotojų, galinčių tinkamai vykdyti ir valdyti MTEP projektus bei 
dokumentuoti jų išlaidas;  

✓ nepakankama skatinimo politika: nors egzistuoja tam tikros paramos priemonės, 
Lietuvoje verslas jas laiko ribotomis ar sunkiai prieinamomis. Kitaip nei kitose ES 
šalyse, kur MTEP veikla aktyviai skatinama tiesioginėmis subsidijomis ar lengvatinėmis 
paskolomis, Lietuvoje šios priemonės yra mažiau išplėtotos.  

Siekiant skatinti MTEP veiklą, užsienio šalyse taip pat taikomos mokesčių lengvatos MTEP 
srityje173: 

✓ Lietuva, Slovakija, Jungtinė Karalystė taiko daugiau nei 100 proc. su MTEP susijusių tam 
tikrų sąnaudų atskaitymo lengvatą. Didžiausia lengvata taikoma Lietuvoje, kur 

 
172 Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų (sumaniosios specializacijos) analizė, 2024 m. gruodis. 
173 Remiantis Analitinės rekomendacijos dėl patentavimo skatinimo, 2025-09-02, IA, duomenimis. 
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leidžiama tris kartus (300 proc.) atskaityti sąnaudas, patirtas vykdant MTEP veiklą, 
apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną. Slovakijoje tai leidžiama padaryti du kartus 
(200 proc.). Jungtinėje Karalystėje 230 proc. atskaitymo lengvata taikoma mažoms 
įmonėms, turinčioms iki 500 darbuotojų ir mažiau nei 100 mln. Eur apyvartą. Taip 
siekiama paskatinti tik mažų įmonių investicijas į MTEP veiklą. 

✓ Čekijoje, skatinant įmones kasmet didinti MTEP išlaidas, taikoma papildoma 10 proc. 
lengvata, jei MTEP išlaidos padidėja palyginti su praėjusiu mokesčių laikotarpiu.  

✓ Šveicarijoje lengvata taikoma ne visoje šalyje, bet atskiruose regionuose įmonės 
skatinamos vykdyti MTEP veiklą. Kantonas gali leisti 150 proc. atskaitymą nuo tinkamų 
MTEP išlaidų, tačiau bendra mokesčių lengvata (MTEP kreditas ir patentų lengvata) 
negali viršyti 70 proc. apmokestinamojo pelno.  

✓ Estija, iki 2024 m. netaikiusi jokių MTEP mokestinių lengvatų, įvedė lengvatą, leidžiančią 
atskaityti 25 proc. MTEP darbuotojų išlaidų iš įmonės pajamų nuo sausio iki birželio 
mėn., ir šią lengvatą padidino nuo liepos iki gruodžio mėn. iki 50 proc. Taip skatinamas 
MTEP darbuotojų įdarbinimas. 
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Valstybinio audito ataskaitos  
„Verslo inovacijų skatinimo sistema“ 

  

Priemonių „InoKlaster“, „InoBranda“ ir „InoPažanga“ gavėjai, gavę 
tarpinius mokėjimus ir Valstybinei mokesčių inspekcijai 
nedeklaravę išlaidų, susijusių su MTEP 

Įmonės pavadinimas Priemonė 
Finansavimo 

suma 
Išmokėta suma (tarpinis 

mokėjimas), Eur 
Išmokėjimo 

data  

UAB 1  Inopažanga 931 637   45 542,63 2024-12-11  

         43 154,78 2024-11-27  

         41 972,82 2024-10-22  

         36 040,10 2024-10-01  

         38 443,10 2024-08-29  

Iš viso          205 153,43    

UAB 2  Inopažanga 833 867 35 234,47 2024-11-12  

         68 076,92 2024-09-24  

Iš viso          103 311,39    

UAB 3  Inopažanga  798 060 39 074,70 2024-11-20  

         32 687,87 2024-10-30  

         29 510,53 2024-10-07  

         33 234,20 2024-09-24  

 Iš viso          134 507,30    

UAB 4  Inopažanga  689 557 13 109,17 2024-08-20 

         43 642,40 2024-09-30 

         45 651,90 2024-12-10 

 Iš viso          102 403,47   

UAB 5 Inopažanga  662 407 56 165,45 2024-11-26 

         21 087,60 2024-10-02 

         66 479,96 2024-08-26 

 Iš viso          143 733,01   

UAB 6  Inopažanga  330 213 23 700,09 2024-11-29 

UAB 7  Inopažanga  272 285 29 829,33 2024-10-14 

VšĮ 1  Inopažanga  239 309 2 118,30 2024-12-06 

         571,58 2024-12-30 

         8 111,91 2024-12-30 

 Iš viso          10 801,79   

UAB 8  Inobranda  846 422 89 659,01 2024-12-30 

UAB 9  Inobranda  381 562 9 158,96 2024-12-30 

UAB 10  Inobranda  357 888 10 315,01 2024-11-18 

UAB 11  Inobranda  301 621 9 659,17 2024-11-07 

UAB 12  Inobranda  44 580 4 194,15 2024-10-30 

Iš viso 13 ūkio subjektų     876 426,11 
 

Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal Inovacijų agentūros duomenis 
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Valstybinio audito ataskaitos  
„Verslo inovacijų skatinimo sistema“ 

  

Metodinė pagalba perkančiosioms organizacijoms vykdant 
inovatyvius viešuosius pirkimus 

EIM sudaryta darbo grupė kartu su VPT ir IA atstovais parengė Inovatyviųjų viešųjų pirkimų 
gaires, kuriose pateikė techninės specifikacijos rengimo, kvalifikacijos reikalavimų, 
pasiūlymų vertinimo ir kitų kriterijų nustatymo pavyzdžius, įvykdytų inovatyvių viešųjų 
pirkimų pavyzdžius ir kt. informaciją, kuri galėtų padėti perkančiajai organizacijai tinkamai 
vykdyti inovatyvų viešąjį pirkimą. 

VPT savo parengtose gairėse pateikia siūlymų dėl inovatyvių kriterijų taikymo, pvz., 
Statybos darbų pirkimų gairėse pateikiami kriterijų pavyzdžiai ir nuoroda į Inovatyvių 
viešųjų pirkimų gaires. Nuoroda į šias gaires taip pat pateikiama ir Projektavimo paslaugų 
pirkimų gairėse. VPT taip pat yra parengusi gaires „Viešieji pirkimai – naujos galimybės 
smulkiam ir vidutiniam verslui“, kuriose pateikiami pasiūlymai, kaip skatinti MVĮ dalyvauti 
pirkimuose, t. y. kaip parengti pirkimo dokumentus, kad MVĮ būtų suinteresuotos 
dalyvauti, ir Praktinį gidą inovacijų atpažinimui.  

Inovatyvių pirkimų gairės yra įtrauktos į VPT parengtus Pirkimų specialisto žinių 
patikrinimo turinio reikalavimus kaip vienas iš privalomų dokumentų, su kuriais pirkimų 
specialistas turi būti susipažinęs siekdamas gauti pirkimų specialisto pažymėjimą. 

Nuo 2022-07-18 veikia VPT sukurta savarankiško mokymosi platforma VPT e. vedlys, kurioje 
pateikiamas mokymosi kursas, suskirstytas į 25 temas. Atsiradus Inovatyvių viešųjų 
pirkimų gairėms, VPT atnaujino mokymosi medžiagą ir integravo jas kaip vieną iš 
metodinių priemonių, skirtų viešųjų pirkimų specialistų saviugdai ir kvalifikacijos kėlimui. 

VPT 2022–2025 m. laikotarpiu organizavo mokymus, konferencijas, renginius, orientuotus 
į inovatyvių viešųjų pirkimų atlikimą; vidutiniškai per metus organizuoti 6 mokymai. 

 

 

 

 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvpt.lrv.lt%2Fmedia%2Fviesa%2Fsaugykla%2F2024%2F6%2FAtpZK7CejoU.pdf&data=05%7C02%7Cloreta.lemezonaite%40valstybeskontrole.lt%7C133aec51c04246e47ec708de07cd122f%7C3ff45aa820e54053a803dbc4b63d971e%7C0%7C0%7C638956774841931592%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=xtOyX42PbBZLgbhv3HFOMAj4e8lgFsGUV7llhbXZQYs%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvpt.lrv.lt%2Fmedia%2Fviesa%2Fsaugykla%2F2024%2F6%2FAtpZK7CejoU.pdf&data=05%7C02%7Cloreta.lemezonaite%40valstybeskontrole.lt%7C133aec51c04246e47ec708de07cd122f%7C3ff45aa820e54053a803dbc4b63d971e%7C0%7C0%7C638956774841931592%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=xtOyX42PbBZLgbhv3HFOMAj4e8lgFsGUV7llhbXZQYs%3D&reserved=0
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Valstybinio audito ataskaitos  
„Verslo inovacijų skatinimo sistema“ 

  

Sklaidos kanalai, kuriuose pateikiama informacija apie inovacijas 

Informacija, 
skelbiama interneto 

svetainėje 
EIM  IA ŠMSM LMT CPVA ILTE  

ES 
investicijos  

Klasteriai 
LT MTP 

ŠMSM 
Mokslas- 
verslui174 

Tematika: 
          

Konsultavimas verslo 
pradžiai inovacijų 
klausimu 

+ + - + - - - - + + 

Parama inovacijų 
plėtrai: mokestinės 
lengvatos 

+ + + - - - - - + - 

Konsultacinė 
informacinė parama 

+175 + + + + + - - + +176  

Informacija apie 
inovatyvius pirkimus 

+ + - - + + + - + - 

Žaliųjų inovacijų 
skatinimas 

+ + - - - + + - + - 

Tarptautinis 
bendradarbiavimas 

+ + + + + + + - + + 

Kosmosas + - - - - - - - + - 

Sumanioji 
specializacija 

+ + + + - + + - + - 

Startuolių 
ekosistemos plėtra 

+ + + + - + + - + - 

Misijomis grįstos 
mokslo ir inovacijų 
programos 

+ + + + - - - -  + + 

Finansavimo 
galimybės 

+177 + +178 + + + + - + + 

Priemonės verslui  +179 + - - + + + - + - 

Mokslo technologijų 
parkai 

+180 - - - - - - - + +181  

Verslo inkubatoriai - - - - - - - - - - 

 
174 https://www.linktr.ee/MokslasVerslui. Tokia platforma – nuorodų medis, kur vienoje vietoje pasiekiamos 
visos verslui aktualios nuorodos ir kontaktai mokslo srityje (kvietimai, „Europos horizonto“ informacija ir NPC 
kontaktai, MSI inovacijų ir technologijų centrų kontaktai ir paslaugos, mokslo ir inovacijų patarėjų ministerijose 
kontaktai). 
175https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/inovaciju-veiklos-sritis/parama-inovaciju-pletrai/konsultacine-
informacine-parama/. 
176 @MokslasVerslui | Instagram, Facebook | Linktree. 
177Finansavimo vedlys https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/smulkiojo-ir-vidutinio-verslo-
politika/smulkiojo-ir-vidutinio-verslo-finansinis-rastingumas/. 
178 https://lmt.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/mokslo-finansavimas/moksliniu-tyrimu-finansavimo-
priemones/mokslininku-inicijuoti-projektai/auksto-lygio-mtep/. 
179 https://eimin.lrv.lt/lt/naudinga-informacija-1/priemones-verslui/. 
180 https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/inovaciju-veiklos-sritis/parama-inovaciju-pletrai/konsultacine-
informacine-parama/mokslo-ir-technologiju-parkai1/. 
181 @MokslasVerslui | Instagram, Facebook | Linktree. 

https://www.linktr.ee/MokslasVerslui
https://linktr.ee/MokslasVerslui
https://linktr.ee/MokslasVerslui


VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA  

 
 

 

106 

Informacija, 
skelbiama interneto 

svetainėje 
EIM  IA ŠMSM LMT CPVA ILTE  

ES 
investicijos  

Klasteriai 
LT MTP 

ŠMSM 
Mokslas- 
verslui174 

Klasteriai - - - +182 - - -      + 183 - - 

Inovacijų skatinimo 
prioritetai  

+ + + + - + + - + - 

Kvietimai teikti 
paraiškas 

- + +184 + + + + - + +185 

Konsultavimas dėl 
administruojamų 
priemonių 

- + + + + + - - + + 

Priemonės mokslui - - + + - - + - + +186   

Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal institucijų interneto svetainių informaciją 

 
182 https://lmt.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/mokslo-finansavimas/mokslo-ir-verslo-bendradarbiavimo-
priemones/eureka/. 
183 Informacija neaktuali, neatnaujinta nuo 2022 m. lapkričio mėnesio, https://klaster.lt/. 
184 MTEP kvietimai – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 
185 @MokslasVerslui | Instagram, Facebook | Linktree MTEP kvietimai – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 
186 @MokslasVerslui | Instagram, Facebook | Linktree. 

https://smsm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/mokslas/mtep-kvietimai/
https://linktr.ee/MokslasVerslui
https://smsm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/mokslas/mtep-kvietimai/
https://linktr.ee/MokslasVerslui
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Valstybinio audito ataskaitos  
„Verslo inovacijų skatinimo sistema“ 

  

Mokslo ir technologijų parkų, slėnių, mokslo ir verslo konsorciumų 
tikslų palyginimas 

MTP plėtros koncepcija Slėnių plėtros koncepcija 2022–2030 m. ekonomikos 
transformacijos ir konkurencingumo 

plėtros programa 

Siekti užtikrinti kryptingą 
mokslo ir technologijų 
parkų plėtrą. Parkų 
plėtros tikslas – tapti 
aktyviais inovacijų 
sistemos dalyviais, kurių 
teikiamos inovacijų 
paramos paslaugos 
didintų žinioms imlaus 
verslo konkurencingumą 
ir ugdytų inovacijų 
kultūrą. 

Sutelkti, atnaujinti ir optimizuoti 
infrastruktūrą, leidžiančią plėtoti 
aukštąsias technologijas ir kitus 
perspektyviausius mokslo, 
technologijų ir verslo sektorius; 
stiprinti mokslinių tyrimų ryšius su 
studijomis, tyrėjų ir kitų specialistų 
rengimu; sudaryti palankią aplinką 
perduoti mokslo žinias ir technologijas 
verslui; sukurti mokslinių tyrimų, 
mokslo ir studijų, imlaus žinioms 
verslo sąveiką skatinančius centrus, 
gebančius konkuruoti tarptautinėje 
erdvėje, plėtoti aukščiausiojo lygio 
mokslinį bendradarbiavimą, pritraukti 
didelio intelektinio potencialo 
reikalingas užsienio investicijas; 
mokslo ir studijų, imlaus žinioms 
verslo pagrindu kurti žinių ekonomikos 
branduolius. 

Kartu su ŠMSM įgyvendinant misijomis 
grįstas mokslo ir inovacijų programas, 
skatinti pažangiųjų technologijų ir 
inovacijų kūrimą, diegimą ir sklaidą. 
Tikslai pagal temas: didinti kibernetinį 
atsparumą ir mažinti privatumo 
pažeidimų bei asmens duomenų 
nutekėjimo rizikas (tai prisidės 
gerinant Lietuvos kibernetinio 
saugumo situaciją ir užtikrins 
saugesnę bei įtraukesnę skaitmeninę 
visuomenę), gerinti aplinkos kokybę ir 
mažinti aplinkos oro taršą, prisidedant 
prie Lietuvos šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijos mažinimo ir 
skatinant tvarių sprendimų naudojimą 
statybos sektoriuje, taip pat spartinant 
statybos rinkos transformaciją į 
tvarumą ir nulines atliekas, įsteigiant 
genų transliacijos technologijų centrą. 
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Valstybinio audito ataskaitos  
„Verslo inovacijų skatinimo sistema“ 

  

Mokslo ir technologijų parkų 2022–2024 m. stebėsenos rezultatai 

IA 7-ių parkų stebėseną 2022–2024 m. vykdė 3 kartus: 

✓ IA parengė 2022 m. MTP veiklos rezultatų ataskaitą, tačiau tobulinimo rekomendacijos 
joje nepateiktos, nevertinti MTP plėtros koncepcijoje rekomenduoti stebėsenos 
rodikliai187. 

✓ 2024 m. IA parengė 2023 m. analitinę rekomendaciją. Joje išsamiai įvertinta MTP būklė 
ir identifikuota, kad dabartinė rodiklių sistema yra neaiški, netiksli, nepakankamai 
susieta su inovacijų politikos tikslais, o dalis parkų stebimų rodiklių sukuria perteklinę 
administracinę naštą. Siūloma aiškiau apibrėžti rodiklius, patikslinti duomenų 
šaltinius, sumažinti administracinę naštą, nustatyti aiškesnį rezultatų ir pokyčio ryšį 
(pvz., įmonių inovacinė veikla, komercinimo apimtis, bendradarbiavimo intensyvumas). 
Ši IA analitinė rekomendacija – sisteminis vertinimas, kuriuo EIM galėtų remtis, 
tobulindama inovacijų politiką. 

✓ 2024 m. ataskaitą IA parengė ir EIM pateikė 2025 m. pabaigoje. Ataskaitoje 
nepateikiamos rekomendacijos, tačiau įvardijama rizika, kad MTP didelis 
priklausomumas nuo projektinio finansavimo gali riboti finansinį stabilumą ir leisti 
rezultatams pasirodyti tik vėliau. Sumažėjęs naujų įmonių kūrimas ir projektų 
užbaigimo skaičius gali būti laikinas, tačiau ilgainiui reikalauja strateginių priemonių. 

 

 

 

 
187 Vyriausybės 2003-07-18 nutarimu Nr. 963 patvirtinta Mokslo ir technologijų parkų plėtros koncepcija, 3 priedas. 
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Valstybinio audito ataskaitos  
„Verslo inovacijų skatinimo sistema“ 

  

Investicijos į mokslo ir technologijų parkus ir parkų 2022–2025 m. 
veiklos rezultatai 

 

1 lentelė. 2009–2020 m. investicijos į MTP infrastruktūrą 

 

MTP pavadinimas Suma, Eur Pastabos 

Fizikos instituto MTP 1 135 508  2011 m. projektas Nr. VP2-1.4-ŪM-02-K-01-003 dėl Lazerinių ir 
inžinerinių technologijų klasterio mokymo ir tyrimų centro 
infrastruktūros sukūrimo. 2012 m. projektas Nr. VP2-1.4-ŪM-04-V-02-
001 dėl optoelektroninių komponentų tyrimų ir technologijų 
adaptavimo ir inkubavimo centro infrastruktūros sukūrimo. 

Kauno MTP 151 018  2009 m. projektas Nr. VP2-1.4-ŪM-03-K-01-022 dėl kalbos, 
semantinių, verslo modeliavimo technologijų inovacijų žinių teminio 
tinklo verslo aplinkos gerinimo. 

Klaipėdos MTP 40 502 2009 m. projektas Nr. VP2-1.4-ŪM-03-K-01-005 dėl stiprios inovacijų 
ekosistemos – verslo konkurencinio pranašumo garanto. 

Panevėžio MTP 0 Nebuvo investicijų. 

Saulėtekio slėnio MTP 1 875 504 Paskutinį kartą MTP infrastruktūrai išmokėta 1,8 mln. Eur, 2020 m. 
įgyvendinant projektą Nr. 01.2.1-LVPA-K-857-01-0005 Saulėtekio 
slėnio skaitmeninių inovacijų centro statybai. Projekto veiklų 
įgyvendinimo pabaiga – 2023-12-29. SFMIS MTP kasmet 
dokumentuoja tarpines rodiklių reikšmes (iki 2026 m. turi būti 
pasiekti du rezultato rodikliai – suteiktos MTEP paslaugos). IA 
dokumentavo jų peržiūrą. Anksčiau 2009 m. įgyvendintas projektas 
Nr. VP2-1.4-ŪM-03-K-01-006. 

Visorių MTP 6 723 056  Paskutinį kartą MTP infrastruktūrai išmokėta 4,8 mln. Eur, 2020 m. 
įgyvendinant projektą Nr. 1.2.1-LVPA-K-857-01-0002 Ateities 
technologijų skaitmeninių inovacijų centro įkūrimui. Projekto veiklų 
įgyvendinimo pabaiga – 2023-12-29. SFMIS MTP 2024 m. dokumentavo 
tarpines rodiklių reikšmes (iki 2026 m. turi būti pasiekti du rezultato 
rodikliai – suteiktos MTEP paslaugos). IA nedokumentavo jų 
peržiūros. 2009–2011 m. įgyvendinti projektai Nr. VP2-1.4-ŪM-03-K-
01-012 ir VP2-1.4-ŪM-04-V-01-007. 

Northtown Vilnius 1 715 865 Paskutinį kartą MTP infrastruktūrai išmokėta 1 mln. Eur, 2020 m. 
įgyvendinant projektą Nr. 01.2.1-LVPA-V-830-03-0004 Vilniaus miesto 
inovacijų pramonės parko inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros 
modernizavimui. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2023-06-30. 
SFMIS MTP kasmet dokumentuoja tarpines rodiklių reikšmes (iki 
2029 m. turi būti pasiekti du rezultato rodikliai – suteiktos MTEP 
paslaugos). IA nedokumentavo jų peržiūros. 2009–2013 m. 
įgyvendinti projektai Nr. VP2-1.4-ŪM-03-K-01-014, VP2-1.4-ŪM-04-V-
02-005 ir VP2-1.4-ŪM-04-V-03-001. 

Iš viso 11 641 453  

Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal EIM pateiktus duomenis 

 

 
 

 

2 lentelė. Mokslo ir technologijų parkų, įtrauktų į Ekonomikos ir inovacijų ministerijos sąrašą, veiklos 2022–
2025 m. rezultatai 

 

Parkas Rodikliai 2022 m.  2023 m.  2024 m. 2025 m. Pastabos  

Fizikos 
instituto 
MTP  

Pagrindinės veiklos 
pajamos 

951 361  718 750  677 397  nepateikė 2025 m. 20 iš 
32 įmonių 

veikė hi-tech 
srityse, 

priklauso nuo 
finansavimo 

Iš jos finansavimo pajamos 185 508  215 942  175 869  nepateikė 

Iš jo finansavimas iš VB / 
SB 

- - - nepateikė 

MTEP veiklos pajamos 289 404  200 729  204 357  nepateikė 



VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA  

 
 

 

110 

Parkas Rodikliai 2022 m.  2023 m.  2024 m. 2025 m. Pastabos  

Parke veikiančių įmonių 
skaičius 

34  30 32 32 

Pagrindinės veiklos 
sąnaudos 

953 521  747 056  633 140  nepateikė 

Saulėtekio 
MTP  

Pagrindinės veiklos 
pajamos 

2 997 477 2 863 995  1 820 129  1 976 225  2025 m. 13 iš 
49 įmonių 

veikė hi-tech 
srityse, 

priklauso nuo 
finansavimo 

Iš jos finansavimo pajamos 1 536 302  1 791 315  974 515  1 082 566 

Iš jo finansavimas iš VB / 
SB 

19 661  38 673  12 324  5 124  

MTEP veiklos pajamos 590 224  303 246  10 984  36 083  

Parke veikiančių įmonių 
skaičius 

58 50 59 49 

Pagrindinės veiklos 
sąnaudos 

2 828 728  2 977 027  1 812 789  1 973 345  

Klaipėdos 
MTP  

Pagrindinės veiklos 
pajamos 

1 012 333  919 245  977 331  1 122 447  2025 m. 11 iš 
49 įmonių 

veikė hi-tech 
srityse, 

priklauso nuo 
finansavimo 

Iš jos finansavimo pajamos 586 658  451 760  473 223  579 556  

Iš jo finansavimas iš VB / 
SB 

168 438  111 364  112 548  nepateikė 

MTEP veiklos pajamos 372 513  413 047  448 249  474 656  

Parke veikiančių įmonių 
skaičius 

51 57 56  49 

Pagrindinės veiklos 
sąnaudos 

906 983  888 325  928 671  nepateikė 

Northtown 
Vilnius  

Pagrindinės veiklos 
pajamos 

1 840 715  684 438  1 668 730  269 387  2025 m. I 
pusm. 10 iš 24 
įmonių veikė 

hi-tech 
srityse, 
2024 m. 

neteikė MTEP 
paslaugų 

Iš jos finansavimo pajamos 147 493  746 29 802  29 802  

Iš jo finansavimas iš VB / 
SB 

- - - nepateikė 

MTEP veiklos pajamos 29 300  36 960  0  nepateikė 

Parke veikiančių įmonių 
skaičius 

20  22 23 24 

Pagrindinės veiklos 
sąnaudos 

1 605 757  616 042  1 551 126  279 583  

Panevėžio 
MTP  

Pagrindinės veiklos 
pajamos 

113 828  136 435  129 262  135 828  2024 m. 
neteikė MTEP 

paslaugų, 
2025 m. 0 iš 
47 įmonių 

veikė hi-tech 
srityse 

Iš jos finansavimo pajamos 7 497  8 007  6 638  0 

Iš jo finansavimas iš VB / 
SB 

7 497  8 007  6 638  0 

MTEP veiklos pajamos 106 331  120 422  0 nepateikė 

Parke veikiančių įmonių 
skaičius 

41 43 45 47 

Pagrindinės veiklos 
sąnaudos 

105 193 127 454  128 857  133 511  

Visorių 
MTP  

Pagrindinės veiklos 
pajamos 

3 561 542  4 542 036  2 942 068  1 625 326  2025 m. I 
pusm. neteikė 

MTEP 
paslaugų, 13 
iš 36 įmonių 
veikė hi-tech 

srityse, 
priklauso nuo 
finansavimo 

Iš jos finansavimo pajamos 1 055 603  1 403 065  882 761 208 519  

Iš jo finansavimas iš VB / 
SB 

0 0 16 667  0 

MTEP veiklos pajamos 890 372  1 032 538  18 186  0 

Parke veikiančių įmonių 
skaičius 

29 29 34 36 

Pagrindinės veiklos 
sąnaudos 

2 804 599  3 969 328  2 622 096  1 164 050  

Kauno MTP  Pagrindinės veiklos 
pajamos 

1 170 069  1 092 896  1 339 035  741 860  2025 m. I 
pusm. 31 iš 94 
įmonių veikė Iš jos finansavimo pajamos 544 265  448 255 765 624  474 576  
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Parkas Rodikliai 2022 m.  2023 m.  2024 m. 2025 m. Pastabos  

Iš jo finansavimas iš VB / 
SB 

28 379  38 351  71 680  43 379  hi-tech 
srityse, 

priklauso nuo 
finansavimo MTEP veiklos pajamos 382 222  452 628  426 857  206 236  

Parke veikiančių įmonių 
skaičius 

115 113 103 94 

Pagrindinės veiklos 
sąnaudos 

1 167 367  1 077 002  1 326 899  720 549  

Šaltinis – mokslo ir technologijų parkų 2022–2025 m. duomenys, Inovacijų agentūros informacija 
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Valstybinio audito ataskaitos  
„Verslo inovacijų skatinimo sistema“ 

  

Priemonės „Misijomis grįstų mokslo ir inovacijų programos“ 
rodiklių pasiekimas 2025 m. pab. 

 

Nr. Rodiklis 
Siektina 
reikšmė 

Terminas 
Faktinė 
reikšmė 

Pažanga 

1.  Veikiančių kompetencijos centrų skaičius, 
vnt. 

2  2025-12-31  0  
 

2.  IRT kompetencijų centro veiklos pradžia, vnt. 1  2025-12-31  0  
 

3.  Trijose misijomis grįstose mokslo ir 
inovacijų programose įgyvendinti MTEP 
projektai, vnt.  

23  2026-04-30  0  
 

4.  Pateiktos tarptautinių patentų paraiškos, 
vnt. 

19  2026-04-30  3  
 

5.  Unikalūs produktai / paslaugos, vnt.  32  2026-04-30  0  
 

6.  Sukurti prototipai, vnt.  41  2026-04-30  0  
 

7.  Paskelbtos mokslinės publikacijos, vnt.  55  2025-12-31  24  
 

8.  Investicijas gavusio juridinio asmens 
pajamų, gautų iš sukurtų ir rinkai pateiktų 
naujų inovatyvių produktų santykis su 
skirtomis investicijomis projekto 
įgyvendinimo metu ir 3 metus po projekto 
veiklų įgyvendinimo, proc.  

120  2029-06-30  0  
 

9.  Įsteigta startuolių / atžalinių įmonių, vnt.  21  2029-06-30  2  
 

10.  Konsorciumo dalyvių gauti pinigai iš 
dalyvavimo tarptautinėse finansavimo 
programose (ES ir kt.) vykdomoje misijos 
temoje (skaičiuojamas proc. nuo investuotos 
sumos), proc.  

10  2029-06-30  0  Vertintina po 
veiklos 

pradžios 

11.  Kompetencijų centrų gautos pajamos už 
teikiamas paslaugas (skaičiuojamas proc. 
nuo investuotos sumos), proc. per metus  

10  2029-06-30  0  Vertintina po 
veiklos 

pradžios 

 rizika,  atotrūkis  

Šaltinis – CPVA informacija 
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Valstybinio audito ataskaitos  
„Verslo inovacijų skatinimo sistema“ 

  

Projekto „Inovacijų tinklaveikos skatinimas ir plėtra (InoLink)“ 
pinigų pasiskirstymas pagal veiklas 

 

Veiklos Suma, tūkst. Eur 

Įranga ir materialusis turtas 55,5 

Klasterių stiprinimas ir kompetencijų ugdymas 540,0 

Klasterių bendrų iniciatyvų, inovacijų kūrimo ir brandos didinimas 421,3 

Klasterių plėtra ir narių pritraukimas 217,9 

Renginiai ir tinklaveika 303,8 

Tarptautiškumo skatinimas 338,1 

Informavimas ir komunikacija 207,8 

Projekto administravimas 142,4 

Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal Projekto 01.2.1-LVPA-V-842-01-0002 išmokėtų sumų pagal biudžetą ataskaitą 
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Valstybinio audito ataskaitos  
„Verslo inovacijų skatinimo sistema“ 

  

2022–2025 m. I pusm. finansavimo priemonės, skirtos startuoliams 
inovacijų skatinimo srityje 

 

Administratorius Priemonės pavadinimas (kaip ES investicijos) 
Biudžetas, 

Eur 
Likutis, 
proc. 

CPVA Skatinti startuolių inovatyvių produktų ar inovatyvių produktų 
prototipų kūrimą IRT srityje 

310 233  100 

CPVA Skatinti startuolių inovatyvių produktų ar inovatyvių produktų 
prototipų kūrimą EdTech srityje (02-113-J-0001-J06) 

434 326  100 

CPVA Skatinti startuolių inovatyvių produktų ar inovatyvių produktų 
prototipų kūrimą GameTech srityje (02-113-J-0001-J07) 

434 326  100 

CPVA Vykdyti startuolių inkubavimo veiklas Europos kosmoso 
agentūros verslo inkubavimo centre 

605 000  17 

CPVA Susisiekimo inovacijų skatinimas startuoliams 1 000 000  66 

CPVA Finansinės paskatos startuoliams ir atžalinėms įmonėms kurti 
DI, blokų grandinės technologijų, robotikos procesų 
automatizavimo produktus ir sprendimus 

16 500 000  3 

CPVA Skatinti startuolių inovatyvių produktų ar inovatyvių produktų 
prototipų kūrimą EdTech srityje 

620 466  100 

CPVA Skatinti startuolių inovatyvių produktų ar inovatyvių produktų 
prototipų kūrimą GameTech srityje 

620 466  100 

CPVA Skatinti startuolių inovatyvių produktų ar inovatyvių produktų 
prototipų kūrimą EdTech srityje 

496 373  100 

CPVA Skatinti startuolių inovatyvių produktų ar inovatyvių produktų 
prototipų kūrimą GameTech srityje 

496 373  100 

CPVA Skatinti startuolių inovatyvių produktų ar inovatyvių produktų 
prototipų kūrimą IRT srityje (02-113-J-0001-J08) 

310 233  100 

CPVA Skatinti startuolių inovatyvių produktų ar inovatyvių produktų 
prototipų kūrimą 

4 606 282  14 

CPVA Įgyvendinti specializuotas startuolių akceleravimo programas  8 500 000  64 

IA-VB Skatinti Lietuvos startuolių dalyvavimą užsienio renginiuose 75 000  0 

IA-VB Skatinti Lietuvos startuolių dalyvavimą užsienio renginiuose 75 000  4 

IA-VB Skatinti Lietuvos startuolių dalyvavimą užsienio renginiuose 75 000  4 

IA-VB Skatinti Lietuvos startuolių dalyvavimą užsienio renginiuose 75 000  80 

ILTE Tiesioginės paskolos „Startuok“ (tęsiama) 81 862 171  44 

  117 096 249  

Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal CPVA, IA, ILTE pateiktą informaciją 
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Valstybinio audito ataskaitos  
„Verslo inovacijų skatinimo sistema“ 

  

Didžiausių 10 startuolių 2025 m. rodikliai  

 

Pavadinimas Įmonės kodas 
Įmonės 

registravimo metai 

Darbuotojų 
skaičius įmonėse 

(2026-01-20) 

Sumokėti 
mokesčiai per  2025 

m., mln. Eur 

Vinted (Vinted Group) 302767152 2012 1594 32,64 

Binance 305595206 2020 13 31,7 

Nord Security 304368853 2017 1338 21,99 

Wargaming 305643448 2020 741 19,53 

BCG 305147427 2022 107 15,74 

Kilo Health 303157579 2013 235 10,06 

Oxylabs 302166536 2008 586 9,01 

Zen 304749651 2017 21 7,40 

Gurtam 302506437 2010 224 7,23 

Surfshark 305588418 2020 375 6,27 

Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal „Unicorns Lietuva“ duomenų bazės ir Juridinių asmenų registro 2026-01-20 
duomenis 
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Valstybinio audito ataskaitos  
„Verslo inovacijų skatinimo sistema“ 

  

Finansavimo priemonių pagrindimo vertinimas 

Atsakinga 
ministerija 

Priemonės pavadinimas 

Mokslo ar 
verslo 

poreikių 
analizė 

Finansa-
vimo 

poreikio 
analizė 

Skirtingos 
paramos 

priemonių 
konstrukci-

jos 

Susieji-
mas su 

NPP, SVP 

Alternaty-
vūs tikslų 
pasiekimo 

būdai 

Ryšys 
su S3 Pastaba 

EIM Verslo pradžia Iš dalies Iš dalies Ne Taip Ne Ne  
EIM Expo klasteris Iš dalies Iš dalies Ne Taip Ne Ne  
EIM Startuolis Iš dalies Iš dalies Iš dalies Taip Ne Yra  
EIM Inopažanga Taip Taip Iš dalies Taip Iš dalies Yra  
EIM Inobranda Taip Taip Iš dalies Taip Iš dalies Yra  
EIM Sumanūs įgūdžiai Iš dalies Iš dalies Ne Taip Ne Yra  
EIM Inoklaster Iš dalies Iš dalies Ne Taip Ne Yra  
EIM Gynybos inovaciniai 

čekiai 
Iš dalies Iš dalies Taip Taip Ne Ne  

EIM Dvišalio 
bendradarbiavimo 
programų MTEPI 
projektų finansavimas 
(kvietimas su Izraeliu) 

Taip Taip Ne Taip Ne Ne  

EIM Gynybos inovaciniai 
čekiai 2 

Iš dalies Iš dalies Taip Taip Ne Ne  

SM Susisiekimo inovacijų 
skatinimas (ir privatus 
sektorius) 

Iš dalies Iš dalies Ne Taip Ne Ne  

EIM Įgyvendinti misijomis 
grįstas mokslo ir 
inovacijų programas 

Taip Taip Iš dalies Taip Iš dalies Ne  

KM KKI akceleravimo veikla      Ne Nepateikė 
dokumentų 

EIM Gynybos ir saugumo 
vienkalbio ir 
lygiagrečiųjų tekstynų 
sukūrimas 

Iš dalies Iš dalies Ne Taip Ne Ne  

EIM Atvirųjų duomenų 
panaudojimas 

Iš dalies Iš dalies Ne Taip Ne Ne  

EIM Skatinti aplinkai 
palankių produktų arba 
technologijų sukūrimą ir 
(ar) diegimą 

Iš dalies Iš dalies Ne Taip Ne Ne  

EIM Skatinti įmones pereiti 
link neutralios klimatui 
ekonomikos 

Iš dalies Iš dalies Ne Taip Ne Ne  

EIM Finansinės paskatos 
startuoliams ir 
atžalinėms įmonėms 
kurti DI, blokų grandinės 
technologijų, robotikos 
procesų automatizavimo 
produktus ir sprendimus 

Iš dalies Iš dalies Taip Taip Ne Yra  

ŠMSM Preakceleravimas ir 
mentorystė 

     Yra Nepateikė 
dokumentų 

ŠMSM Parama mokslo ir MVĮ 
projektams, gavusiems 
Europos Komisijos 
kokybės ženklą, ir Marie 
Sklodowskos-Curie 
veiklos, Europos mokslo 
tarybos, pažangos 
sklaidos tyrimų erdvės 
teigiamai įvertintiems, 
tačiau dėl pinigų 
trūkumo negavusiems 
Europos komisijos 
finansavimo, projektams 

     Yra Nepateikė 
dokumentų 
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Atsakinga 
ministerija 

Priemonės pavadinimas 

Mokslo ar 
verslo 

poreikių 
analizė 

Finansa-
vimo 

poreikio 
analizė 

Skirtingos 
paramos 

priemonių 
konstrukci-

jos 

Susieji-
mas su 

NPP, SVP 

Alternaty-
vūs tikslų 
pasiekimo 

būdai 

Ryšys 
su S3 Pastaba 

EIM Skatinti startuolių 
inovatyvių produktų ar 
inovatyvių produktų 
prototipų kūrimą 
Gametech srityje 

Iš dalies Iš dalies Ne Taip Ne Ne  

EIM Kvietimas teikti projektų 
įgyvendinimo planus 
„įgyvendinti 
specializuotas startuolių 
akceleravimo 
programas“ 

Iš dalies Iš dalies Iš dalies Taip Ne Ne  

EIM Padidinti inovacijų 
paklausą Lietuvoje 
išnaudojant viešųjų 
pirkimų potencialą 

Taip Taip Iš dalies Taip Iš dalies Ne  

EIM Vykdyti startuolių 
inkubavimo veiklas 
Europos kosmoso 
agentūros verslo 
inkubavimo centre 

Taip Taip Netaikyta Taip Netaikyta Ne  

EIM Pritraukti tarptautinį 
akceleratorių 

Iš dalies Iš dalies Ne Taip Ne Ne  

EIM/FM Perspektyva Iš dalies Iš dalies Iš dalies Taip Iš dalies Yra  
EIM/FM Pokytis Iš dalies Iš dalies Iš dalies Taip Iš dalies Yra  
EIM/FM Milijardas verslui  Iš dalies Iš dalies Iš dalies Taip Iš dalies Yra  

Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal EIM, ŠMSM duomenis 

 

 

 

 

 



VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA  

 
 

 

118 

 

Valstybinio audito ataskaitos  
„Verslo inovacijų skatinimo sistema“ 

  

Vertintų finansavimo priemonių įgyvendinimo rezultatai 

 

Atsakinga 
ministerija 

Priemonės 
Nr.  

Teikiama 
nuo Teikiama iki 

Kvietimo 
būsena 

Biudžetas, 
mln. Eur 

Sutartas 
finansavi-
mas, mln. 

Eur 

Dalis 
panaudoto 

finansavimo, 
proc. 

Likutis, 
mln. Eur 

EIM 02-024-K 2023-03-30 2023-07-31 Baigtas 3,8 2,5 65 1,3 

EIM 02-026-K 2023-05-03 2023-08-07 Baigtas 4,0 5,5 139 -1,5 

EIM 02-025-K 2023-05-18 2023-09-18 Baigtas 8,5 3,1 36 5,4 

EIM 02-019-K 2023-07-12 2023-11-13 Baigtas 20,0 19,7 99 0,3 

EIM 02-020-K 2023-07-12 2023-11-13 Baigtas 15,0 13,8 92 1,2 

EIM 02-021-P 2023-05-19 2024-03-29 Baigtas 11,3 11,3 100 0,0 

EIM 02-046-K 2024-02-13 2024-06-21 Baigtas 7,0 3,6 51 3,4 

EIM 05-08-
20.1.1.1.K 

2024-05-23 2024-06-25 Baigtas 0,3 0,3 93 0,0 

EIM 05-07-
12.2.1.K 

2024-06-25 2024-10-30 Baigtas 0,6 0,3 50 0,3 

EIM 05-08-
20.2.1.K 

2025-04-10 2025-05-12 Baigtas 1,0 1,0 100 0,0 

SM 08-004-K 2023-02-20 2023-06-30 Baigtas 23,5 23,5 100 0,0 

EIM 02-002-P 2023-01-02 2023-07-31 Baigtas 91,6 88,3 96 3,2 

KM 06-012-P 2024-09-30 2024-10-31 Baigtas 6,4 6,2 98 0,1 

EIM 02-118-P 2024-09-18 2024-10-16 Baigtas 0,3 0,3 100 0,0 

EIM 02-045-K 2023-11-22 2024-04-11 Baigtas 6,0 4,0 67 2,0 

EIM 02-091-K 2023-12-28 2024-04-30 Baigtas 0,6 0,6 100 0,0 

EIM 02-006-K 2022-12-28 2023-02-28 Baigtas 6,1 4,5 75 1,5 

EIM 02-018-K 2023-06-27 2023-11-07 Baigtas 16,5 16,0 97 0,5 

ŠMSM 10-070-P 2024-08-30 2024-12-27 Baigtas 10,0 5,0 50 5,0 

ŠMSM 10-036-T 2023-04-19 2025-02-04 Baigtas 23,6 3,5 15 20,1 

EIM 02-113-J-
0001-J02 

2024-10-01 2024-11-04 Baigtas 0,6 0,0 0 0,6 

EIM 02-027-P 2024-06-03 2024-07-02 Baigtas 1,4 2,1 145 -0,6 

EIM 02-032-P 2024-04-04 2024-07-05 Baigtas 6,1 5,2 86 0,8 

EIM 02-010-P 2023-09-20 2023-10-20 Baigtas 0,6 0,5 83 0,1 

EIM 02-028-P 2023-07-27 2023-08-27 Baigtas 18,2 10,2 56 8,0 

EIM „Perspekty-
va“ 

2024-04-29 2029-02-28 Aktyvi 138,7 35,9 26 102,8 

EIM „Pokytis“ 2024-04-23 2029-03-31 Aktyvi 231,4 24,8 11 206,6 

EIM „Milijardas 
verslui“ 

2024-04-29 2026-03-31 Aktyvi 1 030,7 384,9 37 645,8 

Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal IA, CPVA, ILTE pateiktus 2025-08-20 duomenis 
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Valstybinio audito ataskaitos  
„Verslo inovacijų skatinimo sistema“ 

  

Projektų atrankos kriterijai, kuriuose nustatytų reikalavimų 
pagrindo Ekonomikos ir inovacijų ministerija negalėjo paaiškinti 

Eil. 
Nr. 

Priemonės 
pavadinimas, 
kodas 

Projektų atrankos kriterijus 

1 INOKLASTER 
02-046-K 

1. Pareiškėjas yra APV (aukšta pridėtinė vertė) paremto brandaus inovacijų klasterio 
koordinatorius.  
APV paremtas brandus inovacijų klasteris – tai klasteris, kuris priemonių įgyvendinimo 
plano pateikimo administruojančiajai institucijai dieną atitinka šiuos reikalavimus: 
1) klasterio nariai vykdo bendras veiklas daugiau nei 5 metus;  
2) turi ne mažiau kaip 5 nepriklausomus narius, dalyvaujančius klasterio veikloje ne 
trumpiau kaip 5 metus iki PĮP pateikimo administruojančiajai institucijai dienos; 
3) yra pasitvirtinęs klasterio valdymo struktūrą ir veiklos strategiją; 
4) bent trys klasterio nariai vykdo MTEP veiklas ir deklaruoja MTEP išlaidas Valstybės 
duomenų agentūrai (vertinamas paskutinių 3 finansinių metų iki PĮP pateikimo 
laikotarpis); 
5) bent trys klasterio nariai vykdo APV sektoriui priskirtinas ekonomines veiklas. 

2 Startuolis 
02-025-K 

2. Pareiškėjas yra juridinio asmens statusą turintis technologijų plėtros ir inovacijų 
skatinimo viešųjų paslaugų teikėjas, kuris vykdo veiklas, susijusias su startuolių 
preakceleravimu, startuolių inkubavimu ir turi patirties organizuojant hakatonus. 
Kriterijumi taip pat vertinama pareiškėjo patirtis per 5 praėjusius metus iki priemonių 
įgyvendinimo plano pateikimo (pareiškėjas turi atitikti visus šiuos kriterijus): 
1) pareiškėjas turi būti preakceleravęs ne mažiau kaip 20 startuolių; 
2) pareiškėjas turi būti inkubavęs ne mažiau kaip 20 startuolių; 
3) pareiškėjas turi būti suorganizavęs ne mažiau kaip 3 hakatonus, ir kiekviename iš jų 
dalyvavo ne mažiau kaip 30 dalyvių. 

3 Expo klasteris 
02-026-K 

2. Ne mažiau negu 3 projekte dalyvaujantys klasterio nariai (MVĮ) veikia ne trumpiau 
kaip dvejus metus iki PĮP pateikimo administruojančiajai institucijai dienos ir kiekvieno 
jų metinės pajamos, gautos už pačių pagamintą produkciją, yra ne mažesnės kaip 120 
000 (šimtas dvidešimt tūkstančių) Eur. 
Vertinama, ar ne mažiau negu 3 projekte dalyvaujantys klasterio nariai (MVĮ) turi 
pakankamai veiklos patirties, t. y. veikia ne trumpiau kaip dvejus metus iki PĮP pateikimo 
administruojančiajai institucijai dienos, ir yra finansiškai pajėgūs įgyvendinti projekte 
numatytas veiklas, t. y. kiekvieno jų metinės pajamos, gautos už pačių pagamintą 
produkciją, paskutiniais finansiniais metais iki PĮP pateikimo pagal patvirtintus metinių 
finansinių ataskaitų rinkinius yra ne mažesnės kaip 120 000 (šimtas dvidešimt 
tūkstančių) Eur. 

4 Expo klasteris 
02-026-K 

3. Pareiškėjas turi pakankamai eksporto arba tarptautiškumo skatinimo veiklų 
įgyvendinimo patirties. 
Vertinama, ar pareiškėjas – klasterio koordinatorius turi pakankamai patirties eksporto 
arba tarptautiškumo skatinimo veiklų srityje. Jei pareiškėjas – klasterio koordinatorius 
yra viena iš klasterį sudarančių MVĮ, pareiškėjas turi būti veikiantis ne trumpiau kaip 
dvejus metus, o jo pajamos iš eksporto veiklos pagal patvirtintą paskutinių ataskaitinių 
finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinį turi būti ne mažesnės kaip 120 000 
(šimtas dvidešimt tūkstančių) Eur.  
Jei pareiškėjas – klasterio koordinatorius yra verslo asociacija arba prekybos, pramonės 
ir amatų rūmai, jis turi būti veikiantis ne trumpiau kaip dvejus metus ir įgyvendinęs ne 
mažiau negu 3 projektus tarptautiškumo skatinimo srityje per pastaruosius trejus metus 
iki PĮP pateikimo administruojančiajai institucijai dienos. 

5 Verslo pradžia 
02-024-K 

1. Pareiškėjo, kuris yra skaitmeninių inovacijų centras, verslo inkubatorius, verslo 
centras, bendradarbystės centras „Spiečius“ (viešoji įstaiga Inovacijų agentūra), patirtis 
teikiant preakceleravimo, inkubavimo paslaugas, mentorystės veiklas SVV subjektams. 
Vertinama, ar pareiškėjas turi pakankamai patirties kurti ir vystyti preakceleravimo 
programas, vykdyti SVV subjektų inkubavimą ir plėtrą, mentorystės veiklas, t. y. per 
paskutinius 5 metus iki PĮP pateikimo administruojančiajai institucijai dienos yra 
įgyvendinęs bent vieną preakceleravimo ir (arba) inkubavimo programą ir (arba) 
mentorystės veiklą, kuriose dalyvavo ne mažiau kaip 100 unikalių SVV subjektų, iš kurių 
veiklą tęsė (išgyveno) ne mažiau kaip 70 procentų praėjus 1 metams po veiklų 
įgyvendinimo pabaigos (išgyvenamumo reikalavimas taikomas tik dalyvavusioms labai 
mažoms įmonėms, mažoms įmonėms ir vidutinėms įmonėms. 
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Eil. 
Nr. 

Priemonės 
pavadinimas, 
kodas 

Projektų atrankos kriterijus 

6 InoPažanga 
02-019-K 

2. Pareiškėjas yra pažengęs inovatorius. 
Pažengęs inovatorius – pareiškėjas, projekto įgyvendinimo plano pateikimo dieną 
vykdantis veiklą ne trumpiau kaip 1 metus, jo veiklos pajamos per 3 paskutinius 
finansinius metus (sumuojamos 3 paskutinių finansinių metų veiklos pajamos) arba nuo 
įmonės registravimo dienos (jei veikia trumpiau nei 3 metus) iki projekto įgyvendinimo 
plano pateikimo yra ne mažesnės kaip 75 000 (septyniasdešimt penki tūkstančiai) Eur, o 
išlaidos moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai yra ne mažesnės kaip 10 000 
(dešimt tūkstančių) Eur per paskutinius 3 finansinius metus (sumuojamos 3 paskutinių 
finansinių metų išlaidos moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai) arba nuo 
įmonės registravimo dienos (jei įmonė veikia trumpiau nei 3 metus). 

7 InoBranda 
02-020-K 

Pareiškėjas yra brandus inovatorius. 
3. Brandus inovatorius – pareiškėjas, projekto įgyvendinimo plano pateikimo dieną 
vykdantis veiklą ilgiau kaip 3 metus, jo veiklos pajamos per 3 paskutinius finansinius 
metus iki projekto įgyvendinimo plano pateikimo yra ne mažesnės kaip 300 000 (trys 
šimtai tūkstančių) Eur (sumuojamos 3 paskutinių finansinių metų veiklos pajamos) ir 
išlaidos moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai sudaro ne mažiau kaip 30 000 
(trisdešimt tūkstančių) Eur per paskutinius 3 finansinius metus (sumuojamos 3 
paskutinių finansinių metų išlaidos moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai). 

Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal viešai skelbiamas projektų finansavimo sąlygų aprašų nuostatas 
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Valstybinio audito ataskaitos  
„Verslo inovacijų skatinimo sistema“ 

  
 

Supaprastintai apmokamų išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo 
analizė 

 

Agentūra 
Atrinktų 

priemonių 
skaičius 

Priemonių, 
kuriose 

numatytas 
supaprastintas 

išlaidų 
pagrindimas ir 
apmokėjimas, 

skaičius 

Atrinktų 
projektų 
skaičius 

Projektų 
sutarčių, 
kuriose 

nustatytas 
supaprastintas 

išlaidų 
pagrindimas ir 
apmokėjimas, 

skaičius 

Pastabos 

IA 10 10 26 26 Tiek aprašuose, tiek ir projektų 
sutartyse numatytas supaprastintas 
išlaidų pagrindimas ir apmokėjimas. 

CPVA 15 15 27 24 Iš atrinktų 27 projektų sutarčių 24 
numatytas supaprastintas išlaidų 
pagrindimas ir apmokėjimas, 3 – 
nenumatytas, tačiau pagrįstai, nes 
pareiškėjai neplanavo patirti išlaidų, 
kurios galėjo būti finansuojamos 
supaprastintai. 

ILTE 3 N/a 9 N/a Dėl finansavimo ir išlaidų pobūdžio 
pagrįstai netaikomas supaprastintas 
išlaidų pagrindimas ir apmokėjimas. 

LMT 2 1 4 3 Programos „Eurostars 3“ atrinktuose 
projektuose (3 vnt.) numatyta 
galimybė išlaidas apmokėti ir pagrįsti 
supaprastintai, tačiau projekte, 
finansuojamame pagal programą „EP 
PerMed“, tokia galimybė nenumatyta. 
Abi programos finansuojamos 
„Europos horizonto“ ir valstybės 
biudžeto pinigais. Šių programų 
pinigais finansuojamos 
komandiruočių išlaidos, kurių 
kompensavimui parengtas 
Supaprastinai apmokamų išlaidų 
dydžių nustatymo aprašas „Kelionių į 
užsienį išlaidų fiksuotųjų vieneto 
įkainių nustatymo tyrimas“. 
Atsižvelgiant į tai, vertinama, kad 
projektuose, kurie visiškai ar iš dalies 
finansuojami valstybės biudžeto 
pinigais ir kurių kompensavimui yra 
parengti supaprastinai apmokamų 
išlaidų dydžių nustatymo aprašai, 
galėtų būti taikomas supaprastintas 
išlaidų pagrindimas ir apmokėjimas, 
t. y. išlaidas finansuojant pagal 
nustatytus supaprastintai apmokamų 
išlaidų dydžius ir nereikalaujant 
pareiškėjų pateikti visų išlaidas 
pagrindžiančių dokumentų. 

Šaltinis – viešai skelbiami priemonių/schemų aprašai/aprašymai ir agentūrų pateiktos projektų sutartys 
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Valstybinio audito ataskaitos  
„Verslo inovacijų skatinimo sistema“ 

  

Administracinės naštos mažinimo rezultatai 

EIM kasmet rengia ir teikia Vyriausybei administracinės naštos ir prisitaikymo prie 
reguliavimo išlaidų stebėsenos ataskaitą, kurioje apibendrinama informacija apie pokyčio 
rodiklius, nurodomos išlaidas sumažinusios ir padidinusios institucijos, įvardijami įtakos 
turėję teisės aktai. Šiose ataskaitose EIM nurodo, kad 2022 m. administracinė našta ūkio 
subjektams sumažėjo 17,6 mln. Eur, 2023 m. – 1,4 mln. Eur, 2024 m. – 6,3 mln. Eur, 2025 m. – 
21 mln. Eur. Ataskaitose atskirai neišskiriamas administracinės naštos mažinimas inovacijų 
srityje. Atnaujinta metodika nuo 2023 m. leidžia stebėti ir prisitaikymo prie reguliavimo 
išlaidas, kurios 2023–2025 m. padidėjo 97,1 mln. Eur (2023 m. – 1,9 mln. Eur, 2024 m. – 68,8 
mln. Eur, 2025 m. – 26,4 mln. Eur). 

IA veiksmai, teikiant į klientą orientuotas profesionalias paslaugas mažinant 
administracinę naštą, yra tiesiogiai susiję su inovacijų sritimi188. IA yra įdiegusi procesus, 
kur paskirstytos atsakomybės, nurodomos rizikos ir jų valdymo priemonės, pvz., sukurtas 
administracinės naštos portfelis, kuriame galima matyti, kokios priemonės įgyvendintos, 
planuojamo pokyčio sumos, žymimos įgyvendintos priemonės; pagal metodiką 189 
parengta galimų sutaupymų skaičiavimų lentelė nuo paraiškų teikimo iki administravimo. 
IA skaičiuoja administracinės naštos verslui pokytį – 20 proc. sumažinti administracinę 
naštą per 2023–2024 m.190 2023 m. sumažinta 10,5 proc., 2024 m. – 14,1 proc. Klientams 2024 
m. sutaupyta 3 mln. Eur, didžiausią dalį (67 proc.) sudarė sutaupymai paraiškų rengimui ir 
vertinimui (1 lentelė).  
 

1 lentelė. Inovacijų agentūros 2024 m. sutaupymai klientams 

 

Sutaupymai Suma, tūkst. Eur Dalis, proc. 

Administracinė našta, apskaičiuota gryno darbo valandomis pagal vidutinį 
darbo užmokestį; iš jų: 

3037,5 100 

- Paraiškos rengimas ir vertinimas 2048,2 67,4 

- Sutarties pasirašymas 40,8 1,3 

- Projekto administravimas 847,9 27,9 

- Poprojektinė priežiūra 100,5 3,4 

Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal IA duomenis 

Pagal EIM patvirtintą planą, IA 2025 m. vykdė 4 priemones administracinės naštos 
mažinimui191: MTEP priemonių supaprastinimas, poprojektinė priežiūra, atsisakymas teikti 
veiklos ataskaitas, kuriomis nėra deklaruojamos išlaidos, biudžetinėms priemonėms skirti 
supaprastinimai. Administracinė našta sumažinta 646 tūkst. Eur. 

Vienas iš principų, kuriuo turėtų vadovautis CPVA, yra efektyvumo, kai jai skirtus išteklius 
naudoja kuo mažesnėmis sąnaudomis ir siekia geriausio galimo rezultato, nuolat ieško 
efektyvesnių, inovatyvių būdų ir priemonių, optimizuoja, automatizuoja ir robotizuoja 

 
188 Vienas iš IA 2023–2025 m. strateginiame veiklos plane numatytų uždavinių. 
189 Vyriausybės 2012-01-11 nutarimu Nr. 4 patvirtinta Ūkio subjektų administracinės naštos ir prisitaikymo prie 
reguliavimo išlaidų vertinimo metodika. 
190 IA 2023–2025 m. strateginis veiklos planas. 
191 Ekonomikos ir inovacijų ministro 2025-06-26 įsakymu Nr. 4-307 patvirtintas Prisitaikymo prie reguliavimo 
išlaidų mažinimo 2025 metais priemonių planas. 
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procesus, supaprastina vidines procedūras ir tvarkas, teikia motyvuotus ir argumentuotus 
pasiūlymus institucijoms mažinant administracinę naštą, tenkančią įstaigai ir klientams192. 
CPVA matuoja administracinę naštą atskirai įstaigai ir projektų vykdytojams. Projektų 
vykdytojams administracinė našta sumažėjo 4,7 mln. Eur arba 21,5 proc. (2 lentelė). 
 

2 lentelė. CPVA administracinės naštos mažinimas 2025 m. 

 

Subjektas 
Pradinė 

administracinė našta, 
tūkst. Eur 

Galutinė 
administracinė 
našta, tūkst. Eur 

Sumažėjimas, 
tūkst. Eur 

Administracinės 
naštos pokytis, 

proc. 

CPVA 14 268,3 12 307,0 1 961,3 -13,8 

Projektų 
vykdytojai 

21 769,6 17 085,5 4 684,1 -21,5 

Bendras 36 037,9 29 392,5 6 645,3 -18,4 

Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal CPVA duomenis 

ILTE neturi patvirtinusi administracinės naštos mažinimo priemonių ir siektinų rodiklių. 
ILTE informavo, kad siekdama mažinti administracinę naštą įgyvendino šias priemones: 
įdiegta elektroninė paraiškų priėmimo sistema, optimizuotas teiktinos informacijos ir 
dokumentų, reikalingų įvertinti finansavimo galimybes, sąrašas (įmonių prašo pateikti tiek 
informacijos, kiek reikalinga ILTE priimti sprendimą finansuoti, ir neprašoma pateikti 
viešai prieinamos arba valstybės registruose esančios informacijos); stambinamos 
priemonės (planuojant naujo laikotarpio pinigus, esant galimybei, buvo pildomos esamos 
priemonės, pvz., „Perspektyva“); finansinėse priemonėse kiek įmanoma standartizuojami 
reikalavimai ir sąlygos tiesioginėms paskoloms gauti. 

ILTE paaiškinimas dėl administracinės naštos mažinimo plano 

ILTE informavo, kad dirba pagal „Agile“ metodiką, kuri užtikrina lankstumą, greitą prisitaikymą prie 
kintančių aplinkybių, komandinį bendradarbiavimą ir nuolatinį grįžtamąjį ryšį su klientais. Anot 
bendrovės, šis darbo būdas leidžia efektyviau reaguoti į poreikius, palyginti su tradiciniais, iš 
anksto griežtai suplanuotais metodais. Darbas vykdomas etapais, kurių metu palaipsniui kuriamos 
ir tobulinamos jau veikiančių procesų dalys bei atskiros priemonės. Priimant kiekvieną sprendimą 
dėl tam tikro pokyčio, vertinama įtaka pareiškėjui – ar toks pokytis bus patogus naudoti, ar procesą 
galima supaprastinti, ar sumažės pareiškėjo laiko ir sąnaudų poreikis. ILTE nuomone, atskiro 
administracinės naštos mažinimo plano rengimas, tvirtinimas ir nuolatinis jo keitimas (kas būtų 
neišvengiama, atsižvelgiant į nuolat kintančią priemonių ir veiklos specifiką) sukurtų papildomą 
administracinę naštą ILTE komandai ir pareikalautų reikšmingų laiko bei žmogiškųjų išteklių. 

LMT nurodė, kad, siekdama mažinti administracinę naštą verslui, vertinimo metu 
pareiškėjų neprašo pateikti tų dokumentų, kuriuos galima rasti valstybės registruose ar 
kitose viešai prieinamose sistemose, planuoja tarptautinio projekto finansinių paraiškų 
teikimą perkelti į elektroninę LMT paraiškų ir projektų sistemą, o tai supaprastintų, 
paspartintų procesą ir padarytų jį patogesnį pareiškėjui.  

IA, CPVA, ILTE taiko paslaugų kokybės matavimo rodiklius, kurie atitinka gerosios viešojo 
valdymo praktikos principus: NPS (klientų rekomendavimo lygis) 193 , CSAT (klientų 

 
192  FM 2025-09-02 raštas Nr. 6K-25/4423 „Dėl valstybės siekiamų tikslų VšĮ Centrinėje projektų valdymo 
agentūroje ir jai keliamų lūkesčių“. Prieiga per internetą: /public/canonical/1756892899/25492/CPVA%202025-
09-02.pdf (žiūrėta 2025-12-02). 
193 Angl. Net Promoter Score, kuris parodo klientų rekomendacijų tikimybę, augimo potencialą. NPS vertinimo 
skalė: -100–0 blogai; 0–30 – vidutiniškai; 30–50 – gerai; 50–70 – labai gerai; 70–100 – puikiai. 

https://finmin.lrv.lt/public/canonical/1756892899/25492/CPVA%202025-09-02.pdf
https://finmin.lrv.lt/public/canonical/1756892899/25492/CPVA%202025-09-02.pdf
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pasitenkinimo indeksas)194, CES (klientų pastangų indeksas)195. 2025 m. aukščiausias NPS 
(klientų rekomendavimo lygis) rodiklis buvo ILTE (70), mažiausias – CPVA (43) (3 lentelė). 
LMT šių rodiklių neskaičiavo. 
 

 

3 lentelė. 2022–2025 m. IA, ILTE, CPVA paslaugų kokybės rodikliai 

 

 2022 m. 2023 m. 2024 m. 2025 

 NPS CES CSAT NPS CES CSAT NPS CES CSAT NPS CES CSAT 

IA  51 - 9,3** 60 4,4 9,6** 64 4,5 4,4 59 4,3 4,2 

ILTE  - - - 84,1 8,7** 9,2** 83,2 8,5** 9** 70*** 4*** 9,2*** 

CPVA  - - - 46* - - 26 - - 43 8,1 8,4 

*vertintos 2 programos 
** vertinta 10 balų skalėje 
*** vertinta pagal naują metodiką 
Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal IA, CPVA, ILTE duomenis 

   

 

 

 
194  Angl. Customer Satisfaction Score, kuris parodo klienų pasitenkinimą, skundus, poreikių tenkinimą. 
Naudojama skalė nuo 1 iki 5, kur 1 – visiškai nepatenkintas, 5 – labai patenkintas.  
195  Angl. Customer Effort Score, kuris parodo klientų pastangų lygį, problemų sprendimo greitį, patirties 
paprastumą. Naudojama skalė nuo 1 iki 5, kur 1 – labai daug pastangų, 2 – daug pastangų, 3 – vidutiniškai, 4 – 
mažai pastangų, 5 – labai mažai pastangų. 
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Valstybinio audito ataskaitos  
„Verslo inovacijų skatinimo sistema“ 

  

Dubliuojamų dokumentų teikimas agentūroms 

Projektų finansavimo sąlygų aprašai, kuriuose nustatyti reikalavimai teikti agentūroms 
dokumentus, kurie prieš tai buvo teikti VDA ir (ar) VMI. 
 

Priemonė Agentūra 
Aprašą patvirtinusi 

ministerija 

Gautų priemonių 
įgyvendinimo planų 

(paraiškų) sk. 
Dokumentai teikti VDA 

INOKLASTER IA EIM 8 
InoPažanga 
(VIDURIO IR VAKARŲ LIETUVOS REGIONAS) 

IA EIM 151 

InoBranda IA EIM 78 
Finansinės paskatos startuoliams ir 
atžalinėms įmonėms kurti DI, blokų 
grandinės technologijų, robotikos procesų 
automatizavimo produktus ir sprendimus 

CPVA EIM 698 

Skatinti įmones pereiti link neutralios 
klimatui ekonomikos 

CPVA EIM 194 

Skatinti aplinkai palankių produktų arba 
technologijų sukūrimą ir (ar) diegimą 

CPVA EIM 12 

Susisiekimo inovacijų skatinimas (ir 
privatus sektorius) 

CPVA SM 17 

Dokumentai teikti VMI 

INOKLASTER IA EIM 8 

InoPažanga 
(VIDURIO IR VAKARŲ LIETUVOS REGIONAS) 

IA EIM 151 

InoBranda IA EIM 78 

Verslo pradžia IA EIM 8 

Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal viešai skelbiamus projektų finansavimo sąlygų aprašus, sprendimus dėl projektų 
finansavimo ir agentūrų pateiktus duomenis apie priemonių įgyvendinimo planus (paraiškas) 

 

 

 



 

 

 

 


