
     

 

  

    

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ 
 

        

    

REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO IR POVEIKIO VERTINIMO ATASKAITA 
 

        

    

2026-04-07 Nr. RAE-3 
 

    

Vilnius 
 

        

   

1. Informacija apie auditą: 
 

    

Valstybinio audito ataskaita: Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano rodiklių pasiekimas, data: 2022-12-01 Nr. VAE-12 
 

    

Laukiamas audito poveikis: Pasiekti rodikliai atitiks ES Tarybos įgyvendinimo sprendimą ir sukurs Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane numatytą poveikį. 
Ministerijų sukurta reikalavimus atitinkanti vidaus kontrolės sistema užtikrins su rodiklių pasiekimu susijusių rizikų valdymą. 

 

    

Audito objektas: Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano rodiklių pasiekimas 
 

    

Audito subjektas (-ai): Lietuvos Respublikos finansų ministerija; Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija; Lietuvos Respublikos ekonomikos ir 
inovacijų ministerija; Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija 

 

    

Asmuo (-ys), atsakingas (-i) už rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną: Daiva Sakalauskienė 
 

        

      

Rekomendacijų, teiktų ataskaitoje, įgyvendinimo būklė 
 

 

    
 

Būklė Skaičius Proc. 

Rekomendacijų įgyvendinimas 

Įgyvendinta 7 100 
 

  

 

Iš viso 7 100 
 

  

 

Rekomendacijų priemonių įgyvendinimas 

Įgyvendinta 15 100 
 

  

 

Iš viso 15 100 
 

  

 

        

  

2. Įgyvendinus rekomendacijas pasiekti pokyčiai: 
 

  

     

  

Rekomendacija: Siekiant sumažinti riziką nepasiekti Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane numatytos reformos tikslų – visiškos viešojo sektoriaus 
skaitmenizacijos ir sistemų integracijos – ir užtikrinti 70-ojo rodiklio „Pradėjęs veikti Atvirų duomenų ir skaitmeninės transformacijos kompetencijų centras“ ilgalaikį 
poveikį bei pasiekimo tęstinumą ir visišką atitiktį ES Tarybos sprendime numatytiems įsipareigojimams, teisės aktuose nustatyti Atvirų duomenų ir skaitmeninės 
transformacijos kompetencijų centro funkcijas ir jo veikimo tvarką, numatant: 
– esamų skaitmeninių sprendimų funkcionalumo vertinimą, 
– visų naujai kuriamų skaitmeninių sprendimų tikslingumo vertinimą, o baigus šį procesą – jų atitikties nustatytoms architektūroms, standartams ir techniniams 
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reikalavimams vertinimą, 
– prievolę viešojo sektoriaus subjektams kreiptis į centrą, kad būtų įvertinti naujai kuriami skaitmeniniai sprendimai. 

Subjektas, kuriam pateikta rekomendacija: Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija 

Rekomendacijos įgyvendinimo terminas: 2024-04-30; rekomendacijos stebėsena baigta: 2024-11-01 

Rekomendacijos būklė: Įgyvendinta 

Rekomendacijos svarba: Didelė 

Pastebėjimas / pagrindinis audito rezultatas:  
Pirmojo mokėjimo prašymo rodiklių pasiekimui pagal ES Tarybos sprendimą reikalingi papildomi veiksmai: Atvirų duomenų ir skaitmeninės transformacijos 
kompetencijų centro iniciatyvoms įgyvendinti sukurtai darbo grupei nepavesta analizuoti esamų sprendimų funkcionalumo, neužtikrintas darbo grupės veiklos 
tęstinumas, nes teisės aktuose numatyta, kad darbo grupė dalyvauja vertinant ir atrenkant tik tuos naujus skaitmeninius sprendimus, kurie planuojami finansuoti 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis. Nenustatyta, kad darbo grupė vertina atrinktus sukurti skaitmeninius projektus architektūros atitikties 
aspektu. 
Neįgyvendinus reformos, liktų neišspręstos problemos, susijusios su skaitmeninių sprendimų fragmentacija, neracionaliu ir neefektyviu lėšų naudojimu kuriant 
skaitmeninius sprendimus, žemu institucijų IT valdymo brandos lygiu, neužtikrinamu valstybės informacinių išteklių integralumu. 

 

Informacija apie rekomendacijos vertinimo rodiklius 
 

 

Pavadinimas Pradinė rodiklio 
reikšmė 

Metai Siekiama 
reikšmė 

Metai Pasiekta rodiklio 
reikšmė 

Metai Pasiektas pokytis 

Nustatytos Atvirų duomenų ir skaitmeninės 
transformacijos kompetencijų centro 
funkcijos ir jo veikimo tvarka. 

Teisės aktais 
nepakankamai 
reglamentuotos 
Atvirų duomenų 
ir skaitmeninės 
transformacijos 
kompetencijų 
centro funkcijos 
ir veikla.  

2024-01-08 Teisės aktuose 
nustatytos Atvirų 
duomenų ir 
skaitmeninės 
transformacijos 
kompetencijų 
centro funkcijos 
ir jo veikimo 
tvarka, 
atitinkančios ES 
Tarybos 
sprendime 
nustatytus 
reikalavimus dėl 
esamų ir naujų 
skaitmeninių 
sprendimų.  

2024-04-30 Teisės aktuose 
nustatytos Atvirų 
duomenų ir 
skaitmeninės 
transformacijos 
kompetencijų 
centro funkcijos ir 
jo veikimo tvarka, 
atitinkančios ES 
Tarybos sprendime 
nustatytus 
reikalavimus dėl 
esamų ir naujų 
skaitmeninių 
sprendimų.  

2024-11-01 Pokytis įvyko 

 

 

Informacija apie rekomendacijos priemonių įgyvendinimą 
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Eil. 
Nr. 

Priemonė Priemonės 
įgyvendinimo 

terminas 

Priemonės 
stebėsena 

baigta 

Priemonės įgyvendinimo rezultatai Priemonės 
įgyvendinimo 
būklė 

1 Parengti ir pateikti Vyriausybei naujos redakcijos 
Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymą, 
įtvirtinantį valstybės informacinių išteklių ir 
skaitmeninės transformacijos valdymo 
mechanizmą bei valstybės duomenų 
architektūros modelių principus. 

2023-06-30 2023-11-17 Vyriausybės 2023-11-15 nutarimu Nr. 23-1782(5) nutarta pritarti 
Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 
pakeitimo įstatymo naujos redakcijos projektui ir jį pateikti 
svarstyti Seimui. 2023-11-17 Seime įregistruotas įstatymo 
projektas (Nr. XIVP-3315), kuriame nustatytos valstybės 
informacinių išteklių rūšys; valstybės informacinių išteklių 
politiką formuojančios ir ją įgyvendinančių institucijų funkcijos; 
duomenų valdytojų ir tvarkytojų, informacinių sistemų valdytojų 
ir tvarkytojų teisės ir pareigos; valstybės informacinių išteklių 
valdysenos tikslai, valdymo ir tvarkymo principai, jų kūrimas, 
naudojimas, priežiūra, tobulinimas, plėtra, planavimas, 
finansavimas; informacinių technologijų paslaugų teikimas, 
objektų registravimas ir duomenų teikimas. 

Įgyvendinta 

2 Parengti ir priimti Valstybės informacinių išteklių 
valdymo įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus 
(nutarimų projektus pateikti Vyriausybei), 
užtikrinančius esamų skaitmeninių sprendimų 
peržiūrą dėl atitikties architektūrai, tolesnės 
eksploatacijos tikslingumo, bendrų komponentų 
naudojimo planuojant skaitmeninių sprendimų 
modernizavimą ar plėtrą. 

2024-02-01 2024-11-01 Nuo 2024-01-01 įsigaliojo Valstybės informacinių išteklių 
valdymo įstatymo nauja redakcija (2023-12-21 Nr. XIV-2436), 
kurioje įteisintas informacinių sistemų akreditacijos vykdymas 
(12 str. 2 d. 15 p., 23 str. 7 d.), išplėstos Informacinės 
visuomenės plėtros komiteto (nuo 2024-08-14 – Valstybės 
skaitmeninių sprendimų agentūra) funkcijos. Akreditacijos 
vykdymas pavestas ekonomikos ir inovacijų ministro įgaliotai 
institucijai – Informacinės visuomenės plėtros komitetui (IVPK) 
(2024-04-09 įsakymas Nr. 4-191). Nuo 2024-11-01 įsigaliojo 
Vyriausybės 2024-10-30 nutarimu Nr. 907 patvirtintas 
Informacinių sistemų steigimo, kūrimo, atnaujinimo, 
pertvarkymo ir likvidavimo tvarkos aprašas, kuriame (34–37 
punktai) įtvirtinta esamų skaitmeninių sprendimų peržiūra dėl 
atitikties architektūrai, tolesnės eksploatacijos tikslingumo, 
bendrų komponentų naudojimo planuojant skaitmeninių 
sprendimų modernizavimą ar plėtrą.   

Įgyvendinta 

3 Parengti ir priimti Valstybės informacinių išteklių 
valdymo įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus 
(nutarimų projektus pateikti Vyriausybei), 
užtikrinančius naujai kuriamų skaitmeninių 
sprendimų tikslingumo vertinimą. 

2024-02-01 2024-11-01 Nuo 2024-11-01 įsigaliojo Vyriausybės 2024-10-30 nutarimu Nr. 
907 patvirtintas Informacinių sistemų steigimo, kūrimo, 
atnaujinimo, pertvarkymo ir likvidavimo tvarkos aprašas, 
kuriame (5, 7 punktai) įtvirtintas sprendimų atitikties nustatytoms 
architektūroms, standartams ir techniniams reikalavimams 
vertinimas kūrimo inicijavimo ir priėmimo eksploatacijai 
etapuose, akreditacijos vykdymas.  

Įgyvendinta 

4 Parengti ir priimti Valstybės informacinių išteklių 
valdymo įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus 
(nutarimų projektus pateikti Vyriausybei), 
užtikrinančius sprendimų akreditacijos 
mechanizmus, numatant jų atitikties nustatytoms 

2024-02-01 2024-11-01 Nuo 2024-01-01 įsigaliojo Valstybės informacinių išteklių 
valdymo įstatymo nauja redakcija (2023-12-21 Nr. XIV-2436), 
kurioje įteisintas informacinių sistemų akreditacijos vykdymas 
(12 str. 2 d. 15 p., 23 str. 7 d.), išplėstos Informacinės 
visuomenės plėtros komiteto (nuo 2024-08-14 – Valstybės 

Įgyvendinta 
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architektūroms, standartams ir techniniams 
reikalavimams vertinimą kūrimo inicijavimo ir 
priėmimo eksploatacijai etapuose. 

skaitmeninių sprendimų agentūra) funkcijos. Akreditacijos 
vykdymas pavestas ekonomikos ir inovacijų ministro įgaliotai 
institucijai – IVPK (2024-04-09 įsakymas Nr. 4-191). Nuo 2024-
11-01 įsigaliojo Vyriausybės 2024-10-30 nutarimu Nr. 907 
patvirtintas Informacinių sistemų steigimo, kūrimo, atnaujinimo, 
pertvarkymo ir likvidavimo tvarkos aprašas, kuriame (26–28 
punktai) įtvirtintas sprendimų atitikties nustatytoms 
architektūroms, standartams ir techniniams reikalavimams 
vertinimas kūrimo inicijavimo ir priėmimo eksploatacijai 
etapuose, akreditacijos vykdymas.  

5 Parengti ir priimti Valstybės informacinių išteklių 
valdymo įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus 
(nutarimų projektus pateikti Vyriausybei), 
užtikrinančius prievolę viešojo sektoriaus 
subjektams kreiptis į Vyriausybės įgaliotą 
instituciją dėl naujai kuriamų skaitmeninių 
sprendimų tikslingumo ir atitikties vertinimo 
įvertinimo. 

2024-02-01 2024-11-01 Nuo 2024-11-01 įsigaliojo Vyriausybės 2024-10-30 nutarimu Nr. 
907 patvirtintas Informacinių sistemų steigimo, kūrimo, 
atnaujinimo, pertvarkymo ir likvidavimo tvarkos aprašas, 
kuriame (5, 7 punktai) įtvirtinta prievolė kreiptis į Ekonomikos ir 
inovacijų ministeriją ir ekonomikos ir inovacijų ministro įgaliotą 
instituciją, įgyvendinančią valstybės informacinių išteklių 
valdymo politiką dėl naujai kuriamų skaitmeninių sprendimų 
tikslingumo ir atitikties įvertinimo.  

Įgyvendinta 

  

Informacija apie pasiektą pokytį 

Nuo 2024-01-01 įsigaliojo Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nauja redakcija (2023-12-21 Nr. XIV-2436), nuo 2024-11-01 įsigaliojo Vyriausybės 2024-10-30 
nutarimu Nr. 907 patvirtintas Informacinių sistemų steigimo, kūrimo, atnaujinimo, pertvarkymo ir likvidavimo tvarkos aprašas. Teisės aktuose nustatytos Atvirų duomenų ir 
skaitmeninės transformacijos kompetencijų centro funkcijos ir jo veikimo tvarka, atitinkančios ES Tarybos sprendime nustatytus reikalavimus dėl esamų ir naujų skaitmeninių 
sprendimų. 

 

Rekomendacija: Siekiant Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane numatytos reformos tikslo – reikšmingai sumažinti išmetamą šilumos efektą sukeliančių 
dujų (ŠESD) kiekį, nuosekliai atsisakant taršiausių kelių transporto priemonių ir padidinant atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) dalį transporto sektoriuje, ir kad 29 
rodiklis „Įsteigtas ir pradėjęs veikti Darnaus judumo fondas, skirtas alternatyviųjų degalų ir transporto priemonių infrastruktūros plėtrai finansuoti“ atitiktų ES Tarybos 
sprendime numatytą įsipareigojimą, įveiklinti Darnaus judumo fondą ir nustatyti, kokį rezultatą ir iki kada jis turi pasiekti. Atitinkamai nėra aišku, koks lėšų poreikis 
reikalingas, todėl negalima įvertinti, ar įsteigtas fondas sukurs lauktą poveikį, o ateityje nebus galimybės įvertinti fondo lėšų panaudojimo efektyvumo.  
 

Subjektas, kuriam pateikta rekomendacija: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija 

Rekomendacijos įgyvendinimo terminas: 2023-09-30; rekomendacijos stebėsena baigta: 2023-06-29 

Rekomendacijos būklė: Įgyvendinta 

Rekomendacijos svarba: Vidutinė 

Pastebėjimas / pagrindinis audito rezultatas:  
Rodiklių pasiekimas atitinka ne visus ES Tarybos sprendime nurodytus įsipareigojimus: įsteigtas Darnaus judumo fondas dar nepradėjo veikti, o su jo veikla 
susijusiuose teisės aktuose ar jų projektuose nenustatyta, kokį rezultatą ir iki kada jis turi pasiekti.  
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Informacija apie rekomendacijos vertinimo rodiklius 
 

 

Pavadinimas Pradinė rodiklio 
reikšmė 

Metai Siekiama 
reikšmė 

Metai Pasiekta rodiklio 
reikšmė 

Metai Pasiektas pokytis 

Veikiantis Darnaus judumo fondas. Susisiekimo plėtros 
programos pažangos 
priemonės „Skatinti 
alternatyviųjų degalų 
naudojimą transporto 
sektoriuje“ apraše 
įtvirtinti su Darnaus 
judumo fondo 
įgyvendinama veikla 
susiję siekiami 
rodikliai.  

2023-07-04 Pradėjęs 
veikti 
Darnaus 
judumo 
fondas. 
Teisės 
aktuose 
nustatyta, 
kokį rezultatą 
ir iki kada jis 
turi pasiekti.  

2023-09-30 Susisiekimo plėtros 
programos pažangos 
priemonės „Skatinti 
alternatyviųjų degalų 
naudojimą transporto 
sektoriuje“ apraše 
įtvirtinti su Darnaus 
judumo fondo 
įgyvendinama veikla 
susiję siekiami rodikliai.  

2023-07-04 Pokytis įvyko 

 

 

Informacija apie rekomendacijos priemonių įgyvendinimą 
 

 

Eil. 
Nr. 

Priemonė Priemonės 
įgyvendinimo 

terminas 

Priemonės 
stebėsena 

baigta 

Priemonės įgyvendinimo rezultatai Priemonės 
įgyvendinimo 
būklė 

1 Finansų ministerijai pateikti siūlymai dėl konkrečių 
papildomų ilgalaikių ir tvarių finansavimo šaltinių 
Darnaus judumo fondo veiklai ne trumpiau nei iki 
2030 m. užtikrinti. 

2023-04-01 2023-06-29 Susisiekimo ministerija 2022-10-28 raštu Nr. 2-4508 „Dėl 
darnaus judumo politikos tikslų įgyvendinimo ir finansavimo 
užtikrinimo“ pateikė Finansų ministerijai informaciją apie 
finansavimo poreikius Darnaus judumo fondo ir nacionaliniams 
susisiekimo tikslams darnaus judumo srityje iki 2030 m. 
įgyvendinti. Taip pat informaciją apie bendrus finansavimo 
poreikius darnaus judumo politikos susisiekimo srityje, kuriai yra 
skirtas Darnaus judumo fondas, ministerija pateikė 2023-06-13 
raštu Nr. 2-2318 „Dėl fondo tvaraus susisiekimo plėtrai steigimo ir 
lėšų fondo veiklai skyrimo“. Fondą tvaraus susisiekimo plėtrai 
planuojama įsteigti ne vėliau nei iki 2023 m. pabaigos, kuris 
teiktų paskolas, garantijas, rizikos kapitalo investicijas arba 
įgyvendintų kombinuotas su subsidijomis finansines priemones 
(įgyvendinant projektą reikalinga subsidijos dalis numatoma 
finansuoti Darnaus judumo fondo apimtyje). Lygiagrečiai 
veikiantys Darnaus judumo fondas ir Fondas tvaraus susiekimo 
plėtrai turėtų užtikrinti efektyvaus ir nuoseklaus investavimo 
galimybes susisiekimo sektoriuje, galimybes pritraukti privačius 
investuotojus ir paskirstyti esamuose fonduose valstybės 
investuotas lėšas, siekiant ambicingų nacionalinių tikslų ir 
įsipareigojimų ES dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) 

Įgyvendinta 
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mažinimo, energetinio efektyvumo, atsinaujinančių energijos 
išteklių (AEI) naudojimo didinimo transporto sektoriuje bei kitų 
tikslų. 

2 Pažangos priemonių aprašuose nustatyti, kokių 
rezultatų Darnaus judumo fondas siekia ir (arba) 
prie kokių rezultatų pasiekimo jis prisideda. 

2023-07-01 2023-06-29 Susisiekimo ministro 2023-03-14 įsakymu Nr. 3-113 patvirtintas 
naujos redakcijos 2022–2030 metų plėtros programos 
valdytojos Susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros 
programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti 
alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ aprašas, 
kuriame yra įtvirtinti su Darnaus judumo fondo apimtyje 
įgyvendinama veikla susiję siekiami rezultatai, priskirti 
finansavimo šaltiniai, atsakingos institucijos. Apraše nurodomi 
rodikliai „Įsigyta barža“ (2024 m. I ketv.), „Įsigytas elektrinis 
kranas“ (2024 m. IV ketv.) ir „Įsigytas elektra varomas laivas 
stūmikas“ (2025 m. III ketv.). Atsižvelgiant į Europos Komisijai 
pateiktą Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
(EGADP) „Naujos kartos Lietuva“ pakeitimo pasiūlymą, 2 
komponento „Žalioji Lietuvos transformacija“ reforma „Judame 
neteršdami aplinkos“ papildyta nauja investicija – skatinti įsigyti 
netaršias vidaus vandenų transporto priemones. Šie projektai, 
kaip buvo suderinta su Europos Komisijos atstovais ir Finansų 
ministerija, bus finansuojami EGADP paskolos lėšomis 
įgyvendinant netaršių vidaus vandenų transporto priemonių 
įsigijimo skatinimo veiklą per Darnaus judumo fondą. 

Įgyvendinta 

  

Informacija apie pasiektą pokytį 

Patvirtintas naujos redakcijos 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-
06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ aprašas, kuriame įtvirtinti su Darnaus judumo fondo apimtyje įgyvendinama veikla susiję 
siekiami rodikliai ir numatytas finansavimas rezultatams pasiekti. Fondo tikslas – iki 2030 m. užtikrinti nuoseklų, tikslingą finansavimą, orientuotą į transporto priemonių, 
varomų alternatyviaisiais degalais, infrastruktūros įsigijimą, naudojimą, įrengimą, plėtrą ir modernizavimą.  

 

Rekomendacija: Siekiant Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane numatytos reformos tikslo – sukurti veiksmingą ir mokymosi visą gyvenimą kultūra 
pagrįstą karjeros planavimo sistemą – ir kad 110 rodiklis „Įsigaliojęs Profesinio (karjeros) orientavimo sistemą reglamentuojantis tvarkos aprašas“ atitiktų ES Tarybos 
sprendime numatytą įsipareigojimą, reglamentuoti profesinio orientavimo paslaugų teikimo ir finansavimo tvarką suaugusiems. 
 

Subjektas, kuriam pateikta rekomendacija: Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija 

Rekomendacijos įgyvendinimo terminas: 2023-09-30; rekomendacijos stebėsena baigta: 2025-10-29 

Rekomendacijos būklė: Įgyvendinta 

Rekomendacijos svarba: Vidutinė 
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Pastebėjimas / pagrindinis audito rezultatas:  
Rodiklių pasiekimas atitinka ne visus ES Tarybos sprendime nurodytus įsipareigojimus: profesinio orientavimo teikimo tvarkos aprašas, kuris nustato šio orientavimo 
paslaugų teikimą ir jų finansavimą mokiniams, nereglamentuoja karjeros konsultavimo paslaugų teikimo ir finansavimo tvarkos suaugusiesiems. 
Nereglamentavus suaugusiųjų profesinio orientavimo, nebus pasiektas reformos tikslas – sukurti veiksmingą tarpinstituciniu bendradarbiavimu ir mokymosi visą 
gyvenimą (MVG) kultūra pagrįstą karjeros planavimo sistemą, kuri užtikrintų efektyvias ugdymo karjerai ir karjeros planavimo paslaugas kiekvienam šalies gyventojui 
nuo pirmosios mokyklos klasės visą žmogaus gyvenimą.  

 

Informacija apie rekomendacijos vertinimo rodiklius 
 

 

Pavadinimas Pradinė 
rodiklio 
reikšmė 

Metai Siekiama 
reikšmė 

Metai Pasiekta rodiklio 
reikšmė 

Metai Pasiektas pokytis 

Reglamentuota visą gyvenimą veikianti 
profesinio orientavimo sistema. 

Patvirtintas 
Profesinio 
orientavimo 
teikimo tvarkos 
aprašas, 
nenustatantis 
profesinio 
orientavimo 
teikimo 
suaugusiems.  

2022-09-30 Teisės aktais 
nustatyta 
profesinio 
orientavimo 
teikimo ir 
finansavimo 
tvarka ne tik 
mokiniams, 
bet ir 
suaugusiems.  

2023-09-30 Teisės aktais 
suaugusiems 
nustatyta 
profesinio 
orientavimo 
teikimo ir 
finansavimo 
tvarka.  

2025-10-29 Pokytis įvyko 

 

 

Informacija apie rekomendacijos priemonių įgyvendinimą 
 

 

Eil. 
Nr. 

Priemonė Priemonės 
įgyvendinimo 

terminas 

Priemonės 
stebėsena 

baigta 

Priemonės įgyvendinimo rezultatai Priemonės 
įgyvendinimo 
būklė 

1 Patvirtinamas Neformaliojo suaugusiųjų 
švietimo įstatymas, kuriame įtvirtinamas 
profesinio orientavimo paslaugų teikimas per 
Individualių mokymosi paskyrų (IMP) sistemą 
(veiksmo įgyvendinimas siejamas su 
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo 
plano „Naujos kartos Lietuva“ (RRF) veikla, 
kuria siekiama sukurti ir įdiegti Individualių 
mokymosi paskyrų (IMP) sistemą, kurios 
sukūrimas numatytas įgyvendinant RRF 107 ir 
108 rodiklius). 

2023-06-30 2023-06-30 Priėmus Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 
įstatymo Nr. VIII-822 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17 straipsnių 
pakeitimo ir Įstatymo papildymo 9(1) straipsniu įstatymą (2023-05-09 
Nr. XIV-1932), įtvirtintas profesinio orientavimo paslaugų 
suaugusiems asmenims, siekiantiems tobulinti kompetencijas ir 
(arba) jų įgyti, teikimas per Individualių mokymosi paskyrų sistemą, 
veikiančią vieno langelio principu.  

Įgyvendinta 

2 Patvirtinami reikalingi teisės aktai, kuriais 
nustatomas bendras profesinio orientavimo 
paslaugų, teikiamų  suaugusiems asmenims, 

2023-06-30 2025-10-29 Priemonė įgyvendinta kitais nei priemonės aprašyme numatytais 
būdais. Atsižvelgiant į įtvirtintą reguliavimą, priemonės tikslas yra 
pasiektas, profesinio orientavimo paslaugų suaugusiems asmenims 

Įgyvendinta 
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reglamentavimas, apimantis teikiamas 
paslaugas, finansavimo principus, 
organizavimą ir administravimą. Taip pat 
patvirtinamas Vyriausybės 2022-08-24 
nutarimo Nr. 847, kuriuo patvirtintas Profesinio 
orientavimo teikimo tvarkos aprašas, 
pakeitimas, įtvirtinant, kad profesinio 
orientavimo paslaugos suaugusiems 
asmenims teikiamos per Individualių mokymosi 
paskyrų (IMP) sistemą. 

teikimas įtvirtintas tiek įstatymo lygmeniu, tiek ir poįstatyminiame 
reguliavime.  
Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 
mokymosi įstatymo 9(1) straipsnio 1 dalyje numatyta, kad profesinio 
orientavimo paslaugos suaugusiems asmenims teikiamos 
Individualių mokymosi paskyrų sistemoje.  
Individualių mokymosi paskyrų sistemos administravimo ir asmenų, 
siekiančių tobulinti kompetencijas ir (arba) jų įgyti per šią sistemą 
finansavimo bei konkurso gauti finansavimą, skiriamą dalyvauti 
neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programose, 
organizavimo tvarkos aprašo (švietimo, mokslo ir sporto ministro 
2023-11-29 įsakymas Nr. V-1515, 2025-10-29 įsakymo Nr. V-1104 
redakcija) II skyriuje nustatomos institucijų, užtikrinančių 
KURSUOK sistemos veikimą, funkcijos, o minėto skyriaus 6 dalyje 
įtvirtinta, kad profesinio orientavimo paslaugų suaugusiems 
asmenims teikimą užtikrina Europos socialinio fondo agentūra (6. 
IMP sistemą administruoja Europos socialinio fondo agentūra, 
užtikrinanti tinkamą IMP sistemos ir jos dalyvių veikimą, Asmenų 
konsultavimą, atsiskaitymo IMP krepšelio lėšomis su Teikėju 
organizavimą, IMP sistemos interneto svetainės administravimą, 
profesinio orientavimo paslaugų suaugusiems asmenims teikimą, 
atliekanti techninius pakeitimus, susijusius su IMP sistemos 
administravimu. Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam 
priėmimui organizuoti (nuo 2026-05-01 – VšĮ „Mokausi Lietuvoje“) 
užtikrina IMP informacinės sistemos veikimą ir jos duomenų teikimą 
(https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/e95ea5808e8611eea5a28c81c82193a8/asr).  
Artimiausiu metu nenumatoma atnaujinti Vyriausybės 2022-08-24 
nutarimo Nr. 847, tačiau vėlesniame etape tobulinant bendrą 
profesinio orientavimo reglamentavimą, į minėtą Vyriausybės 
nutarimą papildomai galės būti įtrauktos ir nuostatos, susijusios su 
profesinio orientavimo paslaugų, teikiamų per Individualių 
mokymosi paskyrų (IMP) sistemą, reguliavimu. 

  

Informacija apie pasiektą pokytį 

2023 m. priėmus Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo pakeitimus (2023-05-09 Nr. XIV-1932), profesinio orientavimo paslaugų teikimas 
suaugusiesiems buvo įtvirtintas per Individualių mokymosi paskyrų (IMP) sistemą, veikiančią vieno langelio principu. Vadovaujantis Individualių mokymosi paskyrų 
sistemos administravimo ir asmenų, siekiančių tobulinti kompetencijas ir (arba) jų įgyti per šią sistemą finansavimo bei konkurso gauti finansavimą, skiriamą dalyvauti 
neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programose, organizavimo tvarkos aprašu (švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023-11-29 įsakymas Nr. V-1515, 
2025-10-29 įsakymo Nr. V-1104 redakcija), profesinio orientavimo paslaugų suaugusiems asmenims teikimą užtikrina Europos socialinio fondo agentūra. Aprašas 
nustato IMP sistemos administravimo ir valdymo tvarką, reikalavimus neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų teikėjams bei programoms, 
asmenų ir teikėjų teises ir pareigas, mokymosi programų pasirinkimo ir registracijos procesą, taip pat finansavimo skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo tvarką. Lietuvos 
aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (nuo 2026-05-01 – VšĮ „Mokausi Lietuvoje“) užtikrina IMP informacinės sistemos veikimą ir jos duomenų 
teikimą. 
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Rekomendacija: Siekiant Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje valdyti su visų Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano rodiklių pasiekimu susijusias rizikas, 
reglamentuoti vidaus kontrolės priemones, kai rodiklių siekiama netaikant projektinio valdymo. 

Subjektas, kuriam pateikta rekomendacija: Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija 

Rekomendacijos įgyvendinimo terminas: 2023-06-30; rekomendacijos stebėsena baigta: 2023-12-29 

Rekomendacijos būklė: Įgyvendinta 

Rekomendacijos svarba: Vidutinė 

Pastebėjimas / pagrindinis audito rezultatas:  
Ministerijoje nereglamentuotas rodiklių, kurių siekiama netaikant projektinio valdymo, stebėsenos procesas. Rodiklių pasiekimo pažangos aptarimai su ministerijos 
politine vadovybe nebuvo protokoluojami, nuo rugsėjo mėn. pildoma ministerijos vykdomų veiklų (įskaitant ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
rodiklius) pažangos stebėsenos lentelė, nurodant kylančias rizikas, kuri kas savaitę pateikiama vadovybei susipažinti. 

 

Informacija apie rekomendacijos vertinimo rodiklius 
 

 

Pavadinimas Pradinė rodiklio 
reikšmė 

Metai Siekiama 
reikšmė 

Metai Pasiekta rodiklio 
reikšmė 

Metai Pasiektas pokytis 

Rodiklių, kurių rizikoms valdyti Ekonomikos ir 
inovacijų ministerijoje reglamentuotos 
kontrolės priemonės (atsakomybių 
nustatymas, detalių planų sudarymas, rizikų 
vertinimas ir valdymas, reguliari stebėsena), 
dalis. 

4,00 proc. 2022-06-30 100,00 proc. 2023-06-30 100,00 proc. 2023-12-29 Pokytis įvyko 

Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje 
reglamentuotos vidaus kontrolės priemonės 
rodiklių pasiekimo rizikoms valdyti 
(atsakomybių nustatymas, detalių planų 
sudarymas, rizikų vertinimas ir valdymas, 
reguliari stebėsena). 

Ekonomikos ir 
inovacijų 
ministerijoje 
reglamentuotos 
vidaus 
kontrolės 
priemonės 
rodiklių 
pasiekimo 
rizikoms valdyti 
(atsakomybių 
nustatymas, 
detalių planų 
sudarymas, 
rizikų 
vertinimas ir 
valdymas, 

2023-12-29 Ministerijoje 
reglamentuotos 
vidaus 
kontrolės 
priemonės, kai 
rodiklių 
siekiama 
taikant ne tik 
projektinį 
valdymą.  

2023-06-30 Ekonomikos ir 
inovacijų 
ministerijoje 
reglamentuotos 
vidaus kontrolės 
priemonės 
rodiklių 
pasiekimo 
rizikoms valdyti 
(atsakomybių 
nustatymas, 
detalių planų 
sudarymas, 
rizikų vertinimas 
ir valdymas, 
reguliari 
stebėsena).   

2023-12-29 Pokytis įvyko 
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reguliari 
stebėsena).   

 

 

Informacija apie rekomendacijos priemonių įgyvendinimą 
 

 

Eil. 
Nr. 

Priemonė Priemonės 
įgyvendinimo 

terminas 

Priemonės 
stebėsena 

baigta 

Priemonės įgyvendinimo rezultatai Priemonės 
įgyvendinimo 
būklė 

1 Peržiūrėti Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje 
naudojamas vidaus kontrolės priemones ir, esant 
poreikiui, jas papildyti nuostatomis dėl 
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo 
plano rodiklių pasiekimo rizikų valdymo 
(atsakomybių nustatymas, rizikų vertinimas ir 
valdymas, reguliari stebėsena). 

2023-03-31 2023-12-29 Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje sukurtas RRF rodiklių, 
kvietimų ir išmokėtų lėšų stebėsenos procesas ir RRF 
stebėsenos įrankis, kuriuo naudojasi ministerijos darbuotojai ir 
vadovybė. Rodiklius kuruojantys padaliniai atnaujina informaciją 
apie rodiklių pažangą, kvietimų paskelbimą, panaudotas lėšas 
ir rizikas. RRF rodiklių stebėsenos įrankyje intranete vieną kartą 
per savaitę, kiekvieno mėnesio 10 d., informacija pateikiama 
ministerijos vadovybei. Esant poreikiui, yra galimybė suteikti 
prieigą prie įrankio ir išorės vartotojams. Strateginio planavimo 
darbo grupės (SPDG) 2023-12-29 posėdžio protokolu Nr. (33.8-
81)-252-195 patvirtintas SPDG darbo reglamento pakeitimas, 
kuriuo įtvirtinta prievolė SPDG nariams koordinuoti ir prižiūrėti 
ekonomikos ir inovacijų ministro valdymo sričių programų ir 
projektų įgyvendinimą, ne rečiau kaip kartą per ketvirtį peržiūrėti 
ir įvertinti RRF rodiklių pasiekimo progresą.  

Įgyvendinta 

  

Informacija apie pasiektą pokytį 

Siekiant Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje valdyti su visų Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano rodiklių pasiekimu susijusias rizikas (kai rodiklių 
siekiama taikant ne tik projektinį valdymą), ministerijoje sukurtas RRF rodiklių stebėsenos įrankis. Strateginio planavimo darbo grupės (SPDG) 2023-12-29 posėdžio 
protokolu Nr. (33.8-81)-252-195 patvirtintas SPDG darbo reglamento pakeitimas, kuriuo įtvirtinta prievolė SPDG nariams koordinuoti ir prižiūrėti ekonomikos ir inovacijų 
ministro valdymo sričių programų ir projektų įgyvendinimą, ne rečiau kaip kartą per ketvirtį peržiūrėti ir įvertinti RRF rodiklių pasiekimo progresą. Ministerijoje 
reglamentavus vidaus kontroles priemones, sudarytos prielaidos visų rodiklių pasiekimo rizikoms valdyti. 

 

Rekomendacija: Siekiant Finansų ministerijoje valdyti su visų Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano rodiklių pasiekimu susijusias rizikas, reglamentuoti 
vidaus kontrolės priemones, kai rodiklių siekiama netaikant projektinio valdymo. 

Subjektas, kuriam pateikta rekomendacija: Lietuvos Respublikos finansų ministerija 

Rekomendacijos įgyvendinimo terminas: 2023-03-31; rekomendacijos stebėsena baigta: 2023-03-30 

Rekomendacijos būklė: Įgyvendinta 

Rekomendacijos svarba: Vidutinė 

Pastebėjimas / pagrindinis audito rezultatas:  
Ministerijoje nereglamentuotas rodiklių, kurių siekiama netaikant projektinio valdymo, stebėsenos procesas. Rodiklių stebėsena užtikrinama pildant CPVA pate iktus 
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veiksmų planus ir pateikiant informaciją SIS apie pasiektą pažangą vykdant Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planą. Taip pat ministerija naudoja 
Vyriausybės sukurtą įrankį „Tom Planner“ Seimui teikiamų teisės aktų projektų rengimo procesui stebėti. 

 

Informacija apie rekomendacijos vertinimo rodiklius 
 

 

Pavadinimas Pradinė rodiklio 
reikšmė 

Metai Siekiama 
reikšmė 

Metai Pasiekta 
rodiklio reikšmė 

Metai Pasiektas pokytis 

Rodiklių, kurių rizikoms valdyti Finansų 
ministerijoje reglamentuotos kontrolės 
priemonės (atsakomybių nustatymas, detalių 
planų sudarymas, rizikų vertinimas ir 
valdymas, reguliari stebėsena), dalis. 

33,00 proc. 2022-06-30 100,00 proc. 2023-03-31 100,00 proc. 2023-03-30 Pokytis įvyko 

Finansų ministerijoje reglamentuotos vidaus 
kontrolės priemonės rodiklių pasiekimo 
rizikoms valdyti (atsakomybių nustatymas, 
detalių planų sudarymas, rizikų vertinimas ir 
valdymas, reguliari stebėsena). 

Finansų 
ministerijoje 
reglamentuotos 
vidaus 
kontrolės 
priemonės 
rodiklių 
pasiekimo 
rizikoms valdyti 
(atsakomybių 
nustatymas, 
detalių planų 
sudarymas, 
rizikų 
vertinimas ir 
valdymas, 
reguliari 
stebėsena).   

2023-03-30 Ministerijoje 
reglamentuotos 
vidaus kontrolės 
priemonės, kai 
rodiklių siekiama 
taikant ne tik 
projektinį 
valdymą.  

2023-03-31 Finansų 
ministerijoje 
reglamentuotos 
vidaus 
kontrolės 
priemonės 
rodiklių 
pasiekimo 
rizikoms valdyti 
(atsakomybių 
nustatymas, 
detalių planų 
sudarymas, 
rizikų 
vertinimas ir 
valdymas, 
reguliari 
stebėsena).   

2023-03-30 Pokytis įvyko 

 

 

Informacija apie rekomendacijos priemonių įgyvendinimą 
 

 

Eil. 
Nr. 

Priemonė Priemonės 
įgyvendinimo 
terminas 

Priemonės 
stebėsena 
baigta 

Priemonės įgyvendinimo rezultatai Priemonės 
įgyvendinimo 
būklė 

1 Finansų ministro įsakymu reglamentuoti vidaus 
kontrolės priemones rodiklių pasiekimo rizikoms 
valdyti. 

2022-12-31 2023-03-30 Finansų ministro 2022-12-07 įsakymu Nr. 1K-405 patvirtintas 
Finansų ministerijos vidaus kontrolės politikos aprašas, kuriame 
reglamentuotos vidaus kontrolės priemonės rodiklių pasiekimo 
rizikoms valdyti, kai rodiklių siekiama taikant ne tik projektinį 
valdymą (vidaus kontrolės dalyviai, rizikų vertinimas ir 
valdymas, informavimas, komunikacija ir stebėsena).  

Įgyvendinta 
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Nuolatinė vidaus kontrolės stebėsena vykdoma analizuojant 
planavimo dokumentuose nustatytų stebėsenos rodiklių siektinų 
reikšmių pasiekimą (aprašo 54.2 p.). Kontrolės veiklos funkcijos 
detaliau reglamentuojamos nustatant vidaus kontrolės 
priemones ministro ir ministerijos kanclerio tvirtinamuose teisės 
aktuose (aprašo 2 priedas), ministerijos administracijos 
padalinių darbo procedūrų ar procesų aprašymuose ir 
ministerijos darbuotojų pareigybių aprašymuose (aprašo 34 p.). 
Veiklos valdymo departamento parengtame Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano siekiamų rodiklių 
įgyvendinimo stebėsenos ir rizikos valdymo proceso aprašyme 
nustatytas detalus rodiklių pasiekimų veiksmų planų rengimo 
bei atsiskaitymo už rodiklių įgyvendinimo pažangą procesas ir 
terminai. 
Vidaus kontrolės dalyviai yra visi ministerijos darbuotojai. 
Ministerijos administracijos padalinių vadovai atsakingi už 
nuolatinės stebėsenos užtikrinimą, rizikos nustatymą ir rizikos 
vertinimą pagal savo vadovaujamo padalinio kompetenciją 
(tikslus ir funkcijas). Prireikus ministerijos administracijos 
padalinio vadovas tvirtina rizikos valdymo planą, kuriame turi 
būti nurodytos rizikos mažinimo priemonės, jų įgyvendinimo 
terminai ir už priemonių įgyvendinimą atsakingi ministerijos 
administracijos padalinio darbuotojai (aprašo 30.1, 58, 61 p.). 
Strateginio valdymo metodika numato, kad asignavimų 
valdytojas, pateikdamas informaciją apie strateginiame veiklos 
plane (SVP) vykdomas programas, turi galimybę savo nuožiūra 
pateikti ir kitą svarbią informaciją, todėl Finansų ministerija, 
atsižvelgdama į tai, kad ministerijos vykdomos programos savo 
turiniu yra kompleksinės, sudėtingos, apimančios ne vieną 
veiklos sritį, vadovaudamasi gerąja patirtimi, SVP rengia 
papildomą priedą, kuriame nurodomi ir patvirtinami programų 
priemonių vykdymo koordinatoriai. Finansų ministerija, 
atsižvelgdama į Vyriausybės 2022-12-14 nutarimu Nr. 1264 
patvirtintos naujos redakcijos Strateginio valdymo metodikos 
nuostatą, kad į SVP neperkeliamos pažangos priemonių veiklos 
ir jų produkto lygmens rodikliai, į ministerijos 2023 m. veiklos 
planą įtraukė „Naujos kartos Lietuva“ ministerijos atsakomybei 
priskirtus rodiklius, nurodydama sąsajas pagal „Naujos kartos 
Lietuva“ kodus, atsakingus vykdytojus (ministerijos 
administracijos padalinius) ir įvykdymo (pasiekimo) terminus. 

  

Informacija apie pasiektą pokytį 
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Siekiant Finansų ministerijoje valdyti su visų Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano rodiklių pasiekimu susijusias rizikas (kai rodiklių siekiama taikant ne tik 
projektinį valdymą), finansų ministro 2022-12-07 įsakymu Nr. 1K-405 patvirtintas Finansų ministerijos vidaus kontrolės politikos aprašas. Finansų ministerijoje 
reglamentuotos vidaus kontrolės priemonės sudaro prielaidas visų rodiklių pasiekimo rizikoms valdyti. 

 

Rekomendacija: Siekiant Susisiekimo ministerijoje valdyti su visų Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano rodiklių pasiekimu susijusias rizikas, 
reglamentuoti vidaus kontrolės priemones, kai rodiklių siekiama netaikant projektinio valdymo. 

Subjektas, kuriam pateikta rekomendacija: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija 

Rekomendacijos įgyvendinimo terminas: 2023-04-30; rekomendacijos stebėsena baigta: 2023-01-26 

Rekomendacijos būklė: Įgyvendinta 

Rekomendacijos svarba: Vidutinė 

Pastebėjimas / pagrindinis audito rezultatas:  
Ministerijoje nereglamentuotas rodiklių, kurių siekiama netaikant projektinio valdymo, stebėsenos procesas. Rodiklių stebėsena atliekama posėdžių metu, atliekant 
pristatymus vadovybei, užduočių vykdymas stebimas dokumentų valdymo sistemoje ir pan. Šie procesai nedokumentuojami. Rodiklių stebėsena vykdoma pildant 
veiksmų planus CPVA. 

 

Informacija apie rekomendacijos vertinimo rodiklius 
 

 

Pavadinimas Pradinė rodiklio 
reikšmė 

Metai Siekiama 
reikšmė 

Metai Pasiekta 
rodiklio 
reikšmė 

Metai Pasiektas pokytis 

Rodiklių, kurių rizikoms valdyti Susisiekimo 
ministerijoje reglamentuotos kontrolės 
priemonės (atsakomybių nustatymas, detalių 
planų sudarymas, rizikų vertinimas ir 
valdymas, reguliari stebėsena), dalis. 

29,00 proc. 2022-06-30 100,00 proc. 2023-04-30 100,00 proc. 2023-02-21 Pokytis įvyko 

Susisiekimo ministerijoje reglamentuotos 
vidaus kontrolės priemonės rodiklių 
pasiekimo rizikoms valdyti (atsakomybių 
nustatymas, detalių planų sudarymas, rizikų 
vertinimas ir valdymas, reguliari stebėsena). 

Susisiekimo 
ministerijoje 
reglamentuotos 
vidaus 
kontrolės 
priemonės 
rodiklių 
pasiekimo 
rizikoms 
valdyti, kai 
rodiklių 
siekiama 
taikant ne tik 
projektinį 
valdymą.   

2023-01-26 Ministerijoje 
reglamentuotos 
vidaus kontrolės 
priemonės, kai 
rodiklių siekiama 
taikant ne tik 
projektinį 
valdymą.  

2023-04-30 Susisiekimo 
ministerijoje 
reglamentuotos 
vidaus 
kontrolės 
priemonės 
rodiklių 
pasiekimo 
rizikoms 
valdyti, kai 
rodiklių 
siekiama 
taikant ne tik 
projektinį 
valdymą.   

2023-01-26 Pokytis įvyko 
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Informacija apie rekomendacijos priemonių įgyvendinimą 
 

 

Eil. 
Nr. 

Priemonė Priemonės 
įgyvendinimo 

terminas 

Priemonės 
stebėsena 

baigta 

Priemonės įgyvendinimo rezultatai Priemonės 
įgyvendinimo 
būklė 

1 Susisiekimo ministerijos kanclerio 2021-01-15 
potvarkiu Nr. 4-1 patvirtintas Transporto, 
informacinės visuomenės plėtros ir elektroninių 
ryšių sektorių projektų, finansuojamų Europos 
Sąjungos fondų investicijų ir kitos tarptautinės 
finansinės paramos lėšomis, įgyvendinimo 
stebėsenos komisijos darbo reglamentas 
papildytas nuostata, kad ne rečiau kaip kiekvieną 
ketvirtį organizuojamuose stebėsenos komiteto 
posėdžiuose būtų aptariami Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano rodiklių 
pasiekimo rezultatai ir susijusios rizikos. 

2023-01-31 2023-01-20 Susisiekimo ministerijos kanclerio 2023-01-13 potvarkiu Nr. 4-3 
„Dėl 2021 m. sausio 15 d. potvarkio Nr. 4-1 „Dėl Transporto, 
informacinės visuomenės plėtros ir elektroninių ryšių sektorių 
projektų, finansuojamų Europos Sąjungos fondų investicijų ir 
kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis, įgyvendinimo 
stebėsenos komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento 
tvirtinimo“ pakeitimo“ pakeistos stebėsenos komisijos darbo 
reglamento nuostatos: 4 p. nustatyti stebėsenos komisijos tikslai 
(užtikrinti, kad būtų tinkamai naudojamos lėšos ir laiku 
įgyvendinami transporto, informacinės visuomenės plėtros ir 
elektroninių ryšių sektorių projektai, sumažinti netinkamo 
projektų įgyvendinimo riziką, užtikrinti, kad būtų pasiekti ES 
fondų investicijų veiksmų programoje, Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plane, veiklos peržiūros rodiklių pasiekimo 
plane ir priemonių įgyvendinimo planuose nustatyti stebėsenos 
rodikliai ir kt.), papildyta 11 punkto nuostata, kad Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano rodiklių pasiekimo 
rezultatai, susijusios rizikos ir kiti aktualūs klausimai aptariami 
stebėsenos komiteto posėdžiuose kiekvieną ketvirtį. 

Įgyvendinta 

  

Informacija apie pasiektą pokytį 

Susisiekimo ministerijoje reglamentuotos vidaus kontrolės priemonės sudaro prielaidas visų rodiklių pasiekimo rizikoms valdyti. Siekiant Susisiekimo ministerijoje valdyti 
su visų Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano rodiklių pasiekimu susijusias rizikas (kai rodiklių siekiama taikant  ne tik projektinį valdymą), ministerijos 
kanclerio 2023-01-13 potvarkiu Nr. 4-3 „Dėl 2021 m. sausio 15 d. potvarkio Nr. 4-1 „Dėl Transporto, informacinės visuomenės plėtros ir elektroninių ryšių sektorių 
projektų, finansuojamų Europos Sąjungos fondų investicijų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis, įgyvendinimo stebėsenos komisijos sudarymo ir jos darbo 
reglamento tvirtinimo“ pakeitimo“ papildytos stebėsenos komisijos darbo reglamento nuostatos, numatant, kad stebėsenos komiteto posėdžiai, skirti rodiklių pasiekimo 
rezultatų, susijusių rizikų ir kitų aktualių klausimų aptarimui, būtų rengiami kiekvieną ketvirtį. 

 

Rekomendacija: Siekiant Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje valdyti su visų Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano rodiklių pasiekimu susijusias 
rizikas, reglamentuoti vidaus kontrolės priemones, kai rodiklių siekiama netaikant projektinio valdymo. 

Subjektas, kuriam pateikta rekomendacija: Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija 

Rekomendacijos įgyvendinimo terminas: 2024-03-31; rekomendacijos stebėsena baigta: 2023-07-31 

Rekomendacijos būklė: Įgyvendinta 

Rekomendacijos svarba: Vidutinė 
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Pastebėjimas / pagrindinis audito rezultatas:  
Ministerijoje nereglamentuotas rodiklių, kurių siekiama netaikant projektinio valdymo, stebėsenos procesas. Ministerijoje rizikas valdo padalinių vadovai, esant 
reikšmingoms rizikoms, apie tai informuojama vadovybė. Rodiklių pasiekimo rizikos vertinamos periodiškai atnaujinant CPVA teikiamus veiksmų planus. Kartą per 
metus metinio ir strateginio veiklos plano veiklos rodikliai matuojami rengiant metines ataskaitas.  

 

Informacija apie rekomendacijos vertinimo rodiklius 
 

 

Pavadinimas Pradinė rodiklio 
reikšmė 

Metai Siekiama 
reikšmė 

Metai Pasiekta rodiklio 
reikšmė 

Metai Pasiektas pokytis 

Rodiklių, kurių rizikoms valdyti Švietimo, 
mokslo ir sporto ministerijoje reglamentuotos 
kontrolės priemonės (atsakomybių 
nustatymas, detalių planų sudarymas, rizikų 
vertinimas ir valdymas, reguliari stebėsena), 
dalis. 

48,00 proc. 2022-06-30 100,00 proc. 2023-12-31 100,00 proc. 2023-08-01 Pokytis įvyko 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje 
reglamentuotos vidaus kontrolės priemonės 
rodiklių pasiekimo rizikoms valdyti 
(atsakomybių nustatymas, detalių planų 
sudarymas, rizikų vertinimas ir valdymas, 
reguliari stebėsena). 

Ministerijoje 
reglamentuotos 
vidaus 
kontrolės 
priemonės 
rodiklių 
pasiekimo 
rizikoms 
valdyti, kai jų 
siekiama 
netaikant 
projektinio 
valdymo.  

2023-07-28 Ministerijoje 
reglamentuotos 
vidaus 
kontrolės 
priemonės, kai 
rodiklių 
siekiama 
taikant ne tik 
projektinį 
valdymą.  

2023-12-31 Ministerijoje 
reglamentuotos 
vidaus kontrolės 
priemonės 
rodiklių 
pasiekimo 
rizikoms valdyti, 
kai jų siekiama 
netaikant 
projektinio 
valdymo.  

2023-07-28 Pokytis įvyko 

 

 

Informacija apie rekomendacijos priemonių įgyvendinimą 
 

 

Eil. 
Nr. 

Priemonė Priemonės 
įgyvendinimo 

terminas 

Priemonės 
stebėsena 

baigta 

Priemonės įgyvendinimo rezultatai Priemonės 
įgyvendinimo 
būklė 

1 Parengtas proceso aprašas, reglamentuojantis 
RRF rodiklių stebėseną. 

2023-09-30 2023-07-31 Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, siekdama valdyti su visų 
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano (RRF) 
rodiklių pasiekimu susijusias rizikas, kad RRF rodikliai 
(milestone ir target) būtų įgyvendinami laiku, visa apimtimi, 
tinkamai atsiskaitoma EK, iš anksto valdomos rodiklių 
nepasiekimo rizikos, 2023 m. balandžio mėn. parengė RRF 
rodiklių pasiekimo stebėsenos ir atsiskaitymo EK proceso (kartu 
ir RRF rodiklių vienlapio parengimo ir pateikimo subproceso) 

Įgyvendinta 
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aprašą, kuriame aprašyti proceso veiksmai, atlikimo terminai ir 
atsakingi asmenys. 

2 Parengta proceso aprašo schema. 2023-12-31 2023-07-31 Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, siekdama valdyti su visų 
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano (RRF) 
rodiklių pasiekimu susijusias rizikas, parengė RRF rodiklių 
pasiekimo stebėsenos ir atsiskaitymo EK proceso (kartu ir RRF 
rodiklių vienlapio parengimo ir pateikimo subproceso) schemą, 
kurioje nustatytos atsakomybės, proceso veiksmai, atlikimo 
terminai. 

Įgyvendinta 

3 Ministerijoje sukurta rizikos valdymo sistema. 2023-12-31 2023-07-31 Patvirtintas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rizikos 
valdymo planas 2023 metams (2023-05-12 Nr. OVS2-1), 
parengtas Rizikos valdymo proceso aprašas ir jo schema, 
kuriuose numatyti rizikos veiksniai, turimos kontrolės, rizikos 
valdymo priemonės, jų įgyvendinimo terminai ir atsakomybės.  

Įgyvendinta 

  

Informacija apie pasiektą pokytį 

Siekiant Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje valdyti su visų Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano rodiklių pasiekimu susijusias rizikas (kai rodiklių 
siekiama taikant ne tik projektinį valdymą), patvirtintas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rizikos valdymo planas 2023 metams (2023-05-12 Nr. OVS2-1), parengti 
Rizikos valdymo proceso ir RRF rodiklių pasiekimo stebėsenos ir atsiskaitymo EK proceso aprašai ir schemos, kuriuose numatyti procesų veiksmai, atlikimo terminai 
ir atsakomybės. Ministerijoje reglamentuotos vidaus kontrolės priemonės rodiklių pasiekimo rizikoms valdyti ir pasiekta siektina 100 proc. rodiklio „Rodiklių, kurių 
rizikoms valdyti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje reglamentuotos kontrolės priemonės (atsakomybių nustatymas, detalių planų sudarymas, rizikų vertinimas ir 
valdymas, reguliari stebėsena), dalis“ reikšmė. 

 
  

      

3. Informacija apie audito indėlį į pasiektus pokyčius ir finansinę naudą: 
 

  

     

  

Rekomendaciją įgyvendinus pasiektas pokytis Nuo 2024-01-01 įsigaliojo Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nauja redakcija (2023-12-21 Nr. 
XIV-2436), nuo 2024-11-01 įsigaliojo Vyriausybės 2024-10-30 nutarimu Nr. 907 patvirtintas Informacinių 
sistemų steigimo, kūrimo, atnaujinimo, pertvarkymo ir likvidavimo tvarkos aprašas. Teisės aktuose 
nustatytos Atvirų duomenų ir skaitmeninės transformacijos kompetencijų centro funkcijos ir jo veikimo tvarka, 
atitinkančios ES Tarybos sprendime nustatytus reikalavimus dėl esamų ir naujų skaitmeninių sprendimų. 

Pokyčio vertinimo aspektas Atitiktis reikalavimams 

Audito indėlio į pokyčius vertinimas Atsižvelgiant į pasirinkto pokyčio vertinimo rodiklio pobūdį, audito įtakos vertinimas nebuvo taikomas. 

Audito indėlio į pokyčius vertinimo pagrindimas - 

 
 

Informacija apie pasiektų pokyčių finansinę naudą 
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Audito nauda - 

Subjekto sąnaudos, susijusios su audito rekomendacijos 
įgyvendinimu 

- 

Finansinės naudos vertinimo paaiškinimas - 

 

Rekomendaciją įgyvendinus pasiektas pokytis Patvirtintas naujos redakcijos 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Susisiekimo ministerijos 
susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų 
naudojimą transporto sektoriuje“ aprašas, kuriame įtvirtinti su Darnaus judumo fondo apimtyje 
įgyvendinama veikla susiję siekiami rodikliai ir numatytas finansavimas rezultatams pasiekti. Fondo 
tikslas – iki 2030 m. užtikrinti nuoseklų, tikslingą finansavimą, orientuotą į transporto priemonių, varomų 
alternatyviaisiais degalais, infrastruktūros įsigijimą, naudojimą, įrengimą, plėtrą ir modernizavimą. 

Pokyčio vertinimo aspektas Atitiktis reikalavimams 

Audito indėlio į pokyčius vertinimas Atsižvelgiant į pasirinkto pokyčio vertinimo rodiklio pobūdį, audito įtakos vertinimas nebuvo taikomas. 

Audito indėlio į pokyčius vertinimo pagrindimas - 

 
 

Informacija apie pasiektų pokyčių finansinę naudą 

Audito nauda - 

Subjekto sąnaudos, susijusios su audito rekomendacijos 
įgyvendinimu 

- 

Finansinės naudos vertinimo paaiškinimas - 

 

Rekomendaciją įgyvendinus pasiektas pokytis 2023 m. priėmus Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo pakeitimus (2023-
05-09 Nr. XIV-1932), profesinio orientavimo paslaugų teikimas suaugusiesiems buvo įtvirtintas per 
Individualių mokymosi paskyrų (IMP) sistemą, veikiančią vieno langelio principu. Vadovaujantis 
Individualių mokymosi paskyrų sistemos administravimo ir asmenų, siekiančių tobulinti kompetencijas 
ir (arba) jų įgyti per šią sistemą finansavimo bei konkurso gauti finansavimą, skiriamą dalyvauti 
neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programose, organizavimo tvarkos aprašu 
(švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023-11-29 įsakymas Nr. V-1515, 2025-10-29 įsakymo Nr. V-1104 
redakcija), profesinio orientavimo paslaugų suaugusiems asmenims teikimą užtikrina Europos 
socialinio fondo agentūra. Aprašas nustato IMP sistemos administravimo ir valdymo tvarką, 
reikalavimus neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų teikėjams bei 
programoms, asmenų ir teikėjų teises ir pareigas, mokymosi programų pasirinkimo ir registracijos 
procesą, taip pat finansavimo skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo tvarką. Lietuvos aukštųjų mokyklų 
asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (nuo 2026-05-01 – VšĮ „Mokausi Lietuvoje“) užtikrina IMP 
informacinės sistemos veikimą ir jos duomenų teikimą. 

Pokyčio vertinimo aspektas Atitiktis reikalavimams 
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Audito indėlio į pokyčius vertinimas Atsižvelgiant į pasirinkto pokyčio vertinimo rodiklio pobūdį, audito įtakos vertinimas nebuvo taikomas. 

Audito indėlio į pokyčius vertinimo pagrindimas - 

 
 

Informacija apie pasiektų pokyčių finansinę naudą 

Audito nauda - 

Subjekto sąnaudos, susijusios su audito rekomendacijos 
įgyvendinimu 

- 

Finansinės naudos vertinimo paaiškinimas - 

 

Rekomendaciją įgyvendinus pasiektas pokytis Siekiant Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje valdyti su visų Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano rodiklių pasiekimu susijusias rizikas (kai rodiklių siekiama taikant ne tik projektinį 
valdymą), ministerijoje sukurtas RRF rodiklių stebėsenos įrankis. Strateginio planavimo darbo grupės 
(SPDG) 2023-12-29 posėdžio protokolu Nr. (33.8-81)-252-195 patvirtintas SPDG darbo reglamento 
pakeitimas, kuriuo įtvirtinta prievolė SPDG nariams koordinuoti ir prižiūrėti ekonomikos ir inovacijų 
ministro valdymo sričių programų ir projektų įgyvendinimą, ne rečiau kaip kartą per ketvirtį peržiūrėti ir 
įvertinti RRF rodiklių pasiekimo progresą. Ministerijoje reglamentavus vidaus kontroles priemones, 
sudarytos prielaidos visų rodiklių pasiekimo rizikoms valdyti. 

Pokyčio vertinimo aspektas Atitiktis reikalavimams 

Audito indėlio į pokyčius vertinimas Atsižvelgiant į pasirinkto pokyčio vertinimo rodiklio pobūdį, audito įtakos vertinimas nebuvo taikomas. 

Audito indėlio į pokyčius vertinimo pagrindimas - 
 

Informacija apie rodiklių reikšmių pokyčius 
 

 

Rodiklis Rodiklio 
reikšmės 
pokytis 

Kiekybinis 
audito indėlio į 

pokyčius 
vertinimas, 

proc. 

Audito grynasis 
poveikis 

Rodiklių, kurių rizikoms valdyti Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje reglamentuotos kontrolės priemonės 
(atsakomybių nustatymas, detalių planų sudarymas, rizikų vertinimas ir valdymas, reguliari stebėsena), dalis. 

96,00 proc. - - 

  

Informacija apie pasiektų pokyčių finansinę naudą 

Audito nauda - 

Subjekto sąnaudos, susijusios su audito rekomendacijos 
įgyvendinimu 

- 
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Finansinės naudos vertinimo paaiškinimas - 

 

Rekomendaciją įgyvendinus pasiektas pokytis Siekiant Finansų ministerijoje valdyti su visų Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano rodiklių 
pasiekimu susijusias rizikas (kai rodiklių siekiama taikant ne tik projektinį valdymą), finansų ministro 
2022-12-07 įsakymu Nr. 1K-405 patvirtintas Finansų ministerijos vidaus kontrolės politikos aprašas. 
Finansų ministerijoje reglamentuotos vidaus kontrolės priemonės sudaro prielaidas visų rodiklių 
pasiekimo rizikoms valdyti. 

Pokyčio vertinimo aspektas Atitiktis reikalavimams 

Audito indėlio į pokyčius vertinimas Atsižvelgiant į pasirinkto pokyčio vertinimo rodiklio pobūdį, audito įtakos vertinimas nebuvo taikomas. 

Audito indėlio į pokyčius vertinimo pagrindimas - 
 

Informacija apie rodiklių reikšmių pokyčius 
 

 

Rodiklis Rodiklio 
reikšmės 
pokytis 

Kiekybinis 
audito indėlio į 

pokyčius 
vertinimas, 

proc. 

Audito grynasis 
poveikis 

Rodiklių, kurių rizikoms valdyti Finansų ministerijoje reglamentuotos kontrolės priemonės (atsakomybių 
nustatymas, detalių planų sudarymas, rizikų vertinimas ir valdymas,  reguliari stebėsena), dalis. 

67,00 proc. - - 

  

Informacija apie pasiektų pokyčių finansinę naudą 

Audito nauda - 

Subjekto sąnaudos, susijusios su audito rekomendacijos 
įgyvendinimu 

- 

Finansinės naudos vertinimo paaiškinimas - 

 

Rekomendaciją įgyvendinus pasiektas pokytis Susisiekimo ministerijoje reglamentuotos vidaus kontrolės priemonės sudaro prielaidas visų rodiklių 
pasiekimo rizikoms valdyti. Siekiant Susisiekimo ministerijoje valdyti su visų Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano rodiklių pasiekimu susijusias rizikas (kai rodiklių siekiama taikant ne tik 
projektinį valdymą), ministerijos kanclerio 2023-01-13 potvarkiu Nr. 4-3 „Dėl 2021 m. sausio 15 d. 
potvarkio Nr. 4-1 „Dėl Transporto, informacinės visuomenės plėtros ir elektroninių ryšių sektorių 
projektų, finansuojamų Europos Sąjungos fondų investicijų ir kitos tarptautinės finansinės paramos 
lėšomis, įgyvendinimo stebėsenos komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento tvirtinimo“ pakeitimo“ 
papildytos stebėsenos komisijos darbo reglamento nuostatos, numatant, kad stebėsenos komiteto 
posėdžiai, skirti rodiklių pasiekimo rezultatų, susijusių rizikų ir kitų aktualių klausimų aptarimui, būtų 
rengiami kiekvieną ketvirtį. 

Pokyčio vertinimo aspektas Atitiktis reikalavimams 



 

20 
 

 

Audito indėlio į pokyčius vertinimas Atsižvelgiant į pasirinkto pokyčio vertinimo rodiklio pobūdį, audito įtakos vertinimas nebuvo taikomas. 

Audito indėlio į pokyčius vertinimo pagrindimas - 
 

Informacija apie rodiklių reikšmių pokyčius 
 

 

Rodiklis Rodiklio 
reikšmės 
pokytis 

Kiekybinis 
audito indėlio į 

pokyčius 
vertinimas, 

proc. 

Audito grynasis 
poveikis 

Rodiklių, kurių rizikoms valdyti Susisiekimo ministerijoje reglamentuotos kontrolės priemonės (atsakomybių 
nustatymas, detalių planų sudarymas, rizikų vertinimas ir valdymas,  reguliari stebėsena), dalis. 

71,00 proc. - - 

  

Informacija apie pasiektų pokyčių finansinę naudą 

Audito nauda - 

Subjekto sąnaudos, susijusios su audito rekomendacijos 
įgyvendinimu 

- 

Finansinės naudos vertinimo paaiškinimas - 

 

Rekomendaciją įgyvendinus pasiektas pokytis Siekiant Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje valdyti su visų Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano rodiklių pasiekimu susijusias rizikas (kai rodiklių siekiama taikant ne tik projektinį 
valdymą), patvirtintas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rizikos valdymo planas 2023 metams 
(2023-05-12 Nr. OVS2-1), parengti Rizikos valdymo proceso ir RRF rodiklių pasiekimo stebėsenos ir 
atsiskaitymo EK proceso aprašai ir schemos, kuriuose numatyti procesų veiksmai, atlikimo terminai ir 
atsakomybės. Ministerijoje reglamentuotos vidaus kontrolės priemonės sudaro prielaidas visų rodiklių 
pasiekimo rizikoms valdyti. 

Pokyčio vertinimo aspektas Atitiktis reikalavimams 

Audito indėlio į pokyčius vertinimas Atsižvelgiant į pasirinkto pokyčio vertinimo rodiklio pobūdį, audito įtakos vertinimas nebuvo taikomas. 

Audito indėlio į pokyčius vertinimo pagrindimas - 
 

Informacija apie rodiklių reikšmių pokyčius 
 

 

Rodiklis Rodiklio 
reikšmės 
pokytis 

Kiekybinis 
audito indėlio į 

pokyčius 
vertinimas, 

proc. 

Audito grynasis 
poveikis 
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Rodiklių, kurių rizikoms valdyti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje reglamentuotos kontrolės priemonės 
(atsakomybių nustatymas, detalių planų sudarymas, rizikų vertinimas ir valdymas,  reguliari stebėsena), dalis. 

52,00 proc. - - 

  

Informacija apie pasiektų pokyčių finansinę naudą 

Audito nauda - 

Subjekto sąnaudos, susijusios su audito rekomendacijos 
įgyvendinimu 

- 

Finansinės naudos vertinimo paaiškinimas - 

 
 

     

4. Informacija apie audito naudą: 
 

  

     

  

  

Subjekto sąnaudos, susijusios su audito rekomendacijų 
įgyvendinimu 

0,00 

Sąnaudos, susiję su auditu 127486,75 

Grynoji nauda Nevertinta 
 

     

  

5. Audito poveikio vertinimo apibendrinimas: 
 

 

    

  

Sudarytos prielaidos veiksmingam rodiklių ir reformų tikslų, orientuotų į darnaus judumo skatinimą, viešojo sektoriaus skaitmenizaciją, karjeros planavimą visą 
žmogaus gyvenimą, pasiekimui pagal ES Tarybos sprendimą. Ekonomikos ir inovacijų, Finansų, Susisiekimo ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijų sukurta vidaus 
kontrolės sistema sudaro galimybes užtikrinti su visų rodiklių pasiekimu susijusių rizikų valdymą ir suteikti vadovybei visą reikiamą informaciją, kuri reikalinga laiku 
priimamiems ir tinkamiems sprendimams, siekiant ministerijų veiklos tikslų. 

 

    

 

 

   

 
  

 

 


